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 تقديم

مراقبة حسابات من الدستور،  149لمقتضيات الفصل  طبقا ،مكناس-المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاستولى ي

كل إخلال عن عاقب عند الاقتضاء، يوالجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. 

المتعلق بمدونة المحاكم   62-99بمقتضى القانون  مارس اختصاصاتهيو  بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

 المالية.

 اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات  .1

مكناس، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق في حسابات الجماعات -يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس

يتولى البت في حسابات  كما الية. من مدونة المحاكم الم 126الترابية وهيئاتها والأجهزة المنصوص عليها في المادة 

 المحاسبين بحكم الواقع.

مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه الأشخاص المشار إليهم في  كذلك يمارس و

 سالف الذكر. 62-99من القانون  118الفقرة الرابعة من المادة 

 : يلي بما المجلس الجهوي للحسابات كذلك  ويختص

المخولة الامتياز في المرافق العامة المحلية أو المعهود  تالمقاولاالمؤسسات العمومية ومراقبة تسيير  -

إليها بتسييرها والشركات والمقاولات التي تملك فيها هذه الجماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة 

 لوصايتها أغلبية الأسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

أو الجمعيات أو  تلك المذكورة أعلاهمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير  -

الأجهزة التي تستفيد من رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها الجماعات أو الهيئات أو 

 أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛ 

 .أو هيئة تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محليةإبداء الرأي في شأن كل قضية  -

بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس جباري الإللحسابات ويتتبع التصريح  المجلس الجهويتلقي ذلك ي إلى بالإضافة

 والأعوان العموميين.الموظفين  وبعض فئات والغرف المهنيةالمحلية 

 بات المجال الترابي للمجلس الجهوي للحسا .2

حدود دائرة اختصاص  (2015أكتوبر  5) 1436من ذي الحجة  21الصادر في  2-15-556حدد المرسوم رقم 

مكناس. ويشمل هذا النفوذ عمالتين وسبعة أقاليم على امتداد -المجلس الجهوي للحسابات في النفوذ الترابي لجهة فاس

 نسمة. 4.236.892اكنة تناهز بس  ،كيلومتر مربع 40.075حوالي 
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 جهازا خاضعا لمراقبته 223 الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون على مجلس الجهوي للحساباتلا يمارس

 كما هو مبين في الجدول التالي:

 الوكالات الجماعات الجهة والعمالات والأقاليم
مجموعات 

 الجماعات

شركات  

 التنمية

مؤسسات  

 التعاون
 المجموع

 1    1  مكناس-جهة فاس

 08   1 1 05 عمالة فاس

 25   1 1 22 عمالة مكناس

 12     11 إقليم مولاي يعقوب

 25   1  23 إقليم صفرو

 22 1    20 إقليم بولمان

 18   1  16 إقليم الحاجب

 15   4  10 إقليم افران

 43  1 2 1 38 إقليم تازة

 54   4  49 إقليم تاونات 

10 194 4 14 1 1 223 

 المجلس الجهوي للحساباتتنظيم  .3

أما طاقم  .  فيهم الرئيس ووكيل الملك وثلاث رؤساء الفروع  ابم  قاضيا  19من    بفاس  المجلس الجهوي للحسابات  يتألف

بأربعة مدققين مساعدين، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للموظفين ثلاثة  ، 2018منذ فاتح يناير ، قد تعززالموظفين ف

 (. 13)عشر 
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برسم  مكناس-فاس ةالجماعات الترابية لجه اليةمالفصل الأول: 

 2017 سنة

 للحسابات الجهوي المجلس اختصاص دائرة ضمن تقع التي الترابية الجماعات مالية حول نظرة الفصل هذا يتضمن

 جماعة. 194مكناس، عمالتين وسبعة أقاليم و- عددها، بالإضافة إلى جهة فاس مكناس والبالغ -فاس لجهة 

 ونفقاتها بمداخيلها المتعلقة  المعطيات من مجموعة ،2017 سنة برسم ،الترابية  الجماعات لهذه المالية الوضعية وتبرز

 في للحسابات الجهوي المجلس اعتمد  . وقد 2016سنة  مع مقارنة التطور على مستوى بنيتها أو على مستوى إن

 العموميون.  المحاسبون بها أدلى التي المالية البيانات على المعطيات هذه تجميع

مليون درهم مقابل   3 692ما يعادل  2017 سنة مكناس خلال-الترابية لجهة فاس  لجماعات اتسيير  مداخيل بلغت

مليون درهم. أما  946,51عادي بلغ  فائض تحقيق مكن منمليون درهم، مما  2 588 التي لم تتجاوزنفقات التسيير 

 . همدر مليون 1 809فناهزت نفقات التجهيز 

  :مكناس-لجهة فاس  الترابية هم المجاميع المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعاتلأ تحليل وفيما يلي

I.  مداخيل التسيير 

 بنية مداخيل التسيير  .1

درهم. ون ملي 3 692مجموعه ما  2017 سنة خلال مكناس-فاس  ةلجه الترابية لجماعاتل التسيير بلغت مداخيل

 المشكلة من  الدولة، طرف من لمحولةالجبائية ا الموارد  على الجماعات الترابية اعتماد  المداخيل،وتبرز بنية هذه 

من منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل ة الجه ةمنتوج الضريبة على القيمة المضافة وحص

 المسجلة تلكتفوق  نسبة   وهي سيير،مداخيل الت مجموع من  %   61,3 تمثل إذ ،  والرسم المفروض على عقود التأمين

  بنسبة تساهم   ،الترابيةمباشرة من طرف الجماعات   المدبرة داخيلالم أن حين  في  . 1(%  55الوطني ) المستوى على

 الجماعات لفائدة الدولة طرف من المحصلة المحلية يتعلق بالرسوم فيما     %12,3 مقابل التسيير، مداخيل في  %  16,6

 :2017سنة ويبين الرسم البياني أسفله بنية هذه المداخيل برسم  بالنسبة لمداخيل أخرى.  %  9,8و  الترابية

 2017تافيلالت لسنة  مكناس-فاس ةالترابية لجه الجماعاتتسيير مداخيل  بنية

 
 

متبوعة بالجهة  ،%75 بنسبة 2017برسم سنة  الترابية الجماعات من مداخيلالحصة الأكبر  الجماعات وسجلت

حوالي  الجماعات طرف من المحصلة المداخيل بلغت  . فقد %12والأقاليم بنسبة  ثم العمالات  %13 بنسبة

كما  والأقاليم، للعمالات مليون درهم 440,75و بالنسبة للجهة درهم مليون 477,08 مقابل درهم، مليون 2 774

  يوضح ذلك الرسم البياني التالي:

 

 
1  Bulletin mensuel des statistiques des finances locales, Décembre 2017  )الخزينة العامة للمملكة( 
 الدولة لا تتضمن المبالغ التي تدخل في مجال الدعم. طرف  من الموارد المحولة 

61,30%16,60%

12,30%

9,80%

الموارد الجبائية المحولة من طرف الدولة

المداخيل المدبرة من طرف الجماعات الترابية 

الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية 

مداخيل أخرى
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 توزيع مداخيل التسيير حسب أصناف الجماعات الترابية 

 

 2017و 2016 سنتي الترابية  بين تطور بنية مداخيل الجماعات .2

المالية  بالسنة مقارنة ،%4,2بنسبة  2017 المالية السنة خلال الترابية ارتفاعا لجماعاتل التسيير مداخيل عرفت

 الدولة من مليون درهم، بفضل ارتفاع الموارد الجبائية المحولة 3 692 درهم إلى مليون 3 542منتقلة من  2016

ويبين .  % 7,2بنسبة    موارد أخرىو  %  9,6بنسبة   الجماعات لفائدة الدولة طرف من والموارد المدبرة % 4,3بنسبة  

 :2017و 2016 سنتي الجدول التالي تطور بنية مداخيل التسيير بين

 2017و  2016 سنتي بين  الترابية تطور بنية مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعات

 المبالغ بمليون درهم

 (%) التطورنسبة  2017 2016 الموارد 

 1,5- 614,8 624,4   الترابية الموارد المدبرة من الجماعات
 9,6 448 408,7 الموارد المدبرة من طرف الدولة

2  170 من طرف الدولة المحولة الجبائية الموارد  263  2  4,3 
 7,2 365,8 341,2 موارد أخرى

3  544 المجموع  692  3  4,2 

تقارب نسبة  2017و  2016 سنتي بين مكناس  –ي تطور مداخيل الجماعات الترابية لجهة فاس تويسجل أن نسب

 التسيير للجماعات مداخيل مجموع أن .  كما% 5و % 4,2الوطني، حيث بلغتا على التوالي  المستوى التطور على

للمملكة، كما يوضح ذلك الجدول  الترابية الجماعات تسيير مداخيل مجموع من % 9,5تمثل حوالي  للجهة الترابية

 التالي:

للجماعات الترابية للمملكة برسم  التسيير يلمداخ مجموع مكناس نسبة إلى -الترابية لجهة فاس  تسيير الجماعات مداخيل

 . 2017و   2016سنتي 
 المبالغ بمليون درهم         

 الجماعات الترابية
المداخيل المقبوضة لسنة 

 (مليون درهم) 2016

المداخيل المقبوضة لسنة 

 (مليون درهم) 2017
 (%) نسبة التطور

-لجهة فاس  الجماعات الترابية

 (1) مكناس
542  3  692  3  4,2 

على مستوى  الجماعات الترابية

 2 (2) لمملكةا
155  37 011  39 5 

(1(/)2) % 9,5 9,46  

 النسب 2016مقارنة بسنة  2017 سنة مداخيل التسيير حسب أصناف الجماعات الترابية خلال كما سجل تطور

 :التالية

ومداخيل  % 9,8ف الدولة بنسبة طر منوارد المدبرة الم فضل تحسنب للجماعات بالنسبة%  1,2 -

 ؛ %  1,3 بنسبة طرفها من دبرةالم المداخيل بالموازاة مع تراجع % 10 بنسبة أخرى

نتيجة ارتفاع الموارد الجبائية المحولة ومداخيل أخرى على التوالي   والأقاليم لتينللعما بالنسبة %   8,37 -

 %،  58و %6,6بنسبة 

 . % 40,8بنسبة  المحولة الموارد الجبائيةعرفتها  نتيجة الزيادة التية بالنسبة للجه%  21 -

 
Bulletin mensuel des statistiques des finances locales, Décembre 2017 2  )الخزينة العامة للمملكة(  

 

75%

12%
13%

الجماعات

العمالات والاقاليم

الجهة
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 :2017و 2016 سنتي تطور المداخيل  بينويبين الرسم البياني التالي 

 2017و  2016 تطور مداخيل التسيير حسب أصناف الجماعات الترابية  بين سنتي

 استخلاصه الباقي .3

 ما ، 2017 دجنبر 31 غاية إلى ،مكناس-لجهة فاس  الترابيةجماعات لل تسييرالاستخلاصه من مداخيل  الباقي بلغ

  .المقبوضة المداخيل من   %  96ما يمثل  اي درهم،  مليون 3 533 قدره

 الحصة لجماعاتالمبالغ العائدة ل  حسب أصناف الجماعات الترابية، فتشكل   2017لسنة   استخلاصه لباقيأما بالنسبة ل

 14نسبة   سوى تمثل لا الأخرى الترابية بالجماعات المتعلقة استخلاصه الباقي مبالغ أن حين في ،%  86الأكبر بنسبة  

 49 يتشكل الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات أساسا من الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية بنسبةو .%

 التالي: رسم البيانيال يوضح ذلك، كما %

 الجماعات الترابية وحسب نوع المداخيل توزيع الباقي استخلاصه حسب أصناف 

 .2017برسم سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  % 86بنسبة    2017و  2016  سنتي  ارتفاعا  بين  مكناس-فاس    الترابية لجهة الجماعات  عرفت المبالغ المستحقة لفائدة

 مليون درهم. 3 533درهم إلى  مليون 1 236حيث انتقلت من  

 

49%

51%

الموارد المدبرة من طرف الجماعات  أخرى

86%

14%

الجماعات  أخرى

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00

2016

2017

2016
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مليون درهم
الموارد المدبرة من طرف الجماعة الموارد المدبرة من طرف الدولة الموارد المحولة
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II.  مكناس-فاسنفقات الجماعات الترابية لجهة 

 تسييرنفقات ال  .1

. وتمثل 2017 سنة درهم ونملي 2 588 مجموعه مكناس ما -لجهة فاس  الترابية بالجماعات  التسيير نفقات  بلغت

% من مجموع هذه النفقات، وهي نسبة تفوق النسبة المسجلة على الصعيد الوطني التي استقرت    55,6نفقات الموظفين  

 .3% 49,9 في حدود 

المالية  بالسنة مقارنة ، %2,6بنسبة  2017 المالية السنة خلال طفيفا ارتفاعا الترابية لجماعاتا نفقات تسيير عرفتو

نتيجة ارتفاع نفقات  ،2017 سنة في درهمون ملي 2  588إلى 2016سنة  درهم ونملي 2 522من ، منتقلة2016

حيث   % 13,8تراجعا بنسبة  (غيرها الصيانة والخدمات و) خرىالأ نفقاتال فيما عرفت%،  12,6بنسبة  الموظفين

 تكاليف فوائد الدين  كما انخفضت .  2017مليون درهم سنة    457,30إلى    2016مليون درهم سنة   549,50انتقلت من  

ويبين الجدول التالي تطور بنية نفقات التسيير المتعلقة بهذه  .مليون 138,3لى إ 144,4 من منتقلة % 4,2بنسبة 

 :2017و 2016 سنتي بين الجماعات الترابية 

 2017و 2016 سنتي بين الجماعات الترابية   نفقات بنية تطور
 المبالغ بمليون درهم                              

 نفقات التسيير
2016 2017 

 )%(نسبة التطور 
 (%) النسبة مبلغ ال )%( النسبة مبلغ ال

 12,6 55,6 1.439,00 50,7 1.278,00 نفقات الموظفين

  الصيانة) أخرى نفقات

 ...(و والخدمات
549,50 21,8 457,30 17,7 -13,8 

 4,2 - 5,3 138,30 5,7 144,40 تكاليف فوائد الدين

 4,3 - 21,4 553,60 21,8 550,20 نفقات الدعم

 2,6 100,0 2.588 100,0 2.522 المجموع

 من الميزانية( التسييرجزء فائض )الرصيد العادي  .2

 المؤشر هذا من الميزانية( ويعكس التسييرجزء )فائض  التسيير ونفقات  مداخيل بين يعادل الرصيد العادي الفرق

برسم  الترابيةالجماعات  ميزانيات تنفيذ  . وأسفرالتجهيزتمويل نفقات يساهم في التسيير و نفقات تغطية على القدرة

مليون درهم،   946,5مليون درهم و 917,2إيجابي بلغ على التوالي  عادي رصيد  تحقيق  عن 2017و 2016سنتي 

 نفقات مقابل زيادة في ،% 4,2 نمو مداخيل التسيير بنسبة ويعزى ذلك إلى %، 3,2 بنسبة رتفاعامسجلا بذلك ا

 مبين في الرسم البياني التالي:%. كما هو  2,6 في حدود  التسيير

 2017و 2016 سنتي بين الجماعات الترابية تطور الرصيد العادي لميزانيات 

 
 

  

 
    localesBulletin mensuel des statistiques des finances ،Décembre 2017)الخزينة العامة للمملكة(   3
 

3 542,22

2 522,36

917,28

3 692,56

2 588,52

946,52

0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00

رمداخيل التسيي

رنفقات التسيي

الرصيد العادي

مليون درهم
2017 2016

3,2% 

2,6% 
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 التجهيزفقات ية ننب .3

مليون درهم.  1 809 مجموعه ما 2017مكناس برسم سنة -بجهة فاس  الترابية للجماعات جهيزنفقات الت حجمبلغ 

 13,7  بنسبة، ثم العمالات والأقاليم  %  15,5بنسبة  %، متبوعة بالجهة   70,7 بنسبةالأكبر    الجماعات الحصةوسجلت  

 .4لمملكةعلى مستوى امن مجموع نفقات التجهيز %  11,6. وتشكل هذه النفقات %

 نفقات الميزانيات الرئيسة للجماعات الترابيةمجموع  بنية  .4

 مجموعهما  2017 سنة خلال مكناس -فاس  ةلجه ة للجماعات الترابيةيالميزانيات الرئيسنفقات مجموع  بلغ

متبوعة ، % 85بنسبة  لنفقاتا هذه على النصيب الأكبر من مجموعواستحوذت الجماعات ، مليون درهم 4 552

توزيع النفقات برسم الميزانيات  يبين الجدول التالي و . % 3,6، ثم الجهة بنسبة % 11,3بالعمالات والأقاليم بنسبة 

 :الترابية الجماعات أصناف حسب 2017الترابية لسنة  للجماعاتالرئيسية 

 2017الترابية برسم سنة  للجماعاتتوزيع نفقات الميزانيات الرئيسية 

 المبالغ بمليون درهم                                                                                                                            

 النفقات
 الجماعات العمالات والأقاليم  ة الجه

 المجموع
 % النسبة المبلغ  % النسبة المبلغ  % النسبة المبلغ 

 2  588 61,3 2  202 52,2 295 22,9 90.8 نفقات التسيير

 1  439 32,8 1  178 44,4 250.5 2,7 10.6 نفقات الموظفين

 138,3 3,4 121.7 0,5 2.6 3,5 14 تكاليف فوائد الدين

 1  010 25,1 902.3 7,4 41.9 16,7 66.2 نفقات الأخرىال

 1  963 38,7 1  389 47,7 269.6 77,1 305.3 نفقات التجهيز الاجمالية

 154,8 3.7 133.8 0.8 4.3 4.2 16.6 تكاليف أصل الدين

 1  809 34.9 1  255 47 265.3 72.9 288.6 التجهيزنفقات 

3  591 100 564.7 100 396.1 المجموع  100 552  4  

 مجموع من النفقات نسبة

 الترابية الجماعات نفقات
3.6 11.3 85  

 كما يتبين من خلال الجدول أعلاه أن:

وتمثل نفقات الموظفين  % 61نفقات التسيير تمثل الحصة الأكبر من ميزانيات الجماعات بنسبة بلغت  -

 ؛لوحدها ثلث هذه الميزانيات

 ؛من نفقات الجهة % 72,9نفقات التجهيز تشكل  -

نفقات الموظفين ونفقات التجهيز  تشكلان الحصتين المهمتين من ميزانيات العمالات والأقاليم بنسبتين   -

 ؛ % 44% و 47قاربتين تبلغان على التوالي مت

 من ميزانيات التجهيز للجماعات. % 9,6تكاليف رأسمال الدين تمثل  -

 2017و 2016تطور مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسة للجماعات الترابية  بين   .5

فقد   2017و 2016تي وعلى صعيد تطور مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسة للجماعات الترابية خلال سن

،  %19,3، مسجلة بذلك تطورا بنسبة  2017مليون درهم سنة    4  552إلى    2016درهم سنة   مليون  3  813انتقلت من  

% من مجموع  43حوالي  2017وبلغت نفقات التجهيز الإجمالية )نفقات التجهيز+ تكاليف أصل الدين( خلال سنة 

ت الموظفين ونفقات التسيير الأخرى )بما في ذلك تكاليف فوائد ، فيما شكلت نفقا2016% سنة  34النفقات مقابل 

. ويبين الرسم البياني  2016% سنة    32% و  34مقابل    2017% سنة  25% و  32الدين ونفقات الدعم( على التوالي  

 .2017و 2016التالي بنية مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية وتطورها خلال سنتي 

 
   Bulletin mensuel des statistiques des finances locales, Décembre 2017)الخزينة العامة للمملكة(     4
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 :التالية النسب 2017 سنة خلالالجماعات الترابية    ت حسب أصنافمجموع النفقا  تطور ، سجل2016بسنة   ومقارنة

 بنسبةالاجمالية في نفقات التجهيز  سجل الذي فضل التحسن الملحوظب للجماعات بالنسبة % 19,5 -

 ؛ % 65

 ؛% 216التجهيز الاجمالية بنسبة للجهة نتيجة الارتفاع المهم الذي عرفته نفقات   بالنسبة % 125 -

 .% 21,8 بنسبةالاجمالية  التي عرفته نفقات التجهيز لتراجعنظرا ل% بالنسبة للعمالات والأقاليم -10 -

 الترابية:مجموع النفقات حسب أصناف الجماعات  الرسم البياني التالي تطور ويبين

 2017و  2016مجموع النفقات حسب أصناف الجماعات الترابية  بين سنتي  تطور
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 مكناس-الجهوي للحسابات لجهة فاس الفصل الثاني: أنشطة المجلس

I. التدقيق والبت في الحسابات 

 الإدلاء بالحسابات   .1

، ما مجموعه ، بحسب ما يبرزه الجدول الموالي2018تلقى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس خلال سنة  

نسبة إدلاء ب  احساب  2990حوالي    31/12/2018حساب تسيير، ليصبح بذلك إجمالي الحسابات المقدمة إلى غاية    255

 .  % 99ناهزت 

 والتدقيق في الحسابات البت .2

. وعلى إثر هذه العملية تم توجيه حساب تسيير 312تدقيق  2018باشر المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 

 تضمنت توجيه أوامر للمحاسبين للإدلاء بتبريراتهم.  مذكرة ملاحظات إلى الآمرين بالصرف. 13وملاحظة  252

حكما نهائيا بإبراء الذمة وثلاثة أحكام   282و ،حكما تمهيديا 23وأصدر المجلس الجهوي للحسابات في أعقاب ذلك 

 درهم، فيما تم استئناف حكم واحد. 3.140.883.01بقيمة تتضمن التصريح بوجود عجز في حساب المحاسبين 

 2018/ 31/12ات التي تم تدقيقها إلى حدود وضعية الحساب

 الأجهزة
عدد الحسابات 

 التي تم تدقيقها

عدد مذكرات الملاحظات التي تم 

توجيهها إلى المحاسبين 

 العموميين

عدد مذكرات الملاحظات التي 

تم توجيهها إلى الآمرين 

 بالصرف 

 -- -- -- الجهات 

 -- 13 07 الأقاليم

 -- -- 06 العمالات 

 13 239 287 الجماعات الترابية 

 -- -- 12 مجموع الجماعات المحلية أو الجماعات 

المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر  

 على محاسب عمومي
-- -- -- 

 13 252 312 المجموع

 وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات

 الأجهزة

عدد الحسابات 

توجد في التي 

 طور البت

عدد الأحكام 

 التمهيدية

 عدد الأحكام النهائية
طلبات 

 مبلغ العجز عجز إبراء الذمة الاستئناف

 --  --  --  08 --  -- الجهات 

 --  --  --  01 --  -- الأقاليم

 --  --  --  --  --  -- العمالات 

 01 3.140.883.01 03 251 23 --  الجماعات الترابية 

المحلية أو   الجماعات مجموع

 الجماعات 
 --  -- 22  --  --  -- 

المقاولات والمؤسسات العمومية  

 التي تتوفر على محاسب عمومي 
--  --  --  --  --  -- 

 01 --  03 282 23 --  المجموع

 الأجهزة
عدد 

 الخاضعين

 مجموع الحسابات المقدمة سنوات الحسابات المقدمة برسم 

 2014 2015 2016 2017 ( 2018/ 12/ 31إلى غاية  )

 26 --  --  --  01 01 الجهات 

 102 01 01 02 07 07 الأقاليم

 30 --  --  --  02 02 العمالات 

 2704 04 04 53 162 194 الجماعات الترابية 

 119 --  --  04 12 14 مجموع الجماعات المحلية أو الجماعات 

المقاولات والمؤسسات العمومية التي  

 تتوفر على محاسب عمومي 
05 02  --  --  -- 09 

 2990 05 05 59 186 223 المجموع
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II.  التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

بت المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس إلى غاية   ،ملف(  82)  قضية معروضة على أنظاره  31من أصل  

 بلغ مجموعهاأصدر بشأنها أحكاما بالغرامة و توبع فيها عشرة أشخاص،في ثلاث قضايا تأديب مالي  2018متم 

 درهم. 12.036.00درهم، وقضت هيئاته الحاكمة في هذا الصدد بإرجاع أموال بقيمة  109.000.00

 31/12/2018إلى غاية أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

 المبلغ بالدرهم
 العدد

 
( 2الملفات) ( 1)القضايا   

 

 2018والملفات الرائجة في فاتح يناير  القضايا   21 70

12 
الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف 

 2018المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 

23 14 
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي 

 للحسابات من طرف النيابة العامة

 عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 12 43

 عدد القضايا الجاهزة للحكم 04 11

 الأحكام الصادرة عن المجلس الجهويعدد  03 10

   بالدرهم للغرامات  الإجمالي  المبلغ 109.000,00

بالدرهم بإرجاعها المحكوم الخسارات  مبلغ 12.036,00  

 82 31 
نهاية   عندالقضايا والملفات الرائجة 

31/12/2018 

III.  واستخدام الأموال العمومية التسييرمراقبة 

، فيما أدرج خمس الترابية لجهة فاس ـ مكناس   مهمة رقابية همت تدبير الجماعات  19  للحساباتأنجز المجلس الجهوي  

"تدبير الموارد البشرية  حولواحدة ، أنجز منها مهمة 2018موضوعاتية في إطار برنامجه السنوي لسنة  مهمات

   .%  .بالإضافة إلى المجلس الإقليمي( جماعة 11لإقليم مولاي يعقوب" ) بالجماعات الترابية

 مهام مراقبة التدبير واستخدام الأموال العمومية  

 2018المهام المبرمجة برسم سنة  الأجهزة
المهام المنجزة إلى غاية 

31/12/2018 

 --  --  الجهات 

 --  --  الأقاليم والعمالات 

 19 29 الجماعات الترابية 

مجموعات الجماعات المحلية  

 والتجمعات الحضرية 
 --  -- 

 --  --  المؤسسات العمومية المحلية 

 00 02 التدبير المفوض 

 01 05 المهام الموضوعاتية 

 20 36 المجموع

IV.  التصريح الإجباري بالممتلكات 

المنتخبين. تخص  495تخص الموظفين و 579منها  2018تصريحا بالممتلكات خلال سنة  1074تلقى المجلس 

بما  2010وهكذا يكون المجلس قد توصل منذ دخول قانون التصريح الإجباري للممتلكات حيز التنفيذ سنة 

 تصريحا. 34.867يناهز
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 الملزمون
عدد التصريحات 

 2010منذ  المودعة
 عدد الإنذارات  )*(رسائل التذكيرعدد  عدد التصريحات المودعة

 514 7 579 29612 الموظفون

 ---  -- 495 5255 المنتخبون

 514 7 1074 34867 المجموع

 موظفا. 447)*( عدد الأشخاص المعنيين:  

V.  تتبع تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس 

توصية( التي أصدرتها    75قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس، بإنجاز مهام تتبع تنفيذ التوصيات )

مكس وسيدي   تيجماعفضلا عن  والذي هم    2015في إطار تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بمراقبة التسيير لسنة   تههيئا

بعين هذا الإجراء، أخذا مكن وقد  .الحاجبصفرو و، مكناس اتعبد الله الخياط، تدبير قطاع المجازر بكل من جماع

من ملامسة الأثر   توصل به المجلس الجهوي للحسابات من أجوبة ومن خلال الانتقال لعين المكان، الاعتبار ما

الإكراهات التي تعوقه إن وجدت، لكي   علىالإيجابي الذي يفترض أن يتركه تنزيل توصياته بأرض الواقع والوقوف  

 :تسنى له إيجاد التصحيحات المطلوبةي

 المنجزة في طور الإنجاز  لم تفعل
 الجهاز عدد التوصيات 

 العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة 

 جماعة مكس  25 06 % 24 07 % 28 12 % 48

0 % 0 20 % 01 80 % 04 05 
جماعة سيدي عبد الله 

 الخياط 

4 % 01 41 % 09 55 % 12 22 
 المجازر: 

 ـ مجزرة مكناس: 

 ـ مجزرة صفرو:  09 06 % 67 02 % 22 01 % 11

 ـ مجزرة الحاجب: 14 06 % 43 04 %  28,50 04 %  28,50

 المجموع 75 34 % 45 23 % 31 18 % 24

(،  %76)مما تم إدراجه في الجدول أعلاه، أن تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات، قد تم بشكل إيجابي   يستنتج  

وإن بنسب متفاوتة بين الأجهزة المعنية. ويبقى من الثابت وجود قاسم مشترك يعوق تنزيل التوصية، حسب ما أشارت  

إليه أغلب ردود الأجهزة المعنية بالمراقبة، ويتمثل في غياب الإمكانات المادية والبشرية،  علاوة على إكراهات أخرى  

 سنعرض لها مجملة فيما بعد.  

 جهزة المعنية الفعلي في تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات انخراط الأ  .1

 جماعة مكسمراقبة تدبير  .أ

باشر المجلس الجهوي للحسابات مهمة تتبع تنفيذ التوصيات التي راسل بشأنها مسؤولي جماعة مكس، وذلك بتفحص 

 الأجوبة التي توصل بها، أعقبها بتحريات ميدانية للتحقق من صحتها:  

التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 فاس ـ مكناس 
 نها بعين المكان الإجراءات المتخذة كما تم التأكد م

حيث أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس 

 الجماعة بما يلي: 

تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصديق على الخدمة  ـ  

من المرسوم رقم  53المنجزة المنصوص عليها في المادة 

  57و 56، والمادتين   2010يناير  3المؤرخ في 2.09.441

  1421محرم  29الصادر في  2.99.1097المرسوم رقم من 

 ؛ (5/4/ 2000)

 يرى المجلس الجهوي للحسابات أنه: 

يتم التأشير على جميع الأشغال المنجزة سواء عبر مسطرة ـ  

سندات الطلب أو الصفقات من طرف المصلحة التقنية، كما 

  .يتم إعداد محاضر التسليم في هذا الصدد

تنظيمي وعرضه على سلطة الوصاية للتأشير إعداد هيكل ـ 

وتدارك الاختلالات المسجلة على مستوى توزيع المهام بين  

الموظفين الجماعيين يراعي حجم العمل بمختلف مكاتب 

 ؛الجماعية

إعداد الهيكل التنظيمي والتأشير عليه من قبل بالفعل تم ـ 

د نه لم تتم مراعاة ملائمة توزيع عدأسلطة المواكبة، غير 

 .حجم العمل بمختلف المكاتببالموظفين مقارنة 
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 فاس ـ مكناس 
 نها بعين المكان الإجراءات المتخذة كما تم التأكد م

حرص الإدارة الجماعية على التدبير الجيد للأعوان ـ 

العرضيين، لسد الاحتياجات الحقيقية والحرص على احترام 

 ؛تخصيص الاعتمادات المنصوص عليها في بطاقة التشغيل

تقتصر مهمة الموظف الذي تم تعيينه على أداء أجور  -

قصد  المراقبة على توقيع ورقة الحضوروالمياومين، 

 ة. الأجور المؤداتبرير

لم تعد الجماعة تؤدي أجورا للمنتسبين للأعوان  -

العرضيين كما جاء في الملاحظة التي أبداها المجلس 

 . وابنته( ."ح"الجهوي )أداء أجر 

على تسريع المصادقة على تعديلات القرار الجبائي  العمل ـ 

 ؛الجماعي التي تم إقرارها من قبل المجلس التداولي

تم تحيين القرار الجبائي والتأشير عليه من قبل سلطة ـ 

 .المواكبة

الحرص على و تحديد مسطرة  تتبع استهلاك المحروقات -

 ؛تتبع إصلاح الآليات لدى الخواص
 

  ؛لجماعةاتفادي تخزينها بمقر  -

لم يتم تعيين موظف لتتبع النفقات المتعلقة بحظيرة  -

تتبع  باستهلاك المحروقات أو ب تعلق الأمرالسيارات سواء 

 ؛الإصلاحات

القيام بتخزين المحروقات على تفادي الجماعة  عملت - 

 .بالجماعة

لبعدية  إلزام الجماعة المقاول بالإدلاء بوثائق المراقبة اـ 

 ؛لإنجاز المسالك

موضوع تهيئة   5/2016الصفقة  في شأن الإدلاء، تمـ 

الطريق الرابط بين دوار اولاد عبو والسوق الأسبوعي 

موضوع   1/2007والصفقة    (درهم  539,60 700  بمبلغ)

سمنت بدواوير أشغال تهيئة المسالك ومجاري المياه بالإ

 بمبلغ) أهل الزاوية، الحارة، تغوربة ومحمد بن علال

المتمثلة في   بالوثائق البعدية، (درهم 968,68 541

  .التقارير المخبرية

توخي النجاعة بخصوص المسالك المنجزة، والدقة  ـ 

الدراسات التقنية القبلية المتعلقة بتهيئة المسالك، بخصوص 

مع ضرورة اعتماد مختبر مؤهل قصد تحديد سمك الطبقات 

 ؛من أجل ضبط الكميات التقديرية

  5/2016 عدد تينقد تم الإدلاء بخصوص الصفقـ ل
  .بالوثائق البعدية والمتمثلة في التقارير المخبرية  1/2017و

بالمصادقة   2.99.1087مرسوم رقم  من ال  52احترام المادة  ـ  

على دفتر الشروط الإدارية الخاصة والمتعلقة بالزيادة في  

 ؛حجم الأشغال

من  52تم تطبيق الزيادة في حجم الأشغال مراعاة للمادة ـ 

بخصوص الصفقتين المدرجتين   2.99.1087المرسوم رقم  

  6/2016في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رقم 

بناء ممرات بالإسمنت بدوار ولاد الحاج علي موضوع 

موضوع بناء ممرات بدوار  7/2016والصفقة رقم 

 .الخطاطبة

التي تنص على المقتضيات دفتر الشروط الخاصة  تضمينـ 

  2.12.349من المرسوم رقم  12مراجعة الأثمنة طبقا للمادة 

 ؛يتعلق بالصفقات العمومية

يتعلق بمراجعة  ا الخاصة بندتم تضمين دفاتر الشروط ـ 

 ، هم جميع صفقات الأشغال المنجزة.الأثمنة

ضرورة توخي الدقة والنجاعة بخصوص أعمال الصيانة  ـ 

التي يتم إنجازها سواء بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو 

 ؛السوق الأسبوعي أو المحلات التجارية

تم إنجاز سند الطلب موضوع صيانة دار معدة للسكنى ـ 

 712,00 39    بمبلغوذلك بالحي الإداري سيدي الشاهد 

ولم يتم تتبع الإنجاز وإعداد القياسات الضرورية  ،درهم

موضوع تهيئة   3/2016ما تم إنجاز الصفقة رقم في .بشأنه

رهم، والتي تم  د  500,00 187 السوق الأسبوعي بمبلغ

 .إعداد جداول المنجزات بشأنها
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

 فاس ـ مكناس 
 نها بعين المكان الإجراءات المتخذة كما تم التأكد م

توخي الدقة بخصوص صيانة العتاد المعلوماتي والاستفادة ـ 

 ؛من فترة الضمان

تقم خلال  لم ـ تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة 

لعتاد لصيانة عملية  الفترة اللاحقة لإصدار التوصية، بأية

وقابلة للتنزيل ومن تم فالتوصية تظل قائمة  ؛المعلوماتي

 مستقبلا.

التقيد بالمقتضيات القانونية بخصوص منح الدعم للجمعيات ـ  

بما في ذلك الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالحسابات 

 ؛والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم

الفترة اللاحقة  خلاللم يتم تقديم أي دعم لفائدة الجمعيات ـ 

 . صدار التوصيةلإ

  2.09.441التقيد بمقتضيات الفرع الثاني من المرسوم ـ و

المؤطرة للالتزام بالنفقات، مع الإدلاء    2010يناير    03بتاريخ  

بالتقارير المخبرية المبررة لاستعمال كميات الحديد في  

 .الخرسانة المسلحة

لم يتم إنجاز مشاريع تستوجب الإدلاء بالوثائق البعدية كما   -

 .صدارهالإالفترة اللاحقة  خلالالتوصية  نصت على ذلك

 مراقبة تدبير جماعة سيدي عبد الله الخياط .ب
التوصيات الصادرة عن المجلس 

 الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ
 مكناس

 الإجراءات المتخذة كما تم التأكد منها بعين المكان 

الجهوي للحسابات   أوصى المجلس

 الجماعة: لجهة فاس ـ مكناس

 بمهام جمع النفايات بالاضطلاع

  83، وفق مقتضيات المادة المنزلية

  113.14من القانون التنظيمي رقم 

 ،ذلك من شأنإذ المتعلق بالجماعات. 

تحسين ظروف العيش بهذه الدواوير، 

تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية  

 ؛مستدامةالهادفة إلى تنمية 

 : قام المجلس الجماعي باتخاذ الإجراءات التاليةـ 

مايو  03مداولة مجلس الجماعة حول الموضوع خلال دورته العادية بتاريخ -1

 :مقرر يقضي باتخاذ التدابير التالية إصدار ، وتم 2016

 المتواجدة؛ النفاياتالتخلص من  -

حثهم على عدم رمي النفايات بشكل لالقيام بحملات تحسيسية وسط الساكنة  -

يتعرضون لها جراء عدم امتثالهم لأهداف قد  عشوائي، وتنبيههم إلى العقوبات التي  

 هذه الحملات التحسيسية؛

 .تعيين حراس بالنقط السوداء بدواوير الجماعة -

 امتلاك  نمن    ريثما تتمكن الجماعة  هذه التدابير بتنسيق مع السلطة المحلية،  وقد تم اتخاذ

 .ةللتكفل بالمهم النفايات، والتعاقد مع جهة شاحنة وحاويات لجمع ونقل

المديرية العامة للجماعات المحلية قصد الاستفادة من   –مراسلة وزارة الداخلية    -2

مراسلة )في إطار رخصة استثنائية دعم مالي لأجل اقتناء شاحنة لنقل النفايات 

 ؛ (2017دجنبر   20ومراسلة تذكيرية بتاريخ 2016أكتوبر 12بتاريخ 

جمع ونقل النفايات المنزلية بدواوير الجماعة ، خاصة بالنقط السوداء، بتنسيق  -3

 المطرحالجماعات الترابية، حيث تم القضاء على  مع السلطة  المحلية ومجموعة

 تواجد بدوار ايت احساين وإنشاء مسلك مكانه؛يي كان ذال

الذي    2018اقتناء شاحنة لنقل النفايات في إطار البرنامج السنوي موسم    برمجة  -  4

بالموافقة   يحظىتعده اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أمل أن 

 .الوطنية للتنمية البشرية رف اللجنة الإقليمية للمبادرةمن ط

 الذي القرب ملعب على الحفاظبـ 
 للتنمية الوطنية المبادرة به جاءت

 الأنشطة الرياضية لدعم البشرية،
 أهمية من تجسده لما نظرا بالجماعة،

 ؛للشباب بالنسبة بالغة

 

 :قامت الجماعة بالتالي 

ه ب يلحق أي ضرر قدتبليط مدخل الملعب، وبناء حائط وقائي للحفاظ عليه من  -

 من الخارج؛ 

الاجتماعية   الأعمالتفويت تدبير ملاعب القرب المتواجدة بالجماعة إلى جمعية  -

اتفاقية شراكة وتدبير، مؤشر عليها   إطارلموظفي جماعة سيدي عبد الله الخياط، في  

اللجنة  )، بين عمالة مكناس 2017فبراير  08تاريخ ب  الإقليمية من طرف السلطة 

من جهة، والجماعة والجمعية المذكورة من جهة ثانية،  ( للتنمية المحلية الإقليمية

 .حيث تكفلت الأخيرة بتعيين حارس لها
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التوصيات الصادرة عن المجلس 

 الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ
 مكناس

 الإجراءات المتخذة كما تم التأكد منها بعين المكان 

 بربط بالتعجيل الكفيلة السبل باتخاذـ 
 الاتصالات بشبكة الجماعة تراب

 هادورلنظرا  والإنترنت، الهاتفية
 الخدمات مستوى على حيويال

 ؛للمرتفقين تسديها التي الادارية

الجماعة عامل عمالة ـ على إثر تداول المجلس الجماعي في الموضوع، راسلت 

عن قيام إدارة   ذلك وقد أسفر .لدى الجهات المختصة لكي يتدخل لحسابهامكناس 

، ("ص" شركة)اتصالات المغرب بإبرام صفقة مع احدى المقاولات المختصة 

أشغال ربط المنطقة بشبكة الهاتف والإنترنت بواسطة الألياف البصرية،  لإنجاز

 .والجماعة الآن تنتظر انتهاء الأشغال

 الكفيلة الحلول إيجاد على بالعملـ 
 ؛الأسبوعي للسوق النشاط بإعادة

 

دورته العادية بتاريخ  خلالمداولة مجلسها  على إثر، قامت الجماعة، لذلكتنفيذا ـ 

قرار )رئيس ال، بتشكيل خلية مكونة من أعضاء المجلس وبرئاسة 2016مايو  03

لتفعيل فكرة إحياء السوق ( 2016/ 11/05بتاريخ  41رئيس المجلس رقم 

 .الأسبوعي

لإعلان عن فتح السوق لدواوير الجماعة بقامت هذه الخلية بحملات  ـ حيث

أمام الساكنة وتجارها وفلاحيها لأجل استغلاله في   ، مجانا ولفترة مؤقتة،الأسبوعي

كما قامت بإعداد دفتر تحملات خاص   .مختلف الأنشطة التجارية، لكن دون جدوى

أعلنت عن طلب عروض بكراء الأربعة دكاكين المتواجدة بالسوق الأسبوعي و

أثمان لكراء هذه الدكاكين، في مناسبتين، وذلك كخطوة ثانية للتشجيع على ارتياد 

 . السوق واستغلاله، لكن دون جدوى

جدير بالذكر أن الجماعة قامت بتسجيل سوقها الأسبوعي، ضمن المشاريع ـ و

مايو   02المتعثرة بمناسبة اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ 

 . بعمالة مكناس، وذلك على أمل إيجاد حل 2018

 المختصة، المصالح مع بالتنسيقـ و

 لعملواالحضرية،  الوكالة  سيما ولا

للإشكاليات   ناجعة حلول  إيجاد على

 من وذلك التعمير، مجال يعرفها التي

 العقارية الوضعية تسوية خلال

 بدواوير المتواجدة  للمساكن 

 .هيكلتها الجماعة وإعادة

 

تداول مجلس الجماعة في الموضوع بحضور ممثلين عن قسم التعمير والبيئة   ـ

بعمالة مكناس  والوكالة الحضرية لمكناس ، وكذا الاجتماع المنعقد بتاريخ 

بعمالة مكناس بحضور رئيس وتقني الجماعة ومديرة الوكالة  10/05/2016

وممثلي قسم التعمير والبيئة   بها الحضرية لمكناس  ورئيس المصلحة القانونية 

لجنة مكونة من جميع الأطراف المعنية لتحديد  تقرر إيفاد بعمالة مكناس ، حيث 

الدواوير والتكتلات السكنية بغية تخصيصها بضوابط مرجعية لتيسير شروط منح 

، تضمن 2016دجنبر  07قد أثمرت أشغالها محضرا مؤرخا في البناء بها، و

 : ، منهاسهيل الحصول على رخص البناءتلالتدابير مجموعة من 

 ؛عدم فرض شرط المساحة الدنيا للأرض المتمثلة في هكتار واحد-

 ؛عدم فرض أية مسافة للتراجع بالنسبة للجيران والطرق غير المصنفة-

من مساحة القطعة الأرضية  % 2احترام المسافة القصوى الممكن بناؤها في -

كانت هذه  نإ ،متر مربع 100ة المبنية إلى المعنية، مع إمكانية إيصال المساح

 ؛لا تخول ذلك (% 2)النسبة 

 .رض الواقعأاحترام تصنيف الطرق والمسالك القائمة على -

مراعاة الضمانات التي تتطلبها إجراءات الربط بشبكة الصرف الصحي والتزود -

 . بالماء الصالح للشرب التي تبقى من اختصاصات الجماعة
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 المجازر الجماعية )مكناس، الحاجب وصفرو(:  مراقبة تدبير  .ج
التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي  

 مكناس للحسابات لجهة فاس ـ
 الإجراءات المتخذة بحسب إفادة المسؤول عن الجماعة

أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ 

 مكناس:

ـ باعتماد هيكل تنظيمي لمرفق المجزرة يمكن  

كافة المتدخلين من ممارسة مهامهم بالشكل  

 المطلوب؛

على وضع هيكل تنظيمي  مكناسجماعة ، حيث عملت في هذا الإطار -

، تم الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات 01/07/2016للمجزرة بتاريخ  

 بنسخة منه. 

، بتعيين موظف مكلف بإدارة المجزرة يسهر على صفرووقامت جماعة   -

مراقبة عمليات الذبح وصيانة أدوات ومعدات المجزرة ويؤمن التنسيق 

 بين جميع المتدخلين.

لمراقبة الداخلية يمكن من ـ باعتماد نظام فعال ل

ضبط المساطر المتعلقة بعمليات الذبح والوزن  

وحجز اللحوم وسلامة استخلاص الرسوم 

المتأتية من المرفق، ولاسيما إرساء نظام 

داخلي للمجزرة ووضع سجل خاص لجميع 

 المعلومات المتعلقة بالبهائم المهيأة للذبح؛

ت همت وضع باتخاذ بعض الإجراءا مكناسحيث قامت جماعة  -

كاميرات للمراقبة بمختلف مرافق المجازر، واعتماد نظام داخلي 

للمجازر تمت المصادقة عليه من طرف السلطات بتاريخ 

، كما تم وضع سجل خاص لتجميع المعلومات المتعلقة 2016/ 13/05

بالبهائم المهيأة للذبح لتسهيل مهام وكالة المداخيل وحل النزاعات التي  

وقد زارين بالجملة حول نوع وعدد ومكان البهائم. قد تحصل بين الج

تأثيرها الإيجابي من خلال الحد من الفوضى  كان لهذه الإجراءات

 والتسيب داخل المجزرة وكذا الرفع من المداخيل المتأتية منها. 

بمسك سجل خاص لتسجيل البهائم المعدة  الحاجبكما قامت جماعة  -

للذبح يتضمن المعلومات الخاصة بنوع البهيمة وكذا رقمها التعريفي 

CODE BARRE بالإضافة إلى سجل آخر تسجل فيه المعلومات ،

الخاصة بالذبائح.  ويتم تحرير محضر يحفظ في الجماعة في حالة حجز 

 لحوم ذبائح لأي سبب. 

واجبات استغلال المحلات  ـ بالعمل على تحصيل  

 الكائنة بالمجزرة الجماعية؛

بمراسلة مستغلي المحلات الكائنة بالمجزرة مكناس  ـ قامت جماعة

الجماعية، فتم إفراغ بعضها وتسوية وضعية البعض الآخر، ورفعت 

 دعاوى في شأن محلات أخرى.

ـ برصد الاعتمادات المالية الكافية لتسوية  

 القانونية للمجزرة؛الوضعية 

بما مفاده شروعها في تسوية الوضعية العقارية  مكناسـ ردت جماعة 

 للمجازر التابعة لها.

ـ بالقيام بعمليات الصيانة اللازمة لمرفق 

المجزرة وترشيد نفقات استهلاك الماء 

 والكهرباء المرتبطة به؛

ئر على اتخاذ بعض الإجراءات من قبيل حفر ب مكناسـ عملت جماعة 

مجهز بمضخة، وإصلاح بعض تسربات الماء من القنوات الرئيسية، كما 

أصبحت الجماعة تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي بالمجزرة مباشرة بعد 

الانتهاء من عملية الذبح والتنظيف، كما قام جميع الموظفين القاطنين 

 بالمجزرة بإدخال عدادات الماء والكهرباء الخاصة بهم.  

لإجراءات اللازمة للحد من الآثار  ـ باتخاذ ا

 السلبية للمجزرة على الساكنة المجاورة؛

هذه الآثار   باتخاذ ما يلزم للتخفيف من  لمكناسـ قامت المصالح الجماعية  

تتجلى في إصلاح الشاحنات التي تنقل مخلفات الذبح من المجزرة بشكل 

الجزارين باحترام يمنع تسربات هذه الأخيرة إلى الخارج، وإلزام 

إجراءات الصحة والسلامة الواردة في النظام الداخلي، والتنظيف اليومي 

للإسطبلات وأماكن الذبح، كما تم إخلاء المجزرة من حافلات النقل 

 الحضري.

ـ بتأهيل البنيات المخصصة للذبح لكي تصبح 

مطابقة للمعايير والشروط الصحية المنصوص 

مة المتعلقة باستغلال عليها في القوانين والأنظ

المجازر، تمهيدا لاعتمادها على المستوى 

 الصحي؛

على وضع برنامج للإصلاحات باقتراح من  مكناسعملت جماعة  -

 المصلحة البيطرية في أفق اعتمادها على المستوى الصحي.

كناش تحملات خاص بالتدبير المفوض الحاجب فيما أعدت جماعة  -

للمجزرة تم التأشير عليه من طرف المصالح المركزية، لتأهيل المجزرة 

مرفق على وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها وحصول ال

 ".AGREEMENTالاعتماد "

ـ بالتعاون مع المصلحة المختصة، من أجل سير  

العمليات المعدة للذبح في ظروف حسنة، 

وحصر ولوج قاعة الذبح على الأشخاص الذين 

 تتطلب طبيعة عملهم التواجد بها؛ 

إصلاح الباب الحديدي   بعض الإجراءات تجلت في  مكناسـ اتخذت جماعة  

رئيسية بشكل يمنع دخول المتطفلين أثناء عملية المراقبة، لقاعة الذبح ال

كما تم اللجوء إلى التطبيق الصارم للفصل الثالث من النظام الداخلي 

 للمجازر المتعلق بتنظيم عملية الولوج لقاعة الذبح.  

ـ باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير  

شروط النظافة والوقاية الصحية المحيطة  

بعملية الذبح، ضمانا لجودته وحرصا على 

 صحة العاملين بالمجزرة والسكان المجاورين؛

على اقتناء مواد ووسائل التطهير لتوفير شروط   مكناسعملت الجماعة   -

النظافة والوقاية الصحية المحيطة بعملية الذبح، وفي هذا الصدد، قامت  

الجماعة بإلزام الجزارين باحترام الهندام اللائق بعملية الذبح، 

وتحسيسهم بشكل دوري بكيفية احترام معايير النظافة والوقاية الصحية 

 يطرية.بتنسيق مع المصلحة الب
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي  

 مكناس للحسابات لجهة فاس ـ
 الإجراءات المتخذة بحسب إفادة المسؤول عن الجماعة

كافة المواد الضرورية لتنظيف المجزرة،  الحاجبفيما وفرت جماعة  -

 استجابة منها للشروط الملائمة لعملية الذبح. 

ـ بالحرص على القيام بالمراقبة اللازمة داخل  

المجزرة ضمانا للسلامة الصحية للمنتجات، مع 

وضع نظام فعال لترقيم الحيوانات وتتبع  

 مسارها؛

 بمكناسـ حيث أضحى في هذا الإطار الولوج إلى المجزرة الجماعية 

غشت  3بتاريخ  454مقتصرا على البهائم المرقمة تبعا للدورية عدد 

وقد كان لذلك تأثير ملموس في المتعلقة بحركية الأبقار والجمال.    2017

 ضبط أصل البهائم التي ترد على المجزرة.

بيطرية، على ـ بالعمل، بتنسيق مع المصلحة ال 

إرساء مسطرة خاصة بالذبح المستعجل المتعلق 

بحالات البهائم المريضة، أو التي خضعت 

 لحادثة؛

في معرض جوابها على أن الذبح المستعجل، لا مكناس أكدت جماعة  -

يتم إلا بموافقة طبيب المصلحة البيطرية الإقليمية بعد التأكد من الوثائق 

 المدلى بها، ومنها شهادة الاستعجال. 

على تسجيل أرقام البهائم التي تلج للمجزرة الحاجب وعملت جماعة  -

 وعلى إخضاعها لزوما لعملية الكشف القبلي.

على احترام المعايير الحديثة   ـ بالحرص

المعمول بها عند وضع تصور جديد للمجزرة، 

ولاسيما الفصل التام بين القطاع النظيف  

والقطاع الملوث، ووضع مساطر ودلائل عمل  

للمراقبة الذاتية مستوحاة من مفهوم 

 "الهاسب"؛

إلى بناء مجازر جديدة بالمواصفات والشروط  مكناسـ تبادر جماعة 

الصحية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة باستغلال 

 المجازر، والمشروع الآن في طور الدراسة.

بالتنسيق مع المصلحة البيطرية من أجل الحاجب،  فيما تكتفي، جماعة  ـ  

 ضمان شروط صحية ملائمة بالمجزرة.

ضرورة إجراء الفحوصات  ـ بالحرص على 

الطبية الدورية اللازمة للعاملين بالمجزرة، 

وتمكينهم من البطائق الصحية تفاديا للمخاطر  

 الصحية على مناولي اللحوم ومستهلكيها؛

بتهيئة ملفات الفحص للمهنيين لإجراء  مكناسـ قامت الجماعة 

دن الفحوصات الطبية اللازمة قصد الحصول على البطائق الصحية من ل 

 قسم حفظ الصحة الجماعي.

يسهر   الحاجبوأضحى الطبيب رئيس المكتب الصحي الجماعي بمدينة  ـ  

 بنفسه على إعداد بطائق صحية للعاملين بالمجزرة.

ـ بضرورة تأهيل العاملين بالمجزرة في مجال  

 الوقاية والسلامة الصحية؛

دورة تكوينية على مدى أربعة   مكناسنظمت في هذا الإطار جماعة  -

تحت   2016ماي  10أيام لفائدة موظفي ومهنيو المجزرة بتاريخ 

موضوع "السلامة الصحية"، تم تأطيرها من طرف أطباء بيطريين 

أثرها البالغ في    وقد كان لهذه الدورة التكوينيةوأطر إدارية بالجماعة.  

 داخل المجزرة. تحسيس العاملين بالمعايير والضوابط اللازم توفرها  

ـ بمسك ملفات خاصة بمرتادي المرفق، من أجل 

تمكينهم من الممارسة بشكل قانوني وتحميلهم  

المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكب من  

 طرفهم؛

على تجميع جميع الملفات مكناس في هذا الصدد، عملت جماعة  -

 الخاصة بمرتادي المجزرة الجماعية.

فتح ملفات خاصة بمستعملي المرفق تتضمن الوثائق صفرو  وتم بجماعة   -

 المتعلقة بهم.  

ـ بالسعي  لتزويد المجزرة بوسيلة ناجعة 

للتخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك 

 بطريقة سليمة؛

رصد الاعتمادات الضرورية لهذه العملية خلال   مكناسـ باشرت جماعة  

 . 2018دورة ماي 

ضاء المجزرة ـ بوضع حد لظاهرة استغلال ف

لتقطيع اللحوم بشكل غير قانوني، حرصا على 

 سلامة المستهلك؛

على التحسيس بضرورة محاربة هذه الظاهرة،  مكناسـ عملت جماعة 

وفي هذا الصدد، يشدد المجلس والتي لم يتم القضاء عليها بصفة نهائية. 

الجهوي للحسابات على ضرورة مواصلة الجهود من أجل سلامة 

 المستهلك.

ـ بالحرص على تفادي تلوث اللحوم داخل غرفة  

 التبريد التابعة للمجزرة؛

غرفة التبريد بداخل المجزرة "لا بأس  على أنمكناس ـ أكدت جماعة 

 بها" في الوقت الراهن.

ـ بتحيين دفتر التحملات المتعلق بنقل اللحوم  

بغية تنظيم واستغلال هذا المرفق بما يراعي  

 للجماعة والسلامة الصحية؛المصلحة المالية 

دفتر تحملات أول  على وضعمكناس ـ في هذا الإطار عملت جماعة 

خاص بنقل اللحوم تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي خلال 

. وتم الإعلان 2016أبريل  4والتأشير عليه بتاريخ  2015دورة فبراير 

، قوبلا 20/09/2016  و  27/07/2016عن إجراء طلبي عروض بتاريخ  

بعدم تقدم أي أحد لاستغلال حق الامتياز نظرا لصعوبة بعض البنود، 

ولهذا تم وضع دفتر تحملات آخر صودق عليه من طرف المجلس 

، ووجه لمصالح العمالة 2017الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر

 للمصادقة عليه.
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التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي  

 مكناس للحسابات لجهة فاس ـ
 الإجراءات المتخذة بحسب إفادة المسؤول عن الجماعة

ـ بإرساء نظام لمراقبة وتتبع الخدمة من طرف 

الامتياز في مرفق نقل اللحوم، وتطبيق صاحب 

العقوبات الضرورية عند أي إخلال بالالتزامات 

 لفرض احترام البنود التعاقدية؛

بوضع دفتر تحملات خاص بنقل اللحوم من أجل  مكناسـ قامت جماعة 

مراقبة وتتبع الخدمات المقدمة من طرف صاحب الامتياز، كما هو مبين 

 في العقود.

لنقل اللحوم على متن الوسائل  ـ بوضع حد 

 الخاصة غير المعدة لهذا النوع من النشاط؛

بأنها، وبتعاون مع المصالح الأمنية، حريصة   مكناسحيث بينت جماعة   -

كل الحرص على ضرورة احترام بنود القانون الداخلي للمجزرة 

الجماعية والذي يمنع منعا كليا نقل اللحوم على متن الوسائل غير المعدة 

 للنقل، وضبط كل من يقوم بنقل اللحوم بوسائله الخاصة.

لات لنقل اللحوم، تم إلى إعداد كناش تحم الحاجبفيما سعت جماعة  -

 التأشير عليه من طرف المصالح المركزية.

ـ وبإخضاع شاحنة نقل اللحوم للمراقبة الدورية  

اللازمة من طرف المصالح المختصة، قصد 

فرض احترام الشروط الصحية المعمول بها في  

 نقل المواد سريعة التلف. 

لمطالبة بصفة با بمكناسـ في هذا الصدد، تقوم إدارة المجزرة الجماعية 

دورية بشهادة موقعة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية 

للمنتجات الغذائية تثبت صلاحية شاحنة نقل اللحوم، في انتظار المصادقة 

 على كناش التحملات الخاص بنقل اللحوم.

ـ بالحرص على استخلاص الرسم المفروض 

على اللحوم المحجوزة غير الصالحة 

 للاستهلاك؛

وقامت  ما بوسعها لاستخلاص الرسم المذكور،الحاجب ت جماعة ـ عمل

بمسك محاضر لحالات اللحوم التي يتم حجزها من طرف المصلحة 

 البيطرية.

من أجل استخلاص بصفرو ـ كما تجندت مصالح الجماعة المختصة 

من سعر الرسم المفروض على اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة  50%

 للاستهلاك.

الإجراءات اللازمة للحد من الآثار  ـ باتخاذ 

السلبية للمجزرة على الساكنة المجاورة،  

 لاسيما خلال فترة الذروة؛

تتم خلال   بالحاجب،ـ وفي هذا الإطار أصبحت عملية الذبح داخل المجزرة  

أوقات الذروة في الفترة الصباحية، لتفادي انبعاث الروائح الكريهة 

 ولتمكين عمال النظافة من تفريغ النفايات.

ـ بالحرص على التنصيص بدفتر التحملات 

الخاص بالتدبير المفوض للمرفق على قيمة 

وطبيعة الأشغال المزمع القيام بها في إطار  

قيمة الاستغلال عملية إعادة الهيكلة وتحديد 

 الملائمة.

حدد من  الحاجب ـ أنجز أحد المكاتب المتخصصة دراسة لفائدة جماعة 

خلالها طبيعة الأشغال التي يتعين إنجازها لتأهيل المجزرة، وتم إعداد 

، حدد هو الآخر ONSSAتقرير مواز من طرف فريق يعمل بمصلحة 

 الأشغال الواجب إنجازها بالمجزرة. 

وفير مجزرة تستجيب للمعاير  ـ بالعمل على ت 

الحديثة ولا سيما اختيار الموقع المناسب، 

وتوفير المرافق اللازمة والطرق الملائمة 

للتخلص السليم من المخلفات وكذا توفير 

فضاءات لعزل وذبح الحيوانات المريضة أو 

 التي تعرضت لحادثة؛

لشركاء الاتصال واتخذت التدابير اللازمة بمعية اصفرو  ـ ربطت جماعة  

المقترحين لإحداث مجزرة جديدة بمعايير ومواصفات وفق ما يتضمنه 

برنامج العمل وقد تم توفير الوعاء العقاري وإعداد مشروع طلب عروض 

 .يتعلق بإبداء الاهتمام

ـ بالحرص على اضطلاع شساعة المداخيل  

بمهامها، ولاسيما فيما يخص وضع نظام فعال  

راقبة وتتبع عملية  للمراقبة الداخلية يمكن من م

الوزن، وتصفية واستخلاص الرسوم 

المفروضة على عمليات الذبح وتوابعها، وذلك  

 طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛

على الاحتفاظ بالمقتطعات  صفروـ في هذا الإطار، حرصت جماعة 

 المثبتة للوزن من أجل مقارنتها مع إيصالات الأداء عند كل مراقبة.

وأخيرا بمراجعة النظام الداخلي للمجزرة، ـ 

والتنصيص على مسطرة تنظيمية خاصة بالذبح 

الاستثنائي لكي يتسنى للجماعة استخلاص 

 الرسم المفروض على هذه العملية.

إلى قيامها باستخلاص الرسم المفروض بناء على   صفروـ أشارت جماعة  

 . 2016/ 09/05بتاريخ  417من القرار الجبائي  32الفصل 
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 بتنزيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات المرتبطةالإكراهات  .2

ببعض المعوقات  ،آنفايه كما سبقت الإشارة إل ،صدرها المجلس الجهوي للحساباتأيصطدم تنزيل التوصيات التي 

التي تجعل ذلك رهينا بعامل الوقت أو بتوفر الإمكانيات المادية أو/ والبشرية أو حتى بتجاوزها أحيانا نظرا لنسخ 

 بعض القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. وفيما يلي عرض مقتضب لما عاق تفعيل بعض التوصيات:

 ةما هو رهين بتوفر الإمكانيات المادية والبشري .أ

تفادي ضياع لة لازمالعناية الالجماعة لاء أرشيف يإأوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة مكس بالحرص على 

رئيس الجماعة ل  بموجب قرار  ، وأنهتهيئة مكتب خاص بالأرشيف الجماعة بأنها قامت ب ردت  وقد    .الوثائق المحاسبية

رئيس مكتب شؤون المجلس ومكتب الأرشيف والتوثيق تعيين موظفة في منصب  ، تم  2017أبريل    6بتاريخ    42  عدد 

أن المعاينة الميدانية التي أجراها المجلس   غير  .للقيام بمهمة الحفاظ على الوثائق الإدارية والمحاسبية  ،ومكتب الضبط

كل مصلحة بأرشيفها الخاص، حيث يقتصر الأرشيف المسلم للموظفة المعنية  احتفاظ وقفت على الجهوي للحسابات 

مصلحة الحالة المدنية )بحث السلطة المحلية بخصوص الشواهد الإدارية، والعقود التي ب  لها صلةى بعض الشواهد  عل

المكتب المعد كما تبين للمجلس افتقار  ، دون أن يتم ذلك وفق مسطرة مضبوطة.( تم تصحيح الإمضاءات بشأنها 

 وملفات الأرشيف.  للأرشيف لوسائل العمل ومتطلبات الأرشفة من خزانات مؤمنة وعلب

تثبيت حيث بادرت الجماعة إلى    ،لعملعن الحد من التغيب غير المشروع  الكفيلة بااتخاذ الإجراءات  وأوصاها أيضا ب

اقتناء حافلة لنقل الموظفين من في  وأبدت "نيتها"كاميرات على مستوى مدخل الجماعة لرصد بعض التجاوزات، 

على توقيع ورقة المفعلة عمليا تقتصر  الإجراءات  الجهوي للحسابات أن   ويرى المجلس  أجل الحد من حالات التغيب.

 .الحضور الفعلي للموظفينولا تتعداها إلى مواكبة الحضور 

أشارت الجماعة إلى تقاعس الملزمين  ،العمل على تفعيل دور الشساعة في تحصيل كافة الرسوم المحليةبفيما يتعلق 

  .2018 المشروبات برسم سنة مجال بيع ستخلاص الضريبة المفروضة علىلا وأفادت بكونها اتخذت ما يلزم قانونا

الرسم على النقل كل من لإجراءات الكفيلة بتحصيل ل المداخيلشساعة المجلس الجهوي للحسابات عدم اتخاذ  يلاحظ

تحصيل منتوج الحرص على . فيما أوصاها في ذات السياق بالعمومي للمسافرين والرسم على محال بيع المشروبات

تفعيل الإجراءات القانونية إزاء المتقاعسين من خلال تقليص الباقي استخلاصه، بكراء الأملاك العقارية الخاصة، و

الإمكانات  توفر بمجرد قضائيا  تهممتابععلى  تحرصسوبعض المتقاعسين  ردت الجماعة بأنها أنذرت ،عن الأداء

عن الأداء، بسبب  منهم  م يتم تفعيل الإجراءات القانونية إزاء المتقاعسين  لالمادية اللازمة. ويري المجلس الجهوي أنه  

 .والمتعلقة بمصاريف الدعاوى القضائية عدم رصد الاعتمادات الضرورية لذلك

من المرسوم  88توخي الدقة في تحديد مواصفات الأشغال موضوع سندات الطلب طبقا لمقتضيات المادة وفي شأن 

؛ لاحظ المجلس الجهوي إيلاء الأهمية الضرورية لتتبع صحة إنجاز هذه الاشغال مع ضرورة 349.12.2رقم 

دوات لأو  يكلوجستيالتقني الجماعة لوسائل العمل  افتقار  أنه لا يتم توخي الدقة بهذا الخصوص، وذلك بسبب    للحسابات

 .بخصوص الأشغال المنجزة عبر سندات الطلب   (Attachements)إعداد جداول المنجزاتلاحظ عدم  كما    .القياس

العمل على توفير سندات الملكية وتسوية وضعيته من خلال ضبط استغلال الملك الجماعي الخاص بخصوص و

لى تحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية إالأراضي المحتضنة لها والمبادرة  وضعية القانونية عبر تصفية

تسوية الوضعية القانونية على  العمل نويحيث تالإكراه المالي، عامل  الجماعة مجددا إلىتحيل  ،./م.م.ج.م 57رقم 

 .لذلك توفر الاعتمادات الضرورية بمجرد للملك الجماعي الخاص 

الجماعية بالمجزرة  ندورات تكوينية لفائدة العامليل الحاجب جماعة بضرورة تنظيمالمجلس الجهوي  وحول توصية

الجماعة بأنه لم يتم إخضاع   أجابت  ،بغية تعميق معارفهم واكتساب المهارات اللازمة في مجال السلامة الصحيةلديها  

على مستوى  سوىالعون المكلف بتدبير المجزرة لأي تكوين في مجال السلامة الصحية، بالنظر لكونه لا يتوفر  

  .دراسي  ابتدائي

تدني  إلى تعذر تنفيذ التوصية  أرجعت الجماعة ،الحاجبر الذي أقيمت عليه مجزرة تسوية وضعية العقافي شأن و

وهو الإكراه ذاته الذي أشرت عليه ردا منها على عدم استجابتها لمضمون  خلال السنوات الأخيرة.الموارد المالية 

حيث   ،حوم المعدة داخل المجزرةباستغلال غرفة التبريد التي تتوفر عليها الجماعة لضمان جودة اللالتوصية المتعلقة  

 غرفة التبريد. تعرفهالذي في التجهيزات الكفيلة بسد النقص  الإمكانيات المالية قلةالجماعة من  تعاني

 صعوبات مسطرية .ب

اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل واجبات بالعمل على  جماعة صفروأوصى المجلس الجهوي للحسابات 

تعذر   ، لماصعوبات مسطريةوجود  لولا  إذ    ،ن الجلود الكائنة بالمجزرة الجماعيةيخزتالمخصصة لالمحلات    استغلال

تنسيق بين مصلحة الموارد المالية والأملاك الجماعية والشؤون القانونية من هناك  . ومع ذلكتفعيل التوصيةعليها 

 أجل تحصيل واجبات استغلال هذه المحلات.
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 ما يتطلب مزيدا من الوقت .ج

اعتماد البرامج الأولية لتفعيل المراقبة الذاتية والتحكم في    بضرورةصفرو    ى المجلس الجهوي للحسابات جماعةأوص

المخاطر المتعلقة بشروط الصحة والنظافة المحيطة بعملية إنتاج اللحوم وتوزيعها، ولا سيما برنامج مراقبة نظافة 

هم على الممارسات الصحية الجيدة بغية تأهيل المجزرة الأرضيات والتجهيزات والأدوات وصحة العاملين، وتدريب

استنادا إلى تعقيب الجماعة أنه " سيتم    لمجلستبين لوقد    .(HACCPلتطبيق نظام المراقبة الذاتية المتكاملة "الهاسب )

أن هذه التوصية بالمجزرة"، والعمل على تطبيق هذه الملاحظة في البرامج التكوينية المقبلة للموارد البشرية العاملة 

 في إطار البرامج التكوينية المقبلة للموارد البشرية العاملة بالمجزرة.وذلك تنفيذها لالوقت  مزيدا منتتطلب 

VI.  أنشطة مختلفة 

 التكوين المستمر .1

وذلك في إطار البرنامج الذي نظمه مركز التكوين  ،يوم تكوين 120في  2018شارك قضاة المجلس خلال سنة 

( يوما. فيما  12اثنى عشر )واحد واستفاد كل قاض من التكوين لمدد تراوحت بين يوم    فقد بالمجلس الأعلى للحسابات،  

ن بييوم تكوين )  21كما استفاد موظفو المجلس من  ،  استفاد قاض واحد من لقاء تدريبي بدولة ألمانيا حول حسن التدبير

 .أربعة أيام(و واحد  يوم

 بين المجلس الجهوي للحسابات والغرفة الجهوية للحسابات ببوردو )فرنسا(  التعاون .2

 ،2018نسية، نظم المجلس برسم سنة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المحاكم المالية المغربية ونظيراتها الفر

.المجالس الجهوية وغرفة التدقيق بالمجلس الأعلى للحساباتدورة تكوينية استفاد منها مساعدو التدقيق من مختلف   

 لقاءات تواصلية .3

  :في إطار الانفتاح على مختلف الأجهزة الخاضعة لرقابته، نظم المجلس الجهوي للحسابات لقاءات تواصلية مع

 لقاءات(  8الترابية بالجهة ) الجماعات •

 :التاليةتضمنت هذه اللقاءات إلقاء عروض حول المحاور 

 2004تطور الرقابة المالية بالمغرب، وتقديم المجلس الجهوي للحسابات وحصيلة أشغاله خلال الفترة   -

 ؛ 2017-

 دور النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات؛  -

 المسؤولية أمام المحاكم المالية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة؛ -

 .اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات -

 . مشاركا 630ر هذه اللقاءات ما يناهز حض

 المحاسبين العموميين •

 :إلقاء عروض حول المحاور التاليةالذي نظم بشراكة مع الخزينة الجهوية، تضمن هذا اللقاء 

 مسؤولية المحاسب العمومي أمام القاضي المالي؛ -

 إكراهات المحاسب فيما يتعلق بتقديم حساب التسيير؛ -

 عمومي فيما يخص تقادم الديون العمومية؛ ثارة مسؤولية المحاسب الإ -

 .مسؤولية المحاسب العمومي فيما يخص تنفيذ الأحكام القاضية بالحجز لدى الغير، بين يدي المحاسب -

 .محاسبا بالإضافة إلى مجموعة من قضاة المجلس 26حضر هذا اللقاء 
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 الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير

( مهمة في إطار مراقبة التسيير. وقد شملت هذه 20بإنجاز عشرين )  2018قام المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة  

 المهام مايلي: 

 مراقبة التسيير بجماعة أكنول )إقليم تازة(؛  -

 مراقبة التسيير بجماعة باب بودر )إقليم تازة(؛  -

 مراقبة التسيير بجماعة تاهلة )إقليم تازة(؛  -

 ير بجماعة الوادين )إقليم مولاي يعقوب(؛ مراقبة التسي -

 )إقليم مولاي يعقوب(؛ أولاد ميمونجماعة مراقبة التسيير ب  -

 )إقليم مولاي يعقوب(؛ سبت الاوداية جماعة مراقبة التسيير ب  -

 (؛ إقليم تاونات)مراقبة التسيير بجماعة تيسة  -

 (؛ إقليم صفرو)مراقبة التسيير بجماعة أهل سيدي لحسن  -

 بجماعة أوطاط الحاج )إقليم بولمان(. مراقبة التسيير -

 (؛ عمالة مكناس) مراقبة التسيير بجماعة مولاي ادريس زرهون -

 )إقليم مولاي يعقوب(؛ تدبير النفقات بجماعة عين بوعلي مراقبة  -

 (؛إفران)إقليم  سيدي المخفيجماعة مراقبة التسيير ب  -

 (؛ تازة)إقليم  واد أمليلمراقبة التسيير بجماعة  -

 (؛ تازة)إقليم  بني فراسنجماعة يير ب مراقبة التس -

 (؛ تازة)إقليم  بني لنث  مراقبة التسيير بجماعة  -

 (؛ تازة)إقليم  بوشفاعة مراقبة التسيير بجماعة  -

 ؛ مولاي يعقوبجماعة مراقبة التسيير ب  -

 (؛ تازة)إقليم كلدمان جماعة مراقبة التسيير ب  -

 إقليم تاونات(. )غفساي مراقبة التسيير بالجماعة الترابية  -

 . قليم مولاي يعقوبلإ التابعة الترابية تدبير الموارد البشرية بالجماعاتمراقبة  -

ويتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي الحالي ملخصات عن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة 

 المتعلقة بهذه المهمات.  
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 "أكنـــول"جمــاعـــة 

 (تازة إقليم)
 

المتعلق بإحداث الجماعات  1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834أحدثت جماعة أكنول بموجب المرسوم رقم 

 4403  وبساكنة تقدر بحواليهـكتار،    450الحضرية والقروية بالمملكة المغربية، وهي تابعة لإقليم تازة بمساحة تبلغ  

 .2014نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

مليون درهم، نتج عنه فائض   4,2مصاريف المليون درهم، و7ما يناهز  2017لسنة الجماعة بلغت مداخيل تسيير 

  ،مليون درهم 5,3مصاريف إلى ووصلت المليون درهم،  19.7مداخيل التجهيز  فيما بلغتمليون درهم،  2,8 بقيمة

 مليون درهم. 14.4 بمبلغ اإجمالي انتج فائضأمما 

I.    ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

محاور،  ةثلاث والتوصيات موزعة علىعن تسجيل مجموعة من الملاحظات جماعة أكنول أسفرت مراقبة تسيير 

 تدبير قطاع التعمير. يهم  الأخيرفيما   ،تدبير المداخيل والنفقاتبالأول بالتدبير التنموي والثاني يتعلق المحور 

 التنموي . التدبيرأولاا 
وسجلت عددا من تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات أظهرت قصورا في بلورة المنظور التنموي للجماعة 

 هذا المجال، نورد أهمها فيما يلي:  فينقائص ال

 خصاص على مستوى الشبكة الطرقية للجماعة   .1

تم حاليا تهيئته من ت، فباستثناء الشارع الرئيسي الذي  مهما على مستوى شبكتها الطرقية  اتعاني جماعة أكنول خصاص

طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال في إطار شراكة متعددة الأطراف باعتباره جزءا من الطريق الوطنية الرابطة بين 

أحياء   .ومعبدةبكة طرقية ملائمة لى شإ جل الطرقات والممرات الرابطة بين مختلف الأحياء تفتقر  ؛تازة والحسيمة

 الزفت أو الخرسانة )حي المغرب العربي وتجزئة الفتح وحي الشهداء وأشنول(،واسطة بتمت تكسية طرقاتها جزئيا 

لم تخضع باقي الأحياء التي يطغى  فيما    ؛الترميل بواسطة التوفنا )حي ثلات الريح والحي الإداري(  وأخرى من خلال

وتؤثر ي تكسية )حي تاغدة وحي المغرب الجديد(، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال، بل لأ عليها الطابع القروي

 المشهد الحضري للمدينة.  على جمالية

 عدم تغطية جميع أحياء المدينة بشبكة التطهير السائل وضعف صيانتها  .2

% من 70 لا تغطي أكثر منوالتي أكنول على تطوير شبكة التطهير السائل بالمدينة، ب الجماعيعمل المجلس يلم 

المتعلق  113.14القانون التنظيمي من  83المؤهلة قانونا )المادة ، باعتباره الجهة المجلس تخذ ي لم كما ساكنة المدينة. 

 في:  التي تمت ملاحظتهاتتجلى النقائص حيث  الشبكة المتواجدة،ما يلزم لصيانة لتدبير هذا المرفق،  (بالجماعات

ساكنة الجهة الشرقية للمركز والجهة الغربية لوادي الشاوية، من خدمات الشبكة المحلية عدم استفادة  -

% من ساكنة المركز، بما في ذلك حي ثلاث الريح الذي لا 30للصرف الصحي رغم أنها تهم حوالي 

 زال يعتمد على المطامير التقليدية؛

 حي أشنول وحي تاغدة وكذا الحي الإداري؛تغطية جزئية بالشبكة لبعض الأحياء، كما هو الشأن بالنسبة ل -

تدخل  واقتصار بعض المنشآت حديثة الإنشاء،  عدا تهالك شبكة التطهير الموجودة بعدد من الأحياء،  -

 ؛ والطفيفةالجماعة على حل بعض المشاكل الطارئة 

فيها الشبكة ، بما هاعدم توفر الجماعة على التصاميم المتعلقة بشبكات التطهير السائل المنجزة بتراب -

 أي تدخل آني أو مستقبلي لصيانتها أو إصلاحها؛ مالمنجزة حديثا، مما يشكل عائقا أما

 عدم توفر الجماعة على مخطط يروم القيام بصيانة اعتيادية لهذه الشبكات لتلافي تدهورها؛ -

مركز،  تصريف مياه الأمطار عشوائيا عبر الطرقات والمنحدرات إلى الوديان والشعب المتواجدة بال -

 مما يتسبب في بعض الفيضانات ويضر ببعض البنيات التحتية؛  

 1979طرح المياه المستعملة في وادي الشاوية مباشرة بعد تصفيتها في الحوض الذي تم إنجازه سنة  -

 روائح كريهة.انبعاث يترتب عنه  الأمر الذيعلى بعد كيلومترين جنوب المركز، 

 مخصصة لتدبير النفايات الصلبةنقص في الوسائل والموارد البشرية ال .3
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في ظل محدودية الإمكانيات المرصودة )شاحنة واحدة   بشكل مباشر،  تتولى الجماعة جمع ونقل وطرح النفايات الصلبة

فقط(، مقارنة  بعدد الساكنة والخصائص التي تميز  أعوان  ةلاثبالاعتماد على ث، وجرافة لجمع وإخلاء جميع النفايات

 يوميةالجولات النظام تت الأحياء وضيق الأزقة وصعوبة الولوج لبعض المناطق(، وذلك وفق مجالها الترابي )تش

مما يضطر ساكنة أحياء  السكنية،  ءحياالأ والذي لا تعم خدماته كافة الذي يستثني أيام العطل الأسبوعية والرسمية،

غياب مطرح شوائي. هذا علاوة على النفايات بشكل ع منعلى سبيل المثال، للتخلص  ،أشنول وثلاث الريح وتاغدة

 ، مما يؤثر على سلامة البيئة والساكنة على حد سواء.معالجةللعمومي منظم ومحروس 

 :ما يليب مكناس- يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاسلذلك، 

تشمل جميع أحياء لكي من طرف المجلس الجماعي لتقوية الشبكة الطرقية  المزيد من الجهدبذل  -

 أكنول، مع الحرص على توفير الموارد المالية لذلك؛ 

التنسيق مع المكتب الوطني للماء وجماعة التقوية شبكة التطهير السائل لتشمل جميع أحياء  -

 والكهرباء لإخراج المخطط المديري للتطهير السائل؛   

تعميم استفادة السكان من خدمات الجماعة في مجال جمع النفايات الصلبة مع الحرص   العمل على -

 على احترام المعايير البيئية حفاظا على صحة الساكنة وسلامة محيطها البيئي. 

 مداخيل ونفقات الجماعة  تدبير. ثانيا

تسجيل مجموعة من الملاحظات أفضى تقييم تدبير المداخيل والنفقات المنجزة من طرف مصالح جماعة أكنول إلى 

ربحية الهداف  الأخرى ذات  الأمؤسسات  التقديم الإعانات إلى الجمعيات ووفرض واستخلاص الرسوم والأتاوى،    همت

 على مستوى الطلبيات العمومية.  أيضاو

 تدبير المداخيل الجماعية  .1

 :الملاحظات الموالية من خلالها عرضسيتم  ،مجموعة من النقائص تدبير المداخيل الجماعية بجماعة أكنول يعرف

 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية .1.1

 أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي: 

  عدم القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية 

أي   ،المتعلق بالجبايات المحلية  47.06من القانون رقم    49المادة  تماشيا مع أحكام    ،كنوللأة  يجماعالمصالح ال  لم تجر

لديها حول الأشخاص   المتوفرةلتحقق من صحة المعطيات ل ،إحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية

 .تهالمداخيل المستحقة لفائد لأشمل  ضمان استخلاص  ل الضريبي    ءوعاالضبط  وذلك بغية  ،  لرسمالخاضعة ل  والمؤسسات

مهم طلبات للحصول على يبمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية عند تقد الجماعة غالبا ما تكتفي    مصالح  أنذلك  

 رخص في مجال التعمير. 

  امتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير مبنية بقرارات إإيداع  المترتبة عن إغفالجزاءات العدم تطبيق 

المتعلق  47.06من القانون  135و 134لمادتين في اتعمل الجماعة على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها لم 

والمترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو وضعها خارج الأجل القانوني فيما يخص امتلاك  ،بجبايات الجماعات المحلية

من نفس القانون، وهو ما فوت  48و 47تين وحيازة الأراضي أو تفويتها طبقا للشروط المنصوص عليها في الماد 

 على ميزانية الجماعة مبالغ مهمة.

% على مبلغ الرسم  15أن الجزاءات المتعلقة بالوعاء قد حددتها المادتان أعلاه في زيادة بنسبة إلى وتجدر الإشارة 

رارات بامتلاك أو حيازة درهم فيما يخص الإق  500أو الذي كان سيستحق دون أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن    المستحق

 الأراضي. 

  تسليم رخص بناء دون مطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم فيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية

 غير المبنية

جماعة أكنول في بعض الحالات بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على مجموعة من  لا تقوم

، أو قامت بفرضها على جزء من السنوات المستحقة فقط. ويتعلق الأمر  اءقبل تسليم رخص البن الحضرية الأراضي

 20/2013و 2013/ 05و 38/2013و 36/2013و 35/2013و 34/2013و 16/2013برخص السكن التالية: 

 .08/2016و 33/2014و 23/2014و 11/2014و 04/2014و 23/2013و 01/2013و
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 ة أثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاذ مدة الإعفاء عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبني

 المؤقت

لا تعمل جماعة أكنول على التنسيق بين مصالحها قصد فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير 

لسكن قبل انصرام ارخص  ل  طلبا  هالبناء دون أن يتقدموا إلى مصالحاالمبنية على الأشخاص الذين حصلوا على رخص  

حقهم في الاستفادة   حيث يسقطسنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على هذه الرخصة،  أجل ثلاث  

المتعلق بالجبايات المحلية، خاصة  47.06من القانون رقم  42من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

كما هو الشأن بالنسبة لرخصتي  ،اء مبالغ الرسموأن العديد منهم قد تسلموا رخص السكن دون أن يتم إلزامهم بأد 

 .12/2016و 2014/ 07السكن رقم 

  تمديد غير قانوني لأجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عبر

     "تجديد" رخص البناء

لذين يتقدمون بطلب من أجل تجديد تحت مسمى "رخص تجديد" بالنسبة للأشخاص ابتسليم رخص  تقوم جماعة أكنول  

 .رخص بناء تم الحصول عليها قبل ثلاث سنوات دون الانتهاء من تشييد البناء والحصول على رخصة السكن

المستحق عن تسليم رخص الإصلاح حسب ما هو   يطابق الرسمدرهم    500,00  وتستخلص مقابل ذلك "رسما" بقيمة

 منصوص عليه بالقرار الجبائي.

مقتضيات قوانين التعمير، يعتبر تسليم "رخص التجديد" بمثابة لبغض النظر عن مدى مطابقة تسليم هذه الرخص و

م على الأراضي تحايل على قانون جبايات الجماعات الترابية عبر تمديد غير قانوني لأجل الإعفاء المؤقت من الرس

المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث يقوم    47.06من القانون    42الحضرية غير المبنية المنصوص عليه بالمادة  

درهم بدل تسوية وضعيته الجبائية تجاه الجماعة فيما يخص السنوات السابقة بعد سقوط  500,00الملزم بأداء مبلغ 

 المذكور سلفا من جهة، ويستفيد من أجل جديد لهذا الإعفاء من جهة ثانية.   الاستفادة من الإعفاء المؤقت فيحقه 

 12/2013و 30/2012و 14/2012"رخص التجديد" الآتية: نخص بالذكر ومن بين الحالات التي تم تسجيلها 

 .13/2016و 06/2015و 32/2014و 20/2014و 17/2014و 12/2014و 07/2014و 39/2013و

 :ما يليمكناس ب-هوي للحسابات لجهة فاسيوصي المجلس الجوعليه، 

العمل على تحيين القيام بإحصاء شامل للأراضي المدمجة بالمجال الحضري تبعا لتصميم التهيئة مع  -

 ؛جداول الإحصاء بشكل سنوي

العمل على استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق القوانين والأنظمة الجاري   -

 قادم وسقوط الحق؛بها العمل تفاديا للت

تطبيق المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين أغفلوا وضع الإقرارات المتعلقة بالرسم على  -

  الأراضي الحضرية غير المبنية داخل الآجال المنصوص عليها؛

التقيد الحصري بمدة الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص   -

 . وتفادي تمديد مدة الإعفاء بمنح رخص التجديد السكن

 الرسوم المفروضة على شغل الملك الجماعي العام 2.1. 

 فيما يخص تدبير الرسوم المفروضة على شغل الملك الجماعي العام، لوحظ ما يلي.

  عدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة وإحصاء الملزمين 

الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية وفرض إحصاء بلا تقوم جماعة أكنول  

 طبقا لما هو منصوص عليه  لهذه الأغراض، وذلك  أو مهنية رغم وجود أشخاص ومؤسسات تشغل الأملاك العمومية

عات المحلية وهيئاتها،  يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجما  30.89من القانون    188إلى    185  في المواد من

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم  39.07الذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون و

أشخاص تم   ةخمس المؤداة من طرف . فباستثناء المبالغوالحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات

العامة عبر إقامة أكشاك، لم تقم شساعة المداخيل بتحصيل أي مبلغ إضافي في    الترخيص لهم بشغل الأملاك الجماعية

 .الخاصة بالرسم المذكور الخانة المالية

من  94بذلك، في مخالفة لأحكام المادة  لهم غير مرخص الملك العموميكما أظهرت المعاينات الميدانية أن مستغلي 

تسليم بنص على أن رئيس المجلس الجماعي يختص تالتي  ،تالمتعلق بالجماعا 113.14القانون التنظيمي رقم 

الجماعة  . هذا ولم تقمتراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي واتخاذ التدابير اللازمة لتدبير هذا الملك

 1918نونبر  30من ظهير  12المادة مقتضيات ، حيث لم تعمد إلى تطبيق هؤلاء باتخاذ الإجراءات القانونية في حق

 1-97-03الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09- 96المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالقانون 
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والتي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق، طبقا  1997يناير  25بتاريخ 

ار للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف  النظر عن من نفس الظهير، إعذ 06للكيفيات المنصوص عليها في المادة 

المتابعات  القضائية التي  يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما اتجاه الخزينة بدفع تعويض 

يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من 

 تلال غير القانوني.الاح

   عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال

 تجارية أو صناعية أو مهنية 

بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة  لم تقملوحظ أن جماعة أكنول 

الذي ظلت بعض مقتضياته  30-89من القانون  189المادة في ة أو مهنية المنصوص عليه أعمال تجارية أو صناعي

بلغ ما تم تحصيله ، فيما 2014و 2013و 2012طيلة سنوات سالف الذكر،  39-07سارية المفعول بمقتضى القانون 

ب الترفيهية  درهم بعد الترخيص لأحد معارض الألعا 43.300,00درهم و 5.800,00تباعا  2016و 2015سنتي 

  بشغل الملك الجماعي.

 لا سيما، هي في أمس الحاجة إليهاجماعة مداخيل العلى المذكور، يفوت  من أداء الرسمالمعنيين ملزمين للإعفاء إن 

تواجد العديد من المؤسسات البنكية والتأمينية والتجارية التي تشغل الملك الجماعي العام عبر نصب المنقولات   في ظل

 من نفس القانون. 192المادة في ليها المنصوص ع

 فرض جزافي للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء 

يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية  30.89من القانون رقم  182في مخالفة لأحكام المادة 

على الرغم المصالح الجماعية على تصفية هذا الرسم والمطالبة به مرة واحدة عن كل رخصة بناء  دأبت ،وهيئاتها

تدريجية برامج عمل تحديد إلى سلفا  اللجوءودون من صعوبة إنهاء ورش البناء عمليا بعد ثلاثة أشهر من بدايته 

لأغراض ترتبط بالبناء التي انتهت صلاحيتها، شمل رخص البناء وشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً  تلمراقبي البناء  

 .، وهي آلية متاحة فعالة ومعقلنةوتلزمهم بإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة التي ينجزونها

فنظرا لكون رخصة شغل الملك العام لأغراض ترتبط باستمرار أشغال البناء وتفرض على رأس كل ثلاث أشهر،  

ء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا الأجل، وإخبار مصلحة الوعاء  فإنه يتعين على مراقبي البنا

وفرض الرسم ذي الصلة ؤهم شغل الملك الجماعي العام حتى يتم استدعا فيالضريبي في حالة استمرار المستفيدين 

 عليهم من جديد.

قديمية للمهندس المشرف على المشروع يشهد وتجدر الإشارة إلى أن العديد من ملفات رخص البناء تضمنت مذكرة ت

 35/2013و 2013/ 24فيها بان أشغال البناء ستستمر سنة واحدة، كما هو الشأن بالنسبة للرخص ذات الأرقام 

 15/2015و  12/2015و 30/2014و  31/2014و  2013/  12و  20/2013و  2013/ 38و  36/2013و  34/2013و

 .22/2015و 19/2015و 17/2015و

 :ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ببناء عليه، 

العمل على إحصاء الملزمين بالرسم على شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية أو مهنية، مع   -

فرض الرسم المطابق واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات المالية في حق مستغلي الملك 

 متقاعسين عن الأداء؛الجماعي العام دون سند قانوني وال

العمل على فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية أو  -

و مهنية على كافة العناصر المنصوص عليها قانونا وباعتماد القيمة الإيجارية المحددة من أصناعية  

 طرف الإدارة العامة للضرائب؛

ملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء بالاعتماد تصفية الرسم المفروض على شغل الأ -

 على مدة الاستغلال والمساحة التي تم خلالها شغل الملك الجماعي فعليا.

 تتبع الديون غير المحصلة وإصدار الأوامر بالمداخيل3.1. 

 تبين بهذا الخصوص ما يلي: 

 ل عدم تتبع وتقدير للديون غير المحصلة لدى شسيع المداخي 

لوعاء بعد حصر لائحة الملزمين وأساس فرضها لإن فرض الرسوم المحلية واستخلاصها يستوجب القيام بتحديد دقيق  

لها، وبالتالي تصفية المبالغ الواجب تحصيلها أو حصر الإقرارات الواجب إيداعها،  ئةوتاريخ حدوث الواقعة المُنش

لهذا كبرى  أن شساعة المداخيل بجماعة أكنول لا تولي أهمية    تحت طائلة سلوك مسطرة الفرض التلقائي للرسوم. غير

إحصاء  بجرد أو بالجانب وتكتفي بقبض الأداءات التلقائية للملزمين وإيداع المبالغ المستخلصة بالقباضة، دون القيام 
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لجبايات  المتعلق با 47-06من القانون رقم  49و 32و 17واجب، كما تنص على ذلك المواد الرسم أو باللملزمين ا

ي إحصاء للموارد التي يمكن تحقيقها  أجرد ما تم استخلاصه فعلا دون    على أكثر منالمصلحة  لا تتوفر  المحلية، حيث  

عبر مسطرة الفرض التلقائي للرسم أو التحصيل الجبري المكفولة للديون العمومية، وهو ما يحد من تنمية الموارد 

 العدالة الضريبية بين الملزمين.تكريس قواعد يبتعد عن الجماعية و

  بالاستخلاص فوت على الجماعة تحصيل بعض مداخيلها عدم إصدار الأوامر 

بإصدار الأوامر بقبض المداخيل قصد التكفل بها من طرف المحاسب العمومي المختص ومباشرة   لا تقوم جماعة أكنول

تاوات التي امتنع أصحابها عن إيداع الإقرارات وأداء مستحقات  كافة الرسوم والأ  ، وذلك فيما يخصإجراءات التحصيل

والرسم على محال بيع المشروبات، حيث  الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية  

باستيفاء الرسوم والواجبات المدفوعة تلقائيا وإعداد أوامر بالدخل   2016  -  2012شساعة المداخيل طيلة الفترة  اكتفت  

 لتسويتها من طرف المحاسب العمومي عبر إدراجها في حسابات الجماعة. 

من القانون التنظيمي المتعلق   94قا للفقرة الأخيرة من المادة  يطبت  ةبرئيس الجماعبالمهام المنوطة    ذلك إخلالايعتبر  وإذ  

 1431من محرم  17الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  30إلى  27بالجماعات ومنافيا لأحكام المواد 

عدم إصدار أوامر بقبض المداخيل بصفة ؛ فإن ( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية2010 يناير 3)

ضمان استيفاء المداخيل لدورية يحرم الجماعة من وسائل وامتيازات التحصيل الجبري المتاحة للمحاسب العمومي 

 ذات الصلة ويعرض حقوقها للتقادم.  

  عدم فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة للعديد من

 الرسوم 

المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، لا تقوم جماعة أكنول بتطبيق الغرامات   47-06انون من الق 147خلافا للمادة 

 لعديد من الرسوم بعد انصرام الآجال القانونية، كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الآتية:  المترتبة عن أداء ا

المبالغ المرتبطة ب  الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: لم يتم تطبيق الزيادات القانونية عن  -

-2012أداء( تم قبضها خارج الأجل القانوني خلال الفترة    270عملية أداء عن كل سنة )من أصل    250

2016. 

الرسمين المرتبطين برخص النقل العمومي للمسافرين: لم يتم فرض ذعائر التأخير على كافة الأداءات  -

 ؛2013منها بالنسبة لسنة  وجزء 2012التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة لسنة 

الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية آو صناعية أو مهنية: لا يتم فرض   -

الجماعة   ذلك لأنخارج الآجال القانونية،    تأدية ما بذمتهممستغلي الأكشاك رغم    كافةذعائر التأخير على  

من القانون  188ل ربع سنة طبقا للمادة تقوم بتحصيل وفرض الرسم بشكل سنوي بدل تحصيله ك

 ، حيث يتم أداء مستحقات سنة كاملة بعد انصرامها. 30.89

 : ما يليمكناس ب-المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس يوصي

 لديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل لتفادي تقادمها؛ اتتبع وتقدير  -

العمل على إصدار الأوامر بالمداخيل في حق جميع الملزمين بالرسوم في حينه تفاديا لتفاقم الديون  -

 غير المحصلة في سجلات الشسيع؛

العمل على فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة  -

 .لجميع الرسوم والاتاوى

 النفقات الجماعية تدبير .2

 ديم الإعانات إلى الجمعيات ومؤسسات أخرى تق 1.2

 أسفرت مراقبة هذه النفقات عن تسجيل الملاحظات التالية:

  درهم  50.000 قيمتها غياب الإطار القانوني لمنح الإعانات التي تفوق 

د درهم، تحد  50.000.00لا تحرص الجماعة على إبرام اتفاقيات شراكة، مع الجمعيات التي تستفيد من منحة تتجاوز  

أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية وتبين التزامات الجمعيات تجاه المجلس الجماعي وذلك مراعاة لمنشور 

 . 2003يونيو 27بتاريخ  07/2003الوزير الأول رقم 
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 عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات للجمعيات 

الإدلاء بالميزانية السنوية للجمعيات قبل استفادتها من بلم تعمل الجماعة على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم 

، 1959يناير    31المنحة السنوية، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في  

ً من الأجهزة العمومية، والتي تنص على أن المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاس بي للجمعيات التي تتلقى دعما

دجنبر، تظهر بوضوح   31الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى  

 جميع المصاريف التي سيتم أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها. 

درهم، بالإدلاء بحساباتها   10.000.00جماعة على إلزام الجمعيات التي تتلقى دعماً يتجاوز  إضافة إلى ذلك لم تعمل ال

الذي يضبط بموجبه حق  376-58- 1المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  32إلى الجماعة وذلك عملاً بالفصل 

 1959يناير  31ؤرخ في من قرار وزير المالية الم 7و 6و 5و 4و 3تأسيس الجمعيات. كما أن مقتضيات المواد 

 المذكور أعلاه تحدد الحسابات الواجب الإدلاء بها عند طلب الدعم.

بالتقيد بالشروط القانونية والتنظيمية في منح الإعانات يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس 

 للجمعيات.

  تدبير الطلبيات العمومية 2.2

 لس الجهوي للحسابات ما يلي: فيما يخص تدبير الطلبيات العمومية، سجل المج

  03/2016ثمن إقامة الورش بالنسبة للصفقة رقم  تبريرعدم 

 ا جزافي   امبلغ  ،المتعلقة بأشغال تهيئة وصيانة الطرق بحي أشنول  03/2016جدول أثمان الصفقة رقم  برصدت الجماعة  

حسب البند الأول من جدول الأثمان المفصل في دفتر وبرهم شاملة للرسوم. د  120.000,00 بقيمةلإقامة الورش 

توفير قاعة للاجتماعات من جهة، وبتعلق بإقامة الورش  ت  ورقة مفصلةالجماعة    مسليبت  المقاولة  تلتزمالشروط الخاصة،  

ها الزيارة الميدانية التي أنجز أنإلا  ، من جهة ثانية.من الكراسي وسبورة للعرض كافوبعدد مجهزة بطاولة كبيرة 

المجلس الجهوي للحسابات لم تمكنه من معاينة إقامة الورش على الرغم من كون الأشغال لا زالت جارية، حيث لا 

لفائدة المقاولة مقابلا درهم    79.200,00تواجد للقاعة ولا للتجهيزات المذكورة، في الوقت الذي تم خلاله أداء ما قيمته  

   .20/11/2016ضمن كشف الحساب الأول المؤرخ في  عن ذلك 

 دون مبرر ب 23/2013ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب عدد  تحميل 

درهم مع احتساب  150.000بمبلغ  2013بتاريخ فاتح أكتوبر  23/2013قامت الجماعة بإبرام سند الطلب رقم 

وبعد . الأشغالتحديد مكان إنجاز  ( دون(Tout venantمتر مكعب من التوفنا  1000الرسوم والمتعلق بشراء 

هذه الكمية الكبيرة من التوفنا، أفاد تقني الجماعة بأنه تم استعمالها على إثر انجراف طريق بمحاذاة  نالاستفسار ع

الصفقة رقم   بإنجازورش إنجاز القنطرة على وادي الشاوية نتيجة أشغال الحفر التي تقوم بها المقاولة المكلفة 

01/2009 . 

 من الوقوف على الملاحظات التالية:ذا الموضوع مكنت التحريات التي أجريت في هن إلا أ

وذلك لغياب الوثائق التي تدل على ذلك  ،عدم وجود ما يفيد بأن أشغال سند الطلب المذكور تم إنجازها -

 زيارات للموقع؛ مستندات تقنية ومن محاضر و

اتخاذ الاحتياطات عليها  تعينشغال التي تقوم بها المقاولة التي كان يللأ كان مردهن انجراف الطريق أ -

ملء الحفرة التي تكونت إثر انجراف الطريق والتي قدرت قع مسؤولية توالحفر، عملية أثناء اللازمة 

ن إرجاع  إالمقاولة وليس الجماعة، إذ  على عاتقأمتار،  8أمتار وعمق  7متر وعرض  19بطول 

من دفتر الشروط الخاصة  62المادة ف .ةحب الصفقاملقاة على ص  ةالحالة إلى ما كانت عليه مسؤولي

ألزمت المقاولة على تأمين الأخطار الناتجة عن الاشغال والتي يمكن  1/2009المتعلق بالصفقة رقم 

 أن تسبب ضررا للغير؛

نفس المقاولة التي تقوم  ، إلى 2013الذي تم العمل على إصداره في فاتح أكتوبر  ،إسناد سند الطلب -

مارس  14بتاريخ  01/2009التسلم المؤقت للصفقة رقم  بينما تم ؛الشاوية ببناء القنطرة على وادي

ما يشكل مخالفة لقواعد م  ،ما يعني أن سند الطلب تم إصداره بعد تنفيذ الأشغال المضمنة بهوهو    ؛2012

يناير   3صادر  2.09.441من المرسوم رقم  60إلى  49الالتزام بالنفقات المنصوص عليها بالمواد 

 نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. بسن 2010

 : ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ب

العمل على الإعداد الجيد لدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات حفاظا على الحقوق المالية للجماعة  -

 ومراعاة لمبدأ الاقتصاد في الموارد؛ 
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يتعلق بتنفيذ الصفقات وخصوصا ما يتعلق بالتأمين عن المخاطر،  الحرص على حقوق الجماعة فيما   -

من طرف المقاولين، لتغطية الأضرار الناتجة عن الأشغال في الورشات قبل تحميل ميزانية الجماعة 

 مبالغ لإصلاحها.

 قطاع التعمير تدبير. ثالثا

، إلا أن هذا القطاع يعاني  الجماعةيعتبر التعمير وتهيئة التراب محركا أساسيا لقاطرة التنمية وموردا هاما لمداخيل 

من ضعف بنيوي في جماعة أكنول ومن نقائص في التدبير الإداري لملفاته. ويرجع هذا الضعف لبعض الخصائص 

 لتي يعاني منها الوعاء العقاري بها. لمشاكل الالتي تطبع المجال الترابي لهذه الجماعة وكذا 

 أسفرت مراقبة تدبير التعمير بالجماعة عن تسجيل الملاحظات التالية:

 ضعف نسبة إنجاز التجهيزات العمومية المتوقعة في تصميم التهيئة   .1

إن تقييم تطبيق تصميم التهيئة يتأتى من خلال تتبع وتقدير الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة من أجل العمل على 

تطبيق مقتضياته وتنزيل مضامينه وكذا من خلال مقارنة ما تم إنجازه من تجهيزات عمومية مع ما هو مخطط له 

المتدخلين ودفعهم   كافةسي في هذا الشأن، تبقى ملزمة بحث بذات الوثيقة العمرانية. فالجماعة، بصفتها الفاعل الأسا

 نحو إنجاز مختلف التجهيزات العمومية.

إلا أن الملاحظ هو أن التجهيزات العمومية لم يتم إنجازها أو حتى الشروع في الإجراءات التمهيدية لذلك، مما يجعل 

استرجاع أراضيهم   الحق فيحاب العقارات صلأ ههذا الجانب، خاصة وأن منمن هذا التصميم وثيقة غير مجدية 

جل الذي على إثره تنقضي الاثار المترتبة عن إعلان الأواستعمالها طبقا لتوجهات القطاع التي توجد بها بعد مرور 

. ويتعلق الأمر بالتجهيزات التالية: بناء مركب سوسيو رياضي بحي المسيرة وبناء ثانوية سنوات(  10)  المنفعة العامة

شنول وإنجاز مركز التربية والتكوين وكذا مركب أول وخلق مدرسة جماعا تية بحي المغرب الجديد وحي شنأبحي 

 تجاري بحي المسيرة.

 في مخالفة للضوابط القانونية  "رخص تجديد"بناء تحت مسمى   تسليم رخص 

اء سميت "رخص التجديد" خلافا للمقتضيات القانونية المعمول بها، دأبت جماعة أكنول على تسليم فئة من رخص البن

وذلك دون إخضاعها لأي مسطرة وعرضها على اللجنة المختصة، إذ يكفي الإدلاء بمراجع رخصة بناء قديمة )كيفما 

كان تاريخها( لتسلم "رخصة تجديد" قصد الشروع في البناء أو مواصلته بإضافة طوابق أخرى. ويتم تسليم هذه 

 الرخص في الحالات التالية: 

 أصحاب الشأن من مباشرة أشغال البناء عبر حفر الأساسات قبل انصرام أجل سنة؛ عدم تمكن  -

 عدم تمكن أصحاب الشأن من إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها داخل أجل ثلاث سنوات؛ -

الترخيص لأصحاب الشأن من طرف الجماعة ببناء جزء فقط من الطوابق المضمنة بالتصاميم   -

 المصادق عليها.

ن كل رخصة بناء سلمت وفق الضوابط القانونية تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ إهذه الرخص لا سند له، إذ  إن تسليم  

تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه عملا 

بالتعمير. أما إذا تم الشروع في أشغال أسس المبنى المرخص المتعلق  12.90من القانون رقم  49بمقتضيات المادة 

في الأجل القانوني فإن الرخصة تبقى صحيحة من الناحية القانونية ولا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء  

قانون من ال 55الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن أو شهادة المطابقة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 

 سالف الذكر. 12.90رقم 

وعليه، يتعين في الحالة الأولى )أي انقضاء أجل السنة دون الشروع في بناء الأساس( تكوين وإيداع ملف جديد يتضمن 

الرخصة "سليمة" من الناحية   تكونالوثائق وأداء جميع الرسوم المفروضة على عمليات البناء، وفي الحالة الثانية    كافة

في الحالة الثالثة بتسليم رخص بناء فيما تبقى الجماعة ملزمة  كن متابعة أشغال البناء دون أداء أي رسم.القانونية ويم

المصادقة عليها في لجان التعمير، والتوقف  تتتضمن نفس العدد من الطوابق المضمنة بتصاميم المشاريع كما تم

يدة، خاصة وأن رخص البناء الأصلية التي على اعتماد التصاميم المرخص لها في وقت سابق في تسليم رخص جد 

سنة، مما  20ليها الجماعة لتسليم "رخص التجديد" هاته ترجع في غالب الأحيان لفترات قديمة تصل إلى إتستند 

يستحيل معه التأكد من وجود الملف وماهية المبنى الأصلي ومدى مطابقة تصميم المبنى القديم للتخصيص المحدد من 

ئة الجديد، لكون هذا المبنى تم الترخيص له في ظل تصميم تهيئة آخر. ويتعلق الأمر بالرخص طرف تصميم التهي

 2013/ 33و 32/2013و 28/2013و 26/2013و 18/2013و 09/2013و 04/2013و 03/2012التالية: 

 .07/2015و 32/2014و 20/2014و 18/2014و 17/2014و 12/2014و 07/2014و

  د برأي لجان المعاينة دون التقيمن تسليم رخص السكن 
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أقدم رئيس جماعة أكنول على تسليم رخص سكن لمجموعة من الأشخاص قصد تخويلهم استعمال المباني المشيدة 

بعد أن تبين لها مخالفتهم لضوابط قوانين  الشأناللجان المختلطة التي قامت بالمعاينة طلبات أصحاب رفض رغم 

 07/2012ن التالية: كرف اللجان التقنية. ويتعلق الأمر برخص السالتعمير أو للتصاميم المصادق عليها من ط

 01/2014و 15/2013و 12/2013و 12/2013و 10/2013و 09/2013و 08/2013و 05/2013و 08/2012و

 . 06/2015و 06/2014و

 عدم إحالة مخالفات التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة المختصة  .2

هم  بشأنالذين حررت  والجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص في حق المخالفين لقوانين التعمير    لم يقم رئيس

من  66، وذلك في خرق لأحكام المادة 2015و 2014و 2013محاضر من طرف السلطة المحلية خلال سنوات 

وإحاطة الوالي أو العامل المعني    المتعلق بالتعمير التي نصت على ضرورة إيداع شكوى في هذا الشأن  12.90القانون  

 علما بذلك.  

 : ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ببناء عليه، 

 الإسراع في إنجاز التجهيزات العمومية المرتقبة في تصميم التهيئة؛ -

 تعمير؛ المتعلق بال  12.90العمل على تسليم رخص البناء وفق الضوابط المعمول بها  في القانون رقم   -

 الالتزام برأي لجان المعاينة عند تسليم رخص السكن؛ -

العمل على التسريع بإحالة مخالفات التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة  -

 .المختصة
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II. كنـــوللأ  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 )نص مقتضب(

 )...( 

أما بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه حول ملاحظات المجلس الموقر المتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة للفترة 

 ، نود أن نتقدم بتوضيح ما يلي: 2012إلى  2016الممتدة من 

 التدبير التنموي أولا. 

 الخصاص على مستوى الشبكة الطرقية حول 

اميا من خلال برامج وصفقات عقدتها الجماعة لهذا الغرض، تعرف الطرق الحضرية بجماعة أكنول تأهيلا متن 

سواء بتمويل ذاتي أو في إطار شراكات مع متدخلين من المؤسسات العمومية الأخرى. وأذكر على سبيل المثال 

لمشروع الملكي لصفقات حي الفتح، حي اشنول، حي الشهداء، حي المغرب العربي، حي تلات الريح بالإضافة 

ع الرئيس في إطار اشغال الطريق السريع تازة الحسيمة. كما أن الجماعة مقبلة على تنفيذ برنامج تأهيل لتهيئة الشار

والتي تشمل جل أحياء الجماعة وبموجبها ستخضع لعمليات  2020-2019ة جماعة أكنول في إطار سياسة المدين

ياء المدرجة ضمن عملية الترحيل تأهيل وتقوية وتوسيع لمختلف المحاور الطرقية والأزقة. أما بخصوص الأح

والتي جاء ذكرها في التقرير، فإن الجماعة مافتئت تواكبها من خلال الاصلاحات والتدخلات اللازمة لتسهيل 

الولوج إليها في انتظار الترحيل النهائي لساكنة الحيين المعنيين ضمن برنامج محاربة الدور الآيلة للسقوط 

 )...(.  بالجماعة.

 ية جميع أحياء المدينة بشبكة التطهير السائلحول عدم تغط 

هناك تجمعات سكنية خاضعة لعملية الترحيل في إطار إعادة اسكان القاطنين بالدور الآيلة للسقوط أو في أراضي 

المياه والغابات مما يحول دون تدخل الجماعة بشكل هيكلي )جزء من حي تاغدة، وجزء من حي بويزطوطن(،  

شمول مع مجموع أحياء الجماعة في إطار المخطط المديري للتطهير السائل بالجماعة والذي كما أن حي اشنول الم

والصفقة  03/2016والكهرباء قطاع الماء، كان حاضرا من خلال الصفقة  أعدته مصالح المكتب الوطني للماء

يك عن أن شبكة الواد ، ناه%100سبة نالمتعلقة باشغال تهيئة الشارع الرئيسي مما ستكون معه التغطية شاملة ب

. وفي الأخير    hydro_cureuseالحار تخضع للصيانة باستمرار بحيث بادرت الجماعة إلى اقتناء شاحنة للتنكيس  

ية مياه عادمة أو روائح في ألابد من التذكير بأن محطة معالجة المياه العادمة تشتغل بشكل جيد ولم تعد تفرغ هناك  

كما تمكنت الجماعة رفقة شراكائها   .صاميم المتعلقة بمشاريع التطهير السائل المنجزةالواد. وتتوفر الجماعة على الت

من إنجاز دراسات أولية والتوافق على اختيار البقعة المخصصة لاحتضان مشروع محطة تصفية المياه العادمة 

 ...(. بمعايير عصرية )

 لبةنقص في الوسائل والموارد البشرية المخصصة لتدبير النفايات الص 

تعمل الجماعة منذ سنين في إطار تنسيق جماعي مع الجماعات الترابية المجاورة على إقامة مطرح اقليمي مراقب 

بتازة مع خلق مركز للتحويل محليا خاضع لكافة المعايير البيئية، وهو المشروع الذي بات اليوم قريب المنال بعد 

وعمالة إقليم تازة. وبشكل موازي عززت الجماعة مجهوداتها تدخل مصالح كل من الوزارة المكلفة بالبيئة والماء 

طن فضلا عن  04لتدبير النفايات بالجماعة بسعة   Benne-tasseuse في هذا المجال باقتناء شاحنة صغيرة 

-Benneحاوية وفرق من العمال المختصين في جمع النفايات لتنظاف إلى شاحنة  300توفير ما يزيد عن 

tasseuse  (.طن )  06ن واخرى بسعة ط18بسعة...  

 تدبير مداخيل ونفقات الجماعة ثانيا. 

 مداخيل الجماعةتدبير  .1

  المبنيةعدم القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير 

قامت الجماعة بإبرام اتفاقية مع مهندس مختص من أجل إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية كما أخبركم بأنه  

 )...(. تمت مراجعة وضعية بعض الملزمين إثر قدومهم إلى مصالح الجماعة لتسلم رخص السكن 

  مبنيةعدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن إغفال ايداع اقرارات بامتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير 

تباشر الجماعة في الوقت الحاضر العمل بتوصيات المجلس من خلال فرض الجزاءات عن عدم وضع الاقرار  

أية حالة أو تسليم وثائق  وأيضا من خلال إصدار مذكرة داخلية للتنسيق بين مصالح الجماعة من أجل عدم إغفال

 )...(.  2008لتزاماته تجاه الجماعة قبل التأكد من تسوية المعني بالأمر لا
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  تسليم رخص البناء دون مطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم فيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية

 غير المبنية

 البناء، رد مطالبتهم الجماعة برخصة تعمل الجماعة على استخلاص ما بذمة الملزمين على وجه التضامن بمج

ومن جهة   وضعيتهم.قام عدد من الملزمين بتسوية    الإطاروفي هذا    رخصة السكن او شهادة ادارية لإقامة الملكية،

ن أب الجماعة. علماخرى عملت الجماعة على تبليغ رسائل للمعنيين لإخبارهم بضرورة اداء ما بذمتهم تجاه أ

سند القانوني لربط تسليم الرخصة بتسوية الوضعية بخصوص الرسم على الاراضي الجماعة لا تتوفر على ال

 الحضرية الغير المبنية.

   عدم فرض الرسم على الاراضي الحضرية الغير المبنية اثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاد مدة

 المؤقتالاعفاء 

أ سببه غياب الالمام اللازم بالقوانين شارة بخصوص هذه النقطة بأن إغفال فرض الرسم جاء نتيجة خطلابد للإ

تنبيها لتدارك ما جرت به العادة قبل  الإطارداخل المصلحة المكلفة بالتحصيل. وقد شكلت لنا توصيتكم في هذا 

حلول لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات. ونحن الآن نشتغل وفق مقتضيات القانون، كما نعمل على 

 البشرية الكفأة والتكوين اللازم. خيل بالمواردمصلحة المداتقوية 

 ة من الاعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية دتمديد غير قانوني لأجل الاستفا

 عبر تجديد رخص البناء 

بخصوص التمديد الغير القانوني لأجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت عن الرسم على الأراضي الحضرية غير 

بنية عبر تجديد رخص البناء: أود أن أوضح لكم أن غالبية الحالات التي تم تسجيلها من طرف  المجلس الجهوي الم

للحسابات تسلمت رخص السكن قبل رخص التجديد فيما البعض الأخر قام بتشييد البناء و استغلاله للسكن منذ أزيد 

تسليم رخص السكن  التجديد بعدتم فيها تسليم رخص سفلي أو قبو( و من بين هذه الحالات التي  )بناءسنة  20من 

 . )...( 13/2016-32/2014-12/2014-2012/ 14 - 2014/17-الرخص رقم 

  الملزمينعدم فرض الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة وإحصاء 

 تحقة قامت الجماعة بمراسلة السلطة المحلية للعمل على تشكيل لجنة لإحصاء الملزمين وفرض الرسوم المس

  عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال

 مهنيةتجارية أو 

بالإضافة الى تكوين لجنة محلية للإحصاء، تعاقدت الجماعة مع مكتب دراسات مختص لإحصاء الملزمين وفرض 

  عنها.لسنوات الغير المؤدى وامر بالاستخلاص تهم كافة اأالرسوم المستحقة بواسطة 

  بالبناءفرض جزافي للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط 

خلال فترة لا  الملزمين يشغلون مساحةتتم مراقبة عينية دون تحرير المحاضر ويتضح من خلال المعاينة أن 

نايات لا تتعدى مستويين علما أن المهندس المعماري يقوم وكما تجدر الاشارة إلى أن جل الب أشهر،تتجاوز ثلاثة 

  البنايات.بتحرير عقدة التتبع ويحدد من خلالها المدة المتوقعة للأشغال في إثني عشر شهرا على جميع 

  المداخيلعدم وجود أي تتبع أو تقدير للديون غير المحصلة لدى شسيع 

لقد تم تعزيز مصلحة المداخيل بمصلحة الوعاء الضريبي للقيام بإحصاء الملزمين وتحديد الديون المستحقة 

 واستخلاصها  

 عدم قيام الجماعة بتحصيل مداخيلها بعدم اصدار الأوامر بالاستخلاص 

لبشرية على تزويد القابض الجماعي بأوامر الاستخلاص وتم رفضها بدعوى نقص الموارد ا عملت الجماعة

بالقباضة، لكن مؤخرا تم إصدار أوامر بالدخل وتوجيهها إلى القابض عن طريق السلطة المحلية قصد القيام 

 . )...(بالمتعين

   للعديد  عدم فرض غرامات وذعائر التأخير بخصوص الأداءات التي تمت خارج الأجل القانوني بالنسبة

 الرسوم  من

لاوامر بالاستخلاص التي اصدرتها الجماعة مؤخرا الى القابض تحت  تم ادراج الغرامات وذعائر التأخير ضمن ا

 اشراف السلطة المحلية.

 تدبير النفقات الجماعية .2

  رهم د 50.000.0غياب الإطار القانوني لمنح الاعانات التي تفوق قيمتها 

درهم كحد 50.000.00بخصوص هذه الملاحظة أشير إلى أن كل الإعانات التي قدمتها الجماعة لا تتجاوز مبلغ 

الممارس بالقسم الرابع التي استفادت استثناء وفي  لكرة القدمأقصى، باستثناء جمعية الاتحاد الرياضي لأكنول 
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في الشارع العمومي( بحيث لم تكن  درهم )وسط احتجاجات 60.000من مبلغ  2012ظروف خاصة أواخر سنة 

نذاك تسمح باجراء المساطر المطلوبة لأن الوقت في نهاية السنة المالية لم يكن يسمح بالقيام بما يلزم،  آالظروف 

 علما أن استمرار مشاركة الفريق في البطولة الوطنية كانت مرتبطة بصرف الدعم في حينه. 

سكم الموقر في هذا الباب باشر المجلس الجماعي عقد اتفاقيات شراكة أما في الوقت الحاضر وتنفيذا لتوصية مجل

المتعلق بتنظيم شروط   01/1959/ 31تستجيب لمقتضيات المادة الاولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في  

 )...(.  2019كما أنه عقد أخرى برسم سنة   2018التنظيم المالي والمحاسباتي، برسم سنوات 

  الجمعياتالمحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات  بالشروط التقيدعدم 

الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء بميزانيتها السنوية قبل  إلزامبخصوص الملاحظة أعلاه، وفيما يتعلق بعدم  

محلي فقط الاستفادة من المنحة، فإن الجماعة عملت على ذلك لكن وللأسف هناك شبه تقليد ليس على المستوى ال

برامج عمل بدون تقديرات.   تهيئوإنما على المستوى الاقليمي بأن الجمعيات لا تعد ميزانياتها وفي أحسن الأحوال  

ومن أجل دعم البعد التشاركي في التنمية المحلية وتشجيع العمل التطوعي من خلال إدراج الجمعيات، تجد الجماعة 

يات المحلية التي يغلب عليها طابع حداثة نشأتها، وضعف  نفسها مضطرة لكي تراعي مستوى ووضعية الجمع

التجربة، ونقص التكوين والإلمام بالمساطر القانونية، علما أن مجلس الجماعة ومصالحها ما فتؤوا يذكرون 

الجمعيات ويدعونها في كل مناسبة لطلب الدعم بضرورة استيعاب القوانين والتقيد بشروط الدعم المطلوبة. ويكفي 

مام عدم تفهم الجمعيات وعدم تجاوبها مع مطلب التقيد أير بأن الجماعة وبعد إصدار تحذيرات متتالية وأن أش

 2017بالنصوص التنظيمية المذكورة في التقرير، اضطرت إلى وقف صرف الدعم المالي للجمعيات برسم سنة 

 أمَلاً في إلزامها بالقيام بالمطلوب.

درهم، فإننا نؤكد بأن كل 10.000.00ات المستفيدة من دعم يتجاوز أما بخصوص الحسابات المالية للجمعي

أعلاه الجمعيات المستفيدة من الدعم قدمت حساباتها المالية للجماعة مع طلب الدعم باستثناء الجمعية المذكورة 

المسيرة، ذاتية تهم طريقة اشتغال مكاتبها    لأسباب  2014و  2013و  2012لأكنول لكرة القدم( لفترة    "إ.ر")جمعية  

فقد  2015مع العلم أن الجماعة راسلتها عدة مرات من أجل الإدلاء بالمطلوب. أما في الوقت الحاضر ومنذ سنة 

 )...(. صححت الجمعية طريقة اشتغالها وستجدون رفقته حساباتها المالية مع باقي الجمعيات المستفيدة

 ات العموميةيتدبير الطلب .2.2

 03/2016نسبة للصفقة رقم عدم تبرير ثمن إقامة الورش بال 

 كالتالي:إن المقاولة نائلة الصفقة قد بررت ثمن إقامة الورش بتحديد أتعاب البند الأول من دفتر الشروط الخاصة 

نجاز المشروع وآلة أتعاب كراء مكتب الورش وتجهيزه بطاولة و ستة كراسي وسبورة معلق بها تصاميم لإ

المعدات الثقيلة و النقل و التثبيت، أتعاب شراء و شحن لوحات تفصيلية  التصوير ودفتر الورش.....الخ ، أتعاب

عن الورش، أتعاب خدمات طبوغرافية، أتعاب خدمات المختبر التقني، أتعاب الحراسة و المداومة ، أتعاب الشحن 

قاعة  للمعدات الثقيلة و التفريغ، أتعاب نظافة الورش عند نهاية الأشغال، أما بخصوص القول بعدم وجود

للاجتماعات ولا للتجهيزات، فان المقاولة عملت على استغلال شقة وقامت بتجهيزها وقد قام التقني المتتبع للورش 

رفقة مكتب الدراسات المكلف بالتتبع بإطلاع أعضاء لجنة التفحص عن موقع المكتب وإمكانية الاتصال برئيس  

يتجاوز الثلثين من ثمن البند  ثمن الورش في الصفقة لا ن المبلغ المؤدى عنإالورش والولوج للمكتب المذكور. 

 . )...( شغالالاول من دفتر الورش والثلث المتبقى سيتم صرفه بعد الافراغ من نظافة الورش عند نهاية الأ

  مبرر بدون  23/2013تحميل ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب عدد 

أود أن أوضح لكم بأنه على إثر  مبرر،بدون  23/2013بخصوص تحميل ميزانية الجماعة مبلغ سند الطلب رقم 

 العملنذاك و التي جرفت للمقاول عددا كبيرا من أدوات آكنول أالتساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها جماعة 

(échafaudage et coffrage) الفنية على واد الشاوية تم انجراف التربة و هو  تزامنا مع إنجاز أشغال المنشأة

، وكان على عاتق الجماعة جزء فقط من   touvenantما تطلب منا المبادرة وملء الحفر بمواد ذات جودة عالية 

والأشغال على عاتق الشركة. أما بخصوص تاريخ سند الكمية اللازمة لملء تلك الحفرة فيما كانت الكمية المتبقية 

ة الفنية وكذا بعد ملئ الحفرة نتيجة لعدم توفر الجماعة على أعطاء التسليم المؤقت لأشغال المنشإجاء بعد   فقد الطلب  

 )...(. نذاك آالاعتمادات 

 تدبير قطاع التعميرثالثا. 

 التهيئة ضعف نسبة انجاز التجهيزات العمومية المتوقعة في تصميم 

رئيسيا   بالجماعة وكانت سبباضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة حالت دون إطلاق عدد من المشاريع التنموية 

من الاتفاقيات مع شركاء قطاعيين لتنفيذ استراتيجية المجلس   إبرام عدد نزالها إلى أن تمكنت الجماعة من  إفي تأخر  

مية المستدامة والتي تستحضر منطق الأولويات من خلال مشاريع البنية القائمة على إنجاز مشاريع بمواصفات التن

التحتية والمشاريع السوسيو رياضية وذات الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي للتخفيف من وطأة النقص الحاصل 
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أجل تعبئة  ولعل العمل الدؤوب من هاته الجماعة.الذي راكمته الجماعة في كثير من الأصعدة منذ تولينا لرئاسة 

 الفيضانات،حماية مركز أكنول من  الحضري،الموارد المالية اللازمة لإنجاز مشاريع من قبيل تأهيل النسيج 

   2017-2015برنامج إعادة إيواء القاطنين بالدور الآيلة للسقوط، البرنامج الاستعجالي في إطار سياسة المدينة 

، خلق فضاء ترفيهي سياحي، دار الأمومة، دور الطالب والطالبة، ثم بعده إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز

 ... .متحف المقاومة، 

  القانونيةتسليم رخص بناء تحت مسمى "رخص التجديد" في مخالفة الضوابط 

أود أن أوضح لكم أن غالبية الحالات التي أشارت إليها لجنة الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات تم فيها 

تسليم رخص السكن قبل رخص التجديد. فيما حالات أخرى تم تشييد البناء على أنقاض بنايات كانت قائمة من قبل 

و من بين هذه الحالات التي جرى فيها تسليم رخص سفلي أو قبو(.  )بناءسنة في بعض الحالات  20لما يقارب 

-32/2014-2014/ 12-14/2012 - 17/2014م  ارقأالسكن قبل رخص التجديد نذكر على سبيل المثال الرخص  

13/2016 ( ).... 

  المعاينةتسليم رخص السكن دون التقيد برأي لجان 

وضح بأن جل الرخص المسلمة دون الأخذ برأي أن أود أي اللجنة أبخصوص تسليم رخص السكن دون التقيد بر

اللجنة تتعلق بتغييرات طفيفة لا تمس مثل فتح مرآب أو إضافة غرفة بسطح المنزل. إلا ان العمل جار بالتنسيق مع 

فق تسوية جميع أ الوكالة الحضرية بتازة من اجل تعديل التنطيق على مستوى تصميم التهيئة لمدينة أكنول في 

 تها.الملفات ومعالج

 عدم إحالة مخالفات في التعمير المسجلة من طرف السلطة المحلية على النيابة العامة المختصة 

تتعلق جل المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها من قبل السلطة المحلية بتغييرات طفيفة مثل فتح باب بقبو 

عض الاصلاحات مثل إصلاح المساكة، ، وبمتر  2.4عوضأمتار    3ور الخارجي، تعلية القبو ب  سالمنزل، تعلية ال

فبراير...،    20أو التبليط. كما تجدر الإشارة إلى تزامن هذه المخالفات مع أحداث اجتماعية متسمة بشيء من التوتر )

 وفيضانات(. أمطار 

الجماعة إلى تدوين جميع المخلفات قصد عرضها على الجهة المختصة تبين أن  فيهوفي الوقت الذي لجأت 

 الرئيس. اختصاصاتإحالتها لم يعد من  بشأن الاختصاص

)...( . 
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 "بودر باب" جمــاعـــة

 (تازة إقليم)
 

  ،تقع جنوب إقليم تازة بقلب جبال الأطلس المتوسط .1992إثر التقسيم الإداري  لسنة  على أحدثت جماعة باب بودر 

بلغ من مساحتها الإجمالية، وي  في المائة  70كيلومتر مربع. يشكل الغطاء الغابوي أزيد من    158تمتد على مساحـــــة  و

 . 2014حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة نسمة  5082 انهاعدد سك

مليون درهم، نتج عن ذلك   2.7مليون درهم، والمصاريف    4,2مبلغ    2017ناهزت مداخيل تسيير الجماعة برسم سنة  

مليون درهم  0,77مليون درهم، والمصاريف  10,9مليون درهم، فيما بلغت مداخيل التجهيز  1,5بمبلغ  فائض قدر

 مليون درهم. 10,13مما نتج عنه فائض إجمالي قدر ب 

I.     ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

، محورين أساسيين توإصدار عدد من التوصيات هممراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات عملية الأسفرت 

 . بالجماعة والثاني هم تدبير المداخيل والنفقات  المسبح الجماعيالأول متعلق بتدبير 

 أولاا. تدبير مرفق المسبح الجماعي
ي المحافظة تراع  لااعتماد مسؤولي الجماعة على ممارسات تدبيرية    تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات أظهرت

 د منها ما يلي: على الأملاك الجماعية، نسر

 السماح للمكتري بالشروع في استغلال المسبح قبل أداء واجب الكراء 

درهم يؤدى،  31.500,00خلافا لمقتضيات عقد الكراء الذي ينص في فصله الثاني على أن مبلغ الكراء المحدد في 

امت الجماعة وبدون مبررات برسم السنة الأولى، مباشرة بعد المصادقة على محضر الصفقة وعند توقيع عقد الكراء، ق

بالترخيص للمكتري بالشروع في استغلال المسبح دون أن تلزمه بأداء مبلغ الكراء مباشرة بعد المصادقة على محضر 

والتوقيع على عقد الكراء، حيث لوحظ أن المعني بالأمر لم يؤد المبلغ المذكور إلا  2010يوليوز  08الصفقة بتاريخ 

 أي بعد سنة من شروعه في الاستغلال الفعلي للمرفق.  ،2011يوليوز  13بتاريخ 

 تأخر الجماعة غير المبرر في استخلاص واجبات كراء المسبح الجماعي  

لوحظ أن الجماعة لم تلزم المكتري بأداء مبلغ الكراء في التواريخ المحددة في العقد، حيث تبين من فحص بيانات  

شهرا، وهو ما يخالف ما نص عليه عقد كراء   48الأداء وجود تأخر غير مبرر في الاستخلاص يصل أحيانا إلى 

نوات اللاحقة، ينبغي أن يؤدى قبل متم شهر يونيو من المسبح الجماعي في فصله الثاني على أن مبلغ الكراء برسم الس

كل سنة لدى حيسوبي الجماعة مقابل وصل. وأمام هذا التأخر لم تقم الجماعة بتفعيل أي إجراء ضد الشركة المستغلة 

سبح للمسبح لحملها على أداء الواجبات السنوية، وإلا فالفصل السابع والعشرون من كناش التحملات المتعلق بكراء الم

الجماعي والمرافق التابعة له ينص على أن للجماعة الصلاحية في فسخ العقد دون شرط مسبق في حالة التقاعس عن 

 الأداء. 

 إرجاع الضمانة المؤقتة لنائل الصفقة الجديد بعد انسحابه من الصفقة دون مبرر 

بعد انصرام مدة العقد الممتدة من   لإعادة كراء المسبح الجماعي  10/2015قامت الجماعة بإعلان طلب العروض رقم  

وبدون سبب ظاهر  الأخير نائل الصفقة؛ إلا أنهو "ر.د"  المقاول، فكان 2015يوليوز  13إلى  2010يوليوز  12

دون من   يهقامت الأخيرة بإرجاع مبلغ الضمانة المؤقتة إليقم بتوقيع العقد مع الجماعة، ف  انسحب ولممقبول  مبرر  لا  و

منطوق الفصل السابع من كناش التحملات المتعلق بكراء المسبح الجماعي كما يقضي بذلك العمل على حجزها 

الصفقة عن العرض يتم تحويل ضمانته   نائلأنه في حال تخلي    على  والمرافق التابعة له الذي ينص في فقرته الأخيرة

 مباشرة إلى ميزانية الجماعة.

 اقدي وقانونيتمكين "ش.ن" من استغلال المسبح في غياب إطار تع 

على إثر انسحاب نائل الصفقة، قام رئيس مجلس جماعة  10/2015طلب العروض رقم  أمام عدم استكمال مسطرة

( 2017إلى يوليوز    2015المكترية بمعاودة استغلال المسبح الجماعي )ابتداء من يوليوز   بتمكين الشركةباب بودر،  

 وق الجماعة المالية وغير المالية.حقلدون مراعاة من و بدون موجب قانوني أو تعاقدي

  2015قيام رئيس المجلس بالسماح باستغلال المسبح بدون مقابل مالي سنة 

تبين من خلال فحص الوثائق المتعلقة بأداء واجبات كراء المسبح وحسب تسلسل هذه الأداءات، أن رئيس المجلس 

درهم  31.500,00، والمقدر بقيمة 2015ق بصيف الجماعي لم يطالب مستغل المسبح بأداء مقابل الاستغلال المتعل

 )وفق شروط العقد السابق(.
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  مقارنة مع العرض المالي الناتج عن طلب   2016ضعف المبلغ المحصل مقابل استغلال المسبح لسنة

 10/2015العروض رقم 

رهم كمقابل د  31.500,00عن طريق المفوض القضائي بأداء مبلغ  2017يوليوز  06مسير "ش.ن" بتاريخ القام 

(، علما أن 2015-  2010وفق الشروط المالية للعقد السابق )وحيث تم الأداء  .  2016سنة  المسبح خلال  استغلال  عن  

حق ب فإن ذلك يعتبر مجحفا  ؛درهم 73.000,00 هو نص على أن مقابل الكراء  10/2015طلب العروض رقم 

 الجماعة. 

  :ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس ب ،وعليه

تدبير المسبح الجماعي، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتقتضيه النجاعة  -

 الاقتصادية؛

تحملات خاص باستغلال المسبح الجماعي يحمي حقوق الجماعة المالية  الحرص على تهيئ كناش -

 وغير المالية ويوضح واجبات المكترين.

 ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات بالجماعة
أفضى تقييم تدبير المداخيل والنفقات المنجزة من طرف مصالح جماعة باب بودر إلى تسجيل مجموعة من 

 الملاحظات: 

 الجماعية تدبير المداخيل  .1

 اتسم تدبير المداخيل بجماعة باب بودر بمجموعة من النقائص يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التالية.

 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية  .أ

 عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة الموجودة بمركز الجماعة 

جراء عملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة لم تقم جماعة باب بودر بإ

بمركز باب بودر، إذ غالبا ما تكتفي شساعة المداخيل بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية فيما يخص هذا 

 .  وخصوصا رخص البناء الرسم عند تقدمهم بطلبات للحصول على رخص في مجال التعمير

ضمان ب  الكفيلإن عدم القيام بالإحصاء السنوي تترتب عنه مخاطر تتمثل بالخصوص في عدم ضبط الوعاء الضريبي،  

مداخيل الجماعة، خاصة وأن مصالحها المالية لم يسبق لها القيام بهذا الإحصاء ولا تتوفر على أي أمثل لاستخلاص 

، فإنه  يعتبر تقصيرا في تنمية موارد الجماعةفضلا عن كونه و جرد للأراضي غير المبنية المتواجدة بهذه التجزئة.

المتعلق بالجبايات المحلية التي نصت على ضرورة إجراء إحصاء  47.06من القانون رقم  49أحكام المادة  يخالف

 سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. 

  عدم تطبيق الجزاءات عن إغفال إيداع الإقرارات بامتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير مبنية 

المتعلق بجبايات   47.06من القانون  134لا تعمل شساعة المداخيل على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 

لقانوني فيما يخص امتلاك وحيازة الجماعات المحلية والمترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو وضعها خارج الأجل ا

من نفس القانون. وتجدر الإشارة إلى  47الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

% على مبلغ الرسم المستحق أو الذي 15أعلاه في زيادة بنسبة  134أن الجزاءات المتعلقة بالوعاء قد حددتها المادة 

 درهم فيما يخص الإقرارات بامتلاك أو حيازة الأراضي.  500يقل مبلغ هذه الزيادة عن كان سيستحق دون أن 

  عدم تطبيق الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الشركة صاحبة تجزئة باب

 بودر التي لم تدل بالإقرارات بالتفويت 

المبنية على الشركة صاحبة "تجزئة باب بودر"، التي لم   لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير

من  48يوما من تاريخ التفويت، عملا بمقتضيات المادة  45تدل بإقرارات تفويت البقع لملاكها الجدد، داخل أجل 

جزئة المشار إليه سلفا. وعليه فمع غياب الإقرارات التفويت، تبقى البقع في ملكية الشركة صاحبة الت 47-06القانون 

وتكون الأخيرة ملزمة بإيداع الإقرارات بامتلاك الأراضي التي لم يتم تفويتها وبأداء الرسم على الأراضي الحضرية 

 غير المبنية.

 على الأراضي الحضرية غير المبنية  عدم مباشرة الجماعة لإجراءات تحصيل الرسم 

الحضرية غير المبنية جعل مصالحها المختصة إن عدم توفر الجماعة على بيانات بالخاضعين للرسم على الأراضي 

 عمل فقط علىتمسك عن القيام بالإجراءات المحددة قانونا لمطالبة الملزمين بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، حيث ت

  البناء.تقدم بعض الملزمين لأداء ما بذمتهم بغرض الحصول على رخص  عند تحصيل مبلغ الرسم 
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  تقاعس الجماعة في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية 

 عدم انتظامتواضع و لوحظه مخصصة للاستغلال التجاري، إلا أنالتتوفر الجماعة على العديد من الأملاك العقارية 

 ،عن الأداء المكترين توقفبالأساس إلى  ذلك يرجعو .الأملاك التي يتكلف شسيع المداخيل بتحصيلهاهذه عائدات 

، إضافة إلى 2017يونيو    30إلى حدود  درهم    271.628,00لدى شساعة المداخيل    الديون غير المحصلة  ت حيث بلغ

تقم بإعمال الإجراءات القانونية،   ما أن الجماعة لمكرفض الخازن الجماعي التحمل بالأوامر بالدخل المتعلقة بالأكرية.  

 .ضد المكترينوى قضائية ارفع دع عبر

 :باتخاذ التدابير التالية يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس لك،لذ

 ؛سنوي بشكلعلى تحيين جداول الإحصاء القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية مع العمل  -

تطبيق المقتضيات القانونية في حق الملزمين الذين أغفلوا وضع الإقرارات المتعلقة بالرسم على  -

 حضرية غير المبنية داخل الآجال المنصوص عليها؛الأراضي ال

العمل على استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق القوانين والأنظمة الجاري   -

 بها العمل لتفادي التقادم وسقوط الحق؛

نية العمل على تحصيل الأكرية من خلال مطالبة الملزمين بأداء ما بذمتهم مع إعمال الإجراءات القانو -

 التي تخول للجماعة تحصيل الديون المتراكمة. 

 تدبير النفقات الجماعية  .2

 أسفرت مراقبة تدبير النفقات بجماعة باب بودر عن تسجيل الملاحظات التالية. 

  غير السليم للمسطرة التنافسية الخاصة بسندات الطلب  التطبيق 

المتعلقة بالتوريدات، عدم و  2016و  2012فحص سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة بين سنتي    تبين من خلال

  لاقتناء لى مقاولة واحدة ، ع2015و 2012 بين سنتيفيما  اعتمادها، وذلك من خلالالجماعة لمنافسة حقيقة، تطبيق 

ت بالبيانات التنافسية المضادة بالنسبة لنفس التي أدل مقاولاتأسماء ال ، في حين لم تتغيرمواد البناء وتوريدات أخرى

تكرار أسماء نفس مع    "Le C B"سند طلب إلى شركة    37سندات الطلب طيلة هذه الفترة. فعلى سبيل المثال تم إسناد  

 (.  C DM Sarlو   M Yالذين أدلوا بالبيانات التنافسية المضادة ) المقاولين

 زة من دون الرجوع إلى المصلحة المختصةإشهاد الآمر بالصرف على صحة الخدمة المنج 

المتعلق   2010يناير    3المؤرخ في    2.09.441من المرسوم رقم    53مقتضيات المادة  في مخالفة ل  ،رئيس الجماعةيقوم  

بخصوص ، على صحة الخدمة المنجزة بالإشهاد  ، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

وذلك دون اللجوء ، وبعض الأشغال، باستثناء تلك المنجزة بواسطة الصفقات العمومية د البناءموا لا سيما التوريدات

إلى المصلحة التقنية التي تعرف تواجد تقني وكهربائي، مؤهلان للقيام بتسلم الأشغال والتوريدات والإشهاد على تنفيذ 

  الخدمة.

  عدم تبيان أوجه استخدام مواد البناء 

، ودون تحديد حاجياتها بما يستلزمه ذلك من دقة، إلى شراء مواد البناء  2016و 2012سنتي عمدت الجماعة بين 

درهم. وقد لوحظ  219.053,00)الإسمنت ومواد المقالع والآجور والحديد...( عن طريق سندات طلب بمبلغ ناهز 

 غياب الوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بأوجه ومواقع استعمال هذه المواد.

أن الجماعة لا تتوفر على مخزن لتخزين وحفظ تلك المواد وفق المعايير المعمول بها، ولا على سجلات الدخول  كما

الصادر   2.09.441والخروج وبطائق التخزين، حيث لا يتم مسك محاسبة المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم  

 111ات الترابية ومجموعاتها وخصوصا المواد من  والمتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماع  2010يناير    3في  

 .113إلى 

 تدبير حظيرة السيارات 

 عدم احترام ضوابط التزود بالوقود عن طريق نظام الشيات  ▪

اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لاقتناء الشيات من أجل أداء  2015أبرمت الجماعة ابتداءً من سنة 

 لا أن الجماعة لا تحترم الضوابط المعمول بها للتزود بالوقود عن طريق الشيات، حيث: مستحقات استهلاك الوقود، إ

إن التزود بالوقود لا يتم عن طريق الإدلاء بدفتر التزود بالوقود والأداء في حينه كما هو معمول به في   -

 نظام الشيات عن طريق أذونات طلب وتسليم خاصة بتزويد السيارات بالوقود؛
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ملء عدد الكيلومترات المقطوعة بدقة لتتبع استهلاك الآليات والسيارات للوقود ومراقبة أي لا يتم  -

تجاوز في الاستهلاك بناء على معدل كل آلية، بل بعد مدة معينة حيث يطلب الموظف المكلف بهذه 

 المهمة من السائقين تقدير عدد الكيلومترات المقطوعة من طرف الآلية؛

راد أداؤها بواسطة الشيات يقوم بها الموزع مع ما يحتمله ذلك من تجاوز للكميات  إن تصفية المبالغ الم -

 المستهلة فعلا في غياب أي مراقبة فعالة من طرف الجماعة.

 عدم توثيق عدد ساعات ومواقع اشتغال الآليات والشاحنات  ▪

تعمل   ،إسعاف وسيارة مصلحة  حافلات للنقل المدرسي إضافة إلى سيارتي  3شاحنات و  3تتوفر الجماعة على جرافة و

ولأن المجلس الجهوي للحسابات لم يتمكن خلال مراقبته من الحصول على أية وثيقة داخل تراب الجماعة، جميعها 

توثيق عدد  من خلالالمختصة بتتبع اشتغال هذه الآليات الجماعية المصالح بهذا الخصوص، فقد خلص إلى عدم قيام 

إيجاد والعمل على لوقود الها والمسافات التي تقطعها يوميا بهدف تبرير استهلاك ساعات العمل وكذا مواقع اشتغا

 تطابق بين اشتغال الآليات واستهلاكها. 

 عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح إعانات للجمعيات  

ومنتظم لجمعيات تنشط داخل تراب   تقوم الجماعة في إطار مواكبة أنشطة المجتمع المدني بتقديم إعانات بشكل دوري

الإدلاء بالميزانية السنوية للجمعيات بيلاحظ أن الجماعة لم تعمل على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم  إذ    .الجماعة

قبل استفادتها من المنحة السنوية، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ 

، المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دعماً من الأجهزة العمومية، 1959يناير  31 في

 31والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 

 والمداخيل المتوقع تحصيلها. دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف التي سيتم أداؤها 

درهم، بالإدلاء بحساباتها إلى الجماعة  10.000.00كما لم تعمل كذلك على إلزام الجمعيات التي تتلقى دعماً يتجاوز 

الذي يضبط بموجبه حق تأسيس  376-58-1المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  32وذلك عملاً بالفصل 

المذكور  1959يناير  31من قرار وزير المالية المؤرخ في  7و 6و 5و 4و 3 الجمعيات. كما أن مقتضيات المواد 

 أعلاه تحدد الحسابات الواجب الإدلاء بها عند طلب الدعم.

 :لجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس بما يلييوصي المجلس ابناء على ما سبق، 

 الحرص على التطبيق السليم للمسطرة التنافسية المتعلقة بسندات الطلب؛   -

العمل على احترام مقتضيات مرسوم محاسبة الجماعات الترابية المتعلقة بمسطرة الإشهاد على  -

 الخدمة المنجزة؛

ئق اعتماد الشفافية في استعمال المواد المقتناة وتوخي المصلحة العامة في استخدامها مع مسك الوثا -

 الإدارية والتقنية المتعلقة بالأشغال المنجزة؛ 

تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية فيما يتعلق بالتزود بالمحروقات وقطع الغيار واستخدامها بما يتلاءم  -

 وخدمة المصلحة العامة؛ العموميةمع حسن استعمال الأموال  

 يات.التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية في منح الإعانات للجمع -
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II. باب بودر جواب رئيس المجلس الجماعي ل   

 )نص مقتضب(

 أولا. تدبير مرفق المسبح الجماعي

 تعقيب على: السماح للمكتري بالشروع في استغلال المسبح قبل أداء واجب الكراء:  .1

كتعقيب على ما ورد في هذه الملاحظة لابد من استحضار مجموعة من المعطيات تتمثل في كون المسبح الجماعي 

الكائن بمركز باب بودر يعتبر أهم مرفق جماعي بحيث يساهم في استقطاب عدد كبير من الزوار خلال موسم 

التابعين لوزارة الشباب والرياضة ويدر الاصطياف ويخلق رواجا اقتصاديا بالمركز ويستفيد منه أطفال المخيمين 

مدخولا محترما لفائدة ميزانية الجماعة. وبالفعل قامت الجماعة بكراء هذا المرفق " لشركة الن " لمدة خمس سنوات 

بموجب عقد كراء وكناش التحملات مصادق عليهما وبالتالي فإن  13/07/2015إلى غاية  12/07/2010من 

ان عمليا بتطبيق بنودهما لضمان سير المرفق العادي وعدم التفريط في مداخيل الكاري والمكتري هما ملزم

 الجماعة.

درهم عن الموسم الأول فور  31.500.00وعندما رست الصفقة على " شركة الن" أصبحت ملزمة بأداء مبلغ  

لكراء المصادق المصادقة على محضر فتح الأظرفة وإبرام عقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من عقد ا

عليه؛ إلا أن هذا الأداء لم يتم في وقته واعتبرته اللجنة المحترمة التي قامت بمراقبة تسيير الجماعة الترابية باب 

بودر منحا لامتياز غير قانوني للمكتري ويضر بمبدأ المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية ويخالف القواعد 

مومية. أجل فإن المسبح الجماعي يتم استغلاله لمدة شهرين أو ثلاثة خلال موسم المطبقة على تحصيل الديون الع

أي إبان موسم الصيف ولم يؤد المبلغ   2010الصيف من كل سنة، شرع المكتري في الاستغلال خلال شهر يوليوز  

ها لكون المرفق المشار إليه أعلاه في وقته المحدد وكان بإمكان الجماعة إلغاء الصفقة، لكن هذا ليس في صالح

سيبقى مغلقا في وجه العموم وأن الجماعة لم تكن تتوفر على اعتمادات مالية بميزانيتها لإصلاح هذا المرفق 

وتسييره بطريقة مباشرة. وإما إعادة الإعلان عن كراء المسبح من جديد وأنتم تعلمون الإجراءات المطلوبة وطول 

لي تكون الجماعة فرطت في مداخيل مهمة. فالجماعة لم تمنح اي المسطرة حتى يكون موسم الصيف انتهى وبالتا

امتياز غير قانوني للمكتري فهي دائما تتعامل بحسن نية وتهدف الى تشجيع الاستثمار والحرص على مداخيلها. 

لا وليس وما دام أن المكتري قام بتوقيع العقد والمصادقة عليه فهذا معناه انه أصبح ملزما بالأداء اما عاجلا أو آج

 هناك ما يعفيه من التزاماته.

أما فيما يخص الاضرار بمبدأ المنافسة والمساواة أمام الطلبيات العمومية فنحن نعتقد أن المنافسة كانت قبل فتح  

الاظرفة واتبعت الجماعة المسطرة المعمول بها ولم يسجل أي خرق في هذه المسطرة أو حرمان أي منافس من 

تم إبرام عقد الكراء فلم يعد هناك مجال للمنافسة بل أصبح الأمر يهم شخص معين أي نائل المشاركة. أما عندما 

 الصفقة.

وفي الأخير فنحن نعتقد أن الكراء هو أحسن وسيلة لتدبير الممتلكات الخاصة للجماعة لكونه يدر مدخولا قارا   

رصين على مداخيل الجماعة وممتلكاتها لفائدة ميزانيتها ويعفيها من مصاريف هي في غنى عنها، كما أننا جد ح

 وإذا كانت هناك هفوات أو أخطاء فنحن نؤكد لكم أنها ليست متعمدة وسنعمل على تداركها في المستقبل.

 تعقيب على: تأخر الجماعة غير المبرر في استخلاص واجبات كراء المسبح الجماعي: .2

ي منه ينص على أن الأداء يجب أن يتم قبل متم شهر  بالرجوع الى عقد كراء المسبح الجماعي نجد ان الفصل الثان

يونيو من كل سنة لدى حيسوبي الجماعة مقابل وصل. إلا أن المكتري لم يلتزم بمقتضيات هذا الفصل وكان يماطل 

في أداء واجبات الكراء بالرغم من كون الجماعة قامت باستدعائه عدة مرات لأداء ما بذمته ونبهته الى ضرورة 

الوقت المحدد في العقد بل كان يؤدي واجبات كراء المسبح لدى الخازن الإقليمي بتازة بدل حيسوبي  الأداء في

 الجماعة. 

وكيفما كان الحال فان المكتري أدى جميع ما بذمته من دين لفائدة ميزانية الجماعة عن الفترة الممتدة من يوليوز 

اء. وهذا ما يتضح من خلال بيان الاداءات المسلم لنا حتى وإن كان هناك تأخر في الأد  2015إلى يوليوز  2010

من طرف الخازن الاقليمي لتازة. وهذا التأخر في الأداء ناتج عن كون الجماعة تسعى دائما إلى التسوية الحبية بدل 

 اللجوء إلى القضاء.  

 برر: تعقيب على: إرجاع الضمانة المؤقتة لنائل الصفقة الجديد بعد انسحابه من الصفقة دون م .3

. بادر 2015يوليوز  13قبل انتهاء مدة عقد كراء المسبح الجماعي المبرمة بين الجماعة وشركة النهاريد بتاريخ 

المجلس الجماعي إلى دراسة النقطة المتعلقة بكراء المسبح الجماعي الكائن بمركز باب بودر وإعداد كناش 
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منه لكون الجماعة  25المنعقدة بتاريخ  2015هر فبراير التحملات المتعلق بعملية الكراء خلال الدورة العادية لش

ملزمة بإعادة مسطرة كراء هذا المرفق من جديد فور انتهاء عقدة الكراء وأخذ الوقت الكافي لإعداد كناش التحملات 

 2-12-349والمصادقة عليه وكذا إخضاع كناش التحملات للمرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية رقــم 

بطلب تجديد عقد كراء  02/2015/ 24. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة توصلت بتاريخ 2013مارس  20يخ بتار

المسبح الجماعي من طرف " شركة الن" معللة طلبها بمجموعة من المبررات وتلتمس فيه دراسة هذا الطلب من 

باشرت الجماعة مسطرة إعادة  قبل المجلس الجماعي؛ إلا أن المجلس الجماعي لم يبث في هذا الطلب. بعد ذلك

وصادق السيد العامل  2015يوليوز  13كراء المسبح الجماعي من جديد وتم فتح أظرفة طلب العروض بتاريخ 

وكان نائل الصفقة هـــو السيد " ر. ذ " بمبلغ سنوي قدره  2015غشت  07على محضر فتح الأظرفة بتاريخ 

 درهم. 73.000.00

راسلت الجماعة السيد "ر. ن." ممثل " شركة الن " التي كانت تكتري المسبح  2015يوليوز  15وبتاريخ   

قصد إرجاع مفاتيح المسبح الجماعي والمرافق التابعة له للجماعة بتاريخ  13/07/2015الجماعي إلى حدود 

 قد الكراء.. هذه الرسالة لم يستجب المكتري لمضمونها وبقي واضعا يده على العقار بعد انتهاء مدة ع21/07/2015

تم إخبار السيد "ر. الذ" نائل صفقة كراء المسبح الجماعي بواسطة رسالة مضمونة  2015غشت  18وبتاريخ   

من قبل الجماعة قصد الحضور الى مقر الجماعة في أقرب الآجال من أجل اكتمال إجراءات عملية الكراء وإبرام 

الطلب لكون المكتري السابق لم يرجع المفاتيح للجماعة ولا عقد كراء المسبح الجماعي. هذا الأخير لم يستجب لهذا  

زال يتشبث باستغلال المسبح وأن موسم الاصطياف كان على وشك الانتهاء وأن هذا المرفق كان يتطلب مجموعة 

 م.من الإصلاحات. وطلب منا ارجاع الضمانة المؤقتة له واستجبنا لهذا الطلب دون أن تكون لنا نية إهدار المال العا

 تعقيب على: تمكين " شركة الن" من استغلال المسبح دون أي إطار تعاقدي وقانوني: .4

باستدعاء السيد "ر. ذ" نائل صفقة كراء   2015غشت  18كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الجماعة قامت بتاريخ 

" شركة الن" لازال  المسبح الجماعي قصد إتمام إجراءات الكراء، هذا في الوقت الذي كان السيد "ر. ن" ممثل

واضعا يده على المرفق وبحوزته مفاتيحه متشبثا بالاستمرار في استغلال المسبح الجماعي بعد انتهاء مدة عقد 

الكراء المبرم بينه وبين الجماعة ورفضه ارجاع المفاتيح للجماعة بالرغم من استدعاءه. الشيء الذي جعل السيد 

ومن هنا فإن الجماعة لم ترخص "لشركة الن" بمعاودة استغلال المسبح   "ر.ذ" ينسحب ويرفض توقيع عقد الكراء.

 خارج أي إطار تعاقدي وقانوني بل بقي المكتري متراميا على ملك الجماعة.

أما ادعاء السيد "ر. ن" أمام اللجنة التي قامت بزيارة المسبح الجماعي بأن تواجده بالمسبح كان بترخيص شفوي   

مجرد ادعاء وافتراء لا أساس له من الصحة وهذا القول يلزمه لوحده، فهو بقي متراميا  من رئيس الجماعة فهذا

 على ملك الجماعة ولم يقم بإرجاع المفاتيح للجماعة بالرغم من استدعائه.

 :2015تعقيب على قيام رئيس المجلس بالسماح باستغلال المسبح بدون مقابل مالي سنة  .5

ات استغلال المسبح خلال مدة العقد. إلا أن هذا الأداء لم يكن يتم في وقته المحدد إن المكتري السابق كان يؤدي واجب

في عقد الكراء رغم مراسلات الجماعة للمكتري، بالإضافة الى كونه كان يؤدي لدى الخازن الاقليمي لتازة، مما  

تقادنا أن جميع سنوات استعصى على الجماعة تتبع مراحل هذا الأداء وضبط السنوات المؤدى عنها. ونحن في اع

. 2015. ولم يخطر ببالنا قط أن استغلال المسبح كان مجانيا خلال موسم  2015الاستغلال مؤدى عنها بما فيها سنة  

. 2016ولو كنا متأكدين بان هذا الموسم غير مؤدى عنه كان لزاما علينا مطالبته بأداء واجباته قبل أداء واجبات 

 السابق للمسبح قصد تسوية الوضعية. وسنقوم عاجلا بمراسلة المستغل

مقارنة مع العرض المالي الناتج   2016تعقيب على: ضعف المبلغ المحصل مقابل استغلال المسبح لسنة   .6

 :10/2015عن طلب العروض رقم 

تقدمت "شركة الن" في شخص ممثلها القانوني والذي ينوب عنها الأستاذ "ع. د" المحامي  2017/ 06/07بتاريخ 

بتازة بمقال  للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة من أجل عرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة في 

عليه من طرف السيد رئيس المحكمة  حالة رفض التوصل بها من طرف الجماعة، هذا الطلب تمت الموافقة

موضوع ملف التنفيذ  1343/1109/2017الابتدائية بتازة وتوصلنا بنسخة من أمر قضائي في ملف عقود مختلفة 

 31.500.00بواسطة السيد "ع .ح" مفوض قضاني بتازة والذي عرض علينا مبلغ  2130/6151/2017عدد 

وفقا لمقتضيات عقد الكراء   2016ي الكائن بمركز باب بودر عن سنة  درهم مقابل الوجيبة الكرائية للمسبح الجماع

المنتهية مدته. وبالفعل قبلنا المبلغ المعروض علينا وسلمناه شهادة الإبراء. فنحن حريصين على مداخيل الجماعة 

ة وامتنع والمكتري السابق بالرغم من كونه بقي متشبثا باستغلال المسبح الجماعي خارج أي عقد يربطه بالجماع

عن إعادة مفاتيح هذا المرفق للجماعة بالرغم من استدعائه لهذا الغرض لكونه كان يعتقد أن العقد المنتهية مدته 

لايزال ساري المفعول بجميع بنوذه .قبلنا المبلغ المعروض علينا لأنه في حالة رفضنا قبول هذا المبلغ سيضعه في 

ء إلى القضاء لمطالبته بأداء مقابل استغلال المسبح الجماعي خلال صندوق المحكمة ، ويبقى على الجماعة اللجو
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على غرار المبلغ الذي رست به الصفقة على السيد "ر. ذ" والذي رفض إتمام إجراءات الكراء  2016سنة 

 وانسحب.

سم صيف وبعد تسلم الجماعة لمفاتيح المسبح قامت بتسييره تسييرا مباشرا لمدة شهر واحد وثلاثة أيام خلال مو 

وكان المبلغ المستخلص من طرف الجماعة هو  26/08/2017إلى  2017/ 23/07وبالضبط من  2017

درهم خلال هذه الفترة. هذا المبلغ هو في الحقيقة مبلغا مهما لكن يجب ألا ننسى المصاريف الباهضة  29.950.0

باغة من نوع خاص، ملأ الصهريج التي تحملتها الجماعة لتسيير هذا المرفق والناتجة عن صباغة الصهريج بص

 7.000.00علما بان ملأه يتم مقابل مبلغ -قطاع الماء –بالماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب 

درهم، شراء أدوية معالجة مياه المسبح بالإضافة إلى اليد العاملة العرضية التي كانت تقوم بنظافة المرفق وحراسته 

 وكذا معلم السباحة.

 تدبير المداخيل والنفقات بالجماعة .ثانيا

 تدبير المداخيل .1

   تعقيب على: عدم احصاء الاراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة الوحيدة الموجودة بمركز

 الجماعة: 

ا لم تقم بالفعل الجماعة بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بالتجزئة بمركز باب بودر طبق

بسبب نقص في الموارد البشرية بالجماعة. وفي غياب المعطيات المتعلقة بمالكي   47.06من القانون رقم    49للمادة  

القطع الأرضية بالرغم من مراسلة الجماعة لمؤسسة العمران باعتبارها صاحبة المشروع   قصد تمكينها من 

اخيل تكتفي بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم محضر التفويت ولائحة مالكي البقع الأرضية، تبقى شساعة المد 

الجبائية أثناء تقديم طلبات الحصول على رخص البناء أو الشواهد الادارية من أجل البيع. وفي هذا الصدد فان 

 المصلحة المعنية بالجماعة ستعمل جادة على الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة والتقيد بها.

 ت الإغفال عن إيداع إقرارات امتلاك أو حيازة اراضي حضرية غير تعقيب على: عدم تطبيق جزاءا

 مبنية: 

 47-06بالنسبة لعدم تطبيق الغرامات الخاصة بوضع الإقرار خارج الأجل المحدد المنصوص عليها في القانون 

قصد. وتجدر  ، فقد تم عن غير08المتعلق بالجبايات المحلية كما هو الشأن بالنسبة للحالات الواردة بالجدول رقم 

الاشارة إلى أنه مباشرة بعد المشاركة في إحدى دورات التكوين المتعلقة بشرح وتوضيح مقتضيات القانون سالف 

الذكر، من طرف شسيع المداخيل، أصبحت الجماعة تقوم بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغرامات 

 لقانونية.والجزاءات المترتبة على وضع الاقرارات خارج الآجال ا

قمنا بمراسلة المعنيين بالأمر عبر البريد المضمون،   8ولتصحيح وضعية الملزمين الواردة أسماؤهم بالجدول رقم   

 وعند عدم الاستجابة ستعمل الجماعة على إصدار أوامر بالاستخلاص. 

من خلال الجدول السالف   متر مربع والذي يتبين  98و  96و  90أما فيما يتعلق بالقطع الأرضية الثلاثة ذات المساحة  

ذات  125الذكر بأنها في ملكية "ز. و. ح" غير واردة بسجل الأداءان وأن الأمر يتعلق بالقطعة الأرضية رقم 

 والتي هي في ملكية "ز. و. ح".  2م 278مساحتها  T33.854/21الرسم العقاري رقم 

بتاريخ  91449وصيل رقم درهم حسب ت 14134.70فقد تم استخلاص المبلغ المستحق على الرسم:  

23/06/2016 . 

   تعقيب على: عدم تطبيق الفرض التلقائي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حق شركة

 العمران صاحبة تجزئة باب بودر في غياب الادلاء بالإقرارات بالتفويت:

العمران لم تبادر هذه الأخيرة بوضع إقرارات منذ انتقال ملكية البقع الأرضية المتواجدة بتجزئة باب بودر إلى شركة  

المتعلق بالجبايات المحلية، حتى   47-06بالتفويت لدى الجماعة داخل الآجال القانوني المنصوص عليه في القانون  

تتمكن الجماعة من معرفة الملاك الجدد وتعمل على مراسلتهم للإدلاء بالإقرارات وأداء الرسم على الأراضي 

لمبنية من جهة. ومن جهة أخرى معرفة القطع الأرضية التي لا زالت في حوزتها بالرغم من الحضرية غير ا

مراسلتها في هذا الشأن. وفي غياب المعلومات تعذر على الجماعة تطبيق الفرض التلقائي على الأراضي الحضرية 

اسلة شركة العمران من غير المبنية في حق هذه الشركة، وفور توصلنا بمذكرة الملاحظات قامت الجماعة بمر

 أجل الإسراع بوضع الاقرارات الخاصة بهذا الرسم.

 :تعقيب على: عدم مباشرة الجماعة لاجراءات تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 

في غياب المعلومات حول القطع الأرضية المتواجدة بتجزئة مركز باب بودر مسبقا لم يكن بوسع الجماعة مراسلة 

ر المعنيين من أجل إيداع اقرارات امتلاك أو حيازة أراضي حضرية غير المبنية حتى تستطيع الجماعة وإشعا
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تكسير أو قطع قاعدة التقادم الرباعي للملزمين )...(.  فالبقع التي لا تتوفر الجماعة على المعلومات المتعلقة بها ولا 

 قاعدة التقادم الرباعي في استخلاص هذا الرسم )...(.بأصحابها تعذر عليها مراسلتهم وبالتالي اعتمدت الجماعة 

 :تعقيب على: تقاعس الجماعة في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية 

تحاول الجماعة جاهدة  الحرص على استخلاص الواجبات الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بها ، من خلال  

ن ديون تجاه الجماعة .وفي الآونة الأخيرة استجاب بعض المكترين مراسلة المكترين وحثهم على أداء ما بذمتهم م

بعد استدعائهم وقاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية اتجاه الجماعة كما هو الشأن   11الواردة أسماؤهم بالجدول رقم 

المتواجدين   بالنسبة لمكتري  دكان المواد الغدائية ببوجعدة ،مكتري مقهى بسوق بوجعدة ، مكتري الدكان  والمقهى

بمركز باب بودر وكذا المكتري للمقهى المتواجدة بمغارة افريواطو الذي تمت مراسلته عن طريق محامي الجماعة 

درهم .أما بالنسبة لباقي المكترين فقد تم تكليف محامي   15125.00وبالتالي وضع في صندوق المحكمة ما قدره :  

 )...(.   الجماعة من اجل سلك المسطرة القانونية تجاههم

أما بخصوص المحل الذي كان مكترى من طرف السيد نائب الرئيس "م. ب" )...(، فقد تم التواصل مع العضو 

المذكور وأكد أن الدين المترتب بذمته غير متوفر لديه وقبل باقتطاع ما بذمته من المنبع وانه لا يرى مانعا في ذلك 

وسنوافيكم بشكل منتظم ببيانات  2018بتداء من شهر يناير وسوف تعمل الجماعة على مباشرة عملية الاقتطاع ا

 الاقتطاع.

 تدبير النفقات الجماعية .2

  :تعقيب على: التطبيق غير السليم للمسطرة التنافسية الخاصة بسندات الطلب 

بودر. من بين التدابير الواجب اتخاذها لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم خدمة للساكنة القروية لباب 

تتعلق بالتوريدات بعد القيام باستشارة  2012/2015عمدت هذه الأخيرة إلى إبرام عدة سندات الطلب بين سنتي 

ثلاثة منافسين يتلائم نشاطهم مع طبيعة موضوع سند الطلب قصد تقديم ثلاثة بيانات مختلفة الأثمان )حسب طبيعة 

 كل تدخل( ويتم قبول العرض المنخفض. 

" راجع إلى كون هذه الشركة متخصصة في c d bالجماعة بنسبة كبيرة من طرف الممون ". واستحواذ طلبيات

بيع مختلف المواد ورأسمالها كبير. تتوفر على مختلف السلع والمواد المرغوب في اقتنائها وتقبل التعامل مع 

 تقبل التعامل إلا مع الجماعات المحلية بمدينة تازة وتقدم أثمان معقولة، حيث إن بعض المقاولات الأخرى لا

الخواص حيث يكون الأداء فور تسليم المواد، ولم نعتقد أبدا ولم يكن في حسباننا ونحن نقوم بعملية الصرف والقيام 

بإنجاز ما يجب القيام به حسب المتطلبات الآنية للجماعة وكذا متطلبات الساكنة، أن نعتمد منافسة صورية وأنه 

 طلب وفقا للقوانين الجاري بها العمل. بتعاملنا كنا نبرم سندات ال

 :تعقيب على: إشهاد الأمر بالصرف على صحة الخدمة المنجزة دون الرجوع إلى المصلحة المختصة 

والتي  2016إلى غاية سنة  2012إن المشاريع التي تم انجازها من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 

يزانية التجهيز والتي تهدف في مجملها إلى خدمة الساكنة وتحسين مستوى سبق للمجلس أن قام ببرمجتها في إطار م

عيشها وتقوية البنية التحتية للجماعة حيث تم تنفيذها بواسطة سندات الطلب أبرمتها الجماعة مع بعض المقاولات 

شروع، ومما يجب التأكيد المحلية والتي كانت تتولى تتبع انجازها المصلحة التقنية التابعة للجماعة مند بدأ تنفيذ الم

عليه أن كل هذه المشاريع قائمة ومنجزة على أرض الواقع. رغم أن الإشهاد بالأمر على صحة الخدمة كان من 

طرف الآمر بالصرف فقط. وأن غياب بعض الوثائق والجداول المتعلقة بصيرورة الأشغال كان عن غير قصد 

وص. إلا أن هده الملاحظة جد مهمة وسنأخذها بعين الاعتبار وعدم الإلمام ببعض المساطر المعتمدة بهذا الخص

 في تنفيذ كل المشاريع المستقبلية.

 :تعقيب على: عدم تبيان أوجه استخدام مواد البناء 

إلى التدخل في العديد من الدواوير للحد من معاناة الساكنة  2012/2016عمدت الجماعة في الفترة الممتدة من 

وإسداء خدمات لها استجابة للعديد من متطلباتها وتتمثل هذه التدخلات في صيانة وتهيئة المسالك الرابطة بين 

ة، إصلاح المعابر والممرات، ترميم الأسوار، الدواوير نتيجة تعرضها للتلاشي بسبب صعوبة الظروف الطبيعي

 هذه التدخلات همت  

)مشرب للدواب بدوار شيكر، منشاة فنية بدوار نكرت، إصلاح وترميم سور ببوجعدة ، معبر بكل من دوار بوجعدة 

ل إنجاز ، اقدادح ، علال ، إصلاح منشاة فنية  بدوار بني اسنان ، تسييج بناية تضم بئر بدوار شيكر،.......( وقب

الأشغال كانت الجماعة تقوم بتحديد مجال التدخل وموقعه وتقدير التكلفة حيث يتم حصر المواد والسلعة المطلوبة 

 مسبقا.  
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كما أن الجماعة صحيح لا تتوفر على مخزن كبير لتخزين المواد المقتناة في انتظار استعمالها إلا أن هذا لا يطرح 

ات الجماعة غالبا ما تكون قليلة يمكن للمستودع الموجود استيعابها كما أن مشكلا في الوقت الراهن، لان مقتني

 ...(.)الجماعة بصدد التفكير في بناء مخزن كبير ومرآب للسيارات 

 السياراتحظيرة  تدبير .3

 :تعقيب على: عدم احترام ضوابط التزود بالوقود عن طريق نظام الشيات 

مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لاقتناء الشيات من أجل أداء  أبرمت الجماعة اتفاقية 2015ابتداء من سنة 

مستحقات استهلاك الوقود كبديل لعملية الأداء بسند الطلب بهدف ضبط عملية التزود بالوقود، حيث إن الجماعة 

ورقم  تحمل النوع والتاريخ    (Bon pour)تتعامل مع محطة للبنزين لاقتناء المحروقات عن طريق تسليم تواصيل  

السيارة أو الشاحنة وتوضع باسم السائق وغالبا وعند نهاية كل شهر يتم استرجاع التواصيل لإحصائها وعدها 

لمعرفة كمية الوقود المستهلك خلال كل شهر، لنتمكن من تسديد فاتورته، وبهذه العملية لا يمكن تجاوز الكميات 

لمحتفظ بها لدى كل سائق. وعدم إتقان عملية التعامل المستهلكة، لان التسديد يكون بناء على عدد التواصيل ا

بالشيات راجع لكون الجماعة حديثة العهد في خوض هذه التجربة. وسنعمل مستقبلا على التقيد بملاحظاتكم من  

 اجل احترام التزود بالوقود عن طريق الشيات وبالطريقة الصحيحة.

 ل الآليات والشاحنات: تعقيب على: عدم توثيق عدد ساعات العمل ومواقع اشتغا 

ان الجماعة حريصة على استعمال الآليات المتوفرة لديها أحسن استعمال بحيث لا تستعمل إلا للأغراض 

لها فسيارتي الإسعاف لا تستعمل إلا لنقل المرضى والتدخل في الحالات الاستعجالية وتكون وجهتها المخصصة 

فإن رحلاتها جد مقننة وتعمل طيلة فترة السنة الدراسية ونقط   معلومة ومعروفة. فيما يخص حافلات النقل المدرسي

انطلاقها ووصولها محددة. أما الشاحنة والجرافة فمهمتهما تفريش وفتح المسالك الطرقية وفك العزلة وازاحة الثلوج 

لعملية كلما وغيرها ويتم هذا وفق الحاجة. بالإضافة إلى الشاحنتين المخصصتين لجمع النفايات والتي تقوم بهذه ا

تطلب الأمر ذلك، هذا بالإضافة الى سيارة المصلحة المخصصة لقضاء الأغراض الإدارية ومراقبة الاوراش 

 المفتوحة.

ومن خلال الملاحظة يتبين لنا بأن عملية استغلال هاته الآليات هي غير مضبوطة بسبب غياب سجل يتضمن عدد 

المنجز بواسطة الآليات والشاحنات وهذا كان عن غير قصد وسيتم ساعات العمل، مواقع الأشغال وحجم العمل 

 تداركه مستقبلا.

  :تعقيب على:عدم التقيد باشروط المحددة في النصوص التنظيمية في منح اعانات للجمعيات 

جتمع، اعتبارا بأن المجتمع المدني قاطرة للتنمية المتعددة الأبعاد لأنه يتطرق إلى ميادين تشكل العمود الفقري للم

سواء كان في مجال التعليم، الصحة، محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، من هنا جاءت فكرة دعم الجمعيات 

النشيطة من طرف الجماعة وإبرام اتفاقيات مع البعض منها خاصة تلك التي تعتبر مكملة للعمل الجماعي في  

اطنين. فمثلا من اجل محاربة الهدر المدرسي وتوفير مجموعة من الميادين ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية للمو

الظروف الملائمة لتمدرس أبناء ساكنة باب بودر التي لا تتوفر على إعدادية أو ثانوية، خاصة وأنهم ينتمون إلى 

اسر معوزة وفقيرة. ارتأت الجماعة إبرام اتفاقية شراكة مع جمعيات خيرية بمدينة تازة لتوفير المأكل والمبيت 

 اب الجماعة ذكورا وإناثا ونخص بالذكر هنا:لشب

 " بتازة..الجمعية "خ. س. لدط -

 مكناسة".  –الجمعية الخيرية "د. ط. وط. غياثة  -

 الجمعية الخيرية "لد. الف". -

هذه جمعيات تتكفل بتلاميذ جماعة باب بودر وتوفر لهم المأكل والمبيت بناء على توجيهات من طرف الجماعة كل 

 سنة دراسية.

 إطار دعم بعض الجمعيات الفاعلة والتي وتنشط داخل تراب الجماعة قامت هذه الأخيرة بما يلي: وفي 

دعم مشروع اقتناء آلات الخياطة والطرز لفائدة جمعية "أو. للب. والت" بدوار ادمام باب بودر في  -

 إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية.

شروع تكوين الكفاءات لفائدة شباب الجماعة من طرف جمعية "ع. ب. ب. ت. ق" بباب بودر دعم م -

 في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية.

أما فيما يخص الدعم المقدم لجمعية "م. س. وث."، ونظرا للدور الذي تقوم به من خلال إنجاحها لكل دورة 

هرجان السنوي الذي ينظم على مستوى جماعة باب بودر بتعاون مع متدخلين وفاعلين ومحتضنين آخرين للم

للتعريف بالمؤهلات الثقافية والسياحية والطبيعية بالمنطقة بهدف إعطاء دينامية للأنشطة الاقتصادية بها، فإن هاته 
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هرجان السنوي لباب بودر بعدما تتقدم إلى الجماعة الجمعية تستفيد من منحة دعم من ميزانية الجماعة عند تنظيم الم

 ببرنامج للأنشطة التي تعتزم القيام بها. 

وفي المستقبل سوف تعمل الجماعة على ضرورة طلب تقديم كل الجمعيات الراغبة في الحصول على الدعم بتقديم 

 تقاريرها المالية وطرق صرف أموال الدعم المتوصل بها.
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 "تاهلة"جماعة 

 )إقليم تازة(
 

إحداث وتعداد الجماعات ب 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834أحدثت جماعة تاهلة بمقتضى المرسوم رقم 

حسب بيبلغ عدد سكانها  مكناس.-باشوية تاهلة، إقليم تازة، جهة فاسلالحضرية والقروية بالمملكة وهي جماعة تابعة 

، 2015مارس  19بتاريخ  2.15.234عليه بالمرسوم رقم  المصادق 2014 لسنة الإحصاء العام للسكان والسكنى

 نسمة. 27729حوالي 

درهم، والمصاريف  21.325.425,9 6مداخيل التسيير ما قيمته على مستوى  2017برسم سنة الجماعة حققت 

فيما بلغت مداخيل التجهيز عن نفس السنة  ،درهم 6.838.178,00درهم، بفائض قدر بحوالي  14.487.247,96

 درهم.  222,26 .960 .20درهم، والمصاريف  44.019.070,74

I. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

تسجيل مجموعة من  ن، ع2017إلى  2012، والتي شملت الفترة الممتدة من أسفرت مراقبة تسيير جماعة تاهلة

  .ما يليندرجها ك الملاحظات وإصدار توصيات بشأنها 

 ةتدبير مداخيل الجماع .أولا

 تقييم أداء شساعة المداخيل  .1

 تراكم الديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل 

تفاقم   عن تسجيل ة المداخيلعاأسفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بالرسوم التي يتم تحصيلها من طرف شس

، بلغت  2017إلى حدود شهر ماي  2012متأخرات الرسوم والإتاوات المستحقة عن الفترة الممتدة من 

 درهم.  2.728.938,97

ويعزى تراكم الديون غير المحصلة إلى عدم إصدار الجماعة للأوامر بالمداخيل المتعلقة بهذه الرسوم في مخالفة 

والمتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  30و 27للمادتين 

للجماعات المحلية ومجموعاتها واللتان ألزمتا الآمر بالصرف بإصدار الأوامر بالمداخيل عن المبالغ المستحقة عن 

 كل سنة يوجهها إلى القابض الجماعي.

  لسقف المحددا رغم تجاوزعدم حرص شسيع المداخيل على دفع المبالغ المقبوضة إلى القابض 

مقتضيات الفصل لتبين من خلال فحص بيان المبالغ المدفوعة إلى صندوق قابض تاهلة، عدم احترام شسيع المداخيل  

المذكور أعلاه والذي يلزم شسيع المداخيل بالدفع الفوري للمداخيل المحصل عليها  2.09.441من المرسوم رقم  43

من رغم  ك على السبوع وذلالأ  فيشسيع يقوم بدفع المبالغ المحصلة مرة  الن  أ  لوحظ  إلى الخازن المكلف بالأداء، حيث 

 الجماعة. مقر قرب القباضة من 

تنطوي على عدة الممارسة  وبغض النظر عن مخالفتها للنظم القانونية المعمول بها ولقواعد المراقبة الداخلية، فإن هذه  

 داخيل. سلامة الأموال الموجودة بشساعة المتهم مخاطر 

 تدبير الرسوم والعائدات  .2

بعض الرسوم فرض واستخلاص  إن على مستوى  بعض النقائص؛    عملية تدبير الرسوم والعائدات بجماعة تاهلةشوب  ت

لملك ااستغلال على مستوى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على محال بيع المشروبات، أو ك

 يلي:   مارق له فيكما سيتم التط ه،الجماعي وتثمين

 ضبط وعاء الرسم  من أجل غير المبنية الحضرية الإحصاء السنوي للأراضي  إجراء عدم 

الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية المقررة قانونا، قصد جرد  ةلا تقوم جماعة تاهلة بإجراء عملي

الأراضي المعنية بهذا الرسم، والتحقق من صحة المعطيات المتوفرة حول الأشخاص والمؤسسات الخاضعة له، إذ 

عند تقدمهم   غالبا ما تكتفي مصالح الجماعة بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية، فيما يخص هذا الرسم،

 بطلبات للحصول على رخص في مجال التعمير.

 اتقصيرا في تنمية موارد الجماعة ومخالفالسنوي  بالإحصاء  مصلحة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة  ويعتبر عدم قيام  

 المتعلق بالجبايات المحلية. 47.06من القانون رقم  49لأحكام المادة 
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  وتحصيل الرسم في حق بعض الملزمينتقاعس الجماعة عن إجراءات فرض 

 في وقته طبقا لمقتضيات القانون  لا تبادر الجماعة إلى فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

المتعلق بجباية الجماعات المحلية، بل تنتظر تقدم الملزمين للحصول على رخص في مجال التعمير أو على  47.06

 .مشواهد جبائية لفرض الرس

  عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أثناء تسليم رخص السكن بعد استنفاذ مدة الإعفاء

 المؤقت

لا تعمل الجماعة على فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الأشخاص الذين حصلوا 

ر من السنة التي تلي الحصول على رخصة على رخص السكن بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناي

من القانون رقم   42هؤلاء في الاستفادة من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة  يسقط حقالبناء، حيث 

على استغلال المعطيات المتوفرة لديها قصد وضع قاعدة الجماعة المتعلق بالجبايات المحلية. كما لا تعمل  47.06

ي الحضرية غير المبنية وفرض واستخلاص الرسم على الملزمين بذلك. ويرجع هذا بالأساس إلى معطيات للأراض

 غياب التنسيق بين مصلحة التعمير بالجماعة وشساعة المداخيل.

ها خلالالتي لم يتم أن عدد الحالات ، 2016لى إ 2012بعد فحص عينة من رخص السكن المسلمة من سنة  وقد تبين

 ثلاثة وأربعين حالة.ناهز   ،راضي الحضرية غير المبنية بعد انتهاء مدة الإعفاءفرض الرسم على الأ

  الرسم على محال بيع المشروباتفيما يخص عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة 

س للمجلتبين  حيث  ،  من قبل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات  الرغم من ضعف المداخيل المصرح بهاعلى  

المهم والإقبال المشهود جد منخفضة ولا تعكس حقيقة الرواج التجاري ؤدونها أن المبالغ التي يالجهوي للحسابات 

لم تقم بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع ؛ فإن الجماعة  لاسيما تلك الكائنة بشوارع رئيسية بالمدينةو  ،محلاتهمعلى  

بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، كما لم المذكور،  47- 06من القانون رقم  151و 149طبقا للمادتين 

مقارنة هذه المبالغ مع تلك المصرح  لا بمن نفس القانون، و  155تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة  

 47-06القانون  من 151لإدارة الجماعية بناء على المادة لبها لدى إدارة الضرائب في إطار حق الاطلاع المخول 

 .أعلاه

درهم ولم  26أرقام المعاملات اليومية شاملة للرسوم المصرح بها بالنسبة لبعض المؤسسات تقل عن وللإشارة فإن 

  .2016ال خلال سنة وحدرهم في أحسن الأ 128تتجاوز مبلغ 

  لأغراض تجارية أو عقارات  الرسم على احتلال الأملاك الجماعية بمنقولاتبعدم إحصاء الملزمين

 تصفية سعر الرسم بناء على قيمة تقديرية دون اعتماد معطيات مديرية الضرائب    و صناعية أو مهنية

لم تعمل جماعة تاهلة على إحصاء وفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط 

فوت   ،إعفاء ضمنيا غير قانوني  ، بما يمكن اعتبارهنبممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على بعض الملزمي

على ميزانية الجماعة مداخيل إضافية، خاصة وأن جماعة تاهلة تعرف تواجد العديد من المؤسسات البنكية والتجارية  

يحدد بموجبه  30.89من القانون  192والصيدليات التي تتوفر على جزء من المنقولات المنصوص عليها بالمادة 

الذي ظلت بعض مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون لضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ونظام ل

 ؛39.07

احتساب قيمة تقديرية تقريبية للقيمة الإيجارية للمحلات موضوع على أثناء تصفيتها للرسم  الجماعةكما لم تعتمد 

مقتضيات المادة   ، وذلك بما يخالفبالنسبة للقيمة الإيجارية  دون الاستناد إلى معطيات مصالح إدارة الضرائبوالرسم،  

على أساس القيمة الإيجارية المحددة  والتي تنص على أن الرسم يحتسب سالف الذكر 30.89من القانون رقم  191

  ؛لتصفية ضريبة التجارة

اسا لحساب الرسم المهني تحدد فإن القيمة الإيجارية المعتبرة أس 47.06من القانون  17و 7واستنادا إلى المادتين 

 سنويا من طرف اللجنة المختصة إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر.

  جزافي للرسم على الاحتلال المؤقت للأملاك الجماعية لأغراض ترتبط بالبناء فرض 

بة به مرة واحدة عن كل رخصة بناء في مخالفة لأحكام المادة دأبت المصالح الجماعية على تصفية هذا الرسم والمطال

ثلاث أشهر من بداية  عمليا خلالإنهاء ورش البناء  أعلاه، على الرغم من صعوبة 30.89من القانون رقم  182

عمل  ، كأن تحدد سلفاً وبالتدريج برامجصدد إلى اعتماد آلية فعالة ومعقلنة في هذا ال اللجوءدون من  ، وذلكالأشغال

لمراقبي البناء تشمل رخص البناء وشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء التي انتهت صلاحيتها، 

 وتلزمهم بإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة التي ينجزونها.
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  ؛أس كل ثلاث أشهرلكون رخصة شغل الملك العام لأغراض ترتبط باستمرار أشغال البناء وتفرض على ر وبالنظر

فإنه يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا الأجل، وإخبار مصلحة الوعاء  

الضريبي في حالة استمرار المستفيدين من شغل الملك الجماعي العام حتى يتم استدعاء الملزمين وفرض الرسم ذي 

 الصلة عليهم من جديد.

ارة إلى أن العديد من ملفات رخص البناء تضمنت مذكرة تقديمية للمهندس المشرف على المشروع يشهد وتجدر الإش

  .فيها بان أشغال البناء ستستمر سنة واحدة

 بما يلي: يوصي المجلس الجهوي للحسابات   عليهوبناء 

تجاوز السقف   قبلالسهر على الدفع الفوري للمداخيل المحصل عليها إلى الخازن المكلف بالأداء  -

 ؛المنصوص عليه

تكثيف الجهود لاستخلاص ديون الجماعة والحد من تراكم الباقي المداخيل والرفع من نجاعة شساعة   -

والقضائية عند  داريةالإالأوامر بالمداخيل أوعن طريق سلك المساطر  إصدار من خلالاستخلاصه، 

  ؛الاقتضاء

 ؛إجراء إحصاء عام شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية -

الآجال القانونية، مع العمل على فرض الرسم وتحصيله في   داخلحمل الملزمين على ايداع إقراراتهم   -

  ؛حينه، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لتفادي التقادم وسقوط الحق 

   منها؛المخلين بشرط الاستفادة  وفرض الرسم المستحق علىمراقبة الاعفاءات المؤقتة  -

طبقا للنصوص صحة الإقرارات المدلى بها،  لتحقق من  لممارسة الجماعة لحقها في المراقبة والاطلاع   -

 التنظيمية الجاري بها العمل؛

إحصاء الملزمين الخاضعين للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات أو عقارات  -

 لأغراض تجارية صناعية أو مهنية وتصفيته اعتمادا على معطيات مديرية الضرائب؛

بناء على المدة  الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء الرسم على شغل الأملاكوبضرورة تصفية  -

 الحقيقية لاحتلال الملك العمومي.

 التأهيل الحضري لمدينة تاهلةثانيا. تقييم برنامج 
التأهيل الحضري لمدينة تاهلة بناء على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف موقعة بين وزارة الداخلية،  برنامج وضعتم 

 الإجماليةكلفة  تتقدر الونعاش وتنمية أقاليم الشمال، وجماعة تاهلة، ومجلس جهة تازة الحسيمة تاونات سابقا.  إووكالة 

إنشاء وتقوية الطرق والإنارة العمومية : ، لإنجاز ثلاثة أقطاب من المشاريعدرهم 36.800.000,00 للمشروع ب

درهم،  8.000.000,00لعمومية بكلفة درهم، والمساحات الخضراء والساحات ا 15.8000.000,00بكلفة 

 .درهم 13.000.000,00التجهيزات الاقتصادية والتجارية بكلفة و

المالي، وبعضها الآخر  تسجيل مجموعة من الاختلالات، بعضها يتعلق بالجانب عن نامج فرز تقييم هذا البرأوقد 

 يخص تنفيذ الدراسات والأشغال.

 فيما يتعلق بالجانب المالي  .1

ف المتعاقدة في الإفراج عن مساهمتها في برنامج التأهيل الحضري لمدينة تاهلة، مما اتأخر الأطرعامة    بصفةلوحظ  

 مة أثرت على توازناتها المالية.هاجعل الجماعة تتحمل أعباء مالية 

 عدم دفع مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات لمساهمته 

من أنه رغم على الدرهم،  2.200.000,00مبلغ مقدرة بلم يتم تحويل مساهمة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، ال

عدم مبادرة الإشارة إلى إلا أنه تجدر . 1889تحت عدد  2012فبراير  08والي الجهة بتاريخ سبق للجماعة مراسلة 

 إثارة الأمر سواء في إطار لجنة التتبع التي يرأسها السيد عامل إقليم تازة، والمنصوص عليها إلى حينه  الجماعة في

ـ علما أن جهة فاس  ،في المادة التاسعة من الاتفاقية، أو مراسلة الجهات المعنية كسلطة الوصاية، أو رئيس الجهة

مكناس تحل محل جهة تازة الحسيمة تاونات في جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بإقليمي تازة وتاونات، طبقا 

من القانون التنظيمي    256ديد كيفيات تطبق أحكام المادة  بتح  2015ديسمبر    30الصادر في    2.15.996للمرسوم رقم  

 المتعلق بتنظيم الجهات.  111.14م رق
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   مساهمة وزارة الداخليةب التوصلتأخر كبير في 

يتم  درهم  4.000.000,00درهم، منها  15.000.000,00قيمة حسب بنود الاتفاقية تقدر مساهمة وزارة الداخلية بب

حسب المادة السادسة من الاتفاقية تتم تعبئة هذه المساهمة بواسطة بو تحويلها إلى حساب وكالة إنعاش أقاليم الشمال.

 حسب برمجة زمنية محددة.بحصص سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك 

ذلك الوثائق المحاسبتية   ، كما تؤكد صحصمن تلك الأي  ب  التوصللم يتم     2017ة  غاية منتصف سن  ىإلوأنه    وقد لوحظ

عروض صفقات الدراسات   بالإعلان عن طلب  ،بة المشروعصاحبصفتها  الجماعة    من قيامرغم  ؛ وذلك على الللجماعة

لممر   اسة الجيوتقنيةمقابل الدر  2013سنة  درهم    20.160,00مبلغ    اء الدراسات وبدء الأشغال، وأداءوالأشغال، وانته

مقابل إنجاز المسح والرسوم الطبوغرافية لساحتي المحطة وعين  2014سنة درهم  15.600,00مارس، ومبلغ  3

نشاء الطرق إمقابل كشف الحساب المؤقت من صفقة أشغال  2017سنة  درهم 2.684.117,31الشهبة، ومبلغ 

 والصرف الصحي.

يفتح بموجبه في ميزانية جماعة تاهلة   2016يناير    22بتاريخ    F/P201163وقد تم إحداث ترخيص في البرامج رقم  

"الدراسات  12-13-10درهم في التنزيل المالي  11.000.000,00 مبلغاعتماد التزام يقدر ب 2016برسم تسيير 

:"مشروع متكامل للتأهيل عنوان  في ميزانية الجماعة  يحمل  وأشغال تهيئة معبر المدينة"، علما أن هذا التنزيل المالي  

لجزء  نص الفصل الثاني من الترخيص في البرامج بأن مدخولا بنفس القيمة سيسجل في اكما الحضري للمدينة". 

 حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة )منحة خصوصية للتجهيز(.  10.20.50البند الثاني من الميزانية في 

 ضافية على ميزانية الجماعةسلبي للتحملات المالية الإ تأثير 

سلبا   تأثر  ،ية مهمةأرغم الجماعة على تعبئة موارد مال  فراج عنهاباقي المتدخلين بالتزاماتهم المالية والإ  وفاءإن عدم  

 : على ماليتها

 تعبئة الجماعة لموارد مهمة خارج الاتفاقية وعلى حساب تنفيذ مشاريع أخرى    ▪

(، تقدر مساهمة 2013 -  2012حسب اتفاقية الشراكة لإنجاز البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدينة تاهلة )

وبالرجوع إلى الحساب الإداري   درهم. 12.600.000,00 الإقليمي بالمجلس المتحملة من طرف الجماعة بما فيها 

والاعتمادات المفتوحة  ،"مشروع متكامل للتأهيل الحضري للمدينة" 12.13.10التنزيل المالي نجد  2016لسنة 

لاعتمادات مفتوحة بتعبئة من موارد الجماعة منها ما درهم، وكل ا 22.559.574,32والمصاريف الملتزم بها بقيمة 

 .عبر إعادة تخصيص اعتماد  ه، ومنها ما تم فتحعبر برمجة الفائضتم فتحه عبر وثيقة الميزانية السنوية 

 10.600.000,00عوض  درهم من مواردها الخاصة، 20.605.045,69ت ما مجموعه أويتبين أن الجماعة عب

الجماعة هو أنه  المبذول من قبلما يؤاخذ على هذا المجهود الاستثنائي لكن درهم، المنصوص عليها في الاتفاقية. 

درهم، بمعنى أنه جاء على حساب مجموعة من المشاريع  14.005.045,69 جاء بإعادة تخصيص اعتماد يقدر ب

إلغاء اعتماد يقدر ب   .نشاء المحطة الطرقيةإماعة والساكنة )أهمها التنموية التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة للج

 درهم(.  5.300.000,00

 عدم صرف مجموعة من الاعتمادات بالجزء الأول ▪

فاقية  تأثر المجهود الاستثنائي لتعبئة موارد إضافية لإنجاز مشروع تهيئة الممر الرئيس للمدينة على قدرة الجماعة الا

الذي أدى إلى عدم صرف مجموعة من الاعتمادات والتي لها أهميتها على مستوى الحكامة   لأمرامن ميزانية التسيير،  

 يلي:  وعلى سبيل المثال نورد ما .وتحسين ظروف العمل داخل الجماعة

حيث لوحظ أن بعض  عدم صرف الاعتمادات المتعلقة بالصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية: -

 وضع؛اللصيانة قبل تفاقم لرطوبة وتحتاج البنايات تعاني من تسرب ال

حيث لوحظ أن الجماعة  :عدم صرف الاعتمادات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب -

للتوجه خارج مقر الجماعة الجماعة ا معطلة مما يضطر موظفي جميعهتتوفر على ثلاث آلات ناسخة 

 حتمل في خرق لمسطرة الالتزام وصرف النفقات، وت تتمالتي العملية  وهيلنسخ الوثائق الإدارية، 

 ؛فحوى تلك الوثائقالاطلاع على من قبيل مخاطر البعض 

عدم صرف الاعتمادات المتعلقة بشراء شارات ترقيم العمارات وشارات أسماء الشوارع: عدم صرف   -

ص بعض  هذه الاعتمادات لا يساعد على تنظيم المدينة ويساهم بشكل غير مباشر في عدم استخلا

ن مجموعة من الأوامر بالاستخلاص تم رفض التكفل بها من طرف إحيث  ،الضرائب والرسوم

 هالوطنية وعنوانالتعريف رقم بطاقة )لملزم عن االمحاسب لكونها لا تتوفر على المعلومات الكافية 

ين لجنة على تكو  2016. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي صادق في دورة أكتوبر  ...(الصحيح

 تسهر على تسمية الشوارع والأزقة وترقيم المنازل بالمدينة، إلا أن هذا المقرر بقي بدون تنفيذ.
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في هذه البرامج المندمجة بتعهداتهم  شركاءال كافةبضرورة إيفاء  يوصي المجلس الجهوي للحسابات وعليه، 

وتبني رؤية شاملة لتنمية الجماعة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين  ،عن مساهماتهم في الوقت المناسب والإفراج

 .بالسير العادي للجماعة الإخلالالمشاريع التنموية ورصد الوسائل، دون 

 نجاز الدراسات والأشغالإيتعلق ب فيما   .2

س في إطار إنشاء  لتنزيل برنامج التأهيل الحضري حيز التطبيق تم اختيار تهيئة الممر الرئيسي أو شارع ثالث مار 

المساحات الخضراء والساحات  وتقوية الطرق والإنارة العمومية، وتهيئة ساحة المحطة وعين الشهبة في إطار

 العمومية، وتهيئة السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية كتجهيزات اقتصادية وتجارية. 

المشروع بالنسبة لتهيئة شارع ثالث ، تبقى جماعة تاهلة هي صاحب نجاز الدراسات والأشغالإب ففيما هو مرتبط 

مارس وتهيئة ساحة المحطة وعين الشهبة، فيما وكالة إنعاش أقاليم الشمال تعتبر صاحبة المشروع بالنسبة لتهيئة 

في النقص في  ويمكن إجمال الملاحظات المتعلقة بإنجاز الدراسات والأشغال  السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية،

 :تأخر في الدراسات والأشغالتحديد الحاجيات وال

 بالدقة المطلوبة الشروط الخاصة للأشغال يتحديد الحاجيات في الدراسة ودفتر عدم 

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات قصورا على مستوى تحديد الحاجيات فيما له صلة بمشروعين تم إنجازهما من قبل  

  بمبلغ  98/11صفقة رقم  ي )تهيئة السوق الأسبوعرهم:  د   13.  000 .000 ,00وكالة تنمية أقاليم الشمال بما مجموعه  

بناء المجزرة درهم(، من جهة، ومشروع    1.980.228,00بمبلغ    62/13درهم، وصفقة تكميلية رقم    5.014.596,00

 ( من جهة أخرى.درهم 529.650,00مع ملحق بمبلغ  ،درهم 5.300.428,80بمبلغ  23/12صفقة رقم )الجماعية 

 المذكورتين، نصفقتيالعداد الدراسات ودفتري الشروط الخاصة المتعلقة بإلم يتم تحديد الحاجيات بدقة أثناء ذلك أنه 

وملحق صفقة فيما يتعلق   ،تفرشته بالرمل والحصى  من أجلالسوق الأسبوعي،    ةتم اللجوء إلى صفقة ثانية لتكملة تهيئف

منصة تثبيت الأبقار   من قبيللم تتضمن بعض الأثمان  23/12الصفقة الأصلية رقم  كونبناء المجزرة الجماعية ب

درهم وحوض تجميع الدم بمبلغ  180.000,00درهم، وهيكل من الصلب لدعم السكة بمبلغ  122.100,00بمبلغ 

 خلالتوقعها يفترض كان فقد  ؛هذه المنشآت أساسية بالنسبة لتشغيل المجزرة حيث إن جميعدرهم. و 17.000,00

 الصفقة الأصل.

درهم في الاتفاقية، وتمت  11.000.000,00تجاوز مساهمة الوكالة ووزارة الداخلية والمحددة في  تم على إثر ذلكو

 04/12/2014بتاريخ  449بواسطة أمر بالأداء رقم  تم ،درهم 800.0000بقيمة مبلغ تكميلي أداء مطالبة الجماعة ب

 ، خارج مضامين الاتفاقية. (الشمال دفعات إلى وكالة تنمية أقاليم 50/52-30-50تنزيل مالي )

  نجاز صفقات الدراسات والمراقبة والتتبعإخلل وتأخر في 

تتعلق  03/2016رقم  الصفقةتتعلق بإنجاز الدراسات التقنية، و 02/2012رقم  ةصفقالعمدت الجماعة إلى إبرام 

اثنان يتعلقان بإنجاز الدراسة الجيوتقنية   ،أصدرت ثلاثة سندات للطلب. كما  بالمساعدة التقنية والتتبع ومراقبة الأشغال

 .والطبوغرافية، وواحد يتعلق بمراقبة جودة الأشغال

، في  مدة الإنجاز في دفتر الشروط الخاصة بأربعة أشهر قدرتحيث  ،نجاز الدراساتإأن هناك تأخرا في  لوحظ وقد 

، 06/05/2015 بتاريخ والاستلام المؤقت 08/2012/ 13 بتاريخ قاربت المدة الفاصلة بين الأمر ببدء الدراسة حين

 -  2012طار برنامج استعجالي للتأهيل الحضري لمدينة تاهلة )إثلاث سنوات. علما أن المشروع برمته يندرج في ال

2013.) 

 تعثر على مستوى إنجاز الأشغال 

 22.226.181,60 تتعلق بالطرق والصرف الصحي بمبلغ احدةو ،مارس 3تهيئة شارع ل تينأبرمت الجماعة صفق

 درهم.  3.505.532,40درهم والثانية تتعلق بالإنارة العمومية بمبلغ 

 :تانالتالي ناتبخصوص هاتين الصفقتين الملاحظوقد أبدى المجلس الجهوي للحسابات 

 توقف الأشغال المتعلقة بالإنارة العمومية  ▪

المدة  قدرت، حيث قهاتعثرا منذ انطلا 02/2016الصفقة رقم في إطار المتعلقة بالإنارة العمومية الأشغال  ترفع

، 2017شهر يونيو   الجهوي للحسابات خلالالمجلس زيارة وإلى غاية   ها،إلا أن ر؛التوقعية لإنجاز الأشغال بستة أشه

 نجاز الأشغال.إغادر المقاول مكان  حيث تكتمل بعد،  الازالت متوقفة ولمأي بعد مرور عشرة أشهر؛ 

بالجماعة إلى توجيه إعذار له   حذالأمر، ما  يمتثل المقاول ل، لم  05/08/2016بتاريخ  الأمر ببدء الأشغال  فيما أعطي  ف

ثر بصفة مباشرة على وثيرة أهذا التوقف  .الورش تهغادرمبعد  30/05/2017، وآخر بتاريخ 2016/ 24/08بتاريخ 

بعض مكوناتها إتمام صفقة  والتي تستدعي  المتعلقة بالطرق والصرف الصحي،    01/2016نجاز أشغال الصفقة رقم  إ

 الإنارة العمومية.
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 تعثر الأشغال بسبب منشآت شبكة الكهرباء ▪

تعثرا بسبب وجود بعض منشآت شبكة الكهرباء التي يسيرها المكتب الوطني   02/2016و  01/2016ن  االصفقت  عرفت

بشأن تحويل أربعة   05/04/2017و  20/02/2017والكهرباء، حيث راسلت الجماعة الجهات المختصة بتاريخ  للماء  

 بشأن تحويل كابل كهربائي تحت أرضي يمر تحت الطريق.  26/05/2017أعمدة للجهد المتوسط، وبتاريخ 

با على وتيرة إنجاز المشروع سل ،على مستوى تنفيذ الأشغالونجاز الدراسات إالتأخر المسجل على مستوى وقد أثر 

   .برمته

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات  بضرورة:  وبناء عليه، 

يلاء العناية الكافية لإعداد صفقات الدراسة والتتبع والمراقبة، مع توخي الدقة في تحديد الحاجيات إ -

 ؛متابعة تنفيذ الأشغالو

تلافي تعثر المشاريع وتأخر تحقيق الأهداف  لتنفيذ الدراسات والأشغال لجال المحددة احترام الآ -

 المتدخلين. كافةالمرجوة منها، والتنسيق المسبق مع 
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II. تاهلة جواب رئيس المجلس الجماعي ل   

 )نص مقتضب(  

 )...( 

 الجماعة مداخيل تدبير أولا.

 المداخيل شساعة اداء تقييم .1

 : تراكم الديون غير المحصلة لدى شسيع المداخيل.01الملاحظة رقم  •

فيما يخص هذه الملاحظة، فان ذلك يعزى إلى قلة الأطر الإدارية والكفاءات البشرية اللازمة لتغطية كافة المهام 

 المنوطة بشساعة المداخيل على مستوى الجماعة.

 يون غير المحصلة نذكر منها: كما أن هناك عدة عراقيل تؤثر سلبا على استخلاص الد 

 رفض تحيين عقود الإيجار من طرف المكترين وتقاعسهم عن الأداء رغم الإشعارات الموجهة لهم.  .1

 تغيير عناوين المكترين.  .2

واستغلال محلاتهم من طرف الورثة مما يتسبب في نشوب النزاع فيما بينهم والذي غالبا   وفاة بعض المكترين .3

 ما يؤدي إلى إغلاق المحل. 

قمنا بتزويد محامي الجماعة بلائحة الملزمين ومبلغ الديون المترتبة في ذمتهم من أجل إجبارهم قضائيا قد )...( و

 .47.06الإقرارات المنصوص عليها في القانون على أداء ما بذمتهم وتحيين عقود الكراء وإيداع 

: عدم حرص شسيع المداخيل على دفع المبالغ المقبوضة الى القابض رغم تجاوزه  02الملاحظة رقم  •

 للسقف المحدد. 

درهم( المحدد  1000.00للتغلب على هذا المشكل قمنا بمراسلة السلطات الوصية من أجل رفع سقف ألف درهم )

 قرار إحداث شساعة المداخيل، إلا أن طلبنا هذا قوبل بالرفض. في الفصل الثاني من

 1.000,00وقد شرعنا في الدفع اليومي للمداخيل المحصلة رغم أن هذا الإجراء يتجاوز دائما السقف المحدد في 

 ئية. درهم، كما أن التدبير المعلوماتي للمداخيل الذي قامت مصالح المالية بإعداده سيحل هذا المشكل بصفة نـها

 : تدبير الرسـوم و العائدات  .2

 : عدم إجراء الاحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية لضبط وعاء الرسم. 03الملاحظة رقم  •

يرجع هذا المشكل بالأساس إلى اتساع رقعة المجال الحضري وتفتيت الوعاء العقاري وعدم تواجد الملاك بعين 

العقارية على رسوم للملكية تحدد بدقة ملاكها ومساحتها، بالإضافة إلى نقص المكان مع عدم توفر جل الأوعية 

 الموارد البشرية العاملة بمكتب الجبايات. 

وعند توصلنا بهذه الملاحظة باشرت لجنة مكونة من مكتب الجبايات بالجماعة وممثل عن القباضة وممثل عن 

المبنية بالمدينة، كما راسلنا المديرية الإقليمية  السلطة المحلية عملية إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير

 للضرائب بتازة قصد الحصول على لائحة الملزمين بأداء بعض الرسوم المحلية )...(. 

 : تقاعس الجماعة عن إجراءات فرض وتحصيل الرسوم في حق بعض الملزمين04الملاحظة رقم  •

مضمون بأداء الرسوم على الأراضي الحضرية غير تقوم الجماعة سنويا بإشعار الملزمين عن طريق البريد ال

المبنية بواسطة إشعارات فردية بالنسبة للملزمين التي تتوفر على عناوين سكناهم، كما تقوم كذلك بتعليق إعلانات 

 إدارية تحثهم على أداء الرسم، بمختلف المصالح الإدارية التي توجد بالمدينة.

الاراضي الحضرية غير المبنية اثناء تسليم رخص السكن : عدم فرض الرسم على 05الملاحظة رقم  •

 بعد استنفاذ مدة الاعفاء المؤقت.

 السكن رخص على حصلوا الذين الأشخاص من المبنية غير الحضرية الأراضي على الرسم استخلاص عدم إن

 راجع وهذا التعمير ومصلحة الجبايات مكتب بين التنسيق عدم إلى سنوات كان يرجع ثلاث أجل انصرام بعد 

 مصلحة مع بالتنسيق التعمير مصلحة )...( وقد قامت بالمصلحتين، العاملة البشرية الموارد  قلة إلى بالأساس

 .الملزمين جميع من الرسم هذا لاستخلاص بالتوازي للعمل الجبايات
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ضعف المداخيل : عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة بالرغم من 06الملاحظة رقم  •

 المصرح بها.

)...(، قامت الجماعة بإشعار الملزمين بأداء هذا الرسم بشكل فوري مع إمكانية اللجوء إلى المتابعة القضائية، كما 

قامت بتحسيس أرباب المقاهي بمسك سجل خاص بكل أنواع المشروبات، وقامت كذلك بتعديل القرار الجبائي 

 أوية المطبقة على المبالغ الإجمالية المصرح بها من طرف أرباب المقاهي. المعمول به وذلك برفع النسبة الم

: عدم إحصاء الملزمين بالرسم على احتلال الاملاك الجماعية بمنقولات لأغراض 07الملاحظة رقم  •

تجارية صناعية او مهنية وتصفية سعر الرسم بناء على قيمة تقديرية دون اعتماد معطيات مديرية 

 الضرائب.

مقاهي التي تم الترخيص لها باستغلال الملك العمومي )طاولات على الرصيف، إشارات ضوئية، أطناف ان ال

وغيرها( قامت المصلحة المختصة بإدخالها ضمن الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات أو 

 عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية صناعية أو مهنية.

  في  بالاعتماد  المصلحة تقوم  المالية، لوزارة التابعة الضريبية المصالح طرف من مسجلينال للملزمين أما بالنسبة

 .التجارة ضريبة لتصفية المحددة الإيـجارية القيمة على الرسم هذا احتساب

 أخذا  التقديرية  الإيجارية  القيمة  على  الرسم  هذا  لتصفية  الاستناد   يتم  فإنه  الضرائب  إدارة  لدى  المسجلين  لغير  بالنسبة

 .النشاط لنفس والممارسة المجاورة المحلات الاعتبار بعين

 الضرائب إدارة طرف من حتى محصية غير الرسم هذا موضوع التجارية المحلات أغلب أن إلى الإشارة وتجدر

 الجماعة  وإدارة  بتازة  الضرائب  إدارة  بين   مشتركة  لجنة  وبدأت  بها  بالاتصال  مؤخرا  قمنا  وقد   المالية،  لوزارة  التابعة

 .للرسوم شامل  إحصاء بإجراء المحلية والسلطة

 : فرض جزافي للرسم على الاحتلال المؤقت للأملاك الجماعية لأغراض ترتبط بالبناء.08الملاحظة رقم   •

ن هذه إن الجماعة شرعت في فرض هذا الرسم بناء على المساحة الحقيقية المراد استغلالها من طرف المستفيد م

الرخصة. كما أنها تدرس إمكانية أداء هذا الرسم بشكل سنوي )أي مجموع أرباع السنة( وتجديدها في حالة عدم 

 إنـهاء الورش.

 ثانيا: تقييم برنامج التأهيل الحضري لمدينة تاهلة

 :يتعلق بالجانب المالي فيما .1

 .دفع مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات لمساهمته : عدم09الملاحظة رقم  •

مساهمة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات في برنامج التأهيل الحضري تتمثل في إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية 

متر مربع لإيواء 15734)قرب السوق الأسبوعي( حيث عملت الجماعة على توفير العقار على مساحة تقدر ب 

 هذا المشروع.

عقد اجتماع بمقر العمالة خصص للمصادقة على الدراسات   17/11/2017لآن في طور الدراسة، إذ بتاريخ  وهو ا

 . )...(المعمارية 

 كما قامت مصالح الجماعة بتقديم ملتمس للسيد العامل من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود )...(. 

 .الداخليةمساهمة وزارة ب التوصلتأخر كبير في   :10الملاحظة رقم  •

بعد مراسلة الجماعة مصالح وزارة الداخلية حول تحويل مساهمة المديرية العام للجماعات الترابية موضوع 

(، قامت 5/2017/ 30بتاريخ  983)مراسلة عدد  20/01/2016بتاريخ  F/P 201163الترخيص بالبرنامج رقم 

 هذه الأخيرة بتحويل مساهمتها لميزانية الجماعة عبر شطرين:

 )...(.  11/04/2018بتاريخ  F/P 2041871ول: ترخيص بالبرنامج رقم:  الأ -

 )...(.  12/12/2018بتاريخ  F/P 2121878الثاني: ترخيص بالبرنامج رقم:   -

 تأثيـر سلبي للبرنامج على مالية الجماعة .2

 تعبئة الجماعة لموارد مهمة خارج الاتفاقية وعلى حساب تنفيذ مشاريع أخرى. :11الملاحظة رقم  •

انجاز الدراسات  المشروع، وبعد مارس والذي تعتبر الجماعة فيه هي صاحب  3صوص مشروع تهيئة شارع بخ

تبين ضرورة القيام بإعادة بناء الطريق من جديد في مجموعة من المقاطع بدل التقوية بالإسفلت  التقنية والجيوتقنية،

  الطرقي، الأثاث   ثمنة كالتشويرع مجموعة من الأكما كان متوقعا أثناء إعداد الاتفاقية وكذا وجوب تضمين المشرو

 ...،(giratoire)الحضري، بناء المحور الطرقي 
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الشيء الذي نتج عنه ارتفاع تكلفة المشروع، وحرصا من المجلس الجماعي على إخراج المشروع إلى حيز الوجود، 

ومنها ما تم فتحه عبر إعادة تخصيص  ة،بادر إلى تعبئة موارد إضافية منها ما تم فتحه عبر وثيقة الميزانية السنوي

 اعتماد.

 عدم صرف مجموعة من الاعتمادات بالجزء الأول. :12 الملاحظة رقم •

، 2016لقد قام المجلس بتشكيل لجنة تسهر على تسمية الشوارع والازقة وترقيم المنازل بالمدينة خلال دورة اكتوبر  

الصعوبات مما أدى إلى تأخر مهمتها، ومصالح الجماعة ستعمل إلا أن عمل هذه اللجنة قد واجهته مجموعة من 

 على إعداد مشروع قرار تنظيمي جديد لتسمية شوارع المدينة وبناء عليه سيتم تفعيل ضرف هذه الاعتمادات.

أما بخصوص عدم صرف الفصل المتعلق بالصيانة الاعتيادية لعتاد واثاث المكاتب فقد قامت مصالح الجماعة 

 بإصلاح الناسخات المتواجدة بالجماعة.

  بإنجاز الدراسات والاشغال: فيما يتعلق  .3

 نقص في تحديد الحاجيات في الدراسة ودفتر الشروط الخاصة للأشغال :13الملاحظة رقم  •

مليون درهم لتهيئة السوق  5مليون درهم لهذين المشروعين:  11حسب مضامين الاتفاقية، تم تخصيص مبلغ 

 مليون درهم لبناء المجزرة )...(.   6الأسبوعي و

 درهم، بدءا مليون 5 حدود في أي له المرصودة بالاعتمادات الدراسات مكتب الأسبوعي، تقيد  للسوق بالنسبة

 تبليط- الطرق تعبيد -وقائي  سور-دكاكين  بناء )-الصفقة مبلغ حدود  في-التهيئة أشغال إنهاء  وبعد  أنه إلا .بالأولويات

 بناء  عملية وأن خصوصا ، ملائمة تعد  لم القائمة بالرمال السوق تكسية أن ،تبين...(السيارات، الممرات، موقف

 مما القائمة التكسية رداءة على علاوة ،هذا السوق ساحة مستوى انخفاض عنها نتج وتعليتها السوق بداخل الطرق

 0,8 منها)  درهم مليون 2 حوالي بمبلغ تكميلية صفقة إبرام إلى الشمال أقاليم وتنمية إنعاش ووكالة الجماعة دفع

 اعتماد مالي أي أن على الخامس بندها  في تنص الدراسة اتفاقية لكون ،اعتبارا(الجماعة مساهمة درهم مليون

 .المعنية الجماعة طرف من تعبئته يجب المشاريع لتمويل إضافي

 .الأصلية  بالصفقة  بالملحق  الواردة  الأثمان  تضمين  لعدم  تنتبه  لم  الجماعية  المصالح  فإن  المجزرة،  بناء  وبخصوص

 مراقبة والتتبع.والالدراسات  اتانجاز صفق : خلل وتأخر قي14الملاحظة رقم  •

-بقرار عاملي  معينة-هيئةتم بمواكبة وتتبع من طرف  مارس، 3إن انجاز الدراسات التقنية لمشروع تهيئة شارع 

ن كل مهمة منجزة من طرف مكتب الدراسات كانت تعرض على أنظار الهيأة إحيث    ومكونة من مختلف المصالح،

بعد عقد اجتماع يتم خلاله إبداء الملاحظات التقنية وإعادة إدماجها بتقرير المهمة من طرف نائل الصفقة وهذا ما 

لجماعة لأمر بمهمة يقضي بوقف الدراسات حتى يتسنى انجاز إضافة إلى إصدار ا نجاز الدراسات،تطلب وقتا لإ

 الدراسات الجيوتقنية بواسطة مختبر مختص وذلك لتحديد بنية الطريق.

الهيأة ضرورة إخضاعها للمصادقة من طرف المديرية الجهوية لوزارة   التنفيذ، ارتأتوقبل المصادقة على تصاميم  

 تطلبت مزيدا من الوقت. هذه العملية ،(CERET)التجهيز واللوجستيك 

تطبيق غرامات التأخير  عنه، وتممسير مكتب الدراسات بالتأخر الناجم  بإعذارهذا إضافة إلى أن الجماعة قامت 

 من مبلغ الصفقة(.  %10عليه والتي بلغت السقف )

قنية،ونظرا لانجاز الدراسات الت  02/2012قامت الجماعة بإبرام صفقة عدد    مارس،  3لتنزيل مشروع تهيئة شارع  

فإنها أغفلت إدماج  لكون الجماعة لم يسبق لها إعلان طلبات عروض خاصة بالدراسة من قبل لمشاريع كبرى،

 مهمة المراقبة والتتبع بهذه الصفقة.

 التوجيه بالمشاريع المستقبلية. ذاخذ هأوسيتم 

قامت    طبقا لدفتر المقتضيات الخاصة،لى المقاولة  عإضافة للمختبر المفروض    الأشغال، فإنهوبالنسبة لمراقبة جودة  

الجماعة بإسناد هذه المهمة لمختبر آخر على نفقتها لضمان جودة الأشغال من خلال القيام بعملية المراقبة بشكل 

 ،....(. ر تقاري ثباتية )نتائج، مستمر ومتى ارتأت ذلك والحصول على الوثائق الإ

  خلل وتعثر في إنجاز الاشغال .4

 توقف الأشغال المتعلقة بالإنارة العمومية.  :15الملاحظة رقم  •
المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية وإبرام صفقة جديدة تحت عدد:  02/2016قامت الجماعة بفسخ الصفقة عدد 

 مارس: 3وتم التسلم المؤقت لجميع أشغال تهيئة شارع  03/2018

 15/11/2018الصرف الصحي والطرق بتاريخ:  -
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 )...(.    17/12/2018الإنارة العمومية بتاريخ:  -

 الأشغال بسبب منشآت شبكة الكهرباء. : تعثر16الملاحظة رقم  •

قامت مصالح الجماعة بتجاوز هذه الوضعية حيث تم تحويل الأسلاك الكهربائية تحت أرضية من قارعة المحور 

 20/12/2017والذي تم تسليم أشغاله بتاريخ:  16/2017الطرقي إلى الرصيف وذلك بواسطة سند طلب عدد: 

 .)...( 
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 "الوادين"جماعة 

 )إقليم مولاي يعقوب(
 

مكناس، على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته الجماعات الترابية -تم إحداث الجماعة الترابية الوادين، التابعة لجهة فاس

. وتقع الجماعة في النفوذ الترابي لإقليم مولاي 1992يونيو    30بتاريخ    2.92.468بموجب المرسوم رقم   1992سنة  

نسمة )حسب إحصاء   11767 بساكنة تناهز، تر مربعمو ليك 209يعقوب، حيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 

 دوارا. 46( موزعة على 2014سنة 

الصادر بالجريدة   2.07.220بحسب المرسوم رقم    2007أكتوبر    15منذ  الوادين  تم تحديد المحيط الحضري لجماعة   

يسهر على تدبير  .2002على تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة  كما تتوفر، 2007شتنبر  18الرسمية بتاريخ 

رهن إشارة  موظفا وعونا ، تم وضع ستة منهم 29عضوا، ويعمل بها  17شؤون الجماعة مجلس جماعي مكون من 

 الح خارجية وموظف واحد يوجد في حالة إلحاق.مص

لم تتجاوز التي  ،  الذاتية  نسبة الموارد في  بضعف    2016-  2013خلال الفترة  ، فقد تميزت  ميزانية الجماعة  فيما يخص

. ويرجع ذلك 2015درهم خلال السنة المالية  826.690,76% من مجموع مداخيل الجزء الأول بقيمة 16 نسبة

على مستوى مما انعكس   ،تدبير بعض الرسوم الجبائية على مستوىص ائالرصيد العقاري ونق ضعف تثمينلأساسا 

 .2015سنة  %16 بعد أن سجل نسبة 2016خلال سنة  %9الذي بلغ نسبة  ،الاستقلال المالي للجماعة

I.  ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات    

وإصدار عدد  عن تسجيل مجموعة من الملاحظاتي للحسابات أسفرت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الجهو

 من التوصيات همت تدبير الطلبيات العمومية وتدبير مجال المداخيل الجماعية.

 الطلبيات العمومية .أولا
صفقة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، أغلبها   19، ما مجموعه  2016-  2012أبرمت جماعة الوادين خلال الفترة  

درهم، وقد ارتبطت هذه الصفقات  8.801.609.00في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكلفة إجمالية قدرها 

ية أشغال تهيئة السوق الأسبوعي وإنجاز تجهيزات ومرافق صحوفي أغلبها بفتح وتهييئ الطرق والمسالك الجماعية 

سند طلب  122خلال نفس الفترة ما يقارب الجماعة بمجموعة من المدارس المتواجدة بتراب الجماعة. كما أصدرت 

 درهم. 2.933.344.51بمبلغ إجمالي بلغ 

 الملاحظات من مجموعة ، تم تسجيلتدقيق الملفات الإدارية والتقنية والمحاسباتية ومعاينة بعض الأشغال المنجزةبو

 : يلي فيما أبرزها يتجلى

 تدبير الطلبيات العمومية بناء على سندات الطلب  .1

 على مستوى سندات الطلب لوحظ ما يلي: 

   إحدى المقاولات المستفيدة من سندات الطلب المتعلقة باقتناء لوازم المكتب مع موضوع   نشاطعدم مطابقة

 النفقة 

 متعلقة 2016- 2014 الفترة خلال الطلب سنداتمجموعة  من المقاولات إحدى استفادة عن المراقبة عمليات أبانت

حين أن المقاولة   في  الطباعة،  ومواد   المكتب  لوازم  كذلك باقتناء  المتعلقة  الطلبيات  ومن الغيار  وقطع  السيارات  بإصلاح

 المكتب.  بلوازم المتعلقة اتموضوع النفقمع  نشاطها يتطابق ولاهي مقاولة أشغال عامة 

 ت الطلب قبل الـتأشير على مقترح الالتزام المتعلق بهاقيام الجماعة بإصدار سندا 

تقوم الجماعة في أغلب الحالات بإسناد سندات الطلب قبل الالتزام بها بشكل قانوني وإخضاعها للمراقبة المالية في 

بسن  2010يناير  3صادر في  2.09.441من المرسوم رقم  65مرحلة الالتزام كما هو منصوص عليه في المادة 

خلال سند طلب(  65)أكثرمن م للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث تم رصد هذه الحالات نظا

  .2016- 2012الفترة الممتدة من 

إن هذه الممارسة تخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية وتنطوي على عدة مخاطر من قبيل تحمل 

 .بشأن طلبيات عمومية لم يتم الالتزام بها نهائيا الجماعة التزامات قانونية



 60 

 لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية متأخراتها من استهلاك الوقود 

تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باستعمال السندات لأجل والتي يتم اقتطاعها من دفاتر معدة لهذا الغرض. وتجدر 

فقط الإدلاء تم ، حيث 2016- 2012تحتفظ بالسندات لأجل المتعلقة بالفترة الإشارة إلى أن المصالح الجماعية لم 

 .2015بالوصولات المرتبطة باستهلاك الوقود عن سنة 

  المتعلقة بالكميات  الجماعة بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية المستحقات من خلال المراقبة قيام تبينولقد 

، قامت الجماعة باستهلاك 16/10/2015إلى غاية    02/01/2015المستهلكة خلال السنة، فبالنسبة للفترة الممتدة من  

مما   16/10/2015في حين أن مقترح الالتزام لم يتم التأشير عليه إلا بتاريخ   ،درهم من الوقود   80.265,00ما قدره  

بسن نظام للمحاسبة   2010 يناير 3الصادر في    441.09.2م  من المرسوم رق   65إلى    61يخالف مقتضيات المواد من  

 العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 تدبير النفقات باعتماد الصفقات العمومية  .2

 فيما يخص الصفقات العمومية، تم تسجيل الملاحظات التالية:

  قانوني سند دون تنافسينم قصاءإ عنه ترتب العمومية الصفقات مرسوم لمقتضيات سليمغير  تطبيق  

-03/2012-01/2012للصفقات التالية:لوحظ من خلال الاطلاع على محاضر طلبات العروض المفتوحة بالنسبة 

لعدم وجود بعض المستندات إقصاء مجموعة من المتنافسين نظرا  2013-03/2013-10/2013/ 01/2013-06

يتعين على لجنة طلب العروض الاحتفاظ بعرض المتنافس ومطالبته بتقديم   المكونة للملف الإداري. في حين كان

 5بتاريخ    2.06.388من المرسوم رقم    35من المادة    10لفقرة  ل  طبقا الوثائق الناقصة قبل الإقدام على إقصائه نهائيا،

 .المتعلق بإبرام الصفقات العمومية 2007فبراير 

فحص الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين الذين تم إقصائهم في إطار الصفقة أنه تبين من خلال تإلى  وتجدر الإشارة   

المتعلقة بأشغال الصرف الصحي، وجود الوثائق التي كانت سببا للإقصاء ضمن قائمة المستندات التي    03/2013رقم  

 le plan de charge de)المقاولة قدمها بعض المتنافسين، ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بمخطط تحمل 

l’entreprise) . 

كما أن لجنة طلب العروض تقوم في غالب الأحيان بإقصاء المتنافسين لعدم وجود بعض المستندات المكونة للملف 

من  35من المادة  11الإداري أو التقني بعد فتح الأظرفة التي تتضمن العروض المالية في مخالفة لمقتضيات الفقرة 

العمومية التي تنص على أنه: "... يرجع الرئيس مقابل إبراء إلى المتنافسين الحاضرين  المرسوم المتعلق بالصفقات

 .الذين تم إقصائهم ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العروض التقنية والمالية..."

انوني سليم أحد المتنافسين بدون سند ق أقصىكونه  فضلا عنومن تم يكون عدم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية 

ضيع على الجماعة عروضا مالية تبين أنها بأثمان أدنى مقارنة مع الأثمان المتعاقد قد من التنافس على نيل الصفقة، 

 بشأنها. 

  10/2013و 04/2012عدم تقديم المذكرة التقنية في إطار الصفقتين عدم تطبيق الغرامة المترتبة عن   

موضوع تهيئة  10/2013و 04/2012وط الخاصة بالصفقتين الصفقتين من دفتري الشر 29خلافا لمقتضيات المادة 

المسالك والطرقات، والتي تنص على "ضرورة تقديم المقاول قبل بدء الأشغال مذكرة تقنية تتعلق بتنفيذ المشروع 

الأشغال"،   يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، تحت طائلة تطبيق الغرامة عن التأخير في تنفيذ   15داخل أجل  

 لم يلتزم نائلا الصفقتين المشار إليهما أعلاه بتقديم المذكرة التقنية للمشروع قبل الشروع في إنجاز الأشغال المقررة.

لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة   فإنهاتقصير الجماعة في إلزام نائلي الصفقتين بتقديم الوثائق المذكورة،  إضافة إلى  

من مجموع مبلغ  %10م )الذي يمثل نسبة دره 76.068.00مات المناسبة، عبر خصم مبلغ لاسيما تطبيق الغرا

ن بمجرد معاينة تأخير في تقديم الوثائق اتلقائيا من مجموع المبالغ التي تدين بها المقاولت الصفقتين سالفتي الذكر(

 تطبيقا لبنود الصفقتين. المذكورة

 م المتعلقة بالتنفيذ الشروع في إنجاز الأشغال في غياب التصامي 

لوحظ من خلال تفحص ملفات الصفقات موضوع المراقبة إصدار الجماعة أوامر بالشروع في تنفيذ الأشغال في 

 .04/2012و 03/2012غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ، وقد تم الوقوف على هذه الحالات في إطار الصفقتين 

ل أشغال تهيئة السوق الأسبوعي لوحظ بدء إنجاز أشغال الصفقة بتاريخ المتعلقة بتكمي  03/2012فبالنسبة للصفقة رقم  

في غياب تصاميم الخرسانة التي يتولى إنجازها مكتب الدراسات، حيث تم تأجيل الأشغال لمدة بلغت  08/08/2012

 . إعداد تلك التصاميملم يتم   2012، كما أنه ولغاية فاتح شتنبر 13/08/2012يوما ابتداء من تاريخ  44

أوامر بتأجيل  8عرف تأخرا كبيرا، حيث عرفت هذه الصفقة إصدار  03/2012وجدير بالذكر أن تنفيذ الصفقة رقم 

الأشغال وهو ما يدل على ضعف التخطيط لدى الجماعة، كما يعد عدم إنجاز الدراسات وكذلك مجمل التصاميم المتعلقة 
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اعية في ضمان جميع الشروط اللازمة والضرورية من بتنفيذ المشروع في أوانها تقصيرا من طرف المصالح الجم

 أجل إنجاز الأشغال في أحسن الظروف.

  واستفادة المقاولة من  2014/م.م.ت.ب/03إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل الأشغال في إطار الصفقة

 آجال إضافية

 "ولاد عياد "اومدرسة المتعلقة ببناء مطعمين بكل من مدرسة كوربش  2014/م.م.ت.ب/03عرفت أشغال الصفقة 

بلغت   ، حيثأوامر بالخدمة منها ثلاثة تعلقت بتأجيل الأشغال 7وبناء مرافق صحية بمجموعة من المدارس إصدار 

فإنه لم يتم تقديم الدوافع لتوقيف  06/2015وباستثناء الأمر بتأجيل الأشغال رقم  يوما. 44المدة الإجمالية للتوقف 

 الأشغال تأجيل من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تقضي أنه يتم 44الأوامر مما يخالف المادة الأشغال في بقية 

تبقى غير مؤسسة، نظرا   6كما أن التبريرات المقدمة في إطار الأمر بتأجيل الأشغال رقم    .معلل بالخدمة أمر بموجب

المتعلقة ببناء مطعم بمدرسة   2014/م.م.ت.ب/ 01قة  لكون المقاولة أثناء هذه الفترة كانت تقوم بالأشغال موضوع الصف

  .رقبة الدجاج حيث كانت الأشغال جارية بالموازاة مع أشغال الصفقة موضوع الملاحظة

يوما" لتجنيبه غرامات التأخير في التنفيذ. وتقدر غرامات    34ومن تم تكون الجماعة قد منحت المقاول آجالا إضافية "

  :تم احتسابه كالآتي درهم 17.594,19 مبلغولا إصدار الجماعة أوامر التوقيف المعنية بالتأخير التي كانت لتطبق ل

 )مبلغ الصفقة(. 517.476.00*1/1000*34

  الأمر بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بمجموعة من الصفقات من دون إلزام المقاولات بتقديم الوثائق

 المتعلقة بالتأمين

كشوفات الحساب المؤقتة والنهائية بالنسبة لمجموعة من الصفقات   بالتأشير علىلوحظ بهذا الخصوص قيام الجماعة 

من دفتر الشروط  24دون تقديم المقاولات المستفيدة من الطلبيات العمومية لعقود التأمين المشار إليها في المادة 

 .01/06/2000الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة بتاريخ 

على وجوب تقديم  2014/م.م.ت.ب/03و 03/2012كما أنه وبالرغم من تنصيص دفتري الشروط الخاصة بالصفقة 

عقد التأمين الذي يشمل الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية شغال المقاول وعلى نفقته إلى غاية التسلم النهائي للأ

لوحظ غياب هذه العقود ضمن ملفات  فقد ات والعقود، من ظهير الالتزام 769للمقاول كما هي محددة في الفصل 

أن الإعلان عن التسلم النهائي في هاته الحالة، يكون رهينا بمدى موافقة صاحب المشروع على في حين الصفقتين. 

 بنود العقد المذكور.

وريا نظرا للأهمية يعتبر إبرام عقود التأمين من طرف نائلي الطلبيات العمومية ومراقبة الجماعة لذلك  إجراء ضر 

من دفتر الشروط الإدارية على أنه لا يمكن القيام بأي تسديد  24التي أولاها المشرع لهذه العملية، حيث تنص المادة 

ما دام المقاول لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهود بصحتها من وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار المشار 

 إليها.

  المؤقت لمجموعة من صفقات الأشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت التي تتيح الإعلان عن التسلم

 التأكد مما تم إنجازه 

لا تقوم الجماعة في العديد من الحالات بمطالبة المقاول بالإدلاء بتصاميم جرد المنشآت عند التسلم المؤقت للأشغال 

دلاء بهذه لإموعة من الصفقات على ضرورة ادفاتر الشروط الخاصة بمجفي المنجزة، وذلك بالرغم من التنصيص 

كما أن المصالح الجماعية لم تعمل على تفعيل المقتضيات التعاقدية التي تقضي بتطبيق الغرامة المناسبة  التصاميم،

 05/2013-2013/ 01-01/2012في حالة عدم تقديم نائل الصفقة لتصميم جرد المنشأة بالنسبة للصفقات 

 .06/2013و

، 04/2014و  03/2014، 2013/ 06، 01/2013، 01/2012اعة، بالنسبة للصفقات ذات الأرقام الجمقيام إن 

بالإعلان عن التسلم النهائي والإفراج عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن دون مطالبة نائلي الصفقات بتقديم  

عامة التي تنص على أنه "يرجع من دفتر الشروط الإدارية ال 16مقتضيات المادة  يتنافى معتصاميم جرد المنشآت، 

، ويدفع الاقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم 70الضمان النهائي، ما عدا في حالات تطبيق المادة 

( أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال 3مقامهما وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة )

 .( إذا سلم صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة."وذلك: )..

  2012/ 03اختلالات في إنجاز مشروع تهيئة السوق الأسبوعي موضوع الصفقة رقم  

المتعلقة بأشغال تكميل السوق  03/2012بإبرام الصفقة رقم  ،في إطار ترخيص برنامج ،قامت جماعة الوادين

  بإنجاز الأشغال الكبرى والتلبيس والمساكةوذلك درهم،  3.230.400.96إجمالي قدره  الأسبوعي بمبلغ

 gros œuvres-étanchéité et revêtement)غال الكهرباء والتهيئة الخارجية.(، بالإضافة إلى أش 
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 الملاحظات التالية:تسجيل اد وتنفيذ هذه الصفقة عن وقد أسفرت مراقبة إعد 

 غياب معايير دقيقة في تحديد الكلفة التقديرية للمشروع ▪

في التركيبة المالية  إن الكلفة التقديرية المعتمدة في الصفقة لم تأخذ بعين الاعتبار كلفة العناصر كما تم تحديدها

ة في نسبة الكميات المرتقبة مقارنة مع ما تم تحديده سلفا للمشروع، حيث عرفت مجموعة من الأعمال تغيرات مهم

 لمشروع.ا عند إعداد 

  حيثوجدير بالذكر أن تحديد الكلفة التقديرية للصفقة تم في غياب التصاميم المتعلقة بالخرسانة والدراسة الجيوتقنية. 

اد نتائجها بشكل قبلي، من أجل وضع المستندات من الوثائق المكونة للصفقة وتجد أهميتها في ضرورة اعتم تعتبر هذه

تصاميم البناء المناسبة لنوعية الأرض المراد إقامة البناء عليها، وكذلك تحديد القياسات والحسابات المرافقة ومن ثم 

 الكميات اللازمة للأشغال.

ثمان، الذي وحيث إن المهندس المعماري باعتباره المشرف على الأشغال، بوضعه للتصاميم وللبيان التقديري للأ

يتضمن نوعية الأعمال التي يتعين تنفيذها والكمية المفترضة لكل وحدة من هذه الأعمال، دون الاعتماد على هذا النوع 

 يجعل هذه الوثائق غير مرتكزة على معطيات علمية وموضوعية.  ،من الدراسات

تقوية  تستوجبعليها ذات طبيعة طينية  ولقد أبانت نتائج الدراسة الجيوتقنية عن أن الأرض المراد إقامة البناء

سلبا على البناية.  التي قد تؤثرمن أي نوع من التسربات المائية  (Etanchéité)ة الأساسات وتعزيز عازلية الترب

تم إحداث تغييرات مهمة في الحجم الأولي للأشغال فقد بداية الأشغال،  عند وحيث إن هذا المعطى لم يكن حاضرا 

بلغت قيمتها المالية  في حين لم يتم إنجاز أشغال أخرى %100اوز الكمية المتوقعة بنسبة حيث إن بعضها تج

تفتضيه وهو ما يؤشر على غياب الدقة في تحديد الحاجيات قبل الإعلان عن طلب العروض كما    درهم.  231.804.00

 سالف الذكر. 2.06.388المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية رقم 

 المقاول مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة عدم تقديم ▪

من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة الذي ينص على   41لم يقم نائل الصفقة بتقديم تفصيل فرعي للأثمان خلافا للفصل  

 15وذلك داخل أجل  ،الأثمانأن" المقاول ملزم بتقديم بيان فرعي للأثمان بالإضافة للبيان التقديري المفصل وجدول 

وتجد هذه الوثيقة أهميتها في الإمكانية المتاحة للجماعة قصد التحقق من  يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة".

والتوريدات  المواد  العناصر التي أخذها المقاول بعين الاعتبار في تحديد الأثمنة المضمنة في جداول الأثمان، كمبلغ

 والهوامش. والرسوم العامة والمصاريف المعدات تسيير اريفومص العاملة، واليد 

   كما سجل عدم تقديم الوثائق المتعلقة بتنفيذ المشروع ويتعلق الأمر بما يلي:

 ( المعتمدة من مصالح المسح الطبوغرافي؛ Attestation d’implantationشهادة التوطئة ) -

  .تصميم تنفيذ الأشغال الكبرى -

  الصفقة نائل قدمه الذي الأثمان جدول في والنجارة  بالحديد متعلقةال الأعمال توصيف عدم ▪

 بأعمال المتعلقة التقنية المواصفات الأثمان جدول تضمين ضرورة على الخاصة الشروط دفتر تنصيص من بالرغم

 les)الوصفية  البيانات  تقديم مع  (Menuiserie-bois –quincaillerie/ferronnerie) والحديد النجارة

catalogues) توصيفا  المقاول قدمه الذي للأثمان المفصل البيان يتضمن لم الأعمال، من النوع لهذا بالنسبة  

 .والمصدر التقنية ومميزاتها النوع لاسيما  بشأنها المتعاقد  للمعدات التقنية للخصائص

  الصفقة، تنفيذ  في المطلوبة الفعالية تأمين  عدم شأنه من الأشغال لبعض النوعية العناصر تعداد  عدم في التقصير إن

 .بشأنه التعاقد  تم لما تلك الأشغال إنجاز مطابقة مدى من  التحقق في المشروع لصاحب المتاحة الإمكانية تفعيل وعدم

 دون أن تكون موضوع أمر بالخدمة   ئط الوقائي إدخال تغييرات على مستوى إنجاز الحا ▪

بالرجوع لمقتضيات الصفقة، يتضح أن تحديد الثمن لإنجاز الحائط الوقائي ارتبط بمجموعة من العناصر كما تم 

تحديدها في دفتر الشروط الخاصة لاسيما تحديد الارتفاع في مترين، إلا أنه تبين أثناء التنفيذ أن هذا الارتفاع لا  

تغيير طول الحائط الوقائي    24/05/2013يتناسب وحجم المنشآت المشيدة سلفا، حيت تضمن محضر الورش بتاريخ  

 متر طولي. 1.70و 1.50بين 

 . من دفتر الشروط الإدارية  9أمر بالخدمة كما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة    دون إصدارإدخال هذه التغييرات    تم 

كان   فقد   ،أن التغييرات في حجم المنشآت لا تتنافى والقواعد الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروعوحيث إن الجماعة اعتبرت  

 للمقاول يمكن وط العامة التي تنص على أنه: " لارمن دفتر الش  39يتعين عليها في هذه الحالة تطبيق مقتضيات المادة  

 صاحب اعتبر إذا أنه  غير .الصفقة في هاعلي المنصوص التقنية الأحكام  على تغييرات نفسه  تلقاء من يدخل أن

 الأحكام حينئذ  وتطبق قبولها يمكنه الفنية، القواعد  مع تتنافى  لا المقاول أدخلها التي التقنية  التغييرات أن المشروع

 الحسابات:  التالية لتسوية
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 قائما المتري البيان يظل الصفقة، في عليها المنصوص تلك تفوق المنشآت مميزات أو أحجام كانت إذا -

 ؛الثمن في زيادة بأي المطالبة للمقاول يحق الصفقة ولا في المبينة والمميزات الأحجام على

إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة يقام البيان المتري على الأحجام   -

الأثمان المذكورة موضوع تحديد المعاينة للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون 

 بعده. 51جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 

 مكناس الجماعة بما يلي:-يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس  ،تأسيسا على ما سبق 

تحسين شروط إسناد سندات الطلب لضمان الشفافية والمنافسة الحرة في اختيار نائلي الطلبيات  -

 العمومية؛

التقيد بالقواعد المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية والتأكد من تضمين الوثائق المطلوبة من  -

 والتنظيمية الجاري بها العمل؛ التشريعية المتنافسين البيانات الصحيحة والمطابقة للنصوص

 على تقديم التصاميموذلك بالحرص  احترام مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية -

عليها  منصوص وثيقة وتصاميم جرد المنشآت وكل التقنية التنفيذ ومذكرة الحسابية والمذكرات

 للصفقة؛ المكونة الوثائق  من باعتبارها

بشكل   اعتماد نتائجهاو  والمعطيات التقنيةدراسات  التوخي الدقة أثناء تحديد الحاجيات  بالرجوع إلى   -

الحسابات المرافقة وفق خصوصية م المناسبة، وتحديد المواصفات ووضع التصامي أجل من قبلي

   ؛المزمع إنجازها الأعمال

 لتغطية الأخطار فيه الاكتتاب عليهم إلزام نائلي الصفقات العمومية بتقديم شواهد التأمين الواجب -

 الصفقات قبل الشروع في الإنجاز؛  بتنفيذ المرتبطة

للأعمال   النوعية  من طرف نائلي الصفقات العمومية للعناصرالمقدمة   ضرورة تضمين جداول الأثمان -

 تنفيذ  في  المطلوبة  الفعالية  المقررة وفق المميزات المضمنة بدفاتر الشروط الخاصة وذلك قصد تأمين

 .بشأنه التعاقد تم  لما إنجازها مطابقة مدى من الأشغال والتحقق 

 الأملاك الجماعية: تدبير الرسوم الجبائية وبعض عائدات ياثان
بالرغم من المجهودات التي تقوم بها شساعة المداخيل في تحصيل مختلف الرسوم وعائدات الأملاك الجماعية في  

 :  الإمكانيات المتاحة،  أفضت المراقبة إلى تسجيل بعض النقائص والاختلالات في هذا المجال ندرجها كالآتيحدود 

 سم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام عدم استخلاص الجماعة أي مدخول يخص الر

 للمسافرين  

إلا أن  .امنقطة انطلاقه لجماعةان للنقل العام للمسافرين من الصنف الأول، تعد اتنشط بتراب جماعة الوادين عربت

المصالح  الملاحظ من خلال مراجعة الوثائق المحاسبية لاسيما الحسابات الإدارية وحسابات التسيير عدم استخلاص

الاستغلال مما فوت على الجماعة موارد قدرت ابتداء من تاريخ الشروع في    ،الجماعية أي مدخول بالنسبة لهذا الرسم

 درهم دون احتساب غرامات التأخير عن الأداء. 25.200,00بمبلغ  31/12/2016( إلى غاية 24/04/2001)

 من القانون 158التلقائي المنصوص عليها في المادة وفي غياب إجراءات التحصيل لاسيما مباشرة مسطرة الفرض 

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أو إصدار أوامر بالاستخلاص يكون جزء من هذه المداخيل قد لحقه  47.06رقم 

 التقادم الرباعي.

  استفادة فئة من الملزمين من شغل الملك العام الجماعي من دون أداء الواجبات المستحقة 

العديد من أصحاب المحلات التجارية باستغلال الملك العام الجماعي دون قيام الجماعة بفرض الرسم على شغل   يقوم

أي إجراء قصد تحديد المساحة المشغولة من ودون اتخاذ  يهم،الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية عل

 الملك العام وتحصيل ديونها.

الجماعة تقاعس مصالح تلملك الجماعي لا يتوفرون على الرخص ذات الصلة، حيث أن جميع المستغلين لوقد لوحظ 

م بتفعيل الإجراءات القانونية في حق وتق  المستغلين بالحصول المسبق على الرخص الضرورية، كما أنها لا  عن إلزام

ملك العمومي والمتمم  المتعلق باحتلال ال  1918نونبر    30ظهير  من    12المستغلين دون ترخيص مسبق وتطبيق المادة  

 .1997يناير  25الصادر بتاريخ   03-97-1بالظهير الشريف رقم 
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 2008الفترة  خلال المبنية غير الحضرية الأراضي على الرسم واستخلاص بفرض الجماعة قيام عدم -

2012 

الصادر   2.07.220بحسب المرسوم رقم    10/2007/ 15جماعة الوادين على مركز محدد ابتداء من    توفربالرغم من  

والمتعلق بتحديد المحيط الحضري لمركز حمرية بإقليم مولاي يعقوب،   2007شتنبر  18بالجريدة الرسمية بتاريخ 

إلا أنه تبين من خلال مراجعة وضعية الأداء المرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عدم استخلاص 

 .2012- 2008 أي مدخول لهذا الرسم خلال الفترة الممتدة ما بين

لم يتم القيام بأي إحصاء سنوي من أجل حصر الأراضي   فإنه  ؛لوعاء الضريبيلالجماعة لا تتوفر على مصلحة  ولأن  

الحضرية غير المبنية، بغية التحديد الدقيق للوعاء الضريبي، وتحيين المعطيات بصفة شاملة وفقا لمقتضيات المادة 

 ات الجماعات المحلية ومجموعاتها. المتعلق بجباي 47.06من القانون رقم  49

  لقطع الأرضية عن افرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الجماعة على اقتصار

 المتواجدة بالحي الصناعي 

بالرغم من التوسع العمراني الذي يعرفه المجال الترابي بجماعة الوادين فإن فرض واستخلاص الرسم على الأراضي 

الحضرية غير المبنية يقتصر فقط على قائمة الملزمين المستفيدين من القطع الأرضية المتواجدة بالحي الصناعي. 

حيث لم تعمل الجماعة على الاستغلال الجيد للإمكانات والمعطيات المتوفرة لديها، والتنسيق مع المصلحة التقنية، من 

 الأراضي الخاضعة للرسم.أجل العمل على إنشاء قاعدة معطيات كفيلة بتحديد 

يفوت على ميزانيتها   أنجزتهاكما أن تأخر الجماعة في تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من التجزئات العمرانية التي  

 حواليب 2016-2012وعاء ضريبيا مهما قدر من خلال مراجعة مجموعة من رخص البناء الممنوحة خلال الفترة 

 . درهم 55.790, 00

 2014على الأراضي الحضرية غير المبنية على المستفيد من رخصة تجزئ برسم سنة    عدم فرض الرسم  

 02/2014تحت عدد    2014مارس    18قامت المصالح الجماعية بالإذن بإحداث التجزئة العقارية "تجزئة ب" بتاريخ  

 47.06لقانون من ا 44(، حيث تنص المادة 2014) دون استيفاء الرسم على الأراضي الحضرية برسم نفس السنة

المتعلق بالجبايات المحلية على أنه يفرض هذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق على السنة بكاملها 

 باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.

 يكونوبالتالي  تجزئ"،ة أن الأرض موضوع رخص"السنة على اعتبار  تلكلم تقم الجماعة باستخلاص الرسم عن  

 .صاحب الرخصة معفيا من أداء الرسم

من القانون المشار إليه أعلاه تنص في الفقرة الثالثة على أنه: " تعفى مؤقتا من الرسم على  42إن مقتضيات المادة 

ابتداء  سنوات 3الأراضي الحضرية غير المبنية: ... الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة 

بأداء   املزمكان  ومن تم فإن المجزئ    ؛سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء"تلي  من فاتح يناير من السنة التي  

ه قبل تسليم ؤبلغ مبلغ الرسم المطابق الذي كان يتعين على المصالح الجماعية استيفاوقد ، 2014الرسم عن سنة 

 درهم.  390.178,00 ئرخصة التجز

 2013الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة  خلل في تصفية  

المتعلق بجبايات  47.06من القانون رقم  147و 134لوحظ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 

 درهم.  10.095,43، حيث لم يتم استخلاص مبلغ  2013الجماعات المحلية برسم الأداءات التلقائية للرسم بالنسبة لسنة  

بتاريخ  19/2008دراهم بالقرار الجبائي رقم  2كما أن الجماعة قامت بتصفية الرسم على أساس السعر المحدد في 

وتمت المصادقة عليه من طرف العمالة بتاريخ  2013، إلا أنه تم تحيين القرار الجبائي سنة 22/05/2008

درهم=   70.368,00استيفاء مبلغ  دراهم، ونتيجة لذلك لم يتم 10حيث أصبح سعر الرسم هو  15/01/2013

 .دراهم 8*8796

   عدم فرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنجاز تجهيزات إدارية بعد

 انتهاء الآثار المترتبة عنه 

 4977الصادر بالجريدة الرسمية رقم  2.01.3127تصميم التهيئة لجماعة الوادين رقم  عن انتهت الآثار المترتبة 

مجموعة من التجهيزات الإدارية  تنجز  لم الجماعة ولكون. 2012يناير  23، بتاريخ 2002يناير  24بتاريخ 

الأراضي موضوع مالكو  يصبح التنفيذ، حيز سالف الذكر التهيئة تصميم دخول من طيلة عشر سنوات والاجتماعية

 التي للمنطقة الجبائي القرار في المحدد  السعر حسب والأداء عنها السنوية إقراراتهم مشاريع التجهيز ملزمين بوضع

  .المبنية غير الأرض  فيها تقع

هذا الإطار غياب إقرارات ملاكي الأراضي التي خصصت بحسب تصميم التهيئة لإقامة تجهيزات  وقد سجل في

وهو ما فوت على الجماعة مبلغ  ،2016 – 2013يتم أداء الرسم المستحق عنها طيلة الفترة  إدارية، كما لم
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فترة -سنوات  4دراهم*  10متر مربع*  26700)دون احتساب الغرامات تم احتسابها كما يلي:  درهم    1.068.000,00

 استحقاق الرسم(.

  المنجزة من طرف الجماعة ترتب تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من التجزئات العقارية

 عنه عدم استخلاص الأرصدة المتبقية عن عمليات البيع  

 إلا أنعن طريق نزع الملكية، 1983قامت جماعة الوادين بإنجاز مجموعة من التجزئات العقارية ابتداء من سنة 

تسوية الوضعية العقارية للتجزئات أمام وجود مجموعة من الصعوبات التقنية والقانونية  أظهرتمراقبة هذا الجانب 

دون تسوية الوضعية القانونية للعقار وهو  تلك التجزئاتإلى أن الجماعة عمدت إلى إنجاز  الإشارةوتجدر  .المنجزة

ض لفائدة مالكي القطع الأرضية ما ترتب عنه استصدار حكم قضائي يقضي بتحميل الجماعة أداء مبلغ مالي كتعوي

 درهم.  13.726.820,00حددته المحكمة في 

لم يتم إبرام عقود البيع النهائية مع المستفيدين من القطع الأرضية الواقعة بكل من التجزئات المكونة  ، من جهة أخرى

درهم   1.683.105.00لم يتم دفع مبلغ  31/12/2016قطعة، وبالتالي وإلى غاية  12قطعة،  70قطعة،  178من 

 المطابق لمبلغ الأرصدة المتبقية عن عمليات البيع.

 مكناس الجماعة بما يلي: يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس  بناء عليه،

استخلاص الضرائب والرسوم المستحقة  مجالتطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في  -

ي للوعاء الضريبي، وإخضاع الملزمين بالضرائب لميزانية الجماعة، ولاسيما التحيين الدور

 والرسوم المحلية الواجبة؛

 المبنية ضرورة إجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير -

 والحرص على استخلاص الرسم داخل الآجال القانونية؛  طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل

قانونية للتجزئات العقارية التي تولت إنجازها واستخلاص الأرصدة المتبقية عن تسوية الوضعية ال -

 عمليات البيع.
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي للوادين 

 ) نص مقتضب( 

 )...( 

 الطلبيات العمومية .أولا

 تدبير الطلبيات العمومية بناءا على سندات الطلب .1

  المستفيدة من سندات الطلب المتعلقة باقتناء لوازم المكتب مع عدم مطابقة خدمات احدى المقاولات

 موضوع النفقة

وبناء  NEGOCEلجأت الجماعة للتعامل مع هذه المقاولة على أساس أنها تتاجر في جميع الأشياء بحكم كلمة 

تلزماتها ومطالبة على هذه الملاحظة المهمة فإن مصالح الجماعة ستتفادى العمل مع مثل هذه المقاولات في اقتناء مس

 .NEGOCEالمقاولات مستقبلا بالإدلاء بشواهد تثبت تعلقها بموضوع سندات الطلب عوض الاعتماد على عبارة  

   قيام الجماعة بإصدار سندات الطلب قبل التأشير على مقترح الالتزام المتعلق بها 

وستعمل  .ة عن ظروف غير متوقعةبخصوص هذه الملاحظة، تم الاعتماد على هذه الطريقة الاستعجالية الناجم

 الجماعة مستقبلا على تفادي هذه الطريقة لضمان الشفافية ومصداقية النفقة.

 لجوء الجماعة إلى إصدار سندات طلب لتسوية متأخراتها من استهلاك الوقود 

 )...(، فقد قامت الجماعة باعتماد مجموعة من المساطر المهمة:

 بالمحروقات عبر الشيات.الشروع في التزويد  -

 تتبع استهلاك الوقود واعتماد دفاتر لتسجيل هذه العملية. -

 وستعمل الجماعة على عقلنة وترشيد استهلاك المحروقات. 

 تدبير النفقات لاعتماد الصفقات العمومية: .2

 .تطبيق غير سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية ترتب عنه اقصاء المتنافسين دون سند قانوني 

و  03/2013و  06/2013و 03/2012و 01/2012بخصوص هذه الملاحظة فإن لجنة فتح الأظرفة للصفقات 

بجماعة الوادين عملت على إحصاء المتنافسين بناء على التوجيهات الواردة في نظام الاستشارة و دليل   10/2013

- 13-349كذا التطبيق السليم للقانون رقم:  المساطر التي كانت تعتمد في مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية و

 المتعلق بالصفقات العمومية. 2

 وتم إقصاء بعض المتنافسين لعدم الإدلاء بالشواهد الآتية:

- capacité financière   

- Attestation de référence  

- Attestation de travaux similaires 

 2012/ 4رة التقنية في إطار الصفقتين رقــم عـــدم تطــبيق الغــرامة المترتبة عن عدم تقديم المذك 

   10/2013و

بخصوص هذه الملاحظة فإن مصالح الجماعة الترابية الوادين عملت على تنفيذ هذين المشروعين طبقا للمواصفات 

 التقنية الواردة في كناش التحملات.

 من دفتر الشروط الخاصة. 29أما بخصوص المذكرة التقنية فإنها ستعمل مستقبلا على تنفيذها طبقا للمادة  

 الشروع في انجاز الأشغال في غياب التصاميم المتعلقة بالتنفيذ 

، فإن الدراسة الأولية للمشروع رقم 04/2012و  03/2012بخصوص هذه الملاحظة المتعلقة بالصفقة رقم  

ت تنقصها تصاميم  المعدة من طرف المهندس المعماري التي تم اعتمادها في ملف طلب العروض كان     03/2012

و تركيز المشروع اتضح أن  وعند بداية الأشغال  (plan de béton arme bon pour exécution) الخرسانة  

تصاميم الخرسانة والدراسة الجيوتقنية ضرورية لإنجاز المشروع  والتأشير عليها من طرف مكتب المراقبة من  

 لب  إعطاء أوامر بوقف المشروع .التحملات مما تطاجل تنفيذ الأشغال طبقا للمواصفات الواردة في كناش 
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  اصدار أوامر تأجيل الأشغال غير مبررة نتج عنه استفادة المقاولة من آجال إضافية في إطار الصفقة

 2014/ 03رقم 

كان معللا نظرا  03/2014بخصوص هذه الملاحظة، فإن إصدار أوامر بتأجيل الأشغال وخاصة بالصفقة رقم 

لوعورة المسالك وصعوبة الوصول الى هذه المؤسسات وخاصة مدرسة اولاد عايد ومدرسة اولاد حمو. أما 

لدجاج، فإن هذه المدرسة بمدرسة ركبة ا  01/2014بخصوص أن المقاولة كانت تقوم بانجاز مشروع الصفقة رقم  

 متواجدة بجانب طريق معبدة وأن الولوج إليها جد سهل ولا يتطلب أمر توقف الأشغال.

  الامر بأداء الكشوفات الحسابية المتعلقة بمجموعة من الصفقات دون التزام المقاولة الوثائق المتعلقة

 بالتأمين

بخصوص هذه الملاحظة، فإن الجماعة كانت تعمل على إلزام المقاولة بالإدلاء بشواهد التأمين لأنها كانت من  

الوثائق الأساسية المدلى بها لدى الخازن الجماعي؛ إلا أنه تم التخلي عنها لأن مصالح الخازن الإقليمي لم تطلبها 

 ضمن الوثائق. 

ة عملت على إلزام المقاولة بالإدلاء بالوثائق المتعلقة بالتأمين ابتداء من وطبقا لهذه الملاحظة فإن مصالح الجماع

 . 2018سنة 

  الإعلان على التسلم المؤقت لمجموعة من صفقات الأشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت التي تتيح

 التأكد مما تم انجازه 

 يم لمقتضيات دفتر التحملات.بخصوص هذه الملاحظة فان مصالح الجماعة تعمل دائما على التنفيذ السل

أما بخصوص تصاميم جرد المنشآت، فإن الجماعة ستعمل مستقبلا على إلزام المقاولة بالإدلاء بتصاميم جرد  

 المنشآت طبقا لدفتر التحملات.  

   اختلالات في إنجاز مشروع 

 غياب معايير دقيقة في تحديد الكلفة التقديرية للمشروع  ▪

الدراسة التقنية التي أعدت من طرف المهندس المعماري كانت تقديرية فقط وتم  بخصوص هذه الملاحظة، فإن 

 الاعتماد عليها عند طلب العروض.

إن الدراسة الجيوتقنية وكذا تصاميم الخرسانة جعلت الكميات بجدول الأثمان لهذه الصفقة يطرأ عليها تغيرات في 

بحيث إن بعض الأشغال لم يتم إنجازها وأخرى تم  تنفيذها وكذلك تطبيق التوجهات التقنية في هذا الموضوع

 لطبيعة التربة وكذا للتوجهات الواردة في تصاميم الخرسانة والتصاميم الجيوتقنية.  ٪100تجاوزها إلى أكثر من 

 كما أن أنواع الأشغال التي كانت مبينة في الصفقة ولم يتم انجازها ناتج كذلك عن الدراسات التقنية التي تم اعتمادها

بعد انجاز التصاميم المعمارية الشيء الذي أدى إلى الزيادة والنقصان في حجم بعض الأشغال. وحرصا كذلك على 

 ألا تفوق الأشغال القيمة الإجمالية المحددة للمشروع.

 عدم تقديم المقاول مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ▪

 attestation d’implantation établie par unالوثائق المتعلقة ب  بخصوص هذه الملاحظة فإن عدم تقديم 

géomètre    فإن هذه الملاحظة تم تداولها عند لجنة تتبع المشروع قصد تطبيق تصميم الموقع المعتمد من طرف ،

  المهندس المعماري انطلاقا من المنشأة المتواجدة .

 في جداول الاثمان الذي قدمه نائل الصفقةعدم توصيف الاعمال المتعلقة بالحديد والنجارة   ▪

 هذه النقطة فان المقاولة التزمت بتوجهات المهندس المعماري.   بخصوص

 ادخال تغييرات على مستوى انجاز الحائط الوقائي من دون أن تكون موضوع أمر بالخدمة  ▪

متر  2بدلا من  1.70و 1.50بخصوص هذه الملاحظة، فإن لجنة التتبع أمرت المقاول بإنجاز حائط وقائي    

 المشار إليه بدفتر التحملات حفاظا على جمالية السوق الأسبوعي وقد أعدت محضرا في الموضوع.

 ثانيا: تدبير الرسوم الجبائية وبعض عائدات الاملاك الجماعية

   عدم استخلاص الجماعة أي مدخول للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

 يفوت على ميزانيتها مداخيل اضافية 

 2017بخصوص هذه الملاحظة، لقد قامت الجماعة بإدراج هذا الرسم كنقطة في الدورة العادية لشهر اكتوبر 

حتى تتمكن  2018يناير  22إدراجها بالقرار الجبائي المصادق عليه بتاريخ ، حيث تم 2017/ 03/10بتاريخ 

 الجماعة من استخلاص هذا الرسم.
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   .استفادة فئة من الملزمين من شغل الملك العام الجماعي دون أداء الواجبات المستحقة 

لمهمة إلى   لجنة قصد بخصوص هذه الملاحظة، إن الجماعة لا تتوفر على موظفين محلفين وقد تم إسناد هذه ا

إحصاء جميع أصحاب المحلات التجارية المستغلين للملك العام الجماعي وحثهم على الحصول على الرخص في 

 هذا الشأن أو تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

 اعي.كما أن الجماعة قامت بإحداث مصلحة الوعاء لإحصاء الملزمين المحتلين للملك العام الجم

   2008عدم قيام الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال الفترة-

2012  

بخصوص هذه الملاحظة، لقد تم إسناد هذه المهمة إلى مصلحة الوعاء الضريبي حسب الهيكل التنظيمي الجديد 

 ى الأراضي الحضرية غير المبنية.للقيام بالإحصاء الضريبي المتعلق بمجموعة من الرسوم خاصة الرسم عل

  اقتصار فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للقطع الأرضية

 درهم    55790.00المتواجدة بالحي الصناعي يضيع على الجماعة وعاء ضريبي قدر ب 

ية على القطع الأرضية بخصوص هذه الملاحظة، طبقت الجماعة الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبن 

المتواجدة بالحي الصناعي ولم تطبقها على التجزئات العمرانية لأن التجزئات الثلاث ما زالت في ملكية الجماعة 

 03الصادرة بتاريخ  5583من الجريدة الرسمية عدد  41وإنها تشملها الإعفاءات الكلية كما هو مبين في المادة 

لأمر استفادوا من رخص البناء فان الجماعة عملت على تصحيح هذه الوضعية . وما دام المعنيين با2007دجنبر 

وذلك بإشعار المعنيين بالأمر بضرورة أداء واجب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع إتباع المسطرة 

 الإدارية والقانونية قصد تفعيل التحصيل الجبري لمبالغ هذا الرسم.

  الحضرية غير المبنية على المستفيد من رخصة تجزئ برسم سنة عدم فرض الرسم على الأراضي

 درهم   390178.00يضيع على ميزانية الجماعة مبلغ قدر ب   2014

والباقي في ذمة شركة "ب. ف." تجزئة   2014بخصوص هذه الملاحظة، وفيما يخص الرسم المستحق عن سنة 

المتعلق بالجبايات المحلية، وبما أن الشهادة   47-06انون  من الق  44البركة فإن الجماعة أخذت بعين الاعتبار المادة  

المسلمة من طرف السلطة والمتعلقة بإعفاء الملزم من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية غير كافية فقد 

تمت مراسلة الملزم بضرورة الأداء حسب القوانين الجاري بها العمل، وفي حالة عدم الأداء سوف يتم تطبيق  

 ة التحصيل الجبري.مسطر

  يضيع على  2013خلل على مستوى تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة

 درهم  80463.43الجماعة مبلغ 

بخصوص هذه الملاحظة، إن عدم تطبيق الجزاءات على الأراضي الحضرية غير المبنية راجع بالأساس إلى عدم 

ت بمقتضيات تطبيق هذا القانون بالاضافة الى عدم توفر الجماعة على الإلمام من طرف موظفي مصلحة الجبايا

نظام معلوماتي يسهل مسطرة احتساب جميع الجزاءات المتعلقة بهذا الرسم. وقد عملت الجماعة على تصحيح هذه 

 الوضعية وذلك بإشعار المعنيين بالأمر بأداء هذه المبالغ. 

فإن الجماعة تداركت هذا الخطأ وذلك بإشعار  2013دراهم سنة  10دراهم بدلا من  2أما فيما يخص تطبيق سعر 

 المعنيين بالأمر بأداء الفارق قصد استخلاص هذه المبالغ المتبقية. 

  عدم فرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنجاز تجهيزات إدارية بعد

 درهم   1.068.000غ مالية قدرت ب انتهاء الأثار المترتبة عنه يفوت على الجماعة مبال

بخصوص هذه الملاحظة، وفيما يخص ملاكي الأراضي التي خصصت بحسب تصميم التهيئة لإقامة تجهيزات 

إدارية فإن الجماعة اعتبرت أنه ما دام لم يجدد تصميم التهيئة القديم فإنه يبقى ساري المفعول حتى يخرج الى حيز 

تحديد مبلغ الرسم )منطقة العمارات، منطقة الفيلات....( خصوصا وانه يصعب   الوجود تصميم التهيئة الجديد قصد 

تحديد هذه المناطق في تصميم التهيئة القديم ومع ذلك تداركت الجماعة هذا الخطأ بحيث قامت بإشعار أصحاب هذه 

 القطع قصد أداء الرسوم عن السنوات المستحقة.

 ن التجزئات العقارية التي قامت بها الجماعة ترتب عنه تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة م

 .عدم استخلاص الأرصدة المتبقية عن عمليات البيع

ثم إحداث مركز حمرية الذي يعد المركز   1976بخصوص هذه الملاحظة وتنفيذا للقانون التنظيمي الجماعي لسنة  

سنتيار مقتطعة من الرسم العقاري  92آر  14هـ  16الرئيسي للجماعة وذلك باقتناء قطعة أرضية مساحتها 

لسلك مسطرة نزع الملكية على ثلاث مراحل إلا أنه   1985إلى سنة    1978/ف ، حيث عملت الجماعة سنة  9131

تعذر عليها  نقل الملكية من الملاكين إلى الجماعة حيث انتقل الملف من الحيازة ونقل الملكية إلى ملف عقاري  

 92آر  14هـ و  16ذات المساحة  35لى إجراء قسمة بتية  و أن القطعة رقم ع 1984حيث قضت المحكمة سنة  

سنتيار ستبقى في الشياع إلى إتمام نزع ملكيتها مما تعذر عليها  نقل الملكية والحيازة. ولتسوية هذه الوضعية قامت 
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لملكية وثم نقل مصالح الجماعة إلى إعادة مسطرة نزع الملكية من جديد ،من حيث ثم استصدار مرسوم نزع ا

الملكية والحيازة في اسم الجماعة  وتم إيداع مبلغ التعويض للملاكين في صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 

ملاك بسحب تعويضاتهم و  35حيث قام   1999ماي  20درهم تبعا لمحضر التقييم المنعقد بتاريخ  193597.80

المفتوح لدى صندوق الايداع و التدبير   0012821397500026درهم من الحساب رقم    167369.40المقدرة ب  

لم يسحبوا تعويضاتهم لحد الآن، بحيث أن قيمة   74ملاك من اصل  38في حين ان بقية الملاكين و عددهم 

 02/10/2012المؤرخ في  3650درهم طبقا للقرار رقم  2544220.00ملاكا تقدر ب  38التعويض المتبقي ل 

ادين ضد "ب. بو. ومن معه" وقد تم رفع ملتمس من أجل دعم ملف التعويض جماعة الو 427/08/11ملف عدد 

 عن نزع ملكية هذه القطعة.

 درهم للتجزئة المكونة من ثلاث أشطر ويتعلق الأمر ب: 1683105.00أما بخصوص عدم استخلاص مبلغ 

 ؛ 178تجزئة   -

 ؛ 12تجزئة  -

 . 70تجزئة  -

  09/03/2005بتاريخ   50فإن مصالح الجماعة ووعيا منها في إطار تسوية هذا الملف وتنفيذا للأمر بالحيازة رقم 

الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تم نقل ملكية الرسم  2005/ 06/04بتاريخ  226والحكم بنقل الملكية رقم 

 اعـية وثقافية ومجموعة من التجزئات العقارية. المنجز فوقها عـدة مرافق إداريـة واجتم  78745/07العقاري عدد  

 ومن أجل تسوية الوضعية العقارية للتجزئة السكنية المكونة من ثلاث اشطر، عملت مصالح الجماعة على ما يلي:

تم إعداد دفتر التحملات الخاص بتحديد الشروط العامة المتعلقة بعملية التفويت للقطع الارضية  -

يونيو  20المكونة من ثلاث أشطر والتي تمت المصادقة عليه بتاريخ  للتجزئة السكنية الجماعية

2007. 

 تم استخراج الرسوم الأصلية لكل قطعة أرضية المحدث فوقها هذه التجزئة: -

 )الشطر الأول( 178تجزئة  8531/69الرسم العقاري  -

 )الشطر الثاني(  12تجزئة  8544/69الرسم العقاري  -

 )الشطر الثالث(  70تجزئة  8537/69الرسم العقاري  -

 تم استخراج الرسوم الفردية لهذه التجزئة وهي كالتالي:  2018إلى سنة  2016من سنة  وانطلاقا

الى   69/113230الشطر الأول من عدد   8531/69رسما عقاريا من الرسم الأم    178تم استخراج   -

69/113406. 

الى  69/112042الثاني من عدد الشطر  8544/69رسما عقاريا من الرسم الأم  12تم استخراج  -

69/112053. 

الى  69/132533الشطر الثالث من عدد  8537/69رسما عقاريا من الرسم الأم  70تم استخراج  -

69/132605. 

 تعيين موثق من أجل إعداد وعود بالبيع وعقود البيع لهذه الرسوم العقارية.  -

 .2018ئية لشهر مارس موافقة المجلس على لائحة المستفيدين خلال دورته الاستثنا -

وعلى هذا الأساس، قامت مصالح الجماعة بإشعار المعنيين بالأمر بواسطة رسائل لتسوية الوضعية الإدارية حيث 

إن مصالح الجماعة والعمالة في إطار إيجاد الحلول المتعلقة بتفويت القطع الأرضية للمعنيين بالأمر طبقا للقوانين 

 العمل. الجاري بها
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 "أولاد ميمون"جماعة 

 )إقليم مولاي يعقوب(
 

خ بتاري  2.59.1834 عدد  المرسوم بموجب "يعقوب مولاي " لإقليم إداريا أحدثت الجماعة الترابية أولاد ميمون التابعة

 للسكان عامال حصاءالإ بحسب ساكنتها عدد و متر مربع فيما يقدر ليك 139,48، وتبلغ مساحتها 1959 جنبرد  02

 نسمة. 9372بحوالي    2014 سنةل والسكنى

السوق  ءتعاني الجماعة من عدة مشاكل سوسيو اقتصادية، أهمها غياب أنشطة اقتصادية مدرة للدخل. فباستثنا

الأسبوعي الذي يعد موردها الوحيد، لا توجد محلات تجارية ولا محلات لبيع المشروبات، بل تعاني الجماعة أيضا 

فق الاجتماعية ومن ضعف على مستوى بنياتها التحتية، يتجلى في عدم توفرها على محطة من نقص في بعض المرا

لوقوف سيارات الأجرة والحافلات، حيث تظل منطقة عبور فقط، وضعف في البنية التحتية التي تربطها بمختلف 

 الدواوير المتفرقة وذات المسالك الصعبة.

I.  ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

من  مجموعة تسجيل عن 2015إلى  2012 من  في الفترة أولاد ميمون الترابية الجماعة تسيير مراقبة سفرتأ

 :التالية إطار المحاور في إدراجها يمكن وإصدار توصيات، الملاحظات

 الإداري ونظام المراقبة الداخلية  تقييم عمل المجلس الجماعي و التنظيمأولا. 
 :التالية الملاحظات الشأن، هذا في للحسابات الجهوي المجلس سجل

 تنفيذهنواقص على مستوى كيفية إعداد المخطط الجماعي للتنمية و 

 غير أنه لوحظ(؛  2013-2011مخطط عمل عن الفترة )  وفقالمشاريع  من    مجموعةالجماعي للتنمية  تضمن المخطط  

 :بهذا الخصوص

 ؛لتنمية الجماعة الإستراتيجيةتنزيل التوجهات بعدم تدارس المجلس الجماعي للسبل الكفيلة  -

 ؛ اتفاقيات شراكة إبرامعدم البحث عن تمويلات خارجية عبر  -

 .إنجاز بعض المشاريع عدم بالإضافة إلى ،غياب تتبع وتقييم تنفيذ المخطط وعدم تحيينه -

  الشرطة الإداريةإدارية للقيام بمهام حفظ الصحة وعدم التوفر على بنيات 

الاختصاصات المتعلقة بالمحافظة على الصحة والشرطة ممارسة  الجماعة بسجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام  

ومقتضيات   113.14القانون التنظيمي رقم  من    100و  83قا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين  يطبت  ،الإدارية

بشأن الإنذار المترتب عنه الأداء بخصوص زجر بعض   1958دجنبر  24بتاريخ  1.58.401الظهير الشريف رقم 

مما غياب المكتب الجماعي لحفظ الصحة، سجل  كما المخالفات للنظم الجماعية المتعلقة بالمحافظة على الصحة.

ة بالاختصاصات الموكلة إليها والمنصوص عليها في الباب الأول من القرار المشترك أفضى إلى عدم اضطلاع الجماع

 .117.01لوزير الداخلية ووزير الصحة رقم 

 ضعف آليات نظام المراقبة الداخلية 

المواد من تسجيل مجموعة من النقائص على مستوى  مكنت دراسة الملفات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية و بمحاسبة

 آليات نظام المراقبة الداخلية تتجلى في:  

 ؛غياب رسائل الاستشارة -

 ؛غياب محاسبة المواد  -

 . غياب مخزن للمشتريات -

  أرشيف الجماعةاللازمة بالعناية  لاءيإعدم 

 أدى  مما   ،الخاصة  بطريقته  أرشيفه  بحفظ  مكتب  كل  يقوم  بحيث  الأرشيف  لحفظ  مخصص  جناح   على  الجماعة  تتوفر   لا

 سبيل  حيث عاين المجلس الجهوي للحسابات على  .والمحاسبية  الإدارية  للوثائق  المراقب  وغير  المنظم  غير  التداول  إلى

 منهجية غياب إلى بالإضافة ، بالصفقات المتعلقة الملفات لاسيما التقنية المصلحة لأرشيف غير محكم تنظيما الذكر

 سنويا تسلسلية بطريقة الطلب سندات ترقيم عدم ظل في خاصة أرشيفها في حفظ الحسابات ةمصلح لدى مضبوطة

 .2014و 2013 سنوات خلال
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  تدبير الموارد البشريةنقائص في 

، حيث تم وضع سبعة موظفين 25بالجماعة سوى  منهم موظفا، بينما لا يشتغل  32ينتسب إلى الميزانية الجماعية 

 وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية: خارجية.رهن إشارة مصالح 

 ؛ سوء توزيع الموظفين بين المصالح والبنيات الإدارية -

 ؛ياب التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعةغ -

 .لياتن بتدبير حظيرة السيارات والآاعوأحد الأعدم تكليف  -

رورية لتدعيم عمل المجلس الجماعي وتحسين لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الض

 :، وذلك من خلالللجماعة الإداريتدبير ال

المتعلق  113.14التخطيط الجماعي العناية اللازمة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي  لاءيإ -

رجة في المخطط  بالجماعات الترابية، واستخلاص العبر من النواقص التي عرفها تنزيل المشاريع المد

 ثناء تنزيل برنامج العمل الجماعي؛أتداركها الجماعي للتنمية و

لمسطرة في برنامج العمل الجماعي في إطار البرنامج الاستثماري الحرص على تضمين المشاريع ا -

مع إبرام اتفاقيات في هذا   اعاة للإمكانيات المادية المتاحةمرجماعة وفق تدرج سليم للأولويات ولل

 ؛ الصدد

 المكتب الصحي الجماعي؛ة لها في مجال الشرطة الإدارية واضطلاع الجماعة بالمهام الموكل -

 . القدراتع من المردودية وتحسين الكفاءات وللرف التكوين المستمر للموظفينتوفير  العمل على -

 تقييم تنفيذ النفقات ثانيا. 

 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب .1

إثارة المجلس الجهوي  من ميدانية، مدعوما بزيارات الطلب، وسندات الصفقات ببعض الخاصة الوثائق تفحص مكن

 :من قبيل الملاحظات،للحسابات لبعض 

  مسطرة إعداد الطلبيات السنوية وعملية التخزيننقائص في 

 : منها صقائلوحظ من خلال تفحص مسطرة إعداد الطلبيات السنوية وعملية التخزين وجود بعض الن

عدم توفر الجماعة على سجل تأريخي لسندات الطلب ورسائل الاستشارة وعدم إرساء قواعد المحاسبة  -

دم مسك السجلات المتعلقة بالتدبير اليومي لأوامر الأداء الصادرة ودفتر الحسابات حسب المادية وع

 أبواب النفقات؛ 

 غياب مخزن بالجماعة وإغفال مسك جداول لتتبع حركية المواد وضبط المخزون؛ -

التسلم وتغييب دور دون تحديد تاريخ إشهاد رئيس المجلس الجماعي على تسلم بعض التوريدات  -

التأكد استحالة  في ظل الاختلالات التي تعتري عملية التخزين،  المختصة: وهو ما ترتب عنه  المصالح 

 المراقبة.المعنية بفترة القامت بها الجماعة خلال  التي حقيقة التوصل بالتوريداتمن 

 سندات الطلب التي لا تتضمن تاريخ التسلم

 ( بالدرهم)المبلغ  تاريخ سند الطلب بالتسلم  للتوقيع المتضمنة الفاتورة

549/2012 06/12 /2012 6228,00 

220/2012 08/06 /2012 9726,00 

106/2012 16/04 /2012 11713,20 

لصالح أحكام نهائية صدرت في حق الجماعة  ،إرساء قواعد المحاسبة المادية عدمنتيجة لتجدر الإشارة إلى أنه، و

المجلس   ولايةرئيس الحالي أداء أربعة فواتير متعلقة بتوريدات تسلمتها الجماعة خلال  الرفض    بعد أن،  بعض الممونين

 السابق، ويتعلق الأمر بسندات الطلب التالية:

 10.000بمبلغ    24/4/2008المؤرخ في    2018، وصل التسليم رقم  22/4/2008سند طلب مؤرخ في   -

 درهم؛

بمبلغ  25/6/2008المؤرخ في  2059، وصل التسليم رقم 24/6/2008سند طلب مؤرخ في  -

 درهم؛ 10.017
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بمبلغ  12/02/2009المؤرخ في  2133، وصل التسليم رقم 2008/ 28/04سند طلب مؤرخ في  -

 درهم؛ 13.892

 درهم. 12.083، وصل التسليم بمبلغ 30/4/2009سند طلب مؤرخ في  -

 ج .م  .لجمعية "دعم مدرسة ن الدعم تقديم بخصوص المطلوبة القواعد احترام عدم. " 

من أجل تسيير حافلات النقل المدرسي المندرج ضمن برنامج  المذكورة،لجمعية لأهمية الدعم المالي المقدم  رغم

  ،درهم 520.000مبلغ  2017و 2013 يمحاربة الفقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بلغ م بين سنت

 حيث تم تسجيل الملاحظات التالية:، هذا الدعماهتماما لتدبير الجماعة لا تولي 

وضع سيارات الجماعة الخاصة بالنقل المدرسي رهن إشارة الجمعية من أجل تسييرها دون احترام  -

 ؛الإجراءات الإدارية المعمول بها

 ه؛ وكيفية صرفها ل الإدلاء بالمخطط المالي للميزانية السنوية للجمعية قبل استفادتها من الدعم -

 10.000 بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من دعم يتجاوز مبلغهالجمعية إدلاء عدم  -

تنص  كما، 1-58-376المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  32درهم كما ينص على ذلك الفصل 

ن الجمعية ملزمة بإعداد وتقديم تقارير بصفة منتظمة عن نفقات الجمعية  أالاتفاقية في مادتها الثالثة على  

تمكين لجان المراقبة من الوثائق   إلىاللازمة، بالإضافة    والإثباتاترير مصحوبة بوضعي النفقات  وبتقا

 المحاسباتية الخاصة بالنفقات. 

لوثائق المثبتة لكيفية استخدام الزام الجمعية بتقديم البيانات وإ مجلس الجهوي للحسابات بالعمل علىلذا يوصي ال

 .قيةمبلغ الدعم وفق ما تنص عليه الاتفا

 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات  .2

 الأسبوعيمشروع تهيئة السوق  1.2

( 01/2014ورقم  01/2012بإبرام صفقتين )رقم في شأن تهيئة السوق الأسبوعي لأولاد ميمون، قامت الجماعة 

 .1/2016وسند طلب رقم  

 01/2012الصفقة رقم  .أ

بمبلغ  11/04/2012تمت المصادقة عليها بتاريخ  "L.V.FES. "مع شركة الأولى  ةصفقالجماعة البرمت أ

دكان تجاري ومقهى بالطابق العلوي، وتهيئة ساحة بيع الحبوب،    13شغال بناء  درهم، وقد همت الأ  3.992.016,00

وأداء كشف  2013/ 13/06تم فسخ الصفقة بتاريخ . وتهيئة المجزرة وساحة بيع اللحوم، وتجهيز بعض الممرات

شغال الكبرى المتعلقة ببناء الدكاكين مقابل الأشغال المنجزة ولاسيما الأ  05/09/2013ير بتاريخ  خوالأ  3الحساب رقم  

 وقد لوحظ بهذا الصدد: والمقهى.

   عدم اللجوء إلى المنافسة وإبرام اتفاقية مع مكتب الدراسات 

ضرورية للمشروع )تصميم  الدراسات التقنية ال  نجازتهيئة السوق الأسبوعي إلى مكتب دراسات لإ   فيلجأت الجماعة  

طبوغرافي، الدراسة التقنية وتتبع الأشغال، دراسة الاسمنت المسلح، دراسة التطهير والطرق، إعداد دفتر الشروط 

إبرام اتفاقية   حيث تم لها ذلك عن طريق الارتباط المباشر من خلالو .الخاصة، إعداد التصاميم الهندسية(

المنافسة ب التزاما منهاعن صفقة عمومية  فقد كان حريا بها الإعلان، درهم 240.000,00بمبلغ  01/2012رقم

 والشفافية.

  غياب رخصة البناء والتصاميم مصادق عليها بخصوص إنجاز بعض البنايات 

يتضمن   هنأالمتعلق بالتعمير، لاسيما و  12.92من القانون رقم    40لم يتم إخضاع المشروع لرخصة البناء طبقا للفصل  

منحدر بالسوق الأسبوعي    تواجد دكانا بالطابق الأرضي ومقهى بالطابق العلوي، و  13تهيئة السوق بناء    إلىبالإضافة  

 رض صعبة التضاريس. أوعلى 

  ما تم إنجازه من طرف المقاولتطابق بين التصميم الهندسي والعدم 

بدراسة قبلية للمشروع )دراسة طبوغرافية، الإعداد بالرغم من أن الجماعة لجأت إلى مكتب الدراسات من أجل القيام  

تطابق بين التصميم الهندسي المعتمد الالتقني للمشروع(. إلا أنه لوحظ من خلال تفحص الملف التقني للمشروع عدم 

 الدراسة في مقررةال دكان 13 عوض فقط دكاكين 6 بناء تم حيثلإنجاز البناية وما تم إنجازه من طرف المقاول، 

 .للمشروع بالطابق السفلي ليةالأو
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 عدم استخلاص مبلغ الضمانة 

 .13/06/2013المقاولة بتاريخ  الذي يجمعها بالرغم من فسخ العقد  لم تقم الجماعة باستخلاص الضمانة النهائية، على  

 01/2014الصفقة رقم  .ب

" بمبلغ Sشركة "، مع 2014/ 1مشروع تهيئة السوق الأسبوعي الصفقة رقم ل أبرمت الجماعة إكمالا

شغال إنهاء بناء الدكاكين والمقهى عن طريق إنجاز أشغال الكهرباء، الصباغة، همت الأقد  درهم، و 4.234.813,20

 شغال تهيئة الأرصفة والممرات.أشغال التطهير السائل وألمنيوم وكذلك تهيئة المجزرة بالإضافة إلى إنجاز  النجارة والأ

 صفقة: وقد تبين من خلال تدقيق ملف ال

  المواصفات التقنية للمنشأةلحاجيات واتحديد غياب الدقة في 

المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة  2.06.388خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 

كل ما يمكن والتي تشير في فقرتها الثانية إلى أنه قبل أي دعوة إلى المنافسة يتعين على صاحب المشروع أن يحدد ب

الرغم من أن الصفقة كانت موضوع دراسة لمكتب الدراسات وكلفت على  من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها، و

 بواسطةلوحظ سوء تقدير في كميات الأشغال ولجوء الجماعة مرة أخرى لنفس المقاولة فقد درهم،  240.000مبلغ 

 ا بتهيئة السوق الأسبوعي.لقيام بأشغال تتعلق أيضل 1/2016سند الطلب رقم  

ثمان بكيفية جعلت شغال الواردة بجداول الأة طالت كميات الأهامتبين من خلال وضعية المنجزات أن تغييرات وقد 

 . الكميات المنفذة تزيد أو تقل بنسب مهمة

  التي همتها  الإصلاحاتتدهور حالة المجزرة الجماعية بالرغم من حداثة 

للأشغال التي عرفتها المجزرة الجماعية إلى تدهور حالتها بالرغم من الإصلاحات التي فضت المعاينة الميدانية أ

تصدع جدران مع  . حيث تم تسجيل ظهور مجموعة من الأضرار والعيوب2014/ 1طار الصفقة رقم إعرفتها في 

زبال محيط المجزرة نتيجة تكاثر الأب نفايات  الجد  اوتكما لوحظ  البناية وتلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح،  

 . Fosse septique الصرف الصحينجاز حفرة إوسوء 

  1/2016سند الطلب رقم   .ج

، دون تحديد مسبق لمتطلبات العناية بالسوق الأسبوعي، سند الطلب عدد 15/06/2016الجماعة بتاريخ  أصدرت

 ".S" لفائدة المقاولة   ،والفواكه وبعض المنتوجات تهيئة باحة بيع الخضردرهم من أجل  97.740بقيمة   1/2016

اختلاف بين كمية الأشغال المنجزة وكمية الأشغال التي تم أداؤها عن وجود  سجل المجلس الجهوي للحساباتوقد 

متر   317بلغت كمية الأشغال المنجزة  2)فعلى سبيل المثال بالنسبة لوحدة الأثمان رقم  المذكور طريق سند الطلب

الاحتياطات الضرورية بخصوص  متر مكعب، فضلا عن عدم اتخاذ  250بينما كمية الأشغال التي تم أداؤها  مكعب

تقارير تجارب المختبر و التصميم الطبوغرافي الطوليبالمقاول من قبل دلاء تي تم إنجازها كضرورة الإالأشغال ال

 بالنسبة للمواد قبل مباشرة الأشغال، وبعد الانتهاء منها. 

 بناء ملعب رياضي مشروع 2.2

درهم مع شركة   559.643,89بناء ملعب رياضي بجماعة أولاد ميمون بمبلغ  ل  1/2015أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

"G  ،"  لوزارة الشباب   الإقليميةطار اتفاقية شراكة بين المبادرة المحلية للتنمية البشرية والنيابة  إفي  أنجز  مشروع  وهو

 تسجيل مجموعة من الملاحظات:  عنتدقيق ملف الصفقة سفر قد أوالرياضة والجماعة.  و

  غياب رخصة البناء والتصاميم مصادق عليها 

متر مربع، مستودعين للملابس على  1056رياضي على مساحة الملعب التجهيز  إلىمشروع بالإضافة اليتضمن 

ن أ على الأطرافالتي تحدد التزامات  22/2014متر مربع. حيث نصت المادة السادسة من الاتفاقية   82.24مساحة 

نه أفقد لوحظ  ،المتعلقة بالأشغال الإداريةجل الحصول على الرخص أالجماعة مطالبة بإعداد الوثائق الضرورية من 

بالإضافة إلى عدم  المتعلق بالتعمير 12.92من القانون رقم  40لم يتم إخضاع المشروع لرخصة البناء طبقا للفصل 

 الاعتماد على تصميم مهندس معماري مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

  نجازهإالرغم من حداثة على تدهور حالة الملعب الرياضي 

ونظرا لغياب ،  18/01/2016بتاريخ    امؤقت  هاتم تسلم  التيالملعب الرياضي  ت  همشغال التي  الرغم من حداثة الأعلى  

 خريب.التو الرياضي للإتلاف مرافق الملعب المراقبة والحراسة فقد تعرضت بعض

 ناتجة عن:  مستودعات الملابس ومرافق الملعببمجموعة من العيوب  بروزالميدانية وتبين من خلال المعاينة 

 صنابير المياه والرشاشات المتواجدة بالحمامات؛ضعف في جودة  -

 ضعف في جودة الأبواب الخشبية بمستودعات الملابس )أبواب الحمامات والمراحيض(؛  -

 ضعف في جودة السياج الحديدي للملعب؛ -

 جودة الباب الرئيسي للملعب )مع الإشارة إلى أنه لا يتوفر على قفل ويبقى مفتوحا(؛ في ضعف  -



 74 

الأشغال، ويتعلق الأمر بالغطاء الحديدي لقناة تصريف المياه ومياه الأمطار المحيط مال بعض  تكاعدم   -

 بالملعب.

  جل ضمان استمرارية المشروعأالضرورية من  الإدارية الإجراءاتعدم اتخاذ 

روع الجماعة تتولى بعد التسليم النهائي للمش نأنجاز المشروع على إجل أمن الاتفاقية المبرمة من  11تنص المادة 

لوزارة الشباب  الإقليميةالنيابة  إشارةرهن  هالجماعية ووضع الأملاكالقيام بإجراءات تقييد الملكية وجرده في سجل 

ن صيانة الملعب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمراريته تتكفل بها نيابة أعلى  14والرياضة. كما تنص المادة 

 الإدارية الإجراءاتجهوي للحسابات سجل تقصير الجماعة في اتخاذ ن المجلس الأغير  ؛وزارة الشباب والرياضة

لوزارة الشباب والرياضة بانتهاء   الإقليميةالملتزمة في الاتفاقية وخاصة النيابة  الأطرافجل تبليغ أاللازمة من 

 ، وحثها على الوفاء بالتزاماتها.لشغاالأ

  تحقيق الأهداف المتوخاة منهلعدم استغلال الملعب 

من خلال الدراسة الأولية للمشروع والاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن عدد 

 559.643,89ممارس. غير أنه لوحظ أن المشروع الذي كلف الجماعة مبلغ  650 ب المستهدفين من المشروع قدر 

 .  18/01/2016غلاله علما أن التسلم المؤقت تم بتاريخ  ، إذ لم يشرع بعد في استالمنشودة هدرهم لم يحقق بعد أهداف

تجهيز الملعب بالمعدات في التزاماتها ب للوفاءالنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة  بدعوةكما أن الجماعة لم تقم 

ية لوزارة الشباب ن النيابة الإقليمأعلى تنص المادة السابعة من الاتفاقية ذلك أن  الضرورية وبالتجهيزات الرياضية.

 والإشرافزمة، لابتجهيز الملعب الرياضي بالتجهيزات والمعدات الرياضية ال الأشغالوالرياضة ملزمة بعد انتهاء 

 الرياضية التي يحتضنها الملعب. الأنشطةعلى تأطير مختلف 

 مشروع تهيئة وتوسعة مسجد دوار الخربة ومسجد دوار منقار الطير 3.2

 5/2013ئة وتوسعة مسجد دوار الخربة ومسجد دوار منقار الطير، بإبرام الصفقة رقم قامت الجماعة من أجل تهي

شهر، حيث همت أ 4وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة الانجاز في ، "D.Tدرهم مع شركة " 810.547,20بمبلغ 

ة بمسجد دوار طفال بكلا المسجدين ومرافق صحية ومقصورتهيئة المسجدين بناء روض للأ إلىبالإضافة  الأشغال

 من خلال تدقيق ملف الصفقة الملاحظات التالية:  سجلتوقد  الخربة.

  لصفقةالإعداد الإداري لالتأخر في 

، الأشغالنجاز إعلى مستوى للصفقة و الإداري الإعداد نجاز هذا المشروع بعض التأخر سواء على مستوى إعرف 

، 26/05/2014بتاريخ  المصادقة على الصفقة    تمت، فيما  08/2013/ 22بتاريخ    قامت بفتح الأظرفة  ذلك أن الجماعة

 ظرفة. شهر من تاريخ فتح الأ 10ن عزيد ي ماي ، أ 20/06/2014الأشغال إلا بتاريخ  ولم تنطلق

  غياب التصاميم الهندسية الضرورية لتوسعة البنايات 

الدراسات الضرورية وتقديم التصاميم الهندسية من أجل الجماعة بالاستعانة بمهندس معماري للقيام بعدم قيام لوحظ 

تغطية الصومعة بمسجد منقار الطير( وفق  إلىتوسعة المسجدين )بناء روض للأطفال ومرافق صحية بالإضافة 

 ضوابط البناء التي تضمن سلامة البناية.

 عدم تخصيص مبلغ مراجعة الأثمان 

على نه وألوحظ  وقد ، 09/01/2015لم المؤقت للأشغال بتاريخ قامت الجماعة بأداء كشف الحساب النهائي والتس

 الرغم من مرور أزيد من سنتين ونصف على التسلم المؤقت للأشغال، لم تقم الجماعة بعد بالتسلم النهائي للأشغال.

الجماعة الذي يمثل قيمة مراجعة الأثمان التي لم تقم ودرهم  10.496,68للمقاولة بمبلغ فالجماعة لا تزال تدين 

مارس  10صادر في  3.14.08من قرار رئيس الحكومة رقم  15في ميزانيتها طبقا لمقتضيات المادة  ابتخصيصه

 المتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية. 2008

 إنجاز بعض الأشغال  ضعف في 

حيث لوحظ تضرر الصباغة  ،المقاولةتبين من خلال المعاينة الميدانية ضعف جودة الأشغال المنجزة من طرف 

تشققات على مستوى أسوار البناية القديمة والأسوار الجديدة التي ، بالإضافة إلى وظهور بعض التشققات في السقف

 تم بناؤها في إطار مشروع التوسيع والتهيئة.

  كة الماءواجبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالرغم من عدم ربط المسجد بشبأداء أشغال و 

من تبين  فيمادرهم المتعلق بأشغال وواجبات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب،  16.000الجماعة بأداء مبلغ  قامت

 خلال المعاينة الميدانية أن المقاولة لم تقم بعد بربط مسجد المنقار بشبكة الماء.
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  جدول المنجزات عدم تأريخ 

 الأشغاللوحظ أن وضعية الأشغال المنجزة من طرف المصلحة التقنية غير مؤرخة مما يحول دون تحديد آجال إنجاز  

 التواريخ المشار إليها في كشوفات الحساب.بمن طرف المقاولة وكذا مقارنتها 

 صفقة اقتناء سيارة الإسعاف  4.2

، " .S.N" درهم مع شركة 450.000بمبلغ  3/2014 سعاف عن طريق الصفقة رقمإقامت الجماعة باقتناء سيارة 

سيارة لا تحتوي على بعض المعدات الطبية المنصوص عليها في دفتر الشروط أن الالمعاينة الميدانية أبانت  وقد 

 :الخاصة

(Bouteille d’oxygène, aspirateur de mucosité manuel, jeu de 6 atèles gonflables, 

laryngoscope complet, insufflateur avec valve enfant et adulte, sondes d’aspiration jeu de 

6, sondes d’oxygénation jeu de 4 . (   

 المشاريع المتعلقة بفتح وتهيئة المسالك الجماعية 5.2

تعلق بفتح وتهيئة المسالك، وقد سجل المجلس تست صفقات  2015و 2011برمت الجماعة خلال الفترة الممتدة بين أ

 . 2011خلال سنة  أبرمتفسخ ست صفقات ، 2012أنه تم، خلال سنة سابات الجهوي للح

والتحضير ضعف الدراسة   الإعداد غلب عليه في مرحلة  قد  المتعلقة بفتح وتهيئة المسالك    الأشغالنجاز  إن  كما لاحظ أ

و تلك أقة بتنفيذ الصفقة التقنية وتحديد الحاجيات وفي مرحلة الإنجاز البطء في اتخاذ الإجراءات الإدارية سواء المتعل

 المتعلقة بضمان حقوق الجماعة.

 2011/ 3الصفقة رقم  .أ

درهم، المتعلقة بأشغال فتح وتهيئة المسلك   312.888,00" بمبلغ  .مع شركة "ر  3/2011أبرمت الجماعة الصفقة رقم  

عليها بتاريخ  كلم والتي تمت المصادقة  1,2الرابط بين دوار أولاد طيب ومدرسة شبابات لحمينات على طول 

ن تعثر المشروع وتوقف الأشغال ألا  إ   ،وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة انجاز الصفقة في شهرين  .22/08/2011

 ومن خلال ملف الصفقة لوحظ ما يلي:  .30/10/2012لى فسخ الصفقة بتاريخ إالجماعة بدفع 

  الأشغالإنجاز  على مستوىتأخر  

طيلة سنة  3/2011رقم توقفت الأشغال المتعلقة بالصفقة ، 27/10/2011بتاريخ صادر عن الجماعة أمر  على إثر

عدم إمكانية الولوج لمكان الأشغال بسبب انقطاع الطريق القديمة المؤدية لدوار لحمينات بسبب الأمطار كاملة، بدعوى  

 .27/11/2012اريخ لا بتإ الأشغالاستئناف إصدار الأمر بلم يتم  ، حيثوانجراف التربة

على  ،استئناف الأشغالالأمر بسنة من تاريخ  ضيلفسخ الصفقة إلا بم لازمةالجماعة الإجراءات ال هذا ولم تتخذ 

 22/10/2011بتاريخ  1نجاز كشف الحساب رقم إما بين تاريخ ف .شغاللأبإنجاز تلك االمقاولة التزام الرغم من عدم 

  2نجاز كشف الحساب رقم إتاريخ درهم، و 149.222,96بمبلغ فيه منجزة ال الأشغالالذي حددت قيمة 

 شغال أمتر مكعب من  51,44 ، تم تنفيذ سوى28/11/2012في  ةشغال المنجزمحضر وضعية الأو

Remblaiement des fouilles   ،درهم 1543,20 قيمةبمن طرف المقاولة      . 

 غرامات التأخير  عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص مبلغ 

داؤها أأن الوضعية النهائية للأشغال الواجب    28/11/2012تبين من خلال وضعية كشف الحساب الأخير المؤرخ في  

درهم حسب كشف  149.222,96ن أدت للمقاولة مبلغ أسبق للجماعة ودرهم.  162.182,96حددت قيمتها في 

احتساب الجماعة لغرامات التأخير بنه وأ إلا. 22/08/2011غاية  إلىمقابل الأشغال التي أنجزتها  1الحساب رقم 

للجماعة  ظلت مدينة" . درهم، فإن شركة "ر 31.288,80من قيمة الصفقة( والتي بلغت  %10)في حدها الأقصى 

 درهم. 18.328,80بمبلغ  28/11/2012منذ 

 2011/ 4الصفقة رقم  .ب

رات ودوار شبريا شيبانيين ورحمة الجبلية، الصفقة رقم  أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين لبزا

أشهر. ونظرا   4وقد حدد دفتر الشروط الخاصة مدة الإنجاز في  ،  "R.-SARL"لشركة  638.932,80بمبلغ    4/2011

 : ما يليوقد تبين من خلال تفحص ملف الصفقة  .26/11/2012تم فسخ الصفقة بتاريخ  الأشغاللتعثر 

  جل استخلاص مبلغ غرامات التأخير أعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من 

، 01/06/2012بتاريخ    أشغال أنجزتدرهم مقابل    301.699,24قامت الجماعة بأداء مبلغ    1وفقا لكشف الحساب رقم  

غاية  إلىوحصر الوضعية النهائية للأشغال المنجزة  30/10/2012بتاريخ المذكورة وعند فسخ الصفقة مع الشركة 

احتساب غرامات  بنه وأغير  ؛درهم 320.867,14في مبلغ  أداؤهاحددت قيمة الأشغال الواجب  28/11/2012

للجماعة  تديندرهم أصبحت الشركة  63.893,28من قيمة الصفقة( والتي بلغت  %10التأخير في حدها الأقصى )

   .رهمد  44.725,38بمبلغ 



 76 

  من رسالة تبليغ نائل الصفقة مختلفتين نسختين صفقة التضمين ملف 

تبين من خلال الوثائق المضمنة بملف الصفقة أن الملف المالي يتضمن نسختين من رسالة تبليغ نائل الصفقة مختلفتين 

 من حيث التواريخ:

ن المصادقة على الصفقة تمت بتاريخ أ إلىتشير  24/08/2011نسخة أولى مؤرخة في  -

 ؛ 22/08/2011

 .19/09/2011ن المصادقة على الصفقة تمت بتاريخ ألى إتشير  14/09/2011وثانية مؤرخة في  -

 2011/ 8الصفقة رقم   .ج

كلم الصفقة    1.6المنصورات وسيدي عبد الله على طول  أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين دوار  

 "، وقد تبين من خلال تفحص ملف الصفقة:  .B. Aدرهم مع المقاولة " 381.372,00بمبلغ  8/2011رقم 

   غياب الدقة في تحديد الحاجيات 

ن إزها، حيث شغال المزمع انجالى سوء تقدير الأإمن طرف المقاولة راجع بالأساس  الأشغالن تعذر إتمام أتبين 

شغال خاصة في ظل صعوبة نجاز الأإتطلبها ين يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي أالثمن التقديري للأشغال يجب 

تضاريس المنطقة، كما لوحظ عدم تحديد المسافة الكيلومترية لكل مقطع، لاسيما في ظل وجود مساكن متفرقة وتفريع 

 ية.كل مسلك ليتسنى استفادة جميع الدور السكن

  جل استخلاص مبلغ غرامات التأخير أعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من 

لى حدود إشغال المنجزة درهم مقابل الأ 67.788,85قامت الجماعة بأداء مبلغ  1وفقا لكشف الحساب رقم 

، والمتعلقة أساسا بفتح وتهيئة جزء من المسلك وبناء بعض منشئات صرف مياه الأمطار 06/08/2012

(4 Traversées Busés .) 

فسخ الصفقة   إلىبدون مبرر وتعذر إتمام الأشغال من طرفها لجأت الجماعة    الأشغالونظرا لتوقف المقاولة عن انجاز  

،  من قيمة الصفقة( %10احتساب غرامات التأخير في حدها الأقصى )إلا أن . 30/10/2012مع الشركة بتاريخ 

  .درهم 17.924,48 يجعل الشركة تدين للجماعة بمبلغ

 2011/ 9الصفقة رقم  .د

الصفقة  ، كلم 1.4أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين دوار لعرعارة ولعرعارة العليا على طول 

نجاز إ، ونظرا لتعثر 26/04/2012درهم والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ  353.17608بمبلغ  9/2011رقم 

 وقد تبين من خلال تفحص ملف الصفقة:   .30/10/2012تاريخ  شغال تم فسخ الصفقة بالأ

 التأخر في انطلاق الأشغال 

نطلاق في ا اتعثرأن هناك تبين للمجلس الجهوي للحسابات  ،إعداد الملف الإداري للصفقة طالتأخر فضلا عن 

تم  لأولى للورش محضر الزيارة اإنجاز أن  علما، 31/08/2012بتاريخ  ئهاببد  اأمرالجماعة  أصدرتالأشغال، 

  .2012/ 15/06بتاريخ 

فتح ب ،يوم واحد من الأشغالخلال  ،بعد حل إشكال مسار المسلككما سجل المجلس الجهوي للحسابات قيام الشركة، 

 .الأشغال إنجاز في تقنية صعوبة بدعوى وجود  ذلك بعد  لتتوقف، 400mمسلك طوله 

  خطأ في قيمة الضمانة النهائية بقرار الفسخ 

 30/10/2012أن قرار الفسخ الموقع من طرف رئيس الجماعة بتاريخ  ،من خلال تدقيق ملف الصفقةلوحظ 

والموجه إلى القابض من أجل استخلاص مبلغ  ،الوصايةسلطة من طرف  14/11/2012والمصادق عليه بتاريخ 

 درهم.  10.596,00درهم عوض  11.442,00 :يتضمن خطأ في قيمة هذه الأخيرة ،الضمانة النهائية

 10/2011 الصفقة رقم .ه

الصفقة    ،كلم  1.4أبرمت الجماعة من أجل فتح وتهيئة المسلك الرابط بين دوار منخار الطير وعشة الحياني على طول  

 درهم، وقد تبين من خلال تفحص ملف الصفقة:  196.128,00بمبلغ  10/2011رقم 

 غرامات التأخيرلة باستخلاص مبلغ عدم قيام الجماعة بالإجراءات الكفي 

درهم    93.842,06وفقا لكشف الحساب الأخير، سبق للجماعة أن أدت للمقاولة عن الأشغال التي قامت بإنجازها مبلغ  

كشف الحساب  إعداد  أثناء درهم  17.651,52بتطبيق غرامات التأخير التي حددت في و. 2012/ 16/07بتاريخ 

 درهم.  3.447,35للجماعة بمبلغ  مدينةة ، أصبحت المقاول28/11/2012المعد بتاريخ الأخير 

  غياب دفتر تتبع الأشغال 

 من خلال مراجعة ملف الصفقة تبين أنها لا تحتوي على دفاتر الورش التي توثق لتتبع الأشغال من طرف الجماعة.

  1إضافة إلى أن محضر الأشغال رقم  كما أن وضعية الأشغال المنجزة من طرف المصلحة التقنية غير مؤرخة.
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تضمن فقط   1، في حين أن كشف الحساب رقم  مكعبمتر    619.20  تبلغ   9تضمن كمية منجزة بخصوص الثمن رقم  

 مكعب.متر  400

 :المجلس الجهوي للحسابات بما يلي لذا يوصي

للدراسة القبلية ضمانا اللازمة وإعطاء العناية  الإداريةإعداد الدراسات الضرورية وضبط المساطر  -

 لنجاعة في برمجة وتنفيذ المشاريع الجماعية؛ ل

فتح وتهيئة المسالك طبقا ب وأتوخي الدقة في تحديد مواصفات الأشغال سواء تعلقت بأشغال البناء،  -

 لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛ 

إنجاز الأشغال الجماعية بالنظر إلى الضمانات التي اعتماد مسطرة الصفقات العمومية بخصوص  -

 توفرها؛ 

لا سيما الحصول على استصدار الرخص قبل أي  المتعلقة بالتعمير؛ مقتضياتعلى تطبيق ال حرصال -

 شروع في البناء؛

شغال يؤرخ لمختلف مراحل وعمليات المراقبة تأريخ وضعيات الأشغال المنجزة وإعداد دفتر تتبع الأ -

 ضعيات؛وتحديد الو

غرامات التأخير والحجز على الضمانة  تطبيقالحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل  -

 عند الاقتضاء. النهائية
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II.  ولاد ميمون جواب رئيس المجلس الجماعي لأ 

 )نص مقتضب( 

 )...( 

برنامج عمل تم ايلاء العناية اللازمة لأهمية المخطط الجماعي للتنمية في صيغته الجديدة الممثلة في  -

( وتدارك بعض النواقص التي عرفتها عملية تنزيل المشاريع المدرجة في  2022-2017الجماعة )

المخطط الجماعي السابق بهدف التوفر على بنك للمشاريع بتنسيق مع المصالح القطاعية الخارجية 

يع حسب المحاور المتواجدة في المجال الترابي لهذه الايالة بشكل مفصل و يحدد بدقة توزيع المشار

القطاعية ويأخذ بعين الاعتبار الترتيب حسب الأولويات للحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية 

موازاة  مع الإمكانيات المتاحة لدى الجماعة مع بذل مجهودات إضافية للبحث عن موارد و شركاء في  

ج الاستثماري التنموي المنشود و المرغوب إطار اتفاقيات شراكة لضمان شروط النجاعة والفعالية للبرنام

 فيه. 

إلا أن عائق توفير الاعتمادات المادية لتمويل المشاريع من لدن الشركاء يبقى إشكالا حقيقيا لصياغة  -

 المشاريع وإخراجها إلى حيز الوجود يقابله ضعف على مستوى الموارد الذاتية لهذه الوحدة الترابية.

وكلة لها في مجال الشرطة الإدارية إذ ستعمل مستقبلا على توفير مكتب صحي التزام الجماعة بالمهام الم -

 جماعي من خلال الهيكلة الجديدة.

إن النقص الحاصل على مستوى التكوين المستمر للموظفين من اجل الرفع من مردوديتهم وتقوية قدراتهم   -

هذا التكوين نظرا لضعف ميزانيتها  المعرفية وكفاءاتهم يعزى بالأساس إلى عدم تمكن الجماعة من القيام ب

وتكتفي في هذا المجال بالمبادرات والدورات التكوينية التي تقوم بها المصالح الخارجية لفائدة اطر 

 وموظفي الجماعات المحلية.

نونبر التي استفادت من دعم 16شرعت الجماعة في مراسلة جمعية مدرسة النجاح بالمدرسة الجماعاتية   -

حيث تم إلزامها بتقديم جميع الوثائق  2017-2016ل المدرسي برسم الموسم الدراسي مالي لتدبير النق

 والبيانات لكيفية صرفها لمبلغ الدعم السالف الذكر والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع لازالت جارية. 

ت بتدارك  وبخصوص الشق المتعلق بتنفيذ وإنجاز المشاريع على مستوى تراب هذه الجماعة فهذه الأخيرة قام

 : بعض الملاحظات وستحرص على ما يلي

ايلاء عناية خاصة للدراسات القبلية للمشاريع والتحديد والوصف الدقيق لها وإحاطتها بالنجاعة ومواكبتها   -

بالدراسات التقنية الضرورية أثناء التنفيذ في احترام تام للمساطر الإدارية الجار بها العمل في هذا الشأن 

 ات والتدابير خلال هذه المرحلة لضمان شروط الدقة والجودة.مع اخذ الاحتياط

 تجدر الإشارة أن المصالح الجماعية واكبت بحرص هذه التوجيهات خلال تنفيذ المشاريع الراهنة.  -

 تطبيق مسطرة الصفقات العمومية للاستفادة من الضمانات التي توفرها. -

ة الشق المتعلق باستصدار الرخص قبل الشروع الحرص على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتعمير وخاص -

 الجماعة تداركت حاليا هذه الملاحظة. في البناء للمشاريع التنموية من هذا النوع وهنا تجدر الإشارة أن

تم الشروع في تأريخ وضعية الأشغال المنجزة وإعداد دفتر للورش ودفتر للصفقة لضبط مختلف مراحل  -

 يد الوضعيات.الانجاز وعمليات المراقبة وتحد 

شرعت الجماعة في اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية خلال تطبيق غرامات التأخير والحجز على  -

 الضمانة النهائية والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء بالنسبة للمشاريع المتعثرة والتي تم فسخ صفقاتها.

عي للمشاريع المزمع انجازها خلال أصبحت الجماعة تولي العناية اللازمة لإعداد ونشر البرنامج التوق -

 كل سنة مالية.

ستعمل الجماعة على تطعيم المصلحة التقنية بموظفين في اقرب الآجال لكون هذه المصلحة تشكل العمود  -

الفقري في هيكلتها وكذا التدبير اليومي لمصالح الساكنة وقضاء مآربها بهدف تأهيل وتنشيط المجال 

 ة.    الترابي لهذه الوحدة الترابي
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 "سبت الأوداية"جماعة 

 )إقليم مولاي يعقوب(
 

على الحدود الشمالية لإقليم مولاي يعقوب، تحدها من جهة الشمال عمالة تاونات، ومن جهة   تقع جماعة سبت الأوداية

، متفرعة عن جماعة مكس وتمتد على 1992الغرب عمالة سيدي قاسم. أحدثت الجماعة إثر التقسيم الإداري لسنة 

 حواليب 2014ة كيلومتر مربع. تقدر ساكنة الجماعة حسب آخر إحصاء للسكان والسكنى لسن 135مساحة 

  نسمة.  12232

درهم، والمصاريف  5.106.545,13 مداخيل التسيير ما قيمتهعلى مستوى  2017برسم سنة الجماعة حققت 

فيما بلغت مداخيل التجهيز عن نفس السنة  ،درهم 203.819,80درهم، بفائض قدر بحوالي  4.902.725,33

 .درهم 2.583.778,97بفائض قدر بحوالي ، درهم 1.487.174,94 مبلغدرهم، والمصاريف  4.070.953,91

I. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

. وخلصت المراقبة إلى تسجيل 2016إلى    2012قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير الجماعة عن الفترة من  

 .  يمكن إجمالها فيما يليملاحظات وتوصيات 

 خلية الدا المراقبةأولا. 
 أسفر تقييم نظام المراقبة الداخلية عن تسجيل النقائص التالية.

  اختلالات تعتري مسطرة الإشهاد على الخدمة المنجزة 

، أن التصديق على الخدمة المنجزة 2012إلى    2010تبين من خلال الوثائق المثبتة للمصاريف المؤداة عن الفترة من  

ي أو من طرف المسؤول عن مكتب المصاريف )الذي كان يشغل يتم عموما إما من طرف رئيس المجلس الجماع

أيضا مهمة شسيع المداخيل( أو من قبل تقني الجماعة، الذي نفى قيامه بذلك في شأن التوريدات والأشغال المنجزة 

رئيس مكتب المصاريف آنذاك والمسؤول عن مكتب الموارد فيه أفاد  في الوقت الذيعبر مسطرة سندات الطلب، 

ية حاليا، أنه كان يعمد إلى التأشير على الخدمة المنجزة بوضع اسم تقني الجماعة وتوقيعه لتسريع عملية أداء البشر

 .مستحقات الممونين والمقاولين

تم التأشير على بعض المصاريف الأخرى بوضع التوقيع فقط دون تحديد هوية المسؤول ودون اتخاذ التدابير قد  هذا و

الضرورية من قبيل إعداد محاضر تسلم المواد والإدلاء بجذاذات التخزين، والعمل على إعداد محاضر التوزيع 

لنفقات المنجزة عبر مسطرة سندات والاستهلاك ومحاضر تسلم الأشغال والإدلاء بجداول المنجزات بخصوص ا

المتعلق بسن نظام  2010يناير  3المؤرخ في  2.09.441من المرسوم رقم  53الطلب، مما يخالف مقتضيات المادة 

التأشير على برئيس الجماعة  ، انفرد  2013من سنة    ءاد تباأنه و  إلاللمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.  

بخصوص جميع التوريدات المسلمة والمشاريع المنجزة، بالرغم من وجود رؤساء مكاتب   صحة الخدمة المنجزة

 مختصين ودون اتخاذ التدابير الضرورية المشار إليها أعلاه.

 حترام المساطر القانونية المتعلقة بالإشهاد على الخدمة المنجزة. ايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب

  تدبير الموارد البشريةثانيا. 
 ما يخص تدبير الموارد البشرية، أثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:في

   استئثار مكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء بالموارد البشرية على حساب المكاتب الأخرى 

 أحد وضعبعد أن تم  ، اموظف 20 سوى بالجماعة يشتغل  لا بينما  وعونا، موظفا 31 الجماعية الميزانية إلى ينتسب

 % 40أي حوالي  أسندت مهام مكتب الحالة المدنية إلى ثمانية موظفين. وخارجية مصالح إشارة رهن موظفا عشر

لا يتناسب وحجم العمل المنوط بهذا المكتب، المتمثل أساسا في تلقي التصاريح وتسليم   بما  ،من مجموع الموظفين

؛ وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ أن هناك قصورا على 2014داء من سنة الوثائق الإدارية التي تمت رقمنتها ابت

مستوى مسك سجلات تصحيح الإمضاء، بسبب انعدام السجلات السابقة، والتي لم يتح للمجلس الجهوي للحسابات 

 .    2016ماي   16الاطلاع عليها باستثناء سجل مؤرخ في 

 اختلالات في مسك سجلات تصحيح الإمضاء 

المتعلق بمدونة  39.08مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم لمجلس الجهوي للحسابات، فيما يخالف لتبين كما 

مصالح  نأ ؛(2011نونبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الحقوق العينية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 مرتبطةتحديدها بدقة لأسباب  يهعذر علتصحيح إمضاءات عقود بيع عرفية لعقارات وحقوق عينية، تب الجماعة تقوم

 .مسؤولية الجماعة في حالة ضياع مصالح الأطراف والحقوق المنشأة بموجبها  مما قد يثير  ،بسوء مسك سجل التصحيح
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  لأوقات العمل الرسمية بعض الموظفين احترام عدم 

عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا   بعض موظفي الجماعةلوحظ أثناء القيام بمهمة المراقبة تغيب 

لمراقبة  لعملية  الجراءات  عدم تفعيل بعض الإللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع يتفاقم في ظل  

عليها في المرسوم عدد  ات التأديبية المنصوصودون اتخاذ الإجراء توقيع ورقة الحضور والمغادرةمن قبيل 

( بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله 1977شتنبر  27) 1397شوال  13بتاريخ  2.77.387

  .وتتميمه

للفحص المضاد عقب  ، ، المساعد التقني من الدرجة الثالثةلمسمى "ي. ت."الجماعة ل كما لوحظ أيضا، عدم إخضاع

 ، وذلك بحسب ما ينص عليه المرسوم المذكور.25/10/2013 بتاريخطويلة الأمد  بشهادة طبيةإدلائه 

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة 

؛ وهو الأمر الذي إدارية أخرىرهن إشارة مصالح  جماعياسجل المجلس الجهوي للحسابات وضع أحد عشر موظفا 

 :التالية الملاحظات أثيرت بخصوصه

 من الثانية والثالثة والرابعة والسابعة الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد عدم احترام  -

( بتحديد كيفيات  2014يناير  30) 1435من ربيع الأول  28صادر في  2-13-422المرسوم رقم 

 1377شعبان  4الصادر في  1-58-008 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 46تطبيق الفصل 

 ؛بة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة( بمثا1958فبراير  24)

بمجرد توظيفهم بأسلاك   الموضوعين رهن إشارتهاالإدارات  بتعيين بعض الموظفين المنتسبين للجماعة   -

 الوظيفة العمومية الجماعية؛

اعة، تطبيقا لمقتضيات  للعمل بمقر الجم  بالرجوعالموظفين المعنيين    طالبةإحجام رئيس الجماعة عن م -

المشار إليه أعلاه، والتي تنص على إمكانية إنهاء الوضع رهن   2-13-422من المرسوم رقم    10المادة  

الإشارة قبل انقضاء مدته بقرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق 

ة، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر  بالجماعات الترابية، بمبادرة من الجماعة الترابية الأصلي

( يوما على الأقل قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة 30والإدارة العمومية المستقبلة، ثلاثين )

 حيز التطبيق.

  تدبير الأعوان العرضيينخلل في 

إلى  2010درهم سنة  5.500,00تقوم الجماعة سنويا بتشغيل الأعوان العرضيين بكلفة مالية انتقلت من مبلغ 

 . تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:2015درهم سنة  286.451,22

عدم مطابقة مجموع الأداءات حسب البيان المدلى به من قبل المسؤول عن مكتب الموارد البشرية بتلك  -

 ؛2015و 2014و 2013المضمنة في حسابات التسيير عن سنوات 

 2013تم تضمينهم ببيان الأعوان العرضيين المدلى به عن سنوات  عدم اشتغال بعض الأعوان الذين -

، وعدم تقديم الجماعة التبريرات الضرورية بهذا الصدد، علاوة على عدم تقديم بيان  2015و 2014و

 . بالأشغال التي تم القيام بها من قبلهم

 لجماعةجدول بيان بالفرق بخصوص الأداءات المتعلقة بالأعوان العرضيين المشتغلين با

-  2013 2014 2015 

حسب البيان المدلى   الشهرية مجموع الأداءات 

 به من قبل المسؤول عن مكتب الموارد البشرية
163 872,50 250 397,18 261 542,60 

حسب البيانات المالية    الشهريةمجموع الأداءات  

 المضمنة في حسابات التسيير  
184 084,55 276 126,84 286 451,22 

 908,62 24 729,66 25 212,05 20 الفرق

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: سبق،بناء على ما 

 توزيع الموظفين على المصالح بما يمكن الجماعة من تحسين مردوديتها بالنسبة للمرتفقين؛ عقلنة -

الموظفين التابعين للميزانية الجماعية الموضوعين وضعية  لتسويةاتخاذ كافة الإجراءات القانونية  -

 رهن إشارة إدارات أخرى؛ 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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العقوبات القانونية على المتخلفين   العمل على احترام مواقيت العمل بالنسبة لجميع الموظفين وتطبيق  -

 منهم؛

 المنظمة لعمل العرضيين. للنصوصالتطبيق السليم الحرص على  -

 تقييم تدبير المداخيل ثالثا. 

 المداخيل الجبائية  .1

 سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تحصيل المستحقات الضريبية الملاحظات التالية:

  على الوثائق الإدارية للحصولالشيات المخصصة 

سجل ضعف المبالغ المستخلصة بخصوص الشيات من فئة درهمين، والمخصصة للرسوم المؤداة عن خدمة الإشهاد 

على صحة الإمضاء وعقود الازدياد وغيرها من الوثائق الإدارية المتحصل عليها من مكتب الحالة المدنية، حيث تبين 

تسجيل بيع الشيات خلال الفصلين الأول والثالث يتم    لم؛ بينما  2015قط سنة  درهم ف  3.000,00أنه تم استخلاص مبلغ  

 . 2016والفصل الأول من سنة  2015من سنة 

أثناء فترة المراقبة، تسليم العديد من الوثائق الإدارية كعقود الازدياد والنسخ الكاملة من بطاقة    ، لوحظفي هذا الصدد و

على تصحيحات إمضاء بخصوص عقود كراء   كما تم الاطلاعللرسوم الضرورية؛    الحالة المدنية دون أداء المستفيدين

 .مطابقةفلاحية وإشهاد بالتنازل من دون أداء الرسوم ال

  حرمان الجماعة من مداخيل جراء تفويت استغلال المحجز 

ويمتد على  تتوفر الجماعة على محجز بجوار مقرها الإداري، تم تضمينه بسجل المحتويات ضمن الأملاك العامة

  حيثسجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص عدم استخلاص رسوم المحجز،  وقد  متر مربع.    1120مساحة  

ترامي إحدى السيدات "ف. ع." عليه فحولته لمسكن عبر تشييد سور محيطي؛ وهو ما عن أبانت المعاينة الميدانية 

حال دون إيداع المحجوزات بداخله، وبالتالي عدم تمكين الجماعة من تحصيل الرسوم المترتبة عن ذلك. وعلى الرغم  

جراءات القانونية اللازمة بهذا الإبتفعيل الأخير  قممن إثارة شسيع المداخيل انتباه رئيس الجماعة لهذا الترامي، لم ي

 الخصوص.

 عائدات الأملاك الجماعية  .2

تتوفر الجماعة على العديد من الأملاك العقارية المعدة للسكنى والمخصصة للاستغلال التجاري، إلا أن تحصيل منتوج 

 كرائها اعترته بعض النقائص: 

 وعدم انتظام عائدات الأملاك العقارية الخاصة تواضع 

ذلك يرجع وها. استخلاصوعدم انتظام عائدات الأملاك العقارية الخاصة التي يتكلف شسيع المداخيل ب تواضعلوحظ 

حيث بلغ الباقي استخلاصه لدى  ،بالأساس إلى تقاعس المكترين عن الأداء المنتظم طبقا لمقتضيات عقود الكراء

النسبة للمحلات السكنية،  درهم ب 63.450,00 ، ما مجموعه2015دجنبر  31إلى غاية  شساعة المداخيل

درهم بالنسبة للمحلات التجارية ، بينما لم يتعد مبلغ الباقي استخلاصه الذي تم تحمله من قبل محاسب  19.500,00و

درهم،. ويرجع  26.236,81درهم ومبلغ  19.500,00على التوالي ،بحسب الوثائق المحاسبية المدلى بها، الجماعة

ض القابض الجماعي تحمل الباقي استخلاصه بسبب تعذر الاستخلاص، مما أدى الاختلاف بين المبلغين إلى رف

 .لتراكمه لدى الشسيع

  عن الأداء المكترين المتقاعسينبعض  ضدتفعيل الإجراءات القضائية عدم 

بإعمال الإجراءات القانونية الرامية إلى تحصيل الوجيبات  2015تبين أن الجماعة قامت ابتداء من شهر شتنبر 

رائية عبر مراسلة محامي الجماعة والتي اتسمت بالانتقائية؛ حيث لم يتم تفعيل الإجراءات القضائية إزاء جميع الك

 ، حيث تم التغاضي عن بعض الموظفين والأعوان العرضيين.المكترين المتقاعسين

 عدم تنفيذ مقرر المجلس الجماعي القاضى بتعديل القرار الجبائي 

على تعديل القرار الجبائي وذلك  2013أكتوبر  30الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ وافق المجلس 

الكرائية للمحلات التجارية وتلك المعدة للسكنى؛ غير أن رئيس الجماعة لم يقم بتضمين التعديلات  في السومة بالزيادة

 .دقة عليهاوعرضها على سلطة الوصاية قصد المصا المقررة في القرار الجبائي

توفير الإمكانيات المادية والبشرية وتعبئتها من أجل تحصيل بيوصي المجلس الجهوي للحسابات  ،بناء على ذلك

 .ديون الجماعة ومستحقاتها
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  وتخزين التوريداتالنفقات  تدبيررابعا. 

 نفقات التسيير  .1

 فيما يخص نقات التسيير، لوحظ ما يلي.

  استئثار شركة«A. E.» لفائدة الجماعة التوريدات والإصلاحات المنجزةكافة ب 

بجميع التوريدات والإصلاحات المنجزة   ،2011، منذ سنة  «.A. E»استئثار شركة    سجل المجلس الجهوي للحسابات

بالسند دائما  يتم الإدلاء    أنهمن خلال الوثائق المحاسبية المبررة لاختيار الشركة المذكورة،    لوحظحيث    .لفائدة الجماعة

سجل التجاري المودع لدى كتابة ضبط المحكمة الالاطلاع على التي تبين من خلال و ،«.R. B»التنافسي لشركة 

ر الذي يخل باحترام المسطرة التنافسية لنفس المسؤول "ر. ب."؛ وهو الأم (الشركتينمعا )أي  هماأن، التجارية بفاس

 المعمول بها في هذا الصدد.

 اختلالات تعتري صرف نفقات صيانة مقر الجماعة 

 ما مجموعه  2013-2010قامت الجماعة بإنجاز أعمال متعلقة بصيانة مقر الجماعة بلغت قيمتها الإجمالية خلال الفترة  

 بات بهذا الخصوص الملاحظات التالية:سجل المجلس الجهوي للحساوقد  .درهم 110.764,80

 الطابع التكراري للنفقات المتعلقة بالصباغة وأشغال النجارة؛ -

 الإدلاء بالسندات التنافسية من طرف نفس الممونين؛ -

 غياب محاضر التتبع والإنجاز؛  -

 الإدلاء بما يفيد صحة الخدمة المنجزة. عدم -

 عم للجمعيات تفعيل إجراءات المراقبة المواكبة لتقديم الد عدم 

من لهذا الدعم مبلغ الإجمالي الانتقل من دعم مقدم لها من قبل الجماعة. وة، تفاوت، بمبالغ مجمعيات ست استفادت

تم، بهذا الخصوص، تسجيل وقد  .2015درهم سنة  270.000,00إلى مبلغ  2011درهم سنة  20.000,00

 الملاحظات التالية:

 بعد استفادتها من الدعم والمحاسبة الضروريةعدم إدلاء الجمعيات المستفيدة بالحسابات  ▪

دقيقة، كما   وكذا محاسبةالإدلاء بالدفاتر المحاسبية درهم ب 10.000.00دعم يتجاوز لم تقم الجمعيات المستفيدة من  

والرابعة المواد الثالثة تضيات ومق، 1-58-376 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 32ينص على ذلك الفصل 

التي تحدد دفاتر الحسابات و  1959يناير    31المؤرخ في    والماليةتصاد الوطني  قرار وزير الاق  والخامسة والسادسة من

والمحاسبة التي يجب أن تمسكها الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية؛ حيث لم يتم تضمين المقتضيات القانونية سالفة 

 .الجمعيةقية المبرمة بين الجماعة والاتفاالذكر ب

 تنافي المصالح ▪

"ع. خ."، يشغل منصب نائب المدعو  ،".أو .ث .اج .ت"سجل المجلس الجهوي للحسابات أن رئيس مكتب جمعية  

ما يخالف وهو رئيس جماعة سبت الأوداية، بينما يشغل رئيس الجماعة "خ. ل."، منصب أمين مال الجمعية؛ 

 .17.08المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم    78.00ن القانون رقم  م  22مقتضيات المادة  

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:وعليه، 

 المنافسة وتوسيع دائرتها؛ أاحترام مبدالعمل على  -

 غير قابل للإثبات؛ فيما هوها إنفاقاستعمال أموال الجماعة وعدم ترشيد وعقلنة  -

 تسوية الوضعية القانونية لتحمل مصاريف دار الطالبة بالنسبة لاستهلاك الماء والكهرباء؛ -

تفعيل المقتضيات القانونية فيما يخص معايير اختيار الجمعيات المدعمة وإلزامها بالإدلاء بما يبرر  -

 أوجه صرف هذا الدعم.

 جزء التجهيز   .2

بإنجاز مشاريع متعددة ناهزت قيمتها الإجمالية  2015إلى سنة  2010قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 

درهم، همت تهيئة السوق الأسبوعي وصيانة المسالك وتهيئة السوق الأسبوعي والأشغال  6.788.311,20مبلغ 

 يلي: وقد أظهرت مراقبة هذه النفقات ما  الكهربائية وتشييد القناطر.
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 اللجوء المكثف إلى مسطرة سندات الطلب بخصوص إنجاز المشاريع 

يتعلق بالصفقات العمومية على  2013مارس  20بتاريخ  2.12.349من المرسوم رقم  88نص المشرع في المادة 

،  درهم 200.000,00إمكانية القيام بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 

حيث تم إلحاق المرسوم سالف الذكر بقائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سند الطلب والمنصوص عليها في  

 سند طلب بمبلغ إجمالي حدد في 31تبين للمجلس الجهوي للحسابات لجوء الجماعة لإبرام إلا أنه . 4الملحق رقم 

درهم    720.204,96رهم، فيما تم تخصيص مبلغد     802,14 .776درهم، وصفقتين بمبلغ حدد في   3.818.172,37

ويترتب عن هذه الوضعية   درهم لأداء أصل الدين.  1.473.131,73لأداء الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات، ومبلغ  

 ما يلي: 

 بكيفية دقيقة؛  انجازهاتحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد   عدم -

 تحديد أجل أو تاريخ التنفيذ مع تبيان شروط الضمان؛ عدم -

والمقاولين، كما أنه  إعمال الاستشارة الكتابية والمتمثلة في توجيه الرسالة الاستشارية للممونين عدم -

لوحظ، من خلال السندات التنافسية المدلى بها، الاقتصار غالبا على استشارة متنافسين محليين من قبيل  

 ؛بمدينة فاساجدة المقاولات المتو

غياب الدقة اللازمة في التحضير التقني لمحتوى المشاريع والذي يرجع إلى عدم إيلاء المكتب التقني  -

الأهمية الضرورية لإنجاز الدراسات التقنية التي يتوجب إعدادها قبل إعداد سند الطلب، مع هامش 

إليه أعلاه أنه يتعين على  المشار 2.12.349من المرسوم رقم  5خطأ مقبول، حيث نصت المادة 

صاحب المشروع " قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة 

 المواصفات ولا سيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال؛

المكتب التقني بتتبع إنجاز مختلف الأشغال موضوع سندات الطلب والمتمثل في أخذ القياسات   عدم قيام  -

ورية والصور الموثقة لتقدم إنجاز الأشغال مع وضع جداول المنجزات اللازمة حتى يتسنى التأكد الضر

  المجلس الجهوي للحسابات من إنجاز الأشغال وفق المواصفات التقنية الضرورية؛ مما تعذر معه على  

أشغال   قبيلالتأكد من مدى مطابقة إنجاز بعض الأشغال لتلك المضمنة في الفاتورة موضوع الأداء من  

 . أشغال الحفر الهدم ونقل بقايا الأبنية موضوع الهدم،

عدم الإدلاء بوثائق المراقبة البعدية لإنجاز المسالك: المقطع الطولي الطبوغرافي ومحاضر التحقق  -

 .وبعد الانتهاء من أشغال الدك الحضوري للأشغال وتقارير التجارب المخبرية قبل استعمال المواد 

 تهيئة السوق الأسبوعيفيذ النفقات المتعلقة باختلالات في تن 

درهم. أسفرت المعاينة   909,76 .977قامت الجماعة بإنجاز أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بقيمة إجمالية حددت في  

 الميدانية عن تسجيل الملاحظات التالية:

أن سندي تبين للمجلس الجهوي للحسابات حدوث فيضانات. و 10/3/2010الجماعة بتاريخ  شهدت -

)المشار إليهما أعلاه( "موضوع إزاحة الأوحال من أرضية  2/2012و 10/2011 يالطلب رقم

السندين  ، مما يستنتج معه أن13/1/2012و 2011/ 18/4ومداخل السوق الأسبوعي" مؤرخان في 

دلى ، ويجعل السندات التنافسية الم(2010سنة  سابقا )يتعلقان بتسوية مستحقات أشغال تمت    المذكورين

 ؛ "شكلية"بها مجرد 

أنه على اعتبار ، 36/2011و 2011/ 10عدم احترام المسطرة التنافسية بخصوص سندي الطلب رقم  -

" والذي يعتبر كذلك المسير لشركة " B. R. -Négoce / Eclaireتم الإدلاء بسند تنافسي لشركة " 

A. E.؛" نائلة الطلبية 

 2/2012؛ بعد أن تم إبرام سندي الطلب رقم 2012النفقتين المتعلقتين بأشغال التهيئة عن سنة  تجزيئ -

درهم، حيث كان يتعين على الجماعة إبرام صفقة   760,00 .278بمبلغ إجمالي حدد في 41/2012و

 في الموضوع؛

فى تقني  ن  18/04/2011بتاريخ    10/2011المنجزة وعلاقة بسند الطلب رقم  بخصوص صحة الخدمة   -

الجماعة أن يكون التوقيع الذي يشهد على صحة الخدمة المنجزة المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي 

 توقيعه.  

متر طولي بموجب الصفقة رقم   150تم تبليط ممر يقود من خارج السوق إلى داخله على مسافة  -

 الخرسانة. ؛ غير أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد إنجاز أشغال 20/5/2015بتاريخ  8/2014
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 8/2014رقم  بالصفقة    لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أنه لم يتم تطبيق المقتضيات التالية من دفتر الشروط الخاصة

 :20/5/2015بتاريخ 

لدراسات التقنية مؤهل قصد تتبع أشغال التهيئة، تؤدى مستحقاته لضرورة اعتماد الجماعة على مكتب  -

 (؛33من قبل المقاول )المادة 

التجارب المخبرية للمواد وللخرسانة المستعملة المنصوص عليها في الشق التقني من دفتر   إعمال -

 الشروط الخاصة؛

 مراقبة والتصديق على تسليم عمليات الحفر، تؤدى مستحقاته من قبل المقاول؛لاعتماد مختبر مؤهل ل -

لطمر  ت، أد درهم 600,00 5 في بمبلغ إجمالي حدد  14وضع غطاءات للقواديس المنجزة وعددها  -

جميع القواديس بالأتربة والأوحال، وبالتالي عدم صلاحية شبكة التطهير لتصريف مياه المجزرة 

 والأمطار.

  تهيئة مقر الجماعةاختلالات في أشغال 

ة أسفرت المعاينوقد  درهم. 494.476,32قامت الجماعة بإنجاز أشغال تهيئة مقر الجماعة بقيمة إجمالية حددت في 

 ما يلي: عن تسجيل لهذه الأشغال الميدانية 

  29/4/2011بتاريخ  4/2011سند الطلب رقم   .أ

على إزاحة الأوحال من مقر الجماعة ب المتعلق 2011/ 4أن تاريخ سند الطلب رقم للمجلس الجهوي للحسابات تبين 

تسوية ل يجعل منه سندا تم إصدارهما م  ؛29/4/2011 ، مؤرخ في10/03/2010إثر الفيضانات التي شهدتها بتاريخ 

 (.2010سنة سابقا )أي خلال أداء مستحقات أشغال تمت 

 17/4/2015بتاريخ  12/2015سند الطلب رقم   .ب

قام رئيس الجماعة وقد درهم،  99.964,32يتعلق سند الطلب ببناء مكتب بمقر الجماعة بمبلغ إجمالي حدد في 

 إنجاز الأشغالالمعاينة الميدانية عدم وجود ما يفيد    حيث أظهرت؛  29/6/2015المنجزة بتاريخ    تهبالتصديق على خدم

 .ةالمذكور

  تهيئة دار الطالبةنقائص في إنجاز أشغال 

والمؤدى بموجب الفاتورة رقم   13/4/2015بتاريخ  15قامت الجماعة بتهيئة دار الطالبة موضع سند الطلب رقم 

درهم. سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص  99.960,00بمبلغ حدد في  4/6/2015بتاريخ  4/2015

 الملاحظات التالية: 

تم تحديد الأشغال بسند الطلب المشار إليه أعلاه بطريقة جزافية على الرغم من إمكانية أخذ القياسات  -

 المواكبة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير وأشغال الصباغة؛

إلى اكتفاء المقاول بمد قنوات ظاهرة أدى الإنجاز وطبيعة الأشغال،  عدم تضمين سند الطلب لشروط -

للماء الصالح للشرب دون تركيب الصنابير الضرورية. وقد تعذر التأكد من نجاعة الأشغال المنجزة، 

 بالنظر إلى وقف تزويد دار الطالبة بالماء؛ 

الأشغال في شأن شبكة التطهير على مد قواديس ظاهرة؛ حيث أسفرت المعاينة الميدانية على  اقتصار -

 وجود تسربات مائية تجلت في تدهور على مستوى صباغة الجدران الموجودة تحتها؛ 

، مما أفضى إلى تدهور مرافقها وكذا التجهيزات التي 2015إغلاق دار الطالبة منذ شهر غشت  -

 التساؤل حول الجدوى من الإصلاحات المنجزة؛تحتضنها، مما يطرح 

 درهم.  30.000,00عدم وجود ما يفيد إنجاز أشغال الصباغة التي تم أداء مبلغها الجزافي المحدد في  -

  صرف نفقات الأشغال الكهربائية في غياب الخدمة المنجزة 

الكهربائية. وقد أسفرت المعاينة  درهم همت الأشغال    823.781,18قامت الجماعة بصرف نفقة بقيمة إجمالية ناهزت  

 19/2015و 2012/ 51و 33/2011م ارقأسندات الطلب المتعلقة بالميدانية عن عدم وجود ما يثبت القيام بالأشغال 

ل وكيل المداخيل ورئيس من قب  "المنجزة"درهم، التي تم التصديق على خدمتها    502.782,00بمبلغ إجمالي حدد في  

 الجماعة. 

 إنجاز المسالك نفقات المتعلقة باختلالات في ال 

درهم. وقد تعذر التأكد من صحة  862.833,48قامت الجماعة بإنجاز وتهيئة عدة مسالك بمبلغ إجمالي حدد في 

 بمبلغ  68/2012  عدد   درهم وسند الطلب  164.345,28بمبلغ    5/2011الأشغال المنجزة موضوع سندي الطلب رقم  

 درهم بسبب إعادة تهيئة المسالك المعنية من قبل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.   164.640,00
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 حظات التالية بخصوص باقي النفقات: المقابل، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملافي 

 عدم إعمال الدراسات الجيو تقنية القبلية من قبل مختبر مؤهل؛ -

عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية بخصوص الأشغال المنجزة من قبيل ضرورة الإدلاء من قبل المقاول  -

المختبر بالنسبة بالتصميم الطبوغرافي الطولي وتصميم التحقق الضروري للأشغال وتقارير تجارب 

 للمواد قبل مباشرة الأشغال، وبعد الانتهاء بالنسبة لأعمال الدك؛

عدم إعمال الدراسات التقنية القبلية من قبل مكتب الدراسات ومختبر مؤهل؛ المتمثلة في تحديد التصميم   -

لمواد الطبوغرافي الطولي، وطبيعة وسمك طبقات فرشات التكسية، وتقارير تجارب المختبر بالنسبة ل

قبل مباشرة الأشغال، كما لم يتم الإدلاء بما يفيد إعمال تصميم التحقق الضروري للأشغال وتقارير  

 تجارب المختبر بالنسبة للمواد بعد الانتهاء من أشغال الدك؛

 بمبلغ 13/1/2012بتاريخ  1/2012: بعد إصدار سند طلب رقم 2012تم تجزيئ نفقة برسم سنة  -

 درهم؛  164.640,00 بمبلغ 18/12/2012بتاريخ  68/2012رقم  درهم وآخر  199.200,00

 عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة صحة الخدمة المنجزة؛ -

موضوع تهيئة    13/1/2012بتاريخ    1/2012تبين من خلال طبيعة الأشغال المضمنة بسند الطلب رقم   -

  درهم، حفر المقاطع  199.200,00مبلغ المسلك الرابط بين دوار للاشرادة ودوار بن منصور ب

«Déblais pour fouilles»     والحفر والتسوية«Terrassement et compactage de la plate 

forme »  وإنجاز الحواشي  « Aménagement des fossés »    أن موضوع سند الطلب يتعلق بفتح

مقاطع بالنظر إلى عدم وجود قواديس المسلك وليس بتهيئته. بالموازاة مع ذلك، تبين عدم إنجاز حفر ال

متر خطي، وبالتالي فقد تم أداء ما مجموعه  1500على طول المسلك الذي تم فتحه والبالغ طوله 

درهم في غياب الخدمة المنجزة. كما أسفرت المعاينة الميدانية عن وجود بعض الحواشي   86.400,00

تكسية بالمالوى، والاقتصار على أشغال فتح بالنظر إلى تعرضها للإتلاف بسبب عدم إعمال أشغال ال

 المسلك.

 موضوع بعض النفقاتأثاث المكتب والعتاد المعلوماتي  عدم تحديد مآل 

أسفرت المعاينة الميدانية وقد درهم.  463.876,80 قامت الجماعة بشراء أثاث مكتب وعتاد معلوماتي حدد في مبلغ 

 تواجد الأثاث والعتاد المذكورين في حدود ما قيمته عدمتسجيل بمقر الجماعة وبالمخزن الجماعي، عن 

 درهم؛ فيما لم تقدم الجماعة أية تبريرات بهذا الخصوص. 215.115,00

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:تبعا لما سلف، 

فيما يخص الأشغال، كونها لا توفر،  سندات الطلب الحرص على اللجوء بصفة استثنائية لمسطرة  -

 ؛لحسن تنفيذ الأشغالضمانات كافية  غرار الصفقات العمومية،على 

 عدم اللجوء إلى سندات التسوية؛ -

جهات ع من طرف يرا إنجاز المش لتفادي التنسيق مع باقي الإدارات فيما يخص تدخلات الجماعة  -

 متعددة. 
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II.  سبت الأودايةجواب رئيس المجلس الجماعي ل 

  نص مقتضب()

 المراقبة الداخلية  .أولا

  اختلالات تعتري مسطرة الإشهاد على الخدمة المنجزة 

تم وضع هيكل تنظيمي لتحديد الاختصاصات حيث تم إسناد المهام لموظفين مكلفين بالمكاتب،   2016في أواخر سنة  

حسب ويتم الإشهاد عن الخدمة المنجزة بخصوص التوريدات والمشاريع المنجزة من طرف كل موظف مكلف 

 اختصاصه )...(.

 تدبير الموارد البشرية .ثانيا

 استنثار مكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء بالموارد البشرية على حساب المكاتب الأخرى 

المحددة  الموظفين على المكاتب حيث تم إسنادهم مهام حسب الاختصاصات منذ وضع الهيكل التنظيمي تم توزيع

 الشكل التالي:بالهيكل التنظيمي، وذلك على 

 موظفين بمديرية المصالح؛ -

 موظفين بمكتب الميزانية والمحاسبة؛ -

 موظفين بمكتب الموارد المالية؛ -

 موظفين بمكتب الموارد البشرية ومكتب الضبط؛ -

 موظفين مكلفين بتصحيح الإمضاء والمصادقة على الوثائق؛ -

 موظفين بمكتب الحالة المدنية + ضابط الحالة المدنية بالتفويض؛  -

 ستة موظفين بمكتب الشؤون الاقتصادية والتقنية والتعمير. -

 اختلالات في مسك سجلات تصحيح الإمضاء 

 قد تم تكليف موظفين بمسك سجل تصحيح الإمضاء والمصادقة على الوثائق.

  بعض الموظفين لأوقات العمل الرسمية احترامعدم 

مكناس تم وضع ورقة - المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاسبعد القيام بمهمة مراقبة تسيير الجماعة من طرف 

 والمغادرة. )...( لتسجيل الحضور

  عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة 

 حين صدور المرسوم المتعلق بوضع رهن الإشارة، فإن الجماعة عملت بتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور.

 تدبير الأعوان العرضيين 

داول الأداءات المتعلقة بالأعوان العرضيين المشتغلين بالجماعة حسب الوثائق الموجودة عند المسؤول عن مكتب ج

 الموارد البشرية بعد التدقيق وإعادة الاحتساب:

 2013جدول مبالغ الأداءات المتعلقة بالأعوان العرضيين برسم سنة 

الخام للأداء 

 بالدرهم
 المرجع

مساهمة الأعوان في 

RCAR بالدرهم 
 الفترة الصافي للأداء بالدرهم المرجع

17حوالة رقم   12.551,22 16حوالة رقم   752,40   يناير  11.798,82 

44حوالة رقم   13.945,80 43حوالة رقم  836,00   فبراير  13.109,80 

83حوالة رقم   22.313,28 82حوالة رقم   1.337,60   مارس  20.975,68 

108حوالة رقم   12.551,22 107حوالة رقم   752,40   أبريل  11.798,82 

142حوالة رقم   15.340,38 141حوالة رقم   919,60   ماي  14.420,78 

180حوالة رقم   15.340,38 179حوالة رقم   919,60   يونيو  14.420,78 

213حوالة رقم   15.340,38 212حوالة رقم   919,60   يوليوز  14.420,78 

252حوالة رقم   15.340,38 251حوالة رقم   919,60   غشت  14.420,78 

283حوالة رقم   15.340,38 282حوالة رقم   919,60   شتنبر  14.420,78 

319حوالة رقم   15.340,38 318حوالة رقم   919,60   أكتوبر  14.420,78 

351حوالة رقم   15.340,38 350حوالة رقم   919,60   نونبر  14.420,78 

369حوالة رقم   15.340,38 368حوالة رقم   919,60   دجنبر  14.420,78 

 المجموع 173.049,36 11.053,20 184.084,56
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 2014جدول مبالغ الأداءات المتعلقة بالأعوان العرضيين برسم سنة 

الخام للأداء 

 بالدرهم
 المرجع

مساهمة الأعوان في 

RCAR بالدرهم  
 المرجع

الصافي للأداء 

 بالدرهم
 الفترة

22رقم  حوالة  16.734,96 21حوالة رقم   1.003,20   يناير  15.731,76 

46حوالة رقم   20.918,70 45حوالة رقم   1.254,00   فبراير  19.664,70 

75حوالة رقم   20.918,70 74حوالة رقم   1.254,00   مارس  19.664,70 

96حوالة رقم   22.313,28 95حوالة رقم   1.337,60   أبريل  20.975,68 

139حوالة رقم   22.313,28 138حوالة رقم   1.337,60   ماي  20.975,68 

179حوالة رقم   20.918,70 178حوالة رقم   1.254,00   يونيو  19.664,70 

211حوالة رقم   20.918,70 210حوالة رقم   1.254,00   يوليوز  19.664,70 

261حوالة رقم   25.102,44  1.504,80 
إلى   243حوالات من رقم  

260 
 غشت  23.597,64

321حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   302حوالات من رقم  

320 
 شتنبر  24.908,62

378حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   359حوالات من رقم  

377 
 أكتوبر  24.908,62

425حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   406حوالات من رقم  

424 
 نونبر  24.908,62

487حوالة رقم   26.497,02  1.588,40 
إلى   468حوالات من رقم  

486 
 دجنبر  24.908,62

 المجموع 259.574,04 16.552,80 276.126,84

 2015جدول مبالغ الأداءات المتعلقة بالأعوان العرضيين برسم سنة 

الخام للأداء 

 بالدرهم
 المرجع

مساهمة الأعوان في 

RCAR بالدرهم  
 المرجع

الصافي للأداء 

 بالدرهم
 الفترة

57حوالة رقم   41.000,96  2.457,84 
وصل شسيع المصاريف رقم  

01 /2015  
 يناير  38.543,12

82حوالة رقم   33.679,36  2.018,94 
وصل شسيع المصاريف رقم  

02 /2015  
 فبراير  31.660,42

119حوالة رقم   42.465,28  2.545,62 
وصل شسيع المصاريف رقم  

03 /2015  
 مارس  39.919,66

140حوالة رقم   33.679,36  2.018,94 
وصل شسيع المصاريف رقم  

04 /2015  
 أبريل  31.660,42

206حوالة رقم   35.143,68  2.106,72 
وصل شسيع المصاريف رقم  

05 /2015  
 ماي  33.036,96

242حوالة رقم   35.143,68  2.106,72 
وصل شسيع المصاريف رقم  

06 /2015  
 يونيو  33.036,96

29.286,40  1.755,60 
شسيع المصاريف رقم  وصل 

07 /2015  
 يوليوز  27.530,80

36.052,50  *  * 
وصل شسيع المصاريف رقم  

08 /2015  
 غشت  36.052,50

 المجموع 271.440,84 15.010,38 286.451,22

 2015-2014-2013جدول تلخيصي لمبالغ الأداءات المتعلقة بالأعوان العرضيين برسم سنوات 

2015 2014 2013  

286.451,22 276.126,84 184.084,56 
مجموع الأداءات الشهرية حسب البيانات المدلى بها من قبل 

 المسؤول عن مكتب الموارد البشرية

286.451,22 276.126,84 184.084,56 
مجموع الأداءات الشهرية حسب البيانات المالية المضمنة في 

 حسابات التسيير

 .)...( 
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 تقييم تدبير المداخيل .ثالثا

 لمداخيل الجبائيةا .1

 المخصصة للحصول على الوثائق الإدارية الشيات 

بما أن الجماعة تصنف ضمن الجماعات التي تعرف نسبة عالية للفقر والهشاشة، كما أن أغلب العقود تستعمل 

ائية والإعدادية والثانوية، وأن لبرنامج تيسير والمساعدة الطبية  وتسجيل وإعادة تسجيل الأطفال في المدارس الابتد 

أغلب الوافدين على الإدارة لطلب الوثائق الإدارية يمتنعون عن تأدية واجبات الرسوم مقابل الوثائق الإدارية وذلك 

بعنف لفظي وأحيانا جسدي على الموظفين على الرغم من إصدار عدة مذكرات إدارية في هذا الشأن، كما قد تم  

واطنين على السواء بتأدية هذه الرسوم حيث يلجأ بعض الموظفين أحيانا بتأديتها نيابة عن حث جميع الموظفين والم

 المواطنين.

  حرمان الجماعة من مداخيل جراء تفويت استغلال المحجز 

منذ عدة سنوات لم تتوصل الجماعة بأي محجوز من طرف السلطات المختصة بحيث لم يودع أي محجوز بالمحجز 

 الجماعي.

أما فيما يخص المترامية على المحجز قد تم مقاضاة المترامية على المحجز من أجل التعويض عن الترامي حيث 

 ...(، كما كلفت الجماعة المحامي المتعاقد معه من أجل رفع دعوى للإفراغ )...(. )تم استخلاص التعويض 

 عائدات الأملاك الجماعية .2

  العقارية الخاصةتواضع وعدم انتظام عائدات الأملاك 

قد تم استخلاص جزء مهم من الباقي استخلاصه أما الباقي الآخر قد قامت الجماعة بعرضها على أنظار القضاء 

 بواسطة المحامي المتعاقد مع الجماعة )...(. 

 عدم تفعيل الإجراءات القضائية ضد بعض المكترين المتقاعسين عن الإداء 

معه حيث تم رفع دعاوى قضائية ضد المتقاعسين بالنسبة للأكرية أو الرسوم   قد تم تكليف محامي الجماعة المتعاقد 

 المحلية لسيارات النقل العمومي )...(. 

 عدم تنفيذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بتعديل القرار الجبائي 

يث تم  ذلك راجع لإغفال بعض الموظفين لإرسال القرار المعدل قصد المصادقة عليه، والآن قد تداركنا ذلك ح

 .2018تعديل القرار الجبائي في الدورة العادية لشهر أكتوبر 

 تدبير النفقات وتخزين التوريدات رابعا.
إن عدم توفر الجماعة على مهندس يمكنها من إعداد الدراسات التقنية بشكل أكثر دقة، كما أن الجماعة تفتقر للأطر 

ر ورخص الاستغلال والأشغال والصيانة. ولكل هذا فإن التقنية حيث تتوفر على تقني وحيد يتكلف بمجال التعمي

 الجماعة ارتأت أن تسند الدراسات إلى مكاتب الدراسات وإنجاز المشاريع عن طريق صفقات عمومية.

أما فيما يخص السندات التنافسية فإن الجماعة لم تعد تلجأ لها إلا في الأعمال ذات التدخل الاستعجالي بالعمل على 

 ات للممونين والمقاولين مع تكليف المكتب التقني بتتبع سندات الطلب المتعلقة بالأشغال )...(. إرسال استشار

فقد تمت عملية تهيئ الصفقة من طرف تقني الجماعة  20/05/2014بتاريخ  2014/ 08فيما يخص الصفقة رقم -

 ة لأعمال التجارب المخبرية للمواد.وهو الوحيد الذي كان يقوم بتتبع جميع مراحل الصفقة وتوجد لديه الوثائق المثبت

موضوع بناء مكتب بمقر الجماعة،   17/04/2015بتاريخ    12/2015اما فيما يخص سند الطلب رقم   -

فقد تم بناء مكتبين بتراب الجماعة تابعين للجماعة بكل من دواري لالة فاطنة الفوقية وعين المهراز 

 وهما موجودين بنفس الكمية المطلوبة بسند الطلب.

وفيما يخص نفقات الأشغال الكهربائية فقد تم كهربة الدواوير بالكهربة العمومية من مصابيح كاملة  -

 ولوازم الربط للكهربة العامة. 

 عدم تحديد مآل أثاث المكتب والعتاد المعلوماتي موضوع النفقات 

ي كانت موضوع رهن قد عملت الجماعة على استرجاع عدد من أثات ومعدات المكتب والعتاد المعلوماتي والت

إشارة دار الشباب ودار الطالبة بمركز سبت الاوداية ومركز التربية والتكوين بدوار أولاد المعطي، إثر ذلك قامت 

الجماعة بتحيين وإحصاء وتحديد المعدات المنقولة حسب المكاتب )...(، كما تم وضع سجل خاص بالممتلكات  

 المنقولة )...(.
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 "تيسة"جماعة 

 )إقليم تاونات(
 

تمتد على مساحة و كلم جنوب غرب مدينة تاونات، 35تقع جماعة تيسة داخل النفوذ الترابي لإقليم تاونات على بعد 

 .نسمة 11000حوالي  2014، بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ويبلغ عدد سكانها .كيلومتر مربع 52

%، انتقلت على إثره من  24.76 نسبته بلغتنموا  2017و  2012ين ما بعرفت مداخيل الجماعة في مجال التسيير 

بلغت مداخيل الاستثمار بينما ، 2017درهم سنة  16.750.000,00 إلى 2012درهم سنة  13.425.632,50

 .%  4,36، بنمو ناهز2017 سنة درهم 15.765.627,07 و 2012درهم سنة  15.106.371,50

I. لحساباتملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي ل  

نورد أهمها فيما  وإصدار عدد من التوصيات مكنت مراقبة تسيير جماعة تيسة من تسجيل مجموعة من الملاحظات 

 : يلي

 أولا. التدبير الاستراتيجي

 المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة .1

الجماعي للتنمية من خلال اعتماد مقاربة (، مخططها  2015  -  2009أعدت المصالح الجماعية خلال الانتداب السابق )

تشاركية، ودراسة مجمل المشاكل المتعلقة بالفقر والأمية والبطالة، فخلصت إلى تشخيص دقيق للحاجيات، مكنها من 

بلورة المشاريع المراد تحقيقها. لكن على الرغم من ذلك، فقد تم تسجيل عدد من النقائص لها صلة بعملية إنجاز وتنفيذ 

 ، منها ما يلي: مخططهذا ال

 تأخر المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية 

، بالتشاور مع الجهات المعنية:  2010انطلقت عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الراهنة للجماعة منذ فبراير 

ض النظر . إلا أنه وبغ2011فبراير    20مصالح خارجية ومجتمع مدني واختتمت بمنتدى التشخيص التشاركي بتاريخ  

، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط 2011أبريل  28المؤرخ في  2.10.504عن تأخر صدور المرسوم رقم 

المصادقة على البرمجة الأولى إن ؛ ف2011ماي  16الجماعي للتنمية، والذي لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 

عض التأخير، إذ لم تتم إلا خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة المتعلقة بالثلاث سنوات الأولى للانتداب طالها أيضا ب

؛ وهو ما انعكس سلبا 2014أكتوبر  28، فيما تمت المصادقة على البرمجة الثانية خلال دورة 2013/ 22/03بتاريخ 

 على صدقية ودقة البرمجة.

 عدم إنجاز برنامج عمل الجماعة 

من القانون التنظيمي الجديد رقم   78العمل المنصوص عليه في المادة لم تقم المصالح الجماعية بإنجاز برنامج 

( مواد لبرنامج عمل الجماعات، بدل مادة 10)علما أنه خصص حوالي عشر) المتعلق بالجماعات الترابية 113.14

لميثاق المتعلق با 78.00المعدل للقانون رقم  17.08الواردة بالقانون رقم  36للمخطط الجماعي )المادة  وحيدة 

، كما أنه عمل على الانتقال من تخطيط استراتيجي على مستوى الجماعة بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية (الجماعي

إلى برنامج عمل ينطلق من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، وذلك بغية تكريس التخطيط 

. فالمجلس الحالي، وعلى خطى المجلس السابق، لم يبادر الجماعي كثقافة وممارسة في مجال تدبير الشأن المحلي(

إلى إنجاز الدراسات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة، مما من شأنه أن ينعكس سلبا على الدقة في برمجة المشاريع 

 لوجود.  لوالفعالية في إنجازها، ويعرقل إخراج المشاريع التنموية 

  عدم إنجاز عدد من مشاريع المخطط الجماعي 

درهم، خلال البرمجة الأولى للمخطط حوالي   174.029.980,00بلغ عدد المشاريع المدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 

درهم؛ غير أنه تبين  205.610.248,00مشروعا خلال البرمجة الثانية بقيمة إجمالية ناهزت  51مشروعا، و 43

من مجموع المخطط الجماعي، لها   % 42.42درهم، أو ما يمثل  87 229 351.00عدم إنجاز مشاريع، بقيمة 

ارتباط بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وبتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وكذا بتأطير الأنشطة الاقتصادية. 

ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى ضعف مساهمة الجماعة في الميزانية الإجمالية للمخطط ونقص في تكوين الموارد 

 ن عدم انخراط المصالح الخارجية المحلية لارتباطها باستراتيجيات إداراتها المركزية. البشرية فضلا ع
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 تعثر العديد من المشاريع   .2

منها من طرف وكالة  العديد  عرفت جماعة تيسة برمجة عدة مشاريع في إطار برنامج التأهيل الحضري، تم إنجاز

ات في هذا الإطار تعثر أغلبها مشيرا، من خلال ما لاحظه، الإنعاش وتنمية الشمال. وقد سجل المجلس الجهوي للحساب

 إلى ما يلي:

 المحطة الطرقية  .أ

، بإنشاء محطة طرقية للمسافرين بمبلغ 1/2002وبموجب الصفقة عدد  2002دجنبر  10قامت الجماعة بتاريخ 

بمبلغ 2013  دجنبر 23بتاريخ  2013/ 9درهم، وبإبرام صفقة لاحقة عدد  2.205.029,04إجمالي بقيمة 

درهم لإتمام بنائها. وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم تشغيل المحطة المذكورة، مما أدى إلى   1.149.424,80

تعرض جل مرافقها للإتلاف نتيجة لعدم الحرص على حراستها وصيانتها، كما لوحظ عدم تدارس لجنة المرافق 

 اتخاذ المجلس الجماعي أي مقرر بهذا الخصوص.العمومية وضعية وسبل استغلال المحطة وعدم 

 القاعة المغطاة  .ب

تم بناء قاعة مغطاة في إطار شراكة مع وكالة الإنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات  

ر فبراي 5و 2015أبريل  21فبراير و 17في هذا الصدد، رفض المجلس الجماعي، خلال دورات عديدة )دورات 

(، نقل ملكية القاعة المغطاة من وكالة الإنعاش وتنمية الشمال إلى ملكية الجماعة، بدون تقديم تبريرات تذكر،  2016

الاستثنائية، بعيد توقيع محضر بهذا الخصوص  2016مارس  15ولم تتم الموافقة على نقل الملكية إلا خلال دورة 

 . 12/1/2016مؤرخ في 

، لم تعمد الجماعة إلى تسيير القاعة المغطاة بطريقة واضحة تمكن من استغلالها في  إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك

أحسن الظروف، ولم تبادر إلى تعديل القرار الجبائي الجماعي بما يتيح استخلاص المداخيل المترتبة عن هذا 

والمندوبية الإقليمية لوزارة الاستغلال. فقد اكتفت خلال هاته الدورة بالموافقة على اتفاقية شراكة ما بين الجماعة 

الشباب والرياضة والهيأة الإقليمية للتنمية البشرية، تتعلق بتفعيل وتجهيز وتأطير وتدبير القاعة المغطاة، على أن 

 يتحمل المجلس الجماعي مسؤولية تسيير المرفق. 

 مطرح النفايات  .ج

له إحدى الشركات في استخراج الملح، بإقامة مطرح عمومي فوق ملك خاص تستغ 2003قامت الجماعة خلال سنة 

ذلك. وقد قضت تي تكبدته جراء ضرر اللالجماعة بالتعويض عن ا تطالبإلى رفع دعوى قضائية  حدا بالأخيرةما 

ذلك لم تبادر الجماعة درهم، وعلى الرغم من  3.600.000,00المحكمة لصالحها ابتدائيا واستئنافيا بتعويض قدره 

 . محتملةالعمومي، تفاديا لما قد يثيره الوضع من مشاكل أخرى إلى تحويل وجهة المطرح 

 الأكشاك .د

حيث على إحداث أكشاك بتراب الجماعة،  2012أكتوبر  30وافق المجلس الجماعي خلال دورته العادية بتاريخ 

ة شراكة بين إنجاز المشروع في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمت صياغة اتفاقي أدرج

 بالكلفة الإجمالية للمشروع  حددت فيهاالجماعة والمبادرة الوطنية والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتاونات، 

 درهم إضافة إلى الوعاء العقاري. 50.000,00درهم، وتكليف الجماعة بتوفير مبلغ  300.000,00

ء الأكشاك من أجل ضمان موارد إضافية، تمت  المجلس الجماعي بإبرام ست صفقات لكراأن يقوم عوض  لكن،

على إمكانية تفويت الأكشاك إلى جمعية تفتقر للإطار القانوني   2016فبراير    05الموافقة خلال الدورة العادية بتاريخ  

 117بتيسة"، وهو ما أدى إلى تعرض سلطة الوصاية على المقرر تنفيذا لمقتضيات المادة  .ش .ح .وهي جمعية "م

رفض إلغاء المقرر   2016مارس  15ون التنظيمي للجماعات، وتم، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ من القان

من دون المجلس الجماعي بتفويت الأكشاك لفائدة الجمعية المذكورة، فيما ظلت الأكشاك على حالها  تالمتخذ، وتشب

 ، وفوتت الجماعة مداخيل كانت في حاجة إليها.  استغلال

 يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:لذا 

المتعلق بالجماعات الترابية،   113.14إيلاء التخطيط الجماعي العناية اللازمة وفق القانون التنظيمي   -

والإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة للوجود مع الحرص على التخطيط السليم والاختيار الواقعي 

الدقيق والعقلاني مع المصالح الخارجية المعنية والحرص على التزام للمشاريع المبرمجة، بالتنسيق  

الشركاء بتأمين التمويلات الضرورية للمشاريع عبر اتفاقيات مصادق عليها من طرف السلطات  

 المعنية؛

العمل على إخراج المشاريع المتعثرة إلى الوجود والإسراع في استغلالها للاستفادة من عائداتها  -

 وتنمية مداخيل الجماعة الذاتية. المالية 
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 ثانيا. تدبير النفقات 

 تدبير التنظيم الإداري لصرف النفقات   .1

دارية والتقنية؛ لكنه تنظيم مخالف تعمل الجماعة وفق تنظيم إداري مكون من عدة مصالح تضطلع بكافة المهام الإ 

للنموذج المعتمد من طرف السلطة الوصية. كما أن الإجراءات المتعلقة بتنظيم المساطر الإدارية المعمول بها داخل 

الجماعة لا تمكن المصالح الجماعية من آليات المراقبة الداخلية التي تتمثل في التأكد من صحة تسجيل وتتبع العمليات 

 والمالية، وتدبير العملية التنافسية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:  المحاسبية

  عدم إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات 

لم تعمل الجماعة على إحداث بنية تتكلف بالمشتريات والخدمات بواسطة سندات الطلب، تعنى بتحديد الاحتياجات 

ليات الاستشارة مع الممونين والموردين، وكذا تدبير العمليات المتعلقة ببيانات أثمنة واتخاذ التدابير اللازمة لعم

الملائمة والتنافسية، وأيضا بمسك وتدبير سجل المشتريات الجماعية بتنسيق مع مدير المصالح. وجدير بالذكر أنه 

ا بتدبير المستودع والمرآب تمت إناطة كل هذه المهام بالمسؤول عن مكتب الممتلكات والآليات، المكلف أساس

 الجماعيين.

 خلل في هيكلة المصلحة التقنية 

تتوفر الجماعة على عدة مصالح من بينها المصلحة التقنية، المسماة "مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات".  

التعمير والطرقات  وقد أسندت لها مهام السهر على الدراسات العمرانية والرخص بمختلف أصنافها، ومراقبة قطاع 

والبنايات بصفة عامة، والإنارة العمومية والتجهيزات والنظافة والمحافظة على البيئة والمناطق الخضراء، بالإضافة  

إلى التطهير السائل والصلب وتسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والتفويتات ونزع الملكية وتسيير 

وإعداد ملفات الصفقات. إلا أنه تم تسجيل عدم انسجام المهام المسندة لهاته المصلحة فضلا   الآليات المملوكة للجماعة،

عن تعددها، كما أن توزيع المهام بين الموظفين العاملين بها لا يستند إلى معايير محددة، لها صلة بالتكوين أو 

الصفقات إلى نفس الموظف، كما أن تتبع بالاختصاص. أضف إلى ذلك، أنه تم إسناد مهام مختلفة، من قبيل التعمير و

الأشغال المتعلقة بنفس الصفقة، قد يتم إسناده أحيانا إلى أكثر من موظف، بشكل لا يتيح تحديد المسؤوليات وينتج عنه 

 غياب الفعالية، بل وينعكس أيضا على جودة وآجال إنجاز الأشغال.

  خلل في المسطرة المتعلقة بسندات الطلب 

عملية إسناد سندات الطلب للمقاولين، ويبلغهم  لبسجل يوثق الجماعة عمل  لجهوي للحسابات عدمالمجلس ا حظلا

بمراجع الإشهاد، وهو الأمر الذي يتعذر معه إثبات تبليغ طلب التوريد أو الدراسات أو الأشغال، وكذا معرفة تاريخ 

المتعلق   2.09.441رقم    من المرسوم  65المادة  يتماشى مع مقتضيات  كما أنه لا  توصل المقاولين بالأمر ببدء الأشغال،  

 بمحاسبة الجماعات المحلية.

 نفقات التسييرتدبير   .2

 لوحظ في هذا الإطار ما يلي.

  دون استحقاق من استفادة بعض مستخدمي الجماعة من لباس الأعوان 

، 2016و  2012سندات للطلب، بثمن إجمالي بلغ خلال المدة ما بين    5قامت الجماعة بشراء لباس للمستخدمين بواسطة  

درهم. إلا أنه لوحظ استفادة بعض الموظفين سنويا من اللباس على الرغم من مزاولتهم مهام   124,00.203 قيمته ما 

ى الوثائق، بل ويستفيد آخرون من اللباس على الرغم من لا تجيز لهم ذلك، منها تصحيح الإمضاءات والمصادقة عل

المتعلق  2.86.349مضمون المادة السابعة من المرسوم رقم وما لا ينسجم بووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، 

بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين 

 عاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.والمستخدمين ال

   خلل في تدبير حظيرة السيارات 

سجل المجلس آلية، إحداها موضوع حجز وأخرى متوقفة. وقد    14حظيرة للسيارات تتكون من  تتوفر الجماعة على    

ة على مصالح الجماعة بمسك جذاذات تتبع إصلاح كل آلي  عدم قيامالجهوي للحسابات بخصوص تدبير هذه الحظيرة،  

حدة )توضح فيها طبيعة الإصلاحات المنجزة وقطع الغيار المستبدلة، تبيان التاريخ والمسافة المقطوعة( وبالمراقبة 

 الفعلية للإصلاحات، إذ لا يتم الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم تبديلها لتبرير الإصلاحات المنجزة. 

من مجموع  77 %ة، استحواذ أربع آليات على ما يناهز وقد بينت مراقبة الفواتير المتعلقة بإصلاح هذه الحظير

 بفعل قدم هذه الآليات واهترائها.درهم، وهو مبلغ مرشح للارتفاع    137.400,00بقيمة    2016الإصلاحات برسم سنة  
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  تتبع ومراقبة تخصيص بعض نفقات التسيير عدم 

ما بين   2016 - 2012تراوحت خلال الفترة مقابل تعويضات  تقوم الجماعة سنويا بتشغيل أعوان عرضيين

ضعف إجراءات المراقبة المتخذة من قبل الجماعة، من  وقد تم تسجيل درهم.  305.495,67درهم و 159.006,46

. خلال عدم إعداد محاضر الشروع في العمل وكذا المحاضر المتعلقة بتتبع إنجاز الأعمال من قبل الأعوان العرضيين

 .لتقنية للأشغال المحددة لحجمها وأماكن تواجدهاوعدم إعداد الورقة ا

بتنفيذ النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية وشراء العتاد  2016إلى  2012 من وقد قامت الجماعة خلال الفترة

عدم قيام مصالح الجماعة  وقد سجل في هذا الإطاردرهم.  570.784,80الصغير الكهربائي بمبلغ إجمالي حدد في 

ع أعمال الصيانة من خلال اعتماد سجل يتضمن تواريخ تدخلات الصيانة والأحياء المستفيدة وكذا الكميات  بتتب

المستهلكة، وعدم إعمال المراقبة عند تركيب المواد الكهربائية بمقارنة المواد التي يتم إخراجها من المخزن مع تلك 

 اد الكهربائي فور تسلمه للتأكد من صلاحيته. التي يتم تركيبها، فضلا عن عدم إجراء عملية اختبار العت

من جهة أخرى، تبين للمجلس الجهوي للحسابات قيام الجماعة بشراء بعض المقتنيات بمبلغ إجمالي حدد خلال الفترة 

دون درهم بالنسبة لهدايا رياضية،  67.020,00درهم بالنسبة لبعض اللوازم و 82.560,00في  2016و 2012بين 

 محاضر توزيعها وتحديد الجهات المستفيدة منها. في وثيق ذلك عمل على تأن ت

 خلل في سند الطلب المتعلق بدراسة القطب الحضري 

للقيام بالتجارب والدراسات   « L.C »قامت الجماعة بإنجاز دراسة تقنية لإحداث قطب حضري بتيسة، وكلفت المختبر  

درهم   000.110 ,00أنه لوحظ أداء النفقة، البالغة قيمتها الضرورية مع إعداد تقرير تركيبي للخبرة المنجزة. إلا 

 50.400,00بقيمة  61/2014)سندي طلب  2015والثانية سنة  2014الأولى سنة  على دفعتين،  والمتعلقة بالدراسة

بنفس المحتوى "دراسة جيوتقنية للقطب الحضري وكشف عيوب درهم،  59.600,00بقيمة  07/2015ودرهم، 

بحسب (. كما لم يتم الإدلاء بالثلاث نسخ من التقرير على حامل ورقي  وبمبلغين مختلفينالمتواجدة به"،  أساس البنايات  

رقما ترتيبيا وتاريخا يوثق البيانات   يتم تسجيله بكتابة الضبط ولم يتم إعطاؤه  في سند الطلب، ولم  عليهتم التنصيص    ما

 المتعلقة بالإيداع. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضبط النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات عبر تتبع أشغال إصلاح الآليات بمسك جذاذات، توضح  -

قطوعة مع المراقبة طبيعة الإصلاحات المنجزة وقطع الغيار المستبدلة، مع تبيان التاريخ والمسافة الم

 الفعلية للإصلاحات، والاحتفاظ بقطع الغيار التي تم تبديلها لتبرير الإصلاحات المنجزة؛  

العمل على تتبع بعض نفقات التسيير التي تستوجب إنجاز المحاضر والأوراق التقنية للأعمال المحددة   -

تاد الكهربائي، اللوازم لحجمها وأماكن تواجدها )الأعوان العرضيين، الإنارة العمومية والع

 الرياضية(. 

 نفقات التجهيزتدبير   .3

إصدار بتعلق الأمر بإبرام صفقات عمومية أو سواء شاب تنفيذ الجماعة في مجال الإنفاق على مستوى التجهيز، 

 سندات للطلب، بعض الاختلالات نعرض لها فيما يلي: 

 الصفقات العمومية 1.3

 ظ ما يلي: الصفقات، لوح بإبرام وتنفيذ فيما يتعلق 

  خلل في حفظ وترتيب الوثائق 

. الجماعة سجل المجلس الجهوي للحسابات خللا كبيرا على مستوى تدبير الوثائق المرتبطة بالصفقات التي تبرمها

ة لا تتوفر في هذا المجال على مسطرة واضحة لحفظ وترتيب الوثائق، إذ إن أغلب ملفاتها تفتقر للعديد من خيرفالأ

رية )أوامر الخدمة وأوامر التوقف ومحاضر التسليم...( والمالية )كشف الحساب المؤقت والأخير...( الوثائق الإدا

(، وتصاميم نهاية الأشغال...(، فضلا Pv de chantierوالتقنية )بيانات التمتير، ومحاضر تتبع الأشغال "مانيفولد" )

تكون موزعة أحيانا بين الإداريين والتقنيين، دون تنسيق بينهما ودون أخذ المكلف إن وجدت، عن كون هذه الوثائق، 

يؤثر على الفعالية في إنجاز الأشغال وتتبعها ولا يتيح توفير ما يستلزمه  الأمر الذي قد بالمصلحة التقنية علما بها. 

   إجراء أية مراقبة لاحقة.

 إلغاء متكرر للصفقات 

( صفقات لم يتم استكمالها، إما لعدم 10باشرت مسطرة طلب عروض حوالي عشر )لوحظ أن المصالح الجماعية 

في ضبط المسطرة المتعلقة  بقصورالمصادقة عليها من طرف مصالح العمالة أو تم إلغائها لأسباب ترتبط أساسا 
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المتعلقة  الخاص بالصفقات، و 2.06.388من المرسوم  40بإبرام الصفقات العمومية )عدم ضبط مقتضيات المادة 

 أساسا "بالعرض المنخفض بكيفية غير عادية"(. كما أن عدة صفقات تم فسخها مباشرة بعيد إبرامها.

 تأخر في إنجاز الصفقات 

بداعي سوء الأحوال )وأوامر متابعة الأشغال( بصرف النظر عن أوامر التوقف التي تصدرها مصالح الجماعة 

كان مقررا  ا)منها مصفقات تعرف تأخرا كبيرا على مستوى الإنجاز الجوية، لوحظ أن الأشغال المرتبطة بأغلب ال

)التهيئة الخارجية للمحطة  2016، ولم تنجز إلا خلال سنة 2013أو  2012إنجاز المشاريع المتعلقة بها خلال سنة 

معمارية حول الطرقية، بناء مستودع بلدي، أشغال ربط حي السلام بشبكة الكهرباء، تهيئة السوق الأسبوعي، استشارة  

وقد بينت المقارنة بخصوص بعض الصفقات، الفارق الكبير بين مدة إنجاز الدراسة لبناء ملحقة للحالة المدنية...(. 

الإنجاز المنصوص عليها في دفتر التحملات ومدة الإنجاز الفعلية، الفاصلة بين تاريخي البدء بالأشغال والتسليم 

 .كحد أقصىالمؤقت والتي تراوحت بين سنة وسنتين 

 اختلالات في عدد من الصفقات 

 المتعلقة ببناء مستودع بلدي 02/2013رقم  الصفقة .أ

درهم، بأشغال بناء مستودع بلدي، وقد سجل  600.000,06بقيمة  03/2012تتعلق هذه الصفقة، والتي تحمل عدد 

 بشأنها: 

اعتبر عرضه "منخفض  عدم المصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية نظرا لإقصاء متنافس  -

بكيفية غير عادية"، دون أن تتم مراسلته لتبرير ذلك. حيث أجرت مصالح الجماعة نفس طلب العروض 

مجددا وتم على إثره إسناد الصفقة المذكورة لمتنافس سبق له، خلال طلب العروض السابق، تقديم 

 ؛درهم؛ وهو ما يعني قيامه بتخفيض عرضه  689.544,00عرض بمبلغ

المكان الأولي لإنجاز المشروع؛ نتج عنه تغييرات طالت مساحة المشروع، ومن تم قيام المقاول   تعديل -

بإنجاز أشغال الحفر التي تجاوزت المبالغ الواردة بدفتر التحملات، حيث كان لزاما توثيق هذه الأشغال 

 بتصاميم طوبوغرافية للتأكد من حجم الأشغال المنجزة.

 لقة بأشغال تهيئة المسالك الطرقية  المتع 05/2013الصفقة رقم  .ب

بأشغال تهيئة المسلك الذي يربط بين حي السلام وعين مليحة ودوار  درهم 720.00.444تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

 بشأنها ما يلي:  سبع كدا، وقد سجل

أن بعض مقاطع المسلك المعنية بالصفقة، كانت موضوع صفقة أخرى تم إنجازها من طرف مصالح  -

وزارة التجهيز والنقل في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، بعيد إنجاز أشغال الصفقة موضوع 

توفره عند برمجة المشاريع، لا سيما كلما تعلق الأمر   مفترضالملاحظة؛ مما يؤكد غياب الانسجام ال

المكان التأكد من   بمشاريع تنجزها بالموازاة مصالح خارجية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه تعذر بعين

صدقية وقيمة الأشغال الفعلية التي تم إنجازها من طرف مصالح الجماعة لتداخلها مع الأشغال المنجزة 

 من طرف وزارة التجهيز، ولا سيما في المقطع المنطلق من حي السلام باتجاه عين مليحة؛

بالملف وجود تباينات بين المسافة  تبين من بيانات التمتير الواردة بجداول المنجزات والتصاميم المرفقة   -

متر   5.211,43 الطولية للأشغال، أدت إلى اختلافات في قيمة الأشغال، بلغت بحسب بيانات التمتير

 متر مكعب؛  4.688,58 ما يشير كشف الحساب النهائي إلىفيمكعب؛  

قفت عليها،  ، أمرا للمقاول بتصحيح الاختلالات التي و07/04/2014أصدرت اللجنة التقنية بتاريخ  -

، وهو تاريخ سابق لتاريخ اكتشاف  11/04/2014وصرحت بالتسليم المؤقت للأشغال بتاريخ 

،(؛ مما يعني من جهة عدم صدقية التواريخ المعتمدة، ويبرز من 2014/ 06/02الاختلالات المذكورة )

 جهة أخرى غياب التتبع الدقيق للأشغال المنجزة.

 ال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية  المتعلقة بأشغ 09/2013الصفقة رقم   .ج

 درهم، بأشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية وقد سجل بشأنها ما يلي:  1.149.424,80تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

   554.270,60، بالتكسية بالإسفلت، بمبلغ  4يتعلق البند الأساسي في الصفقة موضوع رقم الأثمان رقم   -

ن التي تم اعتمادها بدفتر التحملات هي المتر المربع مع التنصيص على سمك أن وحدة الأثما  إلادرهم؛  

( سنتيميرات، خلافا لمقتضيات دفتر الشروط المشتركة الذي ينص على اعتماد الطن 5من خمس)

إلى عدم احترام السمك المنصوص الأمر الذي قد يقود  كوحدة قياس بالنسبة لهذا النوع من الأشغال، وهو  
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كما وقف على ذلك المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان، حيث تبين له من بعض   تماما، عليه

 ، عدم احترام هذا السمك؛caniveauالقياسات، وبعد إزالة غطاء المزاريب 

 10شهرا، بعد أن تم الشروع في بنائها بتاريخ  22عرف إنجاز الأشغال بالمحطة تأخرا كبيرا ناهز  -

درهم؛ لكنها الآن   2.205.029,04بمبلغ إجمالي حدد في    1/2002بموجب الصفقة رقم    2002دجنبر  

 غير مشغلة وتوجد في وضعية سيئة )شبابيك ونوافذ مكسرة، والأزبال بداخلها(.

 المتعلقة بأشغال تهيئة فضاء ألعاب للأطفال 13/2013الصفقة رقم  .د

عاب للأطفال بتجزئة "أ. خ." بتيسة، وقد درهم، بأشغال تهيئة فضاء أل 524.00.388تتعلق هذه الصفقة البالغ قيمتها 

 سجل بشأنها ما يلي:

درهم، بحسب محضر فتح   348.030,00إقصاء شركة "با" باعتبار العرض الذي قدمته بقيمة -

غير عادية"، كالعرض الذي تقدمت به الشركة "بر" نائلة الصفقة، وذلك  بكيفيةالأظرفة، "منخفض 

بالمقارنة مع باقي العروض ومع الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع المحدد 

 درهم؛ لكن دون أن يتم تسجيل ذلك بمحضر فتح الأظرفة؛   523.108,80في

الأطفال الذي تم أداء قيمته من خلال   تدهور الأشغال المنجزة، وغياب بعض العتاد المخصص لألعاب -

والذي صرح في شأنه بعض أعضاء اللجنة التقنية التي قامت  الكشف التفصيلي المؤقت الثاني والأخير،  

 ومنها الألعاب التالية:بالتسلم المؤقت للأشغال، أنه سرق دون إثبات يذكر، 

 درهم؛ 19.200,00 بقيمة (Toboggan) متزحلقتين للأطفال -

 درهم؛   9.600,00بقيمة (Balançoire) أرجوحة  -

 درهم؛  19.200,00 قيمب  (Cheval à bascule)بالأطفال حصانين خاصين  -

 درهم.   9.600,00 بقيمة (Bascule)تدهور الهزاز -

 المتعلقة بتتمة أشغال المركب التجاري  14/2013الصفقة عدد   .ه

 بشأنها ما يلي:  المركب التجاري، وقد سجلدرهم بتتمة أشغال  325 974.00تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

، في حين أن المحضر المتعلق بهذا 12/2014/  31تم التسليم المؤقت للأشغال المتعلقة بالصفقة بتاريخ   -

من بين الوثائق المرفقة بالملف، يوجد ، وتجدر الإشارة إلى أنه 15/04/2015التسليم مؤرخ في 

ر إلى عدد من الاختلالات التي يجب على المقاول ، والذي يشي13/02/2015المحضر المؤرخ في 

( وكذلك بعض الأشغال étanchéitéإصلاحها، تتعلق بالصباغة وبضرورة الإدلاء بشهادة المساكة )

 المتعلقة بالكهرباء التي تعذر معها ربط المركب بشبكة الكهرباء؛ وهو ما يفيد عدم صدقية هذه التواريخ؛ 

صدقية الحسابات الواردة بها، فقيمة بعض أشغال الحفر الواردة  يظهر تفحص جداول المنجزات عدم -

متر مكعب(، تفوق قيمة الأشغال الواردة في جدول المنجزات رقم    19,73)  1في جدول المنجزات رقم  

 متر مكعب(؛ 16,18) 2

من جهة أخرى، لوحظ عدم استغلال محلات هذا المركب بعد، علما أن المصادقة على إنشائه تمت   -

، كما أن باحة بيع الأسماك التي تمت تغطيتها بغطاء من الألومنيوم غير مشغلة، فيما  2012نة  خلال س

 اقتصر الأمر على كراء البعض من محلاته.  

 المتعلقة ببناء أكشاك  15/2013الصفقة عدد   .و

 درهم ببناء أكشاك، وقد سجل بشأنها ما يلي: 215 623.80تتعلق هذه الصفقة بقيمة 

تحمل   (Enseigne)( علامات 6درهم، لأداء أشغال تتعلق بست ) 10.200,00 مبلغ بقيمةتم أداء  -

درهم للعلامة، غير واردة بدفتر  1.700,00 أرقام الأكشاك المتعلقة بمبادرة التنمية البشرية، ب

،  (grille de défense)ماية التحملات، ما جعل مصالح الجماعة تؤديها في البند المتعلق بشبكة الح

 والتي لم يتم إنجازها؛ 

فيما يشير تاريخ نهاية الأشغال  ؛30/03/2015تم التسليم المؤقت للأشغال المتعلقة بالصفقة بتاريخ  -

 ؛ مما يعني عدم صدقية هذه التواريخ؛26/12/2014الوارد بكشف الحساب المؤقت الثاني والأخير إلى  

الرغم من مرور سنتين على الانتهاء من الأشغال   الاستفادة منها، على  لم تتم لم يتم تشغيل الأكشاك بعد و -

 المتعلقة بها، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الجدوى من إنجازها.
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 غياب الدقة في تتبع أشغال الصفقات موضوع الاتفاقية مع وكالة إنعاش وتنمية الشمال 

تنمية الشمال، وعمالة تاونات ، اتفاقية شراكة مع كل من وكالة إنعاش و2011أبرمت جماعة تيسة، خلال مارس 

وجماعات أخرى بإقليم تاونات، لتنفيذ برنامج للطرق والإنارة العمومية بالمراكز الحضرية التابعة لإقليم تاونات،  

 تكون بموجبه وكالة إنعاش وتنمية الشمال صاحبة المشروع والمديرية الإقليمية للتجهيز صاحب المشروع المنتدب؛ 

اتفاقية إضافية للاتفاقية المذكورة، تتحمل بمقتضاها الجماعة تمويل  03/02/2014ة بتاريخ وقد أبرمت جماعة تيس 

درهم، بناء على قرض من صندوق التجهيز الجماعي. وقد نصت هذه الاتفاقية على 26.000.000,00 الاتفاقية بمبلغ  

ون من ممثلين عن الجماعة ووكالة إنعاش إحداث لجنة للتتبع والتنسيق، يترأسها عامل إقليم تاونات أو من يمثله، وتتك

وتنمية الشمال، يعهد إليها التنسيق بين كافة المتدخلين واتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص مساطر إجراء الصفقات  

 وتتبع العمليات وإنجاز التقارير المتعلقة بها، ويوجد مقر هذه اللجنة بمقر عمالة تاونات؛

لتهيئة الطرق، إضافة لصفقة أخرى تهم الإنارة   DCT/TAO/47-14الصفقة رقموقد تم في هذا الإطار إبرام 

أن المجلس الجهوي للحسابات، لاحظ عدم توفر مصالح الجماعة على الوثائق  إلاالعمومية بمركز جماعة تيسة؛ 

مصالح المتعلقة بطلبات عروض الصفقات، ولا على نسخ مصادق عليها من الصفقات، مما يعني غياب شبه تام لل

الجماعية في تحضير الصفقات وحضور شكلي في تتبع الأشغال، على الرغم من كونها من قام بتمويل الأشغال 

 موضوع الصفقات. وللإشارة فإن أشغال الصفقات المعنية بالملاحظة لازالت لم تحظ بعد بالتسليم المؤقت. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

المالية والتقنية المتعلقة بملفات الصفقات وتوفير موضع خاص بالأرشيف وذلك   حفظ وترتيب الوثائق  -

للإسهام في فعالية إنجاز الأشغال، وتتبعها وتوفير المعلومات والرجوع إلى الوثائق المتعلقة بصفقات  

 الأشغال بعد تسلمها، عند الحاجة إليها من طرف مصالح الجماعة أو عند أي مراقبة بعدية؛      

حرص على ضبط الوثائق المتعلقة بالصفقات قبل الشروع في طلبات العروض وذلك لتسريع عملية ال -

للإسراع في إنجاز المشاريع المرتبطة بها، وتفادي    المصادقة على الصفقات من طرف مصالح العمالة

 إلغائها أو فسخها أو تعثرها؛

والحرص على الجدية في تحرير  العمل على التتبع الدقيق للأشغال من طرف المصالح الجماعية  -

محاضر تتبع الأشغال أو محاضر التسليم المؤقت أو النهائي، وذلك بتوثيق المعاينات الميدانية وتحرير  

 محاضر دقيقة للأشغال المنجزة.   

 سندات الطلب  2.3

  الجهوي للحسابات سجل المجلس   تقوم المصالح الجماعية باقتناء توريدات وإنجاز أشغال عن طريق سندات طلب، وقد 

 بشأن مسطرة إعداد سندات الطلب الملاحظات التالية:

 خلل في المسطرة المتعلقة بالسندات التنافسية 

لوحظ من خلال تفحص الوثائق المضمنة بملفات النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب أن اختيار المقاولات أو 

الممونين الثلاث الذين توجه إليهم رسائل استشارة، لا يستند إلى معايير دقيقة، حيث لا تتوفر المصالح الجماعية على 

..(؛ مما لا يسمح بمنافسة .وط الضرورية )سجل تجاري، خبرة سابقة  لائحة للمقاولين والممونين الذين تتوفر فيهم الشر

 حقيقية تتيح للجماعة عروضا أفضل. وكأمثلة على ذلك نورد ما يلي:

درهم، تبين من   196.800,00باقتناء حاويات جمع القمامة، بقيمة 23/2016يتعلق سند الطلب رقم  -

" .ال.سلتها لتقديم عرضها، لها نفس رقم شركة "عالوثائق المرفقة بالملف أن شركة "ب" التي تمت مرا

الهاتفي، نائلة سند الطلب؛ مما يعني أن الاستشارة همت نفس المقاولة وأن المنافسة صورية لا غير، 

المتعلق بأشغال التطهير السائل الخاص بتجزئة  30/2013سند الطلب عدد  بشأنكما كان الحال عليه 

" التي .ف.إذ تبين من خلال الوثائق المرفقة بالملف أن شركة "أ درهم،  130.970,23، بقيمة1تيسة 

 الطلب؛ سند  نالت التي ،" صتقدمت بعرضها، تتوفر على نفس الرقم الهاتفي لشركة " 

 "، بقيمة . 1المتعلق بأشغال التطهير السائل الخاص بتجزئة "ت.    39/2013وفي شأن سند الطلب رقم   -

والسند التنافسي والفاتورة المرفقين به، تخص جميعها   رهم؛ لوحظ أن سند الطلبد 66.816,00

"؛ مما يعني أن مصالح . "، فيما تم توقيع محضر التسليم من طرف ممثل شركة " ص.ف."أ المقاول

 الجماعة تتعامل مع شركتين اثنتين، تعلم أنهما لنفس الشخص. 

   تنفيذ الأشغال موضوع سندات الطلب 



 96 

ماعة على تنفيذها بواسطة سندات الطلب، جملة من الاختلالات تتعلق بصدقية تعرف بعض الأشغال التي تعمل الج

إنجازها وتنم عن تتبع غير دقيق لها )التمتير(، وعدم جدية في تحرير محاضر بشأنها. هذا وتقوم مصالح الجماعة في  

ن تفصيل هذه الاختلالات، ، ويمكثبوتية مناسبات عديدة بتغييرات تهم أشغالا تم إنجازها، ولما يتم توثيقها بمحاضر 

 بحسب كل سند طلب، كما يلي:  

 48/2011سند الطلب رقم   .أ

صغيرة ومقاعد مخصصة  ىباقتناء ووضع عشرة مآو 12/12/2011المؤرخ في  48/2011يتعلق سند الطلب رقم 

. وقد وقع الاختيار على بعض المواقع،  درهم   99.600,00، بتراب الجماعة، بقيمة(Abris bus)لمنتظري الحافلات  

اثنان بمدخل ومخرج تيسة، وواحد بحي السلام، وسبعة بشارع محمد الخامس بمركز تيسة. وفيما قامت لجنة مكونة 

المآوي بهذه الأماكن، وقد صرح   عدم تواجد من منتخبي وتقنيي الجماعة بتسلم الأشغال؛ أظهرت المعاينة الميدانية 

 تبع الأشغال بإزالة هذه المآوي من أماكنها، دون أن يقدم أي محضر بهذا الشأن ولم يتم إثبات مآلها.التقني المكلف بت

  49/2011سند الطلب رقم   .ب

  غطاء حديديا للبالوعات 15باقتناء ووضع  15/12/2011المؤرخ في  49/2011يتعلق سند الطلب رقم 

 ((Fourniture et pose de tampons    درهم، وقد تم اقتراح    32.400,00قيمة إجمالية بلغتب سنتيمتر،  60بقطر

مكونة من منتخبي وتقني الجماعة اللجنة الت برروضع تسعة منها بشارع محمد الخامس، وستة بحي الداخلة. وقد 

بكونها أزيلت جراء ، بأماكنها جد الغطاءات المخصصة لشارع محمد الخامساوتبتسلم الأشغال، عدم والتي قامت 

 في شأن مآلها.محضر  لكن دون تقديمفيت التي همت الشارع، أشغال التز

  10/2012سند الطلب رقم   .ج

بأشغال قنوات التطهير بحي الدومية والداخلة؛ إلا أنه  10/04/2012المؤرخ في  10/2012يتعلق سند الطلب رقم 

درهم،    93.744,00متير بلغت تبين من خلال الوثائق المرفقة بالملف أن قيمة الأشغال المنجزة فعليا حسب بيان الت

 درهم؛  98.880,00وتقل بذلك عن الأشغال الواردة بسند الطلب والفاتورة بقيمة

بتاريخ  تمن جهة أخرى، لوحظ أن معاينة قنوات الصرف الصحي من طرف منتخبي وتقنيي الجماعة تم

 .   16/07/2012، بينما يحمل محضر تسليم سند الطلب تاريخ 28/09/2012

 :المجلس الجهوي للحسابات بما يلي لذا يوصي

مسك قاعدة بيانات موسعة للممونين والمقاولين الذين يمكن استشارتهم والذين تتوفر فيهم الشروط   -

 الضرورية )سجل تجاري، خبرة سابقة ...(، بما يسمح بمنافسة حقيقية تتيح للجماعة عروضا أحسن؛

الاقتصار عند اللجوء إلى سندات الطلب على الأشغال المتعلقة بالتهيئة وفق ما تنص عليه قائمة  -

الأعمال من نفس النوع موضوع مقرر الوزير الأول المرفقة بمرسوم الصفقات العمومية، وتفادي  

ما آجال  الأشغال المتعلقة بالبناء التي تتطلب تطبيق مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة ولاسي

 التسليم المؤقت والنهائي والضمانات المرتبطة بها.  

 ثالثا. التعمير وتصميم التهيئة
تتوزع ساكنة تيسة على إحدى عشرة حيا، عبارة عن تجزئات عمومية وأخرى خاصة، ودواوير، تفتقر أغلبها 

لجماعة يختلط بما هو قروي. بنيات تحتية متدهورة، مما يجعل الطابع الحضري لعلى توفر تللتجهيزات الأساسية و

شبكة وها البناء بالطين، وتفتقر لشبكة الماء الصالح للشرب فيزد على ذلك أن عددا من المناطق بالجماعة ينتشر 

 التطهير.

 تصميم التهيئة .1

(. وقد قامت  2.05.701 رقم )المرسوم 2005تتوفر جماعة تيسة على تصميم للتهيئة منتهي الصلاحية، يعود لسنة 

لح الجماعية بإنجاز اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية لتازة تقوم بمقتضاها هذه الأخيرة بالعمل على تحديث  المصا

 تصميم التهيئة. 

  دون الأخذ بعين الاعتبار بعض الاكراهات  من إعداد تصميم التهيئة 

مركز تيسة في منطقة بها  المرتبطة بموقع من الإكراهاتتم إنجاز تصميم التهيئة دون الأخذ في الاعتبار جملة 

من مساحة تيسة، البالغة بالمائة  20وبكون أقل من تضاريس وعرة، تتميز بعدم استقرار الأرض وانزلاق التربة، 

وأحياء عشوائية وعدد من  من غير المرافق، وبوجود أراضي تابعة للدولة، يصعب تعبئتها حضريةهكتار،  1962

يات تحتية متدهورة تضر بصورة المدينة. وهي إكراهات كانت من وراء عدم الدواوير والسكن القروي المتقطع ببن

 إنجاز أغلب الطرق والتجهيزات المبرمجة بهذا التصميم، مما أفقد الوثيقة قيمتها.  
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 عدم إنجاز التجهيزات المبرمجة بتصميم التهيئة 

إلا أنه تم إنجاز القليل منها طيلة العشر إحداث العديد من التجهيزات الأساسية بتراب الجماعة،  التهيئة تصميم توقع

سنوات المخصصة لها. إذ يتضح من تصميم التهيئة منتهي الصلاحية، أن التوقعات التي كانت مرتقبة افتقدت للواقعية،  

ولاسيما بالنسبة للطرقات المبرمجة، التي لم تسمح الإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليها الجماعة، بإنجازها، مما 

بالنسبة للطرقات   % 22ل دون إنجاز كافة المشاريع المرتبطة بها. ذلك أنه لم تتجاوز نسبة إنجاز التجهيزات حا

 والساحات العمومية، في حين لم يتم إنجاز أي محطة لوقوف السيارات ولا أية تجهيزات إدارية أو تعليمية. 

 رخص التجزئات  .2

 سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية:

 اختلالات في تجهيز التجزئات 

( تجزئات سكنية تم إنجازها سابقا من طرف الدولة أو من طرف القطاع 10تتواجد بتراب الجماعة حوالي عشر)

مشاكل عقارية من ."، تعاني ع" شركة." التي تم إحداثها من طرف خ. أالخاص. غير أن أغلبها، وباستثناء تجزئة "

ة الضرورية، من إنارة عمومية وشبكة للماء الصالح للشرب فضلا عن شبكة بنيوية وتفتقر للتجهيزات الأساسي

 التطهير.

رخصة؛ قامت مصالح   96حوالي    2012وسنة    2006وحيث لم يتعد عدد الرخص الممنوحة خلال الفترة ما بين سنة  

محاضر اللجنة التقنية    الجماعة بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية ومصالح العمالة والمصالح الخارجية، استنادا إلى

للطرق وباعتماد تصاميم التصور المعماري فقط، بإنجاز محاضر لتدبير عدد من التجزئات أو التي تمت بشأنها عملية 

. ج.السلام عبد ."، تجزئة "ج. إ."، تجزئة "ك. أ."، تجزئة "ع.د ."، تجزئة " 1. ت."، "الد . حيإعادة الهيكلة )"

"، وشركاؤه. ع. س. ب."، تجزئة "خ. ب. ورثة."، تجزئة "د . ب. إ."، تجزئة "د . ب. أ ورثة"، تجزئة "وشركاؤه

."(، دون إتمام المسطرة المنصوص ع. س."، تجزئة "ب. القادر عبد ."، تجزئة "غ. ف."، تجزئة "الم. إتجزئة "

تم التوافق على الترخيص بالبناء بهذه  فقد عليها في قانون التعمير، وهو ما زاد تدبير ملف التعمير بالجماعة تعقيدا. 

التجزئات بعد استكمال الشروط المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري والإدلاء بتصاميم طوبوغرافية للبقع، واستكمال 

ساسية من طرف المصالح الجماعية، من شبكة للتطهير وماء صالح للشرب، وتعهد الجماعة بتصفية التجهيزات الأ

الوضعية العقارية لممرات الولوج لهذه التجزئات وكذا الممرات والطرقات المحددة بتصاميمها، وهو ما لم يتم القيام  

ساهم في تدهور حالتها العمرانية وعقد من وا،  به. ولأن حالة الطرق بالجماعة جد متدهورة، أضحى البناء بها عشوائي

 مشاكلها البنيوية.

  "اختلالات في إنجاز تجزئة " ا.ع 

 من خلال التدقيق في ملف تجزئة "ا.ع'' تم الوقوف على الاختلالات التالية.

 عدم إنجاز الشروط الواردة في رخصة التجزئة ▪

والمتكونة من ثلاث  07/37023موضوع الرسم العقاري عدد  "ا.ع"،قامت المصالح الجماعية بالترخيص لتجزئة 

. وقد خصص تصميم التهيئة، جزءا من العقار موضوع التجزئة لإحداث مرفق عمومي  P3 و  P2و  P1 قطع أرضية،

طة تقديم الملف التقني للشبكات الأساسية خاص بالتعليم وجزء مثقل بعدد من طرق التهيئة. وتم إعطاء الموافقة شري

تتبع أشغال الورش من طرف مهندس مختص. كما قامت مصالح وعقدة  مصادق عليه من طرف المصالح المختصة،  

الجماعة بمنح التسليم المؤقت للشطر الأول من التجزئة، في غياب شبكة الطرق بالتجزئة، وبعد أن تعهد رئيس المجلس 

المحيطين بالمشروع والواردين بتصميم التهيئة قبل التسلم النهائي لأشغال  45و 36يقين رقم الجماعي بتهيئة الطر

التجزئة. غير أن التسليم المؤقت للتجزئة، والحالة هذه، أي على الرغم من عدم إنجاز الطريقين المذكورين، يمنح 

إلى أن اللجنة التقنية الإقليمية وافقت مبدئيا  المجزئ إمكانية بيع البقع الأرضية، بل والسماح ببنائها. وتجدر الإشارة

وهو ما من شأنه أن يفاقم الوضع المتدهور للشبكات (، 6على الترخيص ببناء إحدى البقع الأرضية )البقعة رقم 

 . الأساسية بتراب الجماعة، ويجعل من الصعب تهيئتها مستقبلا

 تصريح بالأشغال لا يعكس القيمة الحقيقية ▪

التصريح بالأشغال المزمع القيام بها من طرف المجزئ، إلا أنه لوحظ وجود تناقض في البيانات المدلى بها، ذلك تم 

درهم، بينما يتعلق هذا المبلغ فقط بحصة الطرق وشبكة  1.056.800,19 أن قيمة تكلفة الأشغال المصرح بها بلغت

راسات والمهندس والمقاولة المكلفة بالأشغال. وإذا ما التطهير الواردة بدفتر التحملات الموقع من طرف مكتب الد 

درهم( وشبكة اتصالات 158.609,98 درهم( وكهرباء ) 170.102,21تمت إضافة باقي الشبكات من ماء )

درهم؛ فإن قيمة التجهيزات الأساسية الواجب التصريح  375.116,19 درهم(، بقيمة إضافية ناهزت 46.404,00)

 درهم.  1.431.916,38 التي يتعين أداؤها للجماعة، تكون هي بها لاحتساب الواجبات

 تسليم شهادة الاستلام المؤقت قبل أداء مبلغ الرسم كاملا ▪
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درهم     23.778,00قام رئيس المجلس الجماعي بتسليم شهادة الاستلام المؤقت للتجزئة، مع العلم أن المجزئ أدى مبلغ

مائة من مبلغ الرسم المستحق على عملية تجزئة الأراضي، دون أداء بال  75  %فقط، كدفعة مقدمة على الحساب بقيمة  

درهم،   7.926,00 من المبلغ الإجمالي للرسم، البالغ بحسب قيمة الأشغال المصرح بها  25  %ما تبقى بذمته ممثلا في  

 متعلق بجبايات الجماعات المحلية.ال 47.06من القانون  63ما يخالف تنصيص المادة وهو 

 والكهرباء رخص البناء .1

( منطقة، بالإضافة إلى منطقة محرم فيها 11قسم تصميم التهيئة منتهي الصلاحية تراب الجماعة إلى إحدى عشرة )

، التي تتوفر نسبيا على التجهيزات الأساسية بالرغم من الوضعية "أ. خ."البناء. وتركزت أغلب رخص البناء بتجزئة  

 وتعرف جل الرخص التي تم منحها بعض النقائص نجملها فيما يلي: المتدهورة لبعض الطرق والممرات بها. هذا 

 تضمين المصالح الجماعية لرخص البناء شروطا لا يتم إنجازها 

رخصة خلال  33و 2013رخصة خلال سنة  38و 2012رخصة بناء خلال سنة  50قامت مصلحة التعمير بمنح 

را لطبيعة العقار المكون لمعظم تراب . ونظ2016خلال سنة  43و 2015رخصة خلال سنة  31و 2014سنة 

الجماعة، دأبت المصالح الجماعية على الترخيص بالبناء مع تسجيل بعض الشروط والتحفظات التي لا يتم التأكد من 

 إنجازها: 

 تسوية الوضعية القانونية والعقارية للطريق من طرف الجهاز التنفيذي للجماعة؛ -

 شوب العقار مع ضمان حقوق الغير؛تحمل صاحب المشروع تبعات أي نزاع قد ي -

 ضمان ربط المشروع بشبكة الصرف الصحي؛ -

 التزام جميع ملاكي البقع الأرضية باحترام المساحة وأبعاد الأوعية العقارية وفق تصاميم إعادة الهيكلة؛ -

 للتعمير؛ تقديم ما يفيد ملكية العقار وفق عقود معترف بها ومعمول بها في إطار اللجنة الإقليمية  -

التزام المصالح الجماعية باستكمال التجهيزات الأساسية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء بناء   -

 على ملف تقني مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.

وقد أشار رئيس المجلس الجماعي إلى أن الجماعة تعمل على تسوية الشروط والتحفظات بطريقة تدريجية وبحسب 

 المادية لجماعته وأولوياتها. المعطيات 

  عدم تسليم رخص السكن للبنايات المرخصة 

، أن عددها قليل 2016إلى  2012تبين من خلال لائحة رخص السكن التي تم الإدلاء بها والممنوحة خلال فترة 

ورخصة خلال  2015وثلاث رخص خلال سنة  2014وسبعة رخص خلال سنة  2013)رخصة واحدة خلال سنة 

مما يعني أنه لا يتم تتبع   ؛(2016خلال سنة    43و  2015خلال سنة    31( بالمقارنة مع عدد رخص البناء )2016سنة  

من  ءنتهاالابمجرد لها المباني في مواجهة استغلال أصحاب إنجاز أشغال رخص البناء من طرف مصالح الجماعة، 

 . دون تقديم أغلبهم طلبات للحصول على رخص للسكن الأشغال

 ط بنايات بالكهرباء بالرغم من الاختلالات المرتبطة بها منح رخص رب 

 146و 2015رخصة خلال سنة  223و 2014رخصة ربط بالكهرباء خلال سنة  123قامت مصلحة التعمير بمنح 

بمنح العديد منها لربط البنايات بشبكة الكهرباء من طرف المكتب الوطني   المصلحة. وقد قامت 2016خلال سنة 

المتعلق بالتعمير، من  12.90من القانون  55للكهرباء، على الرغم من الاختلالات المرتبطة بها، وبما يخالف المادة 

قبيل: منح رخص لربط بعض البنايات لم يكتمل بناؤها بعد أو تم تسجيل مخالفات بشأنها أو لبنايات على أساس أنها 

مبنية من طين أو صفيحية في حين أنها ليست كذلك، مع ما يحتمله من مخاطر، استعمال المبنى الذي لا تتوفر فيه 

مة، وانعكاس ذلك سلبا على جمالية المبنى وعلى تصور المدينة المعماري، فضلا عن تغيير الاستعمال شروط السلا

 الأولي الذي تم تخصيصه للمبنى )تجاري بدل سكنى(. 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الاعتبار العمل على إنجاز دراسات قبلية دقيقة وواقعية لمشاريع تصاميم التهيئة، تأخذ بعين  -

الإكراهات المرتبطة بموقع الجماعة وتضاريسها وطبيعة العقار المكون لترابها، وكذا الإكراهات  

المالية المتعلقة بالتجهيزات الأساسية الضرورية، والحرص على تتبع إنجاز هذه التجهيزات لتفادي  

 المشاكل العمرانية التي تعاني منها الجماعة؛

تي تم إبداؤها من طرف اللجنة المعنية فيما يتعلق برخص التجزئة العمل على تتبع التحفظات ال -

 ورخص البناء، والحرص على إنجازها قبل منح رخص السكن أو شهادات المطابقة؛
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العالقة والإدلاء بالتصاميم  استكمال الشروط المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري المتعلق بالتجزئات -

الطوبوغرافية للبقع واستكمال التجهيزات الأساسية من طرف المصالح الجماعية، من شبكة تطهير 

وماء صالح للشرب، والعمل على تصفية الوضعية العقارية لممرات الولوج لهذه التجزئات وكذا 

 الممرات والطرقات المحددة بتصاميمها؛

لتدارك العيوب والأضرار الواردة بالتجزئات والعمل على تسريع التسلم النهائي   اتخاذ التدابير اللازمة -

 للأشغال؛

من قبل  بها الإقرارات المدلى ومراقبة بالإطلاع المتعلقة القانونية المقتضيات العمل على تطبيق  -

ساس  الأ بها، والتي تمكنها عند الاقتضاء من تصحيح المضمنة المعطيات صحة من الملزمين للتأكد

 بالتصحيحات الاقتضاء عند والقيام الجماعة،  لفائدة المستحقة والرسوم الضرائب لتصفية المطبق 

 والمراجعات اللازمة؛ 

العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يخص ضرورة الحصول على رخصة  -

ال المباني من طرف ملاكها بعد البناء وعلى شهادة السكن قبل الربط بشبكة الكهرباء، وعدم استعم

 انتهاء الأشغال بها إلا إذا تم الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. 
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II. جواب رئيس المجلس الجماعي لتيسة 

 )نص مقتضب( 

 التدبير الاستراتيجي .أولا

 المخطط الجماعي للتنمية .1

تطبيقا لمقتضيات  2015-2009الفترة الممتدة ما بين لقد سبق للجماعة أن أعدت المخطط الجماعي للتنمية خلال 

كما تم تغييره وتعديله وذلك وفق مقاربة تشاركية مع  2002أكتوبر  03من الميثاق الجماعي بتاريخ  36المادة 

، وبفعل المجهودات الحثيثة التي 2014مجموعة من الفعاليات التنموية وقد تمت المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر  

من طرف الجماعة فقد تم إنجاز بعض المشاريع التنموية سواء في إطار اتفاقيات الشراكة أو بتمويل ذاتي بدلت 

بالرغم من الإكراهات المالية والإجراءات الإدارية للإدارات العمومية التي حالت دون التنزيل السليم للبرامج 

 التنموية.

 عدم انجاز برنامج عمل الجماعة .2

التخطيط الجماعي كممارسة ومنهجية فقد عمل المجلس الجماعي لتيسة على إعداد برنامج في أفق تكريس ثقافة 

بموجب الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسة "ر."  82و 81، 80، 79، 78عمل جماعي تفعيلا لمقتضيات المادة 

R  طات الإقليمية، وموافقة السل 2018" وصادق عليه المجلس بالإجماع في إطار دورته العادية لشهر فبراير

 ونحن بصدد تنفيذ بعض الأوراش التنموية المسطرة ضمن هذه الوثيقة.

 المحطة الطرقية  .أ

إن إحداث المحطة الطرقية للمسافرين بتيسة شابته بعض الثغرات في بداية الأمر تمثلت في عدم عرض الملف 

ولتجاوز هذا الوضع قام المجلس على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لأخذ التراخيص الضرورية القبلية، 

الحالي بإرسال الملف كاملا إلى هذه الأخيرة دون توفرنا على عناصر الجواب، وبالرغم من ذلك فقد عملت الجماعة 

على كراء المحلات التجارية التابعة للمحطة الطرقية التي كان لها وقع ايجابي على مالية الجماعة والذي سيشكل 

 . تنموية بالمدينةقيمة مضافة للبرامج ال

 القاعة المغطاة  .ب

 تمثلت فيما يلي:  2015بخصوص الإجراءات الإدارية التي قام بها المجلس خلال فترة 

عرضت على المجلس النقطة المتعلقة بنقل ملكية القاعة المغطاة إلى ملكية الجماعة إلا انه اتخذ  -

، كما 2015رتي فبراير وأبريل مقررا يقضي برفض نقل هذه الأخيرة إلى ملكية الجماعة خلال دو

رفض المجلس خلال الدورة الأخيرة بالأغلبية الموافقة على دراسة اتفاقية الشراكة ما بين جماعة 

 تيسة والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة تتعلق بتجهيز وتأطير وتدبير القاعة المغطاة بتيسة.

حيث اتخذ المجلس مقررا قضى  2016فبراير وعرضت النقطة نفسها على المجلس خلال دورة  -

 بتأجيل البت فيها.

عقد المجلس دورة استثنائية قرر على إثرها الموافقة بالإجماع على نقل  2016مارس  15وبتاريخ  -

الملكية إلى الجماعة، كما تداول المجلس في النقطة المتعلقة بالاتفاقية ووافق بالأغلبية على ما يلي:  

ية ستتكلف بالتجهيز في حين الجماعة تقوم بتدبير والاستغلال المباشر للقاعة والذي المندوبية الإقليم

كان من نتائجه الايجابية إضافة مداخيل مالية مهمة لميزانية الجماعة، وتسهيل المأمورية على 

 الجمعيات الرياضية لممارسة أنشطتها.

 مطرح النفايات  .ج

لبيئي والطبيعي التي وضعها المجلس الجماعي ضمن أولوياته الذي المستقبلية الخاصة بالمجال ا تفعيلا للرؤية

يوليوز  20بتاريخ  397يواكب المخطط الإقليمي للتنمية، قامت هذه الأخيرة بتفعيل مضامين القرار العاملي رقم 

لها  القاضي بفتح البحث العمومي الخاص بمشروع المخطط المديري الإقليمي للنفايات المنزلية والمماثلة 2018

وقد اتخذت عدة إجراءات لإحداث مطرح بيجماعي فوق بقعة أرضية بتراب الجماعة بشراكة مع المجلس الإقليمي،  

 هذا وتجدر الإشارة إلى أن المساطر الإدارية تسير وفق برنامج عمل خاص بإحداث هذا المرفق.  

 الأكشاك .د

ي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويضم بناء يندرج مشروع إحداث أكشاك بجماعة تيسة في إطار البرنامج الأفق

السابق   تسَلُّم المجلس  وقد   15/2013أكشاك بمواقع مختلفة بالملك الجماعي العام بتراب الجماعة وفق الصفقة رقم    6
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أنه لم يستطع توزيع هذه الأكشاك خلال الدورات التي تلت التسليم   ، إلا2015/ 30/03مؤقتا بتاريخ الأشغال 

 .المؤقت

أما فيما يخص عدم قيام الجماعة بالمهام المنوطة بها والمتمثلة في توزيع الأكشاك وإعداد دفتر التحملات نعرض 

 المبذولة:على سيادتكم المجهودات 

يت هذه الأكشاك لجمعية المعطلين حاملي الشهادات تفو بشأنالمجلس الجماعي  تداول 2016خلال دورة فبراير 

بالأغلبية على ذلك لكن السيد عامل الإقليم تعرض على هذا المقرر وذلك بواسطة كتاب عدد  وافق المجلسحيث 

المتعلق  14-113من القانون التنظيمي  117بسبب خرقه لمقتضيات المادة  2016بريل أ 11 بتاريخ  5507

 مرخصة ولا تتوفر على الإطار القانوني. الأكشاك غيرية المراد تفويت لها هذه بالجماعات لكون الجمع

حيث تشبث  2016 مارس15ب إدراج هذه النقطة مجددا في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المؤرخة  وقد تم

 المجلس بأغلبيته بالمقرر السابق وبالتالي عدم إلغائه.

هذا الموضوع مع كافة المتدخلين لإيجاد حل تشاركي في   بشأنتاونات كما تم عقد اجتماعات بمقر عمالة إقليم 

عمل مكتب المجلس على إعادة إدراج نقطة تفويت هذه الأكشاك في دورة أكتوبر العادية والجارية   الموضوع، وقد 

سف اتخذ للتداول بشأنها وإيجاد الصيغة الموضوعية والتوافقية وفق المعايير القانونية. لكن مع الأ 2017لسنة 

  بعدم التداول في هذه النقطة. يقضي قررامالمجلس 

 النفقاتتدبير  .ثانيا

 تدبير التنظيم الإداري لصرف النفقات  .1

  عدم إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات 

بخصوص هذه النقطة عملت الجماعة على الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات والملاحظات المسجلة بمذكرة المجلس 

الجهوي للحسابات حيث بادرت هذه الأخيرة إلى إحداث بنية مكلفة بالمشتريات والخدمات يكون من مهامها تسجيل 

لائحة الممونين وتتبع مسارهم مع إمكانية انتقاء أجود الملفات المعروضة على الجماعة وفق ما نصت عليه 

 .  المقتضيات القانونية الخاصة بقانون الصفقات العمومية

 هيكلة المصلحة التقنية خلل في 

الجماعة تتوفر على مجموعة من المكاتب من بينها المكتب التقني الذي أسندت له مهام السهر على الدراسات 

العمرانية والرخص بمختلف أصنافها بما في ذلك الإشراف على قطاع التعمير والإنارة العمومية والتجهيزات 

 فات الصفقات وتسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.والنظافة، بالإضافة إلى متابعة وإعداد مل

فأشير هنا إلى أن الجهود جارية لإعادة هيكلة هذا المكتب وذلك عن طريق إعادة النظر في توزيع المهام 

والاختصاصات، ومؤخرا تم تكليف أحد الأطر بملفات الصفقات وآخر بملفات الممتلكات المنقولة وهناك من أسندت 

 متابعة قطاع التعمير والأشغال والأوراش الجماعية. له مهمة 

 تدبير نفقات التسيير .2

  استفادة بعض مستخدمي الجماعة من لباس الأعوان دون استحقاق 

وفيما يخص هذه الملاحظة فإن بعض الموظفين العاملين بمصلحة تصحيح الإمضاء قد استفادوا بالفعل من اللباس 

تي كانوا يشرفون فيها على تتبع الأشغال والأوراش التقنية التي لها ارتباط الخاص بالمستخدمين خلال الفترة ال

بمجال النظافة قبل أن تسند لهم مهمة العمل بالمصلحة المذكورة أعلاه، أما فيما يخص استفادة الأعوان الموضوعين 

نظرا لممارستهم لبعض رهن إشارة بعض الإدارات العمومية من هذا اللباس فقد استفادوا بدورهم من هذه البذلة 

 الأنشطة المهنية التي ترتبط بمجال النظافة بتلك الإدارات.

 .2.86.349هذا )...( وتفعيلا للنصوص القانونية فقد تم القطع مع هذه الممارسات مع التقيد بمضامين المرسوم رقم  

  خلل في تدبير حظيرة السيارات 

ضرورية التي تثبت إصلاح الآليات التي هي في ملك الجماعة أشير هنا إلى أن الجماعة تتوفر على كل الوثائق ال

 لإثبات تاريخ وتبيان المسافة المقطوعة لكل السيارات والآليات مع تحديد نوع المهام. Carnet de bordبما فيها 

وبخصوص الإصلاحات المتعلقة بآليات الجماعة فإنها تتم وفق تحرير محضر موقع من طرف رئيس المجلس 

والسائق والعون المكلف بتتبع هذه الأخيرة يشخص حالتها الميكانيكية ونوعية وطبيعة الإصلاحات المزمع القيام 

 بها لكل آلية على حدة.

 وبالنسبة لقطع الغيار المستبدل يتم بيعه ضمن المتلاشيات وهناك محاضر لدى الجماعة تؤكد ذلك.
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ناك نسبة كبيرة مخصصة لاستبدال العجلات والزيوت الشيء الذي وبالنسبة للفواتير المتعلقة بإصلاح الحظيرة فه

جعل من هذه الأخيرة أن تستحوذ على هذه المبالغ نظرا لكثرة استغلالها في خدمة مآرب ومتطلبات الإدارة من 

 جهة ومن جهة أخرى كونها تقادمت وننتظر بيعها واستبدالها بآليات جديدة. )...(.

 ض نفقات التسييرعدم تتبع ومراقبة تخصيص بع 

 فيما يتعلق بهذه النقطة فقد )...(: 

تم إعداد محاضر الشروع في العمل وإعداد الورقة التقنية في الأشغال وكذا المحاضر المتعلقة بتتبع انجاز   -

 الأعمال من قبل الأعوان العرضيين.

تواريخ  وبخصوص العتاد الكهربائي فقد تم التقيد بكل الملاحظات حيث تم فتح سجل خاص يوضح -

تدخلات الصيانة والتنصيص على الأحياء المستفيدة والكمية التي لحقتها أعطاب وتلك التي تم تركيزها  

 فوق الأعمدة مع اختبار العتاد الكهربائي لمعرفة جودته وصلاحيته.

ار وفيما يخص الهدايا الرياضية التي تم تسليمها إلى الجمعيات الرياضية والثقافية فقد تم احترام الإط -

القانوني أثناء عملية التوزيع، فهناك وصولات استلام لدى الجماعة موقعة من طرف ممثلي الجمعيات  

 المستفيدة. 

 نفقات التجهيز تدبير  .3

  انجاز الصفقات في تأخر 

وتماشيا  إن عملية تدبير الصفقات تتطلب موارد بشرية إدارية وتقنية كافية للقيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل، 

مع ذلك فقد عمدت الجماعة إلى إحداث مكتب للصفقات  قام ببذل مجهودات كبيرة لتحسين تدبير ملفات الصفقات 

والسهر على انجازها في ظروف ملائمة  إلا أن قلة الموارد البشرية المخصصة في مجال الهندسة المدنية وتسيير 

غم تطبيق الغرامات المترتبة عن تأخر انجاز الأشغال الشيء وراش  وكذا عدم التزام المقاولات بمدة الانجاز رالأ

الذي ساهم في تأخير الانجاز بالنسبة لمجموعة من المشاريع .وتجدر الإشارة إلى عددا مهما من المشاريع تم 

 قات . وتسليمها مؤقتا ونهائيا على الرغم من تنوع المع

  انجاز الصفقات 

بذل كافة المجهودات لضمان شروط المنافسة بين المقاولات بالنسبة لصفقات  تجدر الإشارة إلى أن مصالح الجماعة ت

ن ميدان الصفقات العمومية أالإمكانيات المتاحة للجماعة خاصة و العروض وفقالأشغال خلال مرحلة طلبات 

د يشكل بعض المتعددة للقوانين المؤطرة لهذا المجال مما ق  ظل التغييراتيتطلب تكوينا مستمرا للعنصر البشري في  

 . ختلالات والنقائصالارتباك في بعض الأحيان تكون سببا في بعض الا

ل النقص الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة في هذا ظن الجماعة في إنجاز الأشغال فإأما فيما يخص تتبع 

يع المشاريع إلى نجاز الأشغال وفق الشروط التقنية المعمول بها تعمد في جمإجل السهر على ضمان  أالمجال ومن  

جل الدراسة وكذا تتبع الأشغال بتنسيق مع التقنيين المكلفين لهذه الغاية ، أما أالاعتماد على مكاتب للدراسات من 

تتم في جميع المشاريع تترجم في جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية المؤقتة والنهائية  فإنهاعملية التمتيتر 

 إلى تدبير جيد ومعقلن لهذا المجال والعمل على تجاوز الاختلالات مستقبلا ن الجماعة تطمحإومما لا شك فيه ف

 المرصودة.

 الصفقات  اختلالات في عدد من 

  02/2013الصفقة رقم  .أ

لم   03/2012بأشغال بناء مستودع بلدي الذي كان موضوع صفقة سابقة تحمل رقم    02/2013رقم    تتعلق الصفقة 

يتم المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة بحجة إقصاء متنافس لكون عرضه منخفض بكيفية غير عادية 

 02/2013حت رقم جعل الجماعة تعيد إعلان طلب العروض لنفس الأشغال ت عرضه مماولم يتم مراسلته لتبرير 

 .احترام تام للإجراءات القانونية المعمول بها الملغاة فيوكانت من نصيب نفس المقاولة التي نالت الصفقة 

جل توفير فضاء رحب يحيط أوقد تم تغير توجيه التصميم بنفس الموقع الذي اختير مسبقا للمشروع وذلك من 

 للمستودع.بالجماعة وكذا تسهيل الولوج 

 05/2013م الصفقة رق  .ب

فك العزلة عنها عبر ترميل مسلك يمتد من ذلك لتتعلق بمشروع ربط بعض الدواوير الهامشية بمركز الجماعة و

 قرب حي السلام إلى دوار سبع اكدا وقد أنجز المشروع في إطار المخطط الجماعي 508الطريق الجهوية رقم 

لة جميع المصالح الخارجية قصد تمكين الجماعة من مراسب  حيث قامت الجماعة خلال مراحل إعدادهتيسة  ل  للتنمية

نه وبعد تسليم أإلا  ،مشروع متوقع في حينها  بأيوبرامجها على مستوى تراب الجماعة ولم نتوصل  هامشاريع
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المشروع موضوع الصفقة المذكور  أشغاله مع أشغال تطابقتالأشغال نهائيا فوجئنا بمشروع لمصالح التجهيز 

 حي السلام إلى دوار البطحاء. بالمقطع الرابط بين

مكعب ولم يتم احتساب   متر  5211.43إلى    الأشغال وصلتنجازها تبين أن كمية  إوبخصوص بيانات التمتير فعند  

الإدارة  وبما أن المقاول لم يخبر .تجاوز القيمة الأولية للصفقةتؤدي إلى نفس الكمية بكشف الحساب النهائي لأنها 

يتم القيام بالإجراءات القانونية التي تخول تجاوز  الأثمان حتى بتجاوز كمية الأشغال المنجزة لتلك المحددة بجدول 

تتجاوز القيمة في الكمية التي لا تؤدي إلى  الكشف التفصيلي النهائي فقد تم حصر % 10ب قيم الصفقة الأولية 

 بتوافق مع المقاول. الأولية للصفقة

 المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية  09/2013ة رقم الصفق .ج

ن السمك يصل إلى إن اعتماد المتر المربع كوحدة الأثمان في التكسية بالإسفلت كان من اقتراح مكتب الدراسات لأ

احة المكسية خذ عينات من أماكن متفرقة بالمسأ) جيدةنجاز الأشغال ومراقبتها بعناية إسنتمترات فقط وقد تم  5

 بالإسفلت(. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المحلات التجارية المكونة للمحطة قد تم إيجارها وهي الآن تشتغل في ظروف جيدة 

وزارة النقل )إصلاح   ف واعتمادها من طر  حهان الجماعة تبذل كافة المجهودات لفتإف  المحطة  عدم تشغيلوأما عن  

له لمصالح وزارة النقل قصد الترخيص باستغلال المحطة وفق الشروط تحيين ملف وإرسا ة،النوافذ المتكسر

 وطنيا(. القانونية المعمول بها 

 أشغال تهيئة فضاء العاب للأطفال  13/2013الصفقة رقم  .د

بتقييم عرضها بالنسبة لجميع عروض المتنافسين   اللجنة قامتن  إالتي نالت الصفقة ف  "ب"فيما يخص عرض شركة  

جعلها تعتبر عرض المقاولة نائلة الصفقة   المشروع مما الآخرين المشاركين في الصفقة والعرض التقديري لصاحب  

 غير منخفض بكيفية غير عادية. 

م مباشرة بعد تسليمه ن الجماعة سبق لها أن فتحت فضاء الألعاب في وجه العموإف  ،أما عن حالة الأشغال المتدهورة

البلدي، وقد تمت صيانته مؤقتا مما عرض بعض الألعاب تتعرض للتلف فيما تم نقل ما تبقى منها إلى المحجز 

 .من طرف الجماعة وهو الآن في حالة جيدة 2017خلال سنة 

 المركب التجاري  أشغالالمتعلقة بتتمة  14/2013الصفقة  .ه

تم إعداد هذه الصفقة بعدما تم تسليم المشروع الأول الذي يندرج في إطار برنامج التهيئة الحضرية لتيسة ونظرا 

 الوجود.المشروع وإخراجه لحيز  الناقصة لإتمامنجاز الأشغال إلملاحظة بعض النقائص بادرت الجماعة إلى 

محل تجاري إلى حد الآن   22تم كراء    التجارية، وقد ت  بعدما تم تسليم الأشغال تم إعداد الملف اللازم لكراء المحلا

عبر ثلاث صفقات فيما تم الإعلان عن صفقة رابعة لكراء باقي المحلات خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 

وقد شرع بعض التجار في استغلال المحلات التجارية المستأجرة، ومنهم من تقدم بتنازل لدى الجماعة،  2017

 عن أداء الواجبات الكرائية وعرضت قضيته على محاكم المملكة.  ومنهم من تملص

 الصفقات موضوع الاتفاقية مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال 

تنفيذا لبرنامج التأهيل الحضري لتيسة والذي كان موضوع اتفاقية مشتركة بين مجموعة من الشركاء )وكالة إنعاش 

الجماعة وزارة  -المجلس الإقليمي-مجلس الجهة –مة للجماعات المحليةالمديرية العا–وتنمية أقاليم الشمال 

تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية نذكر مشروع تهيئة الطرق وتوسيع شبكة الإنارة العمومية  تهمالإسكان( 

والذي تم تمويله من طرف الجماعة بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي والذي كان موضوع اتفاقية 

فية للاتفاقية الأولى أبرمتها الجماعة مع  وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وعمالة تاونات حيث تم تحديد لجنة إضا

التتبع والتنسيق والتي كانت الجماعة ممثلة بتقني دائم يحضر جميع الاجتماعات التي تهم هذا المشروع إضافة إلى 

   ل الحضري لتيسة .باقي المشاريع الأخرى المندرجة في برنامج التأهي

 سندات الطلب  .4

 المسطرة المتعلقة بالسندات التنافسية 

يتم إعداد سندات الطلب عن طريق مراسلة ثلاث مقاولات تتوفر الإدارة على بياناتها لتقديم عروضها حسب البيان 

معرفة    لصعوبةرها  في حيرة من أم   الإدارةالتوريدات المراد انجازها غير أن هذه المرحلة تجعل  أو  الكمي للأشغال  

 بمصالح الجماعة مبياناته ونضعيمجموعة من الممونين والمقاولات لا  أنالمقاولات الراغبة في المشاركة كما 

 ن.لائحة موسعة للمموني يفسر عدم توفر إضافة إلى عدم وجود عدد مهم من المقاولات بتراب الجماعة مما

  2016/ 23سند الطلب  

داد رسائل استشارة للمقاولات الثلاث وفق البيانات المتوفرة لديها ولم يتم الانتباه إلى لقد قامت مصالح الجماعة بإع

 الرقم الهاتفي لكل مقاولة. 

  2011/ 48سند الطلب  
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سيارات   )محطةمحمد الخامس    الحافلات بشارعوي صغيرة ومقاعد لمنتظري  آانجاز م  48/2011يهم سند الطلب  

الأجرة( حيث تم اجتثاثها من أماكنها بعدما تقرر إحداث مسجد بالوعاء العقاري الذي تقع به هذه المأوي ونقلت إلى 

 في أماكن أخرى.  المحجز البلدي حتى يتم استغلالها فيما بعد 

  2011/ 49سند الطلب  

د الخامس، إلا أنه بعد انطلاق تهيئة يتعلق هذا السند باقتناء غطاءات حديدية للبالوعات وضعت تسعة بشارع محم

هذا الشارع تمت إزالتها ونقلها إلى المحجز البلدي وقد تم استعمال ستة منها بحي الفرح لتغطية بالوعات قديمة 

 وغطاء آخر بحي الداخلة.

 التعمير وتصميم التهيئة .ثالثا

 تجهيز التجزئات .1

 اختلالات في تجهيز التجزئات 

، إلا 25-90و 12-90أي قبل صدور القانونين  منذ فترة قديمةالمتواجدة بتراب الجماعة موروثة  أغلب التجزئات

وفيما يلي جرد للوضعية التي وصلت إليها هذه  .وضعية هذا الإرث وتقوم بتسويةأن مصالح هذه الجماعة قامت 

 التجزئات.

ي الأم، وتم تفويت هذه البقع : تمت عملية استخراج البقع الأرضية من الرسم العقار"1 .ت"تجزئة  -

 ؛لشركة العمران من قبل مندوبية الأملاك المخزنية لاستكمال عملية التسوية للمستفيدين

: عملت هذه الجماعة على طرح المشاكل الموروثة لهذه التجزئة على المصالح "الر"تجزئة  -

عرف حجز تحفظي من جزء من التجزئة ي وذلك لأنالخارجية، إلا أنها وصلت إلى الباب المسدود 

 ؛خيالي " بثمنA" قبل مجموعة من الأبناك، والتي تم حجزها إبان رهنها من قبل شركة

 ضمن: أسست هذه التجزئة في سبعينيات القرن الماضي من قبل مصالح الإسكان "الم"تجزئة  -

، ولم تستكمل مسطرة وأحياء الصفيحإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز الخاصة ببرامجها 

اجتماعات متواصلة توصلت اللجنة إلى ضرورة تبني هذا المشروع  وبعد عدةالتفويت للمستفيدين 

الجماعة في تنفيذ مسطرة   وبالفعل بدأتالودادية المسيرة لهذا المشروع.    وسحبه منمن قبل الجماعة  

هيكلة هذا الحي عبر محاولة اقتنائه من أملاك الدولة  والقانونية لإعادةة العقارية تسوية الوضعي

والجماعة السلالية، والمسطرة في طور الإنجاز. وبعد عملية الاقتناء ستقوم الجماعة بتفويت الدور 

 السكنية للمستفيدين بطريقة تحترم معايير القانون المعمول به في هذا الصدد.

: لقد تم التزويد الفعلي لهذه التجزئة بالماء الشروب وتم ربط البنايات  "وشركاؤه .س  . ع .ج" تجزئة  -

 الماء الصالح للشرب.  والقطع بشبكة

: لقد تم استكمال تجهيز هذه التجزئة بشبكتي الكهرباء والصرف الصحي وتمت "ب  ه.  و  .ع"تجزئة   -

م تنفيذ مشروع التزويد عند توفر ه التجزئة بشبكة الماء الصالح للشرب وسيتذ دراسة إمكانية ربط ه

 الاعتمادات.

  ولم تتم من قبل اللجنة الإقليمية للطرق،  هذه التجزئة: لقد تمت المصادقة على ."الم .إ .و"تجزئة  -

عملية الترخيص لأشغال تجهيز التجزئة بمختلف الشبكات لعدم وضع الطلب من قبل صاحب 

 زئة بعد دراسة من قبل اللجنة الإقليمية للطرق.التجزئة، وتم الترخيص لبناية واحدة لصاحب التج

: هذه التجزئة عبارة عن تقسيم بهامش تراب الجماعة ذو طابع قروي، وتمت المصادقة ."أ  .م"تجزئة   -

على هذا التقسيم، ولم تتم عملية التجهيز بمختلف الشبكات العمومية، وتم الترخيص لبقعة واحدة 

 طلب رخصة البناء من قبل مصالح اللجنة الإقليمية للطرق.لصاحب القسمة بعد المصادقة على ملف  

إلا أن  ،: لقد تم التسليم المؤقت شريطة استكمال باقي التجهيزات الأساسية."اح .ورثة ب"تجزئة  -

في استكمال باقي التجهيزات. والأشغال اليوم وصلت إلى نهايتها، وقد  واأصحاب التجزئة تماطل

 وين لجنة التسليم النهائي لهذه التجزئة.تمت مراسلة مصالح العمالة لتك

 

 محاضر التدبير باعتماد تصميم التصور المعماري 

باستكمال  والتزام الجماعةلقد تم اعتماد تصاميم التصور المعماري لإنجاز محاضر التدبير لجميع التجزئات 

والجماعة منكبة على استكمال  ومنذ حينه .التجهيزات الأساسية في إطار إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز
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أنه  ونخص بالذكرلديها، وحسب الأولويات  والاعتمادات المتوفرةالبنيات التحتية لهذه الأحياء حسب الإمكانيات 

 ما سبق ذكره في الملاحظة السابقة.قد تم تجهيز البعض منها بالشبكات الأساسية ك

  السلام. ع .ل"تجزئة" 

في إطار برنامج مشروع ربط الأحياء بالشبكة الطرقية الذي تم عرضه على   تدخل  45و  36  وتبليط الطريقينتعبيد  

 قصد المصادقة.  وسياسة المدنيةمصالح مندوبية السكنى 

 تصريح بالأشغال لا يعكس القيمة الحقيقية 

 الملاحظة سيتم استخلاص المبلغ المتبقي من المعني بالأمر بالطرق القانونية المتاحة. فيما يخص هذه

 تسليم شهادة الاستلام المؤقت قبل أداء مبلغ الرسم كاملا 

ن المعني إ. حيث  (P3)فيما يخص هذه النقطة سيتم استخلاص ما تبقى عند التسليم المؤقت للجزء الثاني من التجزئة  

 من التجزئة.  (P3)و    (P2)درهم كرسم على عمليات التجزئة للجزأين    23778.00الح الجماعة  بالأمر قد دفع لمص

 والكهرباءرخص البناء  .2

  ترخيص بالبناء بشروط غير منجزة 

 .وأولوياتهاالمادية لهذه الجماعة    وحسب المعطياتتدريجية    والتحفظات بطريقةتعمل الجماعة على تسوية الشروط  

 ت للسكن الجماعياعتبار المباني كعمارا 

لها خلال الأربع سنوات المنصرمة هي عبارة عن  وتم الترخيصمعظم المباني التي توجد على تراب الجماعة 

وشريكه  ."س .ج"عمارات للسكن الجماعي باستثناء رخصة واحدة من المساكن الفردية )فيلا( في اسم السيدين 

درهم لمتر المربع طبقا  20وتم استخلاص مبلغ  10/11/2016بتاريخ  33/2016المسلمة تحت عدد  ."م .م"

 الجبائي الجماعي.للفصل الثالث من القرار 

  عدم تسليم رخص السكن للبنايات المرخصة 

 يتم تدارس رخص السكن بناء على طلب المعني بالأمر. 

 منح رخص ربط بنايات بالكهرباء بالرغم من الاختلالات المرتبطة بها 

 رخص مؤقتة(.   أصلامنح رخصة الربط بشبكة الكهرباء لا يعني أن العقار في وضعية سليمة )وهي   -

 رخص الكهرباء للأحياء الهامشية تدخل في إطار تعميم كهربة العالم القروي.تسليم  -
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 "لحسن سيدي أهل" جماعة

 )إقليم صفرو( 
 

تمتد على و .1992 لسنة الإداري التقطيع بموجب تازوطة،جماعة  عن المنبثقةجماعة أهل سيدي لحسن،  أحدثت

 . 2014سنة    الرسمي المنجز  حصاءالإنسمة حسب    4.287بساكنة يبلغ تعدادها حوالي  هكتار،    13.506تناهز  مساحة  

 860.54 022 4درهم، وبلغت المداخيل  999.92 008 4مبلغ  2017ناهزت نفقات التسييربالجماعة برسم سنة 

 درهم. 411.46 392 1درهم، فيما سجلت نفقات التجهيز عن نفس السنة مبلغ 

I. الجهوي للحسابات  ملاحظات وتوصيات المجلس 

 سيدي  أهل  جماعةبخصوص تدبير    للحسابات لجهة فاس مكناس  أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي

عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، يمكن 2017إلى  2013الفترة الممتدة من سنة  برسم، لحسن

 تلخيصها في الآتي:  

 نفقات التسيير  أولا.

 تفاقم المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية  .1

سجل المجلس الجهوي للحسابات تحمل ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة على خلفية صدور أحكام قضائية بأداء مبالغ 

درهم، لصالح بعض الشركات والمقاولات ويتعلق الأمر بالقرارات  499.633,90همة بقيمة إجمالية ناهزت مالية م

  الاستئناف  وقراري محكمة   25/09/2012  بتاريخ   350  بصفرو رقم   الابتدائية   والأحكام القضائية التالية: حكم المحكمة

 الإدارية وحكمي المحكمة 07/2017/ 12 يخبتار 3155ورقم  28/11/2016 بتاريخ 5596بالرباط رقم  الإدارية

. أما فيما يتعلق بالملفات الرائجة، فقد لوحظ 25/09/2017 بتاريخ 903و 12/2015/ 15 بتاريخ 2436بفاس رقمي 

 104.783,42 بقيمةمستحقات  بأداء 1201/2017/ 390طالبت الجماعة في الملف الإداري رقم شركة "م.ت." أن 

مصالح الجماعة لا تتوفر على الوثائق المتعلقة بهذا  أن علما ،ي خدمات الهاتف النقالعقد اشتراك فتتعلق ب ،درهم

 بمقاضاة"أ.ب.ع." المدعو  قام كمامعطيات حول استفادة الجماعة من خدمات هذه الشركة.  على لاو ،الاشتراك

لزيوت بين شهري يونيو ابالوقود و هاتزويد ب تتعلق قضية  بخصوص ،357/7122/2017الجماعة في الملف رقم 

 درهم.  53.275,10  بمبلغفيها المعني بالأمر   يطالب ،2014و 2013

  النفقات تنفيذ  بمساطر التقيد  علىعدم حرص الجماعة بة رتبطتفاقم المنازعات الم تبينأمثلة من بين أخرى  وهذه

  .العمومية

 إنجاز نفقات عمومية دون احترام مساطر تنفيذها    .2

آلة ناسخة من نوع ، و2017أواخر شهر أبريل مصلحة شساعة المداخيل  لفائدة صندوق حديدي بتسلمالجماعة قامت 

Ricoh Aficio""واستنادا ، . إلا أن المجلس الجهوي للحسابات سجل، بهذا الخصوص2017دجنبر  21 ، بتاريخ

لالتزام وإعمال المنافسة ثم إصدار سند الطلب، كما بشكل سابق لأن الاقتناء تم  من المكلف بمصلحة النفقات،    إلى إفادة

( المتعلق بسن نظام المحاسبة 2010يناير  3) 1431محرم  17بتاريخ  2.09.441قم لمرسوم رتقتضيه مقتضيات ا

  بالقن السري  لعدم توصلهانظر  بالاستعمال الصندوق  العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها، وأن الجماعة لم تتمكن من  

 رف الممون. من ط

درهم،   00,6.000بقيمة ، " "HP intel celeronلم حاسوب محمول من نوع سبتالجماعة قامت علاوة على ذلك، 

الوثائق المحاسبية . إلا أنه ومن خلال  2017نونبر    15بتاريخ    465/2017عدد  إدراجه ضمن سجل الجرد  عملت على  

 أي بتاريخ،  13/12/2017  تاريخ، تبين أنه تم إصدار هذا الأخير ب36ولا سيما، سند الطلب عدد    ،المتعلقة بهذه النفقة

إصدار سند الطلب أن الجماعة قامت بتسلم الحاسوب قبل ب مما يفيد  الجرد. سجل على تاريخ تسجيله ضمن لاحق

  في  يهاعل المنصوص المالية المراقبة ممارسة وكيفيات ينسجم لاما  المعني، وأنها قامت بسوية النفقة لاحقا، وهو

 والتي منه 65 المادة مقتضيات  وبخاصة سالف الذكر، 2.09.441 رقم  المرسوم من الثاني الباب من  الثاني الفرع

 أن  التوريدات،  تسليم  أو  الخدمات  أو  للأشغال  تنفيذ   أي  في  الشروع  قبل  بالصرف،  الآمرين  على  يتعين"  أنه  على  تنص

  بطاقات " على وضعه تم الذي الإشهاد  مراجع المعني، الخدماتي أو المورد  أو المقاول إلى المصادقة مع يبلغوا

 ". وجدت إن الملحقة بالعقود  وكذا والعقود  والاتفاقات الطلب وسندات  بالصفقات المتعلقة" الإرساليات

 مستحقات الأعوان الموسميين  خلل في صرف  .3
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  في ؛ 2013 شتنبر 26 بتاريخ الموسميين الاعوان بمستحقات المتعلقة المبالغ بسحب ، 2013 سنة برسم الشسيع، قام

  موسميين،  أعوان بثلاث وتتعلق 2013 شتنبر 30 إلى 2013 يناير فاتح من داءالأ موضوع الاشتغال فترة تمتد  حين

 كان بأنه أفاد  الذي الأعوان هؤلاء أحد  تصريح خلال من ذلك تأكد  وقد . الاشتغال فترة آخر في تم الأداء أن يفيد  مما

 يتوصل   أن  دون  الأداء  ورقة  على  بالتوقيع  هنطالبوي  كانوا  الذين  الجماعة  مسؤولي  من  اشتغاله  فترة  خلال  تسبيقات   يتلقى

 الجماعة مصالح توصلت كما. العملية هذه بخصوص الشسيع نائب تصريحه في كذلك أكده الذي الأمر بمستحقاته،

 الإجمالية   المبالغ  وتبلغ  الفترة،  هذه  عن  المستحقات  بأداء  تطالب  النفقات   هذه  موضوع  الموسميين  الاعوان  من  بشكايات

 .درهم 30807,54 يقارب ما المستحقات لهذه

أن مصالح الجماعة لا تتوفر على ما يثبت قيامها بعرض هذه النفقات على  للحسابات الجهوي المجلس لاحظ كما 

تم الإدلاء بها من طرف مصالح الجماعة بخصوص إنجاز هذه الملفات التي  تفتقرحيث  ، مراقبة الالتزام بالنفقات

بالنسبة للنفقات   ،الخصوص وجهعلى  ،، ويتعلق الأمرالأعمالالوثائق المثبتة التي تبرر إنجاز  بعض إلىالنفقات 

، استئناف العملمحضر و ،بيان الالتزامو ،رسالة الالتزام التي تحدد فترة الاشتغالب ،2016-2013 فترةالمتعلقة بال

منذ  ،الأخيرة هذه دأبت ، إذ عوان الموسميينالأ ةراقببم المكلفةحدد عددها المصلحة تالتي  شتغالالا بأيام بيانوكذا 

 يتم التأشير عليه من طرف رئيس المجلس ، يتضمن فقط عددها مجملا ،تحضير جدول الأيام على، 2014فاتح ماي 

  .أو نائب الشسيع الجماعي

 في التحويلات المتعلقة بمستحقات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد اختلالات  .4

إنجاز الاقتطاعات المتعلقة بمستحقات النظام الجماعي  ،تتضمن الوثائق المتعلقة بأداء مستحقات الأعوان الموسميين

أفضى بهذا  هذه الوثائق تفحص وكذلك أداء حصة الجماعة بخصوص هذا النظام. غير أن  ،لمنح رواتب التقاعد 

 الخصوص إلى الوقوف على ما يلي: 

توفر مصالح الجماعة على ما يثبت تصريحها بالأعوان الموسميين لنظام التقاعد خصوصا في   عدم -

 ؛ظل التغييرات التي تتم بالنسبة للأشخاص وكذلك عدم التوفر على الوثائق الشخصية للأعوان

  ؛2013اقتطاع هذه المستحقات بالنسبة لسنة  عدم -

مستحقات الاعوان الموسميين   من  ،2014سنة  من  بالنسبة للثلاثية الأولى  ،  درهم  753,06اقتطاع مبلغ   -

 هذين المبلغيندون أن يتم دفع  نظام التقاعد    فيمساهمة الجماعة  ب  المتعلقدرهم    1506,15وسحب مبلغ  

 ؛لنظام التقاعد 

 إيداعهاب قيامهحصة الجماعة وبعد ذلك وكذلك  ،الشسيع بسحب المبالغ المتعلقة بالمستحقات كاملة قيام -

لخزينة الإقليمية، في حين أن تنفيذ المبالغ التي يرخص له بتنفيذها تتعلق فقط بأداء بامع بعض التأخير 

 تنفيذه عبر تحويلات مباشرة من الخازن.  جدرمن الأ كان إذ  ،مستحقات الاعوان

 التجهيز نفقات ثانيا.

 الكميات والمواصفات التقنية بالمقارنة مع تلك المحددة في دفاتر الشروط الخاصة   عدم الحرص على تطابق  .1

، إلى الوقوف على بعض الاختلافات فيما يتعلق جماعةال  بتراب  الميدانية لمواقع إنجاز بعض المشاريعالمعاينة  أفضت  

، ويتعلق الأمر لمشاريع المذكورةالتي أنجزت ا بالكميات التي تم الاعتماد عليها في أداء مستحقات بعض المقاولات

 بالحالات التالية: 

 749.040,00  ت قيمتها، على التوالي،بلغ، والتي  07/2013و  06/2013و  02/2013أرقام  الصفقات   -

لوحظ والتي تتعلق بأشغال توسيع شبكة الماء، حيث    درهم  210.624,00و  درهم  419.966,88ودرهم  

بالنسبة لشبكة  "manchettes de traversées à deux brides"الأشغال المتعلقة ب  عدم إنجاز

القيام في البالوعات التي تم تسلمها، بشكل لا يتيح إحداث جزئين منفصلين  كذلك عدمو الماء المنجزة،

 ليمة.  على شبكة الماء بطريقة س الصيانةبأشغال 

عدم إنجاز شباك حديدي بالرغم من   لوحظ  حيث  درهم،  46.202,83بمبلغ    28/2017سند الطلب عدد   -

اعتماد سمك موحد لوضع الأحجار عدم  ، فضلا عن  كمقابل لإنجازه  درهم  580,00  إلى  أداء مبلغ يصل

 وأالإنجاز بسمك متغير  والقيام، بدل ذلك، ب  ،سم(  10)   المحدد في عشر سنتمترات  والخرسانة المسلحة

 ؛أقل في العديد من المواقعبسمك 

المنجزة هو  عدد الأعمدةلوحظ أن  درهم، حيث 38.938,56بمبلغ  29/2016طلب عدد سند ال -

ا متر 40  ما يعادلب  المنجز  في السياج  انقصأن هناك  درهم، و  3.196,00بقيمة    72عوض  عمودا   60
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سند الطلب الطول  بينما حدد  ،السياج متر واحد فقط علو، وأن درهم 2.640,00 ما قيمته أي طوليا،

 ؛ متر  1,20في 

 المنجزة هو عدد الأعمدةدرهم، حيث لوحظ أن  58.980,00بمبلغ  19/2015سند الطلب عدد  -

 ما يعادل ب  المنجز في السياج انقصأن هناك درهم، و 7.392,00بقيمة عمود  200عوض عمود  156

سند الطلب حدد في حين  ، متر فقط 1,20السياج  علو ، وأندرهم 3.384,00 بما قيمته أي ا،متر 60

 ؛ متر 1,50الطول في 

 ، صهريجتهيئة العدم إنجاز أشغال لوحظ  درهم، حيث 99.094,8بمبلغ  11/2014سند الطلب عدد  -

 تناهز  بقيمةخطأ في احتساب قيمة الأشغال المنجزة بناء على سند الطلب المذكور، نتج عنه مما 

 درهم. 12.900,00

 إنجاز أشغال غير محددة في الصفقة ودون إبرام عقد ملحق   .2

 ،تقرر   حيث، إنجاز أشغال لم تكن محددة في جدول الأثمان،  درهم  419.966,88بمبلغ    02/2013عرفت الصفقة رقم  

غير  الأشطر من مشروع تقوية شبكة الماء الصالح للشربأن تشمل الأشغال بعض  ،إنجاز الأشغال بعد الشروع في

، مما نتج عنه إنجاز قنوات بمعايير تقنية لم تكن محددة في الصفقة. غير أن مصالح الجماعة لم المبرمجة في البداية

من دفتر  51لمادة من ا 5ا لمقتضيات الفقرة طبقتقم بإبرام عقد ملحق بعد الاتفاق مع المقاولة على ثمن الأشغال 

الزيادة في كميات بعض قامت ب، بل الدولة لحساب المنجزة الأشغال صفقات على المطبقة الشروط الإدارية العامة

غال مع كشف الحساب شتبين من خلال مقارنة وضعية إنجاز الأ  إذ  .الأشغال لاحتساب الأشغال غير المبرمجة بالصفقة

  ، تضمنه بعض الأشغال غير المنجزة والتي تم احتسابها لتعويض المقاولة عن الأشغال غير المبرمجة.والأخير  2رقم  

 عدم الحرص على توفير بعض التصاميم الضرورية لإنجاز الأشغال  .3

 الطولي للمقطع طبوغرافي مسح ومنهاالتصاميم اللازمة،  افةكلعلى تقديم المقاولات  الجماعةدم حرص ع لوحظ 

دفاتر  يخالف مما ،(Levé topographique du profil en long et plans des regards) البالوعات وتصميم

 لهذهبرمتها مصالح الجماعة تتضمن ضرورة تقديم المقاولات أالشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الأشغال التي 

 06/2013و 2013/ 02 مارق أ بالصفقاتالتي تمكن من تحديد نوع وطريقة إنجاز الأشغال. ويتعلق الأمر وميم التصا

  .07/2014و

 المنفذة  عدم توفر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت .4

 بتقديم تصاميم جرد  ة على إلزام المقاولاتمختصالالجماعة مصالح  لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم حرص

عدم   وهو ما يمكن اعتباره؛  02/2014و  07/2013و  06/2013و  02/2013أرقام  بالنسبة للصفقات    نفذةالم  المنشآت

بسبب صعوبة تحديد أماكن أو تدخل لاحق مراقبة أية عمال إعائقا أمام والتزامات المقاولات المكلفة بالإنجاز، وفاء ب

 صفقات على المطبقةمن دفتر الشروط الإدارية العامة  65المادة  مقتضيات يخالففضلا عن كونه  ،إنجاز الأشغال

"تشتمل العمليات السابقة للتسلم على ما يلي: تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت أنه    التي تنص على، والأشغال

 مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة." 

 فيذ صفقة دون الحرص على التأكد من الصفة الإبرائية للتسديدتن .5

درهم.   559.890,00  قيمة سيارة إسعاف ب  04/2013  رقمصفقة  ، بموجب ال2013شتنبر    17بتاريخ    ،ت الجماعةتسلم

 دائنعلى التأكد من الالجماعة  ، عدم حرص مصالح  الوثائق المثبتة المتعلقة بالصفقةتبين، من خلال الاطلاع على    وقد 

أدلت ( شركة "م.ب"الشركة المتعاقد معها ) ذلك أن ؛مر بأداء النفقةقبل إصدار الأ لذلك المؤهل ممثله أو الحقيقي

وهذه الوثيقة عبارة عن  ،لجماعةلفائدة امختصة ال اتشركإحدى المن الإسعاف سيارة اقتناء بتفيد قيامها بوثيقة 

ها. إلا أن الجماعة من الشروع في استعمال  الجماعة  تمكن"،  ذات محركتصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة  "

للإدلاء بالوثائق التي  نظر لعدم استجابة الشركة المتعاقد معهابالفي تكوين ملف تسجيل السيارة واجهت صعوبات 

ا أدى إلى التوقف مم. عدم تحديد العلاقة التعاقدية بين الأطراففي ظل ة متابعلل وغياب أي إمكانية، تمكنها من ذلك

 . الإسعاف المذكورةعن استعمال سيارة 

  اتصفقإحدى القرار فسخ على إثر عدم تحصيل الضمان النهائي  .1

 دون اتخاذدرهم،    1.118.014,68بمبلغ    01/2014الصفقة رقم  المجلس الجهوي للحسابات قيام الجماعة بفسخ  ظ  حلا

الرغم من أن قرار وذلك على  درهم،    31.641,93  قيمةنهائي بى الضمان الالإجراءات المتعلقة بالحجز عل  هامصالح

  حظ عدم قيام . كما لامن دفتر الشروط الإدارية العامة وينص على حجز الضمان النهائي 70تم تطبيقا للمادة الفسخ 

والذي يمكن من جرد ما تم إنجازه من طرف المقاولة وتحديد آجال التنفيذ  ،بإعداد كشف الحساب النهائي الجماعة

 يق غرامات التأخير عند الاقتضاء. لتطب



 109 

 بما يلي: بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات

ضرورة التقيد بمسطرة الالتزام بالنفقات لتفادي المنازعات المترتبة عن عدم أداء مستحقات   -

 الممونين؛ 

 قيد بالمساطر التي تؤطر مختلف مراحل النفقة ولا سيما الحرص على الالتزام المسبق بها؛الت -

ضرورة أداء مستحقات الأعوان الموسميين داخل الآجال القانونية والتقيد بإجراءات الالتزام بالنفقات  -

 المتعلقة بهذه المستحقات؛  

التقاعد وتتبع التحويلات   رواتب  لمنح  الجماعي  الحرص على استفادة الأعوان الموسميين من النظام -

 المباشرة لهذا النظام من طرف مصالح الجماعة؛ 

الحرص على الاعتماد على حقيقة الأشغال المنجزة ومقارنة جودة الأشغال مع المواصفات التقنية  -

 المحددة في دفاتر الشروط الخاصة لتحديد مستحقات المقاولات؛ 

اولات بتقديم الوثائق والتصاميم الضرورية، ولا سيما، تصاميم حرص مصالح الجماعة على إلزام المق -

 جرد المنشآت؛ 

 اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات القسرية بالنسبة للمقاولات المخلة بالمقتضيات التعاقدية. -
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II.  هل سيدي لحسنجواب رئيس المجلس الجماعي لأ  

 )نص مقتضب(

سيادتكم في شأن مشروع الملاحظات المزمع إدراجها في التقرير السنوي للمجلس وبعد، يشرفني )...( أن أوافي 

 2013بخصوص تدبير جماعة أهل سيدي لحسن برسم الفترة الممتدة من سنة    2018الأعلى للحسابات برسم سنة  

 بما يلي )...(.  2017إلى 

 نفقات التسيير .أولا

 النفقات العموميةتفاقم المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ   .1

يعمل المجلس الجماعي الحالي على تسوية كل الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ضد 

الجماعة . وذلك حسب القدرة المالية للجماعة سنة بعد أخرى. حتى تتمكن الجماعة من تمكين الممونين والمقاولين 

قوقهم المادية دون تعسف أو مماطلة كلما توصلت مصالح الجماعة بالنسخ الذين سبق لهم التعامل مع الجماعة من ح

 التنفيذية للملفات القضائية من المحاكم المختصة.

كما تعمل الجماعة جاهدة بالتواصل الدائم مع محامي الجماعة لتتبع القضايا المرفوعة ضد الجماعة الناتجة عن 

ا الدفاعية وبالتالي عدم إثقال كاهل ميزانية الجماعة بطلبات حتى لا تضيع حقوقه 2009/2015الولاية السابقة 

 وهمية غير حقيقية أو مكررة أو تكتسي طابع الارتجال.

 انجاز نفقات عمومية دون احترام مساطر تنفيذها .2

يسعى المجلس الجماعي الحالي منذ توليه أمور تدبير هذه الجماعة إلى العمل جهد الإمكان على تفادي كل الطرق 

والوسائل المسيئة لتدبير الشأن المحلي ، في وعي تام بمحاربة كل أشكال التسيب المالي الذي تتخبط فيه المجالس 

ي الموضوع لدى شسيع المداخيل و كذا آلة النسخ  من المنتخبة. وما أثير في ملاحظاتكم بشأن الصندوق الحديد 

هي اقتناءات حقيقية  « Hp intel celerom »، وكذا الحاسوب المحمول من نوع « Ricoh Aficio »نوع 

مسجلة بسجلات الممتلكات الخاصة للجماعة ، إنما ما سجل حولها من ملاحظات هو توفير هذه الأدوات بناء على 

الإقليمي خلال زيارته الافتحاصية  لشسيع المداخيل ، وكذا لانعدام المطلق للحارس بمقر  طلب استعجالي للخازن

الجماعة. والتقيد بتنفيذ وتفعيل توصيات الجهات المراقبة في أحيان أخرى. وهذا  لن يبرر ضرورة التقيد بالمساطر 

 وقواعد المنافسة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل لاحقا. 

 ل في صرف مستحقات الأعوان الموسميينخل .3

لا يعدو أن   2015شتنبر    04إن ما يتعلق بالملاحظات الوارة على الفترة الخاصة بالمجلس الجماعي  المنتخب في  

يكون مجرد سهو أو إهمال في إعداد الوثائق الضرورية لاشتغال المياومين الموسميين من رسائل الالتزام وبيان 

راءات المتعلقة بالإعلان والانتقاء قد دأب المجلس الجماعي على احترامها والحرص على الالتزام ، لكن الإج

تطبيقها في شفافية تامة. غير أن محاضر استئناف العمل يصعب انجازها للطابع الموسمي الذي تكتسيه عملية 

 تشغيل هذا الصنف من العمال.

 اعي لمنح رواتب التقاعداختلالات في التحويلات المتعلقة بمستحقات النظام الجم  .4

ملاحظة غاية في الأهمية سيوليها المجلس الجماعي ما تستحقه من عناية لضمان حقوق العمال المياومين اتجاه 

مؤسسة  صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. حتى لا تضيع جهودهم وأيام عملهم سدى دون الاستفادة 

 ل المجلس الجماعي على تفعيل هذه الملاحظة فور التوصل بها.منها مستقبلا أو في حالة العجز. وقد عم

 نفقات التجهيز .ثانيا

 عدم الحرص على تطابق الكميات والمواصفات التقنية مع تلك المحددة في دفاتر الشروط الخاصة .1

 التي تتعلق بأشغال توسيع شبكة الماء ، فإن 07/2013و  06/2013و  2013/ 02فيما يتعلق بالصفقات أرقام 

المجلس الجماعي الحالي يتحفظ على التعليق عليها  منذ عملية تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة ورئاسة 

 المجلس الجماعي الحالية.

، فإن   19/2015، وكذا سند الطلب عدد     29/2016، وكذا سند الطلب عدد    28/2017وبالنسبة لسند الطلب عدد  

من تغيير كان محل ملاحظاتكم القيمة ، سيعمل المجلس الجماعي لتفاديها ، مع  الأشغال أنجزت بالفعل مع ما طالها  

العمل ما بوسعه لمعالجة الإكراهات التي تصاحب التنزيل الدقيق والحرفي لدفتر الشروط الخاصة بكل مشروع 

 في حينه. 
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 إنجاز أشغال محددة في الصفقة ودون إبرام عقد ملحق  .2

درهم   منذ    419.966,88بمبلغ   02/2013ى التعليق على الصفقة رقم المجلس الجماعي الحالي يتحفظ عل 

عملية تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة ورئاسة المجلس الجماعي الحالية. لكن المجلس الجماعي يعتبرها  

 ملاحظة قيمة يجب التقيد بها مستقبلا في حالة إنجاز أشغال لم تكن محددة في جدول الأثمان.

 رص على توفير بعض التصاميم الضرورية لانجاز الأشغالعدم الح .3

منذ عملية    07/2014و  06/2013و    02/2013المجلس الجماعي الحالي يتحفظ على التعليق على الصفقات رقم  

تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة ورئاسة المجلس الجماعي الحالية. بخصوص عدم تقديم المقاولات لكافة 

 زمة ، ومنها مسح طبوغرافي للمقطع الطولي وتصاميم البالوعات. )...(. التصاميم اللا

 عدم توفر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت المنفذة  .4

   02/2014و  07/2013و    2013/ 06و    02/2013المجلس الجماعي الحالي يتحفظ على التعليق على الصفقات رقم  

ورئاسة المجلس الجماعي الحالية. بخصوص عدم حرص مصالح منذ عملية تسليم السلط بين رئاسة المجلس السابقة  

 الجماعة المختصة على إلزام المقاولات بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة. )...(.

 تنفيذ صفقة دون الحرص على التأكد من الصفة الابرائية للتسديد .5

عمل المجلس الجماعي الحالي منذ توليه زمام تدبير هذه الجماعة من أجل تسوية الوضعية القانونية لسيارة الإسعاف 

، وذلك حرصا من المجلس الجماعي 2013الجماعية المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 

ساكنة الجماعة. لكن كل الجهود المبذولة من طرف رئاسة   على توفير وتدبير مرفق النقل الصحي الذي تفتقر إليه

المجلس الجماعي اصطدمت بعوائق لا طاقة لرئاسة المجلس الجماعي بها. واستحال معه استكمال الملف القانوني 

لسيارة الإسعاف الجماعية التي كانت محط تحفظ رئاسة المجلس الجماعي الحالي منذ عملية تسليم السلط. ومراسلة 

هات المتدخلة إقليميا ومحليا ، حيث تقرر بصفة مشتركة بين كل المتدخلين )...( إيقاف سيارة الإسعاف هاته الج

 إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. نظرا لللبس والإشكال والغموض المثار حول وثائقها. 

 عدم تحصيل الضمان النهائي على إثر قرار فسخ إحدى الصفقات .6

منذ عملية تسليم السلط. غير أن المجلس الجماعي   01/2014الجماعي الحالي على الصفقة رقم  رغم تحفظ المجلس  

الحالي )...( سيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات القسرية اتجاه المقاولات المخلة بالمقتضيات 

 التعاقدية.
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 "الحاجأوطاط " جماعة

 )إقليم بولمان( 
 

قدرها عشر  مساحة على متد حيث ت .1959ة لسن الإداري التقطيع بموجب جماعة أوطاط الحاج أحدثت

 أساسا اقتصادهافيما يعتمد ، 2014سنة  إحصاء حسب سمةن 16.388ا حوالي سكانه عدد  يبلغو ،مترات وليك (10)

 الفلاحي. القطاع على

، فيما بلغت نفقات درهم 10.313.050,36ما يعادل  ،2016 المالية السنة برسم ،الجماعةتسيير  نفقات  بلغتوقد 

، خلال نفس السنة، على التوالي تناهزف ،والتجهيز التسييرمداخيل  أما درهم.  5.043.055,55التجهيز ما مجموعه 

 .موظف 53 الجماعة بمصالح ويشتغلدرهم  548,14. 021. 22و درهم 14.459.344,67ما يعادل 

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتملاحظات 

تسجيل مجموعة  عن ،2016- 2013ي للحسابات، خلال الفترة أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهو

 الآتي:  كها إدراج أبرزمن الملاحظات والتوصيات، يمكن 

 الرؤية الاستراتيجيةأولا. 
 برنامج إطار في ،2011سنة   خلال لجماعةانجز من طرف  أالتشاركي الذي   التشخيص معطيات خلال من  ،لوحظ  لقد 

 يتعلق فيما الجماعة هيشتع خصاصا هناك أن الجماعية، التنمية وتنفيذ مخططات إعداد أجل من الجماعات دعم

 :التالية الأساسية بالتجهيزات

، بلحلو وأولاد  كركطن لأحياء بالنسبة كليا العمومية لإنارةا : حيث لوحظ عدم توفرالكهرباء شبكة -

 أنزران؛ وحي بئر أوطاط أهل لحي بالنسبة وجزئيا

 وبئر أوطاط وأهل كركطن لأحياء بالنسبة التطهير بشبكة حيث تم تسجيل انعدام الربط :التطهير شبكة -

 ؛بلحلو وأولاد  انزران

 غير،  الثاني الحسن وشارع النهضة حي باستثناء   ،الجماعة طرقات : حيث تبين أن جلالطرقات شبكة -

 واد شك وحيدة على قنطرة وجود ، فضلا عن مجملها في ضيقة الطرق شبكةإضافة إلى أن  معبدة،

 .مهيئة  غير الأرصفة أغلب، بينما السير حركة يعيق مما، العرض

 التي الفوارق من لحد افي أفق  أولوياتها تحديد إعادة النظر في  على العمل الجماعة مصالح منهذه الحالة  تقتضيو

 في شكلتالتي و ، التجهيز ميزانية من إنجازها  تم التي  المشاريعف .الساكنة  من قبل المشاريع آثار من الاستفادة تعيق

 تطل لم والتطهير العمومية الإنارة شبكتي أنتبين   المسجل. إذ  الخصاص  تغط لم نفقات عمومية مجزأةالأحيان    غالب

 النهضة حيأحياء لم تكن في حاجة إلى تلك المشاريع، ك الطرقات المشاريع المتعلقة بشبكة همتفيما  حياء،الأكافة 

الأشغال المبرمجة  باقي، فضلا على أنه تم إنجاز  معبدة شبكة على تتوفر التي حياءالأبين    من التشخيص اعتبره الذي

 .الخصاصسد ل مسبقة أهداف تحديد  دون الجماعة ترابب متفرقة أزقةفي 

 المداخيل ثانيا. تدبير
 في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالجوانب التالية:

  أو تجارية لأغراض مؤقتا العامة الجماعية الأملاك شغل على المفروض الرسمعدم فرض واستخلاص 

 مهنية أو صناعية أو تجارية عمالأ بممارسة ترتبط بمنقولات وعقارات أو مهنية أو صناعية

 بمنقولات وعقارات أو مهنية، أو صناعية أو تجارية لأغراض مؤقتا العامة الجماعية الأملاك شغل على الرسم يفرض 

 المتعلق 30.89القانون رقم  من 193 إلى 185وفق المواد من  مهنية، أو صناعية أو تجارية أعمال ترتبط بممارسة

 يقضي الذي 39.07 بموجب القانون المفعول سارية بقيت وهيئاتها، التي المحلية للجماعات الضرائب المستحقة بنظام

وفي   .والمساهمات والحقوق الرسوم ببعض المقتضيات المتعلقة يخص فيما 30.89 أحكام القانون تطبيق بمواصلة

 :هذا الصدد، لوحظ ما يلي

 من للحسابات، جهويال المجاني: حيث تبين للمجلس والاستغلال العام الجماعي الملك على الترامي -

 الملك مستغلي بعض أن محلا، 51 أصل من تجارية محلات ستة من لعينة ميدانية معاينة خلال

 الجماعة لهم رخصت التي المساحة يحترمون لا مهنية أو صناعية أو تجارية  لأغراض الجماعي

المستحقات    أداء وبدون ترخيص بدون العام الملك شغل حالات   على وقفت كما  نشاطهم، لممارسة بشغلها
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 محلات بستة الأمر ويتعلق الوضعية، هذه حيال الضرورية الإجراءات تتخذ  أن دون ، منالواجبة

 .وكشكين  تجارية

حيث   الجماعي: العام الملك الاستغلال حق أداء ودون إداري ترخيص دون إشهارية لوحات نصب -

 لوحات بنصب الصيادلة، من   وغالبيتهم المختلفة، والخدماتية التجارية المحلات أرباب  من  العديد  يقوم

 في  لفائدتها المالية المستحقات أداء ودون الجماعة، طرف من ترخيص دون  العامة  بالشوارع إشهارية

 وأداء الإدارية وضعيتهم تسوية على هؤلاء يجبر  إجراء أي الجماعة مصالح تتخذ  لم فيما. ذلك مقابل

 .ديون من بذمتهم ما

 وقوف وواجبات للمسافرين العام النقل رخص استغلال على  الرسم بخصوص الملزمين ديون تفاقم 

 لذلك المعدة العربات

(  4أربع )و،  الثاني الصنف من أجرة سيارات (  9تسع )و،  الأول الصنف من أجرة سيارة 32  الجماعة تراب تنطلق من

 من زيد أ أن لاإ  .المملكة جهات  بمختلفالجماعة    ربطعمل جميعها على  ت حافلات،  (4أربع )و  المزدوج  للنقل  سيارات

 رخص استغلال ، إذ ناهز ما بذمتهم، عنسليمة غير مالية وضعية فييوجدون  العربات هذه ومستغلي أرباب  نصف

. وهو رهمد  680.902,00مبلغ  2017إلى متم أكتوبر لذلك،  المعدة العربات وقوف وواجبات للمسافرين العام النقل

 الملكي الدرك مصالح مع ة لتجاوز ذلك من خلال التنسيقالجماع سعيمبلغ يظل مرشحا للارتفاع، في ظل عدم 

( لحمل المتخلفين عن الأداء نموذجي مطبوع بواسطة المأذونيات كراء عمليات )أثناء  العمالة ومصالح) التنقيط أثناء(

 أوامر بالمداخيل ، حيث غالبا ما تركن الجماعة إلى إصداردتهم من هذه الخدماتعلى الوفاء بالتزاماتهم قبل استفا 

 تخصهم، يرفض القابض التكفل بها.

 إحدى ب المبنية غير الحضرية الرسم على الأراضي واستخلاص لفرض اللازمة الاجراءات اتخاذ عدم

 اتتجزئال

 مدينة إلى المؤدية  15  رقم الوطنية الطريق على النهضة، بحي  "الهضبة"  تجزئة بإنشاء  "فاس العمران"  شركة قامت

  رقم  القرارموجب ب تجديده تم والذي ،2008 ماي 20 بتاريخ 01/2008 رقم الترخيص بموجب قرار جرسيف،

 لمالجماعة  أن إلا . تجارية لأسباب الأرضية البقع مساحات تقليصعلى إثر  2012نونبر  28بتاريخ  01/2012

 ،ةالأرضي البقع  تفويت حالة في أو،المبنية،  غير الحضرية الرسم على الأراضي بأداء المؤسسة مطالبة إلى تبادر

 يونيو 07 بتاريخ إلا. منها الأشخاص المستفيدين وعناوين وأسماء المفوتة الأرضية البقع تتضمن بقائمة الإدلاء

 .2014دجنبر23خ  بتاري  المؤقت التسليم محضر الجماعية  المصالح إصدار رغم،  سنوات ثلاث مرور بعد  أي ،2017

 على الرسم من حقوقها استيفاء بهدف البناء، رخص من المستفيدين وضعية بتتبع الجماعة عدم قيام لوحظ كما

 المطابقة. شواهد  أو السكنى رخص على حصولهم عدم حالة في المبنية غير راضي الحضريةالأ

 بالملزمين هاإخبار يتم والتي لا الجبائي، الوعاء ومصلحة التعمير مصلحة بين التنسيقإلى عدم   بالأساس هذا ويرجع

حيث  المؤقت الإعفاءتاريخ  من سنوات ثلاث مضي من على الرغم المذكورة الشواهد  على بعد  لم يحصلوا الذين

دون سعي من الجماعة إلى مراسلته يفرض الرسم فقط في حالة تقدم الملزم طلبا للترخيص بالربط بشبكة الكهرباء، 

 المادة من والأخيرة الثالثة نيالفقرتوحثه على أداء الرسم المستحق كاملا تجنبا لتقادمه، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات  

 ابتداء سنوات ثلاث انصرام أجل بعد  أنه تقتضيان واللتان المحلية، بالجبايات متعلقال 47.06رقم  القانون نم  42

المطابقة   شهادة على يحصل لم الذي الملزم فإن البناء، رخصة على الحصول سنة تلي التي السنة من يناير فاتح من

 بالمادتين عليها المنصوص والزيادات الذعائر بتطبيق الاخلال دون المستحق، الرسم بأداء ملزم السكن ترخيص أو

 .نفس القانون من 147و 134

 قايطبكما سبقت الإشارة إليه أعلاه. وت 01/2012و 01/2008يص رقم الترخ يقرار الجماعية المصالح سلمتو

 إلى تلقائيا يؤدوا أن الملزمين على يجب المحلية، بالجبايات المتعلق 47.06رقم  القانون من 63 المادة لمقتضيات

   :الجماعةمداخيل  وكيل

 تصفى المستحق، الرسم غمبل من 75% قدرها الحساب على مقدمة فعةد  :التجزئة رخصة تسليم حين -

 دون تجزئتها، المراد  الأرض كهربة أو وتطهير تجهيز أشغال لإنجاز المقدرة التكلفة مجموع باعتبار

 المضافة؛  القيمة على الضريبة احتساب

 التكلفة مجموع باعتبار يصفى الذي المستحق الرسم مبلغ من المتبقى رصيد ال :الأشغال انتهاء حين -

 .المضافة القيمة على الضريبة احتساب دون إليها أعلاه، المشار للأشغال الحقيقية

 .كاملا الرسم مبلغ أداء بعد  إلا للملزمين المطابقة شهادة أو المؤقت الاستلام شهادة تسليم يتم لاو

المذكورة لم  الشركةعلى الرغم من أن  المذكورين الترخيصين سلمت بالجماعة المختصة المصلحة أنإلا أنه لوحظ 

 إقرار) للحسابات الجهوي لمجلسل بها المدلى من الوثائق يستفاد  مابحسب    ،07/10/2015خ  بتاري إلا  الرسم مبلغتؤد  
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، للأشغال الحقيقية على التكلفة بناءتم دفعة واحدة  الرسم أداء أن منه يستشف ماوهو  ؛) التقديرية الإجمالية بالتكلفة

 .الذكر آنفة 63 المادة من الأولى الفقرة مقتضيات يخالفمما  التقديرية، وليس

 النفقات ثالثا. تدبير
 لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، ما يلي: 

 المشاريع  برمجة مستوى على نقائص 

عديدة، وذلك   مالية تسنوامدى   على  ومتفرقة متتالية طلب سنداتإصدار  و صفقاتبإبرام عدة   الجماعة مصالح قامت

 ويتعلق ،إنجازها من الاستفادة خروأ، الأشغال جودة علىسلبا أثر  مما، المشروعتتعلق بنفس  أشغال نجازمن أجل إ

 :التالية بالحالات المثال سبيل على الأمر

 إبرام ، تارة من خلالالمقاولات من تدخل مجموعة تهيئتها": حيث عرفت  وجدة ساحة" تهيئة أشغال -

متعاقبة، لدرجة أن مشروع  مالية سنوات على مدى طلب سنداتتارة أخرى بإصدار  وعمومية،    صفقات

 أشكال استعمال ، كيف أنسبيل المثال على،  ويتبين .2017تهيئة الساحة لم يكتمل بعد إلى حدود شتنبر  

وعلى الأشغال  جودة علىسلبا  أثرقد  ،عموميةال نارةالإ وأعمدة الزليج من متناسقة وغير مختلفة

 ؛  تناسقها

المتعلقة  الأشغال إتمام عدم للحسابات الجهوي للمجلس تبينحيث  :بالمقابر وقائي سور بناء أشغال -

 ؛المقابر  بمختلف وقائي  سور ببناء

 بموجب 2008 فبراير 27 بتاريخ المحطة هذه بناء أشغال انطلقتحيث    :الطرقية المحطة بناء أشغال -

 02/2009ة أخرى تحت عدد  صفق إبرام وتم ،رهمد   966.710,88قدره    مبلغب  05/2007فقة عدد  الص

مؤقتا أشغال هذه الصفقة الأخيرة  تسلم تمئها. وقد بنامن أجل إكمال  درهم 659.736,31قدره  بملغ

ناهز  بمبلغ  07/2013ة عدد الصفقشرع في تنفيذ  2014يناير  04. وبتاريخ 2010ل أبري  13 بتاريخ

 25 بتاريخ  مؤقتاأشغالها  تسلم تم التي و، والمتعلقة كذلك باستكمال بناء المحطة، رهمد  882.559,20

 07/2014رقم  الصفقتين ضمنالمتعلقة بالمحطة  الطرقات أشغال بعض إنجاز. كما تم 2014 شتنبر

 .دون أن يكتب لها أن تكتمل سنوات عشرال يناهز ما ستغرقتا ، وتكون بذلك الأشغال قد 08/2014و

بناء المحطة )المشاريع  من مجموعة على الوقوف إلى المنجزة للأشغال الميدانية ةالمعاين أفضتعلاوة على ذلك، 

 استعمالها أو استغلالها يتم لم التي الطرقية وبناء المركب التجاري وبناء نادي الموظفين وإحداث مستودع بلدي(

 الأشغال  كلفت والتي المشاريع، هذه وضعية. بحيث تؤشر  صرفها تم التي المالية المبالغ من بالرغم بالشكل المطلوب،

  التي الاولويات وتحديد  ودراسات الجدوى البرمجة تخص  معايير  غياب  على درهم، مليون 4,7 عن  يزيد  ما بها

 وكذلك ،الممكنة والاستعمالات التدبير طرق تحديد  أجل مناللازمة  التدابير اتخاذ  نجازالإ في الشروع قبل تقتضي

، فضلا عن الصيانة والتتبع  عدم بفعل للضياعغير المستعملة   المنجزة المشاريع عرضكما تت  .المنشآت صيانة ميزانية

 . ضرورية  أخرىمشاريع    إنجاز في المشاريع لهذه المرصودة المالية المبالغ استعمال الجماعة  لمصالح يتيح لاأن ذلك  

 الخاصة الشروط بدفاتر المحددة التقنية المواصفات احترام دون عمومية صفقات أشغال إنجاز

 هذه أن الجماعة، مصالح طرف من المبرمة العمومية الصفقاتبعض  أشغال إنجاز لمواقع الميدانية ةالمعاين أثبتت

 من الخاصة الشروط دفاتر في لمحددةا التقنية المواصفات احترامالكفيلة ب اتخاذ الإجراءات على تعمل لا الأخيرة

 يتيح، مما  التقنية المصالح طرف من المشاريع تتبعفي    على ضعف يؤشر ماوهو    .بالإنجاز  المكلفة المقاولات  طرف

، التعاقدية التقنية الاعتبار المواصفات بعين  تأخذ لا  التي الإنجاز كلفة تقليص  من المشروعة غير الاستفادة للمقاولات

بالحالات   الأمر يتعلقالمترتبة عن ذلك. و  العيوب إصلاح أجل من مالية مبالغ الجماعة  ميزانية يكلففضلا عن كونه  

 :التالية

 من نوعين باستعمال بالإنجاز المكلفة المقاولة قامت: بالنسبة لهذه الصفقة، 04/2012رقم  الصفقة -

 هابرمجت تمت الذي الموقع غير في أحجار لوضع أشغال  نجازإ  تم كما العمومية، الساحة  نفس في الزليج

 ؛لا يوافق ما حدده دفتر الشروط الخاصة شغالالأ هإنجاز هذ  يجعل مما، به

 المقاولة تستعمل أن على الجماعة مصالح تحرص هذه الصفقة، لم  بخصوص:  2014/ 05الصفقة رقم   -

  السابقة الصفقات تم إنجازه في ومن نفس النوع لما مطابقة بمواد  الزليج أشغال المكلفة بالإنجاز 

خصوصا وأن دفتر الشروط الخاصة قد أناط تحديد نوع الزليج بلجنة تتبع الأشغال والتي كان من 

 ؛الأجدر أن تعتمد على ما تم إنجازه بنفس المكان
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ث لوحظ حي الخضراء، المساحات لتهيئة كبرى  بأشغال الصفقة هذه تعلقت : 03/2013رقم  ةالصفق -

 الزليج من بعينة بالإدلاء بالإنجاز المكلفة المقاولة أن تقوم على تحرص لم الجماعة مصالح نأبشأنها 

  .إنجازها  تم التي الحديدية الكراسي بتصميم ولا استعماله، المزمع

 تم التي الصفقات بعض الجماعة بخصوص مصالح تمسكها التي الوثائق خلال من ما سبق، يتبين، علىوعلاوة 

 المنجزات  لحقيقة الجماعة مصالح مراقبة عدم أن  المشاريع، هذه  لبعض الميدانية الزيارات خلال من إنجازها، وكذلك

 :التالية بالحالات الأمر المستحقة، ويتعلق غير المبالغ بعض كلف الجماعة وجودتها

 سواقي بعض  لإنجاز  الحفر بأشغال تتعلق مبالغ أداء هذه الصفقة، تم  بخصوص:  4/2014رقم    الصفقة -

 به المدلى الطوبوغرافي أن التصميم من الرغم على( 3و 2و 1 والسلام كركطن،بكل من حي ) الري

 وتناهز حفر،ال أشغالعلى  ملتتش لا المنشآت هذهمن  %90 ما يقارب أن يبرز المقاولة طرف من

درهم دون احتساب الرسوم. )تم احتسابها على أساس   4.375,80ذه الأشغال حوالي  به المتعلقة المبالغ

 درهم(.  4.375,80)ثمن الوحدة( =  درهم 20 ×)كميات الحفر(  مكعب متر 218,79

 أحجار أن المقاولة استعملت يتبين الأشغال، بإنجاز  المتعلقة الصور على ، وبالاعتماد الصفقة نفس  وفي -

 وقد   استعمالها، بعدم المقاولات ألزم قد  الخاصة الشروط دفتر  أن من بالرغمحجير،  شغال التلأ الواد  من

 الرسوم؛ احتساب دون درهم  8.034,20ما يناهز    الأشغال هذه بخصوص  تحملها تم التي المبالغ ناهزت

، الأشغال تتبع صور على هذه الصفقة، حيث يتبين، من ينطبقنفس الأمر  :13/2012الصفقة رقم  -

 ألزم قد  الخاصة الشروط  دفتر أن من بالرغم الترصيف، أشغال في الواد  من المقاولة لأحجار استعمال

 درهم. 68.000,00ما مجموعه  الأشغال هذه مبالغ استعمالها، وقد ناهزت بعدم المقاولات

 الأشغال وجودة المطلوبة الفعالية بتحقيق  الكفيلة الشروط توفير دون من  تجاري  مركب بناء مشروع إنجاز 

، الحاج اوطاط جماعة بمركز تجاري مركب بناء  بأشغال المتعلقة  12/2012  رقم  الصفقة بإبرام  الجماعة مصالح قامت

 أي ،2015 أكتوبر 02 بتاريخ إلا مؤقتا الأشغال تسلم يتم ولم، 2013 أبريل 04 بتاريخ الإنجاز في الشروع تمحيث 

، المسلحة الخرسانة أشغال في الصفقة مبالغ لاستنفاذ  نظرا المشروع استكمال دونوذلك  شهرا، 30 قاربت مدةبعد 

 لم الجماعة مصالح أن، للصفقة والتقني الإداري الملف وثائق خلال منوقد تبين،  .أخرى  صفقات إبرام يقتضي مام

 ، حيث لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي: المشروع هذا إنجاز شروط توفير على تحرص

هدم عدد من المنازل، في حين كان يتعين على الجماعة الحرص على أن  المركب هذا إنجازتطلب  -

، صغيرةيتضمن الهدم كافة المنازل القديمة المشمولة بمشروع المركب، مما جعل إنجازه يتم على قطعة  

 بالنظر للهدف المتوخى منه؛ 

 اللجنة طرف من التصميم على الموافقة تتم أن ودون،  بناء رخصة على التوفر دون روعالمش إنجاز تم -

 توفر  حول وكذلك، إحداثها المزمع المحلات مساحة حول بعض الملاحظات رأثا ما، وهو المختصة

 إغاثة؛ ومنافذ  ولوجياتالمركب على 

، مباشرة بعد إبرام الصفقة، كان حريا توفرها  الأشغال وطبيعة حجم لتحديد   جيوتقنية دراسة إنجاز طلب -

 في فقط  تستنفذ  الخاصة الشروط دفتر في المحددة الكميات جعل ماقبل إعلان طلب العروض؛ وهو 

 ؛المسلحة الخرسانة أشغال

محاضر ب  يتعلق ما، وعلى وجه الخصوص،  الأشغال لورش الدراسات مكتب زيارة محاضر توفر عدم -

 ؛القبيلة الأشغال من جودة التأكد  بعد  الخرسانة بإنجاز الترخيص

 ،شهرا 12 في الصفقة تنفيذ  آجال الخاصة الشروط دفتر حدد  ، بينماشهرا 30 مدى على الإنجاز تم -

 تشمل وباستئنافها الأشغال بتوقيف أوامر بإصدار تبرير ذلك تم قد و.  150%مدته    تفاق بتجاوزوذلك  

 مقارنتها خصوصا عند  مقنعةغير  تبدو المقدمةرات التوقف ن بعض تبريأ غير ،التجاوز فترة كامل

 28/01/2014بتاريخ   بالتوقف أمر  المنجزات. كما تم إصدار وجداول الورش دفاتر حاضرم  عطياتمب

 10 بمضي  إلى استئنافها يتم ولم التوقعات، مع بالمقارنة المنجزة الأشغال كميات في للارتفاع نظرا

 أشهر؛

 أن غير ؛المشروع عن تخليها بسبب بالإنجاز المكلفة للمقاولة إنذارات بإصدار الجماعة مصالح يامق -

 فبراير  29و 2015 أكتوبر 16و 2015 غشت 24 بتاريخ ، على التوالي،تمت والتي، الإنذارات هذه

 المقاولة؛ حق في قسري متخذ  إجراء أي يليها مل ،2016
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 في لحفرا أشغال في الزيادةقيمة  بأداء مرالأ ويتعلق، الأشغال بعض عن مستحقة غيرمبالغ  أداء تم -

 بطريقة المساحة تحديد  دون الحفر مبلغ من 20% على بخصوصه الاعتماد  تم والذي،  صخري موقع

 ذلك لا نأمن  بالرغم المشروع تتبع صور تبرز كما الواد حجر استعمال تمفضلا على أنه  .دقيقة

 لدفتر طبقا بحاجز وقائي  المشروع بإحاطة  تقم لم المقاولة أن كما. الخاصة الشروط دفتر يتيحه

 التحملات؛

، على الأمر ويتعلق، المنجزة الأشغال جودة تثبت التي الوثائق بعض بالإنجاز المكلفة المقاولة تقدم لم -

 ؛ "Agrément des poutrelles"وكذلك  التتريب بأشغالالخصوص، 

 جانبي درج إنجاز عن بالتراجع وذلك، المعماري المهندس تصميم احترام دون الأشغال إنجاز تم -

 قتضيي الأشغال في الاستمرار جعل مما، الرئيسي تصميم الدرج في  تغييرإحداث و، الأول للطابق

 .البناية متانة على، مع العلم أن ذلك قد يؤثر المنجزة الأشغال بعض هدم

 التعميررابعا. تدبير قطاع 
 المحور، لوحظ ما يلي: بخصوص هذا 

 الصلاحية منتهي تهيئة بتصميم العمل استمرار 

 دون سنوات، خمس من أكثر صلاحيته انتهاء على مرت الذي التهيئة تصميم  بمقتضيات العملفي  الجماعة تستمر

 والتي الأخير، هذا يقررها قد  التي الاختيارات فعالية من يحد  أن شأنه من ما وهو الوجود،  حيزل جديد   تصميم  إخراج

 في يزال لا الذي ،الجديد   التصميم مشروع طرح قد العمراني. و النسيج  توازن وتحقيق التعمير  مجال تنظيم إلى ترمي

 هذه بين ومن، إيجابيا يعتبر ما وهو، المطروحة الاشكاليات بعض معالجة، مجموعة من الحلول لالإعداد  مرحلة

 :المثال سبيل على نذكر الحلول

 للتعمير؛ جديدة مناطق فتح -

 الخضراء؛ المناطق من مجموعة إضافة -

 جديدة؛ رئيسية طرق فتح -

 جهة من المجاورة )تيساف والجماعات الحاج اوطاط جماعة بين الفاصلة داريةالإ الحدود  ترسيم -

 تحديد  أجل من ،(والجنوب الغرب جهة من والرميلة الشمال جهة من والعرجان والجنوب الشرق

 .داريالإ التدبير

الأساسية  والتجهيزات التحتية البنيات من مجموعة حدد قد القديم  التهيئة نظامومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن 

 المتعاقبة المجالس أن لا. إإنجازها يتعين التي) إلخ ...والدينية والإدارية والرياضية والصحية التعليمية المؤسسات)ك

 .اقعالو أرض على معظمها ترجمة من تتمكن لم الجماعة شؤون تدبير على

  الهضبة" تجزئة رخصة لملف الإداري التدبيرنقائص في" 

 بناء ،2008  سنة منذ - فاس ناالعمر شركة طرف من النهضة بحي لمتواجدةا  "الهضبة"ة  تجزئ تجهيز في الشروع تم

  عرف  وقد . الحاج أوطاط جماعة مصالح عن الصادر 2008 ماي 20 بتاريخ 01/2008 رقم الترخيص قرار على

 :كالتالي تلخيصها يمكن نواقص عدة التجزئة لرخصة الإداري التدبير

 محفظة غير تجزئتها المراد رضالأ •

 العقارات، وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم القانون من 5 المادة لمقتضيات  خلافا

 يكون ولا التحفيظ، بصدد  ولا محفظة غير تجزئتها المراد  الأرض كانت إذا التجزئة طلب لا يقبل نهأ  على تنص  التي

 انصرم قد  التحفيظ على التعرضات لتقديم المحدد  الأجل كان إذا إلا بصدد التحفيظ بأرض الأمر تعلق إذا  مقبولا  الطلب

 إحداث بترخيص قامت الجماعية المصالح أن أنه لوحظ لا. إتجزئته المراد  العقار تحفيظ على تعرض أي تقديم دون

 دفتر من الأول الفصل يتضمن ذلك كما سلالية، أرض تجزيئها المراد  الأرض كونمن    رغمعلى ال  "الهضبة "ة  تجزئ

 .للتجزئة التغييري التحملات

 الضرورية البناء رخص على الحصول دون المشاريع إنجاز •

 ملفات بإيداع تقوم أن دون ،البنايات بعض وتهيئة بتشييد  المتعلقة المشاريع بعض بإنجاز الجماعة مصالح قامت

 باشرت التي ،العمومية الإدارات لبعض بالنسبة الشأن كذلك. والمجال هذا في الضرورية البناء رخص لاستصدار

 الترخيص طلب إلى المعنية القطاعات لجوء دون والاجتماعية، والتعليمية  ةوالثقافي الإدارية البنايات  من مجموعة بناء

 12.90 رقم القانون من 40 المادة مقتضيات  يخالف مما ذلك، عن المترتبة مستحقاتال أداء وبالتالي الجماعة، من

 ويبين الجدول التالي طبيعة هذه البنايات:  بالتعمير. المتعلق
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البنايةنوع  الرمز بتصميم التهيئة  استغلال المنشأة سنة التشييد الموقع   

 بناء محطة طرقية - العموم  حي النهضة

 - موظفو الجماعة  حي النهضة
بناء نادي  

 للموظفين

شارع محمد 

 الخامس
 - العموم 

بناء مركب 

 تجاري

 حي النهضة

 - الجماعة 
بناء مستودع  

 جماعي

 تجهيزات إدارية A19 المقاومة 2016

الملكيمقر الدرك  A20 الدرك الملكي 2006  

 قباضة A21 القباضة --

 مؤسسة تعليمية EC2 إعدادية الفتح 2002 حي الأطلس

 حي النهضة

 دار الشباب --

غير مقترح بتصميم 

 التهيئة 

 اجتماعية

 اجتماعية النساء الحوامل --

 مقر القيادة --
 ادارية

 سكن القائد --

 ادارية سكن رئيس الدائرة --

 اجتماعية النساء في وضعية صعبة --

 اجتماعية دار الفتاة 2007

 أمنية  مركز القوات المساعدة 2016

 2009 
المركز الاجتماعي لذوي الاحتياجات 

 الخاصة
 اجتماعية

 
في طور 

 الانجاز
 اجتماعية تعاونية ابن خلدون للتربية والتعليم 

 العمومية والتجهيزات والمرافق البيئي  المجال تدبيرخامسا. 
 ترتبط أهم الملاحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي:

 البيئي المجال تدبير .1

 :التالية الملاحظات تسجيل من عموما البيئية والمنظومة لها والمماثلة المنزلية للنفايات الجماعة تدبير مراقبة مكنت

 النفايات بجمع المرتبط البيئي المشكل تفاقم 

 السوداء النقط من العديد  على الوقوف عن الحاج، أوطاط الترابية الجماعة أحياء بعض شملت التي المراقبة أسفرت

 روائحال وانبعاث المضرة الحشرات تكاثر نتيجة الساكنة، صحةلو للمدينة تسئ مطارح عشوائية إلى التي تحولت

، وكذا الأسبوعي والسوق البلدي الملعب جوارو ملوية، من نهر بكل المتواجدة السوداء النقطب ويتعلق الأمر كريهة،ال

والأسماك،  الدجاج وبائعي  البناء مخلفاتل هذه الأماكن مطرحا ، حيث تشكلالجماعية المجزرة قرب الأطلس حي

مع بعض الاختلاف في نوعية النفايات التي تستقبلها كل   المنزلية، والأزبال التجاري النشاط  عن الناتجة النفاياتوكذا  

 .العامة والصحة المدينة وجمالية للمجال البيئيالنهر، ويسيء    مياهمن تلك الأماكن. وهو ما يمكن أن يتسبب في تلويث  

 مناسبال غيرالنفايات  مطرح موقع 

 التقاء منطقة)ب  المدينة مركز عن و متراتليك ستة بعد  على تيساف، جماعة بتراب سلالية أرضالنفايات ب  مطرحيقع  

عشرة   حوالي  ومياي   يستقبل ت، وهكتارا(  6ستة )  تتجاوز مساحة على(، حيث يمتد  تمرساط واد  روافده بأحد  نهر ملوية

الموضوعة رهن إشارة إدارة هذا المطرح،   واللوجستيكية الموارد البشرية أما. المنزلية النفايات منان طن( أ10)

 لاالأربع. إ  شاحناتمتن ال  علىللعمل    موزعينعاملا    14  منهم ا،مؤقت  عاملا  20و،  جماعية   شاحناتفتتكون من أربع  

 على تهديدا يشكل مما البيئة، على التأثير لدراسةقبل إنجازه  يخضع ولم مسيج، وغير كليمه غير المطرح أن هذا

، المجاورة الآبار مياه وتلويث المائية الفرشة على والتأثير البلاستيكية،  وتطاير الأكياس انتشاربسبب   ئيةالبي المنظومة

 .النباتي الغطاء وكذا

 دراسة بعد  جماعات،ال بينمشتركة  مطارح لإقامة مديريا مخططا بولمان إقليم عمالة تبنت الاكراهات، هذه أمامو

، 2014دجنبر 14 بتاريخالمنجزة    ،الأولىالمرحلة    في،  تمحيث    مرحلتين، وزعت على،  مختص  مكتب بها  قام مفصلة

في   تطرقتم ال  فيما رؤسائها، ووجهات نظر مقترحات وتقديم  بالإقليم،  الجماعية  المطارح  لأغلب  الحالي  الوضع تقييم

 غير  تدبيرها. طرقكذا  و،  مشتركة   مطارح  إقامة أماكن  اختيار إلى،  2015يونيو  16  بتاريخ، المنجزة  الثانيةالمرحلة  
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 المزيد  لاستيعاب  قابلا  يعد  لم للمدينة الحالي المطرح نعلى الرغم من كو  الوجود، حيز إلى يخرج  المشروع لم هذا أن

 .عموما البيئي المجال ويهدد ، النفايات من

 بهم المنوطة بالمهام العرضيين عوانالأ قيام عدم 

 طرحام الجماعة منه تتخذ  الذي العشوائي المطرح مكان ،2017 شتنبر 21 بتاريخ الجهوي للحسابات المجلسزار 

 الأعوان قيام مدىوقوف على لل ، وذلك2017شتنبر 13بعد زيارة سابقة له لنفس الموقع بتاريخ  المنزلية، للنفايات

 ،من عدمه  المتراكمة النفايات بحرقى به،  درهم حسب الجدول المدل  297.000,00مبلغ   الجماعة كلفوا الذين ،الستة

الزيارتين سجل المجلس  النفايات. لكن وخلال من لمزيدأمام توافد ا المجال فسحعلما أن عملية الحرق هذه تمكن من 

 تدهورو النفايات تراكممما سمح له بالوقوف على  الأعوان عن موقع الاشتغال، هؤلاء غيابالجهوي للحسابات 

 البيئية. المنــظومة

 الأسبوعي السوق  نظافة بأعمال السوق  مستغل قيام عدم 

 تعاقبوقد   الكراء، طريق عن  استغلاله  ويتم،  اثنينيوم    كل ينعقد حيث   .النهضة بحي سبوعيالأ الجماعة واجد سوقتي

  الاقتصادي، الفضاء هذا كراء منتوج بلغو  .".ب.  ص"و  ".ص .ن"تين اثنتين هما  شرك،  2012  سنة  منذ ،  كرائه  على

 .درهم 3.773.054,52 هقيمت  ما، 2017 تنبرش 20 غاية إلى

 ضرورة لىع الحاج، لأوطاط الأسبوعي السوق ومستغلي الجماعة بين المبرمة الإيجار عقود  نصتوفي هذا الصدد،  

 ة المستغلنفق على النظافة بأشغال القيام الجماعة تتولى الإخلال، حالة وفي  .انعقاده ب اعقفي أ المرفق  بنظافةالالتزام  

 2016س مار فاتح في المؤرخ التحملات دفتروقد نص البند الثامن والعشرون من  .لذلك المحددة القيمة حسبب

 القابض على ويتعين المحلية، والسلطة الجماعة ومسؤولية مراقبة تحت تجري النظافة عملية أن على ة،حاصر

 .، عن كل يوم تأخيررهمد  1.500,00احتساب ، إشعار سابق ودون ،المالي

حيث الباحة الداخلية   ،تردي حالته على الوقوف من مكنت  ،عديدة  مناسبات في، والسوق موقعل الميدانية ةمعاينال إلا أن

، من خلال المرفق على الحفاظب التزامه احترام على ،المكتري حمل  يتم لمأمام كل ذلك،  و ؛مهدمة نجدراوال  ،متسخة

 .تنفيذ البند آنف الذكر

  الخضراء المساحاتب الاعتناءعدم 

 والحديقة المستشفى بحديقة المعروفة تلك أهمها العمومية، الحدائق من مجموعة الحاج أوطاط جماعة تراب يحتضن

 بنظيرتها الجماعة تربط التي التوأمة إطار في هيكلتهما إعادة تمت الحديقتين كلتا. والجماعي للمسبح المجاورة

 .2004 سنة منذ " هاسلت" البلجيكية

 يعادل ما 03/2008م رق الصفقة بواسطة مستشفى"ال حديقة" هيكلة إعادة أشغال كلفتوفي هذا الإطار، فقد 

 اللازمة العناية يلق لم البيئي الفضاء هذا أن لاإ  .بئر وحفر والبناء والتسييج الحفر  أشغال شملت درهم،  383.964,00

 للتخريب. الرئيسية بابه تعرضتطاله الإهمال و بل للساكنة، متنفسابحق  يجسد  لكي الجماعية، المصالح طرف من

 إلى فضائها جل وتم تحويل والتخريب، للإهمال تركت  حيث وضاع،الأ نفس "المسبح  حديقة"  تعيشفضلا عن ذلك،  

 الحديقة بوسط موجودة بناية باستغلال المعنية الجمعية تقوم  كما . الجمعيات إحدى طرف من الحديدية للكرة ملعب

 .قانوني سند  أو الجماعية المصالح من ترخيص دون يتم ذلك وكل الجمعية، لأعضاء تقدم خدماتها  كمقهى

 تدبير المرافق العمومية  .2

 الداخلية المراقبة إجراءات وغياب داخلي نظام على المجزرة توفر عدم 

 الجماعة تعتمد و متر مربع، 290 مساحة على نشأتأ ملوية نهر بمحاذاة الأطلس بحي مجزرة على الجماعة تتوفر

 أنها لوحظ أنه لا. إوالأحد  الجمعة يومي   باستثناء الأسبوع في أيام خمسة تعمل التي للمجزرة، المباشر التدبير طريقة

 بتحديد  يتعلق فيما خصوصا، قصوى أهمية يكتسي أنه من الرغم على المرفق، هذا لتسيير داخلي بإعداد نظام تقم لم

 واستخلاص الوزن وطريقة المرتفقين، مختلف  مسؤوليةتحديد  وكذلك، وأوقات الذبح المرفق وإغلاق فتح  أوقات

 ق.المرف  تسيير في إتباعها الواجب المساطر إلى بالإضافة، الرسوم

 بالمجزرة  الذبح مراحل مختلف لمزاولة الخاصة المعايير غياب 

 بمرفق تليق لا للذبح، واحدة قاعة من تتكون حيث المرفق، لهذا اللازمة التقنية المواصفات على المجزرة تتوفر  لا

 في عليها المنصوص الشروط هاعن تغيب للذبح المخصصة القاعة ن. إذ أالساكنة ووثيقة بصحة مباشرة صلة ذي

  رقم الشريف الظهير تطبيق  بشأن (1999يناير    05)  1419  رمضان  17  في الصادر  2.98.617  رقم  المرسوم ملحق

 الحية الحيوانات تفتيش بتدابير يتعلق قانون بمثابة  ( المعتبر 1977أكتوبر  8) 1379 شوال 24 بتاريخ 1.75.291

 :يلي تسجيل ما تم. وفي هذا الصدد، والجودة السلامة حيث من حيواني أصل من أو الحيوانية والمواد 

 الذبح؛ انتظار في الحيوانات لإيواء معدة إسطبلات على المجزرة توفر عدم -

 الجلود؛ وتجميع لإيداع وأخرى للتبريد  قاعة غياب -
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 بداخله؛ متمركزة أو الأسبوعي للسوق تابعة للذبح وحدة غياب -

 روث من البهائم بمخلفات والمشبعة المواشي ذبح من المتأتية العادمة المياه تصريف قنوات اختناق -

  كريهة  رائحة انتشار عن فضلا المدينة، بوسط يمر الذي ملوية نهر إلى مباشرة وتسربها وأحشاء،

 للمجزرة؛ المتاخمة بالأحياء

 والكلاب القطط يجتذب ما وهو كالقوائم، المجزرة بمحيط الذبح عمليات بعد  البهائم جزاءأ بعض إلقاء -

 بالمرفق؛  الوضع الصحيتردي  في ويسهم

 الذبح عمليات  بمختلف الخاصة الأماكن عزل من تمكن التي المطلوبة روطللش البناية احترام عدم -

 لآخر؛  من مكان العدوى انتقال من يمنع بشكل

 وغسلها الفضلات من الأحشاء تنظيف عملية أن ذلك الأمعاء،  بغسل خاصة قاعة على البناية توفر عدم -

 الذبح؛ قاعة بنفس تتواجد  ضيقة ومتسخة، أحواض في تتم

 "الصدئة" بالتجهيزات الأمر ويتعلق غيابها، أو الصيانة ضعف بفعل المجزرة تجهيزات هتراءا -

 الذبائح؛ بتعليق المتعلقة

 1من  المواد  مقتضيات يخالف ماوهو  ،أمراض من خلوها البيطري الطبيب معاينة دون البهائم ذبح -

 سالف الذكر. 2.98.617 رقم المرسوم من 3إلى 

 وفق مجزرة إلى به للارتقاء الضرورية والتجهيزات المرافق على يتوفر لا للذبح المخصص الفضاء فإن وإجمالا،

 بها. المعمول المعايير

 القديم الأسبوعي بالسوق  التجاري المركز استغلال عدم 

 التقنية الدراسة تشمل، درهم مليوني تجاوزت مالية بكلفة للمجزرة المجاور التجاري المركز بإحداث الجماعة قامت

 تسلم منذ  التجاري، المشروع هذا ه لم يتم استغلالأن لا. إالجماعي التجهيز صندوق من قرضب والتشييد، والتتبع

 مدى لمعرفة)  لجدوىا دراسةعدم إنجاز  ذلك أن  .  عليه ما أنفقته استرداد للجماعة   لم يتح،  وبالتالي  ،1998ة  سن أشغاله

 عدم انكباب الجماعةكان سببا من وراء ذلك، كما أن    (...المحلية الساكنة متطلباتودراسة   ،عليه من عدمه  لرواد ا إقبال

 ة منقربعلى م النهضة حيإلى  السوق نقل القاضي ب قرارهاكذا و ،هستغلاللا إيجاد حلول بديلةالتفكير في  على

 .جمود هذا المرفق الاقتصادي  يرجع إليهما ،مسبقة، دون دراسة الجماعي الملعب

 المياه  مصدر في التفكير دون المسبح تشييد 

 مساحة على ،2002/ 11 رقم الصفقة النهضة بواسطة بحي 2002 سنة تشييده تم عمومي مسبح على الجماعة تتوفر

 المسبح أشغال مؤقتا الجماعة تسلمتوقد  .درهم 2.280.874,20 بلغت مالية وبتكلفة مربع، متر 17.520 قدرها

 .2004  شتنبر 27 بتاريخ نهائيافيما تسلمتها  ،2003 شتنبر 26 بتاريخ

سنة  خلال إلا خدماته تقديم فيلم يشرع  الترفيهي الفضاء هذا أنوفي هذا السياق، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات 

 المياه مصدر فيالمسبق  التفكير عدم إلى ساسبالأ ويرجع ذلك .تسلمه من سنوات 6ي حوال مرور بعد  أي، 2010

 المسبح بجوار بئر حفر عبر الحيوية المادة هذه لتوفير الجماعةمحاولة  باءت  . وقد الاستحمام في ها لاستعمزمع االم

 الكائن البئر تفويت تم أن إلى مكلف، جد  وهو أمر ،(citerne) صهريج بواسطة المياه نقلبعدها  حاولت بالفشل، ف

 المحرر المحضر بموجب آنذاك للشرب الصالح  للماء الوطني المكتب طرف من  للجماعة تجهيزاته بكل النهضة بحي

 ىإل . وتجدر الإشارةالخضراء المناطق وسقي المسبح تعبئة في لاستغلاله ،2010س مار 15 بتاريخ الطرفين بين

 صالحا ليصبح للمعايير مطابقته عدم أثبتت مختبرية تحليلات لأن بالنظر تم قد  المائي المورد هذا استغلال تسليم أن

 .للشرب

 المطلوب بالشكل المسبح استغلال عدم 

 للساكنة متنفسا يشكل أن المفترض من  الذي الترفيهي الفضاء هذا لاستغلال  المباشر التسيير طريقة الجماعة تعتمد 

، أن يكون نفسه نالآ وفي الصيف، فصل خلال الجماعة شهدهات التي  الحرارةفي ظل ارتفاع درجات   خاصة،  المحلية

 لوحظ أنه إلا.  والحراسة الصيانة مصاريف تغطية  من الأقل،  على الجماعية، دارةالإ يمكن مالية لموارد  مهما  مصدرا

 ذلك، إلى شارةالإ سبقت ماك ،2003 سنة نجازهإ منذ ، إذ ، المطلوب المستوى دون الاجتماعي  المرفق هذا استغلال

 يعادل ما خلالها استخلص طاقته، بنصف وأحيانا، نتيجة الأعطاب ونقص المرافق، سنوات أربع إلا يشتغل لم

 المسبح استغلال عدم أسباب تعودإنجازه، و تطلبه الذي المالي بالغلاف مقارنة زهيد  وهو مبلغ درهم، 30.072,00

 .الصحية المرافق وغياب الزليجلتلاشي وعرضة لها  المضخاتنت كا التي التقنية لأعطابل

 بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
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 أو تجارية لأغراض مؤقتا العامة الجماعية الأملاك مستغلي لإلزام الضرورية الإجراءات اتخاذ -

 وفرض ،المرخصة بالمساحة والتقيد الإدارية، على التراخيص بالحصول أو مهنية صناعية

 ذلك؛  على الرسم المفروض واستخلاص

نتائجها بشكل  ودراسة تهاجود مراقبةو إنجازها مراحل وتتبعالاشغال  مواصفات تحديدالعمل على  -

  دقيق؛

 الأنظمة مع مختلف ومنسجمة واضحة بطريقة المبرمة، والصفقات الخاصة الشروط دفاتر صياغة -

  ؛الحقيقية الحاجيات ،والصفقاتالدفاتر  هذه تعكس أن على الحرص مع العمل، بها الجاري

 في دفاتر المحددة التقنية المواصفات احترام وكذا الأشغال، جودة من ضرورة العمل على التأكد -

 المشتركة؛  الشروط دفاتر أو الخاصة  الشروط

 الأولويات؛ من المجال في المختصة المختبرات طرف من المواد جودة مراقبة جعل -

له  لما  نظرا لفاس، الحضرية الوكالة مع لتنسيق با وذلك  الوجود، حيز الجديد التهيئة تصميم إخراج -

 التهيئة تصميم تدارك عيوب على العمل مع  ،بالمنطقة العمراني النسيج تقويم مستوى من أهمية على

 المنظور إطار في البيئي، المجال على للمحافظة اللازمة العناية إيلاءصلاحيته، و المنتهية

   للتنمية المستدامة؛ الوطني الاستراتيجي

 حيث من بالذبح المرتبطة العمليات مختلف لمزاولة الضرورية للشروط على احترام المجزرة العمل -

 الإطار؛  هذا في بها المعمول المعايير وفق  والتجهيزات الضرورية توفرها على المرافق 

وجه  دفتر التحملات على في عليها المنصوص النظافةشروط  احترام على السوق  مستأجر حمل -

 .الخصوص
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II. وطاط الحاج لأ   جواب رئيس المجلس الجماعي  

 )نص مقتضب(

ن الجماعة منكبة حاليا  إف موضوعية الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمراقبة تدبيرها،بأهمية و وعيا منها ،وبعد 

نقاط  الضعف التي تم تدارك النقائص والعمل من أجل يرة على اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتسريع وت

 وذلك من خلال بلورة مخطط إصلاحي، وتوجه تصحيحي يعتمد النظم التدبيرية الجيدة. رصدها؛

وضع وتنفيذ إجراءات     تم   وعبر ورش عمل تشاركي وتنسيق محكم بين مختلف الهيئات الجماعية،  وفي هذا الإطار،

 وفق ما يلي:  وتحسينه، تؤسس لحكامة التدبير الجماعي وصياغة رؤية استراتيجية وتحديد  ،تصحيحية فورية 

 الرؤية الاستراتيجية .أولا
 الخاصة بالملاحظة التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

  ( شبكة الطرقات و شبكة التطهير، شبكة الكهرباء) خصاص بالتجهيزات الأساسية 

 .87.30 %و    %96.70 بلغت نسبة التغطية بخصوص شبكتي الكهرباء والتطهير السائل بالجماعة على التوالي :

وكلما تزايدت طلبات المواطنين بخصوص كهربة منازلهم بنفوذ الجماعة، تقوم هذه الأخيرة  بتلبيتها عبر توسيع  

 لك بتراب الجماعة )أراضي جماعية سلالية(،وذلك راجع بالأساس لطبيعة التم  الشبكة في غياب تجزئات مجهزة،

لتبقى الجماعة ملزمة بالترخيص لهم ببناء منازلهم بمناطق غير مكتمل تجهيزها بالبنيات التحتية  الأساسية 

 اللازمة،تفاديا للبناء العشوائي .

سية  ذات الأولوية الأسا وأمام ضعف الإمكانيات الذاتية فيما يخص الموارد المالية اللازمة لتمويل التجهيزات

بمخططات التنمية الجماعية،لاسيما تهيئة البنيات التحتية الطرقية، تلجأ الجماعة غالبا إلى تهيئة الأزقة والممرات 

وذلك  والأرصفة بتكسيتها بالإسمنت أو الزليج ، تلبية للحاجيات والطلبات الملحة للساكنة المحلية في هذا المجال،

المحدودة المتاحة بالدعم الخصوصي لميزانية الجماعة بمنحات من الضريبة على بموازاة مع بعض التدخلات 

 القيمة المضافة لأجل التجهيز والاستثمار. 

بشراكة مع  يتم حاليا، وفي إطار الحد مؤقتا من بعض المشاكل التي تعيق أحيانا حركة السير والجولان بالمدينة،

 واد شق الأرض.نجاز مشروع لتوسعة قنطرة إالمجلس الإقليمي، 

، لسد الخصاص المسجل في بعض البنيات التحتية تتظافر الجهود  ووفق الرؤية الاستراتيجية لتدبير الجماعة، 

وقد أثمرت نتائجها عن إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة السكنى والتعمير ووزارة الداخلية وشركة   الأساسية بالجماعة.

بتكلفة   لاسيما الأحياء الناقصة التجهيز بها، نجاز برنامج هادف وطموح يخص تأهيل الجماعة،إالعمران،لتمويل 

لمتعلقة بسد الخصاص الذي تم مليون درهم،ويهم بالخصوص المشاريع ذات الأولية، وا 82.00إجمالية تبلغ 

 تشخيصه في التجهيزات الأساسية التالية:

اط ، الزيتون، إعادة تأهيل الأحياء التالية الناقصة التجهيز:اولاد بلحلو، كركطن، الكارطي، أهل اوط -

 التطهير،  ؛ بإنجاز الأشغال الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية: الطرق،الأطلس وحي النهضة

 الساحات العمومية والحدائق،...  ارة، الملاعب الرياضية،الإن

 وشارع الحسن الثاني. بتراب الجماعة، ،15الأشغال الكبرى لإصلاح الطريق الوطنية رقم  -

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن تنفيذ برنامج الاتفاقية المذكورة يوجد حاليا في مرحلة جد متقدمة لإخراج  

 كلة إلى حيز الوجود .   هذه المشاريع المهي

 تدبير المداخيل .ثانيا
 الخاصة بالملاحظات التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

  الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا. عدم فرض واستخلاص 

  جبات وقوف بخصوص الرسم على استغلال رخص النقل العام  للمسافرين ووا تفاقم ديون الملزمين

 العربات المعدة لذلك

  الحضرية غير المبنية بتجزئة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض واستخلاص الرسم على الأراضي  

 " الهضبة"
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في إطار مقاربة تشاركية وتخطيط استراتيجي لتدبير الموارد المالية للجماعة، ولمعالجة كل النقائص الممكن  

رصدها في هذا المجال،لاسيما المدرجة ضمن توصيات مجلسكم الموقر،تم اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية 

 التالية:

 :  2018إطار الدورة العادية لشهر فبراير  إبرام المجلس الجماعي لاتفاقيتين،في -

الملزمين  مع محام لتمثيلها أمام المحاكم في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد  الأولى   -

وكذا لحماية ممتلكات  الممتنعين عن أداء ما بذمتهم أو الرافضين الانصياع للقرارات الجماعية،

 سند قانوني؛  الجماعة وحقوقها من ترامي الغير عليها بدون

مع مفوض قضائي من أجل تبليغ الأحكام والقرارات القضائية وتنفيذها وتبليغ مختلف  والثانية -

 الإشعارات والاستدعاءات والإنذارات ذات الصلة .

تعيين عون محلف في مجال الشرطة الإدارية؛والذي أصبح  يقوم بدوريات منتظمة بتنسيق مع  -

لملك العمومي الجماعي والسهر على تسوية وضعية الملزمين السلطة المحلية لمراقبة احتلال ا

المعنيين لوضعيتهم القانونية والضريبية،بما فيه الالتزام بحدود المساحة المستغلة المرخص لهم بها 

 والتطبيق الصارم للقرارات التنظيمية ذات الصلة.

 تعيين عون محلف مكلف بتبليغ الإشعارات و الإنذارات القانونية. -

ة تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها،وتطعيم مصلحة الموارد المالية بموظفين اثنين،في إعاد  -

إطار إعادة الانتشار للموارد البشرية بالرغم من محدوديتها كما وكيفا؛وكذا تجهيز المصلحة 

 بالوسائل اللوجيستيكية والتقنية اللازمة لتطوير تدبيرها والرفع من أدائها.

رسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية بتجزئة "الهضبة" وأداء شركة العمران، تصفية مبلغ ال -

،بعد 2018إلى  2012صاحبة المشروع، لكل المستحقات ذات الصلة لفائدة الجماعة،عن السنوات 

أن تم إسقاط الواجبات المتصلة منها بمساحات البقع التي بيعت بالتدريج السنوي و إضافة فوائد 

درهم  مقابل الرسم الأساسي  825 44،733ونية . بحيث تم استخلاص الجماعة لمبلغ التأخير القان

درهم مقابل فوائد التأخير. و خلال شهر فبراير المنصرم،تم استخلاص   271 552، 00وكذا لمبلغ  

، 00،و التي بلغت ما مجموعه     2019الواجبات المستحقة عن الرسم المذكور برسم السنة الجارية  

هم .وبذلك تكون الشركة في وضعية جبائية سليمة اتجاه الجماعة بخصوص هذا الرسم در  82  548

. 

حصر لوائح المستفيدين من القطع الأرضية المتواجدة بتجزئة "الهضبة"،بعد ضبط هوياتهم  -

وعناوين سكناهم، بتنسيق مع المندوبية الجهوية للإسكان وشركة العمران،وتوجيه إشعارات قانونية 

ية وضعيتهم الجبائية اتجاه الجماعة،حيث بدأ بعضهم بالاستجابة والتفاعل الايجابي لهم قصد تسو

 ذي الصلة. 

بخصوص رخص السكنى أو المطابقة ،يتم تتبع وضعية المستفيدين منها ابتداء من فاتح يناير  -

؛حيث يجري التنسيق في هذا الإطار بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية،لتصفية 2017

ستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات التالية للمدة التي يحددها وا

 القانون بالنسبة لرخصة البناء،وكذا لتسوية جميع العمليات الجبائية الأخرى المتعلقة بمجال التعمير. 

مصالح مراسلة السيد عامل إقليم بولمان في شأن طلب الدعم الممكن لفائدة الجماعة من لدن ال -

والسلطة المحلية والإقليمية المختصة لتسوية الوضعية الجبائية لمستغلي رخص النقل العام  

للمسافرين و واجبات وقوف العربات المعدة لذلك،من خلال إلزامهم بالإدلاء بشهادة الإبراء 

ن الضريبي ضمن  ملفات طلبات كراء المأذونيات بواسطة العقود النموذجية؛وكذا التنسيق الممك

 توفيره وتفعيله في هذا الإطار مع  مصالح الدرك الملكي بالجماعة .

 تدبير النفقات .ثالثا
 الخاصة بالملاحظة التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

  نقائص على مستوى برمجة المشاريع 

 أشغال تهيئة "ساحة وجدة"  •

ة العقار الذي يحتضن هذه الساحة بحيث كان ضمن إنجاز الأشغال عبر أشطر متتالية راجع بالأساس إلى وضعي

الأراضي التي تستغلها باشوية اوطاط الحاج مسيجة وداخلها عبارة عن حديقة خاصة وبنايات آيلة للسقوط 
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ومهجورة؛ولم تتمكن الجماعة بضمها بصفة شاملة إلى  هذه الساحة بهدف توسعتها إلا بشكل جزئي وتدريجي،  

ها تتميم تكسية الساحة  بنفس مواصفات الزليج الذي يكون قد اختفى من السوق ومن ولفترات متباعدة يصعب مع

 الصعب توفيره؛لذا تم الاكتفاء بزليج بمواصفات  شبيه له،مع احترام معايير الجودة.

 أشغال بناء سور وقائي بالمقابر •

بعد أن تم إنجاز أشغال بناء الأجزاء الحساسة من الأسوار الوقائية من حيث العناية بالمقابر ووقايتها والمحافظة 

على البيئة،يتم حاليا تنفيذ أشغال صفقة لإتمام الأجزاء المتبقية ببعض منها،على أن تتم تعبئة الموارد المالية اللازمة 

 ة.لتكملة إنجاز الأسوار الوقائية المذكور

 أشغال بناء المحطة الطرقية  •

وأمام إكراه ضعف الموارد المالية   نظرا لأولوية هذا المشروع في تحسين ظروف حركة السير والجولان بالجماعة؛

مرحلتها في أشغال بناء الطرقات المتعلقة بها   الذاتية،فإن بناء المحطة الطرقية ومرافقها أنجز وفق أشطر،كانت

ومعالجة ،  بعد إتمام تكوين ملفها القانوني والتقني  الأخيرة؛ لتصبح جاهزة للاستغلال الذي تم تفويض تدبيره مؤخرا،

ء الإجراءات التنظيمية والمسطرية المرتبطة بالتنسيق اللازم مع مختلف الفرقا  لفترة مهمة،  الإكراهات التي لازمت،

 و المتدخلين والجهات المختصة في هذا الصدد.

 بناء نادي الموظفين •

مشروع تمت برمجته في اطار مقاربة تشاركية تهدف الى النهوض بالشؤون الاجتماعية للموظفين.وقد انتهت 

جمعية  ،وتم تسلم أشغاله،بعد أداء المقاول  لغرامات التأخير؛وقرر المجلس تفويت تسييره إلى  2017الأشغال به سنة  

 الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة.

 بناء المركب التجاري  •

تصاميم ودراسة الخرسانة المسلحة المتعلقة بمشروع  المركز التجاري بشارع الحسن الثاني  أنجزت من طرف 

 مكتب دراسات مختص وكانت تكاليفها على نفقة الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع .

ت للمقاولة المكلفة بإنجاز المركب التجاري بسبب تخليها عن المشروع ثم تلتها  قامت الجماعة بإصدار إنذارا

والأخير،    05يوما  مبينة بكشف  الحساب رقم    53إجراءات قسرية تتمثل في فرض وأداء غرامة عن التأخير لمدة  

 درهــــم .   86307.85بمبلغ 

تقرر إدراج النقطة المتعلقة ر الجاري، بحيث نهاية الشه انتهاء أشغال المشروع، موضوع صفقة جديدة، مرتقب

بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء محلاته والإجراءات المصاحبة،بجدول أعمال الدورة 

 .2019العادية لشهر ماي 

 يمكن الإقرار بترقب نجاحه. وبحكم موقعه الاستراتيجي بمركز المدينة،

 ترام  المواصفات التقنية المحددة بدفاتر الشروط الخاصة إنجاز أشغال صفقات عمومية دون اح •

الفترات المتباعدة بين الصفقات المتتالية يصعب  معها توفر نفس مواصفات الزليج الذي يكون قد اختفى من 

 السوق.لذا يمكن الاكتفاء بزليج بمواصفات  شبيه له ،مع احترام معايير الجودة.

ى به في شأن صفقة تهيئة وإصلاح بعض السواقي لا يوضح أشغال الحفر لأن إن التصميم الطبوغرافـــــي المدل

 عمقها ضعيف جدا مقارنة مع السلم الذي أنجز بـــه التصميم.  

وبخصوص الأحجار التي استعملت للتحجير أو الترصيف بالصفقات المعنية، فان حجم وشكل هاته الأحجار التي 

 الواد،لكن في الحقيقة تلك هي طبيعة الأحجار بالمنطقة.تظهر على الصور توحي أنه تم جلبها من 

 تدبير قطاع التعمير .رابعا
 الخاصة بالملاحظات التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

 استمرار العمل بتصميم تهيئة منتهي الصلاحية 

استمر العمل بتصميم التهيئة المنتهية صلاحيته لمدة خمس سنوات و ذلك نظرا لكون الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس 

 هي المكلفة بالسهر على إعداد تصميم جديد؛ حيث كانت تواجه عدة إكراهات منها: 

عة إشكالية التحديد الإداري بين جماعة اوطاط الحاج و الجماعات المجاورة خصوصا منها جما -

 تيساف من جهة الشرق؛

 طبيعة المساطر القانونية في إعداد التصميم. -

عدم التزام الشركاء بإنجاز مجموعة من البنايات التحتية و التجهيزات الأساسية المحددة بتصميم التهيئة 

على تدبير   القديم)المؤسسات التعليمية والصحية و الرياضية و الإدارية و الدينية...( من طرف المجالس المتعاقبة
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شؤون الجماعة،راجع بالأساس إلى محدودية التزام الشركاء في هذا الإطار وضعف الإمكانيات الذاتية للجماعة 

 لتمويل مشاريع البنيات التحتية ذات الصلة. 

 .2018مارس 14تم الانتهاء من إعداد تصميم التهيئة الجديد وشرع في اعتماده وتنفيذه منذ تاريخ  

 في التدبير الإداري لملف رخصة تجزئة "الهضبة" نقائص 

 الأرض المراد تجزئتها غير محفظة •

إجراءات مسطرة  التحفيظ،التقنية والقانونية، جارية بعد أن تمت معالجة إشكالية التحديد الإداري للوعاء العقاري 

 لتجزئة "الهضبة".

 إنجاز المشاريع دون الحصول على رخص البناء الضرورية •

قانون الجاري به العمل المتعلق بالتعمير،ووفقا للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن مجلسكم الموقر، تسهر طبقا لل

الجماعة على إلزامية تطبيق إجراءات الترخيص بالبناء المتعلق بكل بنايات المشاريع المنجزة بتراب 

 الجماعة،وعلى أداء المستحقات المترتبة عن ذلك لفائدة الجماعة.

 دبير المجال البيئي والمرافق والتجهيزات العموميةت .خامسا
 الخاصة بالملاحظات التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

 تدبير المجال البيئي 

 فاقم المشكل البيئي المرتبط بجمع النفاياتت •

و الواسعة  النطاق، التي تنظمها الجماعة للنظافة والحفاظ على البيئة بمختلف   في إطار الحملات الموسمية ،الشاملة

أحياء المدينة،يتم الانكباب على إزالة النقط السوداء التي يتجدد ظهورها  بمحيط الجماعة خلال فترات زمنية  

ن،والسهر على تفعيل دور محددة وبدرجات متفاوتة،جراء الخروقات البيئية التي غالبا ما يتم اقترافها من مجهولي

 الوحدة الإدارية المكلفة بالشرطة الإدارية لمحاربة المخالفات ذات الصلة؛

 هذا إلى جانب تجهيز الأحياء المعنية بقمامات لجمع النفايات. 

ووفق الرؤية الاستراتيجية للجماعة،فإن المقاربة البيئية تعد من أولويات برنامج عملها،المدرجة بمشروع إعادة 

هيل الأحياء الناقصة التجهيز؛وتستوجب تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهة تحدياتها ولما فيه خير البيئة تأ

 المحيطة،التي تعد مؤشرا أساسيا من مؤشرات التنمية. 

 موقع مطرح النفايات غير مناسب •

لشراكة بين جماعتي تسلمت الجماعة شاحنة مجهزة لجمع النفايات،جار استغلالها لحد الآن،في إطارها اتفاقية ل

لإحداث وتجهيز منشأة مشتركة لمعالجة النفايات  « EM»" للبيئة والتنمية.م.ميسور و اوطاط الحاج،ومنظمة "إ

وبعد الإكراهات التي عاقت تفعيل هذه الاتفاقية،منها على الخصوص بعد المسافة بين الجماعتين،وطبيعة  الصلبة.

جموع(، انخرطت الجماعة في مشروع المخطط المديري الإقليمي لإقامة  ملكية الأراضي الفاصلة بينهما)أراضي ال

مطارح مشتركة بين الجماعات،والذي تتضافر جهود كل الأطراف والجهات المعنية لإخراجه إلى حيز 

الوجود.وتمت الاستعانة في هذا الإطار بمركز الموارد والدعم المحدث على صعيد الجهة لتقديم خبرته في هذا 

 دعم ومواكبة هذا المشروع التنموي الهادف وتيسير إنجاحه.  المجال و

وبموازاة مع انخراط الجماعة في المقاربة التشاركية المذكورة،وفي انتظار نتائج الدراسة والتخطيط ذي الصلة، 

ية ن الجماعة منكبة حاليا على مضاعفة الجهود،وتوفير كل الوسائل الممكنة والمتاحة لاحتواء الظواهر البيئإف

 السلبية،التي قد تتم معاينتها بفضاء المطرح الحالي.

 عدم قيام الأعوان العرضيين بالمهام المنوطة بهم •

الأعوان العرضيين المنوطة بهم مهمة جمع وحرق النفايات بفضاء المطرح،هم من ساكنة الإقامات 

بتنسيق مع السلطة المحلية المجاورة،الممكن تضررها بسبب قرب مساكنهم منه.وفي إطار حل تشاركي تفاوضي،و

( أعوان في إطار اليد العاملة العرضية،لاحتواء الجوانب السلبية لهذه 06،تمت الاستعانة بخدمات ست )

 الظاهرة.وبعد معاينة تقاعسهم عن أداء واجبهم المتعاقد في شأنه،تم توقيفهم عن العمل واستبدالهم بآخرين. 

 عدم قيام مستغل السوق بأعمال نظافة السوق  الأسبوعي •

 أسهمت الوضعية الحالية لبناية السوق الأسبوعي في انتشار بعض الظواهر البيئية السلبية.

درهم( الضرورية 3900000.00وبعد أن تمت الدراسة اللازمة لمعالجة هذه الوضعية وتعبئة الموارد المالية )

الجودة والتنظيم والسلامة الصحية، فقد تم  مواصفات تقنية عصرية تضمنهيئته وفق لتمويل إعادة بناء السوق وت

 .2019أبريل 17الإعلان عن طلب عروض أثمان بهذا الخصوص ستفتح أطرفته بتاريخ 



 125 

 إسناد صفقة كراء السوق الأسبوعي لمقاول جديد ،بعد إقصاء المستغل السابق. 

 (. 2018 فبراير 15)صفقة أجريت بتاريخ 

فعيل المراقبة الصارمة من لدن الوحدة الإدارية  الجماعية المكلفة بالشرطة الإدارية لعملية النظافة بهذا ت 

المرفق،وحمل المستأجر على احترام شروط النظافة المنصوص عليها في دفتر التحملات،وزجر كل قصور قد تتم 

 معاينته في هذا الإطار.

 عدم الاعتناء بالمساحات الخضراء •

بعض تجهيزات الفضاء البيئي بحديقة المستشفى وبحديقة المسبح للإتلاف والتخريب أحيانا من طرف تتعرض 

 مجهولين.وبموازة مع الحرص والسهر على محاربة هذه الظواهر السلبية،تم اتخاذ الإجراءات التالية:

 القانونية.ودعوتها لإخلاء فضاء حديقة المسبح،تحت طائلة المتابعة  ."ح .ك .ن"استدعاء جمعية  -

الإعلان عن صفقة لتهيئة المساحات الخضراء بالجماعة ، وتجهيز فضاءاتها بألعاب للأطفال،وذلك  -

 درهم(. 690000.00)الاعتمادات المرصودة :  وفق مقاربة تدبيرية ناجعة وهادفة:

 العمومية المرافق  تدبير 

 الداخليةعدم توفر المجزرة على نظام داخلي وغياب إجراءات المراقبة  •

من خلال اجتماعات فورية عقدت بخصوص تدبير المجزرة،بحضور كل المتدخلين،) جمعية المهنيين بهذا 

القطاع،الطبيب البطري،والسلطة المحلية(تم تسطير ووضع نظام داخلي لاستغلال المجزرة،يحدد مسؤولية 

 الإجراءات المتعلقة بالمراقبة الداخلية والسلامة الصحية. المرتفقين وكل الجهات المعنية،وكذا

 بح بالمجزرة ذغياب المعايير الخاصة  لمزاولة مختلف مراحل ال •

درهم في إطار التدخل الاستعجالي لصيانة وإصلاح منشأة هذا  100000.00خصص المجلس اعتمادات تقدر ب 

تتم تعبئة الموارد المالية الكافية لتهيئتها وإصلاحها وفق  المرفق الحيوي،وتجهيزها بالعتاد التقني اللازم،على أن

المواصفات ومعايير السلامة الصحية المعمول بها؛بموازاة مع حرص المجلس على إدراج إحداث مجزرة أخرى 

 عصرية ضمن أولويات برنامج عمله.

 عدم استغلال المركز التجاري بالسوق القديم •

سبوعي القديم. إلا أن نقل هذا المرفق الأخير إلى خارج وسط المدينة أثر ثم إحداث المركز التجاري بالسوق الأ

سلبا على نجاح هذا المشروع والإقبال عليه.ما دفع بالمكترين في العملية الأولى لاستغلاله، إلى الإقدام على فسخ 

 عقود الكراء،لتصير كل العمليات الموالية  لكراء محلاته دون جدوى.

تدارس،في أكثر من مناسبة، إشكالية هذه الوضعية،يتم حاليا إجراء طلب جديد للعروض  وحيث سبق للمجلس أن

في شأن عملية كراء محلات المركز التجاري المذكور،مرتقب فتح أطرفته خلال شهر ماي المقبل؛وتتضافر جهود 

لمدينة في المشروع كل الأطراف المتدخلة لإنجاح هذه العملية،من خلال إدماج الجمعيات الحرفية المختلفة با

 وتشجيعها للمشاركة الايجابية في هذا الإطار.

 د المسبح دون التفكير في مصدر المياه يتشي •

نجاز أشغال الإصلاحات والتوسعة إثم تشييد المسبح العمومي تجسيدا لتطلعات الساكنة المحلية وانتظاراتها. وبعد 

ب مياه البئر المسلم للجماعة من طرف المكتب الوطني التي تمت بهذا المرفق الحيوي،يجري استغلاله بواسطة جل

 للماء الصالح للشرب. 

 عدم استغلال المسبح بالشكل المطلوب •
وقد تقرر إدراج النقطة المتعلقة بالدراسة  والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء المسبح العمومي والبناية 

لمصاحبة لهذه العملية، بجدول أعمال الدورة العادية لشهر المجاورة الممكن استغلالها كمقهى،وعلى الإجراءات ا

 ، وذلك وفق رؤية استراتيجية تهدف الى التدبير الناجع لهذا المرفق.2019ماي 

 .)...( 
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 "زرهونمولاي ادريس " جماعة

 )عمالة مكناس( 
 

من موقع وليلي الأثري،   تراتموليك  3ن مدينة مكناس وع ترموليك 20على بعد زرهون تقع جماعة مولاي إدريس 

تمتد ومكناس. ـ جهة فاس بإداريا لعمالة مكناس  حيث تتبع، 1992وقد تم إحداثها بموجب التقطيع الإداري لسنة 

 .2014حسب الإحصاء الرسمي لسنة نسمة  11.435,00 هاعدد سكانويبلغ  ،هكتار 288على مساحة الجماعة 

I.  للحساباتملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي 

إدريس زرهون عن الفترة الممتدة  مولايمكناس بمراقبة تدبير جماعة  ـ المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس قام

، وتدبير إدارة الجماعة التعمير مجال وتدبير التنموي المجهود المتعلقة ب المحاور همت ،2016إلى  2012من 

 المسجلة   الملاحظات  أهميلي    فيما  نورد بهذا الخصوص،  جماعية. ووالممتلكات ال  والنفقاتوالمرافق العمومية المحلية،  

 . عنها تمخضت التي بالتوصيات  مرفقة

 وتنظيم مجال التعمير التنموي المجهود .أولا
 : يلي بما المستوى هذا على المسجلة الملاحظات أهم ترتبط

  التنمويةتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج لغياب تصور واضح 

أهميتها  من  رغم  على ال  أن تنفذ المجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة  لم يتح لمجموعة من المقررات المتخذة من قبل  

حيث يوجد  يخصص عادة لإنجاز المشاريع،لعدم تصفية العقار الذي  وذلك راجع بالأساسي، وتنمالمستوى العلى 

والذي ظل ينتظر ،  2009صادق عليه المجلس خلال سنةالذي ئم غير الملاموقع السوق مشروع تحويل على رأسها 

بعد أن ركزت ، 2015خلال سنة وزارة الداخلية بشأنه أبدتها التي استدراك الملاحظات و إنجاز الدراسة المتعلقة به،

، وضرورة البحث عن شركاء محتملين المشروعيحتضن سضرورة  تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي  على

   درهم. 2.200.000,00الجماعة في  هامويل كلفة المشروع التي حددتلت

 عدم تحقيق الهدف من وراء تشييد القاعة المغطاة متعددة الرياضات 

وأنيطت مهمة التسيير ، لبناء قاعة مغطاة بولمان سابقا-قامت الجماعة بوضع بقعة أرضية رهن إشارة جهة فاس

مارس  03تمت المصادقة عليها بتاريخ  هذا الخصوصبقية شراكة أبرمت بوزارة الشباب والرياضة بناء على اتفا

هذا المرفق في الوقت الراهن   يوجد ، بهدف تنمية قطاع الرياضة بالمدينة، لكن هذا المسعى لم يتم تحقيقه، حيث  2011

لارتفاع أجرة الخدمات المقدمة، حسب مضمون رسالة وجهت من في حالة توقف عن تقديم الخدمات للساكنة، نظرا 

لم يعجل باستفادة الساكنة من . الأمر الذي  2016أكتوبر    21رئيس الجماعة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ  

 .ياضي الذي تفتقر إليه الجماعةهذا الفضاء الترفيهي والر

  تأخر في اعتماد تصميم التهيئة 

لم يخرج إلى حيز  ،2016غاية متم سنة  وإلى ،لوحظ أن هناك تأخرا في اعتماد تصميم التهيئة العمرانية، الذي

وهو ما يحول دون تنظيم المجال (، 1996منذ سنة ) من عرضه على المصادقةالوجود، بعد مضي عشرين سنة 

راني للمدينة. وتعاني الجماعة بحكم موقعها المحاذي لموقع وليلي الأثري من بعض الاكراهات التنموية، إذ لم العم

برمجة  يعرف المجال الحضري أي توسع منذ إحداثها، بسبب منع البناء في محيط هذا الموقع مما يقف عائقا أمام

ئ والبناء غير يانتشار للتجز  وما ترتب عنه من  قانونية،  إحداث تجزئات سكنية  قبيل  التنموية، منالعديد من المشاريع  

 أحياء ناقصة التجهيز تحتاج إلى إعادة الهيكلة. القانونيين وظهور

 التعمير  رخص  وسجلاتتنظيم العمل وتدبير ملفات  مستوى على نقائص 

 عرف تنظيم العمل وتدبير ملفات وسجلات رخص التعمير عدة نقائص، من أهمها ما يلي:  

إنشاء قاعدة لتخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالرخص المسلمة من   فيعدم اعتماد الوسائل المعلوماتية   -

ت ابرمجة دور أو، القانونية للمستجداتالموظفين العاملين  مواكبةعدم و التعمير، طرف مصلحة

بها العمل في مجال التعمير والبناء عامة  الجاريبالمساطر  تهمتبقى معرف حيث. تهمتكوينية لفائد 

  ؛وسطحية

غياب التسجيل المنتظم    مع  ،بطريقة عشوائية  بهاالاحتفاظ  وبشكل منظم،    والملفاتمسك السجلات    عدم -

أرشيف المصلحة   فيلأمان  شروط الحماية وا  وانعدامالرخص،    تسليمللرخص عند إيداع الطلبات وعند  

 القليلة فالملفاتتضييع مصالح المواطنين.  ثم ومن ،باستمرار لخطر الإتلاف امعرض يظلالذي 

نسخ الوثائق الأولية المقدمة في طلبات  على بعضها يحتوي بحيث لا الوثائق، تامة غير الممسوكة
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وبعض الوثائق  محاضر لجنة المشاريع الصغرىكما لا تتضمن  تثبت الملكية،    التيوثيقة  ال  مثل  ،البناء

مثل نظير التصميم المذيل بعبارة غير قابل للتغيير...، مما يشكل نقصا في إجراءات المراقبة   ،المهمة

 ؛توفير المعلومات الأساسيةل مانعاو ،الداخلية

  ما  وهوسنة،  كل يةعند نها بناء المسلمة من طرف المصلحةحصر السجلات الخاصة برخص ال عدم -

 ؛ قد ينطوي على مخاطر القيام بتغييرات أو إضافات غير قانونية 

من  ،تبين ، حيثشموليالمنطقي والتسلسل ال لا تضمنبطريقة عدم ترقيم شواهد السكن أو ترقيمها  -

إما  التراخيصأن هذه  التعمير، ن تراخيص السكن المسلمة من طرف مصلحةماص نماذج حخلال افت

رقم   تينالرخص ، نذكر، وكمثال على ذلكأو غير مؤرخة أو مرقمة بشكل غير منتظم غير مرقمة

 المدعو  في اسم الصادرة اللتان تحملان نفس الرقم، والرخصة دون رقم  61/2012و /612012

كما تم العثور على نماذج فارغة  .غير المؤرختين 14/2014و 2014/ 08رقم  تين"، والرخص..ذ ع"

كما   .رف رئيس المجلس، وهو ما يحمل مخاطر الاستعمال غير القانونيمن الرخص موقعة من ط

 ، مرة بالفرنسية معبأة تبرير لذلك، بتسليم رخص السكن تقديمدون والمصلحة المختصة، قيام لوحظ 

   ؛ومرة أخرى بالعربية

لشفافية في تبادل تغييب ل ، مع ما يترتب عنه منالتحديد الواضح للمهام والمسؤولياتوياب التنسيق غ -

المسؤول عن مصلحة التعمير الموظف لوحظ عدم قيام حيث المعلومات وتداولها داخل المصلحة، 

حيث لا تمسك السجلات والوثائق الإدارية بشكل منظم، ويتم  بمهامه الإشرافية على أكمل وجه،

طلبات وعند تسليم الاحتفاظ بالملفات بطريقة عشوائية ومن دون تسجيل منتظم للرخص عند إيداع ال

 2017الرخص، وللاستدلال على ذلك فقد لوحظ عدم تدوين بعض رخص البناء المسلمة خلال سنة 

في السجل المعد لذلك، نظرا لعدم توصل الموظف المسؤول بالملفات فور إصدار الرخص المرتبطة 

 تحديد وعلى ،رهاوعلى فعالية ونجاعة تدبي ،نعكس سلبا على السير العادي للمصلحةقد يمما  بها،

 . الوثائق ضياع حالة في المسؤوليات

  احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن مستوى علىنقائص 

أدى ضعف أداء البنية الإدارية المكلفة بالتعمير إلى عدم احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن، 

  :الاختلالات التي تم رصدها في هذا المجال البناء، وفيما يلي بعضوضعف المراقبة على عملية 

 بناء عمليات إلى الطفيفة الأشغال رخص تحويل  ▪

 .رخصة للبناء  42مقابل    فيترميم وإصلاح  رخصة    405، ما مجموعه  2016و  2012سلمت الجماعة، ما بين سنتي  

هذا العدد المرتفع لرخص الإصلاح والترميم مقارنة كيف أن الجهوي للحسابات  لاحظ المجلسوفي هذا الإطار، 

ذلك غياب مراجع على ص، ويشهد يرختلقيام بعمليات بناء دون لاستغلال هذه الرخص  كان بهدف ،برخص البناء

يم، تسجيل، حيث تم، استنادا إلى المعطيات الواردة بالسجل الخاص برخص الإصلاح والترمملفات البناء الأصلي، 

غير   ،"تحت مسمى "بناء بيت الصابونلرخص إصلاح سلمت، خلال الفترة المعنية بالمراقبة، حالة   80ما يزيد عن 

 83/2014رقم    رخص الإصلاح  ،على سبيل المثال  في هذا السياق،  ونذكر  فعلية.  في القيام بعمليات بناء  استعملتأنها  

  ، درهم عن عمليات الترميم  200بأداء  حيث يتم الاكتفاء فقط    ارسة،هذه المممن شأن  و  هذا،.  11/2015و  78/2014و

الرسم على عمليات البناء والرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك  مبالغتحصيل فوت على الجماعة تأن 

المتعلق بجبايات  47.06 رقم من القانون الباب السادسالتي تنظمها مقتضيات و ،العام بغرض البناءالجماعي 

 للجماعات المستحقة الضرائب بنظام المتعلق 30.89 رقم  القانون منوالثلاثون  الثاني والباب الجماعات المحلية،

بعض   يخص فيماسن أحكام انتقالية  ب الصادر  39.07رقم    القانون  بموجب  المفعول  سارية  بقيت  التي  وهيئاتها،  المحلية

 .والمساهمات والحقوق الرسوم

 الترخيص الجزئي بالبناء  ▪

تسليم رخص على  بعد موافقة لجنة التعمير المختصة على مشاريع بناء من طابقين أو أكثر،    دأبت الجماعة منذ سنوات،

فإن  ،وتبعا لذلك فيما بعد، تسليم رخص بناء طابق ثانيعلى أن يتم طابق أول، وبناء جزئية قصد بناء طابق سفلي 

تم بشكل مجزأ أيضا عند تسليم كل رخصة على حدة. الأمر الذي يخالف يأداء الرسم المستحق عن عملية البناء 

، في  ونسوق  .ولا ينسجم ومقتضيات التصميم المرخص  ،مضمون الموافقة التي أبدتها لجنة البناء بشأن مشروع البناء

بتاريخ  08/2012، و10/05/2012بتاريخ  2012/ 04رقام الأ ذات على سبيل الاستدلال الرخصهذا الصدد، 

بتاريخ  05/2015، و06/04/2015بتاريخ  15/ 04، و04/03/2015بتاريخ  03/2015، و19/10/2012

 .12/08/2014بتاريخ  08/2014، و28/10/2014بتاريخ  10/2014، و18/05/2015
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راقبة البناء والتحقق من التزام المستفيدين أن تجزيء ترخيص مشروع البناء الواحد لا يتيح لمصلحة التعمير تتبع وم

العلو، والبروزات، ووكذا احترامه لضوابط البناء المعمول بها )التصفيف،  ،هملبتصاميم البناء المرخصة المسلمة 

ينتج عنه تكوين ملفات جزئية  إن تسليم رخص جزئية لإتمام المبنىإضافة إلى ذلك، فالمواصفات المعمارية...(. و

يجعل التأكد من وجود الملف وماهية المبنى  وهو ما رغم أن الملف الأصلي يرجع إلى فترات بعيدة  بنىلنفس الم

 .الأصلي ومدى مطابقته للبناء المراد إتمام أشغاله أمرا صعبا في غياب التنظيم الجيد للوثائق والملفات والأرشيف

 دون سند قانوني "تسليم رخص البناء تحت مسمى "رخص التجديد  ▪

تم  رخص التجديد"، وقد "تحت مسمى رخصا مستفيدين من رخص بناء قديمة، ( 7سبعة )لوحظ قيام الجماعة بتسليم 

دون الحصول على الرأي بتقديم ملف جديد بوثائق جديدة، وبالأمر المعنيين  جماعةأن تطالب الدون هذا الترخيص 

 12.90م هذا النوع من الرخص يخالف القانون رقم أن تسليإلى وتجدر الإشارة  .المطابق للوكالة الحضرية بمكناس

إذا انقضت على أن رخصة البناء سواء أكانت صريحة أو ضمنية تسقط : "49 تهمتعلق بالتعمير الذي ينص في ماد ال

إذا لم يشرع في إنجاز الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم   سنة من تاريخ تسليمها للمستفيد 

 .  "في شأنه المرخص

درهم عن كل رخصة  200 بقيمةرسم جزافي قد فرض واستخلص عن طريق شساعة المداخيل في هذا الصدد، فو

. والحالة تجديد على غرار رخص الإصلاح والترميم دون أن يكون بالقرار الجبائي الجاري به العمل ما يسمح بذلك

كان يتعين عليها   فقد   ؛تحت مسمى "تجديد رخصة البناء"الجماعة قد سلمت هذا النوع من الرخص ولو    بما أنو  ،هذه

 .الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناءواستخلاص الرسم على عمليات البناء، 

 قانونية غير بصفة المتابعة عن التخلي شواهد منح  ▪

شواهد إدارية لأجل التخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات التعمير، معللا ذلك  (9تسع )قام الرئيس بإصدار 

أن المخالفات المرتكبة تتعلق من رغم على البتسوية المعنيين بالأمر لوضعياتهم، وذلك بتمكينهم من رخص إصلاح 

المتعلق بالتعمير،    12.90قم  من القانون ر  67ويعتبر تسليم هذه الرخص مخالفا لمقتضيات المادة    .بالبناء بدون رخصة

ن التخلي عن المخالفة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال إوالتي تنظم استمرار الشكاية أو سحبها، إذ 

إلا  ؛ المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك كونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط البناء والتعمير التي جرى انتهاكها

ي سلمت الجماعة بشأنها شواهد التخلي عن المتابعة لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في  أن المخالفات الت

ن فإ ،ذلك . إضافة إلىولم يتم أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها سواء داخل الأجل القانوني أو خارجه ،67ة الماد 

من  يحرمها  الحصول على رخص البناء، بدل العمل على حمل المعنيين بالأمر علىالجماعة رخص إصلاح  تسليم

الرسم على احتمالا، و ،البناءلأغراض العام مؤقتا  الجماعي الرسم على البناء والرسم على شغل الملكتحصيل 

. ويتعلق درهم عن كل رخصة إصلاح 200باستخلاص مبلغ  الجماعة تكتفي إذ ، الأراضي الحضرية غير المبنية

 37/2014و 34/2014و 33/2014و 02/2012و 01/2012ذات الأرقام الرخص الأمر على سبيل المثال ب

 .684/2014و 599/2014و 467/2014و 38/2014و

 تسليم رخصة للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص   ▪

 31/01/2013بتاريخ    06/2013نفسه الرخصة رقم    بتسليم  النائب الأول لرئيس الجماعة )رئيس المجلس الحالي(قام  

الأول الطابق للتصميم المرخص بموجبه بناء الطابق الأرضي و ته مخالف ، رغم التي تسمح له باستعمال السكن

  إضافةب عني بالأمر(، حيث أسفرت المعاينة الميدانية عن قيام الم17/10/2012بتاريخ  07/2012)الرخصة رقم 

يف نصف المساحة المخصصة للسطح في منطقة عين الرجال المتواجدة بالمدينة القديمة طابق دون ترخيص وتسق

  .ين سفلي وعلويوالمخصصة لسكنى بطابق

 يلي: بما وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة

 ؛توفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج التنمويةلتصور واضح  وضع -

وجعله يحظى   للجماعة، التنموية المخططات ضمن الجديد الأسبوعي السوق  مشروع إدراج ضرورة -

  ؛بالأولوية

واعتماد سعر مناسب يمكن  المغطاة،  القاعة لاستغلال حل  لإيجاد والرياضة الشبيبة وزارة  مع العمل -

 ؛ الساكنة من الاستفادة من هذا المشروع لضمان استمرارية خدمات القاعة متعددة الرياضات

 غير البناء ظاهرة  في للتحكمو عمراني، تناسق  لتحقيق حيز الوجود  التعمير وثيقةالإسراع بإخراج  -

 السلبية؛ آثاره من والحد القانوني

 أو  المتاحة  الوسائل على  اعتمادا  قدراتهم  من  الرفع  قصد  التعمير  سمق  لموظفي  تكوينية  دورات  تنظيم -

 أخرى؛  إدارات مع بتعاون
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  ؛ضياع الوثائق تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين مخاطر ضد التعميرقسم  أرشيفتحصين  ضرورة -

والعمل على التقيد بالضوابط  ،" لعدم قانونيتهاالتجديد رخصعن منح الرخص المسماة " التوقف -

 ؛ القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح رخص البناء

إنهاء المخالفات داخل الأجل القانوني قبل التخلي عن المتابعات، وتحرير محضر بذلك من  ضرورة -

 ؛طرف لجنة مختصة

لمقتضيات المرخص، تطبيقا التأكد من مطابقة البناء المنجز للتصميم  قبلعدم تسليم رخص السكن  -

 .العام البناء ضابط على بالموافقة المتعلق  المرسوم من 42و 41 المادتين

 ومرفق جمع النفايات الصلبةتدبير إدارة الجماعة  ثانيا. 
 بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:

 الكفاءات تثمين بعض باهتمام الجماعة بالتكوين المستمر للموظفين و ضعف 

  الإحصاء  حسب  نسمة،  ألف  12  حوالي  تعدادهايبلغ    ساكنةمقابل    وعونا،  موظفا(  83)  وثمانون  ثلاثة  بالجماعة  يزاول

 مقارنة  به  يستهان  لا  معدل  وهو  نسمة،  ألف  لكل  أعوان(  6)  ستة  تعدىي  إدارة  هو ما يمثل معدلو  ،2014  لسنة  الرسمي

 استغلال يتم لا فإنه المستمر، للتكوين اللازمة الأهمية إيلاء عدم ظل وفي أنه إلا الحجم؛ نفس لها أخرى  بجماعات

  المهام تدبير إناطة للحسابات الجهوي المجلس سجل حيث أمثل، نحو على منها الاستفادة ولا البشرية الطاقات هاته

  في  وخاصة ،الخلف تهيئة  فيمنها  تفكير دون فقط، موظفين لأربعة بالجماعة الأساسية الرئيسية والتقنية الإدارية

 . الرئيسية المراكز

 بين مختلف المتدخلين داول المعلوماتآلية لت غياب  

تجعلها في متناول المصالح في الوقت المناسب  ،وقنوات لتداول ومركزة المعلومات تعاني الجماعة من غياب نظام

مركزة المعلومات بمديرية المصالح أدى عدم تبادل السلط بين مدير المصالح وسلفه إلى عدم وقد وبكيفية سهلة، 

لوحظ غياب دليل توصيف الوظائف والمهام والمساطر الداخلية لتوحيد ، كما  لدور المنوط بهاالعب  الحالية لتمكينها من  

آليات ومناهج العمل، مع ما يكتسيه هذا الدليل من أهمية في تحديد مجالات عمل وتدخل كل بنية إدارية وتوزيع   وضبط

نظام  وتحديد المسؤوليات والمساطر المتبعة لإنجاز العمل، بالنظر إلى قواعد حسن التدبير، وهو ما انعكس سلبا على  

 .العمل والإنتاجية

 على مستوى حفظ الأرشيف نقص 

توفر الجماعة على بنية خاصة بحفظ الأرشيف تقع على عاتقها، مسؤولية حفظ وإدارة الأرشيف بالشكل المطلوب، لا ت

غياب الشروط في هذا الصدد، عاين المجلس الجهوي للحسابات و .بحيث يتم الاحتفاظ بالملفات في مكاتب الموظفين

عن المكتب الذي تحفظ فيه الوثائق والمستندات  الملائمة لجمع وحفظ الملفات التي يتكلف بها الموظف المسؤول

 الرجوع إليها عند الحاجة. مستعصيا أمريجعل مما  ،بشكل غير منظم حيث لوحظ تكدس الملفات، المتعلقة بالتعمير 

 مرفق جمع النفايات الصلبةالمشتغلين بتدبير الأعوان في  اختلالات 

على شاحنة  معتمدة في ذلك، لفترات طويلة مباشرة ةطريقبمرفق جمع النفايات الصلبة على تدبير الجماعة  عملت

محدودية  من بينهايعاني هذا المرفق من صعوبات تدبيرية ومالية، وفي جمع وطرح النفايات المنزلية.  هاتستعمل

الدائمين،   هاذلك تلجأ الجماعة سنويا لتشغيل عدد من الأعوان العرضيين لتدعيم أعوانجل تجاوز  ولأ  .الموارد البشرية

الأعوان  صل عدد عونا، و 19ب  2012انطلقت العملية سنة  فبعد أنوتقوم بتجديد الأمر كل سنة مع أغلب هؤلاء، 

ما هو مضمن في الوثائق المدلى بها قصد  حسب ب ،2016الثلاثين خلال سنة المشتغلين في هذا المجال إلى ما يفوق 

وجود  ، حيث لوحظأداء مستحقاتهم بخصوص  ختلالاتالا الأداء. وقد مكنت دراسة وضعيتهم من تسجيل بعض

وقد علل المشرف على مصلحة النظافة هذه الممارسة بعدم تناسب حجم   .دون عمل منجز همأشخاص يتقاضون أجر

مصرحا بأن الأساس المعتمد لصرف أجور هؤلاء  ،العمل الذي تقوم به هذه الفئة مع الأجرة الهزيلة التي يتقاضونها

ينجزوا تم إضافة بطاقات لاحتساب أيام العمل في اسم أشخاص آخرين لم تغالبا ما إنه غير صحيح، حيث العاملين 

، مشيرا إلى نصوص عليهامن الاستفادة من أجور تفوق تلك الم  المشتغلين فعلياأي عمل لفائدة الجماعة لتمكين العمال  

في حين تتضمن الوثيقة المستعملة في أداء   عونا،  (20ين )أن العدد الفعلي للأعوان الذين يتم تشغيلهم لا يتجاوز العشر

 ( عونا.39الأجور تسعة وثلاثين )
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 برمجة الاعتمادات المالية لأداء المتأخرات المترتبة عن طرح النفايات عدم 

تغل على إيداع النفايات الصلبة بالمطرح المراقب التابع لنفوذ جماعة مكناس المس 2014  من سنة  اعملت الجماعة بدء

"، إلا أن هذا الخيار يبقى مجرد حل مؤقت، ولا يعفي الجماعة من إيجاد حل بديل لتفريغ .أ .من طرف شركة "س

وما تستلزمه  ،كلم( 20، وذلك نظرا لبعد المسافة التي تفصل المطرح عن الجماعة )المذكور طرحالمحمولتها في 

 ذمة الجماعة مبالغبغياب التحكم في هذه النفقة، حيث توجد  ، لا سيما في ظلعمليات النقل من مصاريف إضافية

درهم، حسب مضمون   900.334,88  تقدر بحوالية عن استغلال المطرح العمومي التابع لمدينة مكناس  رتبمت  متأخرة

ن الجماعة لم تعمل على رصد ولأ  .2017شتنبر    29اعة بتاريخ  رسالة وجهت من عامل عمالة مكناس إلى رئيس الجم

بحدة خلال السنوات المقبلة، إذا ما تبقى مرشحة لأن تطرح الإشكالية ف، 2018أي اعتمادات لهذه النفقة خلال سنة 

 استمر الوضع على ما هو عليه.

 :لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بمايلي

 الأرشيف؛  لحفظ يدج نظام وضع على السهر -

  رتدبير المصالح الجماعية عن طريق التأطي في قدراتها وتقوية الموجودة البشرية الموارد تعبئة -

 ؛الخلف في المناصب الرئيسية تهيئالمستمر، مع العمل على  والتكوين

 بالجماعة؛ الصلبة النفايات تدبير يطرحها التي الإشكالية لحل المشترك التعاون تفعيل -

 المترتبة عن طرح النفايات. المتأخرات  تسديد أجل من المالية الاعتمادات توفير على العمل -

 الصفقات العمومية بواسطة المنجزة  النفقات . تدبيرثالثا
، تعلقت في مجملها بأشغال 2015و 2012ما بين سنتي صفقات خلال الفترة الممتدة  (08) ثمانأبرمت الجماعة 

أسفر تفحص الوثائق وقد  درهم. 2.479.836,70إجمالي ناهز  افة إلى بناء مسبح، بمبلغبالإض ،التهيئة الحضرية

 :ن تسجيل الملاحظات التاليةالمثبتة لها والزيارة الميدانية المنجزة ع

 غياب السجل الخاص بتسجيل عروض المتنافسين 

المتعلق بالصفقات   2013مارس  20الصادر بتاريخ  2.12.349 من المرسوم رقم  31خلافا لمقتضيات المادة 

حسب  ،من طرف صاحب المشروع عند استلامها، يجب أن تسجل تنافسين التي تشير إلى أن أظرفة المو ،العمومية

ما قد يؤثر على الشفافية والمنافسة   وذا السجل، وهه  مثلالجماعة لا تمسك    لوحظ أن  ، ترتيب وصولها في سجل خاص

  ت العمومية.الصفقا مسطرة إبراماللازمتين في 

  الخاصة دفاتر الشروط عدم تطابق الأشغال المنجزة مع المواصفات التقنية والكميات المحددة في 

لكميات  لا للمواصفات التقنية ولوحظ بخصوص بعض الصفقات أن الأشغال المنجزة في إطارها لم تكن مطابقة ل

 الأمر بالحالات التالية: المتعلقة بهذه الصفقات، ويتعلق المحددة في دفاتر الشروط الخاصة

 23/2016وسند الطلب عدد   05/2012للصفقة رقم  بالنسبة .أ

 نجاز الشطر الثاني منلإ" .فم.درهم مع شركة "ا 1.879.443,37لغ قيمتها ابال 05/2012 رقمالصفقة تم إبرام 

وقد لاحظ المجلس الجهوي   .2012/ 22/10تمت المصادقة عليها بتاريخ  التي  مرافقه، ووالمسبح البلدي    أشغال إنجاز

من  بابينونافذة  15وضع التي تتعلق بشغال الأ في هذا الشأن أن ثمة خطأ بخصوص تصفية نفقات بعض للحسابات

تم  حسب ما ب، الجماعيرئيس المجلس  قيام سجل. كما بالجبسمن السقوف متر مربع 109,38تبليط و الألمنيوم

حفر بئر بالمسبح البلدي، ل"  أ.أ.شركة "  لفائدة  2016غشت    5بتاريخ    23/2016رقم    طلبالح به، بإصدار سند  يصرالت

تصفية النفقة والإشهاد لوحده    باشرإشراف تقني الجماعة، حيث  علم والدراسات التقنية الأولية ودون  إنجاز  دون  وذلك  

 191/2016  عدد   )الفاتورة  20/09/2016  المؤرخة فييستفاد من شهادة تسلم الأشغال    ما  حسببوعملها المنجز.  على  

متر من عمق ذلك البئر، غير أنه لم يتبين، من خلال المعاينة الميدانية،   150فقد تم حفر    درهم(،   198.000,00بقيمة  

ر على الماء على وعثتم الندما لم يوع ،أنه تم حفر البئر، بهذا الخصوص، بتقني الجماعةوجود لهذا البئر. حيث أفاد 

 ردمه.أعيد متر  150عمق 

   06/2012رقم بالنسبة للصفقة  .ب

درهم لإنجاز أشغال وقاية المدينة   756.480,00  ةقيمب   ".ر. مع شركة "ح  06/2012قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم  

تم التسلم النهائي    حيث  ،ع الأثري وليليالموق  إلىالمؤدية    7014من الفيضانات بالمقطع الواقع على الطريق الرئيسي  

وجود فرق بين الكميات المضمنة بالجدول التفصيلي للأثمان أسفرت المعاينة الميدانية عن وقد  .2014للأشغال سنة 

،  (caniveau)الماء المفتوحة  متر طولي من قنوات 177تتجلى في  ، والكميات المنجزة بخصوص بعض الأثمان

 درهم. 138.540,00بقيمة إجمالية بلغت  (Gabions)بال الحجرية من الأح متر مكعب  36و
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  04/2012لصفقة رقم بالنسبة ل  .ج

"، لإنجاز أشغال GCER/BENمع شركة "  ،درهم  416.287,00  بقيمة   04/2012قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم  

حيث تضمنت هذه الصفقة بناء  ، 2013غشت  19والتي تم التسلم النهائي لأشغالها بتاريخ  ،توسعة طريق المرنيسي

 سور ووضع شبابيك حديدية. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

( إنجاز سور على طول يبلغ 14دفتر الشروط الخاصة )الثمن رقم  تضمن :السور ببناء المتعلقة الأشغال يخص فيما

بلغ   ي تم على أساسه أداء بيان الحساب الأول والأخيرذ الأمتار؛ في حين لوحظ أن طول السور    3مترا وعلو يبلغ    50

 متر طولي؛   76,80

وجود فرق بين الكميات المضمنة عن المعاينة الميدانية أبانت  :الحديدية الشبابيك بوضع المتعلقة بالأشغال يتعلق فيما

أرض بوتلك المنجزة  ،على أساسها أداء بيان الحساب الأول والأخيربالجدول التفصيلي للأثمان والكميات التي تم 

متر طولي بما قيمته    21حيث بلغ هذا الفرق حوالي  ،  المتعلق بوضع الشبابيك الحديدية  18الثمن رقم  الواقع بخصوص  

 درهم. 2.100,00

  المحطة الطرقية  بتهيئةتغيير موضوع الصفقة المتعلقة 

درهم لإنجاز أشغال بموقف السيارات  439.890,00 التي تبلغ قيمتها 07/2012رقم  قامت الجماعة بإبرام الصفقة

مدعومة بشهادة المهندس الجماعي الذي أشرف على إلا أن المعاينة الميدانية  ؛بالمحطة الطرقية بحي عين الرجال

 جزء من طريق حيث عمدت إلى تهيئ ،تغيير موضوع الصفقة وموقعهاعملت على أن الجماعة المشروع، أكدتا 

 " دون أن تقوم بإبرام عقد ملحق بخصوص هذا التغيير. المرنيسي"

 :يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي ،وعليه

 ؛المتنافسين أظرفةالسجل الخاص بإيداع  وضعالعمل على  -

  الخاصة؛ الشروط دفاتر في المحددة والكمياتالتقنية  بالمواصفات التقيد -

 ملحق للصفقة عند التغيير في طبيعة الأشغال المتعاقد بشأنها.التقيد بإبرام عقد  -

 الجماعيةالممتلكات  تدبير رابعا.
 : بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية

 تقنيةالقانونية والملفات عدم إنجاز ال 

في دورية وزير الداخلية   اعليهلا تتوفر الجماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية كما هو منصوص  

المعلومات  كافةكما لا يتوفر سجل الأملاك الجماعية على . 1993أبريل  20م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ  0218رقم 

 والمعطيات اللازمة.

 تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية عدم 

لم تقم الجماعة بإنجاز سندات الملكية  ،يهالحفاظ علوا خلافا للأنظمة والقوانين المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية

والحصول على الرسوم العقارية لممتلكاتها، مما يعد تقصيرا في ضبطها والحفاظ عليها وتقوية الحماية القانونية لها 

ب مباشرة بعد اقتناء العقارات بمطل لم تقمكما أنها التصرف فيها بشكل سليم. كذا و ،بشأنهامحتمل نزاع  أيضد 

رتفاع نسبة الدعاوى ضد الجماعة هو ما أدى لا، و1913غشت  12التحفيظ لدى المحافظة العقارية حسب ظهير 

 . بهذا الخصوص، بحسب ما لاحظه المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الممتلكات

 تسليم السلط  لمن محضر  جداول ةست  حذف 

 ةسقوط ست الرئيس الحالي والرئيس السابقالسلط بين  محاضر تسليممن خلال فحص سجلات المحتويات و لوحظ

كما أن ، فغير معرومحتواها  بقيوالتي  ،16إلى  12المرقمة تحت عدد من وهي الجداول  ،جداول من المحضر

خة الأصلية الرسمية التي بحوزة بل حتى النس ،ويجهلون محتواها ،لأمر االمعنيين ليس لهم علم ب الجماعة موظفي

 هي الأخرى.ناقصة كاتب المجلس 

 تدبير كراء المحلات التجارية سوء  

واجبات الكراء  ، حيث تبلغهامصدرا مهما في تمويل مداخيل هايعتبر مدخول اتجاري محلا 297تتوفر الجماعة على 

إلا أن سوء تدبيرها يؤثر بشكل  ؛درهم 600.000,00 حوالي والتي يجب استخلاصها برسم كل سنة ،المتعلقة بها

 :أثار ملف كراء هذه المحلات الملاحظات التاليةوقد ملموس على الموارد المحققة، 

 الهزيلةالسومة الكرائية عدم مراجعة  ▪

في ظل عدم لجوء وذلك  درهم،    50من المحلات التجارية بسومة كرائية تقل عن    %40لوحظ أنه يتم كراء ما يقارب  

الرفع من مداخيل الإمكان وقد كان في  إلى مراجعة السومة الكرائية بانقضاء ثلاث سنوات من الاستغلال، الجماعة
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المتعلق بكيفية مراجعة  07.03 المادة الرابعة من القانون رقممن خلال تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الجماعة 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير  أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو

 نسبة الزيادة في السومة تحدد  ، والتي(2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19في  1.07.134 الشريف رقم

   .%10في  التجاريةالكرائية الخاصة بالمحلات 

 راكم الباقي استخلاصهت  ▪

واجبات كراء المحلات التجارية المعنية، مما ترتبة عن عدم أداء الديون الملوحظ، في هذا الصدد، عدم استخلاص 

ما  المتعلقة بهذه المحلات  ، و2016متم سنة    المتقادمة،بلغت المستحقات  أدى إلى تراكم مبلغ الباقي استخلاصه، حيث  

خلاص نتيجة لعدم قيام الجماعة بتفعيل مقتضيات عقود الكراء التي تضمن لها است ،درهم 49.300,00قيمته 

   .مستحقاتها

 عدم اعتماد دفتر تحملات لكراء المحلات التجارية  ▪

بتاريخ  74خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم وذلك  ،بإعمال المنافسة ،2006بعد سنة  ، لم تقم الجماعة

كما لم تتبع مسطرة   ،للتحملات مصادق عليه من طرف المجلس الجماعي  ، حيث لم تقم بإعداد كناش2006يونيو   25

محلا تجاريا من  19فيما يخص إلا ، للمحلات التجارية المراد كرائها الكرائية ةقيمالطلب العروض توخيا للرفع من 

 محل. 254أصل 

 في تدبير المسبح الجماعي اختلالات 

قامت    حيث(،  2012/ 5و  03/2009رقم    تينالصفقبواسطة  رهم ) د   1.450.454,37تتوفر الجماعة على مسبح كلفها  

درهم   21.200,00بوجيبة كرائية حددت في    2016شتنبر    15بتاريخ    09/2016بواسطة طلب العروض رقم    ئهبكرا

 2016فاتح دجنبر  ابتداء من    رفقوقد تم الشروع في استغلال هذا ال  .كل سنة  %10في السنة الأولى على أساس زيادة  

  :لوحظ ما يلي ،، وفي هذا الصدد سنوات 5لمدة 

إدراج بند يشير نصه بالعبارة الصريحة: بالجماعة    اكتفتعدم تحديد آجال للأداء الشهري المنتظم: حيث   -

وذلك دون تحديد  ،ودون أي تأخير إلى القابض البلدي" ،"تؤدى واجبات الإيجار فور انتهاء العملية

 ؛بالعملية المقصود  ما تحديد  دونو ،أجل معين للتأخير

  الكفاءات   بإثبات  الخاص  الخامس  البند   في   التحملاتينص كناش    حيث  :الفائز  للمتعهد   التقني  الملف  غياب -

  للمتنافس  والتقنية البشرية الوسائل يبين ملف تقديم ضرورة على التقني بالملف يتعلق فيما والمؤهلات

 ما الملف وثائق بين من يوجد لا أنه بيد الجماعية، المسابح باستغلال سابقا  قيامه تثبت التي والشهادات

 المجال؛ هذا في للمتعهد  خبرة وجود  يبين

 وكذا المرفق، استغلال عن الناجمة المخاطر لتغطية وذلكالمتعاقد معه باكتتاب التأمين:  إلزام عدم -

 الإيجار؛ عقد  من 15 الفصل ذلك على ينص كما السباحة، معلمي تشغيل

 عقد من العشرين للفصل مخالفة وذلك في :بالمسبح المتعلقةتحمل الجماعة لمصاريف استهلاك الماء  -

 النفقة  قيمة   بلغت   حيث  الماء،  باستهلاك  المتعلقة  التكاليف  لجميع  المستغل  تحميل   على  ينص  الذي  الكراء

 درهم؛ 36.536,12 هقدر ما 2017 سنة من يوليوز متم إلى 2016 سنة من الممتدة الفترة عن

 بإحداث المكتري عن قيام الميدانية المعاينة حيث أسفرت :البناية على تغييرات بإحداث المستغل قيام -

  في  مقهى، إلى وتحويله الملابس مستودع مساحة تقليص في تتجلى الجماعي، المسبح على تغييرات

  رقم  الإصلاح رخصة بمنحه  الأمر هذا بتزكية  الجماعة رئيس قام  وقد  سابق. مرخص تصميم  غياب

  التدابير  اتخاذ   وذلك بدل أن يتم  هذه،  التحويل  بعملية  القيام  في  استغلت  التي  2017  أبريل  11  بتاريخ  20

 . المكتري طرف من للمقهى القانوني غير للاستغلال حد  وضع أجل من اللازمة

  موظف عموميمن طرف كسكنى المستغلة لدار الضيافة تحمل الجماعة لنفقات استهلاك الماء 

،  موظف عموميعلى عاتقها أداء نفقة تتعلق باستهلاك الماء لصالح ملك جماعي مستغل من طرف أخذت الجماعة 

تنظيمي يسمح بهذا التخصيص. مصلحة عامة أو أي مقتضى قانوني أو أي  وفي غياب ،إطار تعاقديأي في غياب 

 درهم. 30.531,54 ما مجموعه 2016و 2015وقد بلغ المبلغ الإجمالي لهذه النفقة برسم سنتي  

 مارس  3في إيجار الملك الجماعي المتواجد بالحديقة العمومية  اختلالات 

جزء من الحديقة   إيجارخير قرر الأ، 2009دجنبر  21تبعا لمداولة مجلس جماعة مولاي ادريس زرهون بتاريخ 

كما صادق على كناش   ،حداث فضاء ترفيهي ومقهىلإ  (متر مربع  960  ةمساح)بالكائنة بحي خيبر    مارس  3العمومية  

بكراء الملك العام  2010غشت  18قام رئيس المجلس بتاريخ  لذلكوتنفيذا  .التحملات الخاص بكراء هذا الفضاء

 2010تبتدئ من فاتح شتنبر  ،للتجديد سنوات غير قابلة  5مدة لم للشهر دره 500الجماعي بوجيبة كرائية حددت في 
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يونيو  29بتاريخ من طرف سلطة الوصاية عليه  صودقوذلك في إطار عقد إيجار  ،2015غشت  31وتنتهي في 

  :ما يلييفيمكن تلخيص أهمها عدة اختلالات في تدبير هذا الملك الجماعي،  تم رصد غير أنه  .2010

وفقا   كونه ملكا جماعيا عاما )المكان المحتضن للمشروع(، فقد كان يتعين على الجماعة،اعتبارا ل -

المتعلق  1918نونبر  30ومن بينها ظهير  ،للمقتضيات القانونية التي تنظم استغلال الملك العام

 ، سلكالمتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات  1921أكتوبر    19بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وظهير  

التفريط في  ذلك أنه نتج عن هذا الفعل ؛مسطرة الكراءوليس  ،لاحتلال المؤقت للملك العامامسطرة 

والذي يفوق بكثير، بالنظر لكبر المساحة المعنية، المبلغ ي،  احتلال الملك العموم  لىالمفروض عالرسم  

غير  مساحة خضراء بالمكتري على بناء مقهى  زيادة على إقدام، الذي تم تحصيله جراء عملية الكراء

 ؛لبناءل مخصصة

التعاقدية، حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات  المقتضيات تفعيل وعدم بالتزاماته المستغل وفاء عدم -

، والتي تتعلق بإنجاز  الفصل الثاني من دفتر التحملاتلمستغل لم يف بالالتزام المنصوص عليه في  أن ا

الفضاء الترفيهي، الذي يعتبر مكونا أساسيا للعرض التقني المقبول من طرف لجنة طلب العروض. 

إمكانية إلزام أكثر من هذا، فالجماعة لم تفعل مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء، والتي تتيح لها 

 المستغل بإنجاز الاستثمار المذكور أو فسخ العقد أو حجز الضمانة المودعة من قبله؛

طلب عروض  ،انتهاء مدة سريان العقد الأول مجرد ب، و2015سنة إطلاق المجلس الجماعي خلال  -

درهم   1050,00 إلىكرائية مع رفع السومة ال مفتوح جديد من أجل كراء الفضاء الذي يضم المقهى،

على الرغم من تنصله من   ،خلال الفترة الأولىالمكتري السابق، الذي عمل على استغلاله    به نفسفاز  

 5الاستثنائية المنعقدة بتاريخ  تهدور. وخلال في إطار تنفيذ العقد الأولالتزاماته التي أشير إليها آنفا، 

اص بالفضاء الترفيهي والمقهى بتعديل دفتر التحملات الخ، اتخذ المجلس مقررا يقضي 2017ابريل 

 1500,00الخصوص قيمة الايجار التي حددت في  على وجه  همت التعديلات  ، حيث  بالحديقة العمومية

 ؛  من قيمة الايجار الشهري  %10سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بزيادة    5حت  ضومدة الايجار التي أدرهم،  

استخراج وإعادة ترتيب القطعة ب  يقضي  اقرار  2017غشت    3بتاريخ  إصدار رئيس المجلس الجماعي   -

، وذلك بدعوى استجابته  لى الملك الخاصإمن الملك العام  المتعلقة بالحديقة المذكورةالأرضية 

في   المجلس الجهوي للحسابات لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص. إلا أن توصية

الصادرة ضمن التقرير السنوي برسم    عة مولاي ادريسمراقبة تدبير الأملاك العقارية التابعة لجما  شأن

"أن لذلك، حيث جاء في التقرير المذكور  تكن تدعوهلم ، والتي استند إليها في اتخاذ قراره 2012سنة 

البقعة الأرضية التي ستحتضن المشروع هي جزء من فضاء عمومي حدده تصميم التهيئة الساري  

العام   الجماعي  الحالي، وأن استغلال فضاء ترفيهي تابع للملك  وكرسه مشروع تصميم التهيئة  ،المفعول

 ،يقتضي منح عقد الاستغلال المؤقت الذي يسمح للمرخص له باستغلال الملك العمومي بإقامة تجهيزات

وصي المجلس أ  ،لذا  ،وليس إبرام عقد كراء الذي يسمح بطبيعته للمتعاقد باستغلال التجهيزات الجماعية

 ؛ الجماعة بالتقيد بالقواعد المسطرية التي تحكم استغلال الأملاك الجماعية العامة" الجهوي للحسابات

مفعوله على  يسري  ،سم نفس المكتريفي ا عقد إيجار  إعداد ب 2017خلال سنة قيام المجلس الجماعي  -

غير أنه وبعد أن تم تحويل الفضاء  ؛وبنفس الثمن 01/01/2018ابتداء من تاريخ ثلاث سنوات مدى 

ذكور أعلاه من الملك العام إلى الملك الخاص، فإن العقد يصبح خاضعا لقانون الكراء، والذي يمكن الم

لا يمكن إنهاء العقد في مدة الثلاث ، وبالتالي امتلاك الأصل التجاري والحق في الكراءالمكتري من 

 المذكورة؛  سنوات

لرغم من كون هذه الأخيرة تستغل من على ا،  المتعلقة بالمقهىتحمل الجماعة مصاريف استهلاك الماء   -

نقطة الماء الشروب المخصص لري طرف الخواص بناء على عقد الكراء، حيث استغل المكتري 

رتفاع  ؛ لوحظ على إثره ا2017 سنةتاريخ مهمة المراقبة غاية إلى و 2010من سنة  ءابد  ،الحديقة

منذ الشروع في استغلال المقهى،   "مارس 3حديقة "ستهلاك الماء بنقطة الاشتراك المسماة لامطرد 

درهم  12.881,38إلى    2010ة  درهم سن  2.410,13و  2009درهم سنة    952,60من  على إثره  انتقل  

 ؛ 2016 سنة 21.867,88ثم إلى  (،الاستغلال الفعلي للمقهىالبدء في سنة ) 2011سنة 

رفعه إلى  الذي تمو ،الخمس سنوات الأولى خلالدرهم  500 بقيمةاستخلاص واجب شهري  -

  وإن مكن الجماعة من مداخيل بقيمة ،(2015-2020تجديد عقد الكراء )عند درهم  1.500
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درهم عن واجب  51.000,00منها  (،2016إلى  2010)عن الفترة الممتدة من  درهم 53.000,00

  (؛2016 سنةل  )بالنسبةمشروبات  درهم عن أداء الرسم المفروض على محال بيع ال  2.700,00الكراء و

عن  عوضاأمام الارتفاع الكبير لمصاريف استهلاك الماء الشروب الذي تتحمله الجماعة فإنه، و

 إيجار هذا الملك الجماعي.الجدوى الاقتصادية من ، يطرح أكثر من علامة استفهام حول المكتري

 على آليات الجماعة الحجز 

 ،حيث إنه ، وذلك بسبب الحجز عليها من طرف القضاء،لاي إدريس زرهونلوحظ تناقص عدد الآليات بجماعة مو

 322/2002وتنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بخصوص الملف عدد  ،2014بريل أ 02بتاريخ 

 تم الحجز على ثلاث آليات من حضيرة  ،" ضد جماعة مولاي إدريس زرهونسلفائدة شركة "  2003/ 27/05بتاريخ  

شاحنة ، و151075سيارة الإسعاف من نوع "سيتروين" المسجلة تحت رقم ج/) ب: الأمرويتعلق  جماعة،ال آليات

ما أثر سلبا (؛ وهو 118410" مسجلة تحت رقم م/يشاحنة "ايسوز، و168408"رونوكاميفا" مسجلة تحت رقم ج/

 ة بسبب فرط الاستعمال.  تهالك الآليات المتبقيلوأدى بصفة خاصة، على سير عملية جمع النفايات 

 :يلي وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما

  الزجرية،  الشروط  تخص  واضحة  بنودا  تتضمن  وجعلها  التحملات،  دفاتر  لإعداد  اللازمة  الأهمية  إيلاء -

في  التماطل والحد من  ،المالية للجماعة المصالحبغية ضمان  ،آجال للأداء الشهري المنتظم وتحديد

 الاستغلال؛ب أداء واج

وطبقا لتصميم مرخص،   منها، إذن دونتغييرات على بناية المسبح  أية إدخال تدخل الجماعة لمنع -

 الجماعية؛ الممتلكاتحفاظا على 

الإجراءات اللازمة لمنع استغلال المقهى المتواجدة بالمسبح دون سند قانوني، وعدم تحمل  اتخاذ -

 ؛استهلاك الماء بدل المكتري مصاريف

  بعض  عليها أقامت التي تلك وخصوصا ،تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة ضرورة -

 بسجل وإدراجها ،ومباشرة إجراءات التحفيظ تهاوذلك بالعمل على نقل ملكيتها لفائد البنايات،

 الممتلكات؛

القوانين  فيسجل الممتلكات وتحيينه بطريقة تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها  مسك -

 الإدارية  المراقبةلسلطة    هتقييد جميع المعلومات الضرورية، وتوجيه  مع  العمل،  بها  الجاريوالأنظمة  

 ؛قصد التأشير عليه

تدبيري    نمط  واعتماد  لجماعيا  العام  الملكبالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال    التقيد -

 استغلاله؛يضمن الرفع من مردودية  فعال

 التجارية؛  المحلات لكراءدفتر تحملات وإعمال المنافسة  اعتماد -

لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها تلافيا الجماعة    بميزانيةبرمجة الاعتمادات اللازمة  العمل على   -

 .للحجز على ممتلكاتها المنقولة
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II.  مولاي ادريس زرهونل   جواب رئيس المجلس الجماعي   

 )نص مقتضب(

 المجهود التنموي وتنظيم مجال التعمير .أولا
 الخاصة بالملاحظات التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

 غياب تصور واضح لتوفير الوعاء العقاري الكفيل بتحقيق البرامج التنموية 

تم حل المشكل من طرف اللجنة الخاصة بتصريف الأمور الجارية لجماعة مولاي ادريس زرهون, وذلك بتحيين 

مقرر المجلس الجماعي الذي يقضي  بنقل السوق الأسبوعي إلى منطقة واد الميت ,بالتنسيق مع جماعة وليلي 

وتسوية مشكل الوعاء العقار ي مع الجهات وإدارة الأملاك المخزنية, لإخراج هذا المشروع الهام الى حيز التنفيذ 

 المعنية, وهو في مراحل متقدمة للإنجاز.

 عدم تحقيق الهدف من وراء تشييد القاعة المغطاة متعددة الرياضات 

تم حل المشكل بإجراء اتصالات من طرف اللجنة اسفرت عن فتح القاعة المغطاة في وجه العموم، خاصة فئة  

، والتنسيق لازال جاريا لتشمل مجموعة من الرياضات الأخرى بما في ذلك بساط الشباب والجمعيات الرياضية

 رياضي لتجهيز أرضية القاعة.

 تأخر في اعتماد تصميم التهيئة 

لتمكين  130تحت عدد  2019فبراير  14تم حل هذا المشكل نهائيا بعد مراسلة الوكالة الحضرية بمكناس بتاريخ 

دق عليه حيث حصلت الجماعة على نسخة منه, في انتظار الحصول على الوثائق الجماعة من تصميم التهيئة المصا

 كوثيقة في مجال التعمير, ومجالات أخرى للجماعة. هالتكميلية, وهو معتمد حاليا بحذافير

  ملفات وسجلات رخص التعمير نقائص على مستوى تنظيم العمل وتدبير 

بحاسوب لتخزين وتحيين كل المعلومات المرتبطة بمجال عملها, تم تزويد مكتب التعمير والبناء  من طرف اللجنة  

وحرصت على ضرورة مواكبة العاملين بهذا القسم للمستجدات القانونية, مع الالتزام بتطبيق مضامين دليل المساطر 

ب, كما عملت اللجنة من خلال رئيسها على تكوين كل الموظفين بهذا المكت الأكثر تداولا على مستوى الجماعات,

والعمل بهذه الملاحظة اصبح ساري المفعول حاليا, خاصة وأنه وضع على رأس هذا المكتب السيد: عبد القادر 

 الحليوي كمسؤول عليه.

 عدم مسك السجلات بشكل منظم والاحتفاظ بها بطريقة عشوائية 

متصرف, يتولى  تم حل هذا المشكل من طرف اللجنة بإحداث مكتب للأرشيف, على رأسه السيد: مصطفى خطيب,  

مهام المحافظة على كل الوثائق الإدارية, بحيث يقوم المكتب بمسك سجل لكل العمليات وحصرها عند متم كل سنة, 

مع التدقيق في كل الملفات قبل عرضها على لجنة المشاريع الصغرى، وقد وفرت اللجنة كل الشروط الضرورية 

ريخ تسلسلها حسب تاريخ تسليمها, واعتماد لغة واحدة في تحرير لتفادي ضياع وتشتت الوثائق, وترقيمها واحترام تا

كل الوثائق وفق عمل جماعي يكون فيه التنسيق محكما ومدروسا مسبقا, بين هذا المكتب والمكاتب المرتبطة به, 

 تب.لتلك الغاية تم تمكينه من الحاجيات المكتبية الضرورية, وقد أدى ذلك للراهنة إلى ضبط جيد لسير هذا المك

 .عدم حصر السجلات الخاصة برخص البناء عند نهاية كل سنة 

 .عدم ترقيم شواهد السكن، أو ترقيمها بطريقة لا تضمن التسلسل 

 .غياب التنسيق والتحديد الواضح للمسؤوليات 

تم حل هذا المشكل وتجاوزه من خلال تعيين السيد عبد القادر الحليوي تقني بالجماعة والذي له كفاءة ودراية 

بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل  في ميدان التعمير كما تمت مواكبته ومؤازرته من طرف اللجنة في كل 

 عنه تفادي هذا المشكل. أعماله ليقوم بالمهام المنوطة به على أحسن وجه, وذلك ما نتج

 .نقائص على مستوى احترام المساطر القانونية في منح رخص البناء والسكن 

تم حل هذا المشكل من خلال إصدار اللجنة تعليمات صارمة للتقيد بالقانونية والأنظمة الجاري بها العمل في مجال 

بة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء المتعلق بمراق 12.66التعمير والبناء عملا بمقتضيات القانون رقم: 

وفق الإجراءات, والكيفيات المحددة فيما يخص رخص البناء، أما بخصوص رخص السكن فقد تم اعتماد القانون 

, حيث تعين على طالب هذه الرخصة الإدلاء بشهادة المطابقة, والتي يسلمها المهندس المعماري  66.12رقم: 

بالنسبة للمشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري, ولم تسجل أي مخالفة من المكلف بتتبع الأشغال 

 هذا النوع منذ تولي اللجنة مهامها.
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 .تحويل رخص الاشغال الطفيفة إلى عمليات بناء 

 .الترخيص الجزئي بالبناء 

  .تسليم رخص البناء تحت مسمى رخص التجديد 

للمكلف بمكتب التعمير للتقيد بالقوانين  والأنظمة الجاري بها العمل, وقد   تم حل المشكل بإصدار تعليمات صارمة  

 قامت اللجنة  بالقضاء نهائيا على ما كان يعرف بالبناء التجزيئي ورخص البناء تحت مسمى رخص التجديد.

 منح شواهد التخلي عن المتابعة بصفة غير قانونية 

المتعلق بزجر المخالفات والبناء  والذي  12.66دار القانون تم حل هذا المشكل من طرف اللجنة نهائيا بعد اص

يخول دور المراقبة ومتابعة المخالفين في مجال التعمير لضباط الشرطة القضائية وعليه تم التخلي عن هذا النوع 

 من التدابير.

  تسليم رخص للسكن رغم عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص 

حيث يتعين على طالب هذه الرخصة الإدلاء   66.12عمل بمقتضيات القانون رقم:  تم حل هذا المشكل بمجرد بداية ال

بشهادة المطابقة والتي يسلمها المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال بالنسبة للمشاريع الخاضعة لإلزامية 

ريف الامور الجارية الاستعانة بمهندس معماري حيث لم تسجل اللجنة أية مخالفة من هذا النوع منذ توليها مهام تص

 لجماعة مولاي ادريس زرهون.

 تدبير إدارة الجماعة ومرفق جمع النفايات الصلبة .ثانيا
 الخاصة بالملاحظات التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

  ضعف اهتمام الجماعة بالتكوين المستمر للموظفين وبتثمين بعض الكفاءات 

التسيير  باستكشاف الطاقات الكامنة بالجماعة, وإبراز مهاراتها وقدراتها من خلال قامت اللجنة فور تسلمها مهام 

تفعيل الهيكل التنظيمي, وبالتالي إحداث مكاتب كانت غائبة فيه وضخ النشاط في أخرى موجودة , وكذا توزيع 

أسبوعية طيلة مدة عمل المهام لضمان الخلف في استمرار الأداء الإداري بالشكل المطلوب, كما تم عقد اجتماعات  

اللجنة في تصريف أمور الجماعة, والتي كانت بمثابة دورات تكوينية  عمل فيها السيد رئيس اللجنة على تأطير 

الموظفين الجماعيين, وخاصة منهم رؤساء المكاتب بحضور مدير المصالح, وقد تمخض عن ذلك مسألة العمل 

لح على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للتكوين المستمر , من كفريق منسجم  ومبادر وقد أوصت اللجنة بشكل م

 طرف المجلس الجماعي الذي سينتخب, لأنه الوسيلة الكفيلة بتكوين الموظف, وتمكين الجماعة من جودة الخدمات.

 غياب آلية لتداول المعلومات بين مختلف المتدخلين 

ول وتبادل المعلومات والأفكار , وذلك من خلال عملت اللجنة  على خلق قنوات للاتصال وفق نظام يكون فيه التدا

تفعيل مضامين دليل توصيف الوظائف والمهام والمساطر الداخلية, وقد ساعد ذلك على ضبط وتوحيد آليات ومناهج 

العمل,  وتجلى ذلك بوضوح خلال وضع برنامج يومي التزم فيه كل موظف بمهام يومية دقيقة وهادفة, كما ان 

 لإنجاز العمل ساعد على التقيد بقواعد حسن التدبير والأداء الجيد. تحديد المسؤوليات

 .النقص على مستوى حفظ الأرشيف 

على   01/2018/ 13قامت اللجنة بتفعيل الهيكل الإداري المؤشر عليه من طرف السيد عامل عمالة مكناس بتاريخ:  

متصرف مساعد رئيسا لهذا المكتب، عملا إحداث مكتب التوثيق والارشيف، وذلك بتعيين السيد مصطفى خطيب 

من المرسوم   4والمادة    113.14من القانون التنظيمي    50المتعلق بالأرشيف وكذا المادة    69.99بأحكام القانون رقم:

بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف، وقد كان  2015نونبر  4الصادر في:  2.14.267رقم: 

 على حسن أداء هذا المكتب.  لهذا الاجراء أثر واضح

 .اختلالات في تدبير الاعوان المشتغلين بمرفق جمع النفايات الصلبة 

تم إصلاح شاحنة لجمع النفايات كانت معطلة بصفة نهائية, واقتناء إطارات للشاحنة الأخرى,  وبذلت اللجنة مجهودا 

اتصالات,  وأخذا بعين الاعتبار تجارب لحل مشكل أداء مستحقات الاعوان العرضيين بحيث وبعد عدة مشاورات و

جماعات أخرى تم اقتراح, على المجلس الجماعي الذي سيتم انتخابه في إطار الانتخابات الجزئية, العمل بنظام 

الحد الأدنى للأجر لتفادي ظاهرة الاستفادة من الأجر بدون أي عمل منجز وهزالة الأجرة المقدمة, إذ أن تبني هذه 

 في أداء الأجور الخاصة بهذه الفئة سيعمل على إلغاء الخلل الذي كان يشوب العملية برمتها. الصيغة الجديدة 

 .عدم برمجة الاعتمادات المالية لأداء المتأخرات المترتبة عن طرح النفايات 

ة عن الفتر  20/12/2018بتاريخ:    477هنا نشير الى أن الجماعة قد أدت ما بذمتها من ديون بواسطة الحوالة رقم:  

درهم والتنسيق ما زال   828.276.17بمبلغ مالي يقدر ب:    2018/ 30/09الى غاية    01/01/2015الممتدة ما بين  

 مستمرا مع شركة "س. أ." المكلفة بتدبير النفايات الصلبة.
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 تدبير النفقات المنجزة بواسطة الصفقات العمومية .ثالثا
 لاحظات التالية:الخاصة بالم الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

 .غياب السجل الخاص بتسجيل عروض المتنافسين 

لقد أوصت اللجنة المجلس الجماعي المقبل ومن خلال رئيس مكتب الصفقات على ضرورة الالتزام بمقتضيات 

المتعلق بالصفقات العمومية، والتي  2013مارس  30الصادر بتاريخ:  02.12.349من المرسوم رقم:  31المادة 

 ة الى ضرورة تسجيل أظرفة المتنافسين في سجل خاص.تشير صراح

  عدم تطابق الاشغال المنجزة مع المواصفات التقنية والكميات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة

والصفقة رقم:   06/2012(، الصفقة رقم:  23/2016)سند طلب عدد:  05/2012بالصفقة رقم: 

04/2012 

ي ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص أرجأت موضوع إن اللجنة وبعد اطلاعها على ما جاء ف

البت فيها لأن الأمر يتجاوز اختصاصاتها، وستبقى المسألة مرتبطة بالمجلس الذي سيتم انتخابه من جديد والمطالب 

 بالإجابة عليها. 

  تغيير موضوع الصفقة المتعلقة بتهيئة المحطة الطرقية 

ا الموضوع إذ أن المجلس الجماعي رفض نقل موقع المحطة الحالي الذي أصبح استعصى على اللجنة  البت في هذ 

غير ملائم إلى مدخل المدينة  رغم أن ذلك كان موضوع طلب السلطة الإقليمية  بيد أنها مع ذلك ألحت كتوصية 

ن أثر إجابي للمجلس المقبل على إعادة النظر في موقفها بالتصويت لصالح نقلها  خلال أحد دوراتها لما لذلك م

على جمالية المدينة من جهة وحل مشكل الاكتضاض وسطها ، خاصة  لما لها من خصوصية جبلية تجعلها تفتقر  

 إلى المساحات، والساحات العمومية، وإلى شوارع تحتمل كثافة السير و الجولان .

 تدبير الممتلكات الجماعية .رابعا
 الخاصة بالملاحظات التالية: الأجوبة والإجراءات التصحيحية المتخذة

 القانونية الملفات إنجاز عدم

 .والتقنية

 م. ج.م. م./م.ج.ع.م 218:  العمل بدورية السيد وزير الداخلية رقمبتم حل هذا المشكل  

وذلك بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات القانونية  1993أبريل  20: بتاريخ

البنايات بنقل ملكيتها إلى الجماعة والإسراع بتحفيظ وخاصة التي أقيمت عليها بعض  

 1994أبريل  21بتاريخ  57: كل الممتلكات عملا بدورية السيد وزير الداخلية عدد 

ومسك سجل لها وتحيينه عند الضرورة ليستوفي كل الشروط الضرورية المنصوص 

لعملية تتطلب عليها في القوانين الجاري بها العمل وإخضاعه للتأشيرة رغم أن هذه ا

 .دقة و زمن

 الوضعية تسوية  عدم

 للممتلكات القانونية

 .الجماعية

إن اللجنة أمرت المكلف بمكتب الممتلكات الجماعية بتوفير حماية قانونية ضد كل 

نزاع بشأن الترامي على الملك الجماعي وطلبت منه مسك سجل لكل الممتلكات 

 . 1913غشت  12ر وتحيينه والقيام بإجراءات التحفيظ حسب ظهي

 من جداول ستة حذف

 .السلط لتسليم محضر
 .صعب على اللجنة دراسة هذا الموضوع و البت فيه لتناقض و تضاد الآراء  

 المحلات كراء  تدبير سوء

 .التجارية

لإيجاد حل لهذا المشكل يتم اعتماد دفاتر التحملات واتباع الإجراءات المعمول بها 

 .المحلات التجاريةفي تدبير كراء 

 السومة مراجعة عدم

 .الهزيلة الكرائية

عينت اللجنة موظفة جديدة مكلفة  بمكتب الممتلكات الجماعية قامت بعملية حصر 

لوائح المعنيين كما قامت اللجنة في اطار لجنة مشتركة  بحملة  تحسيسية لدى 

من طرف المجلس المكترين، إلا أن  الأمر يتطلب بعض الوقت لتسوية هذا المشكل 

 .الذي سينتخب

 .تراكم الباقي استخلاصه

لقد وضع السيد باشا مدينة مولاي ادريس زرهون ورئيس اللجنة رهن إشارة السيد 

القابض الجماعي أعوان السلطة لمساعدته على تحصيل كل مستحقات الجماعة في  

 ... ي الأشهراطار الباقي استخلاصه وقد انطلقت العملية بالفعل وستظهر  نتائجها ف

 التحملات دفتر اعتماد  عدم

 . التجارية المحلات لكراء
لحل هذا المشكل أمرت اللجنة المكلف بمكتب الممتلكات الجماعية بإعداد دفاتر 

التحملات وجعلها تتضمن بنودا واضحة تخص الشروط الجزرية وتحديد الآجال 
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الأمر لاستغلال المقبلة وي أداء واجب اللأداء الشهري المنتظم والحد من التماطل ف

 .جاري المفعول حاليا

 المسبح تدبير في اختلالات

 .الجماعي

قررت اللجنة إرجاء البت في هذه المسألة الى حين انتخاب مجلس جديد والذي سيكون 

مطالبا بعقد دورة إما لتعديل دفتر تحملات هذا المرفق أو فسخ العقدة لعدم التزام 

 .بمضامين دفتر التحملات المصادق عليهالمعني بالأمر 

  لنفقات الجماعة تحمل

 لدار الماء استهلاك

 . الضيافة

أن الجماعة قد قامت بفسخ عقدة الاشتراك مع المكتب الوطني للماء   تبين لللجنة

 .الصالح للشرب منذ السنة الماضية

 الملك إيجار في اختلالات

 في المتواجد  الجماعي

 .مارس 3 العمومية الحديقة

أن هذا المشكل قد تمت تسويته بحيث تم استخراج البقعة الأرضية من  تبين لللجنة

 :بتاريخ 01/2017: الملك الجماعي العام الى الملك الجماعي الخاص قرار رقم

كما تم تعديل دفتر التحملات وتمت المصادقة عليه وتم استدعاء   2017غشت  03

: بتاريخ 2199/2018المعني بالأمر لإبرام عقد كراء مصادق عليه تحت رقم 

 . 2019يناير  4

 .الحجز على آليات الجماعة

أن الجماعة قامت بمجهود جبار بخصوص تنفيذ الاحكام القضائية التي   تبين لللجنة

كانت سببا في الحجز على مجموعة من الآليات واللجنة صارمة في هذه المسألة 

 .  وتؤكد على برمجة الاعتمادات اللازمة لتفادي تكرار الحجز

التوصيات المتضمنة في هذا المحور والمتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية فقد أعطت اللجنة المكلفة  وبخصوص

بتصريف الأمور الجارية لجماعة مولاي ادريس زرهون تعليماتها الصارمة للتقيد بهذه التوصيات، وفي الاطار 

متر   5100لاولى  تبلغ مساحتها حوالي  فقد تم استرجاع بقعتين ارضيتن ذات صبغة جماعية من مترامين  عليها : ا

مربع وتقع في سيدي صابر حي عين الرجال ، في حين الثانية توجد في خيبر الحامة   عبارة عن حيازة و تصرف 

 .  24رقم 

وقد أوصت اللجنة وبشدة على ضرورة عرض بعض الأمور، التي تستوجب اتخاذ مقرر ،على انظار   ملحوظة:

 المجلس الجديد ومنها: 

 فيظ الأملاك الجماعية.تح -

البث في موضوع تعيين طبيب أو ممرض تقني لتولي مهام حفظ الصحة بالجماعة.هدفا في تفعيل  -

 تطبيق شرطة المقابر و الجنائز  من طرف رئيس الجماعة.

 اعداد دفاتر التحملات جديدة بخصوص كراء المحلات التجارية.  -

صحية  الوطنية وقد استدعت لذلك اللجنة  مدير اعادة هيكلة المجزرة الجماعية حسب المعايير ال -

( الذي حدد هذه المعايير في إطار ONSSAالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)

 لجنة موسعة.

، حتى تقترب المعلومة ويستفيد  شباب المدينة من فرص  ANAPECاستمرارية تفعيل خلق نواة  -

هوي و الإقليمي لذلك حيث إن هذا البرنامج مر من مراحل  الشغل، وقد استدعت اللجنة المدير الج

 جد متقدمة.

إلى حين انتخاب   2018يناير    08هذا بالإضافة إلى الإجراءات العملية التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الممتدة من  

المكاتب وتزكية مجلس جديد وذلك غاية في تجويد التدبير الجماعي لا من حيث تنظيم القانون الإداري وهيكلة 

فعالياتها أو من حيث تدبير المسائل المادية الكفيلة بوضع هذه الفعالية وتطبيقها الجيد على مستوى الواقع ويمكن 

 تلخيص هذه الإجراءات كالتالي:

  :تفعيل الهيكل الإداري 

 تم إحداث المكاتب التالية:

 وتم تعيين السيد: "مصطفى خطيب" متصرف مساعد رئيسا لهذا المكتب.  مكتب الأرشيف والتوثيق -

 وتم تعيين السيد: "محمد المسكين" تقني رئيسا لهذا المكتب. مكتب التدقيق الداخلي -

 وتم تعيين السيد: "إدريس الزلاغي" متصرف ممتاز رئيسا لهذا المكتب. مكتب حفظ الصحة -

يين السيد: "عبد الحق بهل" مساعد إداري رئيسا لهذا وتم تع مكتب الشؤون الإدارية والقانونية -

 المكتب.
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وتم تعيين السيد: "سعيد الداودي" مساعد إداري  مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية -

 رئيسا لهذا المكتب. 

 المكتب.وتم تعيين السيدة: "سعاد الخامر" مساعد تقني رئيسا لهذا    مكتب التواصل والعلاقات العامة -

كما تم تفعيل مكتب الشرطة الإدارية وتقوية عمله، لذلك تم تعيين السيد "إدريس الزلاغي" متصرف ممتاز رئيسا  

 لهذا المكتب وتم وضع رهن إشارته مجموعة من الاعوان وكذا سيارة منفعية، وشاحنة لتسهيل العمل لمنوط به.

سها على الدعم النفسي والاداري للموظفين واستخراج وفي إطار التكوين المستمر، عملت اللجنة من خلال رئي

مؤهلاتهم الكامنة، عبر تخصيص حصص أسبوعية  تكوينية و تدريبية في المؤهلات السلوكية الناعمة، أعطت 

 نتائج جيدة على مستوى العطاء و حسن التدبير.

أعماله، مبادراته اليومية خلال كما برمجت اللجنة اجتماعات أسبوعية ) كل يوم ثلاثاء( ، يعرض فيها كل مكتب 

 الأسبوع السابق ونتائج ذلك في حل المشاكل العالقة.

وقد أعطت هذه التدابير على مستوى فعالية الموظفين ومشاركتهم الهادفة في العمل اليومي نتائج مهمة ساهمت في  

 تقدم الإدارة الجماعة.

 على المستوى المالي 

 المستحقة للجماعةالمداخيل: تحصيل الرسوم والواجبات   ▪

بدلت اللجنة الخاصة بتصريف الأمور الجارية لجماعة مولاي ادريس زرهون مجهودا جبارا بحيث بلغة المداخيل 

 200  %درهم. أي ما يعادل نسبة حوالي      106465.18بزيادة    2019مارس    18الى غاية يوم    2019برسم سنة  

 بالنسبة  لنفس المدة من السنة السابقة. 

 المصاريف  ▪

لتجاوز الاختلالات والعراقيل المادية التي تعوق عمل الجماعة تطلب الأمر القيام بمصاريف ضرورية وأساسية  

 )...(. للسير العادي لعملها 

  6,566أما بالنسبة لكمية الوقود ومشتقاته المستهلكة خلال هذه المرحلة الخاصة حسب متطلبات آليات الجماعة هي  

وهي كمية   8/2016قل من ثلث الكمية الإجمالية المتوفرة في صفقة إطار رقم أدرهم،  503,74 71طن بمبلغ 

ستهلاك الوقود على عملية اسقاطية يومية تمتد  الى  وقد اعتمد  في ا لى متم السنة الجارية.إكافية لضمان التمويل 

  حدود  آخر السنة، ذلك  حسب برنامج   محكم استعمال وسيارات  وشاحنات الجماعة.

- MARCHE N-08/2016 DECOMPTE PARTIEL N-01/2019 FACTURE 

N- 372 

 الآليات والسيارات: إصلاح -

 ي كان جلها معطل بشكل تام كان منة، والتنظرا للحالة التي وجدت عليها اللجنة سيارات الجماع -

 رها بشكل عادي، جيد و فعال  وقد اللازم القيام باصلاحها   حتى تتمكن الجماعة من تصريف أمو

 همت هذه العمليات السيارات التالية: 

 السيارة الخاصة برئيس الجماعة؛  -

 الخاصة بالشرطة الإدارية و البيئية؛ الشاحنة و السياراة -

 شاحنة النفايات : الرئيسية و أخرى الثانوية؛ -

 شاحنة نقل اللحوم؛  -

 السيارة الخاصة بنقل الأموات؛  -

 سيارة الإسعاف. -

وأخذا بعين  مع ضمان الإصلاح لمدة ستة أشهر. ،ملخصة في الجداول التاليةوتمت هذه العملية في أربعة مراحل 

طر القانوادارية  المتبعة في هذا الجانب، بداية بمراسلة ثلاث شركات أو مقاولات، إلى فتح الأظرفة الاعتبار المسا

 واختيارالأقل كلفة من طرف لجنة تصريف أمور الجماعة وبخضور المكاتب المعنية )...(. 

بذلك غيرت   تمت إعادة إصلاح بعض السيارات لاكتشاف  صمود خلل فيها ، إلا أن الشركة المعنية  ملحوظة:

 قطع الغيار، لكنها لم تتقاضى اجر الصيانة و الإصلاح  إلا  مرة واحدة.

 عوان العرضيينحل مشكل الأ 

بذلت اللجنة مجهودا للحد من الطريقة غير القانونية التي كان معمولا بها في السابق في أداء مستحقات الاعوان 

ن الاعتبار لتجارب جماعات أخرى أوصت بالعمل العرضيين، بحيث وبعد عدة مشاورات واتصالات وأخذا بعي
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بنظام الحد الأدنى للأجر لتفادي ظاهرة الاستفادة من الأجر بدون أي عمل منجز وهزالة الأجرة المقدمة، لأن ذلك 

 من شأنه أن يؤدي  إلى إلغاء الخلل الذي كان يشوب العملية برمتها.

ه اللجنة تأتي بعد تقرير موقع عليه من طرف المصالح وللاشارة، أخيرا أن كل المصاريف التي قامت بها هذ 

الجماعية المعنية، متضمن لطلب الاقتناء و مبرراته، يعرض على اللجنة خلال اجتماعاتها الاسبوعية لتدارسه و 

 الموافقة عليه في إطار محضر يوقع عليه من طرف أعضاء اللجنة، حتى يسمح بمباشرة العمل على تطبيقه

اللجنة المكلفة بتصريف أمور الجماعة  المجلس الذي سينتخب في إطار الانتخابات الجزئية  ليوم هكذا اذن اوصت  

تبني ديمومة و استمرارية السيرورة والصيرورة التي أمسى عليها عمل الجماعة في المدة التي  2019مارس  21

عملية والفعالة لا على مستوى اعادة باشرت عملها هذه اللجنة، )...(، وأخذا في الاعتبار الاصلاحات الجذرية، ال

الهيكلة الادارية للجماعة وتنشيط عمل مكاتبها، أو على مستوى حسن تدبير مداخيلها ومصاريفها، وتمكين مصالحها 

بالموارد البشرية والاليات الكفيلتين بتجويد تدخلاتها التي ظهر أثرها الايجابي على المستوى الميداني والتدبير 

ي للمواطن وتقديم خدمات الجماعة له على الوجه المطلوب،  ولكن أيضا فيما يخص النظافة  وتنظيم الاداري اليوم

الملك العام حيث ترك اثرا وانطباعا جيدين عند المواطن بمدينة مولاي ادريس زرهون،  أيضا تحسين بالتالي 

سي وأخر  قانواداري و عملي،  مردودياتها وتكريس مكتسباتها الاجابية تلك، من خلال الفصل بين ما هو سيا

مستعينة في ذلك بمصلحة الشؤون الإدارية و القانونية، ومصلحة التدقيق الداخلي، المحدثتين من طرف اللجنة 

الخاصة بتصريف الأمور بالجماعة لنفس الغاية، و مستفيدة من مؤازرة و مواكبة السلطة المحلية و الإقليمية لها، 

 جامعة مانعة ليس إلا.
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 "عين بوعلي"تدبير النفقات بجماعة 

 يعقوب( ي)إقليم مولا
 

. وتعتمد ساكنتها  1959كيلومتر شمال مدينة فاس، سنة  14أحدثت جماعة عين بوعلي، الواقع مركزها على بعد 

 أساسا على الفلاحة وتربية المواشي. 

 5.586.955,90، ما مجموعه 2017وقد ناهزت نفقات الجماعة بجزئيها المتعلق بالتسيير والتجهيز، برسم سنة 

درهم، حيث لوحظ أنها تعتمد، وبشكل أساسي، على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة التي شكل معدلها،  

 % من مجموع مداخيل التسيير.90، حوالي 2017و 2013خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

I.  ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل   2017إلى    2013ة تدبير النفقات بالجماعة الترابية عين بوعلي المتعلقة بالسنوات من  أسفرت مهمة مراقب

 مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، نورد أهمها كالآتي: 

 المشتريات وظيفة تدبير أولا.

 غياب طلبات الاستشارة الموجهة للموردين .1

تبين من خلال تفحص ملفات سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات والأشغال، أن الجماعة لاتقوم بإعمال مسطرة المنافسة 

 الفقرة الرابعة من  مقتضياتوذلك عن طريق توجيه طلبات الاستشارة للموردين قبل إسناد سندات الطلب، مما يخالف  

تعلق بالصفقات الم( 2013مارس  20) 1434مادى الأولى ج  8الصادر في  2.12.349من المرسوم رقم  88المادة 

والتي تنص على أنه: "تكون الأعمال الواجب إنجازها، موضوع منافسة مسبقة )...(. يجب على صاحب العمومية. 

المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة منافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للاتمان على الأقل مقدمة من طرف 

 لمتنافسين المعنيين )...(".  ا

 سوء تدبير المخزن والمرآب الجماعيين   .2

 من خلال الزيارة الميدانية للمكان المخصص لتخزين المعدات والتوريدات تم تسجيل ما يلي: 

غياب مخزن جماعي بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، إذ تتوزع المخزونات في   -

الجماعة القديم، والذي غادره الموظفون بسبب تشققات أسواره، حيث لوحظ أن تخزين جنبات مقر 

 المواد والمقتنيات لا يتم بالشكل الذي يضمن المحافظة عليها وسهولة الوصول إليها؛ 

غياب نظام لتدبير مخزون المواد، سواء بشكل معلوماتي أو عن طريق سجلات، فالجماعة لا تمسك  -

 ين، من شأنها أن تساعد على ضبط وتتبع وثيرة استعمال المخزون من المواد؛جدادات خاصة بالتخز

سوء تدبير المرآب الجماعي، والمتمثل في غياب تتبع استغلال الآليات والمركبات التابعة للجماعة،  -

سواء بالنسبة للمحروقات أو الإصلاحات أو شراء قطع الغيار، وفقا للإجراءات التنظيمية الجاري بها  

 ل.العم

 عدم احترام قواعد عملية التسلم والإشهاد على الخدمة المنجزة   .3

عمد رئيس الجماعة إلى الاستفراد بالتأشير على صحة الخدمة المنجزة بخصوص جميع التوريدات المسلمة والمشاريع 

د رؤساء المنجزة باستثناء السندات موضوع نفقات الدراسات وسند إصلاح قاعة بمقر الجماعة، على الرغم من وجو

مكاتب مختصين؛ مما يجعل هذه الممارسة محفوفة بمخاطر تدني جودة الخدمات والتوريدات، سيما مع خصوصياتها 

التقنية، من قبيل اقتناء العتاد المعلوماتي وإصلاحه وإصلاح الإنارة العمومية وتثبيت نظام معلوماتي بمصلحة الحالة 

 المدنية. 

دات الطلب التي تم الإشهاد على إنجاز الخدمة المتعلقة بها من طرف رئيس وفي هذا الصدد، فقد بلغ مجموع سن

درهم،   1.725.503,58سند بمبلغ إجمالي وصل إلى  65، ما يعادل 2017إلى  2013الجماعة، خلال السنوات من 

 درهم. 2.590.072,72سند بمبلغ ناهز  76وذلك من أصل 

 ثانيا. تنفيذ النفقات
( بإعداد المخطط الجماعي للتنمية معتمدة مقاربة تشاركية، 2009-2015الانتداب السابق )  قامت الجماعة خلال فترة

وعملت على تشخيص الوضعية وبلورة المشاريع المراد تحقيقها وفق أولويات همت، بالخصوص، البنيات التحتية 
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الصالح للشرب، وهمت كذلك والتجهيزات الأساسية كفتح وصيانة الطرق والمسالك، والربط بشبكة الكهرباء والماء 

تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم. وقد صادق المجلس الجماعي على البرمجة الأولى المتعلقة 

، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة 2011أكتوبر    18بالثلاث سنوات الأولى خلال دورته العادية بتاريخ  

لتقييم المعد من طرف لجنة الإعداد، كما تمت المصادقة على البرمجة الثانية للمخطط % حسب ا25برسم هذه المرحلة  

 .2014فبراير  18المحين خلال دورة المجلس العادية بتاريخ 

"،  2022-2017برنامج عمل الجماعة "  2017اعتمد المجلس الجماعي لعين بوعلي خلال دورته العادية لشهر فبراير  

تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم    2017مارس    30ل إقليم مولاي يعقوب بتاريخ  حيث أشر عليه من طرف عام

المتعلق بالجماعات وقد تضمن البرنامج مقترحات المشاريع المزمع تنفيذها على مدى ست سنوات تهدف  113.14

ي إطار شراكات متعددة إلى دعم البنيات التحتية للجماعة وتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير الاقتصاد المحلي ف

أهمها مع المجلس الاقليمي لمولاي يعقوب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمندوبية الإقليمية 

 للصحة والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين.

 أسفرت مراقبة تنفيذ النفقات بجماعة عين بوعلي عن تسجيل الملاحظات التالية:

 لدراسات القبلية لأشغال فتح وتهيئة المسالكغياب التصاميم وا 

درهم خلال الفترة  1.319.421,55بلغت نفقات أشغال فتح وتهيئة المسالك عن طريق الصفقات العمومية ما يناهز

 (؛ إلا أن عملية إنجاز هذه المشاريع أثارت الملاحظات التالية:2013-2017المعنية بالمراقبة )

الاحتياطات الضرورية بخصوص الأشغال المنجزة، من قبيل ضرورة الإدلاء من قبل لم يتم اتخاذ  -

المقاول بالتصميم الطبوغرافي الطولي، وتصميم التحقق الضروري للأشغال، وتقارير تجارب المختبر  

 بالنسبة للمواد قبل مباشرة الأشغال، وبعد الانتهاء بالنسبة لأعمال الدك؛

قنية القبلية من قبل مكتب للدراسات ومختبر مؤهل، والمتمثلة في تحديد لم يتم إعمال الدراسات الت -

التصميم الطبوغرافي الطولي، وطبيعة وسمك طبقات فرشات التكسية، وتقارير تجارب المختبر بالنسبة 

للمواد قبل مباشرة الأشغال، كما لم يتم الإدلاء بما يفيد إعمال تصميم التحقق الضروري للأشغال 

ارب المختبر بالنسبة للمواد بعد الانتهاء من أشغال الدك، حيث نتج عن ذلك تهالك عدة وتقارير تج

مقاطع من المسالك المنجزة وصعوبة وخطورة استعمالها، كما هو الشأن بالنسبة للمسلك الرابط بين 

بمبلغ   ILDH/2013/2ودوار مسعود وعين تافراوت موضوع الصفقة رقم    501الطريق الجهوية رقم  

 درهم، والذي ورغم حداثة إنجازه تدهورت عدة مقاطع منه.  540.529,32

  بناء مطاعم مدرسية في غياب التصاميم والدراسات الجيوتقنية 

في إطار تنفيذها لبرنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، أنفقت الجماعة لبناء وإتمام بناء المطاعم المدرسية عن 

درهم، همت بناء   641.235,26، ما مجموعه  2017و  2013الممتدة بين سنتي    طريق صفقات عمومية، برسم الفترة

مطعم بكل من مدرسة سيدي موسى الحاضي، ومدرسة أولاد الدين، ومدرسة بياضة، ومدرسة عين الصهريج. غير 

  أنه لوحظ، من خلال فحص الوثائق التقنية لتنفيذ الأشغال، غياب تصميم هندسي موقع من طرف مهندس معماري،

حيث اكتفت المصلحة التقنية برسم هندسي موحد غير موقع وغير مرخص لإنجاز بنايات كافة المطاعم، كما لوحظ 

من القانون رقم    53ما يخالف مقتضيات المادة  مغياب دراسة جيوتقنية قبلية للمواقع التي أنجزت بها بنايات المطاعم،  

يات المادة السابعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعة المتعلق بالتعمير كما تم تعديله، ويخالف مقتض 12.90

الدراسات الضرورية لإنجاز  كافةفي إطار برنامج المبادرة المشار إليه أعلاه، والتي تلزم صاحب المشروع بإنجاز 

. ذلك المشروع، والحصول على التراخيص المطلوبة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل

قد يهدد سلامة مرتاديها، خصوصا، أمام  ولتشققات، لأن غياب هذه الدراسات والتصاميم قد يعرض هذه البنايات 

 الانزلاقات الأرضية التي تعرفها المنطقة لخاصيتها الطينية وغير الصلبة.

 استعمال المطاعم المدرسية في غير الغرض الذي أنجزت من أجله 

لمدارس الابتدائية بالجماعة، في إطار برنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية، لتخفيف أنجزت المطاعم المدرسية با

معاناة التلاميذ من عناء التنقل، من وإلى منازلهم، لتناول وجبات الغداء، خصوصا، بالنظر لبعد مسافة الطريق. إلا 

الجهوي للحسابات عدم احترام موضوع  أنه، ومن خلال الزيارات الميدانية لمعاينة هذه المطاعم، لاحظ المجلس

الاتفاقية المبرمة لإنشائها، وذلك بسب عدم بلوغ الأهداف المتوخاة منها، حيث تبين أنها غير مجهزة لتناول الوجبات،  

وتستعمل كفصول للدراسة، كما هو الحال بالنسبة لمطعم مدرسة "أولاد الدين"، ومطعم مدرسة "بياضة"، أو لا 

ا كمطعم مدرسة "سيدي الحاضي" ومطعم مدرسة "عين الصهريج"، حيث توزع الوجبات )عبارة تستعمل إلا نادر

 عن قطعة خبز ومربى أو قطعة جبن( بباحة المدرسة يتناولها التلاميذ في الهواء الطلق كيفما كانت أحوال الطقس. 

  عدم تطابق المعطيات الإدارية والتقنية المقدمة من طرف المقاولين 
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 ILDH/2015/4حص الملفات الإدارية والتقنية لنائلي الصفقات المبرمة من طرف الجماعة رقم )من خلال تف

 ILDH/2012/12و ILDH/2012/13و ILDH/2012/ 1و ILDH/2012/5و AB/2015/6و

( لوحظ عدم تطابق المعطيات المضمنة بها بالنظر إلى المقاييس المعتمدة في نظام الاستشارة ILDH/2015/4و

ر الشروط الخاصة، علما أن تقييم المتنافسين يجب أن يتم على أساس جميع المستندات الواردة في الملف وكذلك دفات

الإداري والتقني. إذ تبين أن الشركات نائلات الصفقات تقدم شواهد صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي تشهد 

ة الموارد البشرية بملفها التقني، وهو ما يعني بأنها تصرح بعدد من الأجراء أقل بكثير من العدد المدلى به في لائح

 22أنها إما في وضعية غير قانونية أو أنها لا تتوفر على موارد بشرية كافية للوفاء بالتزاماتها. وحيث تنص المادتان  

المتعلقين بالصفقات العمومية  2.12.349من المرسوم رقم  25و 24، والمادتان 2.06.388من المرسوم رقم  23و

مجموعة من المؤهلات القانونية والتقنية والمالية التي يجب توفرها في المتنافسين حول الطلبيات العمومية، وذلك   على

ضمانا لقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، فإنه كان يتعين على لجنة طلب العروض طلب توضيحات من طرف  

ا والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات الضرورية قبل قبول المتنافسين حول التناقضات بين المستندات المدلى به

 عروضهم بصفة نهائية. 

  اختلالات همت نفقة تثبيت برنامج معلوماتي 

درهم لتثبيت نظام معلوماتي خاص برقمنة معطيات سجل الحالة المدنية،  139.800,00أنفقت الجماعة ما مجموعه 

، تبين، من خلال فحص الوثائق المتعلقة بهذه 29/10/2017صادر بتاريخ  2017/ 10عن طريق سند الطلب رقم 

 النفقة، ما يلي: 

عدم إخضاع الأعمال موضوع سند الطلب إلى منافسة مسبقة، وذلك باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين  -

 4على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة من طرف المتنافسين المعنيين، وهو ما يخالف الفقرة 

 المتعلق بالصفقات العمومية؛  2.12.349من المرسوم رقم  88دة من الما

عدم تحديد سند الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وأجل تنفيذها وتاريخ التسليم وشروط  -

 سالفة الذكر.  88من المادة  3الضمان طبقا لمقتضيات الفقرة 

  صرف نفقة دون التأكد من إنجاز الخدمة 

صادر  7/2015"، بناء على سند الطلب عدد HPدرهم لاقتناء حاسوبين من نوع " 15.000,00نفقة بقيمة تم أداء 

، وقد صادق رئيس الجماعة 27/05/2015بتاريخ  FA 2015/0082، وكذا الفاتورة عدد 2015/ 19/05بتاريخ 

لمعاينة الميدانية كشفت عدم ". إلا أن اG( بمفرده على محضر تسلمهما من شركة "2015-2009)للفترة الانتدابية 

تواجد العتاد المعلوماتي المذكور بمقر الجماعة، حيث أكد بعض المسؤولين بعين المكان، أن النفقة صرفت دون إنجاز 

المتعلق بسن  2010يناير  3المؤرخ في  2.09.441من المرسوم رقم  67الخدمة فعلا، مما يخالف مقتضيات المادة 

للجماعات المحلية ومجموعاتها. وجدير بالذكر أنه تمت الإشارة إلى عدم تسلم الحاسوبين نظام للمحاسبة العمومية 

 بمحضر تسليم السلط الموقع بين الرئيسين السابق والحالي.

 اقتناء تجهيزات للمطاعم المدرسية دون استعمالها 

ما مجموعه  6/2016وعدد  10/2013أنفقت الجماعة، خلال الفترة المعنية بالمراقبة، عن طريق سندي الطلب عدد 

درهم في إطار تنفيذها لبرنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية لتجهيز المطاعم المدرسية بالمدارس  134.388,00

الابتدائية. حيث خصص هذا الإنفاق لشراء كراسي وطاولات للأكل وتجهيزات مطبخية وأواني لتناول الوجبات، إلا 

ميدانية لمعاينة هذه المطاعم، تبين عدم وجود هذه التجهيزات، باستثناء الكراسي والطاولات أنه، ومن خلال الزيارات ال

التي تستعمل في غالب الأحيان للتدريس أو لأنشطة الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين؛ في حين خزنت جميع التجهيزات 

 الأخرى بطريقة عشوائية بالمؤسسة المركزية. 

 بناء قاعة بمقر الجماعةاللجوء إلى سند الطلب ل 

درهم بواسطة سند الطلب رقم   199.716,99أنفقت الجماعة لبناء قاعة جديدة بالقرب من مقر الجماعة مبلغا يعادل 

، وقد سجل بهذا الخصوص قيام الجماعة بإنجاز الأشغال دون دراسة 30/11/2016صادر بتاريخ  15/2016

الجديدة، ولا بالاستناد إلى تصميم هندسي معماري مرخص ومصادق  جيوتقنية للأرضية التي أقيمت عليها البناية

المتعلق بالتعمير، ويعرض سلامة الموظفين   12.90من القانون رقم    53عليه، وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة  

د لاحظ والمرتفقين للخطر، خصوصا بالنظر للطبيعة الجيولوجية الخاصة للمنطقة )أراضي طينية(. وللإشارة، فق

 المجلس الجهوي للحسابات، خلال المعاينة الميدانية لموقع الإنجاز، ظهور بعض الشقوق بالبناية موضوع هذه النفقة.

  



 144 

 بناء على سبق؛ يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اللازمة من احترام قواعد تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب بالحرص على تحديد الحاجيات بالدقة   -

حيث المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال قبل استشارة الموردين، وإشراك رؤساء المصالح في 

عملية التسلم والإشهاد على الخدمة المنجزة لضمان جودة الخدمات والتوريدات والأشغال وتوثيق 

 عمليات إسناد سندات الطلب للمقاولين، وتبليغهم بمراجع الإشهاد عبر تسجيلها؛

حرص على احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتخصيص  ال -

 المطاعم وتجهيزاتها للأهداف المتوخاة منها؛

إنجاز الدراسات الجيوتقنية القبلية والتصاميم الهندسية لأشغال البناء، واعتماد المعطيات والوثائق  -

 قدمة من طرف الشركات التي نالت الصفقات.الإدارية والتقنية المتطابقة الم
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II. عين بوعليل  جواب رئيس المجلس الجماع  

 )نص مقتضب(

 وظيفة المشتريات تدبير .أولا

 غياب طلبات الاستشارة الموجهة للموردين  .1

إن ضعف ميزانية الجماعة كان سببا في جملة من الاختلالات المسطرية في عملية التموين حيث أن رصد 

لإجبارية خاصة  نفقات الموظفين ونفقات  الاعتمادات الخاصة بهذه  العمليات كان يتوقف على  كفاية النفقات ا

خصيصه للنفقات الأخرى مما يصعب معه الباقي من الاعتمادات غالبا ما يكون جد هزيل يتم تالتسيير الأخرى، و

رى خاصة فيما يخص لوازم . كما أن تراكم الديون من سنة لأخلمصالح الأخرى في تحديد الحاجياتإشراك ا

اطر الاقتناءات  التزيين كان يحتم التعامل مع ممون واحد مما سبب اختلال في مسالمكتب والعتاد ألمعلوماتي و

 التوزيع . )...(. والحفظ و

 المرأب الجماعيينسوء تدبير المخزن و  .2

لقديم للجماعة  في حالة متوسطة واستعمالهما كمخزن جماعي لتدارك هذا المشكل فقد تقرر تخصيص حجرة بالمقر ا

الذي بدأت إجراءات طلب الدعم بخصوصه بالتنسيق مع العمالة )كتاب  للجماعة و  د ، في انتظار بناء مقر جديمؤقت

 (.2019يناير  18بتاريخ  301ي يعقوب عدد السيد عامل اقليم مولا

نظرا لقلة الموارد البشرية فجل الرؤساء المتعاقبين على الجماعة د توفر الجماعة على مرآب جماعي ونظرا لعو

 2012، خصوصا أن الجماعة لم تكن تتوفر على أية سيارة إلى غضون سنة  ن يتكلفون بمسك اذونات المحروقاتكا

 مبادرة الوطنية للتنمية البشرية.حافلات النقل المدرسي في إطار الالإسعاف و حيث تم اقتناء سيارة

درهم، أخبركم أن الجماعة لم تنفق أي  247951.00هو و 2017-2013ة المحروقات للفترة بخصوص مبلغ نفق

للجماعة   نظرا لشساعة المجال الجغرافيتتوفر على سيارة إسعاف واحدة وكما آن الجماعة     2017مبلغ خلال سنة  

 بآالمر سيارتكما أن هذا لا يبرر إغفال مسك سجلات تخص تحركات  فانها تعرف استهلاكا متزايدا للوقود.

تعيين موظف هذه الوضعية من خلال بناء مراب ومحجز جماعي، والذي أصبح من الأهداف لتسوية الجماعي و

 لتدبير هذا المرفق.

 لى الخدمة المنجزة عدم احترام قواعد عملية التسلم و الاشهاد ع .3

على توصياتكم ، وتقرر الشروع في الإشهاد على الخدمات المنجزة من  اتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار بناء

خلال هذه  زن الإقليميإصدار قرارات خاصة بذلك بناءا على ملاحظات الخاطرف الرئيس والمصالح المعنية  و

بسن المحاسبة العمومية للجماعات، وكذا إعداد محاضر وجذاذات التسلم   من المرسوم الجديد   53السنة تطبيقا للمادة  

 الاستهلاك . والتخزين و كذا التوزيع و

 النفقات تنفيذ .ثانيا

 تهيئة المسالك:غياب التصاميم والدراسات القبلية لاشغال فتح  و 

نظرا لخصوصيتها فقد كانت تستوجب سرعة لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطار اأنجزت هذه المشاريع في إ

عة تنجز  أصبحت الجما 2016عليه ابتداءا من سنة في التنفيذ بالإضافة إلى محدودية الاعتمادات المرصودة ، و

 السلامة،ودة وغيرها من المشاريع لاحترام معايير الجدراسات قبلية للمسالك  و

هناك صعوبات  تعانيها المصلحة المختصة في مجاراة كثافة المهام المنوطة بها مما كان يسبب إغفال   سيما و أن

 لبعض الإجراءات في تتبع الصفقات ، و التي تم تداركها مؤخرا.

 :بناء مطاعم مدرسية في غياب التصاميم و الدراسات الحيوتقنية 

للتعليم خلال بناء هذه المطاعم مع مصالح المندوبية الإقليمية لقد كان يتم الاكتفاء بتصميم موحد يعمل به بتنسيق 

قد تم تدارك هذه الملاحظة خلال المشاريع المماثلة ادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تدخل كذلك في إطار المبو

 هذه السنة.

  :استعمال المطاعم المدرسية في غير الغرض الذي انجزت من أجله 

التي تسلم إليها عند انتهاء انجازها قصد ع المندوبية الإقليمية للتربية والتعليم وشراكة م إن هذه المطاعم تبنى ب

قد تم إخبار المديرين بضرورة استعمالها فيما أنجزت من اجله خاصة حسب بنود الاتفاقية المشتركة، وتسخيرها  

 اتكم. التدقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية و كذا ملاحظ تبعد ملاحظات هيئا
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 : عدم تطابق المعطيات الادارية و التقنية المقدمة من طرف المقاولين 

التي كان سببها نقص في فهم بعض بنود المرسوم المتعلق عروض تعطي أهمية لهذه الملاحظة وأصبحت لجنة فتح ال

 بالصفقات. 

 :اختلالات همت نفقة تثبيت برنامج معلوماتي 

بمجرد تخصيص  مكونات المجلس الجديد للجماعة و المشاريع الذي طالب بها أغلبيةكان هذا المشروع من أهم 

وا  أن عملوا مع جماعات اعتمادات له من فائض الميزانية، تم الاتصال مباشرة بمجموعة من الممونين الذين سبق

هذه الملاحظة بالعناية ، وقد تم أخذ وثيق ذلكإلا أنه تم إغفال ت ،أحسن العروض  "Dقدمت شركة "، وبالإقليم

 المطلوبة في مثل هذه العمليات.

  :صرف نفقة دون التاكد من انجاز الخدمة 

ذا الأخير أمام ، وقد التزم هللجماعة تم ملاحظة غياب حاسوبين من  خلال عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق

لهذا الأمر، وقد تم استدعائه  با هذا لم يستجيالسلطة المحلية بتسوية هذا الأمر إلا أنه وإلى يومناللجنة المشرفة و

بعد تماديه في عدم الاستجابة فإن الأمرموجه إلى رفع دعوى قضائية ق السلطة المحلية لتسوية الوضع وعن طري

 ضده.

 :اقتناء تجهيزات للمطاعم المدرسية دون استعمالها 

، إلا أن مديري المؤسسات التجهيزات المقتناةد تفعيل المطاعم واستخدام  لقد تمت مراسلة المؤسسات المستفيدة قص

، كما أن مجلس الجماعة أدرج نقطة في دورته تخدام التجهيزات بانعدام الأمن وخوفا من ضياعهاعللوا عدم اس

 ن التعليم لضمالتعليمية من طرف وزارة التربية وقصد  طلب توظيف حراس بالمؤسسات ا  2018العادية لشهر ماي  

 ت بالمدارس.حراسة هذه التجهيزا

 : اللجوء الى سند الطلب لبناء قاعة بمقر الجماعة 

 الذي تشكله على حياة الموظفين والمرتفقين، للخطرن يعرفها المقر القديم للجماعة ونظرا للحالة المزرية التي كا

كحل فقد تم اللجوء بوجه السرعة إلى إصلاح بناية متواجدة قصد استعمالها من طرف مصلحة الحالة المدنية 

للجماعة )...( والذي بدأت إجراءات حصول دعم   د للإدارة. في انتظار بناء مقر جدي  ياستثنائي لضمان السير العاد 

كتاب السيد عامل إقليم مولاي و  2018ابريل    18الجماعي بتاريخ    مالي لبنائه  بالتنسيق مع العمالة )دورة المجلس

 (. 2019يناير  18بتاريخ  301يعقوب عدد 
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 "سيدي المخفي" جماعة

 )إقليم إفران(
 

 بعد تقسيم الجماعة القروية 1992يونيو  30بتاريخ 2.92.468 رقمأحدثت جماعة سيدي المخفي بموجب المرسوم 

 وتمتد ،2014الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  حسب  نسمة 16.709سكان الجماعة  عدد  يبلغعين اللوح. -الأم

تغطي   حيث  ،المساحة الإجمالية لإقليم إفران  من  %16ما يمثل حوالي    وهو  ،كلم مربع  640حوالي    تبلغ  ةمساح  على

 هكتار.  12.382منها الغابة حوالي 

 5,58  مجموعه  مامصاريف التسيير    بلغت  فيمامليون درهم،    5,87ما يناهز    2017برسم سنة    التسيير  مداخيل  بلغت

  مصاريفحين وصلت  في مليون درهم،  6,3 يعادل ما السنة، نفس لالخ ،مداخيل التجهيز وناهزتمليون درهم. 

 مليون درهم. 4,3 بحوالي قدر لي مما نتج عنه فائض إجما ،مليون درهم 2ما يناهز  إلىالتجهيز 

I. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

عن تسجيل مجموعة 2017إلى سنة  2013عن الفترة الممتدة من سنة  جماعة سيدي المخفي أسفرت مراقبة تسيير

الثاني تدبير  يهمو التنموية، المشاريع بتدبير الأولتعلق ي، أساسيين محورين ضمن إدراجهاتم  ،من الملاحظات

 : أبرزها يلي. وفيما بالجماعة التسيير ونفقات المداخيل 

 التنموية المشاريع تدبيرأولا. 
 وتوسيع بالماء الساكنة بتزويد  المتعلقة المشاريع من مجموعة شراكات،إطار  فيو منفردة بمبادرة الجماعة، أنجزت

 الأحيان،  بعض   في  تتم،لم    نجزت،حين أ  المشاريع،العديد من هذه    أنبالإضافة إلى مشاريع أخرى. إلا    الكهرباء،  شبكة

 : المشاريع هذهملخصا عن  نقدم يلي مااستفادة الساكنة المستهدفة منها. وفي

  بالماءالساكنة  بتزويدعلقة المت المشاريع  .1

 تقييم هذه المشاريع إلى تسجيل الملاحظات التالية:  أفضى

 تحقيق الأهداف المتوخاة من مشروع تزويد دوار "ثلاث نسنا" بالماء الصالح للشرب  عدم 

  لبناء درهم،  121.488,00 قدره بمبلغ 2012أبريل  25بتاريخ  06/2012صفقة رقم ال 2012سنة  أبرمت الجماعة

من القنوات لتزويد ساكنة تقدر بحوالي  طوليمتر  400عتاد الترصيص اللازم ومد حوالي  تركيبخزان للماء مع 

  . بناء نافورتين عموميتينإلى    بالإضافةالفردية،    الإيصالاتنسمة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من الخزان عبر    400

 جلمن أ درهم 199.872,00 قدره بمبلغ 07/2014/ 14بتاريخ  07/2014ب رقم أصدرت الجماعة سند الطل كما

  الإقليمي  المجلس  قام  ،ذلك  إلى  بالإضافة  .من العين  طوليمتر    1.960تهيئة العين مصدر الماء ومد القنوات على طول  

من القنوات  طوليمتر  3.340مد  همت التي 2011/ 31صفقة رقم ال بموجبلى الخزان إمد القنوات  أشغال بتكملة

والمتمثلة في  ،منها المرجوة الأهدافهذه الأشغال لم تحقق  جميع أن إلادرهم.  210.720,00 حواليبتكلفة تقدر ب

 :ما يلي إلى بالأساس يرجعفي ذلك  والسببدائمة بالماء الصالح للشرب،  بصفةتزويد الساكنة 

 للمشروع يالقبل الإعداد ضعف بسبب الأشغال إنجاز في تعثر 

عدم قيام   إلى سببه يرجع ،في الإنجاز تعثرانسنا" بالماء الصالح للشرب  ث لاث" دوارإنجاز مشروع تزويد  عرف

 الجماعة بينالتنسيق  عبر وكذا، للمشروع الجيد  القبلي الإعداد  برالجماعة بالإجراءات اللازمة قبل بدء الأشغال ع

 توقفوتوزيع الأدوار قبل الشروع الفعلي في الإنجاز. ويظهر هذا التعثر من خلال تحليل أسباب    ،الإقليمي  والمجلس

 التالي: النحوهو مبين على  كما الأشغال

حد السكان على بناء  أبسبب تعرض  15/09/2012إلى غاية  06/08/2012توقف الأشغال بتاريخ  -

 ؛ هيتأرض في ملك فوقالخزان 

بسبب انتظار انتهاء أشغال صفقة مبرمة   08/04/2013إلى غاية    25/09/2012توقف الأشغال بتاريخ   -

 ؛بع مصدر الماءمنفران تتعلق بمد قنوات جلب الماء من الإمن طرف اقليم 

في انتظار حل مشكل تحديد مكان وضع   20/12/2013إلى غاية    26/04/2013توقف الأشغال بتاريخ   -

 النافورات العمومية.

 وعدم بلوغ الهدف عدم استغلال المشروع 

يتم توزيعه   كيل  ،إنشاء المشروع هو جلب الماء من عين في الجبل إلى الخزان عبر "قناة الجلب"  وراءن الهدف من  كا

تمر   ممن  ةكناالس  تراميذلك    في  والسبب  تحقق،ي  لمإلا أن المشروع    ؛ "قناة الرجوع"  خلال  منعلى الساكنة المجاورة  
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عدم وصول الماء   بالتاليو  ،إلى انخفاض الضغط  أدى  ممامباشرة،    منهابجانبهم "قناة الجلب" عليها وقطعها والتزود  

 الساكنة من الماء.   قيةحرمان ب تم منإلى الخزان، و

 تزويد دوار "بوشهدة" بالماء الصالح للشرب  تعثر 

درهم،   227.400,00 قدره بمبلغ 2012أبريل  16خ بتاري 02/2012الصفقة رقم  بواسطةإنجاز هذا المشروع  تم

 : التالية الملاحظاتالمشروع  ذاه بشأن أثير وقد 

 الضرورية التجاربإجراء  دون ع مشرولل المؤقتتسلم بال القيام 

 (05) خمس وبناء ،من القنوات طوليمتر  2.407مد  المذكورة، الصفقة برسم  إنجازها المتوقعالأشغال  تتضمن

علما أن حفر البئر وتجهيزه وبناء خزان الماء قد تم  ،صلاح منشآت الخزانإ كذاو ،نافورات عمومية بمستلزماتها

 في الشطر الأول من المشروع. ماتنفيذه

أن الجماعة قامت بالتسلم المؤقت بتاريخ  ،بالصفقة المتعلقة والمستندات الوثائق تفحص  خلال من ،لوحظ قد و

 البئر ربط بعدم ذلك بررت  حيث والخزان، القنوات صلاحية من التحققب لاو ،دون القيام بالتجارب 23/12/2013

من دفتر الشروط الإدارية   65لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة    اخرق  يعد    مما  بالماء،  الخزان  لملء  الكهربائي   بالتيار

والتي تنص على أن العمليات السابقة للتسلم المؤقت تشتمل على مجموعة من  ،العامة المطبقة على صفقات الأشغال

دفتر الشروط بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو في    الاقتضاءالإجراءات من بينها القيام عند  

 الخاصة.

المشروع  هذادون استغلال  حالالفوري  للإستعمالالتأكد من قابلية القنوات والخزان  دونتسلم الأشغال  إنف وعليه،

 .للشرب الصالح الماء من المستهدفة الساكنة حرمان إلى بالتاليوأدى  الآن، إلى

 المشروع للأهداف المحددة  تحقيق  عدم 

والتي تتمثل في تزويد مجموع  ،عن الأهداف المسطرة انحرافه إلىعلى المشروع  الجماعة ورقابة إشراف عدم أدى

 : يلي ما علىفي مجمله،  المشروع معاينة بعد  ،الوقوف تم  حيثالصالح للشرب.  المستهدفة بالماءالساكنة 

 علىزودة بالماء،  النافورات غير مشغلة وغير م  فجميعمن أجله،    أنشألأثر الذي  لإحداث المشروع    عدم -

 تتبع تعمل على    لم  الجماعةأن    كما  المستغلين،  جمعيةالبئر بالتيار الكهربائي من طرف    ربط  من  الرغم

 الساكنة منه؛ استفادة مدىعلى  للوقوف الجمعية بمعية المشروع

يتم جلب الماء الى المنازل  حيث ،بعدما تم قطع قناة التزويد  ،للخزان مجاورة فقطخمس أسر  استفادة -

 إيصالات فردية. خلال منالخمسة 

 جماعية مائية منشآت على الغير ترامي مواجهة في اللازم اتخاذ عن الجماعة إمساك 

  قيام  لوحظلكن  ،"(عمر آيت" وبئر" توريرين " بئر) الجماعة بتراب بئرين  بإنجازالجماعة في إطار شراكات  قامت

لأغراض  ستغلالالامن  ينتأالمنش اتينهللحفاظ على  زميل مالالجماعة اتخاذ  دونعليها  بالتراميبعض الأشخاص 

 الأرض  احبص  طرف  من  استغلاله  يتم  ملك خاص  بمثابة  ،مرور الزمنبو  ،عمليا  اأصبحت  ينتأأن المنش  كماشخصية.  

 :  يلي ما الصدد، هذا في ،لوحظ إذ  المنشأة المعنية. أنجزت فوقه الذي

 بئر "توريرين"  بشأن •

البئر  هأن مشروع تهيئة هذ  ،2008نونبر  14و 2008مارس  04 فيمؤرخين المحضرين الالاطلاع على ب ،تبين

وذلك لتزويد ساكنة الجماعتين بالماء الصالح للشرب.  ،فرانإفران وجماعتي سيدي المخفي وواد إ إقليمرك بين تمش

 حواليبالكهرباء بكلفة تقدر ب هاجماعة سيدي المخفي بربط أساس قيام ىإفران عل إقليممن  تم حفر البئر بتمويل وقد 

تتكفل جماعة   فيما   ،درهم لصيانة قنوات التوزيع  100.000,00  يعادل  ما يقدر ب  وبرمجة اعتماد   ،درهم  147.906,00

على تأسيس جمعية   ،2008نونبر    12بتاريخ    ،طرافالأ  اتفاق  إلى  بالإضافة  هذا،مضخة.  الواد افران باقتناء ووضع 

 ع الماء مناصفة بين ساكنة الجماعتين.يتوزب تقومتشرف على تسيير المرفق تضم ممثلين عن الجماعتين، و

الأرض  وصاحب المعنية الأطراف بين اتفاق أي غياب  وفي ،الخواص أحد  أرض فوقتم  البئر ههذإنجاز  أن إلا

  المعنيةأن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية  ذلكعدم استغلالها لأغراض شخصية.  لضمان

  إليها، العموم نفاذ  يصعبملكية خاصة  هيالمشروع يوجد بداخل ضيعة  أن لوحظ حيث . وتحفيظها تملكها أجل من

  ،ةضيعال  في  المتواجدةشجار  الأيتم استغلاله فقط لسقي    الذي  البئر  إلى  الولوج  من  يمكنمنفذ أو ممر    أي  بهايوجد    لا  إذ 

 وليس لفائدة الساكنة المستهدفة.

 البئر ىإنهاء الترامي علب ،وخصوصا الجماعة ،في المشروع ةمتدخلال طرافيقم أي من الأ لم الوضعية، هذه وأمام

 .العموملفائدة  اوإعادة تسخيره
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 عمر"  آيتبئر " بشأن •

  آيت" بدوارتم إنجاز بئر وخزان  القروية، التنمية صندوق طرف من المنفذ  الشروب بالماء التزود  برنامج  إطار في

 عامل طرف من المخفي سيدي جماعة رئيس مراسلة وتمت ،AEP/FDR/2001/30صفقة رقم ال بواسطةاعمر" 

بغية  الكهربائية بالشبكة الضخ محطة بربط لمطالبته 16/04/2003 بتاريخ 1883 عدد  رسالة بواسطة افران إقليم

بناء نافورتين كذا من القنوات، و طوليمتر  300بمضخة و منشآتها تعزيز  تم كماالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة. 

 إفران إقليمحيث كانت عمالة  ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طرف من INDH/34/2010صفقة رقم البواسطة 

 . المشروع صاحبة هي

 تلزم اتفاقية أية إبرام دون ، منفي ملكية أحد الأشخاص "ضيعة" عبارة عن هذه البئر على أرض إنجاز تموقد 

 لأغراض استغلالها أو جهالضمان حق ولوج الساكنة إليها وعدم تسيي للمنشأة دائمة منافذ  بفتح الأرض  حباص

 من التزود منها بالماء.  ةكناالس حرمان إلى. وهو ما أدى شخصية

 الجماعة  إشارة رهنوضعت  مائية صهاريجالساكنة من  استفادة عدم 

 برنامجتسلمتها في إطار  ،صهاريج مائية من الحجم المتوسط والكبير (4أربعة ) جماعة سيدي المخفي على تتوفر

 لهابعض الأشخاص  حيازة تمنع ولم ،عليها تحافظ لم الجماعةتبين أن  حيث إفران، إقليم عمالة من الجفاف محاربة

يونيو  09في  ،على التوالي ،مؤرخين بمحضرين. وبالاستفسار عن أماكن تواجدها، أدلت مصالح الجماعة سند  دون

بوجود   يفيدانبحضور السلطة المحلية والرئيسين السابق والحالي لمجلس الجماعة،  تم إنجازهما  ،  2017يوليوز    14و

 . الرابع الصهريجلم تعرف وجهة  فيما ،ن سابقين في الجماعةصهاريج مستغلة من طرف مستشاري  (3) ثلاث

 الشاحنة  على  الضغط  تخفيف   في  تساهم  كيل  المائية،  الصهاريج  لاسترجاعاللازمة    لإجراءاتالجماعة ا  تتخذ   ولم  هذا،

 .للشرب الصالح بالماء الجماعة بتراب الدواوير مجموع تزويد  على تعمل التي ،الجماعة بمقر المتواجدة الصهريج

 :يلي بمايوصي المجلس الجهوي للحسابات    وعليه،

 للمشاريع بواسطة دراسات قبلية شاملة مع التحديد الدقيق للمواصفات التقنية؛ الجيد الإعداد -

  استفادة  لتعميم ازهاالمشاريع التي تم الشروع في إنج تنفيذعلى تدارك التأخير الحاصل في  العمل -

 منها؛ الساكنة

عليها من طرف الخواص بتنسيق مع السلطات    الترامياسترجاع المنشآت المائية التي تم    على  العمل -

 الإقليمية.

 الكهربائية الشبكة المشاريع المتعلقة بتوسيع  .2

ة إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية  بمد الساكنة بالتيار الكهربائي، إلا أن العملي  ،فيقام المكتب الوطني للكهرباء  

المستفيدة الدواوير غير بتوسيع الشبكة لتشمل ولتعميم الشبكة الكهربائية قامت الجماعة  .لم تشمل جل تراب الجماعة

التي   01/2014الصفقة رقم  ب  المتعلقة  والمستندات  الوثائق  تفحص  من  وانطلاقا.  من البرنامج الوطني للكهربة القروية

 قدره بمبلغ هالبعض الدواوير المتواجدة بتراب الكهربائية الشبكةتوسيع  ها من أجلقامت الجماعة بإبرام

 ؛ تم تسجيل ربط2017  يوليوز  13  بتاريخ  ونهائيا  ،2016  مارس  18  تاريخب  امؤقت  هاتم تسلم والتي    ،2.281.396,08

 . الجماعة نفقةبالتيار الكهربائي على  في ملكية أحد الأشخاص بئر

شبكة المكتب الوطني للكهرباء في    تشملهاالتي لم    المنازل  كافةلتشمل    ةالصفقة توسيع الشبكة الكهربائي  وحيث توخت

أنه تم تزويد بئر في    ،الميدانية لبعض أماكن الإنجاز  المعاينة أثناء    ،لوحظ  فقد إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية.  

أعمدة  (9) تسع استعمالمن خلال  وذلك. منزل أي به يتواجد لا مكان الأشخاص بالكهرباء، بل ويوجد في أحد ملك 

متر طولي من الخيوط أو  400 بالإضافة إلى ،أمتار ( 8علو يصل إلى ثماني )ذات  "A300"كهربائية من فئة 

 سلاك الكهربائية المفتولة. الأ

التيار   شبكةقة بالربط بمن المشاريع المتعل الساكنة استفادة بتعميمالمجلس الجهوي للحسابات  يوصي وعليه،

 ماليةحساب  علىتقديم منافع خاصة  وتفادي  ،مع العمل على ترتيب الأولويات في إنجاز أشغال الربط ،الكهربائي

 . الجماعة

 تدبير المداخيل  .ثانيا

، يمكن تلخيصها تسجيل مجموعة من الملاحظات  إلىتقييم تدبير المداخيل المنجزة من طرف مصالح الجماعة    أفضى

 :  كالآتي
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 رخص  لإحدى ال بالنسبةالرسم على عملية البناء  أداء عدم 

الوقوف على رخصتين تحملان  ، تمفحص بعض رخص البناء المسلمة من طرف جماعة سيدي المخفي من خلال

المسلمة  18/2014ويتعلق الأمر بالرخصة رقم   ،(2014 يونيو 26 بتاريخ 65891  رقم توصيللأداء )نفس مرجع ا

 30المسلمة بتاريخ  19/2014الرخصة رقم كذا ب"، والمتعلقة ببناء إسطبل، وم.أ." إسمفي  2014يونيو  26بتاريخ 

 " والمتعلقة ببناء مسكن قروي. و.م." إسمفي  2014يونيو 

، وأنه لا 18/2014الرخصة رقم  يطابقأن الأداء للمجلس الجهوي للحسابات  تبين، التي بين أيديه الوثائق وبتفحص

 . 19/2014البناء بالنسبة للرخصة رقم  ةعملي على الرسميوجد ما يفيد أداء 

 نسنا"ثلاث  مقلع مستغلتصاريح  مراجعة عدم" 

لاستخلاص  فيها جاء بما وتكتفي نسنا"، "تلات مقلع مستغلمن طرف  المقدمة التصاريح بمراجعة الجماعة تقوم لا

 .تذكر  مراجعة بأي قامت أن لها يسبق لم حيث الرسم،

حيث لم تسع . هزيلة جد  ،2016و 2015 لسنتي بالنسبة بها، المصرح المستخرجة الكمياتوتجدر الإشارة إلى أن 

 من بكثير أقل هيبكميات  للتصريح مستغله أمامالمجال  فسحلتحقق من الكميات المستخرجة من المقلع، ما ل الجماعة

بصفتها مقررا للجنة الإقليمية  ،مع المديرية الإقليمية للتجهيز بالتنسيقلم تقم كما أنها  المستخرجة، الحقيقية الكميات

والمتعلق باستغلال المقالع  2010يونيو  14در في الصا 06/2010حسب منشور رئيس الحكومة رقم  للمقالع،

استخلاص  من تتمكن لكي ،الكميات المستخرجة فعلا من المقلع المذكور ومراجعة بتصحيحومراقبتها، فيما يتعلق 

 الرسم المستحق الذي يعكس واقع الاستغلال.

م نموذجا للوصل المرقم والتابع لسلسلة تضع رهن إشارة الملز لمالإدارة الجبائية بالجماعة  هذا، بالإضافة إلى كون

 من القانون  95عن الكميات المستخرجة من مواد المقالع كما تنص على ذلك المادة    الذي يتم تسليمه للزبناء  متواصلة،

أن يضبط تاريخ وساعة الشحن ونوع ورقم الشاحنة  يفترضالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي  47.06رقم 

يمكن هذا الوصل من تتبع ومراقبة الكميات المستخرجة، كما  اقة السائق وكمية الحمولة ومكان إفراغها.  واسم ورقم بط

يوفر وسيلة هامة للمقارنة مع محتوى الإقرار السنوي الذي يودعه الملزم لدى مصلحة الوعاء فضلا عن كونه 

 .مر ذلكاقتضى الأ نالجماعية، وتصحيحه إ

 :ما يلي على بالحرص للحسابات الجهوي المجلس يوصي وعليه،

 ؛ لكل الرخص المسلمة من طرف الجماعة البناء تطبيق الرسم على عمليات -

 السنوية التصريحات بمراجعةتفعيل وسائل مراقبة الكميات المستخرجة من المقالع  على العمل -

 للملزمين.

 نفقـــاتال تدبيرثالثا. 
 :  ، من أبرزها ما يليجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظاتال مراقبة تدبير النفقات ب أسفرت

 أخرى  لعربة بالوقود التزود  دفتربواسطة  بالوقودالشاحنة الصهريج  تزويد 

 ذي  بصهريج  مجهزة  "،113974"م.  تحت عدد   مرقمة  "ISUZU"جماعة سيدي المخفي على شاحنة من نوع    تتوفر

 لضمان للفلاحة الإقليمية المديرية طرف من الجماعة إشارة رهن وضعها تم ومضخة طنا (11إحدى عشر ) سعة

 للفلاحة الإقليمي المدير بين موقع بمحضر سلمت وقد . للساكنة للشرب الصالح الماء توفير وكذا للقطيع، الماء توفير

ملكية   إلىتم تسوية وضعيتها وتحويلها  ومنذ ذلك التاريخ لم ت  ،1995  يوليوز  25  بتاريخ  المخفي  سيدي  جماعة  ورئيس

 الجماعة.

  الشيات،  بواسطة  المعبأة  الكميات  لأداءعربة أخرى    يهم  بالوقود   للتزود   دفتراشأن هذه الشاحنة    فيالجماعة    وتستعمل

(. 2016  لسنة  المحروقات  استهلاك  جللتر من الكازوال )حسب س  2.200  مجموعه  ما  2016  سنة  خلال  ناهزت  والتي

 على  عربة  كل  تتوفر  أن  يجب  حيث  الشيات،  بواسطة  العربات  لتزويد   بها  المعمول  والمعايير  الضوابط  يناقض  وهو ما

 . بالمحروقات تزويد  عملية كل مع يستخدم الخاص بها والذي بالوقود  التزود  دفتر

 استخدام الآليات  تتبع عدم 

( وشاحنة 50413ج تحمل رقم  ) (volvo) فولفو ( وشاحنة147448ج تحمل رقم لحفر )لالجماعة على آلة  تتوفر

في   تستغلها(، 113974تحت عدد م. ةمرقم) "ISUZU"نقل الماء لوكذا شاحنة  ،( 192041ج تحمل رقم لرفع )ل

 ملتع الآليات هذه أن يلاحظ أنه إلا. العموميةوكذا صيانة الإنارة  ،بالماء نةكاإصلاح المسالك والطرقات وتزويد الس

كما أن الجماعة لا تتوفر على دفاتر أو سجلات تتبع استخدام  المختصة، المصالح طرف من لها مسطر برنامج دون

 .استخدامها في والعقلنة الضوابط غياب فيعملها بالفوضى  يطبع قد  مما  ،هذه الآليات
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 المدرسي بالنقل المتعلقتينالاتفاقيتين  تفعيل عدم نتيجة إضافية مالية أعباء تحمل 

  تم ."،غ"بين الجماعة وعمالة إفران وجمعية  المبرمتين 38/2011و  35/2011 رقمي الشراكة اتفاقيتي على بناء

ج  " تحت عدد  مرقمة رونومن نوع  الأولى المخفي،بتراب جماعة سيدي  المدرسي للنقل حافلتين تخصيص

 5في المادة   الاتفاقيتان عليه نصت ما  بين ومن. "184484 "ج مرقمة تحت عدد  فورد  من نوع  والثانية "،184359

الجماعة بالتكفل بمصاريف استعمال الحافلتين من تأمين وضريبة خلال السنة الأولى   قيام المتعلقة بالتزامات الشركاء،  

 من لهمالتشغي اللازمة والوثائق البنزين بتوفير الحافلتين وتسيير بتدبير المذكورةجمعية ال أن تقوم على، من تشغيلهما

 .الثانية السنة من ابتداء وغيرها تقني وفحص وضريبة تأمين

تاريخ الشروع في   2012 سنة ابتداء من للاتفاقيتينحظ أن الجماعة لم تسهر على التطبيق السليم ولغير أنه 

لأداءات ا  ، بذلك،لتكون  ،2017  سنة  غاية  إلى  2012  من سنة  بدءامصاريف التأمين    ءاستخدامهما، بل استمرت في أدا

 .أساس  أي على ترتكز لا 2013 من سنة ابتداءالتي قامت بها الجماعة 

 للسيارات والآليات السنوي التقني بالفحصقيام الجماعة  عدم 

. الاستعمالتاريخ بداية  من بدءاسنوات  5م الجماعة بإجراء المراقبة التقنية للعربات المستعملة التي تجاوزت وتق لا

 تتميمه  تم  كما  الطرق  على  السير  بمدونةالمتعلق    52.05  للقانون رقم  مخالفا   يعتبر  المراقبة  لهذه  الجماعة  إغفال  ذلك أن

وخصوصا   ،2016يوليوز    18بتاريخ    1.16.106رقم    الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  116.14  رقم  بالقانون  وتعديله

 أنهكما  منه التي تنص على خضوع جميع العربات الخاضعة للتسجيل أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية.    66المادة  

المعايير المعمول بها في مراقبة العربات المعدة لنقل  خارج  الاستعمالالعربات لمخاطر  هذهمستعملي  يعرض

 الأشخاص والبضائع. 

 :بما يلي المجلس الجهوي للحسابات يوصي وعليه،

 عند التزود بالوقود؛ للعربة المطابقة الشيات احترام قاعدة تخصيص دفتر -

 والشاحنات؛ الآليات باشتغال المتعلقة المعلومات توثيق  على العمل -

 .مستعمليها سلامة على حفاظا والآليات للسيارات السنوي التقني بالفحص قيامال على الحرص -

 المعلوماتي العتادصيانة  مصاريف في المبالغة 

 2011درهم كمصاريف صيانة الحواسيب وآلات الطباعة بين سنتي    76.260,00  مجموعه  ما  بصرف  الجماعة  قامت

إنها، في   بل الاقتناء،من ثمن  %50أن نفقات إصلاح الحواسيب تجاوزت  الملاحظ، في هذا الإطار، . و2016و

م،  دره 8.250,00المقتنى بقيمة و، 969 عدد الجرد  بسجلتجاوزت ثمن شراء الحاسوب المسجل إحدى الحالات، 

في سجل الجرد استهلك  746درهم. كما أن الحاسوب المسجل تحت رقم  8.370,00صلاح إلى الإ حيث وصل مبلغ

 التطور إلى بالنظر متجاوزا أصبح أنهرغم  ،2014إلى  2011الإصلاح من سنة  نفقات  درهم من 9.090,00مبلغ 

 .1999سنة  إلىه ئشراحيث يعود تاريخ  ،المعلوميات مجال عرفه الذي التكنلوجي

كما هو الحال بالنسبة  ،بمرتين  ،يلاحظ أن نفقات إصلاح الطابعات تجاوزت ثمن اقتنائها، في بعض الأحيان كما

درهم  4.932,00، حيث ناهزت هاته النفقات، تواليا، 1168و 971الجرد تحت رقم  بسجلللطابعتين المسجلتين 

 .للواحدة درهم 1.900,00 لطابعتيناقتناء اثمن  درهم؛ بينما لم يتعد  4.770,00و

  فيما يتعلق بنفقات إصلاح العتاد المعلوماتي.  والاقتصادمراعاة النجاعة  بيوصي المجلس الجهوي للحسابات    وعليه،

  02/2012الطلب رقم  بسندأداء أشغال غير منجزة 

 محيط  سور ببناء والمتعلق ،2012 ماي 02 بتاريخ 02/2012 رقم الطلب سند  بإبرام 2012 سنة الجماعة قامت

 بتاريخ  كاملا أداؤه تم ،مع احتساب الرسوم 89.980,80 قدره بمبلغ بالبقريت،" المتواجدة تيفاريتين" بمدرسة

بناء على محضر تسلم الأشغال كذا  ، و2012  يوليوز  03  بتاريخ   02/2012  رقم  فاتورةبناء على ال،  2012  يوليوز 04

والذي تشهد فيه لجنة التسلم، التي يرأسها رئيس المجلس، أن الأشغال تم إنجازها وفقا   ،2012يونيو  26المؤرخ في 

 لما هو متضمن في سند الطلب. 

تم الوقوف على عدم  ،2017شتنبر  18المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ  قبلمعاينة الأشغال المنجزة من بو لكن،

 construction" ب المتعلق 6 رقم بالثمن الأمر ويتعلق بالكامل، أداؤها تمسند الطلب بأشغال مضمنة  إنجاز

d’acrotère  "طولي متر 104 طول على . 

على العناصر  بناء الطلب بسندات المتعلقةلا سيما تلك  الأشغال بأداءالمجلس الجهوي للحسابات  يوصي وعليه،

 .  فعلا المنجزة والكيفيةالكمية 
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II.  المخفي جواب رئيس المجلس الجماع لسيدي 

 )نص مقتضب( 

 تدبير المشاريع التنموية )...( .أولا

 تزويد الساكنة بالماء  .1

ستقوم الجماعة بتعاون مع السلطة الإقليمية والمحلية بتدارك الوضع  ومعالجة كل النقائص التي سجلها السادة قضاة 

عرفه الجماعة بعد إعادة انتخاب المجلس الجهوي للحسابات خلال مراقبتهم لهذا الملف. خاصة مع الاستقرار الذي ت

، ونعتزم بعد مباشرة مهامنا إثر تسلم السلط  2019مارس  29والمكتب بتاريخ  2019مارس  21المجلس بتاريخ 

 أن نعطي الأولوية لتفعيل الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي وتنزيلها على أرض الواقع.

بالماء الشروب فستقوم الجماعة بتتبع المشاريع بتنسيبق مع  -دواويرأو باقي ال-أما بخصوص تزويد دوار بوشهدة 

 الجمعية لضمان تدبير جيد للمشروع حتى يتم تعميم استفادة الساكنة من هذه المادة الحيوية.

و بشأن مشروع تزويد الساكنة انطلاقا من بئر "تيوريرين" فيعتزم المجلس الجديد الانكباب على هذا الملف وإيجاد 

 ول القانونية له بتنسبق مع الجهات المعنية ، وكذلك الأمر بالنسبة لبئر "آيت بنعمر" . الحل

أما بخصوص الصهاريج الأربعة فهي لازالت في أماكنها وبمجرد تـسلمنا للسلط من رئيس اللجنة الخاصة سنقوم 

 بالتنسيق مع السلطات المختصة باسترجاع هذه الصهاريج .

 المشاريع المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية   .2

تبعا لملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات تحرص الجماعة على تغليب المصلحة العامة على المنافع الخاصة 

بخصوص استفادة الساكنة من مشاريع توسيع الشبكة الكهربائية ، و خير دليل على ذلك كهربة دواوير الجماعة 

 أزغار في إطار مشروع توسيع شبكة الكهرباء . سواء بالجبل أو 

 تدبيرالمداخيل .ثانيا

  عدم أداء الرسم على عملية البناء بالنسبة لأحدى الرخص 

بالنسبة للرخص المسلمة من المصلحة التقنية فقد تم تنبيه موظفي المصلحة التقنية بالجماعة إلى ضرورة أن يدلي 

شساعة المداخيل يثبت أنه قام بأداء الرسوم المنصوص عليها في القوانين صاحب الرخصة بالوصل المسلم له من  

 المعمول بها. 

 "عدم مراجعة تصاريح مستغل مقلع "تلات نسنا 

أما بالنسبة لمراقبة الكميات المستخرجة من مقلع "تلات نسنا" فالجماعة ستحرص على ضبط الكميات المستخرجة 

منه حتى  44المتعلق بالمقالع ولاسيما المادة  27-13عليها في القانون من هذا المقلع بدعوة اللجنة المنصوص 

تتمكن الجماعة من تصحيح ومراجعة بيانات الأداء التي تم إيداعها من طرف مستغل المقلع لأجل استخلاص الرسم 

 المستحق لفائدة الجماعة و الذي يعكس حقيقة الكمية المستخرجة. 

 تدبير النفقات .ثالثا
الملاحظات الواردة في الشق المتعلق بتدبير النفقات ، ستحرص الجماعة على خضوع مختلف السيارات بناء على  

والآليات المتواجدة بمرأب الجماعة للفحص التقني حرصا على سلامة سائقيها ، مع ضرورة التوفر على سجلات 

 قات.لتتبع استعمال مختلف الآليات لضمان ترشيد و عقلنة استهلاك الزيوت والمحرو

 35/2011  نأما بخصوص تحمل أعباء إضافية من طرف ميزانية الجماعة فنخبركم أن الجماعة وبمقتضى الاتفاقيتي

وذلك بناء   2018ابتداء من سنة    نالمبرمتين مع جمعية "غ. ن. ع. ق." قد قامت بتفعيل مواد الاتفاقيتي   38/2011و

حسابات ، حيث نصت الاتفاقيتان على أداء الجماعة على توجيهات و ملاحظات السادة قضاة المجلس الجهوي لل

لمصاريف التأمين خلال السنة الأولى فقط على أن تقوم الجمعية المعنية بأداء مصاريف التأمين ومختلف 

 المصاريف الواردة في التزامات الشركاء ابتداء من السنة الثانية .

ظل التقدم المتسارع في المجال التكنولوجي أما بخصوص ارتفاع مصاريف صيانة العتاد المعلوماتي، ففي 

 والمعلومياتي فالجماعة ستحرص على تدارك هذا الوضع مراعاة لمبدأي النجاعة والاقتصاد في هذا المجال.

وبعد مراجعة الملف والتحقق من الأشغال  02/2012وبشأن أداء أشغال غير منجزة موضوع سند الطلب رقم 

 ساس طبيعة وكمية أشغال منجزة فعلا.اتضح أن الأداء كان فعلا على أ
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 "أمليل واد" جماعة

 إقليم تازة() 
 

الصادر   2.15.40مكناس وفق المرسوم رقم  ـ  الجماعة الترابية واد أمليل بإقليم تازة، الذي أصبح تابعا لجهة فاس    تقع

 الجماعة د عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. تمتد يحد بت 2015فبراير  20بتاريخ 

حوالي  2014حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة تها بساكنوتبلغ  هكتار، 715 حواليعلى مساحة تقدر ب

 . (%17بنسبة تأطير بلغت )أطر  07موظف، من بينهم  41 فيما يشتغل لديها  نسمة. 10.405

، أما المصاريف الإجمالية .درهم 32.766.399,14 ما يعادل 2017للجماعة خلال سنة  الإجمالية لمداخيالبلغت 

  بقيمةمكنها من تحقيق فائض إجمالي  ممادرهم،  17.767.499,54 تناهزف عن نفس السنة،

 درهم.  14.998.899,60

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات ملاحظات 

، لمراقبة تسيير جماعة واد أمليل برسم الفترة الممتدة بين سنتي  للحسابات  الجهوي  المجلس  بها  قام  مهمة التيال  أسفرت

 :التالية المحاور همت الملاحظات من مجموعة تسجيل عن ،2017و 2012

  المداخيل دبيرت أولا.
شأنها تأمين مداخيل   من  ،على وجه الخصوص  الأكرية  منها  ،بها  لا بأس  مداخيلتتوفر جماعة واد أمليل على مصادر  

 أن إلاوتمكين الجماعة من وضع وتفعيل برنامج عمل كفيل بتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.  ،قارة للميزانية

وفي هذا الإطار، تم الوقوف على عدة ملاحظات   .متواضعة  نسب  عند   تستقر  عائداتها  جعل  التدبير  في  النجاعة  غياب

 من أهمها ما يلي:

 المداخيل لتدبير التنظيمي الجانب  .1

اللازمة من حيث تنظيم العمل  بالأهمية الأكرية،  منها خصوصا الجماعية، المصالح تدبرها التي المداخيل تحظ لم

 مداولات مستوى على  به المرتبطة الإكراهات معالجة حيث ومن التدبير، هذا في  المتدخلين مختلفوالتنسيق بين 

 :التالية الملاحظات تسجيل عن. وقد أسفرت مراقبة هذا الجانب الجماعي المجلس

 المداخيل بتدبير المرتبطة للمشاكل الجماعي المجلس يوليها التي الأهمية ضعف 

المجلس الجماعي لم  أنتبين  ،2016و 2012فترة الممتدة بين سنتي للفحص محاضر دورات المجلس تمن خلال 

المداخيل  شساعةالتي تواجهها  وخاصة ما يهم الإكراهاتالمرتبطة بالمداخيل،  الإشكالات للتداوليسبق له أن طرح 

المداخيل فيما    شسيعالمبالغ غير المحصلة لدى    وكذا ارتفاع  الجماعية،  لعقاريةا  الممتلكات  إيجار  واجبات  تحصيل  في

يتعلق بالرسوم المحلية. مما يعكس عدم تفعيل دور المجلس المنتخب في معالجة الإكراهات التي تواجه المصالح 

 الجماعية لاستخلاص الديون الجماعية.

  ية جبائتقادم ديون 

 حيث، تحصيلها إجراءات بجميع القيام عدمنتيجة  الجماعية، المحلية بالرسوم المتعلقةمبالغ ال بعضيتم استخلاص  لم

  طرف  من  بها  التكفل  برفض  مواجهتها  وتمت  ،الأوامر بالمداخيل تجاه بعض الملزمين  إصداربمصالح الجماعة    قامت

 . 2017 ماي شهر نهاية معدرهم  33.492,13 قدره مما أدى إلى تقادم مبلغ ،القابض الجماعي

  الجماعة عائداتغياب التنسيق بين القابض الجماعي والآمر بالصرف للرفع من تحصيل 

، إذ انتقل  2012مقارنة مع سنة  2017% سنة 6لدى القابض الجماعي ارتفاعا بنسبة فاقت  استخلاصه الباقي عرف

بالنظر إلى الارتفاع الذي شهده وذلك،  ،  2017درهم سنة    8.089.013,42درهم إلى مبلغ    7.630.875,00من مبلغ  

 2017ودرهم(  1.515.092,13) 2012 تيسنم بين % 87بنسبة  الباقي استخلاصه المرتبط بالمداخيل المحولة

 درهم(.  2.833.944,80)

، حسب المعطيات  2017فقد فاقت إلى حدود شهر ماي ، المداخيل شسيعفيما يتعلق بالمبالغ غير المحصلة لدى  أما

حيث    ،مليون درهم بالنسبة لمنتوج كراء الممتلكات العقارية  11  ما مجموعه  الجماعية،  المصالح  طرف  من  بها  دلىالم

  عن التكفل بالأوامر بالاستخلاص الصادرة عن الآمر بالصرف منذ يناير بهذا الخصوص، ،جماعيالقابض ال توقف

 الرسمك) المحلية للرسوم بالنسبة درهم 120.846,52ما يعادل  المبالغ غير المحصلةهذه  كما ناهزت، 2009 سنة

 شغل على المفروض الرسمو ،للمسافرين العمومي بالنقل  المتعلقين الرسمينو ،المبنية غير الحضرية الأراضي على

المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا    الرسمو  ،مهنية  أو  صناعيةأو    تجارية  لأغراض  مؤقتا  الجماعية  الأملاك
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(. مما يعكس ضعفا في التنسيق بين مصلحتي  مهنية  وأصناعية    وأبمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية  

 .لصرف والقابض الجماعيالآمر با

 القيام بأي تتبع للديون غير المحصلة المتعلقة بأكرية الممتلكات العقارية  عدم 

وتكتفي بقبض  ،بالأكرية المتعلقة المحصلة غير الديون لحصركبرى  أهمية تولي لا الجماعية المصالح أن لوحظ

المستحقات غير المستخلصة  تحصيللتتبع و إجراءاتأي ب القيامدون بالقباضة،  هاوإيداع للمكترينالأداءات التلقائية 

 . تجنبا لتقادمها

 بالصرف والقابض الجماعي على شساعة المداخيل الرقابي للآمرتفعيل الدور  عدم 

 شساعةلا يتم تفعيل إجراءات المراقبة المنصوص عليها بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية على  هلوحظ أن

المداخيل لا تتوفر على تقارير تثبت    شساعة  إن  حيثالمداخيل، من طرف كل من الأمر بالصرف والقابض الجماعي.  

 ،المتعلق بالجماعات 113.14ون التنظيمي من القان 96 ةطبقا للماد  يها،قيام الآمر بالصرف بإجراءات المراقبة عل

( بسن نظام للمحاسبة 2010يناير  3) 1431من محرم  17الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  153والمادة 

 الشساعةالقابض الجماعي بتقييم سير  قيامأي وثيقة تفيد كما لا تتوفر على  العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 سالف  2.09.441من المرسوم رقم    45لمادة  ا  مقتضياتطبقا لأو بطلب من الآمر بالصرف،  درة منه  ومردوديتها بمبا

مارس  26من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في  43و 33. وكذا المادتين الذكر

1969 . 

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب لذلك،

المكترين على أداء ما بذمتهم من متأخرات، وعلى  لحملت الإدارية والقضائية الإجراءا اتخاذ -

 الأداء؛ الانضباط في 

قاعدة بيانات لكل نوع من الأكرية لتتبع الملفات، والقيام بالإجراءات الضرورية لتحصيل  اعتماد -

 ؛المحصلة غير للمبالغ المستمر الارتفاع من وذلك للحدآجال معقولة، داخل الواجبات 

 تفعيل  وكذا  المحصلة،  المبالغ  من  للرفع  بالصرف  والآمر  الجماعي  القابض  بين  التنسيق   على  الحرص -

 .العمل بها الجاري التنظيمية للنصوص طبقا الجماعي للقابض الرقابي الدور

 الجماعية المرافق  وبعض الممتلكات استغلال من المتأتية المداخيل .2

 كماوحدة(،  519) السكنية والدور والمهنية التجارية حلاتمهم من الم عددتتميز جماعة واد أمليل بتوفرها على 

بها، خصوصا منها السوق الأسبوعي.   لا بأسسنويا من تحقيق مداخيل    تمكنهاالتي  تتوفر على بعض المرافق الحيوية  

 نجملها فيما يلي:  ،أثار تدبير هذه المداخيل عدة ملاحظات وقد 

  عدم تحصيل واجبات الكراء 

 (6)  ست يستغلون أن بعض أعضاء المجلس الجماعي ،الأداءات وجداول بالأكرية المتعلقة  البيانات فحص  من ،تبين

 مجموعه  ما  2017  أبريل  ايةغ  إلى  بلغت، التي  محلات تجارية عن طريق الكراء، ويمتنعون عن أداء واجبات الكراء

 .ر المحصلة من طرف المجلس الجماعيالمبالغ غي تقادم قد يؤدي إلى. مما  درهم 686.292,00

لم يسبق  ،كراء عقود  بموجب الموظفين بعض طرف من تستغل لجماعةالتابعة ل السكنية المحلات بعض أنكما 

،  سنوات سبع عن يزيد  ما منذ  الأداء عن الآخر البعض توقف كما العقد، إبرام منذ لبعضهم أن أدى واجباته الشهرية 

 بقيمة مبلغ وليسقطدرهم،  230.496,00 ما مجموعه، 2017إلى غاية أبريل  المؤداةالمبالغ غير  لتصل بذلك

 درهم منها في التقادم. 48.595,00

ارتفاع المبالغ ما أسهم في  ،داء واجبات الكراءأ، لم يسبق لهم آخرين مستغل182هذا ويضاف إلى ذلك أن حوالي 

 .درهم 15.291.169,00  ما قيمته  2017نهاية شهر ماي من سنة  ناهزت إلى حدود المحصلة، التي  غير

 المكتري تغيير  بعد جديدة عقود إبرام إثر الجماعة على مالية مبالغ تفويت 

أنه تم تغيير المستفيد من عملية إعادة الإيواء  ،من خلال ملفات الكراء الممسوكة من طرف المصالح الجماعية ،تبين

تمت الذي    من دفتر التحملات الخاص بإعادة الإيواء  8فيما يتعلق بمحلين تجاريين، دون أن يتم تفعيل مقتضيات المادة  

 المادة هذه تنص  حيث". B09"و" R05" ي رقم ينلويتعلق الأمر بالمح ،2013مارس  19بتاريخ  يهالمصادقة عل

 الموافقة على الحصول بعد  إلا )...(  الغير لفائدة التنازل أو الكراء تولية الإيواء عملية من للمستفيد  يحق"لا  أنه على

المكتري الجديد الذي يجب عليه أداء مبلغ جزافي   مع )...( جديد  عقد  إبرام مقابل الجماعي المجلس لرئيس الكتابية

والذي تم تحديده في مبلغ  ،لفائدة الجماعة قبل إبرام العقد داخل الخمسة عشر يوما الأولى من تاريخ التنازل

 درهم بالنسبة لتجار القرميد. 10.000,00مبلغ  في و ،درهم بالنسبة لمحال المأكولات الخفيفة 30.000,00
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  المكتري   تنازل  عند "  جديد "عقد    بمثابة"  التعديلي  البيان"  بلوحظ أن الجماعة قامت بإصدار ما يسمى    ،ذلك  إلى  إضافة

 ودفع المبلغ الجزافي المنصوص عليه بدفتر التحملات.  الكرائية، السومةمراجعة  التنصيص على دون للغير، القديم

 السوق الأسبوعي إيجار فيغير قانوني لمتنافس  إقصاء  

 شهر خلال 03/2015 رقم تحت، 2015 سنة برسم الأسبوعي السوق مرفق لإيجار للعروض طلبا الجماعة طرحت

 المالي  العرض  لانتقاء   العروض  فحص  وبعد .  2015  مارس  11  بتاريخ  العروض  طلب  لجنة  واجتمعت،  2015  فبراير

  درهم،  1.051.000,00  بمبلغ  عرضا  قدم  الذي  شركة "ب م أ"،  الأعلى،  المالي  العرض  صاحب  استبعاد   تم  الأفضل،

"، ب.ل B. L SARLاستبعدت اللجنة صاحب العرض المالي الثاني، شركة "  كما. الأثمان لجدول  تقديمه عدم بعلة

درهم(،   960.000,00درهم( وجدول الأثمان ) 984.000,00عدم التطابق بين العرض المقدم بعقد الالتزام ) بعلة

صاحب العرض الثالث، شركة  ، أيضا،اللجنة استبعدت ثمع اللجنة المذكورة. حسب ما هو مبين في محضر اجتما

"EL B. D  الأثمان لجدول تقديمه عدم بعلة درهم، 945.000,00 بمبلغ عرضا قدم الذي"، ب.د. 

  جانب  الثاني المتنافس إقصاء  فإن القانونية، الناحية من مفهوما  والثالث الأول المتنافس استبعاد  كان وعليه، إذا

 30بتاريخ  الصادر المتعلق بالصفقات العمومية 2.12.349من المرسوم رقم  27 مادةال يستفاد من بما أنه الصواب،

 .الأثمان بجدول يعتد  ،في حالة عدم التطابق بين العرض المقدم بعقد الالتزام وجدول الأثمان ،أنه  2013مارس 

والموجهة إلى   ،2015أبريل    30بتاريخ    و.أ./ج.ح   00919ة تحت عدد  على ذلك، يظهر من المراسلة المسجل  وعلاوة

  أخبرته حيث العروض، طلب لجنة محضر في المضمنة تلك غير أخرى اعتبارات أثارت اللجنة أن ،المتنافس الثاني

 2.12.34 رقم المرسوم من 40 المادة ذلك على تنص كما الأثمان صياغة في "تباينات  بسبب عرضه رفض  تم بأنه

 ."العمومية بالصفقات المتعلق

إرساء الصفقة على صاحب   بهدف  بصفة غير قانونية،  صاحب ثاني أعلى عرض ماليأقصت  تكون اللجنة قد    وبذلك،

 طلب  بلجنة بعضووثيقة  قرابةعلاقة  ، والذي تربطه(درهم 912.000,00) "س S" شركةالعرض المالي الرابع 

يس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية ." بصفته رئمالسيد "أ. العروض

 والمالية بالجماعة.

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذلك،

 وكذا الجماعي، المجلس أعضاء بذمة المترتبة الكراء مستحقات لتحصيل القانونية الإجراءات اتخاذ -

 باقتطاعات مباشرة من أموالهم؛ القيام عبر الجماعيين، الموظفين

مقتضيات دفتر التحملات لحمل المتعاقدين مع الجماعة على أداء واجبات الكراء في أجلها  تفعيل -

بمناسبة   الكرائيةالمحدد، تفاديا لتقادمها، ودفع المبلغ الجزافي لصندوق الجماعة، ومراجعة السومة  

 إبرام "العقود الملحقة"؛ 

 .لحرص على التطبيق السليم لمرسوم الصفقات العمومية عند تقييم عروض المتنافسينا -

 الرسوم بعض تدبير فرض واستخلاص   .3

، حيث  تحصيلها نسب لتحسين القانونية والمساطر الإجراءات مختلفتدبير بعض الرسوم المحلية عدم تفعيل  يعكس

 :لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي

  على الأراضي الحضرية غير المبنية للرسم الخاضعةغياب تام لعملية إحصاء الأراضي 

 مام ،الجماعة بتراب لأراضي الحضرية غير المبنيةاتبادر المصالح الجماعية المختصة إلى القيام بعملية إحصاء  لم

 إجراء سنويا يتم" أنهعلى  تنص المتعلق بالجبايات المحليةالتي 47.06 من القانون رقم 49يخالف مقتضيات المادة 

 التابعة الوعاء مصلحة وتتكلف المبنية، غير الحضرية الأراضي للرسم على الخاضعة للأراضي شامل إحصاء

الإحصاء". وهو ما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي بالدقة الكافية لضمان فرض   هذا بإنجاز للجماعة

 لفائدة ميزانية الجماعة. بشأن هذا الرسم واستخلاص المداخيل المستحقة

 على الأراضي الحضرية غير المبنية مباشرة الجماعة لإجراءات التحصيل المتعلقة بالرسم عدم  

على بيانات بالخاضعين للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية جعل مصالحها  الجماعة توفر عدملوحظ 

بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة، حيث سنويا  الملزمين  كل  ددة قانونا لمطالبة  المختصة تمسك عن القيام بالإجراءات المح

، الأمر الذي يؤدي لا تقوم بتطبيق وتحصيل مبلغ الرسم إلا بمناسبة تقدم البعض منهم لطلب رخص في مجال التعمير

 .إلى تفويت مبالغ مهمة على الميزانية الجماعية
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  لملزمين الذين وضعوا إقراراتهم دون أداء الرسم المستحق ا تجاهستخلاص لاوامر باالأعدم إصدار 

أن بعض   ،2017سنة  لالأراضي الحضرية غير المبنية   على بالرسم المتعلقة الإقرارات من خلال الاطلاع على،  تبين

. في 2017ماي  24يقوموا بأداء الرسم المستحق إلى غاية  أن دونلدى مصلحة الوعاء  إقراراتهم اضعووالملزمين 

سالف  47.06رقم  القانون من 128 طبقا لمقتضيات المادةبإصدار الأوامر بالاستخلاص  الجماعة لم تقم ،المقابل

  .الذكر

 عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع الإعفاءات المؤقتة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية  

المشاريع المتعلقة بالتجزئات العقارية والبناء، إذ أن الإعفاءات المؤقتة من الرسم  إنجاز عملية لوحظ غياب تتبع

 الأشغال إنجاز آجال تتبع الجماعة مصالح من تقتضي ، 47.06 من القانون رقم 42المنصوص عليها في المادة 

 المحدد. الأجل شواهد المطابقة أو رخص السكن داخل الملزمين على حصول من والتأكد  ،بالتجزئات والبناء المتعلقة

 سنة تلي التي السنة من فاتح يناير من ابتداء سنوات 3 في المحددة الإعفاء فترة الملزم تجاوز ففي حال ،وبالتالي

 42المادة  الإعفاء طبقا لمقتضيات فترة كل عن بأداء الرسم ملزما يصبح ،التجزئة أو البناء رخصة على الحصول

 .من نفس القانون 147و 134بالمادتين  عليها المنصوص والزيادات الذعائر بتطبيق الإخلال الذكر، دون سالفة

 المستحق الرسم تطبيق عدم إثرعلى  الجماعة ميزانية على درهم 114.829,20 مبلغ تفويت تم أنه تبين قد عليه، فو

بناء لم يتم منح رخص  ةرخص 64 رصد  تم  كما. المؤقت الإعفاء أجل داخل تسلمها ملم يت التي ،." أ تجزئة" على

 عليها. الرسم تطبيق يستوجب مما ،السكن بشأنها داخل هذا الأجل

  القطع الأرضية تفويت بعضالإقرار ب وضعالجزاءات القانونية على التأخر في  تطبيق عدم 

 تقراراالإأن تواريخ التفويت المضمنة بها تختلف عن تلك المضمنة في  ،من خلال تفحص عقود التفويت ،تبين

التاريخ المضمن بالإقرار، ب  تأخذ ن. إلا أن الجماعة  ؤوأراضي حضرية غير مبنية التي وضعها المجز  فويت تب  المتعلقة

لم يقوموا بوضع  المجزئين أن يعني مماه. بيختلف عن التاريخ المضمن بعقد التفويت المرفق  كونه منرغم ال على

 48لمقتضيات المادة  طبقا  ،الموالية لتاريخ وقوع التفويت ايوم 45 أجل داخلالإقرارات عن تفويت البقع الأرضية 

تطبيق الغرامات ب الجماعية المصالح تقم لم ذلك ومعالمتعلق بجبايات الجماعات المحلية.  47.06 من القانون رقم

 القانون.من نفس  135المقررة في المادة 

  عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع

 المشروبات 

البالغ  ،على محال بيع المشروبات من خلال الاطلاع على الإقرارت المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم ،تبين

ضريبة على القيمة المضافة( التي يتم التصريح بها وأداء أن أرقام المعاملات )دون احتساب ال ملزما، 79عددهم 

خصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي  ،النشاط التجاري لهذه المحلاتبالرسم على أساسها، جد منخفضة مقارنة 

موقعها   بحكمو  مربع،  متر  300تتجاوز في بعض الأحيان    التيتعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم حجم المساحة المستغلة  

 علىدرهما في أحسن الحالات. و 153,00يتجاوز رقم المعاملات اليومي المصرح به مبلغ  لا  حيثط المدينة. وسب

من القانون   151و  149لمادتين  مقتضيات الم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا ل  ،الرغم من ذلك

  .بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها 47.06 رقم

 ستغلالالالحصول على رخصة باحرص الجماعة على إلزام مستغلي الملك الجماعي العام  معد 

من خلال ملفات رخص الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام المسلمة من طرف المصالح الجماعية، ومن  ،تبين

 تجارية لأغراض الجماعية العامة مؤقتاك ملا، أن بعض مستغلي الأ2017ماي  24خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 

إلى فرض الرسم المتعلق بحالة   الجماعة  تعمد   لاومع ذلك،    ستغلال،الا لا يتوفرون على رخصة    مهنية  أو  صناعية  أو

نونبر  30من الظهير الشريف المؤرخ في  12والمنظم بمقتضى الفصل  ،دون ترخيص الجماعي العام الملك شغل

المخالف عن كل سنة   إخضاعالذي ينص على    ،المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه  1918

تحقة في حالة تعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المسلأو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني 

  رقم التنظيمي القانون من 94 المادة مقتضيات بذلك وبذلك يكون رئيس الجماعة قد خالفالاستفادة من الترخيص. 

 اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير الملكب  مطالبالجماعي    المجلس  رئيس  أن  يستفاد منها    التي  بالجماعات  المتعلق  113.14

 . العمومي للجماعة

 عة للإجراءات الضرورية لإلزام مستغلي الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية عدم اتخاذ الجما

 أو صناعية أو مهنية باحترام المساحة المرخصة لذلك 

لأغراض تجارية أو صناعية أو   مؤقتا  مستغلي الملك الجماعي  من  مجموعة  تقيد   عدم  للحسابات  الجهوي  للمجلستبين  

هذه الوضعية الإجراءات   حيالتتخذ    لمفضلا عن أن الجماعة    ،نشاطالبشغلها لممارسة    مله  المرخصلمساحة  بامهنية  

 ثماني بمركز المدينة من رصد متواجدة محلا تجاريا  17لعينة من  مكنت المعاينة الميدانيةوفي هذا الصدد، ة. لازمال

 متر مربع.   98ومتر مربع  21لمساحة المستغلة بدون رخصة بين حالات تتراوح ا (8)
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 : بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذلك،

بالإحصاء السنوي الشامل للأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بترابها، طبقا لمقتضيات  القيام -

 سالف الذكر؛  47.06من القانون رقم  49المادة 

من  42ورخص البناء المنصوص عليها في المادة  التجزئات بتتبع الإعفاءات المؤقتة لرخص  القيام -

 الذكر؛  سالف 47.06القانون رقم 

على الإقرار  47.06من القانون رقم  135الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادة  تطبيق  -

يوما المنصوص عليها  45وضعه خارج أجل  في حالةض حضرية غير مبنية ابوقوع تغيير على أر

 من نفس القانون؛  48بمقتضى المادة 

 المشروبات،  بيع محال على بالرسم الملزمين طرف من بها المصرح المبالغ مراجعة على  الحرص -

 الجماعة؛ بوسط المقاهي تعرفه الذي التجاري النشاط حجم مع لتتماشى

 الاحتلال، هذا على الإقدام قبل رخصة على الحصول بطلبمؤقتا  العام الجماعي الملك محتلي إلزام -

 . بها المرخص المساحة احترام على وحملهم

 النفقات  بعض دبيرت .ثانيا
الجانب تقييم تنفيذ بعض نفقات التسيير، للتأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات  هذا يهم

وعن طريق إبرام  ،الطلب وسندات العموميةالمقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة عن طريق الصفقات 

 ة مجمع المركز التجاري. الاتفاقيات. إضافة إلى مراقبة مشروعية تنفيذ صفقتي بناء وتهيئ

 التسيير لنفقاتتقييم المراقبة الداخلية   .1

 : كالآتي الإطارالملاحظات التي تم تسجيلها في هذا  أهميمكن تلخيص 

 مساطر المراقبة الداخلية لتدبير المخزن الجماعي  ضعف 

لم يتم تعيين موظف  بحيثأن المصالح الجماعية لا تولي قواعد حسن تدبير المخزن الجماعي الأهمية اللازمة،  تبين

والمستودع البلدي.   المحجزبعدة مهام في الآن نفسه، تتعلق بتدبير  تكليف موظفة عرضية  الاكتفاء بتم  ورسمي لتدبيره،  

 وقد أدت هذه الوضعية إلى:

 المخزون؛ لتدبير واضحة مساطر اعتماد  عدم -

 المخزون؛ جذاذات مسك عدم -

 والخروج  الدخول  تاريخ  بوضوح  تبرز  ،المخزن  في  الموجودة  المواد   حركات  لتتبع  جداول  مسك  إغفال -

 بذلك؛ المعنية والكميات

 .للتفاوتات الفورية المعالجة مع دورية آجال في مادية بجرود  القيام عدم -

 المنشآت  بصيانة  المكلف  العون  طرف  من  العمومية  للإنارة  الاعتيادية  الصيانة  عمليات  لتتبع  سجل  مسك  يتم   لا  أنه  كما

 التواريخ  تسجيل إغفال يتم كما المخزن، دخول سجل في والمعدات ذات الصلة د واالم تسجيل يتم لا إذ  ،الكهربائية

 في منتظمة طريقة باعتماد  الضرورية العناية المخزنة المواد  إيلاء يتم لا أنه إلى بالإضافة  المستهلكة؛ والكميات

 .المواد   ضياع  حالات  لتبرير  محاضر  تحرير  عدم  عن  فضلا.  المواد   باقي  عن  للاشتعال  القابلة  المواد  وعزل  التخزين،

 وضع مساطر للمراقبة الداخلية لتدبير حظيرة السيارات   عدم 

 المطاطية  والإطارات الاعتيادية والصيانة الغيار وقطع والزيوت بالمحروقات المتعلقة النفقات  صرف عملية أن تبين

 هذه من الجماعة استفادة عدم مخاطر من للتقليص سجلات ومسك الداخلية للمراقبة مساطر بوضع تحصينها يتم لم

 : ليحيث لوحظ، في هذا الإطار، ما ي النفقات،

 عن  الاستهلاك  عملية  تتبع  قصد   آلية(  17)عددها    حدة  على  آلية  كل  استهلاك  جذاذات  إعداد   تلقائيا  يتم  لا -

  كمية مع( الحفر لآلية)بالنسبة  المنجز العمل حجم أو المقطوعة المسافة ملاءمة من التأكد كذا و كثب،

 المستهلكة؛ المحروقات

والقيام بالتتبع الفردي للآليات الجماعية بمسك سجل تدون فيه    ،يتم تكليف عون لإعداد هذه الجذاذات  لم -

 الكميات المستلمة من الوقود والكميات المستعملة والآليات المستفيدة؛ 

 محاضر  تحرير  طريق  عن  الزيوت  من  السيارات  حظيرة  واستفادة  للمحروقات  الفعلي  التسلم  إثبات  عدم -

 بالتسلم؛
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( المتعلق بكل آلية من آليات carnet de bordمسك دفتر الصيانة الاعتيادية والإصلاحات ) عدم -

  .والذي يؤرخ لجميع عمليات الصيانة والإصلاح المتعلقة بها ،الجماعة

 القانونية تحملاتها ضمن تدخل لا  نفقات الجماعة ميزانية تحميل 

 منزليةأنه تم تحميل ميزانية الجماعة نفقات استهلاك الإنارة ال ، من خلال بيانات الاستهلاك السنوي للكهرباء تبين،

 ،(الأول  والسكني  التجاري  والمجمع  العقاري  المجمعبعض العمارات في ملكية الجماعة )  فيالمتعلقة بمساكن متواجدة  

محلات من أصل  (6ستة )و ،محلا سكنيا 60شقة من أصل  44 الجماعة بعض العمارات التي تمتلك فيهاكذا في و

 41.718,15ما مجموعه    في هذا الصدد،  ،محلا تجاريا. وقد بلغت نفقات استهلاك الكهرباء التي تحملتها الميزانية  13

 ، علما أن نسبة كبيرة من مكتري هذه المحلات لا يؤدون2017غشت    31و  2012درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة  

 .  التي في ذمتهم مستحقات الكراء 

 للفروسية  المحلي والمهرجان الوطنية الأعياد بمناسبة الاستقبال نفقات حقيقة إثبات عن عجز 

 ، نفقات بمناسبة الأعياد الوطنية والمهرجان المحلي2017وشهر غشت  2012ميزانية الجماعة، بين سنة  تحملت

إعداد محاضر   من خلال  ،ه الكفايةهذه النفقات بما في  درهم. إلا أنه لم يتم تبرير  360.240,00بلغ مجموعها    للفروسية

التسلم للتوريدات، خصوصا أن سندات الطلب والفواتير المتعلقة بهذه النفقات لا تحدد بدقة محتوى الوجبات المقدمة، 

 . كميات من سنة لأخرىالإلى تفاوت  إضافة

 في غياب نظام مراقبة داخلية لتتبع تنفيذ الأشغال  مكراة أشغال بواسطة آليات إنجاز 

حيث  ،ؤهاكراتم  آليات طريق عن، بإنجاز أشغال 2017وشهر غشت  2012 سنةقامت المصالح الجماعية، بين 

، مما  شغالفي غياب نظام لمراقبة تتبع تنفيذ هذه الأ  وذلك  درهم،  966.624,00  مجموعه  ت النفقات ذات الصلة مابلغ

تحديد برنامج دقيق لتدخل الآليات، لتسهيل مراقبة وضبط  لعدم نظرا ،مخاطر عدة على تنطويعملية جعل هذه ال

بمناسبة كل تدخل؛  بيوم، يوما المنجزة الساعات كميات لضبط جذاذات اعتمادعدم إضافة إلى  ،صحة العمل المنجز

 .استغلالها مصاريف تحديد  مع المنجز، العمل حجم لتحديد  اتالآلي وخروج دخول محاضر إعداد وكذا عدم 

  عدم تحديد معايير استحقاق الدعم الممنوح للجمعيات 

"...( أن أمليل لواد . م .ت. م"ت. وجمعية"، أمليل لواد. ت. ث.مجمعية "كأبانت دراسة ملفات الدعم المقدم للجمعيات )

نه لا يتم ربط إالجماعة لا تتوفر على منهجية موضوعية لتحديد الجمعيات التي يتم ترشيحها لتستفيد من الدعم، إذ 

برنامج لومدى ملائمته    ،قرار منح الدعم بشرط التوفر على برنامج عمل واضح من شأنه توضيح أوجه استعمال الدعم

دعم دون أن تتقدم ولو بطلب تعبر فيه عن حاجتها للدعم المطلوب كما أن بعض الجمعيات تلقت ال .عمل الجماعة

 وتوجهاتها لاستعماله.

  مراقبة وتتبع استعمال الدعم الممنوح للجمعيات لعدم وضع آليات 

 32للفصل  دون أن تشترط تقديم أي وثيقة تبين أوجه استعمالها، طبقا دوريا تقدم المصالح الجماعية المنح للجمعيات

( كما تم  1958نونبر  15) 1378جمادى الأول  3الصادر في  1.58.376 الظهير الشريف رقم من مكرر مرتين

على أنه يتعين على الجمعيات  هذا الفصل ينص ، حيثتعديله وتتميمه، الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

أن تقدم حساباتها للهيئات   )...(آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية  10التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 

درهم تسع جمعيات   10.000,00وقد وصل عدد الجمعيات التي تلقت دوريا أكثر من    التي تمنحها الإعانات المذكورة.

، وجمعيتان من سنة 2016إلى سنة  2013، وجمعيتان من سنة 2016إلى سنة  2012)خمس جمعيات من سنة 

 (.2016إلى سنة  2014

أو تبين  ،على إبرام اتفاقيات تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العموميةالجماعة لا تحرص فضلا عن ذلك،  

بتاريخ   07/2003نشور الوزير الأول رقم  ألف درهم، وذلك طبقا لم  50التزامات الجمعيات التي تتلقى منحة تتجاوز  

درهم خلال خمس سنوات  160.000,00درهم إلى  90.000,00؛ حيث تلقت ثلاث جمعيات من 2003يونيو  27

 (.2016إلى سنة  2012متتالية )من سنة  

 :يلي مايوصي المجلس الجهوي للحسابات ب لذلك،

 من  الجماعية  المصالح  لتتمكن  الجماعي  المخزن   لتدبير  الداخلية  للمراقبة  مساطر  وضع  على  الحرص  -

 الحاجة؛  حسب  الشراء عملية وعقلنة المواد حركة ضبط

 على وضع مساطر المراقبة الداخلية لتدبير نفقات التسيير، وتتبع استهلاك المواد والوقود؛  الحرص -

 إلى إضافة الدعم، استعمال وأوجه أهداف تحدد اتفاقيات إبرام طريق  عن للجمعيات الدعم منح تدبير -

 .الجماعي المجلس تجاه التزاماتهاالجمعية المستفيدة بتقديم حساباتها، وتوضيح  إلزام
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 المركز التجاري" جمع"م صفقتي مشروعية مراقبة .2

" عن طريق إبرام صفقتين بهدف التجاري المركز"مجمع  وتهيئة بناء مشروع بإنجازقامت المصالح الجماعية 

 وذلك،  6ية التي كانت تمارس بشكل غير منظم بمركز الجماعة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم  احتضان الأنشطة التجار

 واستغلالها  جديدة  أنشطة  لاحتضان  إضافية   محلات  بناء و  التجاري،  المركز   بمجمع  الأنشطة  تلك  مستغلي  إيواءبإعادة  

 : يلي  فيما نورد أهمها الملاحظات بعض أثار المشروع هذا تنفيذ  أن إلا. عروض  طلبات بتنظيم الكراء طريق عن

  عدم تضمين الأوامر بالخدمة لتأجيل الأشغال التعليلات اللازمة 

  ها ، وتبليغ المقاول ب30/08/2011التي تمت المصادقة عليها بتاريخ    07/2011/وأبخصوص الصفقة رقم    لوحظ،
الأشغال خلال الفترة الممتدة   أجيلتأمرا بالخدمة ب  12بإصدار    قامتالمصالح الجماعية    أن  ،2011/ 26/09بتاريخ  

)تاريخ التسلم المؤقت للصفقة(، دون أن تقوم   2015فبراير    5)تاريخ الأمر ببدأ الأشغال( و  2011دجنبر    20بين  
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال،   44لمادة ا مقتضيات يخالف ما وهوبتعليلها. 

الخدمة مع دفتر  بوامر  الأ  هذه  ةأن مقارن  كما  "يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل".نص على أنه  تي  تالو
 . بين هذه الوثائق اهناك تناقض أن عن أبانت ،الورش

 اختلالات بخصوص إنجاز بعض الأشغال  

تنفيذها وتلك  أن هناك اختلافات مهمة بين الكميات التي تم ،07/2011/وأرقم  الصفقةمن خلال دراسة ملف  ،لوحظ

 .البيان هذا  من ثمنا 24 الأشغال المتعلقة ب إنجاز عدم إلى إضافة ،للأثمان المفصلي قديرالواردة بالبيان الت

من مرسوم الصفقات   72من المادة  4أنه تم إنجاز أشغال إضافية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة  كما

بإبرام عقد ملحق على أساس أن هذه الأعمال كانت غير متوقعة وقت إبرام الصفقة وذلك ، 2007العمومية لسنة 

أن هذه الأعمال قابلة للتوقع وقت إبرام الصفقة    ،قالأثمان المرفق بالعقد الملح  جدول  خلال  من  ،تبين  لولا أن  ،الرئيسية

درهم كانت متوقعة في إطار   114.000,00  قدره  ( بمبلغ إجمالي65و  64و  63الرئيسية، بل إن بعض الأشغال )رقم  

   العقد الملحق بأشغال أخرى مماثلة )بمعايير أو أحجام مختلفة(.ضمن  الصفقة الرئيسية، إلا أنها لم تنجز، وتم تعويضها  

 أشغال إضافية سوية عقد ملحق لت إبرام 

ملف الصفقة    نأ  لوحظ  قبل، حيثمن  لتسوية أشغال إضافية تم إنجازها    02/2014رقم    إبرام العقد الملحق  تم  هأن  تبين

 يلزم ما اتخاذ  الوصية، السلطات من الجماعي المجلس رئيس فيها يلتمس، 2014/ 26/08 بتاريخ مراسلة يتضمن

 البناية أعطت وفنية تجميلية إضافية أشغال مستحقات تغطية أجل"من وذلك  الملحق، العقد  على بالمصادقة للتسريع

 بلغت مدةل متوقفة كانت الأشغال أن يوضح الصفقة ملف أن إلى إضافة ".إنجازها بثمن يليق الذي الجمالي المظهر

 .(151الأشغال رقم    باستئناف   أمر)  21/01/2015  إلى(  25  رقم  الأشغال  بتأجيل)أمر    07/01/2014  من:  يوما  383

 16/01/2015بتاريخ    ذلكتم إخبار المقاول بو  ،30/12/2014تمت المصادقة على العقد الملحق بتاريخ    هأنمع العلم  

 (. 142)أمر بالخدمة رقم 

 المؤقت  التسلم تم، 2015 فبراير 05 بتاريخ أي الأشغال، استئناف من فقط يوما 15 بعد  أنه تبين قد على إثر ذلك، فو

يستحيل إنجاز تلك   على أساس أنه  الملحق  العقد   على  المصادقة  قبل  الشغالأ  هذه  إنجاز  تم  أنه  على  يدل  مما.  للمشروع

 . الأشغال الإضافية خلال المدة المذكورة

 03/2016/وأالصفقة رقم  منجز بواسطةعدم القيام بالدراسة التقنية للمشروع ال  

 الخارجية   التهيئة  شطر  لإنجاز  ةالتقني  ةالدراس  إنجاز  يتم  لم  هأن  03/2016/وأرقم    الصفقةلوحظ من خلال دراسة ملف  

الذي أدى إلى اختلافات مهمة  الشئفقط تصاميم طبوغرافية.  مضيحيث إن الملف  ، لمشروع مجمع المركز التجاري

 أشغال تتعلق بستة إنجاز عدم إلى إضافة ،للأثمان المفصلي قديربين الكميات التي تم تنفيذها وتلك الواردة بالبيان الت

بنسبة  أثمان ( 4) أربعة  في حجم أشغال (الزيادةبالنقصان أو ات )إما بتغييركذا إدخال و ،البيان هذا من أثمان (6)

 . %30 بنسبة تتجاوز أخرى  أثمان (4) أربعة في حجم أشغالو ،%60 تفوق
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 : على بالحرصيوصي المجلس الجهوي للحسابات  لك،لذ

 وتفعيلها؛ بدقة، بها القيام المزمع بالمشاريع المتعلقة القبلية  الدراسات إعداد -

ق صاحب  ااتفعدم الشروع في إنجاز الأشغال الإضافية قبل المصادقة على العقد الملحق لتوثيق  -

من دفتر  51طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة  المشروع والمقاول على الأثمان النهائية،

 .الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال

 التعمير مجال دبيرت .الثاث
 : التاليةالملاحظات هذا المحور، تم تسجيل بخصوص 

  التسلم المؤقت لأشغال التجزئة دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي عن الرسم المستحق 

وتسليمها للمجزئين، دون إلزامهم بأداء   قامت مصلحة التعمير بإنجاز محضر التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئات

المتعلق بالجبايات   47.06 من القانون رقم 63الرصيد المتبقى عن الرسم المستحق، مما يخالف مقتضيات المادة 

المحلية التي تنص على أنه "لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم 

[ حين الجماعة: ]...أنه "يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى وكيل مداخيل كما تنص هذه المادة على  .كاملا"

انتهاء الأشغال، الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال التي 

الجماعة بتحصيل  اكتفت  في حين  بة على القيمة المضافة". يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة، دون احتساب الضري

والتي تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة  ،% من مبلغ الرسم المستحق75الدفعة المقدمة على الحساب قدرها 

 .الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق ، وذلك دون استخلاصلأشغال التجهيز

 وأداء الحقيقية بالكلفة التصريح يفيد  بما الإدلاء دون التجزئات لأشغال المؤقت التسلم أن على التأكيد  يجب وعليه،

ويتعلق الأمر بجميع  .التجزئة عمليات على الرسم استخلاص تعيق التي سبابالأ أحد  يشكل  ،ذلك عن المستحق  الرسم

تجزئة و  ،(2012/ 41)موضوع الرخصة رقم    "الأولىح.ا.  "تجزئة  و،  ."عس"تجزئة  كالتجزئات التي تم تسلمها مؤقتا:  

 . ".از"تجزئة و ،."لس"

  التجزيء بأشغال للقيام  جديدة رخص على بالحصولعدم إلزام أصحاب التجزئات 

تجديد الأذون في القيام  ب، على عدم إلزام المجزئين 2017دأبت الجماعة منذ عدة سنوات وإلى غاية شهر يونيو 

ن كل إذن في القيام بالتجزئة سلم إالمسلمة إليهم رغم تجاوز المدة القانونية للقيام بالأشغال المتعلقة بذلك. إذ    بالتجزئات

وفق الضوابط القانونية يسقط إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال 

 وتقسيم  السكنية  والمجموعات  العقارية  جزئاتالمتعلق بالت  25.90من القانون رقم    11عملا بمقتضيات المادة    ،التجهيز

فإن الرخصة تسقط من الناحية القانونية  ،الأجل القانوني داخل. حيث إنه ورغم الشروع في أشغال التجهيز العقارات

ل على وكمثا إذا لم يصرح صاحب التجزئة بانتهاء هذه الأشغال داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ منح الإذن لذلك.

 5/2011( و"تجزئة الأ." )رخصة رقم 07/03/2011بتاريخ  17/2011ذلك نورد "تجزئة ع.ا." )رخصة رقم 

( التي لم يتم تسلمها 31/01/2014بتاريخ  02/2014، و"تجزئة ح.ا. الثانية" )رخصة رقم 2011/ 07/09يتاريخ 

 . 30/06/2017مؤقتا بعد بتاريخ 

 اءمنح رخص إصلاح المباني عوض رخص للبن  

 الدراسة تقتضي المنجزة الأشغال طبيعة بأن،  الجماعة مصالح أصدرتها التي  الإصلاح رخص بعض خلال من،  تبين

الأمر على سبيل  ويتعلقبهذا الخصوص،  العمل بها الجاري المساطر وإتباع للبناء رخص  إطار في عليها والموافقة

 20/2016و 2016/ 14و 26/2015و 25/2015و 30/2014و 23/2013م أ رقأالمثال برخص الإصلاح 

 حيث ،بناء سور وقائيبوالمتعلقة بتسييج القطع الأرضية أو  ،09/2017و 2017/ 07و 29/2016و 23/2016و

للتأكد من احترام صاحب   (levé topographique)على مسح طوبوغرافي   الأشغال بطبيعتها الحصول  هذهتقتضي  

وكذا احترام مخطط التهيئة بخصوص الطرقات والممرات  ،(les riverainsلحقوق الأغيار المجاورين ) رخصةال

(voies publiques أما .) تتعلق بفتح   والتي، 07/2017و 2014/ 05و 18/2013 امرق أالرخص  عضببخصوص

 تصميم على تقتضي التوفر فإنها؛  بناء بيت الدرجبالسترة أو الحلقة أو   ببناء   أو بالتسقيف أو بناء أو هدم سوربأو   باب

تسليم رخص الإصلاح هاته وبذلك يفوت  ،الإدلاء بشهادة التحمل أو الثبات ،في بعض الحالات ،وكذا ،بناء ورخصة

 على الجماعة مبالغ مالية مهمة.

  تناقض بين رخص السكن الممنوحة ورأي لجنة المعاينة 

يتناقض مع رأي لجنة  اهاالجماعية، أن محتو مصالحمن خلال عينة من رخص السكن الممنوحة من طرف ال ،لوحظ

 المعاينة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالحالات التالية:
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في حين أن  ،طابق أول منسكن تخص  2016نونبر  04بتاريخ  1989/2016خصة السكن رقم ر -

بالنسبة  01/11/2016قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ  كانتلجنة المعاينة الميدانية للمشروع 

 الثاني؛ للطابق

في حين أن لجنة   ي،طابق سفل  منسكن  تهم    2016دجنبر    01بتاريخ    2180/2016خصة السكن رقم  ر -

 الأول؛ بالنسبة للطابق  02/05/2016قد منحت رأيها بالموافقة بتاريخ    كانتالمعاينة الميدانية للمشروع  

ي وطابقين طابق سفل مكون من سكنتهم  2016غشت  23بتاريخ  1500/2016رخصة السكن رقم  -

ها بالموافقة بتاريخ قد منحت رأي  كانتفي حين أن لجنة المعاينة الميدانية للمشروع  علويين،

 بالنسبة للطابق الثاني فقط؛  22/08/2016

على الرغم من أن لجنة التي تم تسليمها  31/12/2013بتاريخ  2328/2013رخصة السكن رقم  -

 . (la cour)الالتزام بفتح الصحن  19/12/2013المعاينة اشترطت لمنحها بتاريخ 

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي لذلك،

سنوات من تاريخ رخصة   ثلاثالمنعشين العقاريين على الحصول على رخص جديدة بعد انقضاء    حمل -

 التجزئة؛

على التسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة من التسلم المؤقت، لأجل استيفاء مسطرة   العمل -

العام  والمغروسة للملك المبنية غير المساحاتأو المجموعات السكنية و التجزئاتضم طرق 

 الحماية  توفير  أجل  من  وذلك  للأشغال،  النهائية  المحاضر  ضاءبإم  التجزئاتالجماعي، وإلزام أصحاب  

 عدم تعرضها للترامي أو للنزاعات مع الأغيار؛  وبالتالي، العام، القانون يضمنها التي القانونية

القيام بالتسلم المؤقت   القيام بتحصيل الرصيد المتبقي من الرسم المستحق على تجزئة الأراضي قبل  -

 المتعلق بالجبايات المحلية؛ 47.06 من القانون رقم 63لأشغال التجزئة، وفقا لمقتضيات المادة 

  رخص  تسليم عوض العمل، بها الجاري للمسطرة للبناء رخصا تتطلب التي المشاريع إخضاع -

 .بشأنها الإصلاح
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لواد أمليل 

 كما ورد( الجواب نص) 

 أولا: تدبير المداخيل

 الجانب التنظيمي لتدبير المداخيل .1

 ضعف الأهمية التي يوليها المجلس الجماعي للمشاكل المرتبطة بتدبير المداخيل. •

إن اهتمام هذه الجماعة بالمداخيل لم يغب عن أشغال المجلس خصوصا عند دراسة الحساب الإداري و الميزانية 

 حيث ينصب النقاش دائما على أسباب عدم تحصيل الأكرية وبعض الرسوم.

موال كما أن استراتيجية المجلس تقوم على استقطاب استثمارات وتمويل مشاريع عن طريق اتفاقيات الشراكة والأ

المحولة من طرف الدولة عبر البحث عن استثمارات ذات مردودية دائمة للميزانية من خلال خلق منطقة صناعية 

 وبناء مجمع المركز التجاري وإحداث تجزئة جماعية مما سيساهم في الرفع من مداخيل الجماعة.

 تـــقـادم ديــون جــبـائــيـة  •

ين القابض الجماعي والآمر بالصرف حيث يتجلى  ذلك في عدم استقبال يتبين فعلا أن هناك صعوبة في التنسيق  ب

القباضة لأوامر الدخل إلا إذا كانت مرفقة نقدا، وبالرغم من هذا فإن شساعة المداخيل تقوم بمجهودات لتحصيل 

 مداخيل الجماعة بما لديها من اختصاص.

 صيل عائدات الجماعةغياب التنسيق بين القابض الجماعي والآمر بالصرف للرفع من تح •

يرتبط هذا الموضوع بمدى قابلية مصالح القباضة لتحمل وتتبع ديون الجماعة حيث يتم إصدار أوامر بالدخل من 

 طرف الأمر بالصرف ويبقى على القباضة القيام بالإجراءات المتعلقة بالتحصيل الجبري.

 تلكات العقاريةعدم القيام بأي تتبع للديون غير المحصلة المتعلقة بأكرية المم •

إن جوهر هذا المشكل هو فقهي قانوني قائم بين الجماعات الترابية على المستوى الوطني وكذا القباضات التابعة 

لوزارة المالية حيث تعتبر هذه الأخيرة  الديون التعاقدية مثل الأكرية هي ديون لا يتم متابعتها واستخلاصها بمسطرة 

ما نتج عنه تراكم ديون ليس لها اسم ولا صفة قانونية بل أصبحت تنعت بالديون مدونة تحصيل الديون العمومية، م

 غير المتحمل بها تبقى قابعة لدى الآمر بالصرف.

كما أن هذه الجماعة سلكت مسطرة التحصيل الجبري لاستخلاص منتوج الأكرية السكنية والتجارية والمهنية عبر 

أوامر قضائية بالإفراغ والأداء في حق المتخلفين عن أداء ما بذمتهم   إحالة الملفات على القضاء الشامل لاستصدار

 ( دعوى قضائية. 100من ديون الأكرية السكنية والتجارية والمهنية، حيث بلغت حتى اليوم أكثر من مائة )

 عدم تفعيل الدور الرقابي للآمر بالصرف والقابض الجماعي على شساعة المداخيل.  •

عبر إجراء المراقبة على شساعة المداخيل من طرف الآمر بالصرف كما تم التفويض  تم الأخذ بهذه الملاحظة

 لمدير المصالح الجماعية  كآمر بالصرف منتدب مما يسهل المراقبة المطلوبة.

أما بخصوص مراقبة القابض الجماعي فإنها تتم على رأس كل ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في 

 هذا الشأن.

 المداخيل المتأتية من استغلال ممتلكات وبعض المرافق الجماعية  .2

 عــــــدم تحصيــــل واجبــــــات الـــكـــــراء  •

حول الملاحظة المتعلقة بعدم أداء بعض أعضاء المجلس وكذا الموظفين الجماعيين للوجيبة الكرائية نود إثارة 

قواعد القانون الخاص وهم تحت طائلة القانون المتعلق بالأكرية  الانتباه أن كل هؤلاء متعاقدين مع الجماعة طبقا ل

حيث لديهم حقوق وعليهم واجبات وفي حالة الإخلال بهذه الأخيرة فإن القانون يطبق في حقهم على غرار سائر 

 قانون. المتعاقدين الآخرين. كما أن مسطرة الاقتطاع من الأجر أو التعويضات في حالة وجودها سيتم تفعيلها طبقا لل

 تفويت مبالغ مالية على الجماعة إثر إبرام عقود جديدة بعد تغيير المكتري. •
حول تفويت مبالغ مالية على الجماعة جراء إبرام عقد جديد يتبين بعد فحص الحالتين المذكورتين أن تغيير المكتري 

 من طرف المكتري الجديد.تم قبل دخول مقتضيات دفتر التحملات حيز التنفيذ الذي يلزم بأداء مبلغ جزافي 

 إقصاء غير قانوني لمتنافس في إيجار السوق الأسبوعي. •

 حول هذا الموضوع يجب الإشارة أن الصفقة المعنية قد حازت على مصادقة سلطات الوصاية آنذاك. 
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 تدبيــر فــرض واستخــلاص بعض الرســـوم :   .3

 الأراضي الحضرية غير المبنيةغياب تام لعملية إحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على  •

بخصوص هذه الملاحظة، فإن الجماعة تعتمد على إقرارات الملزمين بدل عملية الإحصاء التي تعرف بعض 

الصعوبات المتجلية في معرفة كل ملاكي العقارات ومساحتها لاعتبارات نقص الموارد البشرية ونوعيتها التي 

 يجب أن تكون متفرغة لعملية الإحصاء.

 مباشرة الجماعة لإجراءات التحصيل المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيةعدم  •

رغم مضمون هذه الملاحظة فإن هذه الجماعة تحرص كل الحرص على استخلاص الرسم المعني بكل ما لديها 

 من إمكانات مادية وبشرية.

 راتهم دون أداء الرسم المستحق عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص اتجاه الملزمين الذين وضعوا إقرا •

وحول هذه الملاحظة نود الإفادة بأن الجماعة تطبق القواعد القانونية المتعلقة بالإعفاء المؤقت للملزمين بأداء الرسم 

المعني في المقابل تقتصر على استخلاص الغرامات الناتجة عن عدم وضع الإقرارات داخل الآجال المطلوبة قانونا 

 ص المعفيين مؤقتا من هذا الرسم.بالنسبة للأشخا

 عدم قيام مصالح الجماعة بتتبع الإعفاءات المؤقتة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية •

فعلاقة بهذه الملاحظة، نود الإشارة أن المصالح الجماعية تقوم بتتبع الإعفاء على الرسم على الأراضي الحضرية 

تكون موضوع رخصة تجزئة أو بناء، وكذا تلك التي حصلت على رخص السكن غير المبنية خصوصا تلك التي 

المحدد لنظام  30.89من القانون  90أو المطابقة آخذا بعين الاعتبار سريان القوانين الجبائية خصوصا المادة 

علق بالجبايات المت  47.06من القانون رقم    42الضرائب المستحقة للجماعات المحلية المعمول به سابقا وكذا المادة  

 ( سنوات للاستفادة من الإعفاء. 03المحلية والمطبق حاليا والذي أضيفت به مقتضيات تحديد الفترة في ثلاثة )

 عدم تطبيق الجزاءات القانونية على التأخر في وضع الإقرار بتفويت بعض القطع الأرضية. •

الحالات وتصحيحها طبقا للقوانين المعمول وحول هذه الملاحظة، ستحرص الجماعة مستقبلا على تدارك مثل هذه  

 بها.

عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محالات بيع  •

 المشروبات

اعتبارا لهذه الملاحظة نؤكد على النقص الحاصل في الموارد البشرية كما ونوعا كما ستعمل مصالح الجماعة 

 ومراسلتهم في هذا الشأن. بمراجعة الملزمين

 عدم حرص الجماعة على إلزام مستغلي الملك الجماعي العام بالحصول على رخصة الاستغلال. •

وبخصوص هذه الملاحظة نود تبيان أن تصنيف أملاك جماعة واد امليل لازال في طور التمييز فيما بين الملك 

 وكذا  بين الملك العام الجماعي والملك العام للدولة.         العام والملك الخاص وكذا بين الملك الجماعي وملك الخواص

إن هذه الوضعية الغامضة تجعل عملية التنظيم والمراقبة صعبة بل وحتى الضبط وتحرير محاضر مخالفات في  

 هذا الشأن يبقى تكييفها القانوني في إطار المتابعات ناقصا. 

 1918لات لا تعود مراقبتها للجماعة رغم الاشارة لظهير أما بالنسبة للتجاوزات المفترضة في شأن الاحتلا

حيث أن الميثاق الجماعي أو التنظيم الجماعي الحالي حدد اختصاص الجماعة  1997والتعديل المدخل عليه سنة 

ة في الترخيص  واتخاذ التدابير اللازمة لتدبير هذا الاحتلال غير أن موضوع المراقبة فهو يعود إلى السلطة الإداري

 من القانون التنظيمي  المتعلق بالجماعات. 110حسب المادة 

خولت لعون جماعي غير أن التنظيم الجماعي خولها إلى السلطة   1997وعليه، فإن صلاحية المراقبة حسب ظهير  

 واللاحق يلغي السابق.

لأغراض عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لإلزام مستغلي الأملاك الجماعية العامة مؤقتا  •

 تجارية أو صناعية أو مهنية باحترام المساحة المرخصة لذلك. 

من القانون  33حسب هذه الملاحظة، وبعد استقرائها والعودة إلى القوانين المنظمة لها فإنها تصنف ضمن الباب 

وجد المتعلق بالجبايات وهذا الصنف الخاص بالاحتلال لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فهو لا ي  89-30

 بنفوذ تراب الجماعة قطعا.

من القانون السالف الذكر فإن الأمر يدخل ضمن احتلال الأملاك  34أما إذا كان المقصود هو منطوق الباب 

الجماعية بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية حيث تبقى معالجة هذا الموضوع في إطار المراقبة اليومية 

 لتنظيمي المتعلق بالجماعات.  من القانون ا 110المفروض أن تقوم بها الجهة المختصة طبقا للمادة 
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 بعــض النفقـــات تدبيـــر .ثـــانيـــا

 تقييم المراقبة الداخلية لنفقات التسيير  .1

 ضعف مساطر المراقبة الداخلية لتدبير المخزن الجماعي •

الغرض   عملا بالملاحظة المشار إليها أعلاه، وفي إطار الهيكلة الجديدة لإدارة الجماعة تم تعيين موظف رسمي لهذا

 للإيفاء بالمطلوب ضمن الملاحظات المسطرة حول تدبير المستودع الجماعي.

 عدم وضع مساطر المراقبة الداخلية لتدبير الأسطول الجماعي •

عملا بالملاحظة المشار إليها أعلاه، فقد تم تكليف موظف رسمي يعنى بمسك سجل للكميات المستلمة من الوقود 

 Carnet)على حدة، كما تم العمل بجدادات خاصة لاستهلاك اليومي عن طريق دفتر  والزيوت والمستعملة لكل آلية  

de Bord).وكذا لتدبير قطع الغيار والإطارات المطاطية ونوعية الصيانة الاعتيادية ، 

وحول عمليات التسلم الفعلي للمحروقات والزيوت فإن مصالح الجماعة تدبر عن طريق محاضر التسلم بالنسبة 

 بواسطة سند التسلم بالنسبة لسندات الطلب.للصفقات و

 تحميل الميزانية الجماعية نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها القانونية •

وبخصوص هذه الملاحظة ، فإن الجماعة تتكفل بإنارة الدرج للعمارات الجماعية وذلك بسبب غياب وداديات سكنية  

ة وحفاظا على سكينة وسلامة السكان من الإجرام لأن المكترون لا يهتمون بالشؤون العامة للفضاءات المشترك

 الذي قد يسببه بعض المتسكعين والذين يتخذونه ملجأ ليليا.

 عجز عن إثبات حقيقة نفقات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية والمهرجان المحلي للفروسية  •

عداد محاضر خاصة بها إن موضوع هذه الملاحظة هو عمل ذو بعد ثقافي ووطني وتتبع هذه النفقات يصعب إ

من المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية  67نظرا لتعدد المستفيدين من هذه الخدمة ونوعيتهم. علما أن المادة 

والجماعات المحلية تخول الحق بإثبات هذه الخدمات بواسطة تصريح عون مختص الأمر الذي هو عليه بالفواتير 

 المعنية.

محتوى الوجبات المقدمة فإنه يصعب ذلك نظرا لتنوع المستفيدين من هذه الوجبات  أما فيما يخص التحديد بدقة ل

كما أن تنوع الوجبات يختلف حسب أوقات التغذية، وبالنسبة لتفاوت كمياتها من سنة لأخرى فإن ذلك يعود لطبيعة 

 المناسبة والى الظروف المناخية التي تصادف الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

 أشغال بواسطة آليات مكراة في غياب نظام مراقبة داخلية لتتبع تنفيذ الأشغالانجاز  •

 وحول هذه الملاحظة نفيد أن جميع الأشغال التي كانت موضوع كراء الآليات هي نوعين:

نوع ذو طبيعة طارئة واستعجالية حيث تتدخل الجماعة لدرء الخطر خصوصا  عند تسريح مجاري   -

 ة بالمدينة أو في إعادة إصلاح بعض المقاطع لقنوات الصرف الصحي.الوديان والشعاب المتواجد

نوع ثاني ذو طبيعة عادية لأشغال الجماعة ومعروفة مسبقا ومنتظمة ونخص بالذكر تسوية أرضية  -

 السوق الأسبوعي.

 عدم تحديد معايير استحقاق الدعم الممنوح للجمعيات •

خلال عرض طلبات الجمعيات على اللجان الدائمة بقصد الاستشارة حول هذه الملاحظة، فإن هذه العملية تتم من 

 وترفع المشروع إلى المجلس الجماعة بغرض اتخاذ مقرر في هذا الشأن.

تم إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات  تحدد أوجه وأهداف  2003/07وعملا بمنشور السيد وزير الأول رقم 

 بع استعمال الدعم الممنوح. مراقبة وتتاستعمال أموال عمومية تمكن من 

 مشروعية صفقتي مجمع المركز التجاري مراقبة  .2

 عدم تضمين الأوامر بالخدمة لتـأجيل الأشغال التعليلات اللازمة •

 وحول هذه الملاحظة، نؤكد أنه كانت هناك أسباب موضوعية وقاهرة ومعللة تستوجب توقف الأشغال نذكر منها :

 التي تأخر انجازها،  مراقبة تصاميم الخرسانة المسلحة -

من اجل تحويل مجرى قناة ضخ المياه الصالحة للشرب بحيث كان هذا التحويل  01ملحق رقم  -

 حيث تطلبت وقتا،  ONEPموضوع دراسة من 

توقف الأشغال خصوصا تلك المتعلقة بتكسية الجدران والأرضية بسبب ضرورة انجاز الدراسة  -

 والهاتف وشبكة الصـــرف الصحي،التقنية المتعلقة بشبكة الماء والكهرباء 

 المتعلق بتزيين الواجهات الرئيسية لمجمع المركز التجاري، 02ملحق رقم  -
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 فترات تساقطات الأمطار طيلة مدة انجاز المشروع . -

 اختلالات بخصوص انجاز بعض الأشغال •

وبخصوص هذه الملاحظة، فإن التغييرات التي طرأت في أشغال المشروع على غرار كمية الأشغال المحددة فقد   

 تمت عبر أشطر وحسب الأولويات وأن بقيت الأشغال ستتم خلال الشطر الثاني من المشروع.

وص التنظيمية المعمول بها، أما بالنسبة للأشغال الإضافية فقد تمت طبقا للشروط والمقتضيات القانونية والنص   

 2، والثاني يهم ملحق رقم 9,97%كما أنها تمت على شكلين مختلفين: فالأول يهم الزيادة في حجم الأشغال بنسبة 

خضع لتأشيرة على الالتزام بالنفقة من طرف القابض الجماعي قبل الإصدار الأمر   07/2011لنفس الصفقة رقم وأ/

 بالخدمة للشروع في إنجازه. 

 ليه، نود أن نبين عدم خلط في الزيادة في الأشغال مع الأعمال الإضافية.وع

 إبرام عقد ملحق لتسوية أشغال إضافية •

تم إبرام هذا العقد الملحق لانجاز أشغال إضافية كانت ضرورية لإضفاء جمالية خاصة على المشروع كما أن هذه 

 دقة سلطات الوصاية آنذاك.الأشغال أنجزت بعد الحصول على تأشيرة الالتزام بها ومصا

 03/2016عدم القيام بالدراسة التقنية للمشروع المنجز بواسطة الصفقة رقم وأ/ •

وحول هذه الملاحظة نؤكد أن دراسة التهيئة الخارجية لمشروع مجمع المركز التجاري قد تمت ضمن الدراسة 

حظة المقدمة من طرف سلطات الوصاية الأصلية للهندسة المعمارية كما أن هناك دراسة تقنية أنجزت بعد الملا

 آنذاك والمتعلقة بمشروع الصفقة الأول الذي لم يحظ بالمصادقة.

 تدبير مجال التعميــــر .ثالثا 
 التسلم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئة دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي من الرسم المستحق  •

ذلك و  47.06من القانون رقم    156-155-153اعتبارا لهذه الملاحظة فإن هذه الجماعة ستعمل على تطبيق المواد  

ما نؤكد على النقص في المساطر المقررة في هذا الشأن. كفرض هذا الرسم تبعا للإجراءات و بتصحيح أساس

 العنصر البشري المؤهل  لتتبع مثل هذه العمليات.

 عدم إلزام أصحاب التجزئات بالحصول على رخص جديدة للقيام بأشغال التجزيء •

وعلاقة بالملاحظة المشار إليها أعلاه، فنود إثارة الانتباه أنه لا يوجد بالقانون المتعلق بالتجزئات ما يفيد تجديد 

التي تفيد إسقاط الأذون بعد مرور الآجال القانونية وليس تجديدها مما يعني تأسيس  ومنه    11الرخص باستثناء المادة  

 ال الترخيصات.ملف جديد وسلك المساطر المعمول بها في مج

أصحاب التجزئة  لدىكما أن القوانين المعمول بها في هذا المجال لم تحدد أي إجراء أو مسطرة خاصة للتدخل  

وم ضبط المجزئ الذي يقتبقى لهذه الجماعة هي المراقبة وإلزامهم بوضع ملف من جديد بل الصلاحيات التي و

 ز هذه الأخيرة. المدة المحددة لانجابأشغال التجهيز خارج الآجال و

أما فيما تبقى من اختصاص للجماعة في هذا الأمر فهو يخص رفع الإعفاء الكلي المؤقت على صاحب التجزئة   

 بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

 منــح رخــص إصــلاح المبانــي عــوض رخــص البنــــاء   •

يد أو فان تحد  12.90مــــن القانون  40مشار إليه بالمادة وبخصوص هذه الملاحظة، وفي غياب نص تنظيمي ال

تحديد طبيعة الأشغال المنجزة بواسطتها سيكون من باب الاجتهاد و الاختلاف وضع تعريف لرخصة الإصلاح و

 في هذا المفهوم.

ن من القانو  155مادة  المذكورة أعلاه أو بال  40وبالنسبة لهذه الجماعة فإنها قد توخت التعاريف الواردة سواء بالمادة  

المتعلق  47.06من القانون رقم  50كذلك المادة المتعلق بالجبايات والذي كان معمول به سابقا و 30.89رقم 

ائل لكي لا نكون سببا في إدخال الكثير من الغموض على هذا الموضوع فإننا نتسمول به حاليا، وبالجبايات المع

 كذلك الفرق بين الإصلاحات الكبرى و الصغرى.يم وعن الفرق بين رخصة الإصلاح ورخصة الترم

أما مسألة تفويت مبالغ مهمة عن ميزانية الجماعة فإن عملية التسييج بالأسوار لا تثمر أي مدخول لكون احتساب 

 الرسم على عملية البناء يحتسب على أساس المساحة المغطاة بالمتر مربع . 

اد القيام بها هي عمليات بسيطة ولا تمس الأسس لثبات فإن العمليات المرأما بالنسبة لعدم تقديم شهادة التحمل أو ا

 الدعامات.و

 وفي الأخير فان مصالح الجماعة تسهر على احترام حقوق الغير وذلك باحترام الشوارع و الطرق.
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 التناقض بين رخص  السكن الممنوحة  و رأي لجنة المعاينة •

تقع من حين لآخر بعض الأخطاء غير المقصودة ليس لها أي وقع أو أثر اعتبارا لقلة الموارد البشرية كما ونوعا 

 على المال العام.
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 "بني فراسن" جماعة

 )إقليم تازة(
 

تقع ضمن النفوذ ، حيث 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834أحدثت جماعة بني فراسن بموجب المرسوم رقم 

نسمة حسب  23.429كيلومتر مربع، كما يبلغ عدد سكانها حوالي  230تازة، وتبلغ مساحتها حوالي الترابي لإقليم 

  .2014العام للسكان والسكنى لسنة الإحصاء 

 تجهيزال نفقات مليون درهم، فيما بلغت 6,79ما يعادل  2017لسنة  الجماعةبرسم ميزانية تسيير البلغت نفقات وقد 

مليون   10,28  التسيير عن نفس السنة ما يعادل  مداخيل  اهزتسنة، في حين ننفس البرسم  مليون درهم    4,57ما يناهز  

 درهم.

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات ملاحظات 

برسم   فراسن  بني  جماعةبخصوص    مكناس-لجهة فاس للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي التسيير مراقبة أسفرت

 همت ،وتوجيه عدد من التوصيات الملاحظات من مجموعة تسجيل عن 2017و 2012الممتدة بين سنتي  الفترة

 :ينالتاليورين المحأبرزها 

 النفقاتتدبير  أولا.
شابت التنفيذ المباشر  التي وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص ،لجماعةلمن خلال تقييم التدبير الإداري  ،تبين

لأشغال فتح وإصلاح المسالك وتدبير النفقات بواسطة سندات الطلب والصفقات وكذا تدبير مصاريف الهاتف النقال،  

 بحيث يمكن تلخيص أهمها كالتالي: 

 المسالك  إصلاحل المتعلقة بفتح والتنفيذ المباشر للأشغا .1

 ع هذه عدم إخضاغياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد اللازمة لمختلف الأشغال المنجزة ونوعيتها و

 الأشغال لبرمجة مسبقة

وذلك بالاعتماد على  ،بإنجاز الأشغال بطريقة مباشرة ،الجماعةبتراب المسالك  إصلاحفتح و بشأن ،تقوم الجماعة

واللجوء عند الاقتضاء إلى كراء الآليات والاستعانة بأعوان عرضيين. وقد لوحظ بهذا  ،لجماعةلتابعة لا الآليات

 الخصوص ما يلي: 

واكتفاء  . 2017و 2016و 2015و 2012عدم إخضاع الأشغال للبرمجة المسبقة، بخصوص سنوات  -

قات الإجمالية التوقعية ، بتحديد النف2014و 2013سنتي برسم البرنامجين المنجزين  في شأن الجماعة

 بخصوص استهلاك الوقود وكراء الآليات وبناء المنشآت الفنية؛

 القبلية للأشغال التي تم إنجازها بطريقة مباشرة. التقنية عدم القيام بإنجاز الدراسات -

  المسالك في إصلاحالمستعملة  الموادضعف جودة 

وقد  ها، يوجد بمركزله مختلف الدواوير على مقلع غير مرخص بالمسالك المتواجدة  إصلاحتعتمد الجماعة من أجل 

بصفة متكررة،   إصلاحهان بعض المسالك تم  ألوحظ  كما  يهدد المقبرة المجاورة بالانهيار.  منه  استخراج المواد  تبين أن  

عدم توفر وة على ذلك، فقد لوحظ  . علاجودة الأشغال المنجزة  بالتاليو  ،المواد المستعملة  ةلى ضعف جود عمما يحيل  

 .المسالك إصلاحالجماعة على أي دراسة بخصوص جودة المواد المستخرجة من المقلع والمستعملة في 

  للأشغال المنجزة بخصوص كل مسلكبالوثائق المثبتة عجز الجماعة عن الإدلاء 

لم ، في حين 2016و 2014و 2013و 2012الجماعة بإنجاز محضر إجمالي للأشغال المنجزة خلال سنوات  اكتفت

الآليات المستعملة والأشغال بخصوص كل مسلك على حدة، مع تبيان تاريخ ومدة الإنجاز هذه بتقييم دقيق لتكلفة  تقم 

 به.ومحاضر الأشغال المتعلقة  مسلكنجاز كل لإ سخرتوالنفقات المتعلقة بها والموارد البشرية التي 

 :بما يلي  للحسابات الجهوي المجلس يوصي ، سبق  ما على تأسيساو

عن طريق التنفيذ المباشر، مع الحرص على   فتح وإصلاح المسالك شغالالإعداد القبلي الجيد لأ -

 ؛هذه الأشغال لبرمجة مسبقةإخضاع 

لمنجزة عن طريق التنفيذ المباشر بخصوص فتح ثبات اللازمة للأشغال االإ  وثائق الحرص على توفير   -

 وإصلاح المسالك.
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 تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب   .2

 على الملاحظات التالية: ،بهذا الخصوص ،وقف المجلس الجهوي للحسابات

 على مستوى إعداد وإسناد الطلبيات .أ

يتم إسنادها لمقاولين بعينهم دون توثيق تبين من خلال فحص مسطرة الطلبيات )استشارة الموردين( أنه غالبا ما 

 عمليات المنافسة عن طريق إنجاز محاضر. وتم الوقوف بهذا الخصوص على الملاحظات التالية:

  والشفافيةالمنافسة  ادئبمب إخلال  

 ا. كمنوع التوريدات أو الأشغال المراد القيام بها بصرف النظر عن ، باستشارة نفس الموردينالجماعة قياملوحظ 

إلى  2012من خلال فحص سندات الطلب المنجزة من قبل الجماعة بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يناير  ،لوحظ

في معظم الحالات، دون الأخذ بعين  ،وحيد  ، لجوء الجماعة من أجل تلبية حاجياتها إلى مورد 2017شتنبر  21غاية 

ول على توريدات وخدمات ذات جودة محدودة الاعتبار تخصص هذا المورد، مما يطرح عدة مخاطر أهمها الحص

 2015خلال سنة  "ش.ل."لشركة سند  43سند طلب من أصل  18مرتفعة. وكمثال على ذلك، فقد تم إسناد  نةوبأثم

سند  51سند طلب من أصل  27، فقد تم إسناد 2016. أما خلال سنة من مجموع سندات الطلب( %42 حوالي أي)

 من مجموع سندات الطلب(. %53 ما يناهز )أي "ك."لشركة 

 بعض إنجاز من أصحاب المشاريع تمكنومرنة،  سهلة تنظيمية وسيلة يشكل الطلب سندات إلى اللجوء كانإذا 

المنافسة والمساواة تغييب  عدمعليهم والحالة هذه، يتعين  هفإن ؛الصفقات إبرام مساطر بشكليات التقيد  دون الأعمال

  لوحظ في نفس السياق قيام  .العمل بها الجاري التنظيمية النصوص في الواردة في الوصول إلى الطلبيات العمومية

يخالف مقتضيات المادة  مام، "ك. أ."(و "."كشركتي ) شركتين ممثلتين بنفس الشخصباستشارة  أحياناالجماعة 

 .سالف الذكر 2.12.349 من المرسوم رقم 36

 معظم سندات الطلب  من واحد   مقاولستفادة ا 

إلى  2016من خلال فحص سندات الطلب المنجزة من قبل الجماعة بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يناير  ،لوحظ

خلال  ،ندات الطلب، حيث قام الآمر بالصرفاستأثرتا بمعظم س "ك." و"ك.أ."شركتي أن ، 2017شتنبر  21غاية 

التي تم إنجازها   من حيث مجموع النفقات  %55و  %44  ،على التوالي  ،هاتين الشركتين  بإسناد   ،2017و  2016  سنتي

في ملكية  أن هاتين الشركتينصادرة. علما من حيث عدد سندات الطلب ال %58و %57و ،بواسطة سندات الطلب

 .نفس الشخص

والتي تقوم بإعداد طلبات   2016يناير  05تم توظيفها بتاريخ التي أن الموظفة بمصلحة المحاسبة  بالذكر،وجدير 

 مالك الشركتين سالفتي الذكر والممثل القانوني لهما.لأخت إلا هي ما الاستشارة وتوجيهها للموردين، 

 2016خلال سنتي    "ك."  ةشركإسنادها إلى    تبين من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بسندات الطلب التي تمكما  

ة تعمل فقط مع جماعة بني في أرقام الفواتير المضمنة بالملفات، مما يدل على أن الشرك ، أن هناك تسلسلا2017و

تم إسناد الصفقة إليها   والتي،  10/2015" هي نائلة الصفقة رقم  ك.، وكما سبقت الإشارة إليه، أن شركة "علما  .فراسن

الأشغال موضوع الصفقة  فضلا عن أن ،مراجع تقنية تفيد إنجاز أشغال لفائدة الغيرعدم توفرها على من رغم على ال

 .2017أكتوبر  05 حتى حدود متوقفة 

 على مستوى تنفيذ الطلبيات .ب

 سجل بهذا الخصوص ما يلي: 

  بالإشهاد على الخدمة المنجزة دون معاينة التوريدات والأشغال قيام موظف بمصلحة المحاسبة والمالية

 والخدمات المنجزة 

تبين للمجلس الجهوي للحسابات قيام موظف بمصلحة المحاسبة والمالية بالإشهاد على الخدمة المنجزة موضوع سندات 

ت والأشغال المنجزة من طرف الطلب دون التأكد من حقيقتها، خصوصا فيما يتعلق بالتوريدات والخدمات وكراء الآليا

الأعوان العرضيين، مما ينعكس على صدقية الأشغال والخدمات المنجزة، فضلا عن كونه يخالف مقتضيات المادة 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  2010يناير  03الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  67

أنه كان يقوم بالإشهاد على إنجاز الخدمة دون ب  2017شتنبر    28بتاريخ    الموظف سالف الذكر  أقرحيث  ومجموعاتها.  

)مثلا الخدمات والتوريدات موضوع سندي الطلب   التي تم القيام بهابالتوريدات والخدمات والأشغال  أن يكون لديه علم  

 لأمر.تثل لكان يمف، وصرح أيضا أنه كان يطُلب منه الإشهاد على إنجاز الخدمة (13/2017و  08/2017رقم 

  عدم مسك محاسبة المواد من طرف المصالح الجماعية 

المصالح الجماعية سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو  عدم مسك ةمن خلال المعاين ،تبين

و جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى أ ،المسلمة
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 2010  يناير  03في   الصادر  2.09.441  من المرسوم رقم  113و  112و  111وذلك خلافا لمقتضيات المواد    ،لمخزنا

 للجماعات المحلية ومجموعاتها. العمومية للمحاسبة نظام بسن

  في غياب تسلم التوريدات المتعلقة به 13/2017أداء مبلغ سند الطلب رقم 

بمبلغ إجمالي بلغ  13/2017بواسطة سند الطلب رقم  حاوية( 76)  النفاياتقامت الجماعة باقتناء حاويات لجمع 

من خلال  ،تبينغير أنه . 2017أبريل  03بتاريخ  63، وتم الأمر بأدائها بواسطة الحوالة رقم درهم 98.952,00

ة بمركز الجماعة، علما غياب الحاويات التي تم اقتناؤها بالأحياء المتواجد   ،2017أكتوبر    05المعاينة الميدانية بتاريخ  

أقر المكلف بالمستودع كما  .الحاويات ذهلا يتم تزويد الدواوير التابعة للجماعة به ،حسب المكلف بالمستودعوب ،أنه

 . ، على أنه يجهل عدد الحاويات المتوصل بها بمقر الجماعة قبل توزيعها2017أكتوبر  05بتاريخ 

 :بما يلي للحسابات الجهوي المجلس يوصي ، سبق  ما على تأسيساو

الحرص على التطبيق السليم لمبدئي المنافسة والشفافية في استشارة الموردين وإسناد سندات الطلب   -

عبر تنويع الموردين الذين تتم استشارتهم، ضمانا للحصول على توريدات وخدمات ذات جودة أحسن 

 وبثمن أقل؛

الخدمات والأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب الحرص على التوثيق السليم لاستلام التوريدات و -

 طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.مسك محاسبة المواد و

 تدبير النفقات بواسطة الصفقات  .3

بناء القناطر وتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب   ،خصوصا المنجزة، الصفقات همت

الصفقات،  المتعلقة بتلك  ملفات  المن خلال فحص    هذا الصدد، وقف المجلس الجهوي للحسابات،  وفي  بواسطة نافورات.

 ما يلي: على 

  إعطاء الأمر ببداية الأشغال فيتأخر 

رقم  لوحظ من خلال فحص الملفات المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية )الصفقتين 

 09/2015و 08/2015ناء قناطر على أودية بدواوير تابعة للجماعة )الصفقات رقم ( وبب02/2014و 02/2012

، والتي  في تنفيذها وتاريخ البدايةإسناد الصفقة تاريخ طول المدة الزمنية الفاصلة بين  ،(08/2016و 10/2015و

تحرر  على إمكانية ، زيادة يؤدي، وهو ما تجاوزت في بعض الأحيان تسعة أشهر )كما هو مبين في الجدول أسفله(

 المبرمجة، التأخر في إنجاز المشاريع، إلى استرجاعه لضمانه المؤقتونائل الصفقة من التزاماته تجاه الجماعة 

 على حياة الساكنة.وتبعات ذلك 

 المتعلقة بها  المدة الفاصلة بين تاريخ إسناد الصفقة وتاريخ بداية الأشغال

رقم  

 الصفقة 

 تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة 

تاريخ  

المصادقة على 

 الصفقة 

تاريخ إنجاز  

الإشعار  

الموجه لنائل  

الصفقة  

بخصوص  

المصادقة 

 عليها

تاريخ توصل  

نائل الصفقة  

بالإشعار 

بالمصادقة 

 عليها

مدة 

إنجاز  

 الأشغال

تاريخ بداية  

 الأشغال

المدة 

الفاصلة  

بين  

تاريخ  

إسناد 

الصفقة  

وتاريخ  

بداية  

 شغالالأ

 الجلسة الثانية الجلسة الأولى

 11/01/2013 أشهر 6 10/01/2013 27/12/2012 10/05/2012 -------- 30/03/2012 02/2012
أشهر   09

 أيام  10و

 16/10/2014 أشهر 6 22/05/2014 16/05/2014 07/05/2014 ------- 24/01/2014 02/2014
أشهر   08

 يوما  23و

 22/04/2016 أشهر 6 01/02/2016 14/01/2016 28/12/2015 03/12/2015 25/11/2015 08/2015
أشهر   05

 يوما  26و

 23/04/2016 أشهر 6 14/01/2016 14/01/2016 28/12/2015 07/12/2015 27/11/2015 09/2015
أشهر   05

 يوما  25و

 أشهر 06 28/05/2016 أشهر 6 04/02/2016 14/01/2016 28/12/2015 07/12/2015 27/11/2015 10/2015

 01/07/2017 أشهر 6 01/03/2017 25/11/2016 22/11/2016 12/10/2016 21/09/2016 08/2016
أشهر   09

 أيام  10و
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 الزمنية أن المدة ،08/2016و 10/2015و 09/2015و 08/2015و 02/2014 مارقأ بالنسبة للصفقات ،كما لوحظ

مما يخالف  ،يوما 60شغال تفوق أجل تبليغ المصادقة على الصفقة وتاريخ تسليم الأمر ببداية الأ تاريخ الفاصلة بين

ل وجود احتميؤدي إلى امن دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، و 36مقتضيات المادة 

مخاطر كمطالبة الشركة نائلة الصفقة بتعويضات نتيجة الضرر الذي لحق بها بسبب التأخر في إصدار الأمر ببداية 

 (.2007ماي  08بتاريخ  319/07الأشغال من طرف الجماعة )رأي لجنة الصفقات رقم 

 غير مبررة أوامر بالتوقف إصدار  

درهم، التي حددت مدة   373.974,00المتعلقة ببناء المجزرة الجماعية بمبلغ قدره    02/2011بخصوص الصفقة رقم  

يوما، وذلك بعد إصدار أمرين بالتوقف غير مبررين  223إنجازها في خمسة أشهر، بلغت مدة التوقف غير المبررة 

ذلك إلى وقة بالصفقة بإيقاف الأشغال المتعل الأول تم إصدار الأمر حيث .2012ماي  29و 2011نونبر  25بتاريخ 

يجب أن يتم قبل إصدار الأمر  ، والذي كانغاية خروج اللجنة التقنية إلى عين المكان من أجل تحديد موقع المشروع

يوما. كما تم إصدار الأمر الثاني بالتوقف بدعوى سوء  77، أي أن مدة التوقف غير المبررة بلغت ببدء الأشغال

، حيث أمر بموجبه المقاول باستئناف  19/10/2012مر باستئناف الأشغال إلا بتاريخ  ولم يتم إصدار الأ  الأحوال الجوية

 يوما. 146، أي أن مدة التوقف غير المبررة بلغت 22/10/2012الأشغال ابتداء من تاريخ 

بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية المتعلقة  02/2012بخصوص الصفقة رقم ولوحظ 

التي حددت مدة إنجازها في ستة أشهر، أنه تم إصدار أمر بإيقاف ، ودرهم 640.920,00 يعادل جماعة بمبلغبال

، ولم يتم إصدار الأمر باستئناف  10/05/2013ابتداء من تاريخ    بدعوى سوء الأحوال الجوية  الأشغال المتعلقة بالصفقة

، أي 20/05/2015باستئناف الأشغال ابتداء من تاريخ  ، حيث أمر بموجبه المقاول  19/05/2015الأشغال إلا بتاريخ  

 أن مدة التوقف غير المبررة بلغت سنتين وعشرة أيام.

المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور السكنية بالجماعة   02/2014بخصوص الصفقة رقم  أما  

بإيقاف   غير مبرر  تم إصدار أمر، ي ستة أشهروالتي حددت مدة إنجازها ف ،درهم 1.367.904,00 يناهز  بمبلغ

 مدة التوقف غير المبررة تسعة أشهر وثمانية أيام. . وبالتالي بلغت الأشغال المتعلقة بالصفقة

 الأشغال المنجزة  التقني لتنفيذ تتبعخلل في ال 

 مختلف إنجاز مواكبة على ،بمعية مكتب الدراسات الموكول إليه تتبع الأشغالبالجماعة، المصلحة التقنية  عمللم ت

تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب بواسطة أو القناطر بناء بعض الصفقات المتعلقة ببخصوص  الأشغال

 ،الأحيان  بعض  في  ،لوحظ  حيثمطلوبة.  يتسنى التأكد من إنجاز الأشغال وفق المواصفات التقنية ال  لكيوذلك  ،  نافورات

  ى، خرأ  أحيان في ،، واقتصارها2014/ 06بالنسبة للصفقة رقم كما هو الحال  ،الورشب الأشغال غياب محاضر تتبع

 .10/2015و 09/2015و 08/2015كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم  ،على بداية الأشغال فقط

   تعثر في إنجاز بعض المشاريع 

، 2017أكتوبر  05المعاينة الميدانية بتاريخ وكذا من خلال  ،الصفقات المنجزة بعض  من خلال فحص ملفات لوحظ،

تجاوزت مدة توقف  بعد أنقناطر، بإنجاز  تينالمتعلق 10/2015و 08/2015الصفقتين إنجاز  في اتعثرأن هناك 

مع العلم أنه لم يتم إصدار   ،بالنسبة للصفقة الثانيةأشهر  10و بالنسبة للصفقة الأولى، شهرا  11الأشغال غير المبررة 

من  70لم تبادر الجماعة إلى تفعيل مقتضيات المادة  ،ذلكمن رغم على البخصوصهما، وبتوقيف الأشغال أي أمر 

أمر إعذار بواسطة  على توجيهالجماعة  لم تعمل دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. حيث 

، قبل أن تسلك إحدى الخيارات المتاحة بناء  ة اتجاههالوفاء بالتزاماته التعاقديل خلالهبالخدمة إلى نائل الصفقة تدعوه 

الجزاءات الناتجة عن الـتأخر في إنجاز المشروع فاقت السقف المحدد  المادة. كما تجدر الإشارة إلى أننفس على 

 الذكر. تيسالفللصفقتين بالنسبة 

 التي شارك في تنفيذها  شغالبين طبيعة وأهمية الأت تقنية مراجع على يتوفر لا لمتنافس صفقة إسناد 

 أفضل ثاني قدمت التي المقاولة أن ، 10/2015 رقم بالصفقة المتعلق الأظرفة فتح محضر فحص خلال من لوحظ،

 الممثل قبل من موقع غير الالتزام عقد  أن بدعوى والتقني، الإداري الملف تقييم مرحلة في إقصاؤها تم مالي عرض

 المحتوية  الأظرفة  فتح  مرحلة  في  يتم  الوثيقة  هذه  على  الاطلاع  أن  حين  في.  الشركة  طابع  يتضمن  ولا  للشركة  القانوني

 . الذكر سالفة والتقني الإداري الملف تقييم لمرحلة لاحقة مرحلة وهي المالي، العرض على

 مجلس رئيس ترأسها التي العروض، طلب لجنة أن الصفقة،نفس ب المتعلق الملف فحص  خلال من كذلك، واتضح

 بتاريخ قامت الجماعة، واوتقني المصالح ومدير والبرمجة المالية والشؤون الميزانية لجنة رئيس وبعضوية الجماعة

، التقنية بالمراجع إدلائها عدم رغم( 2015 يونيو 05 بتاريخ المحدثة." )ك" لشركة الصفقة بإسناد  2015 نونبر 27

الصادر   2.12.349  رقم  المرسوم  من  36و  25  المادتين  وكذا  ،الاستشارة  نظام  من  9  الفصل  مقتضيات  فالخوهو ما ي

 مراجع  على  تتوفر   لا  لشركة  الذكر  سالفة  الصفقة  إسناد   أن  ذلك  .العمومية  بالصفقات  المتعلقو  2013  مارس  20  بتاريخ

 على بناء والتقني الإداري الملف تقييم مرحلة في متنافس إقصاء وكذا ،شغالبعض الأ إنجازمساهمتها في  تفيد  تقنية

 .العمومية للطلبيات الولوج في والمساواة المنافسة بمبدأ انيمس المالي العرض تقييم مرحلة في دراستها تتم وثيقة
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 ، توخيا للفعالية والنجاعة في إبرام وتنفيذ الصفقات،للحسابات  الجهوي المجلس يوصي ، سبق  ما على تأسيساو

 :بما يلي

 ؛تي تقوم الجماعة بإبرامهاالأشغال المتعلقة بالصفقات ال انطلاق التأخر في إعطاء الأمر ب فاديت -

 بإيقاف الأشغال غير مبررة؛ إصدار أوامر تجنب  -

، مع الحرص على توثيق هذا التتبع الصفقات من طرف تقنيي الجماعة  في إطارلأشغال المنجزة  اتتبع   -

 الورش؛  محاضر تتبع عن طريق إنجاز 

 ها؛في الشروع تم التي المشاريع إنجاز في الحاصل التأخير تدارك على العمل -

 التي  الأشغال  وأهمية  طبيعة  تبين  تقنية  مراجع  علىمن المتنافسين    يتوفر  لا  نلم  الصفقات  إسناد  عدم -

 .تنفيذها في شارك

 الهاتف النقال مصاريف  .4

 المثبتة للاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما يلي: الوثائقلوحظ من خلال فحص 

 إضافيةالجماعة مصاريف ميزانية ل يتحم نتج عنه منح امتياز غير مبرر  

درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير   225.696,45بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما مجموعه 

 91.190,26، حيث بلغ ما قيمته  2016لى مستوى له خلال سنة  ، وبلغ الاستهلاك أع2017غشت    31  إلى غاية  2012

. درهم 1.267,00درهم وبمعدل استهلاك فردي شهري بقيمة  7.600,00درهم، أي بمعدل استهلاك شهري بقيمة 

خارج  نقالة    هواتف  الجماعة بتزويد المستفيدين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعي، بأجهزة  قياملوحظ  و

هذا فضلا عن . الأول ، والذي يتم حسب عقد الاشتراك كل سنتين ابتداء من تاريخ الاشتراكالاشتراكأوقات تجديد 

( يعملون بالجماعة، 3سلمت لسائقين )   ائد"،. ز7"أيفون  هواتف محمولة من نوع    4")  الأجهزة الممنوحةنوعية  ن  كو

، هاتف محمول واحد من ."6"سامسونغ س.من نوع  ، هاتفين . زائد"8"سامسونغ. س.هاتف محمول من نوع 1

الاقتصاد  بما لا يراعي ،الجماعةميزانية  كلفت ...(، يرة السياراتظسلم للمكلف بح"، 5"سامسونغ نوت. نوع 

)فضلا  صاريف إضافية، م2017غشت  31إلى  2012ن فاتح يناير مالفترة خلال  ،يوالنجاعة في الانفاق العموم

   .درهم 75.360,66بلغ مجموعها  عن استعمال النقط التي تمنحها شركة الاتصالات(

 الاقتصاد والنجاعة في الانفاق العمومي  أمبد  يوصي باحترام للحسابات الجهوي المجلس فإن،  سبق  ما على تأسيساو

 بخصوص مصاريف الهاتف النقال.

 تدبير حظيرة السيارات  ثالثا.
)إحداهما   تتكون حظيرة السيارات الجماعية من آلة حاملة )جرافة( وأربع شاحنات لنقل الرمال وشاحنتان صهريجيتان

إسعاف )إحداهما وضعت رهن إشارة  يوضعت رهن إشارة الجماعة من طرف المجلس الإقليمي لتازة( وسيارت

الجماعة من طرف وزارة الصحة( وسيارة لنقل الأموات وحافلتان للنقل المدرسي وسيارة ذات الدفع الرباعي وسيارة 

 ى الملاحظات التالية:، علبخصوص تدبير حظيرة السيارات ،تم الوقوف. وقد خفيفة

 الوقودب المصاريف المتعلقة •

درهم خلال الفترة الممتدة من  5.337.079,15بلغ مجموع النفقات المؤداة بخصوص استهلاك الوقود ما مجموعه 

من خلال فحص مسطرة اقتناء واستعمال   ،تم الوقوففي هذا الصدد،  . و2017غشت    31  غاية  إلى  2012اتح يناير  ف

 لملاحظات التالية:الوقود، على ا

  من الوقودالمسلمة  التوريدات حقيقةالجماعة عن إثبات  مصالحعجز 

تسلم الجماعة لتوريداتها من الوقود. حيث   حقيقة  غياب ما يثبت  ،من خلال فحص الملفات المتعلق باقتناء الوقود   ،تبين

ه التوريدات ويثبت الكميات التي تم  نه لا يتم مسك أي سجل يؤرخ لهذ أ، شار إليها أعلاهلوحظ، بخصوص الفترة الم

أي وثيقة صادرة عن المورد تبين الكميات التي تم إرسالها من الوقود.   على  المكلف بالمستودع  توفراستلامها، كما لا ي

 على  ،الوقود   من  حاجياتها  لتلبية  طلب  سند   أو  صفقةبرام  إب  القيام  بعد   تعتمد،  الجماعةوجدير بالذكر في هذا الصدد، أن  

 المطلوبة الكميات جلب  يتم حيث الجماعي، المجلس رئيس طرف من  عليها والإمضاء منحها يتم لأجل وصولات

 .بعد  فيما استعمالها أجل من السلامة، شروط أدنى فيها تنعدم  ظروف في الجماعي، بالمستودع ووضعها

 استعمال الكميات التي تم اقتناؤها من الوقود أوجه عجز مصالح الجماعة عن إثبات 

 ها كالتالي:أهم وجود عدة اختلالات يمكن بسط بهذا الخصوص ،تبين

 استعمالها؛ولأوجه لنفقات المتعلقة باقتناء الوقود، الجماعة ل عدم تبرير -
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فر لدى السجل الوحيد المتوحيث إن الجماعة،  ومركبات غياب ما يثبت استعمال الوقود من قبل آليات -

بمعطيات تعود  تعبئتهإذ تمت  ،بأثر رجعيو 2017في غضون شهر يوليوز  إلاالجماعة لم يتم مسكه 

 ؛ 2017إلى بداية شهر يناير 

الجماعة، تحدد بدقة موضوع استعمالها  ومركبات آليات استعمال وامر بمهمة بخصوص الأغياب  -

غياب ما يثبت الاستعمال الحقيقي لآليات  ، إضافة إلى  وتاريخ بداية استعمالها والمدة المتوقعة لاستعمالها 

 لجماعة، واستهلاكها الحقيقي من المحروقات.ل الأشغال التابعة الجماعة في أوراش

 تزويد غير قانوني بالمحروقات لآلية مكتراة 

، والذي يتضمن معطيات بخصوص 2017من خلال الاطلاع على السجل الذي تم مسكه خلال شهر يوليوز  ،تبين

)المسند   26/2017بواسطة سند الطلب رقم  المكتراة    ةالجماعة بتزويد الآلي  قيام،  2017استهلاك الوقود منذ بداية سنة  

والتي يتم استعمالها في أوراش درهم،  98.400,00بمبلغ قدره  2017يونيو  15لشركة "ك."( الصادر بتاريخ 

في حين أن كراء  درهم، 5.225,88 بلغ مجموع قيمتهامن المحروقات  كبيرةلجماعة، بكميات الأشغال الخاصة با

 المكلف السابق بالمستودعوأقر    استهلاكها من المحروقات.  كذلك قيمةبمبلغ جزافي يومي يتضمن    ةهذه الآليالجماعة ل

 الأشغال  في أوراش  المستعملةالآليات المكتراة  ، أن الجماعة تقوم بتزويد،  2017شتنبر    25بتاريخ    وبحظيرة السيارات

 هان رئيس مجلسملجماعة، بالكميات الضرورية من المحروقات بموقع الورش، بناء على أوامر شفوية ل تابعةال

وكذا الآليات المستفيدة  ،إطار الورشأي سجل أو وثيقة تثبت الكميات الممنوحة والمستعملة في    مسكالجماعي، دون 

، في حين أن الجماعة تقوم بكراء هذه الآليات بثمن جزافي يتضمن كذلك قيمة استهلاكها وتاريخ تزويدها بالمحروقات

 .من المحروقات

 قطع الغيار والإطارات المطاطية والإصلاحالمصاريف المتعلقة ب 

بخصوص استهلاك حظيرة السيارات الجماعية من قطع الغيار والإطارات المطاطية  بلغ مجموع النفقات المؤداة

 ، 2017غشت  31إلى  2012درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير  2.827.797,58والإصلاح ما مجموعه 

درهم بخصوص قطع الغيار   848.133,59درهم بخصوص الإطارات المطاطية و 1.466.356,00تتضمن 

تم الوقوف من خلال فحص مسطرة اقتناء واستعمال قطع الغيار . ودرهم بخصوص نفقات الإصلاح  513.307,99و

 والإطارات المطاطية وكذا مصاريف الإصلاح، على الملاحظات التالية:

 ضعف في تحديد حاجيات الجماعة من الإطارات المطاطية وعدم الأخذ بمعيار مدة الصلاحية أثناء اقتنائها 

ارات المطاطية على الرغم من كونها حديثة العهد بالاقتناء، يفيد عدم حرص الجماعة على تحديد إن تهالك الإط

أثناء استشارة الموردين طبيعة المنطقة الجبلية، وعدم حرصها على مراقبة جودة  حاجياتها بدقة، آخذة في الاعتبار

ها، وأيضا مدة صلاحيتها. حيث تبين، من توريداتها من الإطارات المطاطية، وذلك بمراقبة نوعية الإطارات وفئت

خلال الوثائق المثبتة للتوريدات، وكذا تصريحات سائقي الآليات والمركبات، عدم درايتهم بهذا المعيار وعدم أخذه 

بعين الاعتبار من طرف الجماعة أثناء اقتناء الإطارات المطاطية. علما أن الإطارات المطاطية إذا تعدت مدة 

لم يتم استخدامها من قبل، وذلك بسبب   إنسنوات، حسب المعايير المعمول بها، يحضر استعمالها وصلاحياتها خمس  

 قابليتها للانفجار.

 الإطارات المطاطية ة في أثمان اقتناءمبالغال 

والعجلات الأمامية من فئة   "26R.18,4"بالنسبة للعجلات الخلفية من فئة المؤدى تبين أن ثمن الإطار الواحد 

"18R.12,5"  وذلك أخذا  ،، يتجاوز بالضعف الثمن المعمول به179627.ج رقمالحاملة  جرافةال قبلالمستعملة من

 ىن ثمن الإطار الواحد المعمول به لا يتعد إبعين الاعتبار نوعية العجلات وطبيعة المنطقة الجبلية. حيث 

أن ثمن  لوحظ درهم بالنسبة للعجلات الأمامية، في حين 2.500,00لفية ودرهم بالنسبة للعجلات الخ 6.000,00

بل وبلغ بتاريخ  ، درهم 18.000,00درهم و 14.500,00الإطار الواحد المؤدى من طرف الجماعة يتراوح بين 

درهم   5.250,00وتراوح بين  ،درهم بالنسبة للعجلات الخلفية 35.000,00ما قيمته  2017يونيو  02

 درهم بالنسبة للعجلات الأمامية.  8.400,00و

 هااستعمال وبيان أوجه  المطاطية والإطارات الغيار قطعحقيقة تسلم  عجز مصالح الجماعة عن إثبات  

  ومركبات وكذا بإصلاح آلياتمن خلال فحص الملفات المتعلق باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية  ،تبين

 ما يلي:ويتجلى ذلك من خلال ، وكذا غياب ما يثبت إصلاح آلياتهاغياب ما يثبت تسلم الجماعة لتوريداتها الجماعة، 

بكل آلية من آليات الجماعة على المتعلق  (carnet de bord) والإصلاحاتعدم مسك دفتر الصيانة  -

 حدة، والذي يؤرخ لجميع عمليات الصيانة والإصلاح المتعلقة بها؛ 

بالإطارات المطاطية وقطع الغيار، بناء على أوامر والمركبات  قيام المكلف بالمستودع، بتزويد الآليات   -

ة من قطع الغيار  سجل يبين الكميات المسلممسك    في غيابشفوية صادرة عن رئيس المجلس الجماعي،  

  ،الآلية المستفيدة، وموضوع استعمالها، وتاريخ تسليمها وتركيبهاكذا أو/و الإطارات المطاطية، و
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وهو ما تبين كذلك من  لاحقا،يتم تسوية ذلك حيث لوحظ أنه  ،اسم مستعمل الآلية وتوقيعهإضافة إلى 

 2017شتنبر  25 بتاريخلجماعية المكلف السابق بالمستودع وبحظيرة السيارات ا إقرار كل منخلال 

 ؛2017أكتوبر  05تواليا بتاريخ وأحد سائقي الآليات الجماعية 

الذي يعاين  المحاسبة والماليةعلى الخدمة المنجزة من قبل موظف بمصلحة يتم الاعتماد على الإشهاد  -

بمستودع فقط قطع الغيار والإطارات المطاطية التي استبدلت )غير الصالحة( والتي يحتفظ بها 

يفرغ عملية الإشهاد من  ، مماالجماعة، دون أن يعاين حقيقة وحجم التوريدات والإصلاحات المنجزة

 2010يناير    3المؤرخ في    2.09.441  من المرسوم رقم  68و  53مقتضيات المادتين    ويخالفجوهرها  

 .بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

من خلال مقارنة الإطارات المطاطية التي تم اقتناؤها خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير   ،تبينوعلاوة على ذلك، 

كذا و  ،2017نونبر    22بتاريخ    179627.ج  لرقم  الحاملة  جرافةوتلك المستعملة من قبل ال  ،2017يونيو    02و  2012

، وجود إطارا( 30)والبالغ عددها  2017 نونبر 22كمية الإطارات المتلاشية المتواجدة بالمخزن الجماعي بتاريخ 

 04و "،12.5.18" من فئة ةمطاطي اتإطار 05و "، 18.4.26إطاران مطاطيان من فئة "بلغ  فارق غير مبرر

بأية لم تقم أن الجماعة  وجدير بالذكر. درهم 115.550,00، بقيمة إجمالية بلغت 1300.24من فئة  ةمطاطي اتإطار

وأن الإطارات   ،2017نونبر    22بخصوص الإطارات المطاطية المتلاشية إلى غاية تاريخ    عملية للبيع بالمزاد العلني

المطاطية المتلاشية يتم جلبها إلى مستودع الجماعة بعد تركيب الإطارات الجديدة خارج الجماعة بمحل المورد، علما 

 .2012ت سابقة لسنة أن كمية الإطارات المتلاشية المتواجدة بالمخزن تتضمن كذلك كميات تعود لسنوا

درهم  84.000,00بثمن إجمالي بلغ    2017يونيو    02ن إثبات استعمال إطارات مقتناة بتاريخ  مالجماعة    كما لم تتمكن

، وذلك أخذا "مشلان"  ومن نوعبالنسبة للإطارات الأمامية،    12.5.18ولإطارات الخلفية  بالنسبة ل  18.04.26من فئة  

معنية ( المستعملة من قبل الآلة الOZKA)من نوع    لمتلاشية المتواجدة بالمخزن، وتلكبعين الاعتبار نوعية العجلات ا

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الإطارات المطاطية من فئة   .2017نونبر  22بتاريخ  (179627.ج لرقم الحاملة)

، 6056و 6065تين رقم بواسطة الفاتور 2015دجنبر  03"، والتي تم اقتناؤها، لفائدة الجرافة، بتاريخ 1300.24"

غير مناسبة لها، بل تستعمل من طرف آلة التسوية، في حين أن الجماعة لا تمتلك هذه الأخيرة، مما يدل على أن 

هي نفقات غير  2015درهم خلال سنة  20.700,00النفقات المتعلقة باقتناء هذه الإطارات، والتي بلغ مجموعها 

 مبررة.

  آلية حديثة الاقتناءخاصة ب إضافيةمصاريف تحمل 

الشاحنة بتاريخ تم تسلم  ه، أن(187967.رقم لوحتها ج)من خلال الاطلاع على ملف اقتناء شاحنة لنقل الرمال  ،تبين

بينما لم يشرع في استعمالها  ،2012مارس  21بناء على الاتفاقية المبرمة المصادق عليها بتاريخ  2012أبريل  20

ستفادة من فترة الضمان التي حددتها الاتفاقية في  مما فوت على الجماعة حق الا،  2013بريل  أ  20تاريخ  إلا بداية من  

قطع الغيار والإطارات للنفقات المتعلقة ب من خلال الوثائق المثبتة  ، تبينوقد سنة ابتداء من تاريخ تسلم الشاحنة. 

خلال السنة  ،درهم 116.316,47تحمل الجماعة مبلغ التي استهلكتها الشاحنة، المطاطية ومصاريف الإصلاح، 

 الموالية لتاريخ بداية استعمالها.

 تم سحبها من حظيرة السيارات ةآليإضافية خاصة ب مصاريفل تحم 

ن النفقات التي تحملتها الجماعة بخصوص إصلاح وصيانة الآلة الحاملة رقم  حظ المجلس الجهوي للحسابات ألا

)أي خلال الفترة الممتدة من  2013يونيو  30 بتاريخ قبيل وبعد سحبها من حظيرتها  139990.لوحتهاج

بتاريخ  بيعها في حين أندرهم،  146.641,46 (، بلغت في مجموعها2013يوليوز  03إلى غاية  2012 يناير 16

والنجاعة في الإنفاق  الاقتصاد مع يتنافى وهو الأمر الذي  ،درهم 50.100,00لم يتجاوز مبلغ  2013 دجنبر 27

 العمومي.

 فيما الداخلية المراقبة إجراءات بتعزيزيوصي الجماعة  للحسابات الجهوي المجلس فإن، سبق  ما على تأسيساو

 الأموال استعمال حسنو يتلاءم بما واستخدامها والإطارات المطاطية الغيار وقطع بالمحروقات  بالتزود يتعلق 

 :خلال من، وذلك العامة المصلحة وخدمة العمومية

 وقطع الغيار والإطارات المطاطية، وكذا أوجه من الوقود توريداتال التوثيق الجيد لعملية تسلم -

 ها؛استعمال

والإطارات المطاطية،   الغيار قطع  وشراء والآليات السيارات وصيانة إصلاح نفقات عقلنة على العمل -

 الضرورية؛ بالوثائق ها تبرير على الحرصو
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دقة في تحديد حاجيات الجماعة من الإطارات المطاطية، أخذا بعين الاعتبار طبيعة المنطقة، توخي ال -

أثناء استشارة الموردين، والحرص على مراقبة جودة التوريدات، وذلك بمراقبة نوعية الإطارات 

 وفئتها وكذا مدة صلاحيتها.
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II. بني فراسنل  يالجماع المجلس  جواب رئيس  

 (مقتضب نص)

 تدبير النفقات .ولاأ

 التنفيذ المباشر للأشغال المتعلقة بفتح وإصلاح المسالك  .1

   غياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد اللازمة لمختلف الأشغال المنجزة ونوعيتها وخضوع هذه

 الأشغال لبرمجة مسبقة

كان   2017و  2015و  2013و  2012إن عدم إخضاع الأشغال إلى البرمجة المسبقة كما هو الشأن بالنسبة لسنوات  

ناتجا عن الطبيعة الاستعجالية التي كانت تتسم بها أغلب التدخلات. إضافة إلى أن أولويات العمل كانت تتم نزولا 

عند طلب السلطات الاقليمية التي كانت تلح على فك العزلة عن الدواوير النائية بصفة استعجالية حفاظا على صحة 

ية ولوجهم الى الخدمات الأساسية، وبتنسيق وتوافق تامين مع أغلبية أعضاء وسلامة المواطنين وكذا تسهيل عمل

 المجلس الجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح المسالك المذكورة كان يتميز ببساطة الأشغال التي يتطلبها، من قبيل وضع طبقة من 

ومكلفة. خاصة في ظل العدد  الرمال ذات سمك محدد، الشيء الذي لم يكن يستدعي إنجاز دراسات تقنية معقدة

 الهائل من الدواوير التي كانت تستدعي الربط بالمسالك القروية.

  جودة المواد المستعملة لترميل المسالك 

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الذي تم جلب المواد المستعملة في إصلاح المسالك المذكورة منه هو عبارة عن تلة 

تربتها بمتانة وصلابة قل نظيرها في المنطقة. لذلك قام صاحب الأرض  صغيرة في ملكية أحد الخواص تتميز

 بوضعها رهن إشارة الجماعة بدون أي مقابل، وحسبه في ذلك خدمة الصالح العام.

وبالرغم من عدم توفر أية دراسة علمية بخصوص جودة المواد المستخرجة فإن غالبية السكان المستفيدين كانوا 

باستعمال هذه المواد كلما شرع في فتح مسالك جديدة أو إصلاح المسالك القديمة، وأثبتت التجربة لحد الآن يطالبون  

أن الطرق التي تم إعدادها بواسطة أتربة الموقع المذكور لازالت متينة ولم تتعرض للتلاشي؛ في حين أن الجماعة 

عية بواسطة الرمال المستخرجة من الأودية، بترميل مجموعة من المسالك الجما 2013- 2012قامت خلال سنة 

 يتطلب إصلاحها بشكل دوري ومستمر. 

 عجز الجماعة عن الإدلاء بالوثائق المثبتة للأشغال المنجزة بخصوص كل مسلك 

، في  2016،2014،2013،2012إن الآليات الجماعية قامت فعلا بالأشغال المضمنة بمحاضر الأشغال لسنوات 

وستعمل الجماعة مستقبلا على إعداد بطائق تقنية للمسالك المزمع  ،2015ر خاص لسنة حين لم نقم بإعداد محض

إنجازها، كما ستعمل المصالح الجماعية لاحقا بتوثيق تدخلاتها في هذا المجال مع حساب التكاليف الإجمالية 

 . )...( والفردية لكل مشروع

 تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب   .2

 ناد الطلبياتعلى مستوى اعداد و اس .أ

  مبدأ المنافسة والشفافية 

يرجع إلى كون مركز الجماعة لا  24و 23إن استشارة نفس الموردين لسندات الطلب الواردة في الجدول رقم 

يتوفر على عدد كاف من الشركات للتواصل معها واستشارتها كتابة حول عروضها المالية، علما أنه كلما تعاملت  

ين على مسافة بعيدة من مركز الجماعة إلا وتصبح عروضهم مكلفة لأنهم يلجئون إلى الجماعة مع موردين متواجد 

 الزيادة في المبالغ المالية لهذه العروض. 

فنحن نجهل ما إذا كان   »أ. .ك«و    ». ك«أما بخصوص استشارة شركتين ممثلتين في نفس الشخص، وهما شركتي  

يوجد مقرها ببناية في ملكية المسمى كوشو مما اعتقدنا   »أ. .ك  «ن شركة  فعلا نفس الشخص يملك الشركتين معا. لأ

 نها في ملكيته.أمعه 

 استفادة مقاول واحد من معظم سندات 

إلى شركة   2015دجنبر    31إلى غاية    2012بخصوص إسناد جل سندات الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير  

 ة.شباب لمعلم فذلك لكونها كانت صاحبة العروض المنخفض

 2017شتنبر  21إلى غاية  2016ونفس الشيء فيما يتعلق بإسناد جل سندات الطلب للفترة الممتدة من فاتح يناير 

 اللتين قدمتا عروضا أكثر انخفاضا وملاءمة مع ملصحة الجماعة.أ."  .ك"و ."ك"لشركتي 
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مقرهم الاجتماعي بالقرب من أما بالنسبة لاستشارة نفس الموردين فهذا راجع لكونهم شركات محلية يتواجد    

ما بالنسبة  أفي سندات الطلب.  أ." .ك"و ." ك"ن الجماعة لم تعد تستشير شركتي ألى إشارة و تجدر الإ الجماعة.

 للموظفة الواردة في تقريركم فقد انتقلت الى جماعة اولاد الطيب فاس. 

 على مستوى تنفيذ الطلبيات .ب

  والمالية، بالإشهاد على الخدمة المنجزة دون معاينة التوريدات قيام موظف بمصلحة المحاسبة

 والأشغال والخدمات المنجزة. 

بالنسبة لهذه الملاحظة يجب توضيح أن ما صرح به الموظف المذكور بخصوص إشهاده على تنفيذ بعض الأشغال 

؛ بل إنه كان مستندا على عدة خدمةلا يفيد أنه لم يكن متأكدا من صحة إنجاز الأو التوريدات دون معاينتها مباشرة،  

دلائل ومؤشرات مادية تؤكد له أن إشهاده مطابق للحقيقة، وأن الديون التي قد تنشأ عن توقيعه لها وجود حقيقي  

ملموس. كما أن الأوامر بالتوقيع على الإشهاد على أنجاز الخدمات فكان مرده في كل الحالات إلى عدم وجود 

التعيين، نظرا لانعدام التخصصات في كل مجالات العمل. ومن أجل مزيد من  رئيس المصلحة المختص بحكم 

 التوضيح يمكن تقديم الإضافات التالية:  

فبخصوص الإشهاد على الخدمة المنجزة من طرف الأعوان العرضيين: إن إشهاد الموظف المعني  -

يومي ويقومون فعليا يكون مستندا إلى معرفته بأن هؤلاء العمال الذين كانوا يحضرون بشكل 

بالأعمال المكلفين بها. ويتعلق الأمر بعمال النظافة بحيث يقومون بتشطيب شوارع المركز وأزقتها 

وجمع النفايات وإفراغ حاويات الأزبال في الشاحنة لنقل الأزبال إلى مطرح النفايات الجماعي، 

ارة الجماعة ومستودعها. وكذا سائقي بالإضافة إلى المداومة فيما بينهم للقيام بالحراسة الليلية لإد

آليات الجماعة بما فيها الشاحنات وسيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي، وان الأجر الذي 

يتقاضاه هؤلاء العمال يؤدى لهم مقابل حضورهم اليومي وقيامهم بالأشغال المنوطة بهم وليس مقابل 

 يقومون بمهامهم بشكل فعلي وحقيقي. حجم الأشغال المنجزة ونؤكد لكم أن هؤلاء العمال 

أما بخصوص التوريدات الأخرى، فإن إشهاد الموظف المذكور كان بسبب طبيعة هذه التوريدات  -

التي تتم خارج تراب الجماعة لدى المورد، ولا تسمح له بمعاينتها وتتبع الأشغال وخاصة تلك 

نجاز الفعلي للتوريدات أو الخدمات المتعلقة بالتركيب. إلا أن إشهاده لا يعني عدم تأكده من الإ

والأشغال من خلال معاينته للإطارات المطاطية وقطع الغيار التي يتم استبدالها وإيداعها في مخزن 

ثناء رجوع أنه كان  يقوم بمعاينة قطع الغيار التي تم استبدالها لدى الميكانيكي أالمتلاشيات. كما 

كد من ذلك من خلال السائق المسؤول أه كان يتأنة كما ب الجماعآلى مرإصلاحها إلية التي تم الآ

ن التوريدات قد تمت بألية، ونحن بصفتنا آمرا بالصرف والمسؤول عن مالية الجماعة نشهد عن الآ

 نها كانت تتم تحت إشراف ومراقبة سائقي الآليات. بأبالفعل، و

تعلق هنا بالمدة الزمنية فبخصوص كراء الآليات رغم عدم معاينة الأشغال المنجزة فإن الأمر ي -

المحسوبة بالأيام والساعات وليس بحجم وكميات الخدمات والأشغال المنجزة كان يتم تحت إشراف 

ومراقبة رئيس المجلس الجماعي وسائقي آليات الجماعة وأعضاء المجلس المعنيين بالخدمة. ونحن 

 لأشغال قد تمت بالفعل. أن هذه اببصفتنا آمرا بالصرف والمسؤول عن مالية الجماعة، نشهد 

 عدم مسك محاسبة المواد من طرف المصالح الجماعية 

لسن نظام المحاسبة   03/01/2010بتاريخ    2.09.441ان عدم مسك محاسبة المواد كما يقضي بذلك المرسوم رقم  

والتكوين العمومية للجماعات المحلية، ناتج عن غياب الكفاءات والموارد البشرية المتخصصة، وانعدام التكوين 

المستمر في مثل هذه المواضيع الأساسية. وستعمل الجماعة كل الجهود من أجل ضبط كل تعاملاتها المادية 

وحركيات دخول وخروج المواد من وإلى المستودعات في السجلات الملائمة؛ من أجل تحقيق أكبر قدر من الترشيد 

 .والمراقبة الداخلية في استعمال وتنمية الموارد الجماعية

   في غياب تسلم التوريدات المتعلقة به  13/2017-سند الطلب رقم 

حاوية لجمع النفايات، وقامت بتوزيعها بمركز بني  76بناء على سند الطلب المذكور قامت الجماعة فعليا باقتناء 

ات خرى لسد الخصاص نظرا لكون الحاويأفراسن بالإضافة إلى بعض المؤسسات التعليمية و الصحية و مؤسسات  

 القديمة إما تكسرت أو تمت سرقتها من طرف المواطنين.
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 تدبير النفقات بواسطة الصفقات  .3

   في إعطاء الأمر ببداية الأشغال. التأخر 

ن المدة الفاصلة بين تاريخ إالمتعلقتين بأشغال الكهرباء ف 2014/ 02والصفقة  02/2012بخصوص الصفقة رقم 

وتاريخ بداية الأشغال تعزى إلى الفترة الزمنية التي يستغرقها تأشير القابض على مقترح الالتزام،   فتح الأظرفة

وكذا المصادقة عليها من طرف عامل إقليم تازة إضافة إلى مدة إنجاز تصاميم المشروع من طرف المقاولتين 

 وعرضها على المكتب الوطني للكهرباء قصد الموافقة عليها.

ن المدة إالمتعلقة ببناء القناطر، ف 08/2016و 10/2015و 09/2015و 2015/ 08ت رقموبخصوص الصفقا

الفاصلة بين تاريخ فتح الأظرفة وتاريخ بداية الأشغال يعزى إلى المدة الزمنية التي يستغرقها تأشير القابض على 

 مقترح الالتزام والمدة التي تتطلبها مسطرة تعيين مكتب الدراسات لتتبع الأشغال.

 صدار أوامر بالتوقف "غير مبررة". إ 

ن المدة الفاصلة بين الأمر إالمتعلقة ببناء مجزرة جماعية ف 02/2011فيما يتعلق بالصفقة رقم  -

والأمر بالخدمة باستئناف الأشغال بتاريخ  25/11/2011بالخدمة بإيقاف الأشغال بتاريخ 

اسات المشرف على الأعمال يعزى للمشاورات التي تمت بين الجماعة ومكتب الدر 10/02/2012

والمقاول حول تحديد مكان تنصيب المشروع والتي أسفرت عن تنصيبه بمكان بناية مخصصة لبيع 

قصد  02/01/2012مر الذي تطلب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ السمك الأ

لتوقف الثاني فكان المصادقة على هدم البناية المذكورة لتنصيب المشروع مكانها. أما بخصوص ا

 بسبب رداءة أحوال الطقس؛

المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور  02/2012وبخصوص الصفقة رقم -

ن هذه الصفقة عرفت أشغالا إضافية مما تطلب معه جرد للمنازل التي لم تكن ضمن إبالجماعة ف

الخاصة بالأشغال وعرضها على المكتب الوطني   الصفقة الأولية وإعداد دراسة لها وإنجاز التصاميم

 للكهرباء قصد المصادقة عليها؛

المتعلقة بأشغال الربط بالشبكة الكهربائية لمجموعة من الدور  02/2014أما بالنسبة للصفقة رقم  -

ن هذه الصفقة عرفت أشغال إضافية مما تطلب معه جرد للمنازل التي لم تكن ضمن إبالجماعة فا

نجاز التصاميم الخاصة بالأشغال وعرضها على المكتب الوطني إية وإعداد دراسة لها والصفقة الأول

 للكهرباء قصد المصادقة عليها.

  خلل في التتبع التقني لتنفيذ الاشغال المنجزة 

جميع نجاز الأشغال كان يتم فعليا من طرف تقنيي الجماعة عبر إن تتبع إبالنسبة للصفقات المتعلقة ببناء القناطر ف

مراحل الأشغال إلى جانب مكتب الدراسات الموكول له تتبع الأشغال وكانوا يأخذون القياسات للخدمات المنجزة 

ن عملية وضع كشف الحسابات كانت تنجز انطلاقا من القياسات إانطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش، و

المحصورة سلفا أثناء الزيارات الميدانية للورش والعناصر المأخوذة من طرف مصالح الجماعة ومكتب الدراسات و

 من كلا الطرفين.

ن عملية تتبع الأشغال  إالمتعلقة بتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب ف 06/2015بخصوص الصفقة رقم 

كانت تتم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب دون مصالح الجماعة نظرا لكثرة الأعباء الملقاة على 

 . ) feuille d’attachement  (ن إثبات الأشغال المنجزة كان يتم بواسطة بيانات الانجاز  إمصالح الجماعة، و

المتعلقة ببناء القناطر فإنها تتوفر على محاضر   10/2015و    09/2015،  08/2015أما بخصوص الصفقات رقم  

 .  Métré d’exécution)  ( تتبع الأشغال، بالإضافة إلى بيانات الانجاز

    المشاريع  نجاز بعضإتعثر في. 

وظفي الجماعة بالزيارة الميدانية للقنطرة عندما قامت لجنة المراقبة المكونة من السادة القضاة الموقرين، بمعية م

كانت الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة قد انتهت   05/10/2017بتاريخ  ،10/2015التي كانت موضوع الصفقة رقم 

؛ وذلك خلافا لما جاء في الملاحظة 08/2015بالنسبة للقنطرة موضوع الصفقة رقم    )...(نهائيا، وكذلك هو الشأن  

 إجراء عملية التسلم.بقد طالبتا الجماعة  ونانمهما مؤقتا، لأن المقاولتين لم تكبالرغم من عدم تسل

 

  جوابا على إسناد لمتنافس لا يتوفر على مراجع تقنية تبين طبيعة وأهمية الأشغال التي شارك في

 تنفيذها.
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من نظام  9ند ن لجنة فتح العروض لم تتنبه للبإ بخصوص إسناد الصفقة لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية ف

الاستشارة، إضافة إلى كون المشروع يتعلق ببناء قنطرة صغيرة بتكلفة مالية ضعيفة، وكان الإعلان عن طلب 

ساس للشركات الصغرى والمتوسطة، وكما أن الشركة نائلة الصفقة هي التي قدمت العرض  العروض موجها بالأ

 المنخفض.

ها بسبب عقد الالتزام ءالمرتبة الثانية حسب العرض المالي فإن إقصا  أما فيما يتعلق بإقصاء المقاولة التي جاءت في

ن الخطأ الذي وقعت فيه إغير موقع من طرف الممثل القانوني للشركة ولا يتضمن الطابع القانوني للشركة و

على جهاز الحاسوب. وإن   copier-collerالجماعة هو خطأ مادي أثناء تحرير محضر فتح الأظرفة بسبب عملية  

ن الأشغال المتعلقة ببناء هذه إه لم يكن خلال فتح الملف الإداري والتقني، بل كان خلال فتح الملف المالي. وءإقصا

، كما سبق لكم أن عاينتموها بمعية موظفي الجماعة أثناء 2017القنطرة قد انتهت بشكل كلي خلال شهر شتنبر 

 مراقبتكم للمشاريع المنجزة من طرف الجماعة.

  جوابا على منح امتياز غير مبرر.  لهاتف النقالمصاريف ا 

نظرا لتوفر الاعتمادات في الميزانية في الفصل المتعلق بالهاتف ارتأت الجماعة تزويد الأشخاص المذكورين 

هو معمول به بباقي الجماعات. و كذلك  بهواتف نقالة لكونهم في علاقة تواصل دائمة مع الرئيس على غرار ما

وقات العمل أثناء الحالات الطارئة خلال الليل و خارج  أعاء الموظفين المستفيدين بصفة استعجالية  كوننا نقوم باستد 

يام المطيرة و كذلك وكيل و الحالات المستعجلة للمرضى و الولادة و الأأكطلب سيارات الاسعاف خلال الحوادث 

عوان الذين الاسبوعي الذي يصادف يوم السبت و الأالمداخيل الذي يقوم باستخلاص واجبات المجزرة يوم السوق  

يقومون بتنظيم السوق الاسبوعي بالاضافة الى السيد مدير مصالح نظرا لكونه المكلف بالتنسيق مع المصالح 

 الخارجية و موظفي الجماعة و الرئيس.

 تدبير حظيرة السيارات .ثالثا

 المصاريف المتعلقة بالوقود .1

 اعة عن إثبات حقيقة التوريدات المسلمة من الوقودجوابا على عجز مصالح الجم 

إن وجود المستودع الذي يخزن فيه الوقود بعيد عن الإدارة لا يشكل أي تهديد وتلجأ الجماعة إلى تخزين الوقود 

 بمستودعها نظرا لبعد محطة الوقود عن الجماعة.

كنت أتأكد بصفتي رئيس المجلس بمطابقة  ني إرغم عدم مسك سجلات تؤرخ لاستلام التوريدات لإثبات كمياتها ف

الكميات الموردة إلى المستودع مع الكميات المتضمنة في سندات الطلب الجزئية المدلى بها لدى المورد فيما يخص 

 الصفقات وسندات الطلب.

 . أما فيما يخص محاضر الاستلام المتعلقة بسندات الطلب فإن الجماعة كانت تعتمد على سندات الاستيلام   

 جوابا على عجز مصالح الجماعة عن اثبات اوجه استعمال الكميات التي تم اقتناؤها من الوقود 

كان مرده إلى الأشغال  2016و 2015و 2014و 2013و 2012إن اقتناء الوقود بكميات كبيرة خلال السنوات 

ا؛ كما أن الكميات التي تم  المتعلقة بفتح المسالك والطرق القروية من طرف الجماعة باستعمال معداتها والياته

اقتناؤها من الوقود تم صرفها فعليا في هذه المسالك وإن الجماعة قامت فعلا بانجاز المسالك المشار إليها في  

 المحاضر السنوية.

 ن المسالك التي تم انجازها كانت كالتالي:إف 2015وبالنسبة لسنة 

 . )كيلومتر 5,2 اعادة ترميل (لى احجر نفزة إمن مريلو  -

 .  )كيلومتر 5,1  فتح المسلك (لى اولاد بوطالب إمن الدرة  -

   . )كيلومتر 5,1حوالي   تفريش(و  )كيلومتر  5,2حوالي   فتح المسلك(لى دار المودن إمن المركز  -

 .)كيلومتر 1حوالي     تفريش(و  )كيلومتر  2   فتح المسلك  (لى سيدي جابر عبر الواد المخوظ  إمن المركز   -

 . )كيلومتر 1  فتح المسلك (لى دار المودن إمن دار سيدي جابر  -

 .لى دار بودروةإعادة ترميل من مدرسة اسروتو إ -

 لى بوعتيبة .إعادة ترميل مسلك من مريلو إ -

 باب صليم  لىإ عادة ترميل مسلك  من مريلوإ -

   . )كيلومتر 2حوالي  (لى بويبة الصراف إعادة ترميل من سيدي بوبكر إ -

 )كيلومتر 2حوالي   تفريش(لى تقريبست إعادة ترميل الطريق من واد اولاد عزيز إ -

   . )كيلومتر 1حوالي   تفريش(لى عين ابراهيم إمن الواد المسمى زويتن  -
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   . )كيلومتر 3حوالي   (عادة ترميل طهر سعيد إ -

 .عادة ترميل مسلك احريرشإ -

 مكتراة جوابا على التزويد غير القانوني بالمحرقات لآلية 

 إن جميع الآليات المكتراة من طرف الجماعة لم تكن تتزود بوقود الجماعة.

 المصاريف المتعلقة بقطع الغيار والاطارات المطاطية والإصلاح .2

  جوابا على ضعف في تحديد حاجيات الجماعة من الإطارات المطاطية وعدم الأخذ بمعيار مدة صلاحيتها

 أثناء اقتنائها

إن الجماعة لم تنتبه لمعيار مدة صلاحية الإطارات المطاطية كما جاء في الملاحظة وستعمل الجماعة على الأخذ 

 .)...( بعين الاعتبار هذا المعيار. 

 جوابا على المبالغة في اثمان اقتناء الإطارات المطاطية 

تمد عليها لتقارن بها أثمنة العجلات إن الجماعة لا تتوفر على لائحة الأسعار المرجعية معدة من طرف الدولة تع

ن الشركة الوطنية أ التي تقتنيها الأمر الذي يصعب معه معرفة ما إذا كانت أثمنة الموردين حقيقية أو مبالغ فيها. كما  

 للنقل و اللوجيستيك لديها جدول الاثمنة المرجعية و تقوم تلقائيا برفض الفاتورات المبالغ في اثمنتها.

  مصالح الجماعة عن إثبات حقيقة تسلم قطع الغيار والاطارات المطاطية و بيان اوجه جوابا على عجز

 استعمالها

بخصوص استشارة نفس الموردين في إطار مسطرة سندات الطلب فان هؤلاء الشركات هم موردين محليين يسهل 

 التواصل معهم.

اء مسطرة المنافسة والاستشارة. إن تبليغ ن الجماعة ستعمل مستقبلا على إجرإفيما يخص الأداء بواسطة الشيات ف

طلبات الاستشارة للمتنافسين كان يتم بتوقيعهم على نسخ من هاته الرسائل الاستشارية التي تحتفظ الجماعة بنسخ 

كما إن عملية التوصل لا تقتصر على التبليغ بالبريد أو الفاكس. أما بخصوص طلبات الاستشارة وسندات  منها،

المتعلقة بها فهي متوفرة لدى الجماعة ومسك سجل بهذا الخصوص غير وارد في النصوص القانونية الطلب 

 وستعمل الجماعة على مسك السجلات الواردة في الملاحظة. المتوفرة لدينا والتي في علمنا،

عرفتنا للثمن درهم راجع الى عدم م   35.000,00بثمن      ozkaن اقتناء الجماعة لإطارات مطاطية من نوع  أكما   

 30/12/2015التي تم اقتناؤها بتاريخ 24-1300الحقيقي لهذا النوع ، أما بخصوص الإطارات المطاطية من فئة 

، وليس آلة التسوية )جرافة  (ن الجماعة توصلت بإطارات خاصة لآلة الحاملة   إف  6056و  6065بواسطة فاتورتين  

 اتورتين.وهذا خطأ مادي ارتكب من طرف المورد في كتابة الف

 جوابا على تحمل مصاريف اضافية خاصة بالية حديثة الاقتناء 

إن الجماعة قامت فعلا بإصلاح الشاحنة المذكورة، نظرا للاعطاب التي لحقت بها أثناء اشتغالها في الوديان والجبال 

 والتضاريس الوعرة.

  جوابا على تحمل مصاريف اضافية خاصة بالية تم سحبها من حظيرة السيارات 

ن ضرورة بعض إرغم صدور مقرر المجلس الجماعي بسحب الآليات المذكورة من حظيرة السيارات الجماعية ف

عطاب التي لحقت بها أثناء اشتغالها،  الأشغال، حتمت على الجماعة استعمال هذه الآليات في هذه الأشغال، ونظرا للأ

 قامت الجماعة بصرف النفقات المتعلقة بإصلاحها.

 .)...( 

 



 180 

 "بني لنث"جماعة  

 إقليم تازة() 
 

مكناس، على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته الجماعات الترابية سنة -، التابعة لجهة فاس ثتم إحداث جماعة بني لن 

 117على مساحة تصل إلى حولي ، حيث تمتد 1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834بموجب المرسوم رقم  1959

 (.2014نسمة )حسب إحصاء سنة  11866سكانها حوالي بلغ عدد يو كيلومتر مربع

، عضوا يمارسون مهامهم بمساعدة ثلاث لجان دائمة 17يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي مكون من 

مبلغ  منها 2017سنة  درهم 6.618.532,79بلغت مداخيل الجماعة وقد  .موظفا وعونا 19 بهايعمل و

أما نفقات التسيير فقد بلغت  المضافة،ة من منتوج الضريبة على القيمة برسم حصة الجماع 5.946.000,00

 برسم نفس السنة. درهم 2.097.828,86مكن الجماعة من تحقيق فائض بقيمة  الأمر الذي درهم 3.711.249,93

I.  ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات 

تسجيل  ، عن2017إلى 2012ات التي شملت الفترة من قام بها المجلس الجهوي للحسابأسفرت المهمة الرقابية التي 

 . كالآتي تقييم تدبير الطلبيات العمومية  والتوصيات همت بالخصوص مجموعة من الملاحظات

 إسناد وتنفيذ الصفقات العموميةأولا. 
 2017  - 2012خلال الفترة  في إطار تحسين البنيات التحتية ودعم الولوج إلى التجهيزات الأساسية، قامت الجماعة

بمجهود تجلى أساسا في تقوية وتعزيز الشبكة الطرقية داخل نفوذها الترابي، وفي عقد شراكات في إطار المبادرة 

المحلية للتنمية البشرية. غير أن تدبير هاته المشاريع، سواء من زاوية التطبيق السليم للمساطر القانونية أو من زاوية 

 ما يلي: لعديد من النقائص كما يتضح من خلال حسن التدبير عرف ا

 ةإعداد وإسناد الصفقات العمومي .1

 التالية:طرف المصالح الجماعية في إعداد وإسناد الصفقات العمومية  عن النقائص    مراجعة المسطرة المعتمدة من   أبانت  

  نوعية الأشغال المقرر إنجازها  حول غياب الدراسات التقنية اللازمة 

وكذا الدراسات التقنية اللازمة لتحديد   لتنفيذ غياب التصاميم المتعلقة با  تسجيل  فات بعض الصفقات إلىأفضى فحص مل

)المتعلقة  10/2012رقم  كما هو الحال بالنسبة للصفقة ، والمنشآت بدقة التجهيزات مختلف نوعية الأشغال ومواقع

 درهم.  947.940,00بمبلغ كلم بمجموعة من الدواوير(  12بأشغال تهيئة المسالك على مسافة 

مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب  تزويد  أشغال "  موضوع    ،02/2016  رقملصفقة  وقد لوحظ أيضا بشأن ا

لح اشراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصفي إطار اتفاقية المنجزة بواسطة نافورات عمومية " 

وثيقة عبارة عن حيث تم تقديم  ؛عدم دقة الدراسات التقنية المنجزة ،درهم 900.636,00 قدره بمبلغ مالي للشرب

على كونها لا توفر للا تفي بالمطلوب ، تأماكن مرور القنوات والأماكن المتوقعة لإنجاز النافورا "خريطة" حددت

طبوغرافية وتصاميم التنفيذ ونوعية تصاميم من  لازمةالالمعلومات والمعطيات غرار الدراسات التقنية كافة 

بعض النقائص غياب الدراسة الدقيقة لأشغال الصفقة المذكورة، وجود  أظهر . التجهيزات بناء على حسابات دقيقة

 .تنفيذ الأشغالل والوضعية النهائية على مستوى إعداد جدول الأثمان

  ول الأثمان لبعض الصفقاتاوجددفاتر الشروط الخاصة  في إعدادنقائص 

يتم  لمالأعمال المراد تلبيتها، فإنه  رغم أن دفاتر الشروط الخاصة للصفقات تشكل أساس التعاقد بشأن شروط تنفيذ 

بعض هذه الدفاتر أخطاء وتناقضات من شأنها التأثير ت  إيلاء إعدادها وتحديد محتواها الأهمية المطلوبة، حيث تضمن 

 على تنفيذ الأشغال، ومن بين هذه النقائص نورد على سبيل الاستدلال:

لطريق الجهوية رقم اأشغال توسيع وتقوية    موضوع  2012/ 02إحالة دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم   •

   تم نسخها بأخرى قانونية على نصوص 508

 30/09/1976  فييتعلق الأمر بالإحالة على المرسوم المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها المؤرخ  و

دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم   أحال. كما 1976وكذا على الظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 

، في ديباجته على نص قانوني غير ملائم ثجماعة بني لنالمتعلقة بأشغال توسيع وتقوية الطرق بتراب  14/2012

 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.  69.00يتمثل في القانون رقم 
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أشغال تهيئة المسالك للجماعة ب المتعلقة 10/2012إدلاء نائل الصفقة رقم عدم التنصيص على وجوب  ▪

 فذة قبل إجراء التسلم المؤقت للأشغالبتصاميم جرد المنشآت المن

 مختلف مواقع تحديد  الجماعة من  كونه يمكنل قصوى أهمية يكتسي التصميم هذا بأن التذكير من بد  لا الإطار، هذا في

 عليها مستقبلا إجراء تحت الأرض، بالدقة اللازمة مما من شأنه أن يسهل المنجزة تلك لا سيما والمنشآت، التجهيزات

 الموقع. بنفس أخرى مشاريع تنفيذ  و/أو تسهيل الصيانة عمليات

 عدم تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة ▪

"المتعلقة بأشغال  2014/ 03لوحظ عدم التنصيص على تقديم البيانات الوصفية للتوريدات موضوع الصفقة رقم  

وبالنظر للخصائص التقنية  .  م الاستشارةبدفتر الشروط الخاصة أو نظا"  تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة

تعد معيارا من بين المعايير المتخذة لقبول   (les catalogues)للتوريدات موضوع هذه الصفقة، فإن مطويات العتاد 

عروض المتنافسين خاصة التقنية. وبالتالي فإن التقصير في عدم تعداد العناصر النوعية لبعض الأعمال من شأنه عدم 

الية المطلوبة في تنفيذ الصفقة، وعدم تفعيل الإمكانية المتاحة لصاحب المشروع في التحقق من مدى مطابقة  تأمين الفع

الدقة في  الصفقة  تغيرات في حجم المنجزات مما يدل على عدم هذه عرف تنفيذ  إنجاز الأشغال لما تم التعاقد بشأنه. 

 لحاجيات.اتحديد 

 والأنظمة الجاري بها العمل  الصفقاتبعض جداول أثمان  لا ينسجم إدراج التجارب المخبرية ضمن ▪

 الصفقاتتر الشروط الخاصة بابدف  ةول الأثمان المرفق اأدرجت الجماعة "التجارب المخبرية" كوحدة ضمن وحدات جد

اعتبار ن هاته الصيغة لا تستقيم مع الأنظمة الجاري بها العمل على  . إلا أ01/2015و  14/2012و  02/2012التالية:  

مع طبيعة  سواءولا تنسجم أصلا  ،ول الأثماناأن هاته الوحدة تختلف في طبيعتها مع باقي الوحدات المضمنة بجد 

لاسيما  ،الأشغال صفقات  دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يطبق على وكذلك أشغال اتهي صفقوككل  اتالصفق

 لعمليات المقاول، نفقة على خضوعها، بعد  إلا المنشآت لمتس يتم  منه التي تنص على أنه: "لا 65مقتضيات المادة 

اريف يتحمل مص . " التقنية سيما للمواصفات ولا الصفقة، التزامات لمجموع الأشغال بمطابقة المتعلقة المراقبة

الجماعة بحق  نائل الصفقة على أن تحتفظ التنصيص على التحاليل المخبرية في أحد بنود دفتر الشروط الخاصة 

 المضادة.  والتجارب بالتحاليل القيام

  طلب العروضلجنة عدم احترام المقتضيات التنظيمية في تعيين واستدعاء   

ن إحيث  ،وني لتعيين أعضاء لجان طلب العروض( صفقات باحترام الأجل القان07لم تقم الجماعة بخصوص سبع ) 

تواريخ مقررات تأليف هاته اللجان هي نفس التواريخ التي كانت محددة لانعقاد جلسات فتح أظرفة الصفقات المعنية. 

 03/2015و 01/2015و 08/2014و 07/2014و 05/2014و 03/2014يتعلق الأمر بالصفقات ذات الأرقام: و

 .01/2016و

من   35الصفقات العمومية والمادة  بالمتعلق    2.06.388مرسوم رقم  المن    34الممارسة مقتضيات المادة  هاته    تخالف 

ن تنصان على أنه يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع، ويجب إيداع االلت 2.12.349 رقممرسوم 

الاستدعاء المذكور وملف طلب العروض مع اعتبار الملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء، سبعة أيام كاملة قبل  

 التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

  الأثمنة المنخفضة أو المفرطة   تقييما يخص سليم لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية فيمغير تطبيق

    بطريقة غير عادية
، لوحظ أن لجنة طلب العروض المنجزة من طرف الجماعةبالاطلاع على محاضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات 

شأن لم تقم بدعوة مجموعة من المتنافسين في إطار مجموعة من طلبات العروض المفتوحة لتقديم التبريرات اللازمة ب

عن الثمن التقديري  بطريقة غير عادية  ة  منخفضة أو  عتبر مفرطت  المقدمة التية  عروض الماليبالبعض الأثمنة المضمنة  

 :  ويتعلق الأمر بالصفقات التالية .المشروع الذي وضعه صاحب

 ؛بأشغال تزويد وإنجاز لوحات التشوير بمركز الجماعة ةالمتعلق 2014/ 07رقم  الصفقة -

 ؛موضوع أشغال تهيئة مقر الجماعة 2014/ 05رقم  الصفقة -

 ؛ولشغال تهيئة المسالك بتراب الجماعة الشطر الأالمتعلقة بأ 2015/ 01الصفقة رقم  -

أشغال بناء منشأتين فنيتين على واد الخميس وعلى واد ادريس بمركز    موضوع  2014/ 04رقم    الصفقة -

 .الجماعة

عن المعدل الحسابي الناتج  % 30يقل بأكثر من  قدم عرضا ماليا أجوبة المتنافس الذي مراجعةمن خلال كما أنه و

الصفقة رقم   في إطار للمتنافس الآخر عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العرض المالي

حيث اقتصر بهذا الخصوص،  يرات المناسبةالمقاولة التبر ؛ لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم تقديم10/2012

أن الجماعة لم تتحقق   . وجدير بالذكرتعليل العرض المالي المنخفض بطريقة غير عادية بتقديم تفصيل فرعي للأثمان

والتوريدات  المواد  ر في تحديد الأثمنة المضمنة في جداول الأثمان، كمبلغمن العناصر التي أخذها المقاول بعين الاعتبا
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وقد تبين والهوامش والتي تعتبر جد ضيفة.  والرسوم العامة والمصاريف المعدات تسيير  ومصاريف العاملة، واليد 

تنفيذ على الاقتصر  نائل الصفقة بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التعاقدية مما أدى إلى فسخ الصفقة، حيثعدم قيام 

 الأصلي.من مبلغ الصفقة  % 60 إنجازها أكثر من والتي تعادل نسبةبجدول الأثمان  3-1الأعمال ذات الأرقام 

 للحسابات  الجماعة بما يلي: الجهوييوصي المجلس   ،وتأسيسا على ما سبق 

وتحديد مختلف المشاكل إنجاز دراسات تقنية شاملة لأجل تكوين تصور عام حول خصوصية الأشغال   -

 ؛المتعلقة بالتنفيذ وذلك قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الشروع في الإنجاز

واضحة ومنسجمة مع مختلف    بصورة  بالصفقاتالعناية اللازمة لصياغة دفاتر الشروط الخاصة    إيلاء -

قة في مواصفات وحجم  العمي  التغيرات لتفادي  الدقيقة  الحاجيات  يعكس  وبماالأنظمة الجاري بها العمل  

 ؛الأشغال المزمع تنفيذها

 أحادية  بأثمان الصفقة وطبيعةالتأكد من تضمين جداول الأثمان وحدات أعمال وصيغة أثمنة تنسجم  -

 العمل؛ بها الجاري للأنظمة مراعاة

 تحكم   التي  العامة  والمبادئ  ينسجم  ما  مع  أفضلية  الأكثر  العروض   انتقاء  لأجل  موضوعية  معايير  وضع -

 .العمومية الصفقات نظام

 إنجاز الأشغال موضوع الصفقات العمومية .2

 : عرف تنفيذ الصفقات العمومية موضوع المراقبة مجموعة من الاختلالات نوردها كما يلي

 على مستوى تنفيذ الأشغالانعكس  10/2012رقم  القبلي للصفقة الإعدادلتقصير في ا  

أشغال تهيئة مجموعة من المتعلقة ب 10/2012رقم  ل في إطار الصفقةبرمجت الجماعة إنجاز مجموعة من الأشغا

إلا أن الوضعية النهائية المرتبطة بتنفيذها عرفت تغييرات كبيرة مقارنة مع ما كان مبرمجا، حيث لم   ها.بتراب  المسالك

حجم   علىكما طرأت تغييرات مهمة  ،  درهم  94.740,00قيمة  ب(  9-8-7-6-5-4-2ذات الأرقام: )عمال  الأيتم إنجاز  

بكيفية جعلت الكميات آت الصرف الصحي ومنش أشغال التكسية والتهيئة للمسالكوالخاصة ب جميع أنواع المنشآت

تدل هاته التغييرات   المنفذة تزيد أو تقل بنسب مهمة مقارنة بالكميات المدرجة في البيان التقديري المفصل للصفقة.

 في الكميات المنفذة التي لا تعزى إلى ظروف غير متوقعة، على وجود نقائص في الدراسة التقنية القبلية لهذا المشروع. 

 خلال فترة تأجيل الأشغال  10/2012رقم نائل الصفقة  إلى 18/2013 رقم الطلب سند ادإسن 

 02/10/2013بتاريخ    18/2013سند الطلب رقم    تبين من خلال مراجعة ملفات سندات الطلب المنفذة إسناد الجماعة

من خلال الوثائق و .درهم 70.960,80بمبلغ  2012/ 10نائل الصفقة رقم ممثل التجمع موضوع تهيئة المسالك إلى 

 جداول منجزاتأنها لا تتوفر على أية تبين المرفقة بسند الطلب المذكور واستفسار مصالح الجماعة بهذا الشأن، 

  مما يتعذر معه التأكد من حقيقة الكميات المستعملة.توضح الأشغال موضوع سند الطلب 

لمتعلقة ا  10/2012بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم  من خلال مقارنة الأعمال المنصوص على إنجازها    اتضحكما  

 متوقعغير  بعضهاأن  18/2013وتلك المبينة بسند الطلب رقم  بتراب الجماعة أشغال تهيئة مجموعة من المسالكب

 المذكورة. بالصفقة سالفة الذكر، مما يؤشر على قصور في إعداد وتنفيذ الصفقة

بتاريخ   05رقم  بالخدمة سند الطلب سالف الذكر يثير مدى صحة الأمرإنجاز أشغال تهيئة المسالك بموجب  إن

أن الأمر يتعلق بسند  علىيؤشر من جهة أخرى و)نفس تاريخ سند الطلب( المتعلق بتأجيل الأشغال،  02/10/2013

ة المالية خالف الأحكام المتعلقة بمساطر الالتزام وكيفية ممارسة المراقبيما مطلب تسوية أشغال سبق القيام بها 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات   2010يناير    03الصادر في    441.09.2المنصوص عليها في المرسوم رقم  

 المحلية ومجموعاتها.

  لا تخص الزيادة في حجم الأشغال تنظيميةالإحالة على مقتضيات 

-2015-01-07/2014-05/2014-01/2012:)التالية بالصفقات المتعلقة والمستندات الوثائق من انطلاقا

 بالشكل المسطرة تطبيق عدم الجهوي المجلس سجل المتوقعة، الاشغال حجم في زيادة عرفت  والتي( 01/2016

 على المطبقة العامة الإدارية الشروط دفترالمتعلق ب 2.99.1087المرسوم رقم من  من 52 للمادة وفقا المطلوب

 بالصفقات  متعلقة  مواد   على  بالإحالة  الأشغال  حجم  في  الزيادة  بتسوية  الجماعة  مجلس  رئيس   يقوم  حيث  الأشغال  صفقات

 العمومية  للصفقات  2013  سنة  مرسوم  من  السابعة  الفقرة  68-84  المادتين  على  بالإحالة  الإضافية  والأشغال  التفاوضية

 .إضافية إدارية أعباء الجماعية الإدارة تحميل ذلك شأن من مما
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  لالتزامات التعاقديةلقبل التأكد من مطابقة الأشغال  2014/ 05التسلم المؤقت للصفقة رقم 

 منشأتين  بناء  أشغال  موضوع  05/2014  رقم  الصفقة  بملف  المضمنة  التجارب  بإنجاز  المتعلقة  التقارير  خلال  من  يتضح

 بتواريخ بالمتعين للقيام المختبر تدخل لنث، بني جماعة بمركز ادريس واد  وعلى الخميس واد على فنيتين

 بتاريخ تم اللازمة العينات أخذ  قصد  للمختبر تدخل آخرأن  سجل وحيث.12/06/2015 و 12/04/2015

 rapport) 2015/ 19/06 و 10/05/2015 ب التوالي على مؤرخة المنجزة التقارير أن كما ، 12/06/2015

d’essai de compression sur béton  )بتاريخ  للأشغال  المؤقت  التسلم  عن  الإعلان  تاريخ  لىع  لاحقة  بتواريخ  أي 

 المتعلقة  المراقبة  لعمليات  إخضاعها  قبل  الصفقة  موضوع  للأشغال  المؤقت  بالتسلم  القيام  يفيد فإن ذلك    ،2015  أبريل  20

  صفقات  على المطبقة العامة الإدارية الشروط دفتر من 65 المادة يخالف ما وهو الصفقة لالتزامات الأعمال بمطابقة

 .01/06/2000 بتاريخ الدولة لحساب المنجزة الأشغال

 عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات الأهمية المالية 

أو المادة   2007فبراير    5الصادر في    2.06.388من المرسوم رقم    91الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة  لم تعمل  

رير  ا حيث لم تنجز تق ،  بالصفقات العمومية المتعلقين 2013مارس  20 صادر في 2.12.349من المرسوم رقم  164

إلى السلطة المختصة قصد التأكد من مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية ومدى   اانتهاء الصفقات من أجل توجيهه

مليون درهم. ويتعلق الاحترامها لإجراءاتها التطبيقية ولالتزامات أطرافها، بالرغم من أن مبلغ هذه الصفقات تجاوز 

 . 01/2015و 14/2012و  02/2012الأمر بالصفقات ذات الأرقام التالية: 

 للحسابات الجماعة بما يلي: الجهوييوصي المجلس   ،لذلك

التدابير اللازمة التي تتيح للجماعة التأكد من مطابقة الأشغال للخصائص المتعاقد بشأنها وإيلاء   اتخاذ -

 الاقتضاء؛ عند التقارير هذه  تفرزهالعناية اللازمة لتقارير مراقبة الجودة للوقوف على أي اختلال 

 للمقتضيات بقتهامطا من للتأكد درهم المليون مبلغها تجاوز التي الصفقات انتهاء تقارير إنجاز -

 .أطرافها ولالتزامات التطبيقية لإجراءاتها احترامها ومدى والتنظيمية القانونية

  مسطرة سندات الطلب بواسطةثانيا: تنفيذ النفقات الجماعية 

سند طلب بمبلغ إجمالي بلغ  135ما يقارب  2017 – 2013أصدرت جماعة بني لنث خلال الفترة 

 إلى الملاحظات التالية:  بها المتعلقةالطلبيات العمومية  تنفيذ مراقبة درهم، وقد أفضت  4.020.574,29

 عدم انسجام تنفيذ مجموعة من المشاريع بواسطة سندات الطلب مع مرسوم الصفقات العمومية 

لمبالغ وبالرغم من ا .طلبالسندات  بواسطةبإنجاز عدة مشاريع صغيرة  2017 - 2013قامت الجماعة خلال الفترة 

 ر الملاحظات التالية:يإنجازها يثفي الطلب  اتالمتواضعة لهذه المشاريع، فإن اعتماد الجماعة لمسطرة سند 

مرسوم اللا ينسجم مع  ،اعتماد مسطرة سندات الطلب بالنسبة للأعمال التي تتضمن أشغال بناء -

  ( 4والملحق رقم  88)المادة  2.12.349رقم مرسوم ال( و3والملحق رقم  75)المادة  2.06.388

حيث إن الملحقين سالفي الذكر لا يوردان أشغال البناء ضمن الأعمال  المتعلقين بالصفقات العمومية،

لا الحصر بسندات الطلب  ويتعلق الأمرعلى سبيل الإستدلال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب

 (؛ 07/2016و 07/2014و 12/2013و  11/2013ذات الأرقام التالية: 

يتم أداء وتصفية الحسابات بناء على الكميات التقديرية المضمنة في سند الطلب، وليس بناء على  -

 ؛تلك المنجزة لاالكميات الحقيقية المنجزة، مما يفضي إلى اعتماد قيمة الأشغال المقررة 

 ، بالضمانات وجودة الأشغالمنها  لا سيما ما يرتبط    ،الجماعة من مزايا الصفقات العموميةاستفادة  عدم   -

يتسنى   لكيتقديم تصاميم جرد المنشآت بللجماعة مطالبة المقاول  جيزصفقة يالإبرام  فضلا عن كون

 القيام بأعمال الصيانة.لاحقا لها 

  نشاطها، الاستجابة لها بالجودة المطلوبةإسناد طلبيات لمقاولات لا يمكنها، بحكم طبيعة 

مجموعة من سندات الطلب المتعلقة  همت 2017 - 2013قامت الجماعة بأداء مجموعة من الحوالات خلال الفترة 

لا يتطابق الموردة أن نشاط المقاولات تبين في حين  ،مصاريف الإطعام والإقامة والاستقبال ت بتوريدات هم

 .الطلباتمن نوعية بالشكل المطلوب لهذه ال تهااستجابدون  هو الأمر الذي يحول، وةالمذكوروموضوع النفقات 
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  تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات طلب 

 سنديبإصدار    السنة  نفس  خلال  قامت  الجماعة  أن  تبين  ،2013  المالية  السنة  خلال  المنجزة  الطلب  سندات  باستعراض

تكون   و.  درهم  399.816,00  بلغ  إجمالي  بمبلغ  للجماعة  التابعة  بالدواوير  الكهربائية  الشبكة  توسيع  بأشغال  تعلقا  طلب

 يفوق وبمبلغ النوع نفس  من أشغال إنجاز أجل من المالية السنة نفس  برسم  طلب لسندات بإبرامها الجماعة

  رقم المرسوم من 75 المادة وخاصة العمومية بالصفقات المتعلقة المقتضيات خالفت قد  درهم، 200.000.00

 بتدبيرها  المتعلقة  القواعد   بعض  وكذا  الدولة  صفقات  إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد   2007فبراير    5بتاريخ    2.06.388

 قد  تكون  عمومية  صفقات  إبرامها  بدل  طلب  سندات  إصدارها  طريق  عن  للنفقات  بتجزئتها  الجماعة  أن  كما  ومراقبتها،

  حيث   من  لاسيما  البناء  أشغال  إنجاز  يستلزمها  التي  التقنية،  أو  المالية  منها  سواء  الأساسية،  الضمانات  من  نفسها   حرمت

 وفورات الخصوص على الحسبان في  أخذا التنفيذ، وآجال والتسليم الإنجاز  شروط وكذا والالتزامات الحقوق تحديد 

 . الصفقات مجال في(  économies d’échelle) الحجم

 ماعة على نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات عدم اعتماد الج 

الرغم  على و . 2015تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب واستعمال نظام الشيات ابتداء من سنة  

فإن الجماعة لم تعتمد أي نظام للمراقبة    ،الجماعيةحظيرة السيارات والآليات  المتعلقة بنفقات  المن الأهمية التي تكتسيها  

 .الداخلية يمكنها من تتبع وضعية الاستهلاك

المتعلقة الخاصة باقتناء الوقود والمصالح الجماعية بالسندات لأجل وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم احتفاظ 

  همتدرهم  63.370,00بقيمة  2015الوصولات عن سنة  لبعض ؤها، حيث اقتصر إدلا2017 -  2013بالفترة 

أن الجماعة أصدرت سند الطلب رقم  بهذا الشأن  والملاحظ. 2015دجنبر  25إلى غاية  2015شتنبر  22الفترة من 

درهم إلى غاية تاريخ   63.370,00واستهلكت ما يعادل    2015غشت    06درهم بتاريخ    69.999.28بقيمة    13/2015

قامت بأداء مستحقات اقتناء الوقود قبل تسلم جميع   هاومن تم فإن   ،دات التسلم()من خلال مراجعة سن  2015دجنبر    25

يناير  3الصادر في  441.09.2من المرسوم رقم  67مما يخالف مقتضيات المادة  ،التوريدات موضوع الطلبيات

 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 2010

التأكد من حقيقة استهلاك كميات  عدم قبيل من رتنطوي على عدة مخاطتهلاك الوقود هذه الطريقة في تدبير اس إن

كما   .اقتصار التزود بالوقود على السيارات والآليات الجماعية دون غيرها  مدرجة في الوثائق المحاسبية وكذاالوقود ال

ن عدم حرص الجماعة على تتبع هذه النفقات )اقتناء الوقود باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب( بالرغم من المنحى أ

درهم إلى مبلغ  149.994.03حيث انتقلت من مبلغ  2017-2013التصاعدي الذي عرفته خلال الفترة 

 يدل على تقاعسها في ترشيد هذه النفقات.  درهم 196.845.29

على مستوى تحديد  امراقبة الجانب المتعلق بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار قصور أبانت ،من جانب آخرو

، لا يقوم على تدبير  ب الجماعيآتخزين المتلاشيات من قطع الغيار في مخزن متواجد داخل المر يتم، إذ حاجياتال

الواردات من وإلى المخزن موظف مسؤول ودون مسك سجل خاص أو جذاذات خاصة يبين الخارجات وشؤونه أي 

 نوعا وكما. 

 خلل على مستوى تنزيل النفقة المتعلقة باقتناء الوقود بالخانة المالية المتعلقة بتهيئة المسالك 

تهيئة المسالك موضوع حوالة الأداء رقم  تي همتلوحظ من خلال تفحص الوثائق المحاسبية المتعلقة بالنفقة ال

باقتناء الوقود بموجب سند الطلب رقم    هاطاارتب  ،درهم(  60.006,30بمبلغ    16/07/2013  في )المؤرخة    92/2013

بالخانة المالية  2013ما تم صرفه خلال سنة أن  ذلك مما يجعلها غير صحيحة. 02/07/2013بتاريخ  03/2013

فقط باقتناء الوقود، علما أن أشغال تكسية المسالك تتطلب ، تعلق  03/2013الطلب رقم    د "تهيئة المسالك" موضوع سن

لذي لم تتمكن ا  مرإنجازها وفق المسطرة التي اعتمدتها المصالح الجماعية، اليد العاملة والآليات الضرورية الأكي يتم  ل

 الجماعة من توضيحه.

مجرد تسوية لنفقات   ، هو بالخانة المالية "تهيئة المسالك" لها وبالتالي فإن تدبير المصالح الجماعية للنفقة المتعلقة باقتناء الوقود بتنزي 

 الغرض منها تجاوز الاعتمادات المخصصة بميزانية التسيير المخصصة لاقتناء الوقود. كان  أخرى  

 للحسابات  الجماعة بما يلي: الجهوييوصي المجلس   عليه، بناء

تحقيقا للفعالية المطلوبة في وتحسين شروط إسناد سندات الطلب لضمان الشفافية والمنافسة الحرة  -

 ؛إسناد وتنفيذ هذا النوع من الطلبيات العمومية

  وترشيدهاضرورة اعتماد نظام للمراقبة الداخلية لنفقات حظيرة السيارات كفيل بتتبع هذه النفقات  -

 ؛من إصدار سندات التسوية والحد

 والتنظيمية التشريعية للنصوص والمطابقة الصحيحة بالبيانات للنفقات المثبتة الوثائق مينتض -

 .العمل بها الجاري
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لبني لنث 

 (نص مقتضب)

على ما اتضح وتبين من خلال القوانين المتصلة بها مع اعتماد الدراسات التقنية المتوفرة سواء  وبعد )...(. بناءا 

التي أنجزتها الجماعة بطريقة مباشرة أو تلك التي أعدتها المصالح والسلطات الحكومية المختصة. أفرزت توصيات  

 مالا ودون هوادة.أوصيتم بها تختزل قيما ذات أهمية بالغة، سنعمل على تنفيذها تماما وك

كما نعرب )...( عن استعدادنا الملزم لاستدراك جميع النقائص لتكون مصادفة وملائمة مع الصواب بخصوص 

الشق القانوني والمسطري لافتا انتباه سيادتكم إلى الصعوبات الجمة التي تعيشها هذه الجماعة خاصة وبعض 

لحصر في الرقمنة المعلوماتية واعتماد الانترنت، مع انعدام الجماعات بصفة عامة والمتمثلة على سبيل القصر لا ا

التغطية لذات الشبكة، مما يؤثر سلبا على البرمجة والانجاز والأداء خلال السنة المالية الواحدة. وإذ أجد هذه 

الجماعة عازمة، وبكل حزم على تطبيق جميع خلاصات توصياتكم المميزة والهادفة. ولانسجل أي تعقيب إضافي 

 على ملاحظاتكم المتعلقة بتدبير جماعة بني لنث. 
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 "بوشفاعة"جماعة 

 )إقليم تازة(
 

بلغت ساكنتها حسب الإحصاء  وقد    .مربع   ترموليك  161بإقليم تازة، على مساحة تقدر ب    تقع الجماعة الترابية بوشفاعة

 .نسمة 10.724حوالي  2014العام للسكان والسكنى لسنة 

تتعلق  درهم 7.020.928,22، مقابل 2017سنة برسم درهم  16.871.934,81للجماعة  الإجمالية مداخيلبلغت ال

  .درهم 9.851.006,59 قيمةمكنها من تحقيق فائض إجمالي ب مما، بالمصاريف

I.  وتوصيات المجلس الجهوي للحساباتملاحظات 

، وقد 2018و 2013قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير جماعة بوشفاعة عن الفترة الممتدة بين سنتي 

 والتوصيات همت المحاور التالية. عن تسجيل مجموعة من الملاحظاتأسفرت هذه المهمة 

 دبير المداخيل تأولاا. 
 .النقائص نوردها فيما يلي ها أن هناك بعضلمداخيلالجماعة تدبير لمصلحة الجبائية وتنظيم ا تبين من خلال مراقبة

  بتدبير المداخيل المكلفةنقائص في تنظيم المصلحة 

 حيث يسهر شسيع ،كأداة للمرقابة الداخلية تهوظيفؤدي يلا  ، تنظيما للعملالمالية هاتدبير موارد في الجماعة  تعتمد 

المداخيل على سير مكتب الموارد المالية دون مساعدة من أحد، وقد تم تكليفه بمهام عديدة لا تدخل ضمن اختصاصاته، 

 ،تتبع الوضعيات الإدارية والقانونية للعربات الجماعية الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل، ومنها ومتنافية أحيانا، 

كان لذلك تأثير سلبي  حيث  .  تلميذ وتلميذة(  350ين من النقل المدرسي )حوالي  إعداد القوائم المتعلقة بالتلاميذ المستفيد و

عدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية لعلى استخلاص مستحقات استغلال مصلحة الماء، وتحصيل منتوج الأكرية 

 اللازمة.

 22بتاريخ    408ة الوزارية رقم  ت الدوريامقتضييتنافى مع  الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل،    تجدر الإشارة إلى أن

  .التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح الإحصاء والتصفية 1992يونيو 

 نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بها بائيةتقادم ديون ج 

لتكفل  ، أن البعض منها طاله التقادم نتيجة رفض القابض الجماعي االمبالغ غير المحصلةتبين من خلال مراقبة 

مبلغ ويتعلق الأمر ب . حسب ما أفاد به مسؤولو الجماعةب، ودون تعليل أسباب الرفض الأوامر بالتحصيل المتعلقة بها ب

المفروض على الإقامة  منها ما ارتبط بالرسم  (2012و 2011و 2010درهم )المتعلق بسنوات  12.280,00

 . محال بيع المشروباتعلى المفروض الرسم ما ارتبط بو بالمؤسسات السياحية

 ولة لتحصيل عائدات الجماعةذضعف المجهودات المب 

درهم بين  301.810,10ه لم يتم تحصيل مبلغ أن ،شسيعال" الممسوكة من طرف المداخيلمن خلال "وضعية  لوحظ

درهم من متأخرات استغلال مصلحة  166.093,57درهم من الرسوم المحلية، و 3.015,00) 2017و 2013سنتي 

، وفي المقابل. مجهودات التحصيلفي ضعف  على درهم من متأخراء الكراء(؛ مما يؤشر 132.701,53الماء، و

الجماعية  المداخيلراقبة، ظل الباقي استخلاصه لدى القابض الجماعي، المرتبط بوخلال الخمس سنوات المعنية بالم

 7عن بها منذ ما يزيد  درهم، نظرا لرفض هذا الأخير التكفل 154.261,26)دون الرسوم المحولة( على حاله بمبلغ 

رهم إلى د  159.334,84الذي انتقل من بالرسوم المحولة  المرتبط هالباقي استخلاصعلى عكس  سنوات؛

 %.  69درهم، مُسجلا ارتفاعا بنسبة  268.819,73

  اختلالات في تفعيل إجراءات مراقبة إقرارات الرسم على استخراج مواد المقالع 

 وما 149 المادة لمقتضيات طبقا الملزمين إقرارات بتفعيل إجراءات المراقبة على أن المصالح الجماعية لم تقم تبين

  قِبلهم، من بها المدلى المعطيات صحة من التحقق قصد  المحلية، بالجبايات المتعلق 47.06 رقم القانون من بعدها

حيث إن الشركة المستغلة لمقلع "البوزولان" الذي يسُتعمل   اللازمة. والمراجعات  بالتصحيحات  الاقتضاء عند   والقيام

عة إقرارات، لتقتصر خلال عن طريق أرب  2012متر مكعب سنة    48.000في صناعة الإسمنت صرحت باستخراج  

 2014و 2013الثلاث سنوات الموالية على وضع إقرار واحد كل سنة، وقد صرحت بكمية ضعيفة خلال سنتي 

. فيما صرحت الشركة المستغلة لمقلع "أحجار التزيين" 2015متر مكعب سنة    16.000متر مكعب(، وبكمية    2.000)

 00؛ لتضع بعد ذلك إقرارات تصرح فيها باستخراج " 2013سنة  متر مكعب فقط خلال الربع الثاني من 38بكمية 

 .2017و 2016و 2015و 2014متر مكعب" خلال سنوات 
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كميات المستخرجة من مواد مصالح الجماعية الإجراءات اللازمة للتحقق وضبط الوفي هذا الصدد، سجل عدم اتخاذ ال

لمعرفة الكميات المستخرجة فعليا من ، جنة الإقليميةل مقررا لالتنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز بصفتها بالمقالع 

استخلاص الرسم المستحق، طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الدورية ها  يتسنى ل  لكي  مقلع "البوزولان"

علما أن شركة "د" تجاوزت   ، المحدثة للجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع.1994يونيو    08بتاريخ    87المشتركة رقم  

 ، لمستغلينل  "نموذج وصل الكميات المستخرجة"  تسليمكما أنها لم تقم ب   .% 20بنسبة    2012الكميات المرخص بها سنة  

 . المتعلق بجبايات الجماعات المحلية 47.06من القانون رقم  95طبقا لأحكام المادة 

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

نظيم عمل شساعة المداخيل وخلق وحدة خاصة بالوعاء الضريبي وفصلها عن مهام التحصيل ت -

 والمراقبة؛

 اتخاذ التدابير اللازمة للرفع من نجاعة تدبير المداخيل من خلال: -

الحد من الارتفاع المضطرد للمبالغ غير المحصلة لدى شسيع المداخيل، باضطلاع كافة الفاعلين في  -

 ماعية بالمهام المنوطة بهم، واتخاذ الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحصيل؛تحصيل الديون الج

قصد التحقق من صحة المعطيات مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع،  -

 .استبيان و/أو تصحيح الأساس المطبق لتصفية الرسم المستحق و، همالمدلى بها من قبِل

 لجماعية وبعض الأملاك الخاصةثانيا. تدبير المرافق ا
إيجار السوق الأسبوعي والقاعة المخصصة للذبح ومداخيل استغلال مصلحة الماء الصالح  مراقبة مداخيل مكنت

   الملاحظات التالية:من الوقوف على  للشرب، وكذا مداخيل كراء الدكاكين المتواجدة بمركز الجماعة،

  الأسبوعي والأملاك الخاصةاستغلال مرفق السوق تدبير 

السوق الأسبوعي والقاعة المخصصة للذبح وكذا كراء الدكاكين الجماعية، شابتها بعض إيجار أن تدبير عملية تبين 

 فيما يلي:  نوردهاالاختلالات، 

 عدم فسخ عقدي الإيجار بعد تخلي نائل الصفقتين عن الاستغلال 

لأجل ،  2010دجنبر  09بتاريخ والقاعة المخصصة للذبح التابعة له، السوق الأسبوعي يجار مرفق لإ  ينتم إبرام عقد 

طلب عروض رقم  ) على التوالي درهم، 35.780,00ودرهم  132.333,00بمبلغ  ،2011خلال سنة  همااستغلال

مباشرة بعد رئيس المجلس الجماعي،  وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام (.04/2010ورقم  03/2010

بفسخ العقدين المذكورين.   ،بتخليه عن صفقتي الإيجار لظروف قاهرة  2010دجنبر    30بتاريخ  إشعار نائل الصفقتين له  

شهري   عنتحصيل الواجبات والرسوم من خلال المصالح الجماعية لاستغلال المرفق  في الوقت الذي تدخلت فيه

 .  يناير وفبراير

لتحصيل الواجبات والرسوم المتعلقة   ،2011مارس    01بتاريخ  للمقاول  بالخدمة    جديد   أمرتم إصدار  علاوة على ذلك،  

خلافا للفصل السادس عشر الذي يعطي للجماعة "الصلاحية في وذلك ، 2011دجنبر  31ومارس  فاتح المرفق بينب

 ."تالتحملا دفترإعلان فسخ العقدة بدون شروط مسبقة ... في حال عدم تنفيذ المتعهد لأحد بنود 

لفصل السابع من دفتر تنفيذا لمقتضيات ا ،بحجز الضمان المؤقت لفائدة الجماعةالجماعة تبين عدم قيام رئيس كما  

عدم أداء الشطر الأول المتمثل في ربع مبلغ عقد الالتزام داخل أجل لا   التحملات الذي ينصُ على ذلك في "حال )...(

 فس بالمصادقة على الصفقة.يتعدى أسبوعا من  تاريخ رسالة إخبار المتنا

  2011عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل واجبات إيجار السوق الأسبوعي وقاعة للذبح لسنة 

عدم اتخاذ رئيس المجلس ، 2011سنة برسم ملف إيجار المرفق تفحص من خلال للمجلس الجهوي للحسابات تبين 

. إلا درهم  168.113,00والتي بلغت  واجبات الإيجار مقابل الاستغلال  الجماعي أي إجراء ملموس في سبيل تحصيل  

، 428/2015طريق ورقة الإرسال رقم  ، بإصدار أمر بالمداخيل بهذه المبالغ، عن2015شتنبر  10بتاريخ  ،قامأنه 

 ها لعدم توفر بعض الشروط لقبولها. الذي رفض تحمل لقابض الجماعيوجهت ل

  داء متأخرات الكراءلأ الدكاكين الجماعية بعض مكتري إزاءعدم اتخاذ الإجراءات القانونية 

قامت الجماعة برفع دعاوى قضائية تجاه أغلب مكتري الدكاكين الجماعية المتواجدة بالمركز من أجل حملهم على 

 148.800,00بمبلغ هم يدينون للجماعة منستة ين أن هذا الإجراء لم يطل أداء ما بذمتهم من متأخرات كراء. وقد تب

 .2000هم لم يؤُدوا واجبات الكراء منذ سنة بين أن ثلاثة منعلما  درهم،
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 استغلال مصلحة الماء 

 خمس محطات للضخ عبر تزويد الساكنة بالماء الصالح للشربلبالتدبير المباشر تقوم  2001منذ سنة الجماعة  كانت

تبين من خلال . وقد  2007سنة    ابتداء من  اعتماد الربط الفردي للساكنة  بعد ذلك  تملي  ، ومجمعين  ثلاث خزانات للماءو

استراتيجية  ةأيلم تقابله ، توسعا في التجمعات السكنيةتصريح العاملين بمصلحتي التعمير والماء أن الجماعة تعرف 

تلبية الحاجيات  على  تينما جعل التجهيزات والشبكة الحالية غير قادروهو . توسعومواكبة هذا ال الشبكة لتحديث

التي تم   الملاحظات . وفيما يليشبكة التوزيعفي  المتوالية الأعطابعلاوة على  ،المتزايدة للساكنة من الماء الشروب

 تسجيلها في هذا الإطار:

 المحققة  المداخيل ضعف مقابل التدبير نفقات ارتفاع 

المشتغلة اليد العاملة درهم، بخصوص  208.182,24لوحظ أن تدبير مصلحة الماء يكلف الجماعة سنويا ما يناهز 

درهم    892.114,24تحملت الجماعة ما قيمته    ،بالإضافة إلى ذلك  ة.بغض النظر عن باقي الموارد البشري  ،مباشرة  بها

. ومثلت هذه النفقات  2017و  2015فترة الممتدة بين سنتي  خلال ال  نفقات استهلاك المضخات من الكهرباءب  فيما يتعلق

في    .2017لسنة    درهم(  518.975,51)  ءاستهلاك الكهربا  نفقاتمن مجموع  درهم(    345.322,96)%  66أكثر من  

خصوصا إلى  ذلكدرهم، ويرجع  1.138.220,44لم تتجاوز  2017و  2015أن المداخيل المحققة بين سنتي  حين

بذولة من طرف الجماعة من أجل إلزام المتقاعسين عن أداء واجبات استهلاك الماء الصالح ات المذضعف المجهو

يناير   23درهم إلى غاية  197.421,65)للشرب بأداء ما بذمتهم، حيث سجل ارتفاع في المبالغ غير المحصلة 

2018.)  

  مستحقات الاستهلاكعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المستفيدين على أداء 

تبين من خلال فحص الوضعية المتعلقة بالمبالغ غير المحصلة وكذا من خلال تصريحات العاملين بمصلحة الماء، أن 

 2007الارتفاع المسجل في متأخرات الماء يرجع إلى تقاعس المستغلين عن الأداء منذ بداية عملية الربط الفردي سنة  

، 2018في دورته العادية لشهر فبراير اكتفى لس الجماعة مج ذلك أناتخاذ أي إجراء حيال هذه الوضعية.  وعدم

تتكون من رئيس المجلس وأعضاء المكتب المسير من   ، لم يتم تفعيلها إلى الآن،بالموافقة على تعيين لجنة من الجماعة

 داء.الأأجل محاولة التسوية الودية مع المتقاعسين عن 

 للتتبع والمراقبةية ارتفاع نسبة ضياع الماء نتيجة التسربات وغياب آل 

المستخرجة % من الكمية  70تبين من خلال تصريح العاملين بمصلحة الماء أن الكمية الموزعة على الساكنة لا تتعدى  

من الآبار بواسطة مضخات، وذلك بسبب وجود عدة تسربات على طول شبكة التوزيع. كما تبين أن مصالح الجماعة 

 الحد منها.لا تتوفر على آلية لتتبع التسربات و

 للحسابات بما يلي:يوصي المجلس الجهوي لذا 

على احترام المساطر الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية لتدبير وتحصيل عائدات المرافق  بالسهر -

 الجماعية؛ 

بالعمل على تطوير طرق تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، بدراسة الإمكانيات المتاحة لتدبير أمثل  -

  .تحسين جودة الخدمات المقدمةوتكلفة الللمرفق بشكل يساهم في خفض 

 عن طريق سندات الطلب النفقاتدبير ت .ثالثا
 ي: أسفرت مراقبة تدبير الطلبيات عن طريق سندات الطلب عن تسجيل ما يل

 سندات الطلب لإنجاز الأشغال إلى كثفاللجوء الم 

من مجموع الأشغال المنجزة، وبمعدل بلغ  2015% سنة 51بلغت  لوحظ أن نسبة سندات الطلب المتعلقة بالأشغال 

تبتعد بها عن الشفافية  ينطوي على مجموعة مخاطر  وهو ما ؛2017إلى   2013% خلال الفترة الممتدة من سنة 64

لا يندرج   ،ن بعض هذه الأشغال التي تم إنجازهافضلا عن كوجودة الأشغال المنجزة، بووالمنافسة وتضر بالكلفة 

ضمن لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سند طلب، ويتعلق الأمر ب"تهيئة عين بوهجيمة" و"تهيئة الملعب 

مما يشكل مخالفة  ؛"ضخ الماء الصالح للشرب اتصيانة محطالسمك" و" الرياضي" و"صيانة وتهيئة محلات بيع

( 2013مارس    20)  1434جمادى الأولى    8الصادر في    2.12.349لمرسوم رقم  لمقتضيات المنصوص عليها في ال

 المتعلق بالصفقات العمومية. 

  عدم استشارة الموردين 

بالتوريدات والأشغال والخدمات المنجزة خلال الفترة  تبين من خلال الاطلاع على ملفات سندات الطلب المتعلقة

من    88المادة    ىقتضعمال المنافسة المنصوص عليها بم لم تقم بإ  الجماعة  ، أن2015وشتنبر    2013يناير  الممتدة بين  

رسائل الاستشارة وذلك بإرسال    المتعلق بالصفقات العمومية،  2013مارس    20الصادر في    12.2-349المرسوم رقم  

  .وردينللم
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 مواد البناء ص على بيان وتوثيق أوجه استعمال عدم الحر 

لاقتناء مواد البناء. إلا أنه لوحظ من خلال فحص   2017و  2013درهم، بين سنتي    264.200,40أنفقت الجماعة مبلغ  

 أوجه استعمال الكميات المقتناة من هذه المواد، وجود بعض الاختلالات نجملها فيما يلي: 

 الإدارية والتقنية حول أوجه استعمال مواد البناء المقتناة ومواقع الإنجاز؛  غياب الوثائق -

، مما يخالف مقتضيات  جماعيمخزن  وجود عدم مسك سجلات الدخول والخروج وبطائق التخزين رغم  -

المتعلق بسن نظام   2010يناير  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  113و 112و 111المواد من 

 المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومجموعاتها فيما يخص إلزامية مسك محاسبة المواد.

  تسويةالسندات طلب  إصدارلجوء الجماعة إلى  

لوحظ من خلال تتبع مسطرة التزود بالوقود أن الجماعة تقوم بتلبية حاجياتها منه باستعمال السندات لأجل التي يتم 

هلاكها بإصدار سندات الطلب من أجل تسوية تذا الغرض، لتقوم بتسوية متأخرات اساقتطاعها من دفاتر معدة له

 01إلى  2016يوليو  14أشهر ونصف من  5تم التزود خلال  ،وكمثال على ذلك المستحقات المستهلكة خلال السنة.

نها بمبلغ درهم من الوقود، وتمت تسوية جزء م 58.008,03، عن طريق سندات لأجل بما مجموعه 2017يناير 

 27/2016( عن طريق سند الطلب رقم 2016)المبلغ المتبقي من الاعتمادات المفتوحة بميزانية  درهم 47.247,20

 السنة المالية  درهم من ميزانية  10.760,00، في انتظار تسوية ما تبقى بذمة الجماعة بمبلغ  2016أكتوبر    18بتاريخ  

بسن  2010يناير  3الصادر في  441.09.2من المرسوم رقم  65إلى  61مما يخالف مقتضيات المواد من . 2017

  .نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

 لمحروقات والزيوت ااستهلاك  عدم تتبع 

درهم من الوقود والزيوت،    999.236,37ه  قيمت، ما  2017و  2013استهلكت السيارات والآليات الجماعية، بين سنتي  

على حسب الوثائق المحاسبية. إلا أن الجماعة عجزت عن تبرير استهلاك كل سيارة أو آلية على حدة لهذه التوريدات،  

 .مة المسافة المقطوعة مع كمية المحروقات المستهلكةءوضع مساطر للمراقبة الداخلية للتأكد من ملا خلفية عدم

 للتوريدات من قطع الغيار والإطارات المطاطية  واستهلاكها عجز المصالح الجماعية عن تبرير تسلمها 

درهم، فيما يتعلق بمصاريف قطع   345.818,99، ما مجموعه  2017و  2013استهلك الأسطول الجماعي، بين سنتي  

الآليات  وكذا إصلاح هذه المواد  باقتناء المتعلقة الملفات فحص خلال من لمطاطية. إلا أنه تبينالغيار والإطارات ا

وقيامها  لهذا النوع من التوريدات المصالح الجماعية تسلم أنه لم يتم وضع مساطر للمراقبة الداخلية لإثبات الجماعية،

، والتي بلغت  2014و 2013سنتي خلال آلياتها. حيث عجزت عن تبرير الإصلاحات التي تم القيام بها  بإصلاح

 نظرا:  درهم، 39.910,00

 جميع مركبة، تؤرخ بكل المتعلقة (carnets de bord) والإصلاحات الاعتيادية الصيانة دفاتر لغياب -

 بها؛  المتعلقة والإصلاح الصيانة عمليات

المسلمة  للتوريدات النقدي والمبلغ الكمية يتضمن تفصيلي كشف أو الخدمة إنجاز تؤكد  محاضر إنجاز لعدم -

 ز.  المنج العمل على بالإشهاد  مذيلة المقدمة الخدمات أو

بوضع مساطر للمراقبة الداخلية لضبط تسلم واستعمال بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات  -

  .التوريدات والاستفادة من الخدمات
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II.   جواب رئيس المجلس الجماعي لبوشفاعة 

 (مقتضب نص) 

 تدبير المداخيل .أولا
فيما يخص الملاحظات المسجلة بمراقبة تنظيم المصلحة الجبائية وتدبير الجماعة لمداخيلها والنقائص المسجلة 

 .بخصوصها

 حول نقائص تنظيم المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل .1

المتعلقة    1992يونيو    22بتاريخ    408عد التوصل بتقرير الملاحظات وتماشيا مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم  ب

بالفصل بين تحصيل المداخيل و بين مصالح الاحصاء و التصفية، تم دعم مكتب الموارد المالية بموظف ثان نائبا 

ص شسيع المداخيل خاصة إعداد قوائم التلاميذ لشسيع المداخيل وللقيام بالأعمال التي لا تدخل ضمن اختصا

 المستفيدين من النقل المدرسي، وتحيين القرارات الجبائية ومراجعة عقود الكراء.

وتجدر الاشارة  إلى الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية بجماعة بوشفاعة و الذي يرجع   

هة و الانتقالات والوفيات والتقاعد من جهة أخرى، بالأساس إلى لجوء سلطات الوصاية الى وقف التوظيف من ج

 .منها مكتب الموارد المالية مما أثر سلبا على بعض المكاتب

 حول تقادم ديون جبائية نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بها .2

محال يعزى تقادم ديون الجماعة خاصة ما ارتبط بالرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية والرسم المفروض على  

حاسب العمومي بالأوامر بالاستخلاص المتخذة في حق الملزمين التي قامت  مبيع المشروبات إلى عدم تحمل ال

 مصالح الجماعة بإنجازها طبقا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل.

 المجهودات المبذولة لتحصيل عائدات الجماعة ضعفحول  .3

عدم اتخاذه الاجراءات ل يرجع 2017إلى سنة  2013اعي من سنة لباقي استخلاصه لدى القابض الجمبالنسبة ل 

اللازمة من أجل تحصيل الرسوم المحولة، مما استدعى الآمر بالصرف الى رفع ملتمس الى القابض من أجل القيام  

 (.  09/2018/ 28بتاريخ  596/2018بالمتعين )إرسالية عدد 

،حيث يلاحظ أن المبالغ الجبائية غير المحصلة لدى  بائيةالمداخيل جاهدا على تحصيل المداخيل الج شسيعويعمل 

صفر درهم وأن المبالغ الغير المحصلة برسم سنوات  2017و  2015 – 2014شسيع المداخيل برسم سنوات 

 طالها التقادم نتيجة لعدم تكفل المحاسب العمومي بها.  2013

غير المحصلة فهي  ناتجة عن تقاعس مجموعة من المشتركين عن أداء فاتورات استهلاك الماء   الأخرىأما المبالغ  

 عائر في حقهم، ذ الشروب وترتب 

مقرر بالموافقة على إعفاء  2018/ 20/07اتخذ المجلس الجماعي لبوشفاعة خلال دورته  الاستثنائية بتاريخ  وقد 

زيهم وتشجيعيهم على أداء كل أصل الدين ، غير أن مشروع قرار المتقاعسين من أداء غرامات التأخير وذلك لتحفي

 .  )...(الإعفاء قوبل باعتراض السلطة الإقليمية بتازة.  

 الاختلالات في تفعيل اجراءات مراقبة الرسم على استخراج مواد المقالع  حول .4

لية فإن من واجبات الملزمين المتعلق بجبايات الجماعات المح  47.06من القانون   96و    95بالرجوع إلى المادتين  

من القانون   149الإدلاء  بالإقرارات و وبيانات الأداء على أساس طبيعة و كميات المواد المستخرجة، وطبقا للمادة  

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  التي تنص على أن حق مراقبة الاقرارات و الوثائق المحاسباتية  من  47.06

 لفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية، ولم يتم إسنادها لمصالح الجماعة.اختصاص المأمورين المح

كعب على خمس سنوات وهي كمية ممتر  200000أن الشركة تتوفر على ترخيص بما قدره  الىوتجدر الإشارة 

بلغ   الذي     - متر مكعب  40.000  المحددة في  -سقف الكمية المستخرجة  في حين تم تجاوز    تقديرية لم يتم تجاوزها.

 ،  2012متر مكعب سنة   48.000

يعزى عدم التنسيق مع مصالح المديرية الاقليمية للتجهيز إلى نقص المواكبة من طرف اللجنة الاقليمية للمقالع ،وأن 

خاصة وأن القانون وضع  2010/ 06اختصاصات الجماعة تبقى محدودة بالرجوع الى مقتضيات الدورية رقم 

 جنتين بالغتا الاهمية خاصة اللجنة الوطنية و الفرق الاقليمية لمراقبة المقالع والتي الجماعة ليست بعضو فيها. ل
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نشير هنا إلى أن الجماعة، سبق لها أن وضعت رهن إشارة مسيري الشركتين عند بداية استغلالهما للمقلعين نموذج 

 تاريخ وساعة الشحن والكمية وكذا ترقيم الشاحنة. وصل يتعلق بالكميات المستخرجة من مواد المقلع يتضمن

 وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم:  وخلاصة

و الدوريات ذات إعداد قرار تنظيم الادارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها تفعيلا للقانون التنظيمي   -

ة خاصة بالوعاء بشكل يضمن تلافي الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل وذلك بخلق وحدالصلة 

 .الضريبي منفصلة عن مهام التحصيل والمراقبة

المداخيل سيتم وضع برنامج مواكب لبرنامج  بالنسبة للرسوم والواجبات المستخلصة لذى شسيع -

التدبير المندمج للمداخيل الذي ستشرع الجماعة في استعماله تحت اشراف الخزينة العامة للملكة  

 مما سيمكن من تتبع الوضعية الجبائية للملزمين في حينها واتخاذ الاجراءات الفورية. 

شرعت في عملها وفق جدولة زمنية  لشروب يقاف تزويد المتقاعسين بالماء الإ تم تعيين لجنة  -

 2019الرافضين لتسوية وضعيتهم قبل نهاية  رفع دعوى قضائية اتجاهفي أفق 

هذا وستعمل الجماعة على إلزام مستغلي المقالع بالإدلاء بتصاميم طبغرافية دورية محينة تحدد   -

 الكميات المستخرجة بدقة أثناء وضع الاقرارات.

 تدبير المرافق الجماعية وبعض الأملاك الخاصة ثانيا.

 السوق الاسبوعي والأملاك الخاصة مرفق تدبير استغلال  .1

 .حول عدم فسخ عقدي الايجار بعد تخلي نائل الصفقتين عن الاستغلال 

بعد تخلي المكتري عن صفقتي الإيجار، تدخلت الجماعة استعجاليا من أجل استغلال المرفقين وذلك لمدة شهرين  

السوق الأسبوعي بناءا على قرارات الأمر بالصرف، وأن المداخيل   لوقام شسيع المداخيل و القباض بقبض مداخي

تم إيداعها بصندوق القباضة مقابل وصولات ومضمنة  2011المقبوضة عن شهري يناير وفبراير من سنة 

 نهائي.بالحساب الإداري لنفس السنة وأن المقاول تم اعتباره أنه قام بالتخلي ال

وتنفيذا لمقرر المجلس الجماعي المتعلق بطريقة تدبير مرافق السوق والمجزرة والذي يلزم الرئيس بكرائه عن 

طريق صفقة عمومية، عمل الرئيس السابق على التريث في تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات في أفق الحل الحبي و 

الأسبوعي ومرفق المجزرة لنفس المتعهد الذي سبق له  الأمثل فقام بإسناد أمر الشروع من جديد باستغلال السوق

 أن تخلى عنهما دون فسخ العقد.

  حول عدم اتخاذ  الاجراءات اللازمة  لتحصيل واجبات إيجار السوق الأسبوعي وقاعة الذبح لسنة

2011 

 أكد الرئيس السابق أنه قام باستصدار أمر بالاستخلاص للقابض دون تحمل هذا الأخير بذلك.  

 ل عدم اتخاذ الاجراءات القانونية إزاء بعض مكتري الدكانين الجماعية لأداء متأخرات الكراء:حو 

تبين أن الرئيس السابق لمجلس جماعة بوشفاعة استعصى عليه الأمر بحكم القرابة العائلية التي تربطه بالمكتري  

كورين، وقد سبق مراسلة الورثة سنة خاصة وأنه قد توفي مما نتج عن ذلك غلق الدكانين المذ 10و 9للمحلين رقم 

الذي   "ن. م."من أجل تسوية وضعيتهم وأفاد الرئيس السابق أن المكترى تنازل بمقتضى عقد تسيير لابنه    2014

وورثة من بينهم الرئيس  -2015أصبحت راشدا سنة  –توفي هو الأخر دون نقل عقد الكراء مخلفا بنتا قاصرا 

 م لفائدتها.السابق  وتنازل الورثة عن حقه

وبعد تولي المجلس الجماعي الحالي المسؤولية، عمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمطالبة المكترين بأداء 

، و أن  10و  09الواجبات الكرائية، وثم تسجيل دعاوي قضائية في حقهم، وكان من بينهم مكتري المحلين  رقم 

 لقة بالأكرية عن طريق التسوية الودية أو القضاءالمجلس أخذ على عاتقه تصفية جميع الملفات المتع

 مصلحة الماء استغلال .2

  :حول ارتفاع  نفقات التدبير مقابل ضعف المداخيل المحققة 
بناء على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات تم طرح مشكل ارتفاع تكلفة تدبير مرفق الماء الشروب على أنظار 

من أجل وضع الحلول المناسبة. والبحث عن كيفية   2018العادية لشهر أكتوبر  اللجان وعلى المجلس خلال الدورة  

 ترشيد نفقاتها )نفقات اليد العاملة ونفقات الاصلاح و كذا نفقات استهلاك الكهرباء(. 
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ويعزى النقص الملاحظ على مستوى المداخيل المتأتية من مصلحة الماء الشروب إلى ضعف التسعيرة المعمول 

 الجبائي للجماعة حيث توزع الاستهلاكات كما يلي: بها بالقرار 

Produits 

Product ID  الثمن الاحادي  إسم المنتوج 

 Dhs 15,00 الإتاوة القارة 1

 Dhs 2,20 استهلاك الشطر الأول 2

 Dhs 2,80 استهلاك الشطر الثاني  3

 Dhs 3,50 استهلاك الشطر الثالث 4

 Dhs 20,00 مصاريف مراقبة العداد 5

 Dhs 100,00 مصاريف إعادة الربط 6

 Dhs 30,00 ذعيرة التأخير 7

 Dhs 5,00 استهلاك الشطر الرابع 8

 Dhs 100,00 رخصة الربط 9

هذه الأثمنة تبقى قليلة مقارنة مع الأثمنة المعمول بها على المستوى الوطني ويبقى على الجماعة تعديل القرار 

 ملائمة هذه الأثمنة مع السوق الوطنية.الجبائي من أجل 

 حول عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل المستفيدين على أداء مستحقات  الاستهلاك 

فيما يخص إلزام المتقاعسين عن الأداء، فمصالح الجماعة لا تدخر جهدا في استخراج لوائح المتقاعسين و 

منهم من يطلب التسوية الودية وقد تم طرح مشكل عدم الاداء استدعائهم من أجل الأداء، منهم من لم يستجب و 

، والذي اتخذ بالإجماع مقررا من أجل إعفاء 2018يوليوز  20على المجلس الجماعي بدورة استثنائية بتاريخ 

 المتقاعسين من غرامات التأخير لم يحض هذا المقرر بالمصادقة من طرف السلطة الاقليمية.

استخلاص نسبة مهمة من المتأخرات علاقة بإشعار المتقاعسين تحت اشراف السلطة  وبالرغم مما ذكر فقد تم

 المحلية  والعمل الميداني الذي باشرته اللجنة المعينة لهذا الغرض.

 حول ارتفاع نسبة ضياع الماء نتيجة التسربات وغياب آلة للتبع والمراقبة 

الاصلاح في بعض الأحيان ،مما ينقص من جودة  تلعب التسربات دورا أساسيا في ضياع الماء وبطء عمليات

 الخدمات وضمان التزود لمجموعة من الكوانين، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية فقد تقرر ما يلي: 

عقد اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب =قطاع الماء = من اجل  -

 الاستفادة من خدمات وخبرة المكتب المذكور.

 اء سيارة نفعية واستعمالها في مراقبة شبكة الماء الشروب وإحداث مكتب خاص بالماء الشروب شر -

توفير دراسة تقنية من أجل تأهيل شبكة الماء الشروب خاصة بالمناطق المشمولة بمشاريع التأهيل  -

الحضري و التطهير السائل مع توفير تصميم مديري لشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل 

 .  04/09/2018تبعا لاجتماع اللجان الدائمة للمجلس بتاريخ 

 س الجهوي للحسابات فقد تم : وخلاصة وتبعا لتوصيات المجل

 التقيد  بالمساطر الجاري بها العمل في تدبير المرافق العمومية الجماعية؛ -

 رفع دعاوي على جميع المكترين المتقاعسين منها ما تم تنفيذها ومنها ما هو في طور التنفيذ. -

 تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب ثالثا.

 ب لإنجاز الأشغالحول اللجوء المكثف إلى سندات الطل 

تلجأ الجماعة إلى إنجاز أشغال عن طريق سندات الطلب خاصة في حالة الاستعجال أو حالة القوة القاهرة )وجود 

تساقط ثلوج ...( وفي هذه يكون سند طلب توصية من السلطة   –عزلة موسمية بسبب فيضان أحد الأودية أو الشعاب  

 الوصية وبإلحاح من الساكنة.

 ة تتعلق بضمان السير العادي للمرفق العمومي أو هناك هدف حيوي يجب تحقيقه وفق أفق محدد.أو تلبية خدم

 في جميع الحالات،  وبحكم الواجب يعمل أطر الجماعة قدر الإمكان على ضمان الجودة في هذه الاشغال.
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دات الطلب بشكل وحرصا من الجماعة على التجاوب مع ملاحظاتكم، فقد تقرر عدم إنجاز الاشغال عن طريق سن

قطعي مع توجيه الأطر التقنية إلى إعداد ملفات طلبات العروض بشكل سريع إما اعتمادا على مؤهلاتهم أو الاستعانة 

 بمكاتب الدراسات عند الاقتضاء.

  حول عدم استشارة الموردين 

ص الوحيد المكلف لقد كان يتم الاعداد لسندات الطلب مباشرة بين الرئيس و ووكيل المصاريف بحكم أن الشخ

بمثابة رسالة دورية ويعتبر ذلك استشارة   (DEVIS)بإنجاز الالتزام بالنفقة وأن الرئيس كان يعتبر أن كشف الاثمنة  

 للموردين 

وبخصوص عدم تأشير بعض المتنافسين عن الرسائل الدورية، فقد كان ذلك سهوا بحكم أن القابض المحلى لا يلح 

 الأداء.على ذلك في ملف 

 حول عدم الحرص على  بيان توثيق أوجه استعمال مواد البناء 

 يعزى غياب الوثائق الإثباتية إلى مايلي: 

قيام الجماعة بتزويد الورش مباشرة دون تمرير التوريدات إلى المخزن الجماعي وعدم إخبار الموظف المكلف بها 

 حيث يتم التأكد منها بالورش نفسه.

 هذه النفقات:  إنجازاقع وفي ما يلي تبيان لمو

 موضوع النفقة السنة

مرجع 

سند  

 الطلب

 موقع الانجاز الممون المبلغ

2013 
شراء الاسمنت لفائدة 

 الجماعة 
35 /2013 4.800 

 شركة 

SOPTED 

SARL 

 1بناء سوق البهائم بالسوق الأسبوعي الجزء   -

 صباغة الارصفة /صباغة بالبنايات الادارية  - 3.936 2013/ 36 شراء الصباغة  

 
شراء المواد الخام  

 من المقالع 
 1بناء سوق البهائم بالسوق الأسبوعي الجزء   - 48.720 2013/ 38

2014 
شراء الاسمنت لفائدة 

 الجماعة 
16 /2014 9.900 

يونس  

 الموزازي 

 2بناء سوق البهائم بالسوق الأسبوعي الجزء   -

 
شراء المواد الخام  

 من المقالع 
 2بناء سوق البهائم بالسوق الأسبوعي الجزء   - 18.000 2014/ 17

2015 
شراء الاسمنت لفائدة 

 الجماعة 
بودور   3.984 2015/ 20

 فيصل 

 3بناء سوق البهائم بالسوق الأسبوعي الجزء   -

 صباغة بالبنايات الادارية / صباغة الارصفة  - 4.380 2015/ 21 شراء الصباغة  

 
شراء المواد الخام  

 المقالع من  
30 /2015 19.680 

شركة تازة  

 بيطون 

 معالجة الحفر بالطرقات الجماعية  -

2016 
شراء الأجر  لفائدة  

 الجماعة 
 بناء منبع للماء ببوفار بدوار بني عبد الكريم.  - 9.960 2016/ 17

 
شراء الاسمنت   

 لفائدة الجماعة 
18 /2016 9.900 

المسمى قنطرة  المساهمة في بناء ممر للراجلين بالمكان 

 الحسن بدوار بين السواقي 

 
شراء المواد الخام  

 من المقالع 
 معالجة الحفر  بالطرقات الجماعية  19.800 2016/ 11

 
شراء القواديس لفائدة 

 الجماعة 
40 /2016 29.808 

عبد الله  

 برديج 

الساهلة و أغبال  –منشأت فنية بكل من دواوير بوشفاعة 

 الدشروأغبال بباير 

2017 

شراء الاسمنت لفائدة 

 الجماعة 
07 /2017 22.440 

شركة تازة  

 بيطون 

المساهمة في بناء ممر للراجلين بالمكان المسمى قنطرة  

 الحسن بدوار بين السواقي 

 4.928.40 2017/ 18 شراء الصباغة 

 صباغة دار العجزة بواد أمليل.  -

المساهمة مع المديرية الاقليمية للتعليم بتازة في نشاط   -

 تربوي 

شراء المواد الخام  

 من المقالع 
08 /2017 24.156 

المساهمة في بناء ممر للراجلين بالمكان المسمى قنطرة   -

 الحسن بدوار بين السواقي 

 معالجة الحفر  بالطرقات الجماعية  -

 
شراء القواديس لفائدة 

 الجماعة 
 شركة باليو  29.808 2017/ 37

بناء مجاري مياه الأمطار بدوار بوشفاعة قرب مسجد  

 الموحدين )تم استيلام التوريدات والأشغال لم تنجز بعد( 

تتوفر الجماعة على موظف خاص بالمخزن الجماعي من شأنه ضبط جميع العمليات ومسك سجلات الدخول 

 والخروج.
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  حول لجوء الجماعة الى اصدار سندات طلب التسوية 

" ويتم الاستغناء  أوراق لأجل صرح الرئيس السابق أنه عند كل عملية محاسبة كان يتم فحص ال"
 عنها بعد التحديد الكمي لمجمل الإستهلاك. وتتوفر وكالة المصاريف على جميع السندات المحاسباتية

 ضمن رقم العربة حيث تم إغفال ذلك.المتعلقة باستهلاك المحروقات بعضها لا يت 

 حول عدم تتبع استهلاك المحروقات و الزيوت 

لوثائق المراقبة الداخلية دور مهم في التدقيق في استهلاك المحروقات، وتم في السنوات الفارطة إغفال تسجيل 

المسافات التي تقطعها السيارات و الاليات يوميا وكدا عدد ساعات العمل، ومن أجل تدارك هذه الوضعية ومع بداية 

ويتم تسجبل المسافات   carnet de bordاتر القيادة  عملت الجماعة على وضع رهن إشارة السائقين دف  2018سنة  

 المقطوعة و الاستهلاك.

 ، بيان تقديري لعملية استهلاك الوقود تم إعداده من طرف المصلحة التقنية الجماعيةعلى  وتتوفر الجماعة

ات الصيفية ويعزى الفرق في الكميات المستهلكة إلى بعض الاستهلاكات الاستثنائية والطارئة )النقل إلى المخيم

تزويد بعض الدواوير  –التدخل  الاستعجالي لسيارة الاسعاف في حوادث السير  -والرحلات بالنسبة للحافلات

 بالماء بواسطة شاحنة صهريجية خلال فترة الصيف أو خلال حرائق الغابات(.

  لاطارات حول عجز المصالح الجماعية عن تبرير تسلمها  واستهلاكها للتوريدات من قطع الغيار و ا

 المطاطية

بعد استفسار الموظف الذي كان مكلفا بمراقبة التزود بقطع الغيار و الاطارات المطاطية واستعمالها حول مصير 

السندات المحاسباتية صرح أنه بعد كل عملية محاسبة والتي كانت تكون بمكتب الرئيس والتي كان يحضرها 

 بمكتب الرئيس. الرئيس نفسه رفقة الممون كان يترك هذه السندات

 وخلاصة وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم: 

اعتماد ووضع مساطر للمراقبة الداخلية لضبط تسلم واستعمال التوريدات والاستفادة من الخدمات  -

 .من خلال اعتماد دفاتر القيادة والصيانة رهن إشارة السائقين
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 "مولاي يعقوب"جماعة 

 يعقوب()إقليم مولاي 
 

حامة مولاي يعقوب، على بعد  حول منبع المياه المعدنية بالقرب من 1959أحدثت جماعة مولاي يعقوب سنة 

تر مربع وتهم مركز مولاي يعقوب مولكي  5.55ة  على مساحالجماعة  تمتد  .  الشمال الغربي لمدينة فاس  من  كيلومتر 22

الجماعة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان   المعدنية. يبلغ عدد سكانالذي يحتضن الحامة المعدنية التقليدية والمحطة  

الأنشطة المرتبطة بالسياحة التجارة وأساسا على  الساكنة عتمد نسمة. ت 4612ما مجموعه  2014سنة لالسكنى و

 الاستشفائية. 

 درهم  10.826.588,49على التوالي  2017برسم سنة بلغت نفقات تسيير ونفقات تجهيز الجماعة 

  .درهم 223,11 739 11 السنة نفس برسم في حين أن مداخيلها المقبوضة بلغتدرهم  10.678.172,88و

I.  ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات  

 من مجموعة تسجيل مكناس عن- لجهة فاس للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي التسيير مراقبة  أسفرت

 :المحاور التالية التوصيات همتوتوجيه عدد من  الملاحظات

 أولا. التخطيط والتدبير الاستراتيجي
سجل المجلس الجهوي للحسابات، قصورا على مستوى إعداد المخطط الجماعي السابق وبرنامج عمل الجماعة 

 : الحالي، مما أفقد الوثيقتين أهميتهما وأضحيا غير قابلين للتنفيذ. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل ما يلي

 للتنمية السابق الجماعي  المخططالعديد من المشاريع المبرمجة في إنجاز  عدم 

لأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات متكونة من برمجتين احدد المخطط الجماعي للتنمية  

 17.08القانون رقم  من 36، بحسب الذي نصت عليه المادة وفق منهج تشاركيوثلاثيتين، في أفق تنمية مستدامة 

 2011الممتدة من    لمخططمن إنجاز االأولى    الفترةبلغ عدد المشاريع المبرمجة خلال  الميثاق الجماعي. وفيما  ب  المتعلق

مشروعا بقيمة إجمالية  31حوالي  والتي عرفت مجموعة من التغييرات بعد دخول المخطط حيز التنفيذ، ،2013إلى 

 . % 15.64درهم، بنسبة لم تتعد  259.88.873.13ه لم ينجز منها سوى درهم؛ فإن 499.89.725.88بلغت 

درهم  741.59.531.147  مشروعا بقيمة إجمالية  33  حوالي  برمجة،  2016إلى    2014من    الثانية  الفترة  عرفتكما  

بالتقديرات المالية المتعلقة )تم إدراج المشاريع المرتبطة بوزارة التربية الوطنية على الرغم من عدم توصل الجماعة 

خاص بشركة "ص."(، حيث ظلت  % 86درهم ) 341.59.392.69وبما قيمته  % 47بنسبة تنفيذ لم تتعد  بها(،

 . إنجازمشروعا( عالقة دون  23)المشاريع بذلك أغلب 

 ةجماععدم واقعية برنامج عمل ال 

المتعلق بالجماعات، بإعداد  113.14لتنظيمي رقم من القانون ا 78قامت المصالح الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 

إلا أنه ورغم التعثرات التي عرفها إنجاز المشاريع  .2022و 2017برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة ما بين 

فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب الواقعية عن برنامج  ،المبرمجة سابقا في إطار المخطط الجماعي للتنمية

 1.037.673.866,80( مشروعا بقيمة إجمالية بلغت حوالي  80الذي تم إعداده، والذي تضمن حوالي ثمانين )  العمل

الضرورية،  التمويلات لتأكيد  اتفاقيات غياب في و، بما يتجاوز الإمكانيات المادية التي يمكن للجماعة تعبئتها،  درهم

المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه  2.16.301من المرسوم  6مقتضيات المادة ويناقض 

وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، والذي ينص على الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة 

الجماعة  من المرسوم المذكور تنص على أن مقرر مجلس 12للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، لا سيما و أن المادة 

المتعلق ببرنامج عمل الجماعة يصبح قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل الإقليم أو من ينوب عنه، وفقا لأحكام  

 من القانون التنظيمي المشار إليه. 118المادة 

المشاريع لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تفادي النقائص التي تم تسجيلها سابقا على مستوى إنجاز  

ج عمل الجماعة يتسم بالواقعية، المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية، مع اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد برنام

لحاجيات اق وفوتعبئتها طبقا للمقتضيات التنظيمية في هذا الصدد للجماعة الإمكانيات المادية التي يمكن في حدود 

 المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية. 
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 تدبير المداخيل .ثانيا
 ما يلي: سجل المجلس الجهوي للحسابات في شأن تدبير المداخيل الجماعية 

   قصور في التدابير المتخذة لاستخلاص بعض الرسوم الجماعية 

 الرسم المفروض على محال بيع المشروبات .أ

ينشط بتراب الجماعة حوالي ثمانية عشر مستغلا لمحال بيع المشروبات، حسب البيان المدلى به من قبل شسيع 

المداخيل. وقد لوحظ في هذا الصدد عدم إعمال الإحصاء الدوري للملزمين وعدم اعتماد الجماعة معايير دقيقة في  

ما تبين عدم اتخاذ ما يلزم لتدارك ذلك من قبيل احتساب رقم معاملات بيع المشروبات المستوجبة لأداء الرسم. ك

مراسلة المديرية الجهوية للضرائب في شأن أرقام المعاملات التي يصرح بها هؤلاء للمديرية في أفق اعتمادها كأساس 

، بتحديد سعر 2012في احتساب الرسم، بل سجل، استنادا إلى إفادة شسيع المداخيل، قيام رئيس الجماعة خلال سنة 

درهم كحد أدنى بالنسبة لجميع الملزمين،  150,00درهم كحد أقصى و 720,00سم الواجب أداؤه فصليا بين الر

 م. ي." و "مقهى م. م.ص.".  .مستثنيا في ذلك كلا من "مقهى ف

  الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية بالأكشاك .ب

مستغلا، بالمساحات المرخصة، بعد أن دأب جميعهم، وإن  117البالغ عددهم عدم تقيد مستغلي الأكشاك،  لوحظ

بدرجات متفاوتة، على عرض البضائع والسلع ووضع الكراسي والطاولات بالممرات المخصصة للراجلين أو من 

خلال نصب أطناف ووضع البضاعة على الرصيف، بخاصة بشارع النصر المؤدي إلى الحمامات المعدنية وساحة 

حمامات؛ مما أسفر عن عرقلة حركة السير والجولان، وشكل عائقا أمام مهام جمع النفايات المنزلية. كما سجل ال

امتناع جلهم عن أداء الواجبات المترتبة عن الاستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث ناهزت المتأخرات إلى غاية 

لطة الجماعية المتعين إزاء هذه الوضعية من قبيل عدم اتخاذ السأمام درهم،  254.327,05ما قيمته  30/11/2017

 تفعيل مسطرة سحب رخص الاستغلال المؤقت، أو رفع الدعاوي القضائية من أجل الاستخلاص.

 الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية  .ج

لمبنية  سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير ا

على الأشخاص الذين حصلوا على رخص السكن بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي 

من  42تلت حصولهم على رخصة البناء، وهي المدة التي تتيح لهم الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 

ناهز المبلغ الباقي استخلاصه من الرسم، الذي لم تعمل مصالح  المتعلق بالجبايات المحلية، وقد  47.06القانون رقم 

 درهم. 610,40.123الجماعة على إعداد أوامر المداخيل بشأنه، ما قيمته 

 عائدات كراء المسابح القديمة  .د

، بناء على عقد "ص."، بإيجار المسابح القديمة لفائدة إحدى الشركات 1980قامت الجماعة، ابتداء من فاتح يناير 

إيجار غير مؤرخ مصادق عليه آنذاك من طرف عامل عمالة فاس، نص فصله الخامس على أن قيمة الإيجار الشهري  

من الأرباح الصافية. كما   25 %درهم سنويا، إضافة إلى نسبة    507.000,00ما يعادل    اي درهم،    42.250,00هي  

ديلي، حدد زيادة في السومة الكرائية الشهرية ليصبح بذلك المبلغ ، بإبرام عقد تع1983قامت ابتداء من فاتح يناير 

درهم، إضافة إلى نسبة الأرباح المتفق عليها سابقا، يسري مفعولها ابتداء من فاتح يناير   557.700,00السنوي 

1994  . 

للأرباح الصافية، لكي لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم مطالبة الشركة المستغلة بالوثائق المحاسبية المبررة  وقد  

بما تقوم الشركة المستغلة بتحويله لفائدتها، على الرغم هذه الأخيرة  تكتفي  إذ  يتسنى احتساب النسبة المستحقة للجماعة؛  

، 2017قبل انعدامه تماما خلال سنة    (،درهم  300  016.00  يقاربسنوي    معدل)  2017-  2013خلال الفترة  من قلته  

 على الحامة. في ظل تزايد عدد الوافدين

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية بخصوص تحسين نجاعة الإجراءات 

 المرتبطة بتحصيل المداخيل الجماعية، وذلك عبر تفعيل التدابير التالية: 

للضرائب  الأخذ بعين الاعتبار أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين لدى المديرية الجهوية -

في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات، وتفعيل حق المراقبة والاطلاع على إقراراتهم قدر  

 الإمكان؛

إلزام مستغلي الأكشاك بالتقيد بالمساحة المرخصة وأداء الواجبات المترتبة عن الاستغلال المؤقت  -

 للملك العمومي، تحت طائلة سحب رخص الاحتلال المؤقت؛

الأرباح المحققة من طرف الشركة المستغلة للمسابح القديمة، من أجل استخلاص   التحري في شأن -

 النسبة المئوية التي تعود للجماعة. 
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 تدبير نفقات التجهيز  .ثالثا
همت على وجه الخصوص، المشاريع في إطار مراقبة تدبير نفقات التجهيز، تم الوقوف على عدد من الاختلالات 

 .التالية

 مشروع بناء ملعب رياضي  .1

على اتفاقية مع مهندس معماري )المهندسة "هـ.  2008صادق المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 

على اقتناء قطعة  2009مشروع إحداث ملعب رياضي وصادق في دورة أبريل هـ."( من أجل إعداد تصور حول 

أرضية مساحتها هكتارين محاذية للمقبرة من أجل إحداثه. وقد تم التأشير على مقترح الالتزام المتعلق بالعقد بتاريخ 

وإصدار   3/2015و  2/2013و  2/2011و  7/2008، فيما كان المشروع موضوع العديد من الصفقات  02/03/2009

درهم. وبهذا  937,54.626.5، جعلت كلفته الإجمالية باحتساب القطعة الأرضية تصل إلى 33/2017سند طلب 

 الخصوص، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي: 

  تأخر في اقتناء الوعاء العقاري 

درهم، حيث لم يتم إبرام عقد البيع  000,00.816سجل تأخر على مستوى إتمام عملية البيع، بثمن إجمالي للعقار بلغ 

بين الجماعة الأصلية "البسايس" ممثلة من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية وبين الجماعة 

أنه و. مما انعكس على إخراج المشروع إلى حيز الوجود، لا سيما  2012/ 04/04الحضرية مولاي يعقوب، إلا بتاريخ  

التي كانت مخصصة لهذا المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن القطعة الأرضية المقتناة لا تدخل  سبق استبدال البقعة

 .بهاضمن البقع التي نص تصميم التهيئة على إحداث ملعب رياضي 

 قبل تصفية العقار 07/2008 رقم إبرام الصفقة 

درهم. إلا أن  640.00.075.2مع شركة "م. أ." لبناء ملعب رياضي بقيمة  07/2008أبرمت الجماعة الصفقة عدد 

، إذ لم يتم إبرام عقد البيع لمشروع، تمت قبل تصفية العقار المخصص ل06/03/2009المصادقة على الصفقة بتاريخ  

 .04/04/2012المتعلق به إلا بتاريخ 

 07/2008 رقم تغييرات مهمة في موضوع الصفقة   

 الأثمانالمبرمة في حصة واحدة على عدد من  سالفة الذكر،، 07/2008 الصفقة رقم بينما نص مضمون الصفقة 

المتعلقة بالأشغال الكبرى والتلبيس والمساكة والصباغة والكهرباء،  اقتصر إنجاز الأشغال على بندين من جدول 

لكلي المتعلق بالحفر ا 2درهم ورقم الأثمان  4.800,00 بلغت المتعلق بفتح الورش بقيمة 1 الثمن رقمالأثمان، وهما 

درهم باحتساب الضريبة على  832,80.070.2متر مكعب، بقيمة مالية  826,00.90والذي بلغ حجم الأشغال به 

متر مكعب بمبلغ  000,00.15 يعادل دفتر الشروط الخاصة على حجم أشغال ، بينما نصالقيمة المضافة

لوارد بالصفقة بما يقارب بندا من جدول الأثمان ا 34لم يتم إنجاز حوالي  وهكذا .درهم 000,00.342

 درهم. 840,00.728.1

 في غياب وثائق طوبوغرافية 2/2013ورقم   02/2011تين رقم لصفقاحتساب أشغال مهمة للحفر في ا 

تغييرا   المشار إليهما أعلاه 02/2013رقم و 02/2011 رقم عرف حجم الأشغال المتعلقة بالحفر الكلي بالصفقتين

درهم، في الوقت  498,80.448متر مكعب بقيمة مالية بلغت  916.24حوالي  02/2011كبيرا، حيث بلغ بالصفقة 

درهم.  160,00.200متر مكعب بمبلغ  120,00.11 يعادل الذي نص فيه دفتر الشروط الخاصة على حجم أشغال

درهم، بينما نص دفتر  200,00.355مالية  متر مكعب، بقيمة 800.00.14حوالي  02/2013 رقم كما بلغ بالصفقة 

درهم. إذ إنه باحتساب أشغال للحفر بسمك   400,00.182متر مكعب بمبلغ    7600الشروط الخاصة على حجم أشغال  

متر للصفقة الثانية، دون تقديم وثيقة طوبوغرافية توضح إحداثيات العقار قبل  11أمتار للصفقة الأولى و 10يقارب 

خصصت بكاملها  07/2008؛ يجعل هذه الأشغال غير مبررة بما فيه الكفاية، لا سيما وأن الصفقة الحفر وبعد الحفر

 للحفر. 

بمساحة  32ثمان الأ، على أشغال للصباغة موضوع رقم 02/2013 رقم كما نص دفتر الشروط الخاصة بالصفقة

ويتضح بالرجوع إلى مضمون  درهم. 4500,00درهم، وبثمن إجمالي لا يتعدى  25متر مربع وبثمن أحادي  180

الأشغال الوارد بوصف الشروط التقنية أن الأمر يتعلق بأشغال صباغة من طبقتين وتدل المساحة الواردة بدفتر  

متر مربع( أنها كانت مخصصة لمستودعات تغيير الملابس المخصصة للاعبين والحكام،   180الشروط الخاصة )

درهم، يظهر أنها همت كذلك   450,00.129مربع، بقيمة إجمالية بلغت  متر    4315في حين تم احتساب مساحة بلغت  

متر مربع  2340غير مبرر في شأن    فرقمتر مربع، مما يعني    1970السور الحائطي للملعب الذي لا تتعدى مساحته  

 درهم. 350,00.70 بقيمة

كلغ  120بطريقة جزافية على أساس من جهة أخرى، درجت المصالح الجماعية على احتساب كمية حديد الخرسانة 

للمتر المكعب من الخرسانة، في حين يتطلب الأمر احتساب كتلة الحديد الفعلية أخذا بالاعتبار طول كل نوع من الحديد 

 المنجز وكتلته الطولية وذلك باستعمال التصاميم التنفيذية المتعلقة بالخرسانة.
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  03/2015الصفقة إزالة أشغال بعد إنجازها في إطار  

، لاستكمال أشغال الملعب الرياضي، إلا أنه تم رفض "م. أ"قامت المصالح الجماعية بإبرام سند طلب مع شركة 

بقيمة   03/2015التأشير عليه من طرف القابض لتضمينه أشغال بناء، مما حذا بالجماعة إلى إبرام الصفقة 

ة متنافس وحيد هو الشركة ذاتها، وتم وضع درهم، وقد اتضح من خلال محضر فتح الأظرفة مشارك 968,00.199

درهم؛   400,00.49ما يعادل  أي درهم للمتر المكعب،  50بثمن أحادي  0/30متر مكعب من التوفنة  990حوالي 

تمت إزالتها بعدما أنجزت بناء على توصية من المشرفين الجهويين على قطاع الرياضة وتم تعويضها بتوفنة من 

 سند طلب آخر .نوعية أخرى، وفي إطار 

 33/2017سند الطلب رقم بواسطة   02/2013 رقم  بالصفقة إنجاز أشغال مبرمجة  

درهم، بأشغال تهيئة الملعب الرياضي ولا سيما وضع سياج   116,00.199بقيمة  33/2017 رقميتعلق سند الطلب 

ها، كما تم أداء ولم يتم إنجازه حين 02/2013 رقم متر، كان مبرمجا بالصفقة 114.5من حديد على طول 

درهم، بعد   192,00.24متر مربع عن صباغة السور الحائطي ومستودع ملابس اللاعبين والحكام بقيمة   1008,00

 .   سالفة الذكر 02/2013 رقم أن سبق وتمت صباغة السور الحائطي في إطار الصفقة

 التطهير بالجماعة شبكة  .2

من أجل تهيئة شبكة التطهير.   8/2014و  5/2017و  4/2016و  3/2014م  ارقذات الأقامت الجماعة بإبرام الصفقات  

 وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد ما يلي:

 04/2016و 03/2014 رقم بخصوص الصفقتين يةالمتر الوضعيات عدم صدقية  

 04/2016 رقم والصفقة درهم 704,00.391.3بقيمة  03/2014 في إطار الصفقة رقم  ،قامت المصالح الجماعية

العادية  الأحواض: المراقبة أحواضبإنجاز شبكة التطهير بما فيها مختلف أنواع ، درهم 164,00.899.2بقيمة 

(Regards simples)  المعاينة  وأحواض  (Regards de visite) المجمعة    والأحواض(Regards récepteurs).  

المجمعة الواردة بالتصميم المطابق للتنفيذ المدلى  والأحواضالمعاينة  وأحواضالعادية  الأحواضأن عدد  وقد لوحظ

 به من طرف المقاولة )تصميم الجرد(، يختلف عن العدد الوارد في بيان التمتير وفي الكشف التفصيلي.

يفوق عدد مما  169 هولمؤدى ا للأحواضأن العدد الإجمالي ، فقد تبين 03/2014 رقم  بخصوص الصفقةأما  

المؤدى  الأحواضفقد بلغ عدد  2016/ 04 . وأما بالنسبة للصفقة رقم117 والبالغ جرد الالوارد بتصاميم  الأحواض

  زائدين على التوالي بقيمةمما نتج عنه أداء مبلغين  . 129في حين لم يتعد هذا العدد في التصاميم  192عنه 

 درهم. 600,00.147درهم و 000,00.327

  المنفذة  تعذر معرفة أماكن إنجاز الأشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت 

 بقيمة 05/2017و رقم  درهم 482,00.598بقيمة  08/2014رقم  نالصفقتي صاحبلم يتم إلزام المقاول 

لشروط ا يمن دفتر 07عليه المادة  نصت ، تنفيذا لماالمنفذة تصاميم جرد المنشآتدرهم، بالإدلاء ب  076,00.398

مما يتعذر معه من جهة، معرفة مواقع   .قبل التسليم المؤقت للصفقة  هذه التصاميمالإدلاء ببالمقاول    ألزمتالتقنية والتي  

ومن جهة أخرى، التأكد   ؛صيانة أو إصلاح لاحق عند الاقتضاء  عمالقنوات التطهير وثقوب المراقبة المنجزة للقيام بأ

المعاينة.   وأحواض، لا سيما طول قنوات التطهير  بالوضعية المتريةلكميات الواردة  من مطابقة كمية الأشغال المنجزة ل

إشارة إلى أماكن  ةمن أي اخلو بدورهت، 05/2017 رقم  بالصفقة ةالخاص الوضعية المتريةوتجدر الإشارة إلى أن 

 الأحواضمن  63العادية(، كما أن أماكن إنجاز أشغال أخرى )مثلا  الأحواضمن  101إنجاز بعض الأشغال )مثلا 

ا على توقعم كان تبقى تقريبية، بعد أن 08/2014 رقم بالصفقة ةالمتعلق بالوضعية المتريةالمعاينة(  وأحواضالعادية 

 فقط.     حوضا 20دفتر الشروط الخاصة إنجاز  مستوى

تدابير المتخذة بخصوص إنجاز النفقات عبر مسطرة إبرام لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتحسين ال

 الصفقات، وذلك بحصر حجم الأشغال المنجزة بكيفية صحيحة وتصفية المستحقات المترتبة عن ذلك. 

 التعمير تدبير قطاع .رابعا
 سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية:

  تهيئةالالتجهيزات الواردة بتصميم عدم إنجاز 

تنظيم من خلاله هكتار، أنه كان يعتزم  300تبين من خلال تصميم التهيئة منتهي الصلاحية، الذي يغطي حوالي 

جماعة مولاي يعقوب مجاليا عبر محورين أساسيين، يتعلق الأول بفتح منطقة استقبال جنوبا تخصص للسكان المتوقع 

ا نتيجة التزايد السكاني، والمحافظة على موقع الحامة التقليدية، ويتعلق المحور الثاني بالتهيئة أن يغادروا مساكنهم وكذ 

المجالية والسياحية للموقع بهدف حمايته وزيادة جاذبيته وتنمية قدرته الاستيعابية. وحيث تم توزيع المجال وفق ستة 

إعادة بناء الحامات التقليدية )من دون إعادة بناء المسبح   ( توجهات، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أنه باستثناء6)

القديم بها(، عدم إنجاز التوجهات الخمس المذكورة، لا سيما فتح الموقع الجديد جنوب الجماعة، والذي كان سيغير  
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  منها   ا يتعلقم  ولا سيما  المرتقبة،ويتضح من تصميم التهيئة منتهي الصلاحية، أن التوقعات  معالم الجماعة ومستقبلها.  

 في غياب لجماعة والتيلتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتواضعة  إذ لا للواقعية،تفتقد  بتوسيع الجماعة جنوبا

 .المبرمجة والتجهيزات لا تسمح بإنجاز الطرقالضرورية، التمويلات الخارجية 

في إطار تصميم    هذا الغرضتكن مخصصة لبإحداث تجهيزات في أماكن لم    من جهة أخرى، قامت المصالح الجماعية

تم بناء  وكان مخصصا للمحطة الطرقية، الذي مكان الب "."ألالتهيئة منتهي الصلاحية، حيث تم إحداث فندق ومقهى 

  المجزرة الجماعية بالمكان الذي تم تخصيصه لبناء فندق.

الدقة والواقعية حتى يتوافق مع الإمكانيات   يتطلب إعداد مشروع تصميم التهيئة إيلاء الأهمية الضرورية والمزيد من 

المالية المتاحة. كما يستوجب إشراك كافة الفرقاء والمتدخلين من مصالح خارجية وسلطة محلية ووكالة حضرية 

 ومجتمع مدني حتى تكون مساهمة الجميع فعالة.

  الجديد تأخر في إنجاز تصميم التهيئة 

للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، صادق المجلس على   2016مارس    24اريخ  لدورة الاستثنائية المنعقدة بتفي إطار ا

، 2016فبراير    12لإجراء البحث العلني من    بمقر الجماعةه  يداعبعد إ  والنظام(،م  )التصمي،  جديد   مشروع تصميم تهيئة

، اجتماع اللجنة 2016يوليوز  01، وقد انعقد بمقر الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بتاريخ 2016مارس  11إلى غاية 

وبعد مناقشة اقتراحات المجلس الجماعي وتعرضات المواطنين تم إدخال   .المركزية خصص لدراسة البحث العمومي

ى المشروع، مما اضطرت معه المصالح الجماعية إلى إعادة البحث العمومي والذي تم القيام به بعض التعديلات عل

. وتمت الموافقة على تصميم التهيئة من طرف المجلس الجماعي 2017أكتوبر  16إلى غاية    2017شتنبر  07من تاريخ  

اله من جديد إلى الوكالة الحضرية. تم إرس حيث ، 2017نونبر 02في دورته الاستثنائية لشهر نونبر المنعقد بتاريخ 

المصادقة على بعد لم تتم  2018إلا أنه وإلى غاية الانتهاء من المهمة الرقابية في عين المكان خلال شهر مارس 

  .   المذكور تصميم التهيئة

 شروع إعادة هيكلة الدواوير أوجه قصور في م 

يعقوب ثلاثة دواوير )البرارشة وأولاد بوريص وأولاد ( كيلومترات من جماعة مولاي 6تتواجد على بعد نحو ستة )

، وأصبحت تابعة عمليا للجماعة فيما يخص تدبيرها، إلا أنه 2008كناوي(، تم إلحاقها انتخابيا بالجماعة خلال سنة 

 2.98.280المحيط الحضري المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم في لم يتم إدماجها في التقطيع الترابي المتمثل 

( القاضي بتحديد المحيط البلدي مولاي يعقوب، والمنشور 1998مارس  12) 1418من ذي القعدة  13در في صا

 .  1998أبريل  06بتاريخ  1233بالجريدة الرسمية رقم 

والوكالة الحضرية وإنقاذ  الجهوية للإسكان المفتشيةوقد قامت المصالح الجماعية بمعية المصالح الأخرى المعنية )

عدم إقبال  سجل المجلس الجهوي للحسابات إلا أن .ح العمالة( بإنجاز تصميم لإعادة هيكلة هذه الدواويرفاس ومصال

برنامج مع غياب  عدم إخضاع التصاميم للبحث العلنيو الساكنة على تقديم طلباتها للترخيص وفق هذا المشروع

 . لإنجاز البنيات التحتية

  ص"شركة   فالمنجزة من طرمشاريع البناء اختلالات في  ". 

 مشروع بناء الحمامات التقليدية الجديدة  .أ

لبناء حمامات تقليدية جديدة، بمقتضى رخصة البناء رقم   "ص."قامت المصالح الجماعية بمنح ترخيص لشركة 

، لإجراء  06/08/2015بتاريخ  10/2015، وتم لاحقا منح الرخصة رقم 2014/ 03/07بتاريخ  1182/2014

 تعديلات على البناية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:

والتي  ،مذكرة المعلومات المرفقة بالملف  شارةإ من الرغم على"ص."  لشركة بالبناء الترخيص تم -

أدلت بها الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، إلى كون المنطقة المعنية بطلب الترخيص تتواجد، بحسب 

بتاريخ  2.95.305تصميم التهيئة الخاص بجماعة مولاي يعقوب والمصادق عليه بمقتضى المرسوم 

 ؛RB، بمنطقة احتياطية 12/03/1998

متر مربع، دون استخلاص  3248,00 بلغت مغطاة مساحة، 1182/2014 لبناءا رخصة همت -

 في المعتمدة المغطاة المساحة إنالمصالح الجماعية الواجبات المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي. 

 بالمعلومات  المتعلقة الوثيقة تشير بينما مربع، متر 3248,00 هي البناء  عمليات على الرسم تصفية

 هي  الفعلية المغطاة المساحة إلى أن المعماري، المهندس طرف من والموقعة بالملف المرفقة ةالتقني

 . مربع  متر 3300,00
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 مشروع بناء فندق مع ترميم الحامة القديمة .ب

لبناء فندق وترميم الحامة  ."12/2015/ 28بتاريخ  "صلشركة  14/2015ترخيص عدد المنحت مصالح الجماعة  

 الجديدة. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في شأن ذلك، ما يلي: 

متر مربع في تصفية الضريبة على عمليات البناء، بينما تشير  19828قدرها  مغطاة مساحة اعتماد  -

لمساحة أن اإلى وثيقة مرفقة بالملف تتعلق بالمعلومات التقنية، موقعة من طرف المهندس المعماري 

  ترميم  موضوع المغطاة المساحة إليها تضاف مربع، متر 15000,00المغطاة المتعلقة بالفندق هي 

 تصفية في اعتمادها الواجب المغطاة المساحة إجمالي ليصير مربع، متر 6141,00 الجديدة الحامة

 بيان في الواردة الذكر سالفةمتر مربع  19828متر مربع، وليس  21141,00 هي المذكور الرسم

 البناء؛  رخصة حقوق

 25405بمساحة بلغت    T90651/69للعقار موضوع سند الملكية رقم   14/2015الرخصة عدد    منحت -

متر مربع، وتم أداء الرسم على  48350بمساحة بلغت  T76308/07متر مربع، وسند الملكية رقم 

متر مربع؛ إلا أنه لم يتم أداء الضريبة على الأراضي  19828عمليات البناء لمساحة مغطاة بلغت 

 .ينالحضرية غير المبنية، بخصوص هذا العقار

 والإنارةرخص السكن  اختلالات على مستوى تسليم 

رخصة ولم تسلم الجماعة أكثر من  67حوالي  2017و 2013ما بلغ عدد رخص البناء المسلمة خلال الفترة  بين في

لعديد من رخص السكن بتجزئة اتسليم  تمرخصة. حيث  257بلغ عدد رخص الإنارة حوالي فقد رخصة سكن،  36

( 687/2014و 05/2016و 09/2016و 02/2017و 03/2016و  02/2016 ذات الأرقام مولاي يعقوب )الرخص

في غياب محاضر المعاينة أو تصريح بنهاية الأشغال وشهادة معاينة موقعة من طرف المهندس المعني، خلافا لما 

المتعلق بالتعمير، من أنه: "تحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء   12.90من القانون    55تنص عليه المادة  

زت وفق ما يجب، بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء  معاينة للتحقق من أن الأشغال أنج

بعض المحلات التجارية بالطوابق السفلية داخل تجزئة مولاي يعقوب، مع أن   تمت معاينةبشهادته عن المعاينة". وقد  

 كناش الشروط الخاصة خصصها للسكن.

 لي:لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما ي 

 العمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على إخراج تصميم التهيئة الجديد إلى حيز الوجود؛ -

ضرورة التحري في شأن وجود سند الملكية عند الترخيص بالبناء، مع الحرص على زجر المخالفات  -

 طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
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II.   مولاي يعقوبل   يالجماعالمجلس جواب رئيس  

 (مقتضب  نص)

  )...( 

 الاستراتيجي والتدبير التخطيط ,أولا

كانت أولـى ملاحظات السادة القضاة على التدبير الإداري لجماعة مولاي يعقوب حول المخطط الجماعي للتنمية 

برنامج عمل الجماعة لسنوات  ثم 2016 – 2011الذي يهم خطة العمل المستقبلية لسنوات  2011المعد سنة 

2017-2022. 

 عدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية السابق  .1

من خلال انخراطه في تحديد  فيهامضمون المخطط الجماعي للتنمية أول تجربة للتنمية يتم إدماج المجتمع المدني 

والمساهمة في إعداد مخطط مستقبلي للرفع من مستوى جماعته ذلك انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لجماعته 

قات التي يجب إيجاد الحلول والمعطيات الواقعية للجماعة التي تتمثل في نقط القوة التي يجب الاعتماد عليها والمع

 لتخطيها مراعين دائما للإمكانيات المالية للجماعة.

الجيل الأول كان تجربة لتهيئ المدبرين للشأن المحلي على إشراك    2016  -   2011المخطط الجماعي للتنمية لسنوات  

 الساكنة في تحديد مصيرهم وتشجيع المجتمع المدني بالانخراط في الجمعيات للتكتل من أجل تحسين ظروف العيش. 

جتماعي، تم  عرف إعداد المخطط الجماعي للتنمية أول تجربة اعتمدت على منهج التشاركية ومقاربة النوع الا

تحديد من خلالها الرؤية الاستراتيجية التي نرمي إلــى تحقيقها مستقبلا على المدى البعيد أو المتوسط، ولكن لتحقيق  

مطمح الساكنة تخلله معاناة واقعية لتحسين الوسط الاجتماعي وأحلام يجب تجنيد الشركاء والفاعلين بكافة أنواعهم 

نك للمشاريع التنموية ليتم بعد ذلك تحديد الأولويات المبرمجة خلال السنوات لتحقيقها، تم تجميع مقترحاتهم بب

الأولـى علـى أن يتم تصحيحها بعد ذلك في السنة الثالثة بعرض ما تم تحقيقه وانتهاج نهج لتحقيق ما تبقى انطلاقا 

 من واقع جماعتنا.

عقوب أمام مرآة تعكس صورة جماعتهم حاولنا من خلال إعداد المخطط الجماعي للتنمية وضع ساكنة مولاي ي

وتبين لهم الطريق الذي سننهجه أمامهم، عملنا على مراسلة كافة القطاعات الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية 

جماعتنا في إطار تمويل شخصي منها أو في إطار شراكات يمكن أن تجمعنا معها مستقبلا. أهم المساهمين في 

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة فمن خلال المراسلات تنمية الجماعة على رأسها  

الأولى كان مسطرا إحداث مجموعة من المشاريع التي تهم قطاع التعليم إلا أنها لم تر النور من بينها إعداد ثانوية 

لأرض المحتضنة للمشروع بالجماعة تأهيلية بالجماعة، ومازالت في طور الإنجاز إلى تاريخه بعد أن تم انتقاء ا

درهم بتمويل مشترك بين   000,00 000 5. ومشروع لإحداث ملعب رياضي للقرب بمبلغ  2012/ 09/04بتاريخ  

والبقعة المحتضنة للمشروع دون   %  50الجماعة ووزارة الشباب والرياضة وضعت الجماعة حصتها التي تعادل  

يخه، وهذه من أبرز الأسباب التي جعلت نسب تحقيق المشاريع توفير حصة الوزارة الوصية لحصتها إلى تار 

متوسطة، بالإضافة إلى المشاريع التي برمجتها الجماعة في أفق إيجاد شركاء أو فاعلين غيورين على مجتمعهم 

 لتحقيقها، لم تخرج للوجود لافتقار الجماعة إلى طرق وكيفيات الإقناع والدفاع عن المشاريع.

 مج عمل الجماعةعدم واقعية برنا  .2

اتسم إعداد برنامج عمل الجماعة بأكثر واقعية من سابقه للتجربة التي راكمها فريق العمل لإعداده وانخراط الساكنة 

بفعالية وموضوعية في مـراحله، جاء برنامج عمل الجماعة بمشاريع ذاتية أو بشراكة ، وأخرى بتمويل منفرد 

قعة لإنجازه، منها إحداث فندق جديد من أربع نجوم ومحطة معدنية للشركاء رفعت من قيمة الاعتمادات المتو

بمواصفات دولية، بناء ثانوية تأهيلية تتوفر علـى داخلية، ملعب سوسيو رياضي وتمليك أراضي الجماعة لتسهيل 

و تقنية الترافع عملية الاستثمار والتنمية ، وتبقى إمكانية تنفيذه بمجمله حلم تسعى الجماعة إلـى تحقيقه فما ينقصنا ه

 والإقناع لجلب الشركاء المحليين أو الوطنيين وكذلك الأجانب.

 تدبير المداخيل .ثانيا

 في التدابير المتخذة لاستخلاص بعض الرسوم الجماعية قصور 

 الرسم على محال بيع المشروبات .أ

الإحصاء الدوري للملزمين: نظرا للمساحة الصغيرة للمناطق الحضرية بجماعة مولاي يعقوب، ونظرا للعدد 

البسيط للمقاهي والمطاعم المتواجدة بالجماعة وكذا أرباب المحلات التي تبيع المشروبات بعين المكان، مما يسهل 
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محل لبيع   21بهذا الشأن، فالجماعة تتوفر على  على المصالح الجماعية تتبع نشاطهم، وكما هو مذكور بملاحظتكم  

المشروبات التي تستهلك بعين المكان، وكل إقدام على نشاط جديد يسبقه تصريح من المجلس الجماعي مما يساعد 

على تحيين لوائح الملزمين لهذا الرسم، وقد تم احتساب سعر الرسم بعد دراسة مختلف المحلات التي تباع بها 

لك بعين المكان اعتبارا لرقم المعاملات الذي يسجله كل محل والمصرح به من قبلهم، بتحديد المشروبات وتسته

درهم، وكما تمت الإشارة إليه بتقريركم يمكن مقارنة رقم المعاملات   150,00درهم و  720,00ثمن جزافي بين 

ساب ثمن الرسم على محال الملزمين مع ذلك المصرح به من قبلهم لدى المديرية الجهوية للضرائب بفاس، لاحت

 بيع المشروبات بكل دقة.

 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية بالأكشاك .ب

هاجس الجماعة بمولاي يعقوب هو احتلال الملك العمومي، وأضنه كذلك بالنسبة لجميع الجماعات بالمغرب، فمنذ 

تجمع أغراضهم   2م   x1,40 1,40شاك والسماح لهم بوضع أكشاك بمساحة  بعد أن تمت إعادة هيكلة الأك  2009سنة  

وتقيهم من الضياع وتضفي جمالية على الشارع، عوض الطاولات المتناثرة والمغطاة بستائر بلاستيكية، وتجديد 

ة رخصهم بمشاركة السلطة المحلية )مع تكليفهم بوضع التزام باحترام مقتضيات الرخصة(، تكلفت بالعملية لجن

مكونة من تقني وموظف تابع للممتلكات الجماعية وأعوان السلطة، تقوم اللجنة بجرد للطاولات الموجودة وأماكنها 

وتلقي الطلبات الجديدة، وبعد عرضها على المجلس والسلطة المحلية يتم الترخيص لهم بإعداد كشك حديدي ونوع 

 حركة السير والجولان. التجارة المعروضة بالكشك ومكان وضع الكشك، بشكل يحترم 

وما تزال الجماعة تعاني مع أرباب الأكشاك إلى حدود تاريخه، حيث عرف تنظيم الملك العمومي الجماعي في 

السنتين الأخيرتين انفلاتا من الناحية التنظيمية ومن الناحية الضريبية، ونجد بعض الرخص الملغية من طرف 

 م تدخل السلطة المحلية إلا أنه تعذر علينا تحرير الملك العمومي.الجماعة لاتزال تستغل الملك العمومي، ورغ

ومع المراسلات المتكررة إلى السلطة المحلية لتنظيم الباعة المتجولين قامت هذه الأخيرة وبيد من حديد خلال شهر 

قات التي تعرقل سير الراجلين من وبتحرير الملك العمومي الجماعي وإزالة جميع المع 2017رمضان من سنة 

وتمادي باحتلال الملك العام، متابعين أشغال هذه العملية كل من السيد باشا مولاي يعقوب والسيد  ستائر وأطناف

رئيس المجلس الجماعي مولاي يعقوب بتعليمات من السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، توقفت العملية على خبر  

ادس نصره الله إلى الحامة، لتعود الوضعية كما كانت عليه تدريجيا، باستعمال جميع زيارة جلالة الملك محمد الس

 وسائل الضغط على السلطات من تدخلات واحتجاجات ومسيرة داخل الجماعة والوقوف أمام مقر العمالة.

خلق سوق وقد بادرت السلطة المحلية في شخص السيد العامل باستقبال جمعية أرباب الأكشاك وتأطيرهم في ظل 

نموذجي مغطاً للباعة المتجولين مؤطراً باتفاقية موقعة بين الجماعة وأرباب الأكشاك والمجلس الإقليمي مولاي  

يعقوب ممول من طرف الجماعة والمبادرة المحلية للتنمية البشرية، شريطة أن تتوصل الجماعة بالمستحقات  

 طية.  المتراكمة على الباعة المتجولين قبل بداية أشغال التغ

 الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية .ج

إننا واعون كل الوعي بالمضامين القانونية التي تهم وضع الأراضي الحضرية غير المبنية والتي هي في إعفاء 

مؤقت بموجب رخصة بناء مع عدم الحصول على رخصة السكن خلال فترة الإعفاء المؤقت، والتي تقدر بثلاث 

بأداء الضريبة على الأراضي الحضرية عن طيلة الفترة بما فيها فترة الإعفاء ويهم الأمـر  سنوات، أنها ملزمة

بالتجزئة الجماعية الفتح مولاي يعقوب، وبعد  63والبقعة رقم  34والبقعة رقم  11ثلاث حالات: البقعة رقم 

ى السيد الخازن الإقليمي بفاس مـراسلات المعنيين بالأمـر عملت الجماعة على إصدار أوامـر بالمداخيل موجهة إل

 لاستخلاص المبالغ المتعلقة بهذا الرسم.

 عائدات كراء المسابح .د

تعتبر الشركة المعدنية الطبية مولاي يعقوب رافدا من روافد التنمية بالجماعة إلى جانب المجلس الجماعي والشركاء 

مولاي يعقوب، واستثماراتها تضفي جمالية  المحليين والوطنيين، فالشركة توفر نسبة كبيرة من فرص الشغل لشباب  

 تزدهر معها الساكنة طيلة السنة. على مركز مولاي يعقوب وتعطي للجماعة حيوية اقتصادية

وفي إطار تجديد وتحديث المنشآت الاستشفائية بجماعة مولاي يعقوب وبعد دراسة للوسط السياحي وللمستلزمات 

عقوب ومن خلال الاجتماعات المكثفة بين جماعة مولاي يعقوب  الضرورية لإنعاش القطاع السياحي بمولاي ي

والمجلس الإداري للشركة المعدنية مولاي يعقوب لتوضيح الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لجعل مولاي يعقوب 

ه منتجعا سياحيا واستشفائيا وطنيا ودوليا بامتياز مراهنين على محيطه بوجود حامتي سيدي احرازم وعين الله وقرب

 قرن.  12من مدينة فاس التراث التاريخي الذي يزيد عن 

مكناس تطرق رئيس المجلس الجماعي ـ وخلال اجتماع المجلس الإداري للشركة بحضور السيد والــي جهة فاس 

الزيادة في السومة الكرائية للمسابح المعدنية القديمة مما عرف  الى مولاي يعقوب الذي هو عضو بإدارة مجلسها 

من طرف المجلس الإداري للشركة ، لكون الجماعة والشركة مقدمتان على إحداث مشاريع استثمارية   معارضة
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بمليارات الدراهم وستعرف من خلالها الجماعة رفع عائداتها من العلاقة الكرائية مع الشركة من 

تنموية بمولاي درهم سنويا، وذلك بإحداث مجموعة من المشاريع ال 000,00 200 1درهم إلى    470,00 613

يعقوب مجملها كان يتمحور حول استبدال المسابح المعدنية القديمة بحمامات تركية بالماء العذب بعد إصلاحاتها ، 

وبناء حمامات جديدة تتوفر على جميع المرافق الضرورية من مسابح وحمامات فردية ومرافق استجمامية 

الحالية لتضاهي المنتجعات العالمية بمواصفات دولية وفندق من واستشفائية بالإضافة إلى تأهيل  المحطة المعدنية  

أربع نجوم، وقد عرفت المشاريع التنموية تعثرا لاعتراض الساكنة لمجموع المشاريع، فتحولت التوجهات إلى 

إصلاح المسابح والحفاض على استمراريتها مع تقليص أوقات العمل بها، وفي انتظار اتضاح النهج الذي ستعرفه 

مسابح المعدنية القديمة وما ستؤول إليه من الممكن إقدام الجماعة على مراجعة السومة الكرائية بخصوص المسابح ال

 المعدنية القديمة.  

خلال السنوات الأخيرة، أما عن بيان   واعتبارا لما جاء سابقا لم تقم الجماعة بالمطالبة  بالزيادة في السومة الكرائية

تتوصل الجماعة خلال شهر مارس من كل   %  25المداخيل التي تحققها الشركة التي تستخلص منها الجماعة نسبة  

حقات الجماعة التي تعادل نسبة سنة، بعد حصر المداخيل السنوية للمسابح المعدنية، ببيان مفصل للمداخيل ومست

مداخيل المسابح المعدنية القديمة ومن خلال ملاحظاتكم سنعمل على مراسلة المديرية من المنتوج السنوي ل 25%

الجهوية للضرائب بفاس للتحقق من عائدات الشركة ومقارنتها بالتصاريح المقدمة للجماعة خلال السنوات الأخيرة 

 إلى القضاء لحفظ حق الجماعة.  أجلوقد يكون موضوع تعاقد مع خبير محاسبتي وقد ن

 تدبير نفقات التجهيز .لثاثا

 بناء ملعب كرة القدم  مشروع .1

  تأخر في اقتناء الوعاء العقاري 

عرف مشروع بناء ملعب كرة القدم بالبقعة المخصصة أولا والمبينة بتصميم التهيئة عـرقلة كبيرة من أصحاب 

الشباب والرياضة بجماعة  الأرض الذين حالوا دون تنفيذ المشروع منذ خطواته الأولى، ومن أجل تأهيل قطاع 

التحتية الرياضية الأساسية، ونظرا لعدم توفر الجماعة على رصيد عقاري كافي   مولاي يعقوب التي تفتقر للبنيات 

لإحداث هذه المنشأة الرياضية بمواصفات ومعايير وطنية، تم اختيار بقعة أرضية مساحتها هكتارين اثنين في ملكية 

لة حميان، وما تأخر اقتناء القطعة الأرضية المخصصة للملعب الرياضي لكرة القدم الجماعة السلالية لبسايس قبي

دارية تقوم بها إجراءات إراجع بالأساس إلـى المسطرة المتبعة في اقتناء الأراضي السلالية وما يصاحبها من 

 وزارة الداخلية.

  قبل تصفية العقار 07/2008إبرام الصفقة رقم 

لجماعة السلالية، باشرت الجماعة عملية اقتناء البقعة الأرضية المخصصة للملعب، فبعد بعد الموافقة المبدئية ل

عملية تحديد ثمن الاقتناء والمصادقة عليه بالمجلس الجماعي راسلت الجماعة وزارة الداخلية متبعة المساطر 

وقبل تصفية عقار بمباشرة  الإدارية لهذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات، وقد قامت الجماعة موازاة مع ذلك

المصادق  07/2008أشغال الحفر لتهيئة البقعة لاحتضان ملعب كرة القدم عن طريق طلب عروض مفتوح عدد 

عملية الحفر وتوقفت الأشغال على ، وقد عمد أصحاب الأرض السلالية إلى التعرض 06/03/2009عليه بتاريخ 

مخصص لاقتناء الأرض. هذه القطعة الذي كلفت ميزانية الجماعة إلى غاية تمتيع أرباب الأرض بالمبلغ المالي ال

  درهم. 000,00 816 لمولاي يعقوب غلافا إجمالي قدره

  07/2008تغييرات مهمة في موضوع الصفقة رقم  

تغيير البقعة المحتضنة لمشروع بنـاء ملعب كـرة القدم بمولاي يعقوب المخصصة لذلك بتصميم التهيئة، اصطدم   بعد 

وع بكمية عملية الحفر التي تتطلبها طبيعة البقعة الشديدة الميلان والتي لم تكن متوقعة خلال الدراسة الأولية المشر

للمشروع كما يوضحه تقرير مكتب الدراسات حول المشروع سالف الذكر وأن الاعتمادات المالية المخصصة قد 

 .07/2008ملية الحفر بالصفقة عدد تسٌتنزف خلال ع

 في غياب وثائق  02/2013ورقم  02/2011ل مهمة للحفر في الصفقتين رقم احتساب أشغا

 طوبوغرافية

همت حفر أساسات جدار التدعيم على طول بناية مستودع الملابس للاعبين  02/2011أشغال الحفر بالصفقة رقم 

ناتج عن ، وهذا متر مكعب 24916والحكام، وتوسيع البقعة لتهم حفر جانب مخصص لوقوف السيارات بكمية 

عدم تخصيص غلاف مالي لعملية الدراسة المتعلقة بالمشروع لمحدودية الاعنمادات المرصودة للمشروع، لأن 

 .02/2011لم تغطي المساحة كلها وتمت تكملة الحفر بالصفقة عدد  07/2008الحفر بالصفقة الأولى عدد 

المبينة بدفتر  متر مكعب  600 7دل بمتر مكعب  8000 14همت كمية حفر كمية  02/2013أشغال الصفقة رقم 

التحملات، وهذا يرجع لإضافة كميات حفر تهم فتح مسلك يوصل إلى ملعب كرة القدم وكـذا الترصيف المحيط 
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 متر مكعب   600 7بالملعب على طول جدار التسييج للملعب، لكون الكمية المخصصة أصلا بدفتر التحملات البالغة  

 لللاعبين والحكام وأساسات جدار السياج المحيط بالملعب. همت حفر أساسات مستودع الملابس

   03/2015إزالة أشغال بعد إنجازها في إطار الصفقة عدد 

عرف بناء ملعب كرة القدم بمولاي يعقوب توقفا أثناء إنجازه لعدم توفر الاعتمادات كما أنه لم ينجز في إطار أشغال 

بين كل مرحلة وأخرى تستمر سنة أو أكثر وهو الشأن لما وقع متكاملة حيث عرف إنجازه مراحل عدة تطول المدة  

مع الأتربة   2015حيث امتزجت التوفنة التي وضعت في إطار هذه الصفقة سنة     03/2015بعد أشغال الصفقة عدد  

 لتصنيف الملعب 2017وأصبحت غير صالحة، وبعد زيارة اللجنة المكلفة بالرياضة على الصعيد الإقليمي سنة 

حجر وغير صالحة للعب ويجب إزالتها وأن تبقى  عبارة عناتضح أن هذه التوفنة أصبحت  ة استعمالهوانطلاق

 بدون توفنة، ولم يتم تعويض التوفنة بأي سند طلب آخر. عادية أرضية الملعب

  33/2017بواسطة سند طلب رقم   02/2013إنجاز أشغال مبرمجة بالصفقة رقم 

على حفر مسلك إلى ساحة الملعب الرياضي، وعملية حفر    02/2013الصفقة رقم  عملت الجماعة في إطار أشغال  

أسس مستودع الملابس وأسس كل من السياج الحائطي و بلاطة الأرضية التي تحيط بملعب كرة القدم لكن بعد 

 : تاليةبحضور السيد المندوب الإقليمي لعصبة كرة القدم أدلـى بالملاحظات ال  2017طلب تصنيف الملعب في سنة  

 إزالة البلاطة . -

 وضع سياج داخل ملعب كرة القدم لحماية اللاعبين. -

 إزالة التوفنة المملوءة بالحجر الكبير.  -

 وفتح باب خاص بدخول الحكام إلى مستودع الملابس. -

وذلك من أجل الموافقة على تصنيف ملعب كرة القدم وهكذا اضطرت الجماعة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة  

 لتنفيذ الملاحظات أعلاه.  33/2017في إطار أشغال سند طلب رقم 

دائما ومع طول مدة استكمال أشغال بناء الملعب قامت الجماعة بإعادة صباغة السور الحائطي في إطار أشغال 

ضمن أشغال الصفقة رقم   2013خلال سنة منذ أربع سنوات بعدما تمت صباغته  33/2017ند طلب رقم س

 بعدما تآكل بالعوامل الطبيعية والتعرية.  02/2013

 التطهير بالجماعة شبكة .2

  04/2016و  03/2014عدم صدقية بيانات التمتير بخصوص الصفقتين رقم 

رافي بإنجاز تصاميم شبكة التطهير وتصاميم الخرسانة ووضع : قام المهندس الطبوغـ03/2014الصفقة رقم 

الفروق بين الثقوب العادية والثقوب المجمعة والثقوب المعاينة  كما هو مبين بتصاميم المشروع. إلا أن الثقوب 

العادية الخاصة لربط المنازل ليست كلها واضحة في تصميم التنفيذ المدلى به من طرف المهندس المختص نظرا 

صعوبة الرؤية بالنسبة للآلة الطبوغرافية، كما تلاحظون في التصميم فبعض الثقوب العادية والثقوب المجمعة ل

 وثقوب المعاينة هي التي تظهر في التصميم وليس كلها. 

: تم تصحيح التصميم المبين من طرف المهندس المختص ليبين بدقة الثقوب العادية 04/2016الصفقة رقم 

 اينة كما هو مبين بتصاميم المشروع. والمجمعة والمع

  تعذر معرفة أماكن إنجاز الأشغال في غياب تصاميم جرد المنشآت 

تتعلق بإنجاز قنوات الواد الحار التي تكسرت على جانب واد  08/2014: إن صفقة 08/2014الصفقة رقم 

الفياضانات على إثر الأمطار   بعامل  قامت بتبديل قنوات الإسمنت التي تكسرتأسرعت وبوسروال، إذ أن الجماعة  

 .PVCبقنوات من ، وعـرفت مشاكل كثيرة وتسربات مياه الواد الحارالغزيرة 

خاصة لصيانة المطابق الموجودة والمكسرة داخل المركـز  2017/ 05: إن هذه الصفقة رقم 2017/ 05الصفقة 

بق الصغيرة وتعويضها بمطابق كبرى وخاصة بحي التقدم نظرا للمشاكل الموجودة والكثيرة، سيتم إزالة المطا

وقمنا بهذه الصفقة  بناء سور على    P.V.C  وكذلك إزالة القنوات الخاصة بالإسمنت المسلح و تعويضها بقنوات

تر الذي يمثل حاجز لمنع سقوط السيارات من على جنبات م 1,50وارتفاعه  0,40وعــرضها  ترم 83طول 

، وذلك في محطة وقوف السيارات نظرا للمشاكل التي عرفتها الجماعة ضريالطريق أمام موقف حافلات النقل الح

بإسقاط السيارات على طول الجدار بالمحطة . وكما جاء من خلال ملاحظاتكم فتصاميم جرد المنشآت ضرورية 

 .، وإننا بصدد العمل به حاليالتحديد أماكن إنجاز الأشغال وهو أمر يجب الحرص عليه
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 تدبير قطاع التعمير .رابعا

 عدم إنجاز التجهيزات الواردة بتصميم التهيئة .1

لجماعة رؤية حين إعداد لبخصوص عدم إنجاز بعض المشاريع المبرمجة بتصميم التهيئة المنتهية صلاحيته، فإن 

ى الساكنة التصميم السالف الذكر، كان لها تصور إيجابي حين القيام بإعداد التصميم السالف الذكر يعود بالنفع عل

من تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وكانت تتوقع رصد اعتمادات مالية كبيرة من الوزارات المتدخلة كل أحد في 

مالية كبيرة كما كان متوقعا  دائرة اختصاصه إلا أنه وبعد الدراسة اتضح أن المشاريع المبرمجة تتطلب اعتمادات

من الجهات المتدخلة باستثناء بعض التمويلات البسيطة من وزارة  توصل الجماعة بالدعم المطلوبدون مما حال 

 الداخلية عبر تراخيص خاصة لإنجاز مشاريع معينة.

 إنجاز تصميم التهيئة الجديد  فيتأخر  .3

إن الجماعة قامت باحترام كافة الشروط الإدارية والقانونية في إعداد تصميم التهيئة الجديد ولاسيما إشراك جميع 

 لمتدخلين من مصالح خارجية وسلطة محلية ووكالة حضرية ومجتمع مدني.الفرقاء وا

إرادة الجماعة فهو يعود إلى الوكالة عن بخصوص التأخر في إنجاز تصميم التهيئة الجديد أن هذا الأمر خارج 

ور مرسوم ، وفي هذا الإطار تم صد  الحضرية بفاس التي تعتبر من الدرجة الأولى التي يتحتم عليها احترام الآجال

( بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق 2018يوليوز  31) 1439من ذي القعدة  17صادر في   2.18.606رقم 

في ذلك منفع عامة وتم نشره بالجريدة الرسمية تحت  به الموضوعين لتهيئة جماعة مولاي يعقوب بالإعلان أن

الفارق الزمني بين تاريخ الانتهاء من المهمة ( وأن 2018أغسطس  9) 1439ذو القعدة  26بتاريخ  6698عدد 

 أشهر وتمتلت هذه المدة في إجراءات مسطرية .  6الرقابية وتاريخ النشر هو 

 في مشروع إعادة هيكلة الدواوير قصورأوجه  .4

ة قامت الجماعة بمعية المصالح الخارجية المكلفة بإنجاز تصميم لإعادة هيكلة الدواوير وذلك في إطار اتفاقية شراك

بين جماعة مولاي يعقوب والوكالة الحضرية بفاس وهيئة المهندسين المعماريين بفاس للحد من ظاهرة البناء  

العشوائي وضمان استقرار الساكنة بمجالهم الترابي في انتظار التوسع العمراني للدواوير الثلاثة وحين ذلك اللجنة 

هذا الأمر  جاء بناء على الطلبات الملحة للساكنة المعنية. تقرر ضمها إلى تصميم التهيئة بجماعة مولاي يعقوب وأن  

أما فيما يخص عدم إقبال الساكنة على تقديم طلباتها للترخيص هذا الشيء راجع إلى تملص طالبي الترخيص من 

أداء واجبات ورسوم الترخيص واستغلال الملك العمومي وهذا يعود إلى ظروفهم الاجتماعية . أما بخصوص 

مج إنجاز البنيات التحتية قامت الجماعة بإنجاز مسالك طرقية ومجاري المياه أنجزت هذه المشاريع غياب برنا

حسب الأولوية في انتظار  برمجة مشاريع أخرى تتعلق بالبنيات التحتية حين توفر الاعتمادات المالية وتخصيصها 

 .لهذا الغرض

 اختلالات في مشاريع البناء المنجزة من طرف شركة "ص"  .5

 روع بناء الحمامات التقليدية الجديدة مش .أ

في إطار الجهود المبذولة لتأهيل المنتوج السياحي الاستشفائي  لجماعة مولاي يعقوب وبهدف تشجيع  الاستثمار 

 ."ص"المنتج للثروة وفرص الشغل وترسيخ منهجية التعاون والشراكة بين مجلس جماعة مولاي يعقوب وشركة  

، أحيطكم علما أن القطعة 1980ب عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ فاتح يناير والتي تم التأسيس لها بموج

وان بطاقة المعلومات التي أدلت بها الوكالة   41361/07المحتضنة للحامة التقليدية المعدنية توجد بالرسم العقاري  

وطريق     P10تصميم التهيئة في  الحضرية وانقاد فاس تشير إلى أن المنطقة المعنية بطلب الترخيص تتواجد  حسب  

 .  E2تهيئة وجزء من  

واستنادا لكل المعطيات سالفة الذكر تم استغلال الحامة المذكورة وفق شروط يحددها دفتر التحملات المصادق عليه 

 ، ونظرا لما سلف ذكره ولقلة العقار وقرب المشروع من الثقب المائي المعدني تم اختيار2015ابريل  30بتاريخ 

مليون  650ملايير و 6ن يحتضن مثل هذا المشروع الكبير بكلفة مالية قدرها أنه أ الوعاء العقاري الذي من ش هذا

  سنتيم.

ن الشركة كانت تقوم أأما بخصوص استخلاص الواجبات المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي فإنني أخبركم 

يصعب معها الوصول إلى مكان الورش مما جعلها تستغل بجلب مواد البناء عن طريق شاحنات ذات حمولة كبيرة  

منطقة مستوية خارج النفوذ الترابي للجماعة ومن تم إيصال مواد البناء عبر شاحنة صغيرة مباشرة داخل الورش، 

 كما أن الشركة كانت تستقدم الاسمنت الجاهز من فاس.

خر وثيقة تتعلق بالمعلومات آة اعتمدت على ن مصالح الجماعيإأما بخصوص تصفية الضريبة على عملية البناء ف

 3300بدل من    متر مربع  3248التقنية والموقعة من طرف المهندس المعماري والتي حدد فيها المساحة المغطاة ب  
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)توجد بالملف آخر بطاقة معلومات التي توضح الكمية المعتمدة( ويرجع هذا الفرق لكون التصميم يمر   متر مربع

يجعل البطاقة التقنية الأولى تعرف تغييرات على مستوى المساحة كما أن الفاتورة التي بموجبها   بعدة تغييرات مما

 3248بأداء مستحقات الوكالة الحضرية وانقاد فاس تم الإشارة إلى أن المساحة المغطاة هي  ."ص" قامت شركة 

 . متر مربع

 مشروع بناء فندق مع ترميم الحامة الجديدة  .ب

ن مصالح الجماعية اعتمدت على آخر وثيقة تتعلق بالمعلومات إ الضريبة على عملية البناء فبخصوص تصفية 

لى إبالنسبة متر مربع  13687التقنية والموقعة من طرف المهندس المعماري والتي حدد فيها المساحة المغطاة 

نية الأولى التي أشار فيها إلى مساحة بالنسبة الى ترميم الحامة الجديدة بدلا من البطاقة التقمتر مربع    6141الفندق و

ن يبين فيها المساحة المغطاة المخصصة لبناء الفندق والمساحة المغطاة لترميم الحامة،  أدون  متر مربع 15000

أضف إلى ذلك أن التصميم يمر بعدة تغييرات مما يجعل البطاقة التقنية الأولى تعرف هي الأخرى تغييرات على 

 ذنقاإبأداء مستحقات الوكالة الحضرية و  ."ص"ن الفاتورتين اللتين بموجبهما قامت شركة  أمستوى المساحة، كما  

 بالنسبة لترميم الحامة،متر مربع    6141و  متر مربع  13687فاس تمت الإشارة إلى أن المساحة المغطاة للفندق هي  

، )يتوفر الملف متر مربع  13687ن مساحة الفندق هي  أضف الى ذلك بطاقة نهاية الاشغال هي الأخرى تشير إلى  أ

 على الفاتورتين المشار إليهما وبطاقة نهاية الاشغال(. 

بترميم المحطة المعدنية وبناء  2015وكما أشرتم إليه كون الجماعة رخصت للشركة المعدنية مولاي يعقوب سنة 

، وهو الرسم العقاري الأم متر مربع 48350احته البالغ مس 76308/07فندق بأربع نجوم على العقار المقيد بعدد 

، دون مطالبة للشركة المعدنية مولاي متر مربع  25405بمساحة    90651/69والمستخرج منه الرسم العقاري عدد  

يعقوب بأداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، فإن البقعة موضوع رخصة البناء سالفة الذكر بداخلها 

بما فيها المرافق التابعة لها من ملعب كولف ومقهى  1985المعدنية الطبية التي تم بناؤها منذ سنة بناية المحطة 

 ومحطة وقوف السيارات، وهذا يدفع عن الشركة واجب أداء الضريبة المذكورة أعلاه.

 اختلالات على مستوى رخص السكن والإنارة .2

 وضح لكم ما يلي: أرخص البناء  بالنسبة الى ملاحظتكم بخصوص ارتفاع رخص الانارة مقابل

إن البنايات السكنية المتواجدة بمركز مولاي يعقوب والمكونة من سفلي + طابقين لا تتوفر كلها على رخص البناء  

نه في الآونة الأخيرة ألى ذلك  إلكونها شيدت في فترة بعيدة وان الجماعة ترخص لها بالربط بشبكة الكهرباء، أضف  

ي فواتير الكهرباء نتيجة التغيير في احتساب الكمية المستهلكة حسب الاشطر ،مما جعل عرفت زيادات مرتفعة ف

ساكنة مولاي يعقوب والدواوير التابعة للجماعة تلجا إلى طلب إضافة عدادات إلى منازلهم تجنبااللوصول إلى 

 خص البناء بكثير .  الشطر الثالث والشطر الرابع المرتفعة التكلفة، الشيء الذي جعل رخص الإنارة تفوق ر

 تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء.  

بخصوص منح رخص الكهرباء لبعض البنايات دون ان يكتمل بناؤها، ما هي إلا رخص مؤقتة تمنح قصد القيام 

 بالأشغال التي تتطلب التزود بالكهرباء. 

أخبركم أن المخالفات التي  بخصوص منح رخص الإنارة لبعض البنايات التي يتم تسجيل مخالفات بشأنها ،فإني 

ن هؤلاء المخالفين قاموا ببناء  إأشرتم إليها في ملاحظاتكم تخص بالأساس الدواوير الثلاث التابعة للجماعة ،حيث 

وتمت متابعتهم طبقا لما يمليه القانون ،إلا أن التراخيص  همت المنازل كليا وليس جزئيا، كما  كل واحد منهم بيتا،

 رباء لا يحول دون متابعتهم.أن الربط بشبكة الكه

ن تسليم أي رخصة كهرباء إلا وتكون الجماعة إجميع البنايات أكانت مبنية بطريقة تقليدية أو بالإسمنت المسلح ف

 رخيص لكون المنطقة جد محدودة ومعروفة.تعلى دراية بالبناية موضوع ال

 

ني أحيطكم  إوالتجارب منطقة خطيرة ف  بخصوص منح رخص الكهرباء في حي اعتبره المختبر العمومي للدراسات

نه إلى حين إيجاد حلول مناسبة  للساكنة الموجودة بهذه المنطقة  كما جاء في القرارات المتخذة خلال اجتماع أعلما  

 : بمقر إقليم مولاي يعقوب عبر 03/2018/ 20يوم الثلاثاء 

 ؛ توفير العقار لاستقطاب الساكنة المعنيةإخلاء الدور المتواجدة بالمنطقة الحمراء بصفة نهائية وهدمها بعد   -

  ؛نجاز مشروع سكني لإيواء قاطني الدور المهددة بالانهيار والمتواجدة بالمنطقة الحمراءإإمكانية  -

 000,00 140إعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط المتواجدة بالمنطقة الحمراء بالبرنامج السكني  -

 . درهم برأس الماء جماعة عين الشقف 
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أضف إلى ذلك أن عملية التدعيم التي تقوم بها شركة العمران في إطار البرنامج التكميلي  لتدعيم الدور الآيلة 

للسقوط في هذه المنطقة الحمراء لا زالت سارية، والى حين إيجاد حل من بين الحلول سالفة الذكر وحتى لا يتم 

 . )...(مر في منحهم التراخيص المتعلقة بالكهرباء، حرمان ساكنة هذه المنطقة من هذه المادة الحيوية سنست
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 "كلدمان" جماعة

 )إقليم تازة(
 

، حيث انبثقت عن جماعة باب مرزوقة ، وتقع ضمن النفوذ 1992أحدثت جماعة كلدمان إثر التقسيم الإداري لسنة 

كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي  313 تها. تبلغ مساح5425الترابي لإقليم تازة على الطريق الإقليمية رقم 

 . 2014العام للسكان والسكنى لسنة نسمة حسب الإحصاء  21433

 3.523.538,30درهم و  5.348.276,39على التوالي    2017بلغت نفقات تسيير ونفقات تجهيز الجماعة برسم سنة  

 .س السنةدرهم برسم نف 10.166.899,19مداخيل المقبوضة ال بلغتدرهم ، في حين  

I.  للحسابات الجهوي  المجلس وتوصيات ملاحظات 

 تسجيل عنجماعة باب مرزوقة  لتسييرمكناس -فاس لجهة للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي المراقبة أسفرت

 :التالية المحاور همت التوصيات من عدد  وتوجيه الملاحظات من مجموعة

 العمومية بالطلبيات المتعلقة الداخلية المراقبة أنظمة. أولا
وجود مجموعة  2017و 2012سنتي  بينتبين من خلال تقييم التدبير الإداري لجماعة كلدمان خلال الفترة الممتدة 

 .العمومية للطلبيات الداخلية المراقبة خصوصا  همتمن الاختلالات والنقائص 

 الطلب سندات بخصوص  .1

 الطلبيات وإسناد إعداد مستوى على 1.1

 وبإسناد الموردين باستشارة الجماعة قيام الطلبيات،فحص مسطرة  خلال منالجهوي للحسابات  المجلس سجل

 على  الوقوفبخصوص إعداد وإسناد الطلبيات    تم  حيث.  للعملية  توثقمحاضر    دون  بعينهم،   المقاولين  لبعضالطلبيات  

 : يلي ما

 الموجهة للموردين ستشارةالا طلبات توثيق  عدم 

مسك سجل يبين الشركات التي تمت استشارتها وموضوع   وعدملموردين  لستشارة  الا  طلبات يثبت تبليغ    مالوحظ غياب  

 عليها وكذا سندات الطلب المتعلقة بها. المحصلالاستشارة والسندات المضادة 

 الطلب  سندات بخصوص المنافسة عمليات توثيق  عدم 

 عملية اختيار أفضل العروض عن طريق إنجاز محاضر حرصا على الشفافية في إسناد الطلبات العمومية.   توثيق  يتم  لا

 الطلبيات تنفيذ مستوى على 2.1

  :بهذا الخصوص الملاحظات التالية أثيرت

 توثيق استلام التوريدات في ضعف 

 تركز  التي التدبير حسن واعد ق يخالف مما ،المنجزة بواسطة سندات الطلب التوريدات استلام محاضر غياب لوحظ

 التأكد من حقيقة وحجم هذه التوريدات.من الصعب  جعليو الشفافية على

  سجل حقوق الدائنينوعدم مسك محاسبة المواد  

 الموادمقتضيات  ذلك على نصت كما الدائنين، حقوق وسجل المواد  محاسبةتقوم مصالح الآمر بالصرف بمسك  لا

بسن نظام للمحاسبة العمومية  2010يناير  03الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  126و 113و 112و 111

 للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 الصفقات  بخصوص  .2

أن مصالح الجماعة لا تقوم بمسك السجلات التي تمكن من المراقبة الداخلية لمساطر وإجراءات طلبات العروض   لوحظ

 المرسوممن    31و  19  المادتينعليه في    المنصوصطلبات العروض    سجلز الصفقات. ويتعلق الأمر بوكذا تتبع إنجا

رقم    المرسوممن    9المادة  في    عليه  المنصوصسجل الأوامر بالخدمة  و  العمومية،  بالصفقات  المتعلق  2.12.349  رقم 

 العامة المطبقة على صفقات الأشغال. الإداريةبالمصادقة على دفتر الشروط  2.99.1087

 الجماعة بما يلي: مكناس-لجهة فاس للحسابات الجهوي المجلس يوصي

  ؛التوريدات واستلام الطلبعلى توثيق عمليات المنافسة الخاصة بسندات  العمل   -

 محاسبة المواد.و بالخدمة وامروالأ والصفقات العروض  طلبات  سجلاتمسك   -
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 . تدبير النفقاتثانيا
 : يلي ما تسجيل عن 2017و 2012 سنتي بين الممتدة الفترة خلال المنجزة النفقات تدبير مراقبة أسفرت

 المنفذة بشكل مباشرلأشغال ا  .1

 : يلي ما الخصوص بهذا للحسابات الجهوي المجلس لاحظ

  بفتح وترميل المسالك  المتعلقةالتنفيذ المباشر للأشغال أوجه قصور في 

مباشرة ونوعيتها    بطريقةغياب دراسات مسبقة لتحديد كميات المواد اللازمة لمختلف الأشغال المنجزة   -

 ؛ وخضوع هذه الأشغال لبرمجة مسبقة

 المشاريع  ضعف إعمال الإجراءات الضرورية من قبل المكتب التقني على مستوى الإشراف وتتبع تنفيذ  -

بما في ذلك مراقبة حركة توريدات المواد والآليات المكتراة والعمال العرضيين، مع مسك السجلات 

 ؛الضرورية لذلك

  المتعلقة  الأشغال ومحاضربخصوص كل مسلك بالدقة المطلوبة لأشغال المنجزة االإدلاء بتكلفة  عدم -

 .به

 تدبير النفقات بواسطة الصفقات  .2

وتوسيع الشبكة الكهربائية وتزويد الساكنة بالماء الصالح  الطرقات وتهيئة خصوصا بناء  الصفقات المنجزة همت

الصفقات وكذا من خلال إجراء معاينات ميدانية بخصوص الأشغال هذه  للشرب. وتم الوقوف من خلال فحص ملفات  

 المتعلقة بها، على الملاحظات التالية:

 أشغال الطرقات  تحديدفي  دقةغياب ال 

بإسناد الدراسة التقنية لأشغال الطرقات المزمع إنجازها  37/2013الجماعة بواسطة سند الطلب رقم  قيام ذلك ومن

طبيعة الوثائق والتصاميم الواجب منحها من طرف مكتب  ولاتحديد مسافة الطرق،  دون ،2013بخصوص سنة 

 .الدراسات

 03/2013قم الأشغال بخصوص الصفقة ر بالشروع فيالأمر  صدارالتأخر في إ 

متر بمبلغ  1000المتعلقة ببناء الطريق المسماة "نخيلة" على مسافة  03/2013أبرمت الجماعة الصفقة رقم 

بالشروع لم يتم تسليم الأمر    فيما  2014فبراير    27  بتاريختم تبليغ المصادقة على الصفقة    حيثدرهم،    421.920,00

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة   36لف مقتضيات المادة ما يخاب، 2014أكتوبر  01بتاريخ  إلا شغال الأ في

 كافة مننائلة الصفقة  الشركة تحررإمكانية  فسح المجال أماموي، (2.99.1087)المرسوم رقم  على صفقات الأشغال

الصفقات رقم  تعويض عن الضرر )رأي لجنة الالمطالبة بوضمانها المؤقت  استرجاعمع  الجماعة تجاه التزاماتها

 .(2007ماي  08بتاريخ  319/07

  03/2013مدة توقف الأشغال غير مبررة بخصوص الصفقة رقم 

الأحوال الجوية ولم بدعوى سوء  2014نونبر  11أصدرت مصالح الجماعة أمرا بتوقيف الأشغال ابتداء من تاريخ 

وسبب  لمدةسبب التوقف غير مبرر بالنظر  ويظل. 2015يونيو  26تقم بإصدار الأمر باستئناف الأشغال إلا بتاريخ 

 المقدرةتطبيق غرامات التأخير  عدمل فقطأصدرت الأمرين سالفي الذكر  قد مصالح الجماعة  بذلك لتكون. التوقف

 .درهم 42.192,00 بحوالي

 03/2013بخصوص الصفقة رقم  المنجزة الأشغال جودة من التأكد على الجماعة حرص عدم 

على التأكد من أن الأشغال المنجزة قبل وضع  الجماعة مصالح حرصأن محاضر الورش لا تتضمن ما يثبت  لوحظ

فترة التوقف  كاملدرهم، لم تتأثر بعد  206.000,00الأشغال المتوقعة المتعلقة بها  التي بلغت قيمةطبقة التشريب 

 .العيوب التي ظهرت افةالصفقة قامت بإصلاح ك صاحبةقاولة )أكثر من سبعة أشهر( أو أن الم

  نائلتيالمسجلة والتأخر في رصدها وتوجيهها إلى الشركتين  العيوب عنعدم إنجاز قوائم مفصلة 

  01/2014رقم  و 04/2013الصفقتين رقم 

على التوالي ببناء الطريق المسماة "جعونة"  ناالمتعلقت 01/2014رقم و 04/2013أبرمت الجماعة الصفقتين رقم 

درهم وبإعادة تهيئة الطريق المسماة "سيدي حمو مفتاح" بمبلغ  1.112.688,00على طول كيلومترين بمبلغ 

 .2014يوليوز  21و 2014أكتوبر  09التوالي بتاريخ  على امؤقت امهتم تسلمحيث   ،درهم 682.800,00

المسجلة والتأخر  العيوببإنجاز قوائم مفصلة  عدم حرص الجماعة على المذكورتينبخصوص الصفقتين لوحظ وقد 

بل اكتفت بالإشارة إلى وجود حفر بقارعة الطريق ، بإنجاز الأشغال تينالمكلف تينفي رصدها وتوجيهها إلى الشرك

 . وجود أجزاء من قارعة الطريق متهالكة دون تحديد أماكنها وحجمها بدقةو
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بقوائم العيوب التي تم إصلاحها متممة  هابتزويد  01/2014الصفقة رقم  صاحبةلم تلزم الشركة  الجماعة كما أن

  قيامدون الإشارة إلى    2015يوليوز    24التسلم النهائي للأشغال بتاريخ    إجراء  تم  حيث  ،بتفصيل عن الأشغال المنجزة

من دفتر الشروط  68ما يخالف مقتضيات المادة  وهو ،الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال بإصلاح العيوب سالفة الذكر

بمعية تقني الجماعة بها  تم القيامت المعاينة الميدانية التي سفرأ وقد الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. 

  حفر  تواجدمن  لوحظبالنظر لما وذلك  المنجزة،ضعف في جودة الأشغال تسجيل  عن، 2017دجنبر  25بتاريخ 

 .المنجزين الطريقين بطولعديدة وأجزاء متهالكة وتصدعات 

  04/2013التأخر في التسلم النهائي لأشغال الصفقة رقم  

  الصفقة صاحبة الشركة قيام عدم بسبب 04/2013التسلم النهائي للصفقة رقم  2017إلى غاية متم شهر دجنبر  لم يتم 

 المرسوم سالف الذكر. من 68( من المادة 2مقتضيات الفقرة الثانية )ل اتطبيق  الضرورية، بالإصلاحات

 :الجماعة بما يلي للحسابات يوصي الجهوي المجلس ، فإنبناء عليه

 مباشرة؛  بطريقة المنجزة للأشغال الدقيق  التتبع على العمل -

 بإيقاف مبررة  غيرإصدار أوامر والتأخر في إعطاء الأمر ببداية الأشغال موضوع الصفقات  تجنب  -

 الأشغال؛

 باحترام أصحابهاإلزام  عبرفي إطار الصفقات  المنجزة الأشغال جودة  من التأكد على لحرصا  -

 المطبقة على صفقات الأشغال. ةالشروط الإدارية العامتر الشروط الخاصة ودفتر ادفمقتضيات 

 تدبير النفقات بواسطة سندات الطلب   .3

لأشغال لميدانية المعاينات الالمجلس الجهوي للحسابات من خلال فحص ملفات سندات الطلب ومن خلال  وقف

 والتوريدات المتعلقة بها، على الملاحظات التالية:

 الالتزام المسبق بالنفقة بقواعد التقيد عدم يجةنت إضافية مصاريف الجماعة تحميل 

، أن هذه الأخيرة قامت،  2017و 2016تبين من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة في حق الجماعة خلال سنتي 

)كما هو مبين في الجدول   بالنفقات   المسبق  الالتزام  مسطرة  سلك  دون  2015و  2014  سنتي  خلال  أشغال  إنجاز نتيجة  

بلغت عن التماطل  وتعويضاتمتعلقة بالرسوم القضائية وأتعاب المفوض القضائي  إضافية ، بتحمل مصاريف بعده(

 .درهم 23.629,00 قيمتها

 رقم الفاتورة موضوع النفقة مرجع سند الطلب

مبلغ الأشغال 

 المنجزة

 )بالدرهم(

حكم )  2014/ 11/ 20غير مرقم ومؤرخ في 

 ( 18/07/2017بتاريخ    766عدد  قضائي 

مد وتجهيز مستوصف بدوار واركين  

 بالشبكة الكهربائية 
12 /2014 36.852,00 

 )حكم 2015/ 04/ 29غير مرقم ومؤرخ في 

بتاريخ   440قضائي نهائي عدد 

11 /04 /2016 ) 

 حفر بئرين بكل من دوار أغيل اوميان 

 متر  80ودوار أولاد الحاج على عمق  

بئر بدوار  )  2015/ 01

 ( أغيل اوميان 
39.984,00 

بدوار  ) .2015/ 02

 ( أولاد الحاج
40.392,00 

قضائي )حكم  21/05/2014مؤرخ في 

بتاريخ   803/2016عدد  نهائي

25 /07 /2016 ) 

بناء منشأة فنية )قنطرة( على واد ميتك 

 بدوار بشيين 
 113.972,52 غير مؤرخة 

  898/2016عدد  قضائي نهائي حكم

 2016/ 29/06بتاريخ 

فتح مسلك بدوار تسلوين ببشيين على 

 متر  1000طول  
 54.727,00 غير مؤرخة وغير مرقمة 

  898/2016عدد  قضائي نهائي حكم

 2016/ 29/06بتاريخ 

فتح مسلك بدوار زاوية المرابطين 

 متر  500ببشيين على طول 

بتاريخ   2/2014رقم 

19 /03 /2014 
81.740,00 

بتاريخ   681عدد  قضائي نهائي حكم

14 /06 /2016 

جلب الماء الصالح للشرب على مسافة  

متر وبناء سقاية بالقرب من  500

 مدرسة بدوار عزرة 

بتاريخ   2015/ 01

05 /03 /2015 
79.680,00 

 إشهاد الآمر بالصرف على صحة الخدمة المنجزة دون الرجوع إلى المصلحة المختصة 

مؤهلين للقيام    موظفين، وعلى الرغم من وجود  2014و  2013و  2012بناء على عينة تم اعتمادها بخصوص سنوات  

في مخالفة لمقتضيات المادة   المنجزة  الخدمة  صحة  على  بالصرف  الآمر  إشهاد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات  .  بذلك
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التوريدات والأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب  شأن في وذلك، الذكر سالف 2.09.441من المرسوم رقم  53

 .درهم 2.705.215,14بقيمة مالية إجمالية بلغت 

  للنفقات بواسطة سندات الطلب تجاوز السقف المحدد 

أنها تهم أشغال وتوريدات من نفس الطبيعة من رغم على السندات الطلب  بواسطةالجماعة بتنفيذ نفقات  قيامسجل 

 ينمن المرسوم 88و 75 تينما يشكل مخالفة لمقتضيات الماد وهو درهم.  200.000,00تجاوز مجموعها السنوي 

الأمر بالنفقات المتعلقة ببناء الحائط الوقائي  ويتعلقبالصفقات العمومية. المتعلقين  2.12.349و 2.06.388رقم 

درهم  450.004,68( وبناء السقيات )2013درهم سنة  467.657,24و 2012درهم سنة  658.845,77للمقابر )

درهم سنة  520.768,00( وكراء الآليات )2013درهم سنة  764.812,32( وفتح وتهيئة المسالك )2012سنة 

 بدفع المرتبط الأداء بتعليق قام الجماعي القابض أن بالذكر وجدير(.  درهم  560.070,55)  فنية   منشآت  وبناء(  2013

 .الرفض هذا لتجاوز بالتسخير أوامر إصدار لىإ الجماعة رئيسمما دفع  بذلك،سندات الطلب المعنية  جميع مبلغ

  ضعف في جودة أشغال منجزة بواسطة سندات الطلب 

لوحظ  ،2017دجنبر  25خلال معاينة عينة من المشاريع المنجزة بتراب الجماعة بمعية تقني الجماعة بتاريخ  من

 هدرهم، أن 112.080,00 بمبلغ 32/2013المنجزة بواسطة سند الطلب رقم  ،قنطرة بدوار عزرة بناء بخصوص

لوحظ كما ، كما هو محدد في سند الطلب تم الاقتصار على استخدام الحجارة. ةالمسلح الخرسانةعوض استعمال 

 112.142,35بمبلغ  53/2013المنجزة بواسطة سند الطلب رقم  ،بناء قنطرتين على واد لغويركأشغال بخصوص 

وجود ميلان  إلى بالإضافة  ،درهم، أن القضبان الحديدية غير متصلة ببعضها بين الحائط الجانبي للقنطرة والجناح

صلاح قنطرة بدوار واركين المنجزة بواسطة سند الطلب إحدى القنطرتين. أما بخصوص  بإالأجنحة    أحدفي    صدعوت

أن الحائط الوقائي المبني بجانب القنطرة مائل بنسبة تلاحظ  لوحظ فقد درهم،  112.238,40 بمبلغ 9/2014رقم 

 .لازمةلا يتوفر على الأساسات ال أنه كما المجردة،بالعين 

 عجز مصالح الجماعة عن إثبات أوجه استعمال الكميات التي تم اقتناؤها من مواد البناء 

)كما   درهم  188.837,40  مواد البناء التي تم اقتناؤها بقيمة   لوحظ غياب الوثائق الإدارية والتقنية حول أوجه استعمال

ق التخزين، رغم توفر الجماعة على مخزن عدم مسك سجلات الدخول والخروج وبطائو  ،هو مبين في الجدول بعده(

من المرسوم رقم   113و 112و 111استعمالها، مما يخالف مقتضيات المواد   انتظارلتخزين وحفظ هذه المواد في 

 .الذكر سالف 2.09.441

 المتعلقة بشراء مواد البناء  الطلبسندات 

 سند الطلب مبلغ  موضوع سند الطلب تاريخ سند الطلب رقم سند الطلب السنة

2012  

 19.950,00 شراء الإسمنت 03/02/2012 2012/3

 1.999,80 شراء الصباغة 19/10/2012 2012/47

 999,00 شراء الجير 19/10/2012 2012/49

 19.950,00 شراء الإسمنت 25/10/2012 2012/54

 22.575,00 شراء الإسمنت 2013/ 18/02 20/2013 2013

2014 
 6.360,00 شراء القواديس 04/12/2014 2014/35

 24.930,00 شراء الإسمنت 04/12/2014 2014/40

 29.970,00 شراء الإسمنت 22/06/2015 2015/12 2015

2016 
 17.721,60 شراء الإسمنت 20/05/2016 2016/15

 4.284,00 شراء الحديد 20/05/2016 2016/16

2017 

 12.789,60 الإسمنتشراء  08/03/2017 2017/04

 14.280,00 شراء الحديد 08/03/2017 2017/05

 13.028,40 شراء الإسمنت --- 2017/07

 188.837,40 المجموع

 بيان أوجه استغلال الآليات المكتراة نعجز الجماعة ع 

والمتعلقة   2017و  2012  سنتي   بينخلال الفترة الممتدة    صادرةلوحظ من خلال الاطلاع على ملفات سندات الطلب ال

لا تتضمن في مجملها  أنها ،)كما هو مبين في الجدول بعده( درهم 1.185.618,40بمبلغ إجمالي بلغ بكراء الآليات 

 الأشغال وجداول المنجزات وعمل الآليات. هذه تتبع إنجاز ل يومية ر كما أنها لا تتضمن محاض ،مكان إنجاز الأشغال
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 مبلغ الكراء  نوع الآليات المكتراة السنة

 سند الطلب
طبيعة استغلال الآليات 

 المكتراة
 تاريخ رقم

2013 

Niveleuse 
199.968,00 10 28/01/2013 

 توسيع وتهيئة المسالك

Tractopelle 

Trax à cheney 
121.440,00 30 29/05/2013 

Compacteur 

04 Camions 
199.360,00 15 06/02/2013 

Trax chargeur 

2014 

Trax chargeur 

 تهيئة المسالك 29/10/2014 26 196.740,00
Compacteur 

Tracteur 

Camion 

2015 Trax à cheney 79.872,00 13 02/07/2015 تهيئة المسالك 

2016 

Camion ISUZU 
69.636,00 17 14/06/2016 

 تهيئة المسالك

Poclain 

Camion ISUZU 
63.480,00 21 26/08/2016 

Poclain 

Camion RENAULT 
62.720,00 22 26/08/2016 

Camion VOLVO 

2017 

Camion ISUZU 
69.156,00 3 20/02/2017 

 تهيئة المسالك

Poclain 

Niveleuse Caterpillar 

123.254,40 20 31/08/2017 

Camion-citerne 

Camion benne 

Tractopelle 

Caterpillar 

Compacteur 

    1.185.618,40 المجموع

 كراء الآلياتب المتعلقة اتالنفق تصفية في خلل 

 22/2016و 21/2016و 17/2016 رقامذات الأيستفاد من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بسندات الطلب  

 2016يونيو    14، أن الأشغال أنجزت خلال الفترات الممتدة على التوالي بين  درهم  195.828,00  قدره  إجمالي  بمبلغ

بين و  17/2016)تاريخ الإشهاد على الخدمة المنجزة( بالنسبة لسند الطلب رقم    2016يونيو    17)تاريخ سند الطلب( و

بالنسبة لسندي  )تاريخ الإشهاد على الخدمة المنجزة( 2016)تاريخ سندي الطلب( وفاتح شتنبر  2016غشت  26

  ،الاطلاع على سندات الطلب سالفة الذكر والفواتير المتعلقة بهابفي حين تبين  .22/2016و 2016/ 21الطلب رقم 

في الاستفادة من عمليات كراء الآليات   شرعتالجماعة    الذي يفيد بأن  الأمر  ذلكالآليات  لمدة تفوق بكثير   ءأنه تم كرا

 بالنفقات العمومية.  المسبقلالتزام دون احترام القواعد المتعلقة با

يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بتفادي تجزئ النفقات وتوخي الدقة في تحديد الحاجيات أثناء إعداد 

 سندات الطلب والحرص على مراقبة جودة التوريدات والأشغال المنجزة بواسطتها.

 مجال التعميرتدبير . ثالثا
ة بمختلف الرخص التي تم تسليمها في مجال التعمير وكذا بالرسوم المرتبطة بها من مكن افتحاص الملفات المتعلق

 :تسجيل الملاحظات التالية

 الآجال وبالأداء المتأخر للرسم على عمليات تجزئة  خارج الإقرار بوضع المتعلقة الجزاءات تطبيق  عدم

 الأراضي

 ،2017مارس    20بتاريخ    261قرار عدد  البواسطة    هاتم الترخيص بإحداث  التيلوحظ من خلال تفحص ملف التجزئة  

 درهم 357.813,80باستخلاص ما قيمته  2017ماي  10اكتفت بتاريخ  الجماعة مصالح أن

(9.541.700,00x5%x75  ،)%  جمالية التقديرية يبين أن التكلفة الإ  2017ماي    10مؤرخ في  وذلك بناء على إقرار

عن وضع المترتبة غرامات ال مصالح الجماعة تطبيق . وكان علىدرهم 9.541.700,00لإشغال التجهيز تقدر ب 
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القانون رقم   من 147و 134وذلك طبقا لمقتضيات المادتين  الإقرار خارج الآجال وكذا عن الأداء المتأخر للرسم

يصبح  2017ماي  10مبلغ الواجب أداؤه بتاريخ الوهكذا فإن  المحلية. الجماعات بجبايات المتعلق 47.06

 بلغت  قد وبالتالي ف %((.  x .0,50شهر واحد   357.813,80x+ )  357.813,80x  (15)%x2درهم )  466.948,00

 .درهم 109.134,20 قدره ما 2017ماي  10الرسم غير المستخلص بتاريخ  قيمة

 المختصةجنة للاتسليم رخص بناء دون عرض المشروع على أنظار   .4

ذات بتسليم بعض رخص البناء )الرخص  2015و 2013قامت المصالح الجماعية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

رأي اللجنة الإقليمية للتعمير المكلفة بدراسة ب الأخذ  دون( 02/2015و 11/2014و 13/2013و 12/2013 الأرقام

 32المتعلق بالتعمير والمادة  12.90من القانون رقم  43دة مقتضيات المالملفات طلبات الرخص. مما يعتبر مخالفا 

 الصادر لتطبيقه. 2.92.832من المرسوم رقم 

 :مايلييوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب

داخل الآجال واستخلاص غرامات التأخير عند  الحرص على استيفاء الرسم على إحداث التجزئات -

 الاقتضاء؛

 الأخذ برأي اللجنة الإقليمية للتعمير قبل منح تراخيص البناء. -
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لكلدمان 

 لم يدل رئيس المجلس الجماعي لكلدمان بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه. 
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 "غفساي"جماعة 

 تاونات()إقليم 
 

 داخلتقع حيث  .1959دجنبر  02بتاريخ  2.59.1834مرسوم رقم البموجب  1959أحدثت جماعة غفساي سنة 

 لسنة والسكنى للسكان العام الاحصاءنسمة حسب  6.361حوالي  بساكنة يبلغ تعدادها ،تاوناتالنفوذ الترابي لإقليم 

2014.  

ما يعادل  منها ،درهم 24.777.446,08مبلغ  2017ناهزت المداخيل الاجمالية للجماعة برسم السنة المالية وقد 

 ما مجموعه ها الإجماليةنفقات المضافة، فيما بلغت من منتوج الضريبة على القيمة  تهاحصتهم  6.951.000,00

 .وعونا موظفا 47 بالجماعةيعمل و درهم. 15.529.214,99

I.  للحسابات الجهوي المجلس وصياتوت  ملاحظات 

خلال الفترة  بين  بخصوص تسيير جماعة غفساي التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات أسفرت مهمة المراقبة

  :، همت المحاور التاليةالملاحظات والتوصيات منتسجيل مجموعة  عن 2017و 2012 تيسن

 تأهيل مدينة غفساي تقييم برنامج أولا. 
 هاوخمس اتفاقيات لتنفيذ  ،2014يوليوز  02بتاريخ  إطارمدينة، اتفاقية البرنامج تأهيل  لإنجاز ،الجماعةأبرمت 

مليون  297,30 حواليمشروعا بكلفة تقدر ب 17ـ. ويتعلق الأمر ب2014ونونبر  عليها بين شهري شتنبر صودق 

 وقد مكن تقييم هذا البرنامج من تسجيل الملاحظات التالية:مليون درهم.  45 ما يناهزب فيها تساهم الجماعة  ،درهم

 والاتفاقيات الخاصة لتنفيذها  الإطاربين الاتفاقية  اختلاف 

بالشركاء أو المساهمين   لها علاقة   ،امبالاتفاقيات الخاصة لتنفيذها وجود اختلافات بينه  الإطارأظهرت مقارنة الاتفاقية  

 :لم يتم إنجازها بعد  التيفي المشاريع 

المديرية  كل من  هم    الإطار،حسب الاتفاقية    ،الشركاء  أن  تبين  :جماعيالبناء السوق  بالنسبة لمشروع   -

 ،الاتفاقية الخاصة تبين، من خلالبينما  ؛أقاليم الشمال وتنمية إنعاشالعامة للجماعات المحلية ووكالة 

ية أبموجبها لا تتحمل الجماعة  أنه  وتنمية أقاليم الشمال، و  إنعاشالشركاء هم جماعة غفساي ووكالة  أن  

 مساهمة؛ 

هم وزارة  الإطار،حسب الاتفاقية ب ،أن الشركاء تبينقاعة المغطاة متعددة الاختصاصات: بالنسبة لل -

، وجماعة الإقليميالشباب والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجهة والمجلس 

وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الوطنية : ثلاثة فقط فيهم تحدد في الاتفاقية الخاصة  غفساي، بينما

 ؛للتنمية البشرية، ومجلس الجهة

هم وكالة  الإطار،حسب الاتفاقية  ،الشركاء لوحظ بأنحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية: بالنسبة لإ -

هم  ،، وحسب الاتفاقية الخاصةالإقليميوالمجلس  ، وجماعة غفساي ،وتنمية أقاليم الشمال إنعاش

 وجماعة غفساي.  الإقليمي،والمجلس  ،المديرية العامة للجماعات المحلية

  تأخر في انجاز المشاريع 

مدينة خلال الفترة الأهداف الاتفاقية( على تفعيل مشروع تأهيل المتعلق ب) في بندها الأول الإطارنصت الاتفاقية 

 على تكلفة وتمويل المشاريع المبرمجة(المتعلق بت في بندها الثالث )نص، كما 2017و 2014 تيالممتدة  بين سن

متم   ، قبلبإنهاء الأشغال كاملة هاالأطراف بالمساهمة في تمويل البرنامج كل حسب مجالات تدخله، وتعهد  التزام

لحد إلا أنه لوحظ تأخر في انجاز وتنزيل هاته المشاريع، حيث لم يشرع  .وفق البرمجة المحددة في الاتفاقية ،2016

 %60ما لم تتعد نسبة الإنجاز  كبأحد عشر مشروعا من أصل السبعة عشر المبرمجة،    الأشغال المتعلقة  تنفيذ   في  الآن

 المشاريع الستة المتبقية. بخصوص

 الضرورية للوفاء بالتزاماتها ة في تعبئة الموارد المالية تأخر الجماع 

بالمساهمة ماليا بمبلغ   ،بموجب الاتفاقية  ،الجماعة  تزملتافضلا عن توفير الوعاء العقاري وتسهيل المساطر الإدارية،  

غ مبلو  ،الميزانية الرئيسية برسمدرهم  3.890.580,49 مبلغ ،2017متم سنة  ، وفرت منه ،مليون درهم 45

مليون  40,5ما يناهز  بتبقى مطالبة  لالحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية،    برسمدرهم    615.575,26

 .  الاتفاقية بموجبكاملة تسديد مساهمتها في سبيل درهم 
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المحتضنة  الأرضية ، على إحداث تجزئة عقارية بالقطعةبهذا الخصوص، راهنت الجماعةوتجدر الإشارة إلى أن 

بين  2013سنة للسوق الأسبوعي بعد تحويله إلى جماعة سيدي يحيى بني زروال بناء على اتفاقية شراكة موقعة 

تأخر جماعة سيدي يحيى بني  بو ،الوضعية القانونية للعقارالمرتبطة بقات وببعض المعرهانها  ليصطدمالجماعتين، 

 .سوق القديمزروال في إنجاز السوق الجديد على ترابها ونقل ال

 هازاج المزمع إنموضوع الاتفاقيات والمشاريع الأرضية لاقتناء القطع  المالية عدم توفير الاعتمادات   

والتزمت   ،لتنفيذ البرامج التنموية أبرمتهاانخرطت الجماعة في مجموعة من المشاريع بناء على الاتفاقيات التي 

عشر قطعة أرضية بمساحة  الأمر باثني يتعلق و .تضن للمشاريعبموجب هذه الاتفاقيات بتوفير الرصيد العقاري المح

 مبلغ  وذلك بتطبيق  ،درهم  1.144.763,64  توفير ما يفوقاقتناؤها  متر مربع، يتطلب    22.276حوالي  تقدر ب  إجمالية

 .التي قامت بها الجماعة في الآونة الأخيرة درهم كمعدل ثمن الاقتناءات 51,39

يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة دراسة وتحديد المشاريع المسطرة في البرامج التنموية وفق 

 والعمل على تنزيلها في آجال معقولة.  ،الإمكانيات المالية المتاحة

 تدبير الموارد المالية ثانيا.
من مجموع مداخيل التسيير.   24%حوالي    المشمولة بالمراقبةالفترة    خلالطرف الجماعة  شكلت الموارد المدبرة من  

 : ، نورد أبرزها كما يليوقد أفضى تقييم تدبيرها إلى مجموعة من الملاحظات

 لرسوم والواجباتا تدبير  .1

 بهذا الخصوص، ما يلي: لوحظ

 مرتبطة عقارات أو بمنقولات تاالعامة مؤق تصفية سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية  

 تجارية أو صناعية أو مهنية دون اعتماد معطيات مديرية الضرائب  أعمال بممارسة

 بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية مؤقتا تعتمد الجماعة أثناء تصفية الرسم على شغل الملك العام

صناعية أو مهنية باحتساب قيمة تقديرية تقريبية لقيمة إيجار المحلات موضوع الرسم، خلافا لمقتضيات المادة  أو

 بعض  لازالت  والذي  ،يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها  30.89  من القانون رقم   191

على القيمة الإيجارية  فرضي تنص على أن الرسم يوالت ،39.07 رقم القانون بموجب المفعول سارية  مقتضياته

 .دون الاستناد إلى معطيات مصالح إدارة الضرائب بهذا الخصوصو مهنية،ضريبة الال تخذة أساسا لتقديرالم

 صناعية  أو  تجارية  أعمال  بممارسة   مرتبطةبمنقولات    مؤقتا  عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية 

 مهنية أو

 مرتبطة المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية بمنقولاتسجل 

والتشوير  الإشهارلافتات مثبتة على الرصيف بهدف  من خلال ، وذلكصناعية أو مهنية أو تجارية أعمال بممارسة

وكالة للتأمين، ووكالتين بنكيتين، وعيادات للطب الخاص، وصيدليات، تتعلق بمجموعة من المؤسسات الخاصة )

 (. ووكالات لشركات الاتصالات

 بشكل غير صحيح فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء 

بينما   ؛تقوم الجماعة بفرض الرسم على مساحة جزافية تقدر بطول الواجهة وعرض متر واحد، وعن ربع سنة فقط

كل متر مربع من المساحة   نيفرض ع  المذكورأن الرسم  على  سالف الذكر،    30.89من القانون رقم    181ة  الماد   نصت

 على أن هذا الرسم يفرض عن كل ربع سنة. 182كما تنص المادة المشغولة في الملك الجماعي العام. 

  عمليات البناء فيما يتعلق بالرسم على فرض تسعيرتين على السكن الفردي 

فرض من خلال  وذلك متواجدة بمنطقة تجارية، ال ةكن الفردياسمعلى الختلفتين جماعة بتطبيق تسعيرتين مالتقوم 

للسكن،  المخصصينعلى الطابقين العلويين  ادرهم 20درهما على الطابق السفلي التجاري، وتسعيرة  15تسعيرة 

للمتر المربع بالنسبة لعمارات السكن   ادرهم  15الرسم على عمليات البناء في  الذي حدد  قرار الجبائي  ما يخالف الوهو  

 درهما بالنسبة للمساكن الفردية. 20الجماعية والمجموعات العقارية، و

 قيام الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية  عدم 

مبنية  الجماعة بإجراء عملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير ال سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام

الأراضي  إحصاءقصد  وذلك المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، 47.06من القانون رقم  49المقررة في المادة 

 .كن من ضبط الوعاء الضريبيمقاعدة للمعطيات تمن أجل تكوين وإعداد المعنية بهذا الرسم 

 المؤقت عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد استنفاذ مدة الإعفاء 

لا تعمل الجماعة على فرض واستخلاص الرسم على الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص 

 3والذين لم يحصلوا على رخص السكن بعد انصرام أجل  سالف الذكر، 47.06من القانون رقم  42عليه في المادة 
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 بعد سقوط حقهم في الاستفادةمباشرة  لى رخصة البناء، وذلك  من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول ع  بدءاسنوات  

   .من الإعفاء

  ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين وعدم سلك مسطرة التصحيح من طرف الجماعة بالنسبة

 للرسم على محال بيع المشروبات

من قبل بعض الملزمين، ممن لا تعكس المداخيل التي  التحقق من صحة الإقرارات المدلى بهاتسعى الجماعة إلى  لا

في إطار ممارسة وذلك  ،  مقارنتها بتلك المصرح بها لدى إدارة الضرائبكذا  ، وةيصرحون بها ارقام معاملاتهم الفعلي

م  وتق لا كما  سالف الذكر. 47.06 من القانون رقم 151و 149ن المادتحق المراقبة والاطلاع المكفول لها بموجب ا

 من نفس القانون.  155إعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة ب

 تدبير مداخيل المحجز   .2

 وكذا بخصوص علاوة على النقائص التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات في شأن تهيئة المحجز وكيفية تنظيمه، 

، فقد تم الوقوف على ملاحظات وغياب قرار تنظيمي يحدد طرق وشروط تدبيره ،غياب أطر إدارية مؤهلة لتسييره

 :  ما يلي همت كيفية تدبير مداخيله أهمها

  إيداع المركبات في المحجز في غياب الوثائق المنصوص عليها في مدونة السير والنصوص التطبيقية

 لها

 2701.10قرار وزير التجهيز والنقل رقم  علما أن  لا تتوفر الجماعة على وثائق ضرورية لإيداع المركبات بالمحجز،  

المادة   تنص. كما  مختلف النماذج المتعلقة بتوقيف وإيداع المركبات بالمحجزقد حدد    2010سبتمبر    29بتاريخ  صادر  

وجب بالمحجز،  المركبة دع السائق أو المالك أو المسؤول المدنيأو ه إذاعلى أن من مدونة السير على الطرق 114

 الحارس المذكور  ذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم منال  ،الأمر بالإيداع  حارس المحجز  سلمعليه أن ي

 غير أنه لوحظ أن الجماعة لا تقوم باحترام هذه الإجراءات. في المحجز. بالإيداعشهادة 

  بيع المحجوزات دون الرجوع إلى السلطة التي أمرت بإيداع المركبات في المحجز 

قامت الجماعة ببيع مجموعة من السيارات والدراجات المحجوزة بعد مرور سنة وشهر من إيداعها في المحجز 

دون مراسلة السلطات التي أمرت بإيداع هذه المركبات في المحجز للتأكد من مآلها، أو انتظار صدور وذلك    ،الجماعي

 .لمحجزكما هو منصوص عليه في الأمر بالإيداع با مقرر قضائي بشأنها

 :ما يلييوصي المجلس الجهوي للحسابات ب ،لذا

  بممارسة  مرتبطة بمنقولات أو عقارات مؤقتا تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية -

صناعية أو مهنية بالاعتماد على معطيات مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للقيمة  أو تجارية أعمال

شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء عن ى وفرض الرسم عل ذات الصلة، الإيجارية

 ؛سنة ربع كل فعليا وعنكل متر مربع من المساحة المشغولة 

عدم عن وفرض جزاءات  ،الإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية من أجل ضبط الوعاءب القيام -

المؤقت المنصوص عليه فرض الرسم على الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء الكلي  كذا  الإقرار، و

 ؛الإعفاء من هذا الاستفادة في حقهم سقوط بعد 47.06من القانون رقم  42في المادة 

مع الأخذ بعين  ،الإحصاء الدوري للملزمين بخصوص الرسم على محال بيع المشروباتالقيام ب -

لمديرية الجهوية للضرائب، مع تفعيل االاعتبار أرقام المعاملات المصرح بها من قبل الملزمين لدى 

 حق المراقبة بخصوص إقرارات الملزمين؛

 العمل على تهيئ وتنظيم تدبير المحجز، واحترام مساطر إيداع وسحب وبيع المحجوزات.  -

 تنفيذ النفقاتتقييم  ثالثا.

 : يلي ما هذا المحور، بخصوص للحسابات الجهوي المجلس لاحظ

 تدبير الطلبيات الجماعية عن طريق سندات الطلب  .1

  سند طلب بقيمة إجمالية ناهزت 298، حوالي 2017و 2012 سنتي بين خلال الفترة ،أبرمت الجماعة

  ،بعض الاختلالات  قد اعترته تنفيذ الجماعة لمجموعة من النفقات    في هذا الصدد، لوحظ أن. ودرهم  7.945.975,00

 : ا فيما يليمههأنسرد 
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   ديون سابقة تسويةطلب لاللجوء لسندات 

 :  بما يلي على وجه الخصوصلوحظ قيام الجماعة بإصدار سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، ويتعلق الأمر 

 بعض المشاريع  الدراسات التقنية والطبوغرافية المتعلقة ب .أ

 458.980,80إجمالية ناهزت    سند طلب بقيمة  19أصدرت الجماعة    ،2016و  2012  سنتي  خلال الفترة الممتدة ما بين

درهم قصد إعداد تصاميم المسح الطبوغرافي ودراسات تقنية وتتبع أشغال بعض الصفقات المنجزة بالمدينة. ومن 

الدراسات التقنية والطبوغرافية وإعداد دفاتر الشروط الخاصة خلال الاطلاع على بعض سندات الطلب المتعلقة ب

  ،تواريخ إنجاز بعض الدراسات وتواريخ إصدار سندات الطلبتبين، بالنظر إلى للصفقات المتعلقة بهذه الدراسات، 

جزت فإن إصدارها تم من أجل تسوية خدمات أن  ،وبالتالي  ذات الصلة،  أن الدراسات أنجزت قبل إصدار سندات الطلب

ولا الأشغال المراد إنجازها، وهو ما  ،سابقا. كما أن بيانات الأثمان المرافقة لسندات الطلب لم تحدد طبيعة الدراسات

يعد اخلالا بمبدأ المنافسة، ففي ظل غياب رسائل طلب العروض التي توضح بشكل دقيق الأشغال موضوع الدراسة 

 بشكل دقيق.لا يمكن للمتنافسين أن يقدموا عروضهم المالية 

 شراء العتاد الكهربائي .ب

درهم لشراء عتاد  19.620,00 بلغت بقيمة  2016/ 11/11بتاريخ  21/2016أصدرت الجماعة سند الطلب عدد 

 المستخدم ،من خلال السجل الممسوك من طرف كهربائي الجماعةللمجلس الجهوي للحسابات  ،كهربائي. وقد تبين

تم تركيبها من المقتناة بموجب سند الطلب المذكور قد أن المواد  المقتنى،تسجيل تواريخ استخدام المواد والعتاد في 

من المرسوم  65خرق لمقتضيات المادة  في ،24/06/2016و 2016/ 03/02طرف الكهربائي خلال الفترة ما بين 

 مومية للجماعات المحلية.بسن نظام للمحاسبة الع 2010يناير  3الصادر في   2.09.441رقم 

  الإنارة العموميةالكهربائي وصيانة إسناد طلبيات لمقاولات غير متخصصة فيما يتعلق بالعتاد 

مع شركات  توريد العتاد الكهربائي وصيانة الإنارة العمومية، تتعامل الجماعة في  ه،وتنوعيته صاعلى الرغم من خ

 وعلى تكلفتها. المقتناة جودة المواد  ما ينعكس سلبا علىوهو مجال، الغير متخصصة في 

المعدات   أسماءتحديد  ، عدم  الكهربائية  المعدات  بعض   باقتناء  المتعلقة  للنفقات  المثبتةمن خلال تفحص الوثائق    ،تبينوقد  

 4و kwمميزات كالجهد والالصنف والنوع من قبيل تحديد الخصائص التقنية ) أنو ،سيما، الكهربائية بالدقة اللازمة

f أو  f2 )بمجموع  ا سنوي ابيانالجماعة إعداد كما لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم على ثمن الاقتناء.  ينعكس

تحديد دقيق مسطرة التزود دون    حيث تباشرالمتبقي بمقر الجماعة،    مع مراعاة المخزون  ،العتاد الكهربائي الضروري

 . لحاجياتل

 الإنارة العموميةغال نقائص على مستوى أش 

بمبلغ  27/11/2012بتاريخ  53/2012سند الطلب رقم  ،لقيام بأشغال تتعلق بالإنارة العموميةل ،أصدرت الجماعة

 المجلس الجهوي للحسابات في شأن الأشغال المتعلقة بوضع الأعمدة والأسلاك  قد لاحظدرهم. و  166.417,80قدره  

 : ما يلي

بمبلغ   " Poteau béton arme classe A 9 m 500daNفئة "احتساب عمود كهربائي من  -

بوضعه في إطار  لم تقم الشركة المتعاقد معها بالرغم من أن درهم بحي الزريقة السفلى، 2.920,00

أنه لا يحمل نفس العلامة ولا الرقم التسلسلي بدليل ، في مكانه سند الطلب المذكور، بل كان متواجدا 

زل امنأحد ال تم وضعه من أجل ربطسند الطلب. كما تبين أن هذا العمود المتواجد بالأعمدة موضوع 

 56/98نجاز الأشغال موضوع سند الطلب أعلاه، وهو ما تثبته الشهادة رقم إبالتيار الكهربائي قبل 

المسلمة من طرف الجماعة للقاطن بالمنزل المستفيد من التيار الكهربائي عبر   1998/ 23/06بتاريخ 

  ؛بائي المذكورالعمود الكهر

" )الموضوع قرب  Poteau beton armé classe A 9 m 700daNوضع عمود كهربائي من فئة "  -

خاصة في    ،المكتب الصحي( بوسط الطريق دون احترام الضوابط التي يتطلبها هذا النوع من الأشغال

 معرضا بذلك سلامة المواطنين والمارة للخطر.  ،مجال الطرقات

 النفقات المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية  .2

  خارج الاتفاقية للموثقة أداء أتعاب زائدة 

من   ، المجلس الإقليمي لتاوناتو الجماعةإبرام اتفاقيات بين  ، في إطار البرنامج المندمج للتهيئة الحضرية بغفساي  ،تم

تفويت قطعة أرضية في ملكية الوكالة وذلك من أجل من جهة أخرى،  ،ن والتجهيزات العسكريةووكالة المساكجهة، 

قطعة مقابل قيام المجلس الإقليمي بتعويض الوكالة بإنشاء مركبات سوسيو اقتصادية ورياضية، قصد لفائدة الجماعة 

والإدلاء بشواهد  ،لقيام بكافة عمليات التفويتلأبرمت الجماعة اتفاقية مع موثقة  ،. وفي هذا الصدد تعود إليهأرضية 
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وحددت مصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثقة في   ،الملكية في اسم الجماعة والوكالة كل فيما يخصه

 رهم(.  د  43.000,00وأتعاب الموثقة:  ،درهم149.978,65درهم )مصاريف التسجيل والتحفيظ:  192.978,65

لفائدة الموثقة،  درهم  210.978,65تحويل مبلغ أنه تم  ،بهذا الخصوصسجل  المجلس الجهوي للحساباتإلا أن 

من درهم، وذلك  18.000,00 بلغت أي بزيادة ،بالجماعةعوض المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية التي تجمعها 

اكن والتجهيزات العسكرية تتعلق بتسوية مستحقات التسجيل مبرمة بين الجماعة ووكالة المسالتفاقية  الااستغلال  خلال  

تبين  حيث والتحفيظ وأتعاب الموثقة الخاصة بتفويت القطعة الأرضية التابعة للمجلس الإقليمي لتاونات لفائدة الوكالة. 

رفا فيها، ومبلغ والموثقة ليست ط"، الجماعة والوكالةالتي تربط بين "أن هذه الاتفاقية مكملة للاتفاقية الأصلية  له

لموثقة الواردة في اأتعاب نظير درهم  43.000,00تفصيل وجزء من مبلغ إلا هو ما درهم الوارد فيها  18.000,00

والتي نصت صراحة في فصلها الثالث على أن الجماعة لا تقوم بأداء أتعاب الموثقة  ،الجماعةب هاالاتفاقية التي تربط

بعد استكمال كافة إجراءات عمليات التفويت وإدلاء الموثقة بشواهد الملكية في  درهما إلا  43.000,00والمحددة في 

  خارجقد تم  للموثقة زائدة أتعاب أداءوعليه، تكون  اسم جماعة غفساي ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

 ، ودون سند.الاتفاقية

 لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لاسيما المتعلقة بالأشغال والتوريدات ذات المواصفات  ،تحديد مواصفات الأشغالتوخي الدقة في  -

 التقنية؛

 اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استرداد ما تم أداؤه بشكل غير قانوني. -

 تدبير مجال التعمير رابعا.
 نجملها فيما يلي:  الرخص والملفات المتعلقة بتدبير مجال التعمير عن مجموعة من الملاحظات  دراسة أسفرت

 عدم إلزام الإدارات العمومية بالحصول على الرخصة قبل الشروع في عملية البناء 

تبين أن بعض المرافق العمومية تم بناؤها وتشييدها بتراب الجماعة دون أن تتوفر المصالح الجماعية على أية وثيقة  

 خمس بينما باشرت ،فقط منها بالترخيص بالبناء (3)  ثلاثة حظيت ، مرافق عمومية (8) ثمانية تتعلق بها. فمن أصل

أجهزة عمومية عمليات البناء دون الحصول على رخصة البناء وأداء الرسم، ويتعلق الأمر بمتحف المقاومة،  (5)

 مقر الجماعة القديم.ودار الطالبة، وداخلية الإناث بثانوية الإمام الشطيبي، و

  التوقيع على رخص من طرف بعض نواب الرئيس في غياب التفويض 

والتوقيع على هذه الرخص بشكل غير  ،قام بعض النواب بالترخيص للربط بشبكة الكهرباء وبشبكة الماء والتطهير

الربط بشبكة التطهير  ةرخص. ويتعلق الأمر بعلى تفويض الإمضاء في مجال التعمير ومن دون توفرهمقانوني، 

 ( 22/08/2013بتاريخ  24)قرار رقم  الشروب الماءشبكة الربط برخصة ( و13/08/2014بتاريخ  2ار رقم )قر

موقعة من ال(  19/08/2014بتاريخ    25/2014وكذا رخصة البناء )رقم    ،"ع.ك."السيد  من طرف    هماعيوقت  اللتين تم

 رئيس قد ال، علما أن (يتوالعلى الئب الثالث بصفتهما نائبين للرئيس )النائب الثاني والناوذلك "ن.ن."،  السيد طرف

 مهام الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها. لهما فوض

بالحرص على حصول الإدارات العمومية على رخصة البناء وأداء   الجهوي للحسابات الجماعة  يوصي المجلس  ،لذا

 الرسم قبل الشروع في البناء.
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II.  الجماعي لغفساي  المجلسجواب رئيس 

 (مقتضب نص)

 وبعد، )...( أحيطكم علما أن الجماعة قامت بما يلي:

 بالنسبة لتأخر الجماعة في تعبئة الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزاماتها .أولا
نظرا لعدم تمكن جماعة غفساي من بيع القطعة الأرضية التي يقام عليها السوق الأسبوعي أحد غفساي، ونظرا 

كون الموارد المالية للجماعة جد محدودة رغم المجهودات المبذولة من طرف مجلس الجماعة، عبر نهج حكامة ل

مالية جيدة، وتعبئة الفائض السنوي الذي لا يتعدى مليون درهم لتمويل المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية إطار 

 1341تقدمت بمراسلتين الأولى تحت عدد ، 2014بشأن تفعيل مشروع مدينة غفساي، فإن الجماعة ومنذ سنة 

، وجهتا الى وزارة الداخلية " المديرية 2016نونبر  29بتاريخ  1117والثانية تحت عدد  2014/ 24/12بتاريخ 

العامة للجماعات المحلية" ، تلتمس من خلالهما تمكين الجماعة من الاعتمادات المالية الضرورية لتغطية حصصها 

 مدرجة في برنامج مشروع تأهيل مدينة غفساي.في إنجاز المشاريع ال

واستجابة لمطلب الجماعة، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قد أبدت موافقتها على تحمل 

بتاريخ   4795المساهمة المالية للمجلس الجماعي لغفساي والمقدرة في أربعين مليون درهم، موضوع المراسلة عدد  

 .2018نونبر  27

بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية   2018نونبر    29وتم الاتفاق في الاجتماع المنعقد يوم الخميس  

 على تحويل هذه المساهمة إلى المجلس الإقليمي باعتباره صاحب المشروع، وهمت هذه المساهمة المشاريع التالية:

 تجهيز؛تهيئة الطرق الرابطة بين الأحياء الناقصة ال -

 تهيئة مداخل المدينة؛ -

 تهيئة الساحات العمومية ومواقف السيارات والمساحات الخضراء؛ -

 إعادة هيكلة شبكة الكهرباء؛   -

 بناء ملعب بلدي.  -

 بالنسبة لأداء أتعاب زائدة للموثقة خارج الاتفاقية .ثانيا
 داؤهأ درهم، الذي تم  18.000,00باسترداد مبلغ في إطار تنفيذ هذه التوصية، تم الاتصال بالموثقة ومطالبتها 

درهم لفائدة جماعة غفساي،  18.000,00بشكل غير قانوني، واستجابت الموثقة لهذا الطلب وقامت بتحويل مبلغ 

 )...(.      18/04/2019في اسم قباضة غفساي، وذلك بتاريخ 
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 بالجماعات الترابية تدبير الموارد البشرية

 لإقليم مولاي يعقوبالتابعة 
 

حصاء الإحسب  ساكنتهايبلغ عدد  ،(وإقليم يضم إقليم مولاي يعقوب اثني عشر جماعة ترابية )إحدى عشر جماعة 

منهم   % 20لي اموظفا، حو 587 بهانسمة، ويشتغل  174.079ما مجموعه  2014لسكان والسكنى لسنة ل العام

ما   2017ية المجلس الإقليمي. بلغت التكلفة المالية لهذه الموارد البشرية برسم سنة نينتسبون لميزا

 من مجموع نفقات التسيير. %62ما يمثل حوالي  وهودرهم  65.412.307,39يناهز

 موضوعاتية تهدف إلى تقييم تدبير الموارد البشرية همة م إنجازبمكناس -لجهة فاسقام المجلس الجهوي للحسابات 

وقف عليها  التيالمتواترة  لملاحظاتا سياق فيهذه المهمة  وتأتي ،عات الترابية التابعة لإقليم مولاي يعقوبالجماب

 مهام مراقبة التسيير السابقة.    إطار في هذه الجماعات  ببعض البشرية الموارد  تدبيرفي مجال المجلس 

I.  للحسابات الجهوي المجلس وتوصيات ملاحظات 

لتقييم تدبير الموارد البشرية بالجماعات  للحسابات الجهوي المجلس باشرها التي المراقبة الموضوعاتية أسفرت

المحاور  وتوجيه عدد من التوصيات، همت  الملاحظات من مجموعة تسجيل عنمولاي يعقوب  الترابية التابعة لإقليم  

 التالية.

  البشرية الموارد وضعية. أولا
 منهم  164  وضع  تم   ،2017  سنة  متم  غاية  إلى  موظفا،  587  المعنية  الترابية  الجماعات  إلى  مينالمنت  الموظفين  عدد   بلغ

 .أخرى ومصالح المالية لوزارة الخارجية والمصالح يعقوب مولاي  لإقليم الترابية الإدارة مصالح إشارة رهن

 :البشرية الموارد  ومخصصات التأطير نسبة إلى بالإضافة الموظفين هؤلاء توزيع أسفله الجدول ويبين

 حول وضعية الموظفين   معطيات

الجماعات 

 الترابية

عدد 

 الساكنة

عدد الموظفين المنتسبين 

 لميزانية الجماعة

عدد الموظفين 

الموضوعين رهن 

 الاشارة 

عدد الموظفين 

 الفعليين

 نسبة التأطير

% 
(2017مخصصات الموارد البشرية )سنة  (*) 

العدد 

(1الإجمالي)  

عدد 

(2الأطر)  

العدد 

الإجمالي 

(3)  

عدد 

الأطر 

(4)  

 المجموع

(5=)  

(1)-(3)  

 

عدد 

 الأطر

(6=)  

(2)-

(4)  

 المفترضة

(1) / (2)  

 الفعلية

(5) / (6)  

مخصصات 

(7الموظفين )  

 )بالدرهم(

مخصصات 

الموضوعين رهن 

(8الإشارة )  

 )بالدرهم(

 النسبة

(7) / (8)  

 28 1.376.820,70 4.931.030,67 32 40 9 28 5 7 14 35 14231 العجاجرة

سيدي 

 داود
12791 31 12 11 5 20 7 39 35 3.316.400,04 943.050,00 28 

سبت 

 الأوداية
12232 30 7 10 1 20 6 23 30 3.163.073,52 1.073.576,88 34 

 3 51.041,64 1.859.857,77 41 39 7 17 0 1 7 18 6406 مكس

سبع 

 رواضي
23519 68 21 13 3 55 18 31 33 8.750.059,90 1.174.489,50 13 

أولاد 

 ميمون
9372 32 8 7 2 25 6 25 24 3.152.768,50 517.651,44 16 

 9 287.630,98 3.085.809,14 45 48 10 22 3 5 13 27 11767 الوادين

عين 

 بوعلي
12282 37 14 11 3 26 11 38 42 4.099.123,33 1.065.407,73 26 

عين 

 الشقف 
52824 90 26 12 8 78 18 29 23 9.691.799,29 1.269.500,88 13 

مولاي 

 يعقوب
4612 88 20 5 1 83 19 23 23 8.177.345,74 413.130,36 5 

عين 

 قنصرة
12291 26 9 3 0 23 9 35 39 2. 911.705,82 147.195,24 5 

مجموع 

 الجماعات
174079 482 151 85 31 397 120 31 30 53.138.973,72 8.319.495,35 16 

إقليم 

مولاي 

 يعقوب

174079 105 49 79 44 26 5 47 19 12.273.333,67 9.353.899,33 76 

 27 17.673.394,68 65.412.307,39 29 34 125 423 75 164 200 587 المجموع

الجماعي وأجور الأعوان العرضيين مصاريف أخرى: الرواتب القارة والتعويضات والمساهمات في صناديق التقاعد والاحتياط  (*) 
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 ملاحظات عامة   .1

 ما يلي:  يتبينخلال تحليل المعطيات الواردة في الجدول أعلاه  من

 تفاوت نسبة التأطير الفعلية بين الجماعات المعنية 

 كأدناها  %  23وكأعلى نسبة بجماعة الوادين    %  45  بلغت   حيثسجل تفاوت في نسبة التأطير بين الجماعات المعنية،   

 أخرى نسبةإشارة إدارات  رهنوضعت  التيعدد أطر الجماعات  ويشكل. وببجماعتي عين الشقف ومولاي يعق

 من مجموع الأطر المنتسبة إلى ميزانية الجماعات. % 20,5

 الإقليمي بالمجلس  التأطير نسبة انخفاض 

من  % 90نتيجة وضع  ،%19إلى  % 47نقطة، منتقلة من  28ـبالإقليمي  بالمجلسنسبة التأطير  انخفاضلوحظ 

 سنة متم إلى ،الأطر المنتسبة لميزانيته رهن إشارة مصالح الإدارة الترابية. إذ أصبح يزاول بإدارة المجلس الإقليمي

المهام بها  إطارا، ومن شأن ذلك أن ينعكس سلبا على تنظيم إدارته وتوزيع 49، خمسة أطر فقط من أصل 2017

 وبالتالي على أدائه.

  الإشارة  رهن الموضوعين الموظفينارتفاع كلفة 

قدره  ما 2017 سنة بلغت إذ  المعنية، الجماعات كاهل الإشارة رهن الموضوعين الموظفين مخصصات ثقلت

كأعلى   %34بين    ةمن مجموع نفقات الموظفين. وتتراوح هذه النسب  %16ما يمثل نسبة    وهو  درهم  8.319.495,35

بلغت مخصصات الموظفين  فقد  الإقليميللمجلس  بالنسبة أما. مكسبجماعة  %3و الأودية سبتنسبة بجماعة 

 .البشرية ارد من مجموع مصاريف المو %67درهم، وهو ما يمثل  9.353.899,33الموضوعين رهن الإشارة 

 شارة الإ رهن الوضع  .2

 :   يلي ما الإطار هذا في للحسابات الجهوي المجلس سجل

  توظيفهم بمجرد  أخرى إدارات إشارة رهن الموظفين وضع مجموعة من 

 إدارات إشارة رهن وضعهم تم الإشارة رهن الموضوعين الموظفين من  %58 نأ تبين للمجلس الجهوي للحسابات

  لم التوظيف عمليات أن  يعني ما وهو ،ا منصب 49 التوظيفات من النوع هذا عدد  بلغ وقد  توظيفهم، بعد  مباشرة أخرى

 .للجماعات المعنية الفعلية حاجياتلل الاستجابة بهدف تكن

 الإشارة رهن الموضوعين الموظفين من الأكبر بالحصة يعقوب مولاي لإقليم العامة الكتابة استئثار   

 تستحوذ  ،(موظف  164)  للإقليم  التابعة  الترابية  الجماعات  طرف  من  الإشارة  رهن  نيالموضوع  مجموع  من  أنه  لوحظ

 79و للجماعات ينتمون منهم 78 ،( % 96) موظفا 157 ب الأكبر الحصة على يعقوب مولاي لإقليم العامة الكتابة

 من المحلية الترابية للإدارات منهم 40 بتخصيص للإقليم العامة الكتابة قامت وقد .  الإقليمي المجلس لميزانية ينتمون

 لوزارة  العامة  للميزانية  التابعين  الإقليم  موظفي  جانب  إلى  العامة  الكتابة  بمقر  117  ب  الإحتفاظ  وتم  باشويات  و  قيادات

 شمل الإشارة رهن الوضع أن خصوصا لها المخولة بالاختصاصات مقارنة تبريره لايمكن عدد وهو الداخلية،

 .مثلا لطبيبةما هو الحال بالنسبة لك تدخلها، بمجالات لها علاقة لا تخصصات

 الإشارة  رهن الوضع بعملية المتعلقة المسطرية بالضوابط التقيد عدم 

 ما يلي:  الجانب هذا في لوحظ

تقديم طلب الوضع رهن الإشارة إلى الجماعة برئيس الإدارة العمومية المستقبلة  قيامغياب ما يفيد  -

المنظم للوضع رهن  2.13422رقم الترابية المعنية، تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم 

جماعيين رهن إشارة  موظفينالمراقبة بخصوص جماعة أولاد ميمون وضع  الإشارة، فقد أظهرت

 يخالف ما وهو ،لى طلب تقدما به لمصالح الجماعةمصالح الكتابة العامة لإقليم مولاي يعقوب بناء ع

 ؛المقتضيات القانونية سالفة الذكر

المشار إليه أعلاه، والمتمثلة في مزاولة  2.13.422من المرسوم رقم  5عدم احترام مقتضيات المادة  -

لها الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما في مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاو

بالجماعة الترابية الأصلية؛ حيث لوحظ في شأن جماعة لعجاجرة أنه تم وضع موظفين من درجة 

متصرف ممتاز ومهندس رئيس درجة ممتازة رهن إشارة دائرة أولاد جامع لمطة، وتم تكليفهما تواليا، 

يانات المدلى بها  بتدبير مصلحة الجبايات المحلية والمصلحة التقنية والمبادرة والتعمير، وذلك وفق الب

 . من قبل الكتابة العامة لإقليم مولاي يعقوب

  



 223 

 الإشارة  رهن موضوعين لموظفين قانونية غير تعويضات منح 

معظم الجماعات بصرف تعويضات غير قانونية لمجموعة من موظفيها بالرغم من كونهم موضوعين رهن  تقوم

تلك  وكذلكمن التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة  تهمإشارة إدارات أخرى، حيث لوحظ في هذا الصدد استفاد 

 المشار إليه أعلاه. 2.13.422قم من المرسوم ر 8مقتضيات المادة  الساعات الإضافية، فيما يخالفب المتعلقة

من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية على جميع موظفي إقليم مولاي يعقوب المرتبين    الاستفادةما لوحظ تعميم  ك

 ساعة عن كل شهر. 40، مع تطبيق الحد الأقصى المتمثل في 9و 6م يبين السلال

 العرضيين الأعوان  .3

 تشغيل الجماعات الترابية للأعوان العرضيين: بخصوص لوحظ

للحاجيات الفعلية  يستجيبالتوفر المسبق على البرنامج الدوري للأشغال )أسبوعي أو شهري(  عدم -

فقط  تم الاكتفاء يحيث  الأشغال،هذه وطبيعة مكان  يتطلبه ذيللجماعة، مع تحديد عدد الأعوان ال

 ؛والمحافظة على البيئة وكذا الحراسة الليلية بالإشارة إلى أنها تتعلق بحملات للنظافة

الأضرار التي قد يتعرضون لها خلال قيامهم بمهام   عنتأمين الأعوان العرضيين لعدم عقد اتفاقية  -

لفائدة الجماعات وخاصة أن هذه الأخيرة لا تخصص اعتمادات للتعويض عن الأضرار التي قد تلحقهم  

 المتعلق 18-12خالف مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم بمناسبة مزاولتهم لهذه المهام، مما ي

 بالتعويض عن حوادث الشغل؛

غياب التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لدى الجماعات الترابية في النظام  -

-216الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يخالف الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 .المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد  1977أكتوبر   4بتاريخ 1 -77

 التنظيمي الهيكل  .4

 43على ما جاء به منشور وزير الداخلية رقم    وبناء  ،113.14من القانون التنظيمي رقم    126لمقتضيات المادة    تنفيذا

 يعقوب  مولاي  لإقليم  التابعة  الجماعات  جل  اتخذت  في شأن تنظيم وهيكلة الإدارة الجماعية،  2016يوليوز    28بتاريخ  

 117لمادة ل طبقا يعقوبتنظيم وهيكلة إدارة إقليم مولاي  مقررإصدار  تم ،إلى ذلك إضافة. الموضوع في راتقرم

 . 2016يونيو  22بتاريخ  32ومقتضيات منشور وزير الداخلية رقم  112.14من القانون التنظيمي رقم 

 : يلي ما الخصوص بهذا للحسابات الجهوي المجلس سجلوقد 

 الجماعية الإدارة وهيكلة تنظيم لقرارات الفعلي التنزيل عدم 

المقرر قصد العمل  التنظيمي الهيكل في المضمنة للمهام الوظيفي الوصف بإعداد  الترابية الجماعات قيام عدم لوحظ

لم   كماعلى تنزيله في الواقع، مراعاة للمهارات المطلوبة والمؤهلات العلمية والمهنية للموظف لشغل المهام المحددة.  

الداخلي  تحاصبالافونخص بالذكر البنية المكلفة  ،المصالح المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي بعضيتم إحداث 

 .والتوثيقالمكلفة بالأرشيف  بنيةوال

 وفصل المهام المتنافية بهم الموظفين على مختلف المصالح دون مراعاة حجم العمل المنوط  توزيع 

 الجماعية،  للمصالح  الجديدة  الهيكلة  بخصوصالمتخذة من طرف رؤساء الجماعات الترابية    المقرراتفي غياب تفعيل  

الملاحظات   الجماعاتهذه  ب  والمهامتوزيع الموظفين    وقد أثار  .السابقةالإدارية    الهيكلة  تعتمد المعنية    الجماعات  لازالت

 التالية: 

مما أدى إلى الجمع بين مهام   المالية، الموارد  تدبير مكاتب عدد الكافي من الموظفين في ال تعيين عدم -

 وعين يعقوب مولاي جماعتي باستثناء إنه حيث ،متنافية على مستوى الوعاء والتحصيل والمراقبة

 الأحوال؛ أحسن في اثنينالموظفين المعينين بهذا المكتب  عدد  يتجاوز لا الشقف

بالعدد الأكبر من الموظفين، مكتب الحالة المدنية داخل الجماعات التابعة لإقليم مولاي يعقوب  استئثار -

  بمكتب حجم العمل المنوط    مع  المرتفع  العدد   هذا  يتناسب  لا.  موظفا  25و  5  بين   لعدد حيث يتراوح هذا ا

جميع وثائق الحالة المدنية  رقمنةأنه تم العمل بنظام  خصوصا ،المدنية وتصديق الإمضاءات الحالة

 الإنتاجية؛  من الرفع بهدف 2014ابتداء من سنة 

عين الشقف   لجماعتي بالنسبة المكتب الاقتصادي والاجتماعي ب الموظفين من الكافي العدد  تعبئة معد  -

 توسع  من  تعرفانه  مما  بالرغم  واحدا  موظفا  خصصت  لتي ا  قنصرةالتي تتوفر على موظفين اثنين وعين  
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 بوعلي وعين مكس بجماعات المهمة بهذه موظف أي  تكليف يتم لم فيماوحركة اقتصادية.  عمراني

 واحد؛ موظف المكتب بهذاأن باقي الجماعات لا يتعدى فيها عدد العاملين  حين في داوود، وسيدي

 توفرها  من  وبالرغم  يعقوب   مولاي  لجماعة  وبالنسبةالمكتب الصحي،    على  اتالجماع  معظم  توفرعدم   -

 موظفين   ستة(، علما أن  2017)نونبر    التقاعد   علىيعرف عطالة منذ إحالة الطبيبة    فإنه  المكتب  هذا  على

 مهام.  ةتابعين لهذا المكتب لا يقومون بأي 

 التنظيمي وللهيكل الترابية الجماعات لحاجيات مراعاة التوظيفات  عدم 

 البشرية  الموارد   من  الفعلية  ا حاجياته  يراعي   معيار  لأي  المعنية  الترابية  الجماعات  ببعض  التوظيف  عمليات  تخضع  لا

 التخصصات على يتوفرون الموظفين من عدد وجود  من وبالرغم أنه ذلك. التنظيمي الهيكل لمتطلبات ويستجيب

 لنفقاتها، ترشيدا استرجاعهمالمعنية  الجماعاتبإمكان  كان والذين أخرى إدارات إشارة رهن نيموضوع المطلوبة

 للوظائف والكفاءات.  التوقعيفي غياب آلية للتدبير  جديدة بتوظيفاتهذه الجماعات  تقوم

 مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية وطرق تقييمهاثانيا. 
 مكنت المراقبة في إطار هذا المحور من الوقوف على ما يلي: 

 عدم ضبط زمن العمل الإداري للموظفين الجماعيين 

في أماكن عملهم وقت الدخول  الموظفين لحضورلمراقبة اليومية ل فعال نظام على المعنية الجماعات تتوفر  لا

والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، تحت إشراف الرؤساء المباشرين. إذ لوحظ في معظم الجماعات المعنية  

سحبها توقيع عليها لكن دون تحديد زمن معين لوضعها رهن إشارة الموظفين الحاضرين والورقة الحضور و اعتماد 

إلى عدم احترام الزمن الإداري الفعلي بالجماعات الترابية المحدد  أدى مما ،إلى حين الانصراف القانوني من العمل

نظام إلكتروني لضبط ل ئهاقتناباجماعة مولاي يعقوب عن باقي الجماعات  تميزت. وفي الأسبوع ساعة ,537في 

 الحضور غير أنها لم تقم بتفعيله.

 ناشتغال الأعوان العرضي لتتبع الشكليةاستيفاء الإجراءات  عدم 

 إنجاز جداول غيابإلا أنه لوحظ  العرضيين،عوان للأ لمسندةتكليف موظفين لتتبع الأشغال اب المعنية الجماعات تقوم

د من مما يحمل مخاطر الأداء دون التأك ،والآمرين بالصرف التتبعمن طرف المشرفين على  موقعة الأشغال، هذه

 الخدمة المنجزة.

 عدم توفر ظروف العمل الملائمة على مستوى الجماعات الترابية 

الموظفين العاملين  عدد بالنظر لمة مقرات جل الجماعات الترابية المعنية ءلاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم ملا

جماعة أولاد ميمون وجماعة   واضطر، على سبيل المثال، موظف  وقد بها من حيث المساحة المخصصة وعدد المكاتب.  

للتصدعات التي طالت مقرات   تفادياعين بوعلي، للعمل بأحد المقرات المؤقتة )أحد البنايات التابعة للسلطة المحلية(،  

 سلامتهم وسلامة المرتفقين على حد سواء.  عملهم الأصلية والتي باتت تهدد

لم يتم تخصيص جناح من البناية التي تحتضن مصالح الإدارة الترابية لفائدة إدارة المجلس الإقليمي مولاي يعقوب؛   كما

مما أفضى إلى تعذر توفير مكاتب للموظفين المشتغلين بالإقليم، حيث لوحظ أنه تم تخصيص مكتب فريد لرئيس 

ما يعوق مقليمي، يشغله في الآن ذاته مدير ديوانه ويخصص لعقد اجتماعات ودورات المجلس الإقليمي؛ المجلس الإ

 مزاولة الموظفين لمهامهم بالشكل المطلوب.

  المردودية وتقييمالتنقيط السنوي  بخصوص والشفافيةعدم مراعاة مبدأ الاستحقاق 

 2بتاريخ    2.05.1367من المرسوم رقم    10ن، طبقا للمادة  الجماعات الترابية بإخضاع جميع الموظفين والأعوا  تقوم

بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، للتقييم مرة واحدة سنويا، من أجل الترقي في   2005دجنبر 

لوحظ بهذا الخصوص الإعمال التلقائي للترقية المفضي إلى ترقية جميع الموظفين بنسق سريع دون وقد الدرجة. 

لا يخدم مييز على أساس الكفاءة، مع تقييم مردودية كل موظف على أساس جرد واضح للمهام المنوطة به. وبالتالي،  ت

مقتضيات دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية   مع  يتماشى  لا  الذيمر  الأوهو  نظام التقييم المعتمد الغاية منه،  

، التي تلزم الرئيس المباشر بإجراء مقابلة مع الموظف 2006تنبر الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة في ش

إليه، وكذا تطور مساره  الموكلةالمعني على الأقل كل سنتين، و تنصب أساسا على مؤهلاته المهنية بالنظر للمهام 

 .المهني من حيث الترقي والحركية

 التكوين المستمر للموارد البشرية ثالث. 
 فيما يخص التكوين المستمر، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي: 

 البشرية هاإغفال الجماعات الترابية التكوين المستمر لموارد 

على الرغم من الخصاص الذي تعاني منه الجماعات الترابية على مستوى الأطر في بعض مناصب المسؤولية من  

قبيل الافتحاص الداخلي والتواصل والعلاقات العامة، وكذلك النقص المعرفي لبعض الموظفين على مستوى المالية 
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 برامج  غيابفقد لوحظ    ،الترابية على سبيل المثال  المحلية أو مستجدات المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات

وربط ذلك بمسطرة الترقي والتعيين في مناصب  ،"الحاجيات"تحليل  إلى تستند أو إعادة تكوين الموظفين  لتكوين

 المسؤولية.

 بما يلي :الجماعة يوصي المجلس الجهوي للحسابات  لذا

 أخرى إدارات إشارة رهن الجماعيين الموظفين وضع عمليات بخصوص المسجلة الاختلالات تدارك -

 تحكمها؛ التي المسطرية بالضوابط والتقيد عقلنتها على بالعمل وذلك

  البشرية للموارد وتوزيع وظيفي وصف من يتطلبه وما المقرر التنظيمي الهيكل تفعيل على العمل -

 المتنافية؛ المهام وفصلبكل موظف  المنوط العمل حجم يراعي

 الموظفين؛  حضور  لضبط  منظومة  واعتماد  البشرية  الموارد  أداء  وتتبع  مراقبةل  التدابير اللازمةاتخاذ   -

 الترابية للجماعات الحقيقية للحاجيات يستجيب بما المستمر للتكوين الضرورية العناية إيلاء -

 . المقرر التنظيمي الهيكل ومتطلبات
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II.  جواب رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب 

   )نص مقتضب( 

 )...( 

 وضعية الموارد البشرية .أولا

 معطيات حول وضعية الموظفين بجماعة مولاي يعقوب  .1

موظف  88 : العدد الإجمالي للموظفين  

الأطر العليا 19 : عدد الأطر العليا  

إطار 09 : عدد الأطر المتوسطة  

 00 : عدد رؤساء الأقسام

 03 : عدد رؤساء المصالح

إطار 06 :    11و   10نسبة التأطير الإداري السلم    

إطار 11 :    11و   10نسبة التأطير التقني السلم    

من الأطر العليا 01موظفين من بينهم  05 : عدد الموظفين الموضوعين رهن إشارة بإدارات أخرى  

 00 : عدد الموظفين الملحقين بإدارات أخرى

 الوضع رهن الإشارة   .2

طلبات السيد باشا مولاي يعقوب تم وضع خمس موظفين رهن إشارة باشوية مولاي يعقوب، يتم تدبير بناء على 

دارية لهذه الفئة  على غرار كافة موظفي الجماعة فيما يخص تنقيط وتقييم الموظفين حسب الكفاءة لإالشؤون ا

صريح يفيد بضرورة التأشير على  والمهنية والانضباط بناء على تقارير الإدارة المعنية، وفي غياب نص قانوني

مستندة على المادة   2016قرارات الوضع رهن الإشارة لم تقدم الجماعة على التأشير على هذه القرارات خلال سنة  

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي  118

 العرضيين الأعوان  .3

خيرة في اليد العاملة المكلفة بالنظافة وأشغال نظرا للخصاص الذي تعرفه جماعة مولاي يعقوب خلال السنوات الأ

البلدية والحراسة ولاسيما بعد مغادرة عدد كبير من العاملين بالجماعة لبلوغهم سن التقاعد ومع عدم إمكانية مباشرة 

توظيفات جديدة، تعمل جماعة مولا يعقوب بالاستعانة بالأعوان العرضيين في مجال النظافة والحراسة وأشغال 

قد نهج التقني المشرف على قطاع النظافة عملية الإعداد اليومي لبرنامج العمل والعدد الكافي لليد )...( ودية، البل

ياب العاملة التي تستلزم العمل، ومنه البرنامج الشهري ليتم تحديد الحاجيات السنوية من اليد العاملة، وبخصوص غ

 ." شأن الجماعة قد سبق لها أن تعاقدت مع شركة للتأمين ، يشرفني أن أخبركم  عقد لتأمين الأعوان العرضيين

إلا أن السيد الخازن الجماعي بفاس، وطبقا لمقتضيات  2010لتأمين اليد العاملة الجماعية برسم سنة  ".ز .ت

النصوص القانونية المعمول بها، رفض تحويل المبلغ موضوع الاتفاقية لفائدة الشركة المعنية بدعوى عدم قانونية 

أمين اليد العاملة الجماعية، وقد كان عدم توصل الشركة بمستحقاتها، كما جاء ضمن بنود الاتفاقية المبرمة بين ت

 الجماعة والشركة السالفة الذكر، موضوع دعوى قضائية مـرفوعة بالمحاكم بفاس ضد جماعة مولاي يعقوب. 

 التنظيمي الهيكل  .4

وينظم اختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس الجماعي مولاي   تتوفر جماعة مولاي يعقوب على هيكل إداري يحدد 

بعد مداولة المجلس الجماعي مولاي يعقوب خلال دورته العادية لشهر  2017مارس  16بتاريخ  31يعقوب عدد 

أبريل  03مؤشر عليه من طرف السيد عامل إقليم مولاي يعقوب بتاريخ  2017فبراير  14بتاريخ  2017فبراير 

2017 . 

 نزيل الفعلي لقرارات تنظيم وهيكلة الجماعةعدم الت 
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بخصوص عدم أجرأة الهيكل التنظيمي الذي تتوفر عليه الجماعة، وهنا نـذكر التعديلات التي بادرت بها جماعة 

 مولاي يعقوب في هذا الشأن وقوفا عند الملاحظات التي تم اقتراحها خلال فترة المراقبة: 

فيما يتعلق بمكتب التدقيق الداخلي الغير مفعل بجماعة مولاي يعقوب ذلك يرجع بالأساس  مكتب التدقيق الداخلي:

 إلـى غياب القوانين المنظمة لعمل هذه المصلحة،

وبعد مغادرة الطبيبة لأسلاك الوظيفة العمومية بجماعة مولاي يعقوب عند بلوغها سن التقاعد   مكتب حفظ الصحة:

را لغلق باب التوظيفات الجديدة على الجماعات، يبقى المكتب بدون فعالية ، ونظ17/11/2017الرسمي بتاريخ 

إعادة  الى لغياب الأطر المؤهلة علما أن الطبيبة هي الوحيدة المؤهلة للقيام بتدخلات المكتب، مما دفع الجماعة

ب أو تقني في توزيع الموظفين التابعين بالمكتب السالف الذكر بمصالح إدارية أخرى، في انتظار تعيين طبي

 التخصص على رأس المصلحة.

مكناس   -على ضوء المقترحات التي جاء بها السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات فاس    مكتب الموارد البشرية:

تم تعيين إطار جديد )مهندس دولة ممتاز ( على رأس مكتب الموارد البشرية لتحسين مردوديته وسد ثغرات تدبيره 

ميزانية والمحاسبة، وتم إضافة موظفة جديدة )تقنية من الدرجة الثانية ( أقدمت من مكتب الحالة تم نقله من مكتب ال

 المدنية وتصحيح الإمضاء.

 -وقع تغيير بهذا المكتب بعد الزيارة الميدانية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات فاس    مكتب الميزانية والمحاسبة:

ة الثالثة( لتولـي مهمة تدبير مكتب الموارد المالية، وتم استقدام موظفة مكناس حيث تم نقل موظفة )تقنية من الدرج

 مكتب الحالة المدنية )تقنية من الدرجة الثالثة( .

 :المكتب الاقتصادي والاجتماعي

نظرا لمحدودية المجال الترابي لجماعة مولاي يعقوب وتكـتل الأنشطة التجارية في بعض الشوارع التي تعرف  

الزوار إلى المسابح المعدنية والحمامات الفردية، يجعل إمكانية إحداث نشاط تجاري جديد  بالخصوص مـرور

ضعيفة لعدم توفر العقار ونادرا ما يتم إحداث نشاط تجاري كمقهى أو محلات بيع المواد الغذائية أو الخضر أو 

 حامة أو إصلاح الأحذية.الجزارة، أما المحلات المهنية فضعيفة جدا قد تهم بعض الحرف كالرصاصة أو الل

فحجم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة لا يستدعي تخصيص مصلحة مستقلة تهتم بالأنشطة الاقتصادية 

 والاجتماعية فموظف واحد كفيل بتدبير المكتب الاقتصادي والاجتماعي. 

 :مكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء

لإعادة هيكلة الموارد البشرية بالجماعة ولسد الخصاص الحاصل في بعض المصالح وكذا لتقليص  )...(تطبيقا 

عدد المهام الموكولة لبعض العناصر تم تقليص عدد الموظفين العاملين بهذا المكتب، من ثمان موظفين إلى ستة 

 . الح الجماعيةموظفين، وتعيينهم بمصالح أخرى لمعادلة الكفة وإعادة انتشار الموظفين بالمص

عدم تكليف موظفين ببعض المسؤوليات مثل تعيين موظف مكلف بالتواصل والعلاقات العامة، )...( وفي شأن 
فإن هذه المهمة مسندة إلى موظفة )تقنية من الدرجة الثانية( تعمل بالكتابة الخاصة للمجلس تنظم المواعيد واللقاءات 

ة الرئيس لعرضها على المجلس الجماعي بدوراته العادية خلال مع الرئيس، وتشرف على ترتيب وتدوين أنشط
 المتعلق بالجماعات.   14. 113 رقم   يمن القانون التنظيم 106السنة كما هو منصوص عليه بالمادة 

أما عن عدم تعيين موظف مكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، فإن هذه المهمة يباشرها بالإضافة إلى 

وظفان )متصرف ممتاز( مكلف بشؤون المجلس وموظف آخر )مساعد تقني من الدرجة الثانية( مكلف مهامهما م

بالممتلكات والمنازعات الجماعية، حيث يقومان بتدبير اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجماعة، ودراسة ملفات 

عيات ومساهمتها الفعالة في تنمية وأنشطة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة، ومع تزايد انخراط الساكنة بالجم

ها من خلال تموينات في إطار شراكات وخاصة مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية، االجماعة والعناية التي تعط

تم مؤخرا تعيين  موظفتين مكلفتين بالجمعيات والاتفاقيات وتتبع أنشطتها منها وإعداد تقارير حولها لإمكانية منحها  

 ة.دعم من الجماع

في غياب وجود مكتب الأرشيف والتوثيق تعمل كل مصلحة على تدبير أرشيفها والحفاظ على تاريخ التدخلات بها 

وهذا بقلة دراية يضيع على الجماعة مخزون يصعب الرجوع إليه في بعض الأحيان وكذا بساطة مقر الجماعة 

مية المصلحة وبعد دراسة الفكرة من كل والمكاتب لا يساعد على توفير مجال أوسع لحفظ الأرشيف، ونظرا لأه

والاحتفاظ   « SCAN »  ةالجوانب سنبادر بتعيين موظف أو اثنين يقومان بنسخ صور للوثائق لكل مصلحة على حد 

 بها على الحاسوب مع توفير رفوف بمكان ملائم لاحتفاظ بالنسخ الورقية.
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تم إسناد تدبير مكتب تصحيح الإمضاء إلى موظفين بدلا من واحد كما كان الأمـر عليه  مكتب تصحيح الإمضاء:

نزولا عند ملاحظة السادة   سابقا تحت إشراف موظف يعرف عنه نباهته والتزامه بتطبيق القوانين المنصوص عليها

مخالفة بذلك قانون مدونة القضاة التي تفيد كون الجماعة تستمر في تصحيح الإمضاء لعقود عـرفية وحقوق عينية 

 . 2011نونبر  24موافق  1432ذي الحجة  27 تاريخالحقوق العينية الصادر ب

يعتري مكتب الوعاء والتحصيل عدم تحديد المهام والمسؤوليات وكذا  مكتب الوعاء الضريبي ومكتب التحصيل:

ين، ونظرا لأهمية هذه المصلحة نقص في المعرفة بالمجال الضريبي، وما يسهل وظيفة المكتب محدودية الملزم

بالجماعة، وبعد إشارات السادة القضاة الملحة على ضرورة إعادة هيكلة هذه المصلحة فقد تم القيام بالإصلاحات 

التالية: تم تعيين موظف مؤخرا )مساعد تقني من الدرجة الثالثة( على رأس المكتب بمعية موظف آخر مكلفان  

مكتب التحصيل الضريبي : تتكلف مؤخرا   د جداول الملزمين ومتابعة المتقاعسين.بإحصاء المادة الضريبية وإعدا

ومتر ليك  333,بتدبيره موظفة )تقنية من الدرجة الثالثة( ، ونظرا لمحدودية المجال الترابي للجماعة التي تبلغ حوالي  

نسمة، وكذلك العدد الضعيف للأنشطة   4612)دون احتساب الدواوير التابعة للجماعة( وقلة الكثافة السكانية  مربع  

التجارية والملزمين في مختلف المجالات، فإن مكتب الوعاء ومكتب التحصيل يشتغلون بتعاون وتنسيق )تحت 

عاملين بهما والوقوف على النصوص إشراف السيد مدير المصالح الجماعية رئيس المكتب سابقا( لمساندة ال

والقوانين المنظمة للجبايات المحلية من وعاء وتحصيل في انتظار اكتسابهم للخبرة اللازمة وإخضاعهم لتكوينات 

 في ميدان الجبايات المحلية، 

 عدم مراعاة التوظيفات لحاجيات الجماعات الترابية وللهيكل التنظيمي 

د النقص الحاصل بالجماعة وتعويض الأطر المحورية بكفاءات لحمل المشعل، لا يغيب علينا دائما إمكانية س  

فعلى سبيل الذكر ، قبل مغادرة  المحاسب السابق للجماعة وعند اقترابه من سن التقاعد وضعنا معه موظفين  

قترابه متصرف مساعد وتقنية من الدرجة الثالثة للنهل من تجربته وخبرته، وكذا شسيع الجماعة السابق وبعد ا

كذلك من سن التقاعد عينا موظفا )مهندس دولة( نائبا له ليقتبس من خبرته وحنكته، وكذا رئيس مكتب الموارد 

على  2015البشرية السابق الذي عوضناه بآخر متصرف مساعد، وقد أقدمت جماعة مولاي يعقوب خلال سنة 

حاجة لسد بعض الخصاص في اليد توظيف مجموعة من الأطر المتوسطة حسب المناصب الشاغـرة وحسب ال

العاملة التقنية كميكانيكي، رصاص، كهربائي، وسائقين مؤهلين، وقد همت التوظيفات الجديدة مساعدين تقنيين 

ومساعد إداري، وذلك لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة التابعة للجماعة بعد مغادرة الأعوان العاملين بالنظافة 

بجماعة مولاي يعقوب، وبغية منا لتحسين رونق وجمالية المدينة بإضفاء مجال أخضر  سلك الوظيفة العمومية 

تفتقده الجماعة تم توظيف كفاءات مؤهلة في هذا المجال، أما عن الأطر الأخرى فقد تم توظيف ثلاث سائقين وهنا 

مهنيين لتغطية الحاجة الملحة نود الإشارة إلى أنه رغم هذه التوظيفات الأخير فلا زالت الجماعة تفتقر إلى سائقين 

شاحنات،   03سيارات النقل المدرسي و 03لهذا التخصص حيث يتم الاستعانة بسائقين عرضيين لسد الخصاص )

 سيارات خفيفة وسيارة الإسعاف(.  03سيارة الدفع الرباعي، 

داخيل للجماعة عملت الجماعة على الإعلان على توظيف أطر متوسطة وعليا لتوظيف شسيع م  2017وخلال سنة   

وتقنيين في الهندسة المدنية والمسح الطوبغرافي وتسيير الأوراش، إلا أن هذه العملية لم تكتمل حيث تم توقيفها 

 من قبل وزارة الداخلية لتوجهات تهم الوزارة.  2017خلال شهر يونيو من سنة 

وذلك بصدور القوانين والمراسيم  وفي انتظار إفراج وزارة الداخلية على عملية التوظيف بالجماعات المحلية

المنظمة لذلك، من المرجح أن تعمل الجماعة على توظيف تقني في حفظ الصحة ومساعدين تقنيين في الهندسة 

 المدنية كما سبق ذكره.

 ثانيا. مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية

 ضبط زمن العمل الإداري للموظفين الجماعيين عدم 

دة القضاة بخصوص ضعف إجراءات مراقبة حضور وانصراف الموظفين بتقرير تدبير وكما جاء بملاحظات السا

الموارد البشرية لجماعة مولاي يعقوب، فإن الجماعة بعد أن عملت على تركيب شبكة المراقبة بالكاميرات داخل 

، تم  2017المكاتب ومرافق الجماعة وكذا وضع أجهزة ضبط حضور وانصراف الموظفين بالبصمات خلال سنة 

تفعيلهما بعد حل بعض المشاكل التقنية المرتبطة بضعف تغطية الجماعة بشبكة الأنترنيت ونقل أجهزة المراقبة من 

مكتب رئيس الجماعة إلـى مكتب مدير المصالح لمباشرة عملية المراقبة وضبط حضور وانصراف الموظفين بكل 

 دقة.

 ن العرضيينعدم استيفاء الإجراءات الشكلية لتتبع أشغال الأعوا 

بخصوص ضعف الإجراءات المتعلقة بمراقبة الأعوان العرضيين التي أشار إليهما السادة القضاة، فإن الجماعة 

تقوم بمراقبة الأعوان العرضيين بصفة مستمرة من طرف تقني الجماعة المكلف بهذه المهمة بمعية مساعد تقني 

مج الأسبوعية اتراحات السادة القضاة، على إعداد البروعون عرضي، وتسهر الجماعة منذ تاريخه كما جاء في اق

 مع ورقة الحضور اليومية لتتبع أشغال الأعوان العرضيين.
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 عدم مراعاة مبدأ الاستحقاق والشفافية بخصوص التنقيط السنوي وتقييم المردودية 

المكلف بالموارد البشرية، فلا يمكن إن غياب نظام تنقيط يبرز مردودية وتقييم الموظف مرده لقلة خبرة الموظف 

مساواة في الجزاء والترقي بين موظف منضبط فعال ومجتهد وموظف كثير الشواهد المرضية يعمل دائما في الظل 

دون مسؤولية أو اجتهاد منه، وقد عملنا بعد تعيين الإطار الجديد الذي عين مؤخرا على رأس الموارد البشرية على 

السنوي وذلك على أساس تقييم المردودية واحترام الكفاءات بالجماعة والنهج الصحيح في تفعيل عملية التنقيط 

 حقية للأحسن.اعتماد الأ

 ثالثا. التكوين المستمر للموارد البشرية

 إغفال الجماعات الترابية التكوين المستمر لمواردها البشرية 

قدراتهم المعرفية في مجالات اختصاصهم وهذه   أشار السادة القضاة نقطة مهمة بخصوص تكوين الموظفين وتنمية

العملية قامت بها الجماعة على نفقة ميزانيتها مرتين اثنين في مجال المعلوميات، الأولـى بعد الانتقال من مرحلة  

الآلة الكاتبة إلى الحواسيب، وقد تهم عملية التكوين الأطر المسؤولة دائما بتنظيم من وزارة الداخلية، وهذا مـرده 

لضعف الموارد المالية للجماعة لتغطي جميع الحاجيات، فنقتصر في المجمل على مبادرات وزارة الداخلية واجتهاد 

رؤساء الأقسام في تنمية مداركهم ومعلوماتهم بصفة شخصية، وقد عملت الجماعة مؤخرا على برمجة تكوين 

 )...(. لموظفي الجماعة سيهم مجال المعلوميات ومجالات أخرى.

III.  للوادين رئيس المجلس الجماعيجواب 

 ( مقتضب نص) 

 )...( 

  تدارك الاختلالات المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين رهــن إشارة إدارات أخرى

 وذلك بالعمل على عقلنتها والتقيد بالضوابط المسطرية التي تحكمها.

( المتعلق بالوضع رهن 2014يناير  30)  1435ربيع الأول  28الصادر في  2-13-422طبقا للمرسوم  رقم 

 للمادة الثانية التي تم إغفالها في شروط و كيفيات الوضع رهن الإشارة. تطبيقاالإشارة  و

منذ قيام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تدبير الموارد البشرية لجماعة الوادين،  لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي 

 عملية بخصوص وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى.

 مسطرة القانونية المنظمة للوضع رهن الإشارة في حالة اللجوء اليها. عليه سوف نعمل على تطبيق الو

  توزيع للموارد البشرية وظيفي و العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي المقرر و ما يتطلبه من وصف

 يراعي حجم العمل المنوط بكل موظف و فصل المهام المتنافية 

لجماعية واختصاصات الإدارة بناءا على مقرر مجلس جماعة تمت التأشيرة على قرار الهيكل التنظيمي للإدارة ا

. كما  02/2017/ 07المنعقدة بتاريخ    2017الصادر في إطار اجتماع الدورة العادية  لشهر فبراير     61الوادين رقم  

لية بناءا على دورية السيد وزير الداخ  2019تمت مراجعة هذا الأخير في إطــار دورته العادية لشهر فــبرايـــر 

هيآتها ات الجماعات الترابية والخاصة بالتعيين في المناصب العليا بإدار 2018/ 31/07بتاريخ  D4790عدد 

نسمة تضم مدير   15000نظام التعويض عن المسؤولية، وعلى إثر تحديد بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن  و

 الأرشيف، تلقي الشكايات و طلب المعلومات (.  لقد تم إحداث بعض المكاتب ) الوعاء الضريبي،المصالح فقط، و

أن الجماعة تعرف نقصا خصوصا والعمل مستقبلا على إدراج تكوينات لــفئة من الموظفين لتفادي المهام المتنافية  

 منصب شاغر(.  11في الموارد البشرية ) 

 ة لضــبط حضور الموظفيناتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة و تتبع أداء الموارد البشرية و اعتماد منظوم 

الذي يعطي السلطة  988-68المرسوم الملكي رقـــــم منه و 2وخاصة الفصل   2-05-1367طبقا للمرسوم رقم 

التقديرية لإقرار نقطة عددية سنوية لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق لدى إدارة أخرى أو موضوع رهن الإشارة، 

 مدى تحقيق الأهدافالمهام المرتبطة بالـــــوظيفة ومل على مدى انـــجاز تتعتبر عناصر سلم التنقيط  الذي يش

فية الملفات مردوديته خلال مساره المهني في تصلموظف  والسلوك المهــــني لالمسطرة والقدرة على التنظيم و

عاة مدى مع مرا معايير لمراقبة أداء الموارد البشرية،بتكار في مجال عمله من تدابير والاالبحث والإداريـة و

في حالة والمعلوماتية لتسهيل الأداء الوظيفي،  إشارة الموظف الوسائل التقنية و  وضع رهنتحقيق النتائج المرجوة و

 عدم الحصول على النتائج المرجوة يجب معرفة الأسباب المفسرة للتفاوت الحاصل.

 وب الخاص بالموارد البشرية.لم يبقى إلا ربطها مع الحاسم وضع آلية لضبط حضور الموظفين ولقد تو



 230 

   إيلاء العناية الضرورية للتكوين المستمر  بما يستجيب للحاجيات الحقيــــقيــــة للجماعـــــات الترابية

 ومتطلبات الهيكل التنظيمي المقرر 

يخضع موظفو الجماعة إلى دورات تكوينية تنظهما عمالة إقليم مولاي يعقوب تحت إشراف وزارة الداخلية ومركز 

 س.تكوين الأطر الإدارية بفا

غير كافية لرصد إعتمادات ضرورية للتكوين المستمر، لدى ستعمل أن ميزانية الجماعة تضل محدودة وغير 

سايرة متطلبات الهيكل التنظيمي الجماعة في السنوات القادمة على إدراج التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعة لم

 طلب المعلومات (. قي الشكايات وضريبي، الأرشيف، تلحاجيات الجماعة الحقيقية ) الوعاء الو

IV.   جواب رئيس المجلس الجماعة للعجاجرة 

 (ورد كما الجواب نص)

حول تدارك الاختلالات المسجلة بخصوص عمليات وضع الموظفين الجماعيين  رهن إشارة إدارات  .1

  أخرى

 وضعية في يكونوا لم 1988 سنة منذ  يعقوب مولاي إقليم عمالة مصالح إشارة رهن الموضوعين الموظفين إن

 مرتين المكرر 46 الفصل تطبيق لكيفيات المحدد  2014 يناير 30 مرسوم صدور وبعد  لكن ،  قانونية نظامية

 المسطرية  الإجراءات  حسب  وذلك  بالأمر،   للمعنيين  النظامية  الوضعية  تسوية  تمت  الإشارة،  رهن  بالوضع  المتعلق

  . المذكور المرسوم في عليها المنصوص

 رئيس مهندس إلحاق تم الإشارة، رهن الموضوعين الجماعة هذه بموظفي المتعلقة المالية التحملات ولتخفيض

 وزارة مصالح إلى ممتاز متصرف لحاقإ بإجراءات القيام بصدد  الآن نحن فيما  فاس،  عمالة مجلس إلى ممتاز

 . الإشارة رهن وضعيته لإنهاء المالية

  العرضيين الأعوان تشغيل  حول .2

 ،2018   سنة  درهم  43.720،71  بلغت  بحيث  جدا  متواضعة  الجماعة  بهذه  العرضيين  بالأعوان  المتعلقة  النفقات  إن

 وإقامة  النظافة  مهام  أيضا  تشمل  كما  الجماعة  مركز  عن  بعيد   بدوار  الأطفال  روض  حراسة  مهام  النفقات  هذه  وتشمل

 . الوطنية المناسبات  في الزينة معالم

  . نجازهاإ المزمع للأشغال دوري برنامج إطار في تقنية بطاقة على بناء العرضيين الأعوان تشغيل ويتم

  التنظيمي الهيكل تفعيل حول .3

 الداخلية  وزير  السيد   منشور  في  الواردة  التدابير  على  بناء  أعد   الذي  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  تم   2017  سنة  من  ابتداء

 في الواردة المقتضيات على بناء تحيينه  تم ثم الجماعات، إدارات تنظيم  حول 2016 يوليوز 28 بتاريخ 43 عدد

 بإدارة العليا المناصب في التعيين حول 2018 يوليوز 31 بتاريخ D4790 عدد الداخلية وزير السيد  دورية

 خلال من المتخذة للتدابير الفعلي التنزيل تم ولقد .  المسؤولية عن التعويضات ونظام وهيآتها الترابية الجماعات

 مراعاة مع الموظفين بين المهام توزيع على الحرص تم بحيث الجماعية بالمكاتب المنوطة للمهام دقيق وصف

 .اختصاصاتهم

  البشرية الموارد أداء وتتبع مراقبة .4

  وتقييم  التنقيط لمسطرة المحدد  المرسوم مقتضيات بتطبيق المتعلق 2006 شتنبر 25 بتاريخ 4 رقم المنشور إن

"   التقييم  نظام  بإقرار  المتعلق  2  رقم  المحور  في  أشار  قد   ،   2005  دجنبر   2  في   الصادر  العمومية  الإدارات  موظفي

 ، والتقييم التنقيط مجال  في مكونين تكوين بهدف تكوينية دورات تنظيم  تعتزم العامة القطاعات تحديث وزارة بأن

  والتقييم للتنقيط الجديد  للنظام السليم التطبيق ضمان أجل من العمومية الإدارات إشارة رهن إمكانياتها كل وضع و

 دورة أية الجهوي أو الإقليمي  المستوى على تنظم لم المذكور المنشور صدور بعد  الماضية السنوات وخلال." 

 عملية في الاجتهاد  تم الفراغ هذا وأمام.  والتقييم التنقيط لنظام السليم التطبيق إجراءات وشرح لتوضيح تكوينية

 .الإدارية بملفاتهم إرفاقها تم  لتقييمهم جذاذات بوضع الجماعة بهذه الموظفين أداء تتبع

 البشرية للموارد المستمر التكوين .5

 متنوعة تكوينية برامج ونظمت الأخيرتين السنتين في المجهودات ضاعفت قد  الإقليمية السلطة بأن لوحظ لقد 

 . بهم المنوطة المهام لمتطلبات تستجيب الجماعيين الموظفين لفائدة
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V. لعين بوعلي  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 (ورد كما الجواب نص)

 الملاحظة الأولى : 

  تعتمده  الإقليـــم  سلطة  كانت   أسلوب  وهو  ،  توظيفهم  بمجرد   يعقوب  مولاي   اقليم  إشارة  رهن  موظفين  وضع  وتخص

 .مناسبة إدارية مقرات على الجماعة توفر بعدم ذلك وتبـــرر البشريـــة الموارد  من الخصاص لملء

 الثانية الملاحظة : 

 فــإن ، يعقوب مــولاي اقليــم إشارة رهــن الموظفين وضـــع عمليــات بخصوص المسجلـة الإختلالات لتــدارك

 العمليــة  هذه  تحكـــم  التي  المسطريــة  بالضوابط  التقيــد  موضوع  في  المذكورة  المصالــح  كاتبت  قد   المجلس  رئاســة

 .ذلك لتحقيق الوسائل بكــل تسعــى وهي ،

 الثالثة الملاحظة : 

 مــن نــوع أي تمنــح لا الجماعـــة هــذه مصالح فإن الإشــارة رهن الموضوعين للموظفين التعويضات عـن أما

 المــادة مقتضيات خاصــة الإشارة رهــن الوضـــع لقانـــون تطبيقـــا الشهريـــة، الأجــرة باستثنـــاء التعويضات

 .2- 12-422 رقــم المرسوم من 8

 الرابعة الملاحظة : 

 وتعتـزم  المتوفرة  الماديـــة  الإمكانيات  لضعف  نظرا  العرضيين،  الأعوان  من  قليلا  عــددا  إلا  الجماعة  هذه  تشغل  لا

 .تقريركــم فــي الواردة الملاحظات حسب والإدارية المالية القانونية، بالضوابط التقيد  الجماعة مصالح

 الخامسة الملاحظة : 

 D4790 عــدد   الداخليــة  وزيـــر  لدوريــة  تطبيقا  و  الجماعــي  المجلس  فـــإن  التنظيمـي،  الهيكــل  بتفعيــل  علاقــة

 عدد مقـــرر اتخذ  قــــد  ، الترابية الجماعات بإدارة العليا المناصب في ـنيالتعيـ حول ، 2018يوليو 31 بتاريـخ

 طرف من عليه مؤشر  2019 فبرايــر 07 بتاريخ 2019 فبراير لشهـر العاديـــة الدورة إطـــار في  الصـادر 10

 حـدود  في  الموظفين  توزيع  إلى  الجماعـــة  إدارة  عمدت  وقد   ،  2019  مارس  29   بتاريــخ  يعقوب  مولاي  اقليم  عامل

 مولاي اقليم عمالة مصالح إشارة رهـن الموجودين الموظفين إلتحاق انتظار في المتوفــرة والكفاءات الإمكانات

 .يعقوب

 السادسة الملاحظة : 

 المصالح ومديرية الإداريـة المصالح تعمـل ، للموظفين اليومي والحضور الإداري العمــل ضبط بخصوص

 الواجب تأدية في التهاون أو التغيب مستوى على تجاوز او خرق كل لمعالجة الإستباقــي التدبير على جاهــدة

 .المخالفيــن وزجــر الصارم والتتبع

 السابعة الملاحظة : 

  مديريــة فإن ، الموظفيــن وتقييم السنــوي التنقيط بخصوص والشفافيـــة الاستحقـــاق مبــدأ مراعــاة حـول

 المردوديــة ضوء على موظـــف كــل أداء تقييــــم في  به الموصى الترقيــة نمــط إعمال على تصــر المصالح

 .والانضباط

 الثامنة الملاحظة : 

 غير  ،  المردودية  وزيــادة  التسييــرالإداري  تحسيــن  في  أساسية  لبنــة  الجماعـــة  لموظفي  المستمر  التكويــن  يشكــل

 على الحرص كـــل حريصة الجماعية الإدارة  تجعل الجماعة طرف من تكوينات لتنظيـم الإمكانيات قلــة أن

 .التخصصات جميـع وفي والجهـــة الإقليــم صعيــد  على المقترحـــة التكوينــات جميـــع من الاستفـــادة

VI.  لعين قنصرة  المجلس الجماعيجواب رئيس 

 ( مقتضب نص) 

 )...( 

  تقييم وضع الموظفين الجماعيين رهن اشارة ادارات أخرى 

لقد تبنى المجلس الجماعي عين قنصرة منذ بداية الانتداب الحالي سياسة صارمة قصد تسوية وضعية الموظفين 

وظفا للعمل بمقر الجماعة. هذا الأمر الذي م 15رهن الاشارة، حيث تم إلغاء كل القرارات السابقة، ليتم إلتحاق 

)...(، كانت له تداعيات إيجابية على التدبير السليم للإدارة الجماعية و توزيع المهام بين الموظفين في اطار تقسيم 

جديد للعمل و توزيع المهام تبعا للهيكل التنظيمي المعتمد. أما بخصوص الموظفين الثلاث الموضوعين حاليا رهن 
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إدارات أخرى، فقد تم ذلك وفق الضوابط المسطرية المتعلقة بعملية الوضع رهن الاشارة قصد تشغيل مرافق   إشارة

عمومية ذات بعد اجتماعي متواجدة بمركز عين قنصرة، حيث أبرم المجلس الجماعي اتفاقية مع المديرية الجهوية 

ارد البشرية لتسيير المكتبة من طرف إدارة للثقافة قصد تفعيل المكتبة العمومية و التي نصت على تخصيص المو

الجماعة، نفس الامر بالنسبة لدار الشباب الكائنة بمركز الجماعة. كما نقوم سنويا بمراسلة الإدارات المستقبلة 

لتمكين مكتب الموارد البشرية بتقارير حول نشاط الموظفين و الأداء السنوي لاتخاذه كمعيار للتنقيط السنوي، مع 

بعدم استفادة الموضوعين رهن الاشارة من التعويضات عن ساعات العمل الاضافية و تعويضات الأشغال   الالتزام

 الشاقة و الوسخة طبقا للنصوص القانونية المنظمة.  

 تشغيل الجماعة الترابية للأعوان العرضيين 

في مجال النظافة و  يعمل بالجماعة الترابية عين قنصرة، وبصفة دورية، عدة أعوان عرضيين يشتغلون خاصة

جمع النفايات و الحراسة الليلية للمنشآت الجماعية و المؤسسات الاجتماعية المختلفة و المقامة فوق تراب الجماعة 

كدار الطالبة والمكتبة الجماعية، فنتيجة للطفرة الهامة التي عرفتها جماعة عين قنصرة منذ بداية الانتداب الحالي، 

سة صارمة لمواجهة تراكم النفايات و معالجة النقاط السوداء، حيث تم تعيين عدة أعوان تبنى المجلس الجماعي سيا

عرضيين للسهر على جمع النفايات و الأزبال من مركز عين قنصرة و بعض الدواوير الكبرى و التجزءات التابعة  

 ترابيا للجماعة نتيجة التوسع العمراني من الجهة الشرقية المحاذية لمدينة فاس.

ا بخصوص طريقة اشتغال الأعوان العرضيين، فقد تم تكليف الموظف المسؤول عن مكتب التخطيط و تدبير أم

المجال وشؤون البيئة، بتنظيم و تتبع و ضبط و مراقبة مهام هؤلاء الأعوان، ويتم ذلك عبر تحديد الخرجات و 

ات. إضافة لذلك فإن تقني "التتبع" أماكن الاشتغال ضمن برنامج شهري يراعي الحاجيات الآنية ويحدد الأولوي

الخاصة بكل عون على حدة و وضع محضر  « Feuille d’attachement »ملزم بإعداد ورقة التتبع الشهري 

بداية و نهاية الأشغال، ليتم تسليم الملف لمكتب الحسابات قصد التصفية المالية. كما شرعت الجماعة منذ فاتح يناير  

 تسجيل الأعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )...(.بالتصريح بانخراط و  2019

وعلى العموم، فالإدارة الجماعية تعمل جاهدة على تتبع و ضبط ملف اشتغال الأعوان العرضيين و ذلك باستيفاء 

الاجراءات الشكلية و الموضوعية نظرا لحساسية الملف من جهة، و حاجة الجماعة الملحة لاشتغال الأعوان 

 العرضيين من جهة أخرى.  

  طرق تقييمهامراقبة و تتبع أداء الموارد البشرية و 

من أجل ضبط و مراقبة احترام زمن العمل الاداري المعمول به بالإدارة المغربية، تقوم الجماعة بعدة إجراءات 

للضبط و المراقبة بل و تفعيل الاجراءات الزجرية في حالة تمادي أحد الموظفين في الغياب غير المبرر، حيث 

صد التوقيع صباحا من الساعة الثامنة و النصف الى حدود توضع ورقة الحضور اليومي رهن اشارة الموظفين ق

الساعة التاسعة ليتم سحبها بعد ذلك، ويعاد وضعها قصد التوقيع بالانصراف في حدود الساعة الرابعة زوالا، مع 

كلم( و كذلك  25الاشارة أن أغلب موظفي الجماعة يقطنون بمدينة فاس نظرا لقرب مقر الجماعة من المدينة )

ية الدور السكنية بالمركز الجماعي و باقي الخدمات المتوفرة بالمدن. ومع ذلك فموظفو جماعة عين قنصرة محدود 

ملزمون بالحضور اليومي لمقر عملهم، ولا يتم التغيب إلا بمبرر مقبول كالإذن بالتغيب أو الحالات المرضية التي 

 متجاوز. تخضع للفحص المضاد تحت طائلة تفعيل مسطرة التأديب في حق كل

، فقد شرعت 2005دجنبر  02بتاريخ  2-05-1367فيما يخص نظام التنقيط والترقية الذي ينظمه المرسوم رقم 

الادارة الجماعية بتجاوز الإعمال التلقائي للترقية المفضي إلى ترقية جميع الموظفين بنسق سريع، حيث تسعى قدر  

لمتعلق بتطبيق المرسوم المحدد لمسطرة التنقيط والتقييم وكذلك التقيد بالمقتضيات الواردة بالمنشور ا الى الامكان

التنسيق مع مدير المصالح ورؤساء المكاتب الجماعية لتحديد المؤهلات المهنية لكل موظف قصد جعل الأداء 

 الوظيفي المعيار الرئيسي والأساسي للتنقيط السنوي و تقييم المردودية.

ئمة ، فقد أخذ المجلس الجماعي الحالي على عاتقه توفير ظروف العمل أما فيما يخص توفر ظروف العمل الملا

المناسبة للموظفين قصد القيام بواجبهم الوظيفي في أحسن الظروف وذلك عبر عدة إجراءات ملموسة أهمها إصلاح 

صفات مكاتب ادارية، حيث أصبحت تتوفر على كل الموا 5الملحقة الإدارية المجاورة لدار الجماعة  التي تضم 

الملائمة للاشتغال كما تم تجهيزها بالمكاتب و المكيفات الهوائية و كافة المستلزمات الأساسية بغية الوصول للهدف 

 الأسمى و هو تمكين الموظفين من مزاولة مهامهم بالشكل المطلوب.

ين رؤساء المصالح ومع ذلك، )...( وللحد من تشتيت الموظفين والمكاتب بين مقر الادارة و ملحقاتها و كذا تمك

الجماعية من مكاتب خاصة و عدم تفريق موظفي المصلحة الواحدة الى عدة مكاتب لتسهيل التواصل فيما بينهم، 

فتحقيق ذلك يستدعي من الجماعة بناء مقر إداري جديد و حديث يأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية و التنظيمية 

 و أمر للأسف لا تسمح الامكانيات المادية المتاحة ببرمجته حاليا. المعمول بها في البنايات الادارية، وه

 العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي 
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حيث تم بناء عليه  2016يونيو  28تتوفر الجماعة الترابية عين قنصرة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه بتاريخ 

 31د بتاريخ    4790سيد وزير الداخلية رقم  تنظيم مصالح و مكاتب الجماعة المختلفة، الا أنه و مع صدور دورية ال

حول التعيين في المناصب العليا و تحديد مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية حسب معيار عدد  2018يوليوز 

 السكان، قامت الجماعة بتحيين هيكلها التنظيمي آخذة بعين الاعتبار كل الملاحظات السالفة.

مكتبا   14يتضمن  2019أبريل  15ي الجديد و الذي تم التأشير عليه بتاريخ وهكذا، فإن الهيكل التنظيمي الجماع

مع تحديد اختصاصاتها من خلال وصف دقيق للمهام الوظيفية قصد تنزيلها على أرض الواقع كما تمت مراعاة 

رارات تخص المهام المتنافية من خلال فصل مكاتب التحصيل والوعاء الضريبي والمراقبة. كما نقوم حاليا بإعداد ق

الجماعي تبعا للمؤهلات العلمية و  يتوزيع الموظفين على مختلف المكاتب الجماعية المضمنة بالهيكل التنظيم

 المهنية للموظف علاقة بالمهام المطلوبة من جهة و كذا حجم العمل المنوط بكل مكتب من جهة أخرى. 

 يلاء العناية الكافية للتكوين المستمر إ 

عين قنصرة تشاطركم الرأي في أهمية التكوين و التكوين المستمر كدعامة أساسية لتطوير  إن الجماعة الترابية

 كفاءات الموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم بالفعالية و النجاعة و الدقة المطلوبة.

زانية ، إلا أن العجز البنيوي الذي تعاني منه المي2019وقد عملنا على فتح هذا الاعتماد بالميزانية الجماعية 

الجماعية هذه السنة حال دون رصد اعتمادات في فصول جديدة، و هو أمر سيتم تداركه حتما خلال السنة المالية 

 المقبلة.

وعلى العموم، فإن عددا كبيرا من موظفي الجماعة يستفيد من التكوينات التي تنظمها و تشرف عليها وزارة الداخلية    

حيث نعمل على ربط التكوين بالمهمة التي يقوم بها الموظف المستفيد مع تعميم   أو المصالح اللامركزية التابعة لها

حق التكوين على جميع الموظفين قدر الإمكان وبشكل لا يخلق أي ارتباك أو خصاص في السير العادي للإدارة 

ستوى التأطير خاصة مع اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، مما يفرض على الادارة الجماعية تجاوز النقص على م

 )...(.لتولي مناصب المسؤولية و الاحاطة بالمستجدات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. 

VII. لميكس جواب رئيس المجلس الجماعي  

 (ورد كما الجواب نص)

  :ملاحظة فريدة

المنوط بهم وفصل بخصوص الملاحظات المتعلقة بتوزيع الموظفين على مختلف المصالح دون مراعاة حجم العمل  

المهام المتنافية، تجب الإشارة إلى أن جماعة ميكس تعاني من خصاص مهول فيما يخص عدد الموظفين مقارنة 

مع حجم المهام التي يجب القيام بها، علما بأن عدد المكاتب المقررة في الهيكل التنظيمي يفوق عدد الموظفين بسبب  

يء الذي يؤدي إلى تعطيل بعض المكاتب للقيام بالدور المنوط بها أو الإحالة على التقاعد  وعدم التوظيف  الش

 الجمع بين المهام في بعض الأحيان.

وأمام هذه الوضعية فإن جماعة ميكس ستعمل جاهدة من أجل توفير الأطر المناسبة لسد هذا الفراغ كلما توفرت  

حات التي من شأنها أن تساهم في تحسين تدبير  الالتزامات المالية الضرورية لذلك والإستجابة  إلى كل  الاقترا 

 الموارد البشرية  .

أما فيما يتعلق بباقي الملاحظات المضمنة في هذا التقرير، فهي تتسم بالموضوعية والشفافية وتعكس بالفعل واقع 

 الحال الذي يعرفه تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.

VIII.   جواب رئيس المجلس الجماعي لعين الشقف 

 (مقتضب نص)

  )...( 

 وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة  .1

بالنسبة للموظفين الموضوعين رهن الإشارة فقد راسلت الجماعة الإدارات المستقبلة قصد إنهاء الوضع رهن 

الإشارة إلا أن السيد عامل إقليم مولاي يعقوب طلب من السيد الرئيس العدول عن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في 

 بمصالح العمالة المذكورة. الوقت الراهن ريثما يتم حل النقص الحاصل بالموارد البشرية 
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 التنظيمي الهيكل .2

، أما فيما يخص تعيين رؤساء الأقسام والمصالح فان 2019ابريل  01تم تعيين مدير المصالح للجماعة بتاريخ 

الجماعة فتحت باب الترشيح لشغل المناصب المذكورة وفق مقرر الهيكل التنظيمي لتنظيم إدارة الجماعة وتحديد 

 )...(. اطر القانونية المنظمة اختصاصاتها والمس

   المستمر التكوين .3

استفاد بعض الموظفون  من الدورات التكوينية  التي نظمتها عمالة اقليم مولاي يعقوب والمراكز الإدارية المختصة 

أطرها    2018بفاس ومكناس ، كما نظمت الجماعة دورات تكوينية في مجال المالية المحلية والتعمير برسم سنة 

وفق حاجيات ومتطلبات الإدارة،  2019ذة متخصصون، كما تم تسطير برنامج للتكوين المستمر برسم سنة أسات

 اعتمادات مالية لهذه الغاية.  2019كما خصصت الجماعة بميزانية سنة 

 ضبط حضور الموظفين .4

 فيما يخص ضبط زمن العمل الإداري فيتم من خلال:

 فين العاملين تحت إمرتهم،  المراقبة المباشرة لرؤساء المصالح للموظ -

 اعتماد ورقة الحضور، -

 سيتم اعتماد نظام اليكتروني لضبط الحضور في اقرب الآجال. -

 العرضيين الأعوان .5

ل من يتم الإشراف وتتبع ومراقبة الأشغال المسندة للأعوان العرضيين من طرف موظف تابع لمصلحة الأشغا

الخدمات المسندة اليهم ، وتتم عملية تشغيل الأعوان العرضيين وفق خلال ورقة الحضور و الإشراف المباشر على  

 حاجيات الجماعة سواء من حيت العدد أو من حيث طبيعة العمل المراد إنجازه .

IX.  لسبع رواضي  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 (مقتضب نص)

 ف الذكر. )...(. يشرفني أن أخبركم بأن الجماعة لاتبدي أي تعرض على مشروع الملاحظات سال

X. لأولاد ميمون  جواب رئيس المجلس الجماعي 

 ( مقتضب نص)

 )...( 

  الوضع رهن الإشارة 

المتعلقة بعملية الوضع رهن الإشارة، تجدر الإشارة في هذا الباب أن الإدارة  ارتباطا بالتقيد بالضوابط المسطرية

مر، وبصريح العبارة أنها بالأ  ينالوضع رهن الإشارة المقدم من طرف المعني  اتالمستقبلة قامت بالتأشير على طلب

 في حاجة ماسة لخدمات هؤلاء الموظفين.

 نوالأعوان العرضي 

، سطرت برنامجا شهريا  )...(ال، هذه الجماعة ووعيا منها بأهمية هاته الفئة بخصوص البرنامج الدوري للأشغ

 يتضمن الأشغال المنوطة بكل فرد منهم. 

 الهيكل التنظيمي 

يلعب الهيكل التنظيمي في كل إدارة أو مؤسسة عمومية دورا فعالا يتضح من خلال المصالح والمكاتب المتوفرة 

نه وبعد صدور دورية للسيد أ، إلا )...( ميمون قامت بإصدار هيكل تنظيمي  ن جماعة أولاد إفي الإدارة، وللعلم ف

حول التعيين في المناصب العليا للجماعات الترابية وهيئاتها   2018يوليوز    31بتاريخ    :D479وزير الداخلية عدد  

تنظيمي جديد يتماشى مع ونظام التعويضات عن المسؤولية ارتأت مرة أخرى رئاسة المجلس )...( صياغة هيكل 

 . 2019الوضع الحالي للجماعة وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس في دورة فبراير 

 مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية وطرق تقييمها 

ن رئاسة هذه الجماعة تضع ورقة الحضور للموظفين بشكل منتظم وتسهر على إأما ضبط زمن العمل الإداري، ف

حترمون أوقات الدخول والانصراف من العمل. والكل ية مستمرة. وجميع فئات الموظفين ملتزمون ومراقبتها بصف
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يؤدي واجبه المهني بتفان وإخلاص ولا يدخر جهدا لأجل الصالح العام. وللعلم فان كل إخلال بالنظام المسطر في 

 . )...( ذا الشأن.هذا الشأن سيعرض صاحبه للمساءلة وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في ه

XI.  لسيدي داود   جواب رئيس المجلس الجماعيل 

 ( مقتضب نص)

 )...( 

وفي هذا الإطار أحيط سيادتكم علما أنه بالنسبة للمحاور المتعلقة بوضعية الموارد البشرية بالجماعة وخاصة 

تمت الإشارة إلى ذلك   ،أنهي إلى علم سيادتكم أن هذه الجماعة وكما  بوضع الموظفين رهن الإشارة الجانب المتعلق  

، لم تدخر جهدا من أجل  2018يونيو 06بتاريخ  114في التعقيب الذي سبق أن وافيت به سيادتكم تحت عدد 

استرجاع موظفيها الموضوعين رهن مصالح أخرى ، حيث قامت بمراسلة الموظفين المعنيين من أجل الالتحاق 

لا أن الإدارات المستقبلة لهؤلاء الموظفين لم تعر هذه ، إ 2019أبريل  01بمقر الجماعة، آخرها تم بتاريخ 

المراسلات أي اهتمام ، بدعوى أن الجماعة تتوفر على العدد الكافي من الموظفين وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى 

ذا المزيد ، في حين لا زالت الجماعة تعاني فعليا من حيث قلة ومحدودية الأطر والكفاءات العاملة  بمصالحها ، وه

ما يفسر عدم تطبيق الجماعة لمساطر عملية الوضع رهن الإشارة و صعوبة وضع هيكل تنظيمي متكامل ومتوازن 

بين مختلف المصالح  يلبى كافة التخصصات والمهام المضمنة به بسبب قلة الموارد البشرية الكفأة  وضعف 

 الـتأطير والتكوين بالنسبة لأغلبية الموظفين بالجماعة .  

،أخبر سيادتكم أن أغلب المناصب المفتوحة بالجماعة محددة  بالأعوان العرضيينلنسبة للملاحظة المتعلقة أما با

مسبقا  وملتزم بها بشكل سنوي وهي مخصصة  إما لأعوان نظافة المركز ومقر الجماعة أو لحراسة بعض الإدارات 

عاف وذلك في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون والمؤسسات العمومية المتواجدة بمركز الجماعة  وسائق  سيارة الإس

مع هذه المؤسسات، إلا أن ذلك لا يمنع من أخذ الجماعة لهذه الملاحظات  بعين الاعتبار لما تشكله من تحسين 

 نوعي في مجال تدبير شؤون هؤلاء الأعوان.

 الموارد البشرية وطرق تقييمهابمراقبة وتتبع أداء أما بخصوص الملاحظات الواردة بالمحورين المتعلقين    

وكذا التكوين المستمر المتعلق بها، أخبر سيادتكم أن هذه الجماعة ستبذل قصارى جهودها من أجل تدارك 

الاختلالات المسجلة والتقيد بمختلف الضوابط المسطرية والقانونية لمراقبة وتتبع وتقييم أداء الموظفين الجماعيين 

فسيتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار مستقبلا علما أن  التكوين المستمرخصوص للمهام المنوطة بهم ، أما ب 

الموارد البشرية بالجماعة تستفيد على غرار باقي موظفي جماعات الإقليم من دورات تكوينية من حين لآخر 

 ير الإداري. تنظمها مصالح مديرية تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية في مختلف مجالات التدبير والتسي

XII.   لسبت الاوداية  المجلس الجماعي  جواب رئيس 

 . لم يدل رئيس المجلس الجماعي لسبت الاوداية بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه

XIII.  جواب رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب 

 الإقليمي لمولاي يعقوب بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه. لم يدل رئيس المجلس المجلس
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